



MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
Capital del Departamento de Boquerón
Departamento de Obras



División de Obras Civiles Municipales

MISIÓN: "Promover actividades integrales eficientes, en busca de un desarrollo sustentable, en lo social, urbanístico y ambiental, para la satisfacción de los ciudadanos mediante la correcta utilización de los recursos disponibles"

Memorándum DOCM N° 83/2024

A : Lic. Claudelino Rodas Núñez - Intendente
CC : Ing. Jonathan Almada – Enc. de Obras Viales
De : Arq. Elisa Oviedo – Enc. Div. Obras Civiles Municipales.
Fecha : 10.05.2024
Referencia : Reporte de uso de cemento del contrato 14/2023



Arq. Elisa Oviedo
Enc. Dpto. de Obras

Me dirijo a Ud. para informar respecto a la utilización de cemento del contrato 14/2023 de fecha 22 de noviembre de 2023, al respecto se informa cuanto sigue:

En fecha 30 de noviembre del 2023, según orden de remisión N° 001-001-0000057 la empresa adjudicada entregó 2113 un. De cemento portland cp40 y 1100un. Cemento portland cp32; contando en stock hasta la fecha con 1.450 bolsas de cp40.

Este cemento solicitado fue utilizado para la construcción de veredas sobre la calle Dr. Eusebio Ayala hasta la calle las Residentas (Barrio Florida), y sobre calle Asunción (Barrio Centro) y para la preparación de suelo cemento en el tramo sobre la calle Boquerón, desde la progresiva +960 hasta la progresiva 1+160.

Este primer pedido representa apenas un 24,78% del total que se necesita para cubrir los 807mts. hasta llegar a la calle Carlos Casado.

A continuación se detallan cantidades por tramos:

Ejecución de vereda de la calle Dr. Eusebio Ayala hasta calle de las Residentas= 250 bolsas de cp40.

Ejecución de vereda en la calle Asunción e/ Urunday y calle Concordia= 400 bolsas de cp40.

Cantidad a ser utilizada para suelo cemento y pavimento sobre calle Boquerón desde progresiva +960 a progresiva 1+160= 1.463 bolsas de cemento cp40 y 1.100 bolsas de cemento cp32. Lo mencionado más arriba como saldo al inicio del proceso del llamado no tiene ninguna incidencia al nuevo pedido, en vista a que el mismo ya se encuentra comprometido para el tramo de los 200 metros.

Sin otro particular, me despido atentamente.

V° B°

Lic. Claudelino Rodas Núñez
Lic. Claudelino Rodas Núñez
Intendente



VISIÓN: "Ser una Institución modelo, con ciudadanos orgullosos de ella, promotora del desarrollo humano sostenible, con transparencia en gestión y administración de los recursos municipales"

Calle Boquerón 320 - E esq. Gondra - Código Postal 160401, C.d.C. N° 870 / Teléfono: 0491433374-5 / Email: obras.planificacion@gmail.com
Ciudad de Filadelfia, Boquerón, Paraguay.