



MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avda. Cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
ALTO PARANÁ - PARAGUAY
R.U.C. N° 80044947-9 Teléf.: 021-3286301/3286315



CRONOGRAMA FISICO DE OBRA

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado

LUGAR: Avenidad Kaaty

LOC: Itakyry DPTO.: Alto Paraná

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCIÓN	1ER MES				2DO MES				3ER MES			
		1ra S.	2da S.	3ra S.	4ta S.	1ra S.	2da S.	3ra S.	4ta S.	1ra S.	2da S.	3ra S.	4ta S.
	Trabajos Preliminares												
1	Cartel de Obra:												
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación												
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora												
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada												
4	Colchón: Tierra Colorada												
5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)												
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)												
	Cordón de Ho.												
7	Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral												
	Compactación												
8	Compactación preliminar												
9	Compactación Final												
	Limpieza												
10	Limpieza final de obra												

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC N° 3.538