



NOTA INTERNA

PR/DPO/069/2024

Para : C.P Héctor Salinas – Director – Dirección Operativa de Contrataciones
De : Ing. Rafael Eguiaz – Director – Dirección de Proyectos y Obras
Ref. : Solicitud de llamado. PINTURA DE 4 (CUATRO) TANQUES ESFÉRICOS DE ALMACENAMIENTO DE GLP – VÍA DE LA EXCEPCIÓN
Lugar y Fecha : Villa Elisa, 07 de noviembre de 2024

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, en atención a la Nota Interna DOC N° 668/2024 mediante la cual proceden a la devolución de expedientes, por no ingresar en fecha tope de la DNCP, en ese sentido remito adjunto expediente completo para el inicio del llamado por vía de la excepción para el servicio de "PINTURA DE 4 (CUATRO) TANQUES ESFÉRICOS DE ALMACENAMIENTO DE GLP."

Justificación de la Excepción:

Petropar requiere con urgencia realizar la readecuación integral de la Planta de Almacenamiento de GLP, esto requiere un conjunto de trabajos fundamentales que garanticen la operación segura y eficiente, en ese sentido desde la dirección a mi cargo, priorizando la especialización de las empresas a ser contratadas en cada uno de estos llamados, hemos gestionado dos procesos:

- 1) Inspección Y Readecuación de la Planta de GLP de Petropar.
- 2) Pintura de 4 (cuatro) tanques esféricos de GLP.

Es importante destacar que los trabajos correspondientes a ambos procesos, tanto la readecuación como la pintura, deberán ejecutarse dejando fuera de servicio el 50% de su capacidad de operación a la Planta de Almacenamiento de GLP, lo cual impone un desafío adicional, ya que las tareas deben llevarse a cabo simultanea y secuencialmente, a fin de operativizar inmediatamente las esferas intervenidas.

Considerando la cronología de trabajos a ser desarrollados fue necesario respetar el orden de estos procesos, es por eso que el llamado de Inspección y Readecuación de la Planta de GLP de Petropar debía ser adjudicado para así solicitar el llamado de Pinturas de los tanques.

La adjudicación de la Inspección y Readecuación de la Planta de GLP fue publicada en fecha 22 de octubre del 2024, por lo cual en esa misma fecha mediante nota interna PR/DPO/063/2024 hemos remitido el expediente de solicitud de llamado del proceso de referencia a la Dirección Operativa de Contrataciones.

Actualmente ya contamos con el Contrato PR/EJ N° 409/24, firmado el 6 de noviembre de 2024, para la "Inspección y readecuación de la Planta de GLP de Petropar". Con este contrato en vigor, se hace imperiosa la necesidad de contar con el servicio de pintura de los cuatro (4) tanques esféricos de almacenamiento de GLP, de manera que ambas fases (inspección y pintura) se desarrollen de manera coordinada y eficiente.

Tras todo lo expuesto, se solicita dar curso al proceso de referencia por la vía de la excepción.

Se adjunta a la presente:

Ing. Rafael Eguiaz
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR



NOTA INTERNA

PR/DPO/069/2024

- Guía y Anexo 1 de costos estimados.
- Anexo 2 Especificaciones técnicas.
- Dictamen técnico DOC

Confiando en la aprobación y sin nada más que agregar, me despido.

Atentamente.

RE/sc

ING. RAFAEL EQUITAZ F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR