



## MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

### ADENDA MODIFICATORIA N° 01/2025 DEL CONTRATO N° 207/2025

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, domiciliada sobre las calles **Julia Miranda Cueto esq. Gral Díaz**, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abg. Melchor Gustavo Medina**, con Cedula de Identidad N° 5.270.013, Intendente Municipal, la **Ing. Com. Leticia Amarilla**, con Cédula de Identidad N° 4.602.997, **Secretaria General**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **SEWYLL CONSTRUCCIONES CON RUC: 4881487-3**, domiciliada en Manzana 25 Lote 17 Barrio Mil Viviendas – ciudad de Ayolas, Departamento de Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por REPRESENTADA POR **WULIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE**, con cédula de identidad N° 4.881.487, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Adenda Modificatoria al Contrato N° 207/2025 “**CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES PLUVIALES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO - MISIONES**”, la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-

#### **1. OBJETO.**

Fundado en las disposiciones del **Artículo 67 “De la modificación de los contratos”** de la Ley 7021/22 “DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” y según justificación, podrá efectuarse adenda que fuese necesaria. La presente adenda tiene como objeto modificar la fecha de suscripción del contrato N° 207/2025 quedando establecida en fecha 11 de junio de 2025.-

Todas las demás cláusulas del contrato Nro. 207/2025 “**CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES PLUVIALES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO - MISIONES**”, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista, Misiones, República del Paraguay al día 11 del mes de junio del año 2025. -



  
Ing. Com. Leticia Amarilla  
Secretaria General



  
Abg. Melchor G. Medina C.  
Intendente Municipal  
Santiago Misiones

  
**SEWYLL**  
CONSTRUCCIONES  
de Wulian Balbuena  
RUC: 4881.487-3

WULIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE  
SEWYLL CONSTRUCCIONES