

MEMORANDUM

GCE 62 /UGC/051/2026

Para : Lic. Ramón Benítez, Gerente de Comercio Exterior
De : Lic. Víctor A. Colmán, Jefe Int. Unidad Gestión de Contratos
Ref. : Ampliación de monto Código Contratación SI-25006-25-260849
Contrato PR/EJ N°429/25 – Nafta Virgen
Lugar y Fecha : Villa Elisa, 21 de Abril de 2026.

Me dirijo a usted, con relación al estado de ejecución del Contrato PR/EJ N°429/25 suscrito con TRAFIGURA, a fin de poner a su conocimiento que, conforme a las entregas de Nafta Virgen efectuadas por el proveedor, en el marco del contrato señalado, será necesario solicitar la ampliación del código de contratación correspondiente; a fin de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones contraídas.

Al respecto, le informo que conforme a la Planilla de Ejecución Contractual que se adjunta (01 hoja); la cantidad máxima a ejecutar en el marco del Contrato PR/EJ N°429/2025 es de 50.000 m3 Nafta Virgen de los cuales se lleva ejecutado/comprometido una cantidad igual a 49.662,183 m3, equivalentes al 98,65%, quedando un saldo de 337,817 m3 para llegar al volumen máximo contractual para el producto Nafta Virgen.

Sobre este punto mencionamos que el precio promedio de este contrato hasta la primera quincena de febrero fue de USD/m3 435,633 el cual para la primera quincena de marzo registró un aumento significativo de USD/m3 609,845. - y para primera quincena de abril en USD/m3 743,202.- , a raíz del panorama bélico internacional, y con el aumento de precios de los últimos dos cargamentos debido al conflicto en Oriente Medio y siguiendo con una escalada, al no tener certeza del fin del conflicto. Atendiendo que la cantidad ejecutada/comprometida se encuentra próxima a llegar a la cantidad máxima del contrato, **será necesario efectuar una ampliación del monto de código de contratación**, a fin de contar con los fondos suficientes para pagar las últimas facturas.

Al respecto, le informo que de acuerdo con el Código de Contratación SI-25006-25-260849 asignado al Contrato PR/EJ N°429/25, se ha previsto ejecutar un monto total de Gs 159.605.700.000.-, conforme al PAC N°465.225. Acorde a la Planilla de Ejecución Contractual que se adjunta; a la fecha el proveedor ha presentado facturas por un valor total de USD 26.017.679,98.- que arroja una ejecución aproximada de Gs. 172.733.428.765.-

Igualmente, le recuerdo que se cuenta con un saldo de 337,817 m3 para completar el volumen máximo contractual, el cual representa un valor aproximado de USD 251.066,27 que representa la cantidad de aproximada de Gs 1.601.694.881.-

Por tal motivo, la obligación de PETROPAR en el marco del presente contrato sería por un monto aproximado de Gs. 172.733.428.765 con lo cual se observa una diferencia negativa en el monto disponible por aproximadamente Gs -13.127.728.765; motivo por el cual será necesario efectuar la ampliación del CC correspondiente por dicha cantidad ya que el monto actual será insuficiente para la cancelación total de las obligaciones contraídas y a contraer por PETROPAR.

Código de Contratación Trafigura - Contrato PR/EJ N° 429/25	
Precio referencial USD/m3	450,80
Tipo de Cambio	7.081
Precio referencial Gs./m3	3.192.115
Cantidad m3	50.000
Monto estimado Inicial Gs.	159.605.700.000
Monto Código de Contratación	159.605.700.000

MEMORANDUM

GCE 62 /UGC/051/2026

Ampliación de Código de Contratación TRAFIGURA - Contrato PR/EJ 429/2025

Entrega	Cantidad	Precio facturado GS.TM	Costo Cargamento Gs/TM
Nominación N° 1	9.983,328	3.253.430	32.480.056.862
Nominación N° 2	4.984,474	2.972.340	14.815.551.433
Nominación N° 3	9.713,926	2.758.752	26.798.314.237
Nominación N° 4	4.010,025	2.808.987	11.264.106.319
Nominación N° 5	4.011,850	2.864.967	11.493.819.702
Nominación N° 6	8.474,710	3.989.856	33.812.872.766
Nominación N° 7	8.483,870	4.741.309	40.224.650.728
Saldo Contrato	337,817	4.741.309	1.601.694.881
Diferencia TC			26.312.351
Diferencia TC			139.090.309
Interes Pago Tardío			34.422.994
Interes Pago Tardío			22.342.661
Interes Pago Tardío			20.193.522
		Total Utilizado	172.733.428.765
		Monto Código	159.605.700.000
		Diferencia	-13.127.728.765

Por lo expuesto precedentemente, solicito por su intermedio se inicien las gestiones pertinentes para la ampliación del monto del **Código de Contratación SI-25006-25-260849** por un monto igual a **aproximadamente Gs. 13.127.728.765 adicional al monto total adjudicado inicialmente**, a fin de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones contraídas y a contraer por PETROPAR en el marco del presente contrato.

Atentamente,

Petropar

GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

Fecha: 21-04-26

A: DDC

Para su revisión y análisis

Elaborar Informe

Preparar respuesta

Para su conocimiento

Archivar

A sus efectos

Lic. Ramón Benítez

Gerente

Gerencia de Comercio Exterior

Patrocinado por PETROPAR

Lic. Víctor A. Colman R.

Unidad Gestión de Contratos

Gerencia de Comercio Exterior