



SESQUICENTENARIO DE LA EMPEYANACIONAL 1864 - 1870

ANEXO B-02-08



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N°

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS
ARROYOS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MCN/ID459173		EMPRESA 1 A3L Constructora con RUC 594375-2					EMPRESA 2 HR Construcciones con RUC 1736620-8					EMPRESA 3				
Lote 03	Descripción:	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N° 258 MAYOR DE CAB. MIGUEL A. RAMOS A	obras	Paraguay	1.0	891,000	891,000	obras	Paraguay	1.0	895,500	895,500					
2	Cartel de Obras	obras	Paraguay	15.7	19,503	306,197	obras	Paraguay	15.7	19,601	307,736					
3	Replanteo de obra	obras	Paraguay	1.0	790,020	790,020	obras	Paraguay	1.0	794,010	794,010					
4	Limpieza y preparación del terreno	obras	Paraguay	12.3	376,200	4,627,260	obras	Paraguay	12.3	378,100	4,650,630					
5	Cimiento PBC	obras	Paraguay	8.8	108,900	958,320	obras	Paraguay	8.8	109,450	963,160					
6	Relleno de suelo y compactación	obras	Paraguay	25.3	170,280	4,308,084	obras	Paraguay	25.3	171,140	4,329,842					
7	Encadenado superior de H°A° 15x30	obras	Paraguay	34.7	91,080	3,160,476	obras	Paraguay	34.7	91,540	3,176,438					
8	Mampostería de elevación 015 m. visto	obras	Paraguay	23.1	84,150	1,943,865	obras	Paraguay	23.1	84,575	1,953,683					
9	Mampostería de elevación 015 m. común	obras	Paraguay	11.3	173,250	1,957,725	obras	Paraguay	11.3	174,125	1,967,613					
10	Mampostería de nivelación 030 m.	obras	Paraguay	29.7	21,780	646,866	obras	Paraguay	29.7	21,890	650,133					
11	Aislación horizontal	obras	Paraguay	23.9	420,750	10,055,925	obras	Paraguay	23.9	422,875	10,106,713					
12	Techo cerámico c/ tirantes de H°A° 2"x6". tejuelones y tejas --- españolas.	obras	Paraguay	83.6	57,420	4,800,312	obras	Paraguay	83.6	57,710	4,824,556					
13	Revoque interior / ext.	obras	Paraguay	40.6	108,900	4,421,340	obras	Paraguay	40.6	109,450	4,443,670					
14	Revestido cerámico blanco h=1,20 mts.	obras	Paraguay	15.7	38,115	598,406	obras	Paraguay	15.7	38,307	601,420					
15	Contrapiso de escotes e= 10 cms.	obras	Paraguay	15.7	39,105	613,949	obras	Paraguay	15.7	39,302	617,041					
16	Carpeta alisada	obras	Paraguay	15.9	69,300	1,101,870	obras	Paraguay	15.9	69,650	1,107,435					
17	Piso alisada guarda obra de 60 cms. e=10 cms	obras	Paraguay	15.7	120,780	1,896,246	obras	Paraguay	15.7	121,390	1,905,823					
18	Piso cerámico PI-5 antideslizante	obras	Paraguay	1.0	990,000	990,000	obras	Paraguay	1.0	995,000	995,000					
19	Rampa peatonal	obras	Paraguay	2.0	1,386,000	2,772,000	obras	Paraguay	2.0	1,393,000	2,786,000					
	Puerta metálica 070x210	obras	Paraguay				obras	Paraguay								



20	Ventana tipo balancin 060x040 c/ vidrios	obras	Paraguay	2.0	396,000	792,000	obras	Paraguay	2.0	398,000	796,000					
21	Puerta placa box 060x160 c/ parantes y pasadores	obras	Paraguay	3.0	990,000	2,970,000	obras	Paraguay	3.0	995,000	2,985,000					
22	Pintura latex interior /exterior	obras	Paraguay	73.5	33,660	2,474,010	obras	Paraguay	73.5	33,830	2,486,505					
23	Pintura aberturas	obras	Paraguay	16.2	35,640	577,368	obras	Paraguay	16.2	35,820	580,284					
24	Pintura techo	obras	Paraguay	44.3	37,620	1,666,566	obras	Paraguay	44.3	37,810	1,674,983					
25	Inst. agua etc. (bacias, inodoros, mingitorios)	obras	Paraguay	7.0	455,400	3,187,800	obras	Paraguay	7.0	457,700	3,203,900					
26	Inst. desague cloacal (por aterf)	obras	Paraguay	7.0	356,400	2,494,800	obras	Paraguay	7.0	358,200	2,507,400					
27	Artef. Sanitarios bacias	obras	Paraguay	2.0	405,900	811,800	obras	Paraguay	2.0	407,950	815,900					
28	Artef. Sanitarios inodoros	obras	Paraguay	3.0	574,200	1,722,600	obras	Paraguay	3.0	577,100	1,731,300					
29	Artef. Sanitarios mingitorios	obras	Paraguay	2.0	574,200	1,148,400	obras	Paraguay	2.0	577,100	1,154,200					
30	Registro cloacal 40x40	obras	Paraguay	1.0	346,500	346,500	obras	Paraguay	1.0	348,250	348,250					
31	Camara septica	obras	Paraguay	1.0	2,475,000	2,475,000	obras	Paraguay	1.0	2,487,500	2,487,500					
32	Pozo absorbente	obras	Paraguay	1.0	4,158,000	4,158,000	obras	Paraguay	1.0	4,179,000	4,179,000					
33	Caño PVC 100 desague	obras	Paraguay	9.0	67,320	605,880	obras	Paraguay	9.0	67,660	608,940					
34	Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia electrica	obras	Paraguay	1.0	2,582,593	2,582,593	obras	Paraguay	1.0	2,595,636	2,595,636					
35	Instalacion general y su alimentacion	obras	Paraguay	1.0	1,188,000	1,188,000	obras	Paraguay	1.0	1,194,000	1,194,000					
36	Provision y colocacion de canaletas y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms	obras	Paraguay	16.0	123,750	1,980,000	obras	Paraguay	16.0	124,375	1,990,000					
37	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	obras	Paraguay	1.0	1,178,823	1,178,823	obras	Paraguay	1.0	1,184,800	1,184,800					
						79,200,000					79,600,000					



[Handwritten signature]

CELSE DUARTE GARCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.