



Anexo B-02-08					
PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS PARA MCN N° 30/2025 Construcción De Empedrados En La Ciudad De Caacupé ID 476276					
ITEMS	RUBROS	UNID.	CANTIDAD	1- GREGOR DAVID CAMPUZANO	
				PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	TRAMO 1 Continuación Capilla Santa Ana - Replanteo y marcación	m2	400,00	1.529	611.600
2	Cartel de obra	un	1,00	1.364.585	1.364.585
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	160,00	12.700	2.032.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	400,00	66.549	26.619.600
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)-Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav. de río)	ml	100,00	35.795	3.579.500
6	Relleno posterior al cordón	m3	7,50	88.127	660.952
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	400,00	1.874	749.600
8	TRAMO 2 Continuación Doble Av. Santa Ana- Replanteo y marcación	m2	608,00	1.529	929.632
9	Cartel de obra	un	1,00	1.364.585	1.364.585
10	Perfilado para caja de empedrado	m3	243,20	12.700	3.088.640
11	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	608,00	66.549	40.461.792

12	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)-Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	152,00	35.795	5.440.840
13	Relleno posterior al cordón	m3	11,40	88.127	1.004.647
14	Limpieza final y retiro de escombros	m2	608,00	1.874	1.139.392
15	TRAMO 3 LAS COLINAS Continuación de empedrado existente (Las Colinas 1) -Replanteo y marcación	m2	2.208,00	1.529	3.376.032
16	Cartel de obra	un	1,00	1.364.585	1.364.585
17	Perfilado para caja de empedrado	m3	883,20	12.700	11.216.640
18	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	2.208,00	66.549	146.940.192
19	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)-Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	552,00	35.795	19.758.840
20	Relleno posterior al cordón	m3	41,40	88.127	3.648.457
21	Limpieza final y retiro de escombros	m2	2.208,00	1.874	4.137.792
22	TRAMO 4 Fracción Las Colinas 2 continuación de empedrado existente- Replanteo y marcación	m2	560,00	1.529	856.240
23	Cartel de obra	un	1,00	1.364.585	1.364.585
24	Perfilado para caja de empedrado	m3	224,00	12.700	2.844.800
25	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	560,00	66.549	37.267.440
26	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)-Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	160,00	35.795	5.727.200
27	Relleno posterior al cordón	m3	12,00	88.127	1.057.524
28	Limpieza final y retiro de escombros	m2	560,00	1.874	1.049.440



