



CRONOGRAMA

OBRA: REPARACIÓN DE 3 BOCAS CALLES

UBICACIÓN: ZONA CENTRO

COMBOCANTE: MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

OFICINA: CALLE 29 DE SETIEMBRE ESQ. SANTA ROSA

Nº	DESCRIPCIÓN	1er Mes				2er Mes			
		1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Preparación de obra								
1.1	Limpieza y preparación de terreno								
1.2	Replanteo								
1.3	Valla de protección y señalización								
1.4	Demolición de pavimento existente								
1.5	Relleno y compactación								
2	Estructura de HºAº								
2.1	Hormigón pobre de regularización fondo de excavación								
2.2	Losa de hormigón armado H=0.12m (tipo vaden)								
3	Terminaciones								
3.1	Pavimento rígido tipo empedrado								
3.2	Reacondicionado de pavimento adyacente								
3.3	Limpieza final y retiro de escombros								
3.4	Cartel de Obra, pedestal de caños galvanizado y base cartel de caños cuadrados y chapa + ploteado								

Gregorio Javier Ortiz G
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2059