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Asuncion, 14 de febrero de 2025

Sres. COMAGRO S.A.
PRESENTE:
Referencia: Contrato N° 24/2024 MENOR CUANTIA “PROVISION

DE BOMBAS” — ID N° 450.754.

Por este medio, me dirijo a Usted en el marco de la ejecucidn contractual
del llamado de referencia en razén a las circunstancias particulares respectos a
los bienes proveidos que presentaron inconvenientes técnicos, a saber
Electrobomba Centrifuga Tipo Mancalizada, cantidad: 2 (dos), por Orden de
Compra N° -24/2024-2024-500000 de fecha 28 de octubre de 2024, cuyo valor
es de Gs. 113.320.000.

En ese sentido, por el rechazo de los bienes proveidos, se realizd visita
técnica en fecha 28 de enero de 2025 y con el Informe Técnico consecuente se
llevd a cabo reunién entre las partes en fecha 7 de febrero de 2025.

Habiendo las partes acordado que previo a tomar las acciones pertinentes
para dar solucidn al inconveniente, es preciso el raspaldo técnico apropiado para
efectivizar la garantia de los bienes en su caso. Consecuentemente se determing
la necesidad de acudir al Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y
Metrologia (INTN) al efecto de realizar ensayos sobre los bienes afectados y asi
informar sobre las causas del siniestro.

Por lo tanto, considerando los plazos contemplados para la Entrega de los
Bienes y Reposicién de los mismos en contraste al tiempo que podria transcurrir
hasta la culminacién de los trabajos técnicos, en aplicacién al Art. 103° del
Decreto Reglamentario N° 2264, por Artibucidn del Administrador del Contrato
se informa que desde la fecha se Suspende el Plazo de Entrega para el Contrato
N° 24/2024, hasta tanto se recaben los informes técnicos necesarios para la
reposicion de los bienes afectados.

Quedan debidamente notificados.

bara sudarlo, atentamente.
) TR

A\ M\’IP.:
\oper’s

2 AW
presage Servicios Sanitarios del Pn!:_'a‘}l:;!ﬁjm.
i

e ") f
(o7 g o)

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad
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