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MEMORANDUM U.O.C N° 279 /2025

A : Mgter. Mirta Gonzalez
Secretaria de Administracion y Finanzas

De : Abog. Liz Aurora Romero
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones

Referencia : Dictamen Técnico Legal N° 21/2025- Modificacion cldusula N° 8 Contrato N°
81/2024

Fecha : 06 de noviembre de 2025

Considerando lo establecido en el art. 67 de la Ley 7021/2022 “De Suministro y
Contrataciones Piiblicas”, y el apartado 2.2 Modificaciones al contrato de bienes y servicios, inc.a),
c) de la Res. N°1159/2024 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PROCEDIMIENTO
INTERNO PARA LA GESTION DE ADENDAS, COMPENSACIONES, PAGOS DE
CERTIFICADOS DE CONTRATOS PUBLICOS Y PRORROGAS DE LA GOBERNACION
DE ITAPUA?, en cumplimiento a lo estipulado se emite el visto bueno correspondiente para la
prosecucion de la Adenda N°01 al contrato N° 81/2024 en los siguientes términos.

ID Ne°: 456.521

Descripcion del Proceso: Construccion de salén comunitario Municipal del Distrito de
San Cosme y Damidn-Plurianual

Contrato N° 81/2024.-

Vigencia: El plazo de vigencia del presente contrato serd desde la firma
del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el
otorgamiento de la recepcion definitiva de las obras.

El plazo de ejecucion de la obra es de 150 dias con inicio en
fecha 18/02/2025, mas 122 dias de prorroga, teniendo como
fecha estimada la finalizacién de ejecucion el [3/11/2025.-

Contratista: Roddy Brian Dyelle Petterson
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Observaciones: El contrato se encuentra vigente, el plazo de ejecucion es hasta el
17/11/2025.-

El administrador de contrato Ing. Custi Ecker designado segun acto

administrativo de la méxima autoridad N°1448/2025 de fecha
15/10/2025, a través del Dictamen Técnico y Legal explica los
motivos, expone los fundamentos legales y justifica la modificacion
de la clausula N°08 Administrador de Contrato a través de una
adenda al contrato N° 81/2024 .-

Verificadas las normativas vigentes referentes al caso y las
condiciones contractuales, es parecer de esta Unidad dar el Visto
bueno correspondiente a fin de que se dé tramite a la modificacion

solicitada.-

Marco Legal: A Ley 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, Res.
DNCP N° 4401/23, Res. N°1159/2024.-

Observacién: Se remite todo el expediente, a fin de seguir el trdmite que corresponde.-

Sin otro particular, le saludo muy atentamente. —
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