
 

 

DICTAMEN UC/CL N° 417/2025 
 
A  : Unidad Operativa de Contratación  

DE  : Unidad de Contratos  

FECHA   : Asunción, 03 de diciembre de 2025                        

ASUNTO  : Pedido de prórroga de vigencia del Convenio de Almacén de 

                            Productos Estratégicos c/ EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.  

 
Nos dirigimos a la Superioridad en referencia a la solicitud del pedido de prórroga del plazo 

de Vigencia en el marco del Convenio Almacén de Productos Estratégicos N° 01/2022 
“ADQUISICIÓN DE ACEITE ULTRA COOLANT PARA COMPRESOR INGERSOLL RAND” - ID N° 
413.569, a fin de manifestar cuanto sigue:  
 

La INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC), suscribió con la firma EBERHARD 
LEWKOWITZ S.R.L. el Contrato INC N° 020/2022, para la Adquisición de aceite Ultra Coolant para 
compresor Ingersoll Rand, cuya vigencia contractual se estableció por el término de dos (2) años 
a partir de la firma del contrato, la cual posteriormente ha sido prorrogada la vigencia a través 
de Adenda hasta el 31 de diciembre de 2.025, cuyo proceso se encuentra identificado en el 
Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con el ID N° 413.569. 

 
En ese orden, a fin de contar con el consentimiento se ha comunicado a la firma contratada, 

vía nota UC/CL N° 359/2025 del 19/11/2025, la intención de la INC para prorrogar el contrato 
hasta el 30 de junio de 2026, con la expresa aclaración de que las condiciones pactadas 
originalmente en el contrato INC N° 020/2022 se mantendrán invariables. En respuesta, la firma 
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. remite contestación dando su conformidad a lo planteado, 
allanando así el camino para la tramitación de las documentaciones de Adenda emergente, 
conforme a la disposición contenidas en la Ley N° 2051/2003 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”. 

 
Es preciso señalar, que la Ley N° 2051/2003 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS” en su 

artículo 63° contempla la posibilidad de realizar modificaciones a los convenios vigentes y 
suscritos en el marco de los procedimientos de contratación regulados por esta ley, dentro del 
presupuesto aprobado y disponible, bajo responsabilidad de la contratante y teniendo en cuenta 
razones fundadas y explicitas, dentro de los doce meses posteriores a la firma. Establece 
igualmente que, cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito a través 
de la firma de una adenda respectiva.- 

 
La citada normativa prohíbe estrictamente realizar modificaciones contractuales que se 

refieran a precios, anticipos, pagos progresivos y, en general, cualquier cambio que implique 
otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas 
originalmente; mencionando además, que estos convenios modificatorios no podrían realizarse 
cuando el monto total supere los umbrales fijados para el llamado a licitación pública.- 

 
En base a lo previsto en la norma legal, podemos considerar que la prórroga de vigencia 

analizada podría ser acordada mediante modificación contractual, el cual debe estar vigente al 
momento del acto administrativo; también debe tenerse presente sobre la importancia de los 
insumos proveídos por la firma a fin de garantizar la optimización y el buen funcionamiento de 
la industria cementera, lo que desde ya justifica plenamente la ampliación de vigencia requerida.  

 



 

 

Es preciso señalar que la vigencia del Contrato tiene como fecha de duración para la 
provisión de bienes hasta el 31 de diciembre de 2025, mencionando que durante la etapa de 
ejecución contractual, la firma EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L. no tiene ningún reparo en el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 
Ante la proximidad del vencimiento de vigencia del contrato suscrito que se cumple el 

próximo 31/12/2025, y ante la naturaleza e importancia de los bienes contratados y a fin de 
seguir satisfaciendo los requerimientos de la planta fabril, representa este el procedimiento más 
ventajoso en lo que respecta administrativamente, observando con ello la razonabilidad en la 
modificación que es analizada, sin que ello signifique modificación, extinción y/o renuncia de los 
demás derechos y obligaciones pactados originalmente.- 

   
POR TANTO, conforme a las consideraciones que han sido expuestas, atendiendo a que se 

hallan reunidas razones justificadas, en base a la naturaleza e importancia de los bienes en 
adquisición, ésta dependencia considera que se encuentran sustentadas las condiciones 
necesarias contempladas en la normativa de contrataciones públicas para la viabilidad de la 
prórroga de vigencia del contrato, hasta el 30 de junio de 2025; en consecuencia, de resultar 
factible deberá ser autorizada por la Máxima Autoridad por medio de una resolución 
administrativa y posterior suscripción de adenda entre las partes.- 
 

Es nuestro dictamen, salvo otro parecer de la superioridad.- 
 

Atentamente, 
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