MUNICIPALIDAD DE QUIINDY b

INTENDENCIA MUNICIPAL ”
“Quiindy Ciudad de la Amistad, Perla del Ypoa y Capital de la Pelota” “ |'h v
“Quiindy T4va Angirii, Ypoda Poty ha Vakapipopo Apo Renda” Lonscemosaecarazsn

DICTAMEN U.O.C.
Quiindy, 08 de junio de 2026.-

A: Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP)

DE: Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
REFERENCIA: ID N° 483226 - PROYECTO INTEGRAL DE AREA
RECREATIVA Y ESTACIONAMIENTO — ZONA CAMINERO

OBJETO: Justificacién de incumplimiento del cronograma del PAC (Att. 3, Res.
DNCP N° 197/26)

En atencién a la observacién realizada al llamado de referencia, el cual se
encontraba programado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el primer
cuatrimestre del afio 2026 y cuya comunicacidn se realiza de forma posterior a
dicho perodo, se exponen las razones justificativas en cumplimiento con el
Articulo 3°, inciso a) de la Resolucién DNCP N° 197/26:

1. Razones del retraso: Que, la remisién del lamado sufti6 una postergacion
debido a la necesidad de ajustar detalles técnicos finales del proyecto
ejecutivo del area recreativa y coordinar la disponibilidad de los espacios
destinados al estacionamiento, extendiéndose las etapas de revision interna
mas alla del cierre del primer cuatrimestre.

2. Continuidad del proceso: Que, subsanados dichos requerimientos,
subsiste la necesidad institucional y el interés publico de ejecutar el proyecto,
por lo que se procede a la comunicacién del llamado en este periodo
conforme a los principios de Eficiencia y Economia de la Ley N°® 7021/22).

Por tanto, esta Unidad Operativa de Contrataciones ratifica el contenido y la
integridad de la presente justiﬁcacic’m, solicitando el correspondiente desbloqueo

g ssana Villalba Gonzalez
Encargada de la U.O.C.
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