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REF.: Llamado MOPC N° 83/2024 “Licitaci6n Pablica Nacional
para Adquisicién de Tintay Téner para el MOPC”. ID N°© 453.311.
Contrato 8.G. Ministro N° 348/2024 suscripto con la empresa
OFFICE COMPU S.A. Convenio Modificatorio N° 1. MEU N°
55.001/2024. -

Abg. LISE ALEJANDRA VERA MORENO, Directora
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contratacion solicita parecer legal sobre la procedencia del Convenio
Modificatorio N° 1'y la verificacion respectiva del Proyecto de Resolucién, en el marco del Contrato

S.G. Ministro N° 348/2024, suscripto con la empresa OFFICE COMPU S.A. Al respecto, esta
Direccion sefiala:

LGENERALIDADES

. CARACTER DE LA INTERVENCION DE ESTA DIRECCION

La Direccion de Asuntos Juridicos (DAJ) es la entidad encargada por la carta organica del Ministerio
de Obras Plblicas y Comunicaciones (MOPC) para dictaminar sobre las cuestiones y consultas que
surjan del cumplimiento de las funciones del Ministerio en cuanto a su aspecto juridico.!

Esta Direccion emite dictdmenes, que son opiniones sobre cuestiones juridicas analizadas. Los
dictimenes no son decisiones, sino elementos que forman parte del proceso de decisién del
administrador. En doctrina, se reconoce que “El dictamen forma parte de los actos previos a la
emision de la voluntad y se integra como una etapa de cardcter consultivo-deliberativo en el
procedimiento administrativo de conformacion de la voluntad estatal” *

La Direccion tiene participacion en muchas actividades en caracter de drgano consultivo y asesor,

por lo que sus dictdmenes se basan en los pardmetros de la consulta y los documentos remitidos.

Es por eso que el presente dictamen se limitard a desarrollar una opinién juridica no vinculante para
contribuir como un elemento mas en la toma de decisiones de la consultante; y puede estar sujeto a
otros factores que no fueron puestos a conocimiento de esta Direccién, por lo que nos reservamos la
facultad de emitir pareceres adicionales sobre los temas analizados, de constatarse hechos, remitirse
documentos o precisarse aclaraciones sobre cuestiones que no fueran originalmente previstas en la
consulta redactada por la dependencia recurrente y los documentos adjuntados por la misma en el
expediente.

ILANTECEDENTES

Memorandum UOC N° 6419/2024 de la Unidad Operativa de Contratacion (30/12/2024)
Memorandum AAC N° 82/2024 del Area de Administracién de Contratos (30/12/2024)

Nota de la empresa OFFICE COMPU S.A. (MEU N° 55.001 — 30/12/2024)

Nota DBS N° 79/2024 del Departamento de Gestién de Contratos de la Direccién de Bienes y
Suministros (30/12/2024)

5. Borrador de Convenio Modificatorio N° 1

6. Proyecto de Resolucién Ministerial
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1. Contrato S.G. Ministro N° 348/2024 (27/12/2024)

Condiciones Contractuales

— Convenios Modificatorios. “La Contratante podrd acordar modificaciones al contrato

conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/2002 “De Suministro y Contrataciones
Publicas””

2. Resolucion DNCP N° 4401/2023 “Por la cual se Reglamentan los Procedimientos de
Contratacién Regidos por la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piiblicas””

Seccion II — Modificaciones a los Contratos Abiertos

— Articulo 181. Modificaciones Contractuales: “Las modificaciones a ser introducidas a los

contratos abiertos suscriptos, se regirdn por las disposiciones contenidas en el articulo 67
de la Ley, atendiendo a las siguientes reglas:”

.. ¢. La contratante deberd ampliar el plazo de vigencia cuando no se hubiera alcanzado la
ejecucion de las cantidades o montos minimos adjudicados durante la vigencia original del
contrato. La vigencia contractual podrd ampliarse hasta un ejercicio fiscal por vez. Aun
cuando no se hubiera alcanzado la ejecucién de las cantidades o montos minimos
adjudicados y al encontrarse proximo el fin del ejercicio fiscal ampliado, la vigencia podrd
ser ampliada sucesivamente en las condiciones establecidas en el presente inciso. Se deberd
contar con la autorizacion del proveedor o contratista. En caso de que el proveedor o
contratista no acepte la ampliacion, el mismo no tendrd derecho a reclamar la ejecucion de
las cantidades o montos minimos previstos.

3. Ley N°7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Piiblicas”

- Articulo 67. — De la modificacién de los contratos “Las modificaciones realizadas a los
contratos, de manera unilateral o por acuerdo de partes, deberdn ser formalizadas por
escrito, previa autorizacion por acto administrativo basado en un dictamen fundado del

administrador de Contrato. Las modificaciones deberdn ser suscritas por la mdxima
autoridad.

Los convenios modificatorios podrdn ser otorgados al mismo proveedor, consultor o
contratista, siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias
imprevistas y que no implique otorgar condiciones mds ventajosas, comparadas con las
establecidas originalmente en los contratos; y, en ningiin caso podrdn exceder conjunta o
separadamente, el 20 % (veinte por ciento), del monto y plazo originalmente pactados, queda
prohibido realizar modificaciones sobre contratos vencidos o terminados, conforme a las
causales previstas en la presente Ley.

Las condiciones para las modificaciones de contratos de bienes, servicios, consultorias y
obras publicas serdn determinadas en el reglamento de la presente Ley.

4. Ley Organica del Ministerio de Obras Piiblicas y Comunicaciones (MOPC): Ley N° 167/1993
“Que Aprueba con Modificaciones el Decreto-Ley No. 5 de Fecha 27 de marzo de 1991 "Que

Establece la Estructura Orgdnica y Funciones del Ministerio de Obras Piublicas y
Comunicaciones"

- Articulo 4: “El Ministro de Obras Piublicas y Comunicaciones es la autoridad mdxima
designada por -el Poder Ejecutivo para administrar y desarrollar las actividades del
Ministerio... Las atribuciones y deberes del Ministerio de Obras. Lublicasy Comunicaciones
son, entre otras las de: ...i) Represeritar admzmstmtzvamenré al: Mfm.s‘?crro ordenar.gaqsios:
firmar contratos re!'ac:omrdo on aszn.'!os‘ propios de z'a’ C'ﬂm‘u .
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IV.CONSIDERACIONES

Como primer término, a través de la Nota DBS N° 79/2024 de fecha 30 de diciembre de 2024, el
Departamento de Gestion de Contratos de la Direccion de Bienes y Suministros, solicita a la empresa
OFFICE COMPU S.A., cuanto sigue: “...solicito conformidad de vuestra empresa para prorroga de

vigencia de contrato, por un plazo de 12 (doce) meses que equivale hasta el 31/12/2025, de manera
a proseguir con los tramites correspondientes a la misma”

Al respecto, a través de la Nota ingresada como expediente MEU N° 55.001 en fecha 30 de diciembre
de 2024, la empresa OFFICE COMPU S.A., manifiesta su conformidad a la ampliacion del plazo de
vigencia hasta el 31/12/2025, en el marco de la ejecucién del Contrato SG N° 348/2024.

En ese sentido, la Direccién de Bienes y Suministros, en fecha 30 de diciembre de 2024, emite
Informe Técnico, en los siguientes términos:

Al respecto, se solicita la ampliacion del plazo de vigencia del contrato por un término de 12 {doce) meses
hasta el 31/12/2025,

Para el efecto se adjunta la nota de conformidad de la empresa presentada bajo el Expediente MEU
N°55,001/2024. Asimismo, se remite ¢l cuadro de ejecucién de dicho contrato:
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Se eleva dicha solicitud, aclarando la necesidad de ampliar ef plazo de vigencia del contrato, de maners a
seguir contando con el servicio, en el marco del llamado de referencia, debido a las necesidades que serdn
requeridas por el Ministerio y sus dependencias, motivo por el cual se recamienda proseguir los trdmites para
fa suscripcidn del convenio modificatario,

Por lo expuests, se indica que ol pedido de ampliacién enmarca gl Inciso Art. 67° De fa modificacidn de los
tontratos, de la Ley N°7021/2023, el cual estipula:

Los convenios madificatorios podrdn ser otorgados al mismo proveedor, consultor o contratisty, sfempre que
resulter necesarios come consecuencias de circunstancias imprevistas v que no Implique otorgar condiciones
mas ventojoses, comparadas con las establecidas originuimente en los contratos; y, en ningun caso podrdn
exceder confunta o separadaments, ef 20% fveinte por clento), def monto y plaze originoimente poctados. Gueda
profibide realizar medificoclones sobre controtos vencidos o terminudes, conforme o las causales previstas en
la presente Ley,

V.CONCLUSION

Por tanto, atendiendo a la documentacion remitida, la normativa aplicable y las consideraciones
expuestas precedentemente, esta Direccion considera que se cumplen las formalidades legales
exigidas para la formalizacion del Convenio Modificatorio N° 1, por el cual se amplia la vigencia
contractual 12 (doce) meses, respecto al Contrato S.G. Ministro N° 348/2024 suscripto con la
empresa OFFICE COMPU S.A. en el marco del Llamado MOPC N° 83/2024 “Licitacién Ptblica
Nacional para Adquisicién de Tinta y Toner para el MOPC”. ID N° 453.311, de conformidad a la
normativa expuesta precedentemente.

Finalmente, se aclara que esta Direccidn se limita a la verificacion legal de los antecedentes obrantes
en ¢l expediente, quedando a cargo de la Unidad Administradora del Contrato, la justificacién de los
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fundamentos técnicos que motivan la celebracion del convenio modifi
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