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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 452931 Nombre de la Licitacion: LMCN N° 47 - CONSTRUCCION DE SS.HH. CON
TECHO DE H°A° PARA EL COL. NAC. DEL
MAESTRO, DE LA CIUDAD DE LUQUE,
PLURIANUAL 2024 - 2025

Convocante: Municipalidad de Luque Categoria: 72000000 - Servicios de Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratacién: Uoc Luque Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantia nacional

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: SISTEMA INFORMATICO DE CONTRATACIONES Fecha Limite de Consultas: 25/09/2024 08:00
PUBLICAS - CONSULTAS - VIA PORTAL en el SICP
ART. 50 RES 4401/2023

Lugar de Entrega de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC Fecha de Entrega de Ofertas: 01/10/2024 09:00

Lugar de Apertura de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE LUQUE - UOC Fecha de Apertura de Ofertas: 01/10/2024 09:15

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n: Total Anticipo: 5.0%
Vigencia del Contrato: Hasta recepcién definitiva
Datos del Contacto
Nombre: LIC. MABEL RAMIREZ DE INSFRAN Cargo: JEFE DE LICITACIONES

Teléfono: 021642215 Correo Electrénico: muniluqueuoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr3 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

N

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sinoacepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 23/09/2024
Lugar: Municipalidad de Luque sede Avda. Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina 2060 (Punto de Partida); Lugar(es) indicado(s) en la geolocalizacién del proceso. -
Hora: 09:00 horas

Procedimiento: Los interesados en participar de la visita técnica deberdn presentarse en la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque (sede Avda. Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina
2060), donde sera el punto de partida para luego dirigirse al sitio en donde se llevara a cabo la ejecucion de los trabajos previstos en el llamado. Para los fines pertinentes, los interesados seran
acompafiados por los funcionarios técnicos de la mencionada dependencia.

Para inscribirse a la visita, los interesados deberan presentar copia de cedula y autorizacién firmada,

empresa interesada, esto para los casos en que la persona no sea el representante legal de la firma. Para los casos en que el participante sea el representante legal de la misma, bastara con la presentacién
de la copia de cedula y/o un documento que acredite el caracter de titularidad del interesado y pueda ser corroborado en el portal del SICP. Ante la falta de presentacién de la documentacién requerida
para la inscripcidn, la Direccidn de Obras Publicas podrd no autorizar la participacion del interesado.

Las inscripciones para la visita guiada tendran una tolerancia de 15 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrara la lista de participantes y se procedera a iniciar la visita guiada y en ese contexto no se
admitirdn empresas que no se hayan anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en comUin acuerdo, las empresas que se hayan presentado dentro de los tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita se labrard un acta en donde se detallaran los datos de las empresas que hayan participado y las observaciones (si hubiere), entregando una fotocopia simple a cada uno de los
participantes, a objeto de constancia de participacion.

OBSERVACIONES:

» Los costos de movilizacién para la realizacién de la visita correran a cuenta de los interesados.
= NO SE ACEPTARA DECLARACION JURADA DE CONOCER EL SITIO DE OBRA, LA VISITA AL SITIO DE OBRAS SERA UN REQUISITO DE PARTICIPACION OBLIGATORIO.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Adridn Gonzalez, Director de Obras Publicas Municipales, o funcionario designado por el mismo. -

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacidn no deberan ser restrictivas ni limitativas.

L la identificacin deLsitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: N/A
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 27-4112-02

Sitio donde se ejecutara la obra: Lugar detallado en la geolocalizacién del proceso
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caricter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

»

&

~ o

Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Cuando el oferente supere los parametros establecidos en la RESOLUCION Nro. 454/2024 deberd necesariamente como minimo presentar un desglose de precios para una obra debe contener una
descomposicion detallada de todos los elementos y actividades necesarios para la ejecucién del proyecto. Algunos de los componentes que suelen incluirse en un desglose de precios son:

1. Mano de obra: Costos asociados a la contratacién de trabajadores, como salarios, horas hombre, seguros sociales, prestaciones laborales, etc.
2. Materiales: Lista detallada de los materiales necesarios para la obra, incluyendo cantidades, costos unitarios, proveedores, transporte y almacenamiento.
3. Equipos: Costos relacionados con la utilizacién de maquinaria, herramientas y equipos especializados, tales como alquiler, mantenimiento, combustible y operadores.

4. Subcontrataciones: Costos asociados a la contratacion de servicios externos, como instalaciones eléctricas, fontanerfa, instalacion de sistemas de seguridad, entre otros. 5. Costos indirectos: Gastos
generales y administrativos, como supervisidn, permisos, seguros, garantias, inspecciones, entre otros.

6. Costos financieros: Intereses o gastos financieros asociados a préstamos o financiamientos requeridos para la obra. Las mismas serdn analizadas conforme a reglamentacién

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

Requisitos d I luacién de| lici | S

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion
vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

w

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

—

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
. Documentos legales .Oferentes.

©

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros Piblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

-apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

o Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a1 Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2021, 2022,
2023]

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021, 2022,
2023

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Socio

Lider

Documentacién
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enel pliego de
basesy
condiciones.
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o Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacién
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera",y
reales libres de conel conel presentar los
gravdmenes, lineas 40% del 60% del documentos
de créditoy otros requisito requisito probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen

(independientemente enelpliego de
de cualquier anticipo basesy
estipulado en el condiciones.
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccidn exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.

® Elminimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:

20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haréan cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

o

Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente
. Balance General de los afios 2021, 2022 y 2023, debidamente firmado por el contador responsable.
d. Calculo de ratios de los afios indicados 2021, 2022, 2023

o

. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién requerida
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 Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los dltimos diez Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual a 70% cumplir cumplir con menos con el 40% de menos con el 60% de Formularios: Experiencia general
conel el requisito. los requisitos minimos | los requisitos minimos | en construcciény Facturacion
requisito. requeridos. requeridos. anual media en construccién.

® El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de
las facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

o Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentajede | Debe ) Debe . Debe cumplir porlo | Debe cumplir por lo Completar el f.ormulario
participacion, o subcontratista autorizado por la Administracion Contratante en al cumplir cumpll_r con | menoscon el menos con el de Experiencia
menos un 3 contratos, durante los Gltimos diez 20 afios, similares a las obras conel elrequisito. | 40%de los . 60%de los especifica en
propuestas. requisito. requisitos minimos requisitos minimos Construccion”

 Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la requeridos. requeridos.
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién
Descripcion de la Obra.

® Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio deberd haber sido satisfactorio.

« Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, Debe ) Debe cumplirporlo | Debe cumplir por lo Complet?r los
ejecutados en el periodo 2021,2022,2023 en las siguientes actividades clave: cumplir menos con el menos con formul_ano?:
Contratos de obras para la ejecucion de trabajos de construcciones con techo de losa conel 40%de los . el 60%delos Expenenm‘a Generalen
a beneficio de instituciones educativas requisito. requisitos minimos requisitos minimos Construccién"y

requeridos. requeridos. "Situacion Financiera"

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.
4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracidén Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas
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capacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave: Debe Debe Completar el
. p : . - . . o L cumplir cumplir con formulario:
Como minimo deberd contar con un Jefe o Residente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) afios de experiencia en P P - s
. - B . ) . conel el requisito Lista del
obras de naturaleza y complejidad similares. El mismo debera encontrarse en relacién de dependencia con la empresay con una .
requisito personal

antigliedad minima de prestacién de servicios profesionales de dos meses anteriores a la apertura de sobres. Asi también, dicho
personal deberd permanecer en todo momento en el sitio de obra, actuando como representante técnico de la empresa
contratista, cumpliendo las siguientes tareas en el marco de sus funciones:

propuesto para
laobra"

e Mantener una adecuada comunicacién con el representante de la Contratante en la Obra, elaborando las actas y solicitudes
requeridas.

 Dar respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observacién o solicitud que el fiscal realice en
relacién con las actividades de la Obra. Asi también, este serd responsable de resguardar el libro de obra, mantenerlo en el
sitio de ejecucion de los trabajos y realizar los registros diarios de todas las actividades y pormenores que acontezcan
durante la ejecucion del contrato, ademas, de asegurarse que el mismo esté disponible para el fiscal de obras/equipo de
fiscalizacién durante las verificaciones, a fin de dejar constancia de las observaciones y/o aclaraciones que sean necesarias. -

® Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la Obra.

e Llevary actualizar el cronograma de ejecucién de la obra, informando a tiempo a sus superiores de situaciones tales como:
requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecucion, gastos no previstos, pagos a subcontratistas y
personal, manejar situaciones imprevistas en obra que no fueron consideradas inicialmente, manejar condiciones en obra
no previstas que dificultan los avances, comunicar a la fiscalizacion si los documentos proveidos como planos, detalles y
especificaciones no fuesen lo suficientemente claros o entendibles, entre otros.

® Supervisar la calidad de los materiales y equipos a utilizar en la Obra, asegurandose de su adecuado almacenamiento y
control de uso.

® Realizar los registros diarios en el libro de obras y mantenerlo actualizado y siempre en el sitio de obra. -

o FUNCIONES Y OBLIGACIONES DETALLADAS EN LAS DISPOSICIONES TECNICAS DEL CONTRATO (LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL CONTRATO)

La experiencia del funcionario debera demostrarse mediante la presentacién de curriculum vitae acompafiado de una carta de
compromiso de que el mismo permanecera en el sitio de obra en todo momento durante la ejecucién de los trabajos, entendiendo
que de constatarse su ausencia en el sitio de obras sin que medie caso de fuerza mayor comprobable, la contratante podra ordenar
la suspension de la ejecucion de los trabajos por causales imputables a la empresa contratista, la cual, una vez subsanado el
inconveniente y levantada la suspensién, no tendra derecho a solicitar compensacién del plazo en que la obra haya sido
suspendida por la contratante por los causales mencionados (durante este periodo no se detendra el cémputo del plazo de
ejecucién del contrato, entendiendo que el causal que ha motivado la suspension de los trabajos se fundamenta enteramente en el
incumplimiento del compromiso de permanencia en el sitio de obra, asumido por el residente de obra para la aceptacion de la
oferta)

Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de construccién, demostrado mediante curriculum vitae y una carta
de compromiso de permanecer en el sitio de obra

OBSERVACIONES:

 las documentaciones detalladas mas arriba deberan acompafiar el FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA
LAOBRA

e Las ofertas que no cuenten con dichas documentaciones minimas, no seran consideradas.

® Asitambién, para los casos en que el proceso contemple la ejecucién de obras en mas de una institucion educativa, los
oferentes deberdn prever la contratacion de mas equipos de trabajo, incluyendo un residente de obras por institucion a ser
intervenida. -

Requisitos d I luar | idad iad I

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Residentes de obras

4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave

5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo

6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma del oferente con los personales propuestos

7. Documentaciones indicadas en la clausula de capacidad en materia de personal (carta de compromiso de permanencia en el sitio de obra para el residente y el capataz de obra).
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a Debe Deben Debe Debe Completar los
continuacién se indican: cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
. . conel el requisito. or lo or lo "Lista de
2 Camion Volquete tipo tumba. L quist P P ! N
requisito. menos menoscon | Equipos"y
2 Camién de transporte liviano. conel el 60% de "Cronograma
. 40%delos | los de Utilizacién
1 Motoniveladora. . - o
requisitos requisitos de Equipos'
1 Compactador Mecénico. minimos minimos

, requeridos requeridos.
1 Mezcladora de hormigén. q q
Herramientas menores varias (equivalente al 30% para los consorcios) (Andamios,escalera, carretillas, cucharas de
albaiiil, baldes, pinzas, tenazas, martillos, Para uso de acuerdo al tipo de obra a realizar.

Equipos de seguridad personal (equivalente al 10 % para los consorcios) (Cascos, botas, guantes, equipos de primeros
auxilios: (equivalente al 10 % para los consorcios) un listado de teléfonos de emergencias de todos los personales
propuestos para la obra, algodones, Antisépticos, agua oxigenada, alcohol, rectificado, analgésicos, antigripales,
Antihistaminicos, termémetro, gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamafios. esparadrapo (o cinta adhesiva de
uso médico) tiritas de distintos tamafios, venda elastica, un férula o tablilla,

equipos de sefializacion: (equivalente al 10 % para los consorcios) barreras de plasticos para separacién o proteccién
de calzadas, piquetes, balizas todas luminosas]

Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberan estar comprometidos en otras obras.

Las cartelerias y sefializaciones deberan permanecer en donde indique la fiscalizacién y no podran ser retirados hasta
que los sectores en obra se encuentren culminados y habilitados

OBSERVACION:

Los contratistas deben contar con un plan de seguridad documentado, que cubra la gestidn del EPP, el mantenimiento
de maquinaria y las capacitaciones del personal.

Se deben realizar inspecciones regulares para asegurar que todos los equipos y maquinarias cumplen con los
estandares minimos requeridos.

Para garantizar la seguridad en obra, los equipos eléctricos deben estar en 6ptimas condiciones, sin desperfectos como
cables pelados o enchufes dafiados. Las conexiones deben ser seguras y utilizar fichas macho adecuadas. Ademas,
deben ser visibles y estar organizadas de manera que no obstruyan el paso, evitando riesgos de tropiezos o accidentes.
Los equipos deben contar con proteccién contra sobrecargas, como disyuntores y regletas de calidad, asegurando asi
un entorno de trabajo seguro.

1

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

w

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

»

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

; . | .

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién serdn:

Tener en cuenta que para los procesos en que se encuentre prevista la ejecucion de obras en varias instituciones educativas en simultdneo, deberd preverse la contratacién de un equipo de trabajo por
institucién educativa, para los cual deberdn acompafiar la oferta con la documentacién respaldatoria para cada equipo de trabajo. Es decir, un residente de obra por equipo, jefe de obra, personales;
ademads se debera acreditar la capacidad en materia de equipos necesarios por institucion a ser intervenida. -

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidén podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
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solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.
A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o mds oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
pertinente.

Criterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o0 montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada de manera automética, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe
de evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtn el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya

determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

| Jescripcié I

CONSIDERACIONES GENERALES.

Corresponde al CONTRATISTA realizar una visita general a la obra para verificar todos los items antes del inicio de los trabajos, acompafiado del FISCAL DE OBRAS asignado y la CONTRATANTE para visualizar
Se considera que el CONTRATISTA estard perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuara la construccién, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suel
Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion, donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término d
Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técni
EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales y equipos a ser utilizados en la obra, LA CONTRATANTE, estara a cargo de proveer los planos, las especificaciones técnicas, plai
Todos los materiales de obra deberan ajustarse estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso, en caso que se utilice un material s
El CONTRATISTA estara a cargo de la provisién de los equipos individuales de seguridad y la exigencia del uso de los mismos a todo el personal que se encuentre en obra, como ser: cascos de seguridad, calza
EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucién de la obra. LA CONTRATANTE puede ordenar las pruebas y andlisis de |

EL CONTRATISTA debera designar dentro del equipo de cuadrilla un residente de obra permanente para la misma, que estara a cargo del manejo de los planos, detalles y especificaciones técnicas, y libro de ¢

LIBRO DE OBRAS:

Alos efectos del control de la obra, se establece la obligatoriedad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera el CONTRATISTAy que quedard en custodia y responsabilidad d¢
Dicho libro de obra serd firmado y sellado por la contratante al inicio del mismo en el momento que se firme el acta de inicio de la obra.

Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTA y el FISCAL DE OBRAS dejaran constancia de control de todos los trabajos dentro del libro, desde la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva adjt

DETALLE DE LOS RUBROS A SER EJECUTADOS

RUBRO

CONSTRUCCION DE SS.HH CON TECHO DE H°A°.

DESCRIPCION DEL RUBRO

Preparaci6n de la Obra

Cartel de Obra Estandar - dimensiones: 2,00 x 1,20 EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,20m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por ¢
mts La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros minimo, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letre

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de resguardar las zonas de la obra mediante la instalacién de un cerco de chapa metélica de 2.00 m de altura. L
El cerco debe ser suficientemente robusto para soportar las condiciones climaticas y cualquier otra carga que pueda presentarse durante el periodo ¢
Medidas de Seguridad - Vallado perimetral El cerco podra ser utilizado por tramos, permitiendo su reubicacién conforme avanza la obra, siempre y cuando se mantengan los niveles de seguridz
En el caso de que el drea a resguardar exceda el perimetro que se debe cubrir, se espera la utilizacién de carteles indicadores y cintas reflectivas para

En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con la instalacién del cerco perimetral en el plazo estipulado, se podran aplicar sanciones segun lo est

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las
EL CONSTRUCTOR suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobad
Utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR proceder
EL CONSTRUCTOR deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Marcacién y replanteo de obra

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los rubros. Se retiraran toda la mamposteria de elevacién, nivelacidn, cimentacidn, pos

. L. . . En caso de que los elementos retirados o desmontados deban reinstalarse en el sitio de la obra, deberan resguardarse en un lugar protegido bajo la r
Demolicion de construccion existente (parrilla de

mamposteriay mesada . . . - . Sl . .
P Y ) Si los elementos retirados no seran reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado de la institucion, siguiendo el registro en el libro de obra

En el caso de los escombros, la contratista debera consultar con la institucién sobre la posibilidad de reutilizacién de los mismos. La institucién debe
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Remocion de techo de chapa (MDO) (area de
parrilla)

Destronque 4rbol mediano, incluye extraccién de
raices

Demolicidn de canteros de mamposteria (incluye
remocion de vegetacion)

Desmonte de bacha de hormigon

Remocidn de artefactos camara existente adosada
a pared

Instalacién de artefactos - Camara removida a
recolocar

Remocidn de basurero existente con reubicacion
posterior

Remocidn de techo ceramico (tejas y tejuelones)
sin recuperacién

Remocidn de tirantes existentes (sector de techo
aremover)

Demolicién de H°A® (sector encadenados y viga en
voladizo)

Cimiento PBC

Excavacién de tierra para cimiento/fundacién, con
acarreo de material

Carga de Cimiento de PBC

Estructura de H°A°

Excavacion para Zapata

Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye
excavacion.

Pilares de H°A°. Fck=210 Kg/cm2.

Envarillado 198 ¢/5 hiladas (armadura de espera
para anclaje entre pilar y mamposteria) - incluye
MAT + MDO

Se procedera a la extraccién de la totalidad de los materiales expuestos en los planos extremando los cuidados necesarios para que estas puedan sal
Este Rubro se hara con recuperacién del material y seréd ubicado donde determine la autoridad de la institucion educativa para su recuento y posteric
Asi también a la extraccién de todo material que actualmente funciona como base del techo. Para esta tarea se deberd contar con herramientas nec
En caso de que los elementos retirados o desmontados deban reinstalarse en el sitio de la obra, deberan resguardarse en un lugar protegido bajo lar
Si los elementos retirados no seran reutilizados en la obra, deberdn entregarse al encargado de la institucién, siguiendo el registro en el libro de obra

En el caso de los escombros, la contratista debera consultar con la institucién sobre la posibilidad de reutilizacin de los mismos. La institucién debe

Comprende al total desraice, sacada de arboles aislados o el grupo dentro de la superficie que lo dictaminen los planos respectivos; asi también com:

La remocién de elementos metilicos en la obra debe realizarse estrictamente de acuerdo con los planos del proyecto. Los elementos metalicos ident
Si los elementos retirados no seran reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado de la institucidn, siguiendo el registro en el libro de obra

En el caso de los escombros, la contratista debera consultar con la institucién sobre la posibilidad de reutilizacién de los mismos. La institucién debe

Este trabajo se realiza en cuanto la nueva obra a construir se implantara contigua al bloque existente por lo cual los extremos expuestos tanto de vig:

La demolicion debe llevarse a cabo utilizando herramientas y maquinaria adecuadas, ademas de contar con el equipamiento de seguridad necesario

Excavacion

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacién, de conformidad con las superficies y sectores indicados en planos. Las excavaciones
debera ser reparado por el CONTRATISTA o por la entidad propietaria de la misma, quedando a cargo del CONTRATISTA cualquier gasto de reparacié
EXCAVACION EN SUELO COMPACTO (EN TOSCA):

Comprende los materiales con resistencia al desmonte mecanico inferior al de la roca no alterada y cuya extraccién se realiza mediante combinacién
Método de medicidn: Las cantidades seran medidas en metro cubico y aceptadas

Mediante célculos efectuados con las dimensiones dadas en los planos y/u érdenes de trabajo.

Todos los trabajos del rubro Excavacién deben incluir la mano de obra, provisidn de materiales, equipos, herramientas, transportes e imprevistos ne

. La ejecucién del muro de cimentaci6n con piedra bruta colocada se realizara mediante la trabazén de piedras naturales, asentadas sobre una mezcl

Se deberan cumplir las siguientes directrices sobre el cuidado del cargamento de hormigén, presentadas de manera secuencial:

o Cuidado del Encofrado: Aseglirese de que el encofrado sea completamente hermético. Si se utiliza madera, ésta debe ser perfectamente lineal, sin ¢
0 Agregar Separadores (plasticos): Utilice separadores adecuados para lograr un buen recubrimiento del envarillado. En caso de que queden varillas i
o Limpieza del Encofrado: Mantenga el encofrado y las varillas libres de cualquier impureza al momento de proceder al cargamento del Hormigén. Nc
o Vibrado del Hormigén: Utilice una maquinaria adecuada, considerando su radio de accién (debe ser tres veces el didmetro de la cabeza del vibradoi
0 FCK del Hormigén: Verifique que el hormigdn utilizado cumpla con las caracteristicas adecuadas, con un FCK de al menos 210 KG/CM2.

o Espesor de la Losa: Respete las medidas indicadas en los planos o las instrucciones proporcionadas por el Fiscal de Obras.

o Elaboracién de Probetas: Con el fin de garantizar la calidad y resistencia del hormigén armado que se utilizaré en las estructuras del proyecto, se re

o Preparacién de Probetas de Hormigén: La empresa contratista deberd tomar muestras representativas del hormigdn utilizado en las estructuras pa
Utilizar varillas de 012 como didmetro minimo para las fundaciones (zapatas). Rellenar las zanjas de excavacion con compactacion por capas, con ur

0 Reporte de Resultados: Se solicita a la contratista que remita a la Fiscalizacion de inmediato los resultados de las pruebas realizadas al hormigén ur
o Curado del Hormigon: Realice el curado adecuado y, en dias calurosos, aseglirese de mantener hiimedos los elementos estructurales, incluyendo lc
o Registro Fotografico del curado: Tome fotografias diarias y registrelas en el libro de obra durante 28 dias. Estas pruebas deben ser remitidas al Fisce

Es fundamental que se sigan estas pautas de manera rigurosa para garantizar la calidad y seguridad del proyecto. Se espera que la empresa tome las

Excavacion

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacién, de conformidad con las superficies y sectores indicados en planos. Las excavaciones
deberd ser reparado por el CONTRATISTA o por la entidad propietaria de la misma, quedando a cargo del CONTRATISTA cualquier gasto de reparaci¢
EXCAVACION EN SUELO COMPACTO (EN TOSCA):

Comprende los materiales con resistencia al desmonte mecanico inferior al de la roca no alterada y cuya extraccién se realiza mediante combinacién
Método de medicidn: Las cantidades seran medidas en metro clibico y aceptadas

Mediante calculos efectuados con las dimensiones dadas en los planos y/u érdenes de trabajo.

Todos los trabajos del rubro Excavacién deben incluir la mano de obra, provisién de materiales, equipos, herramientas, transportes e imprevistos ne

Las armaduras de parrilla de zapata deberdn asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada) de 5 cm de espesor, el re

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por escurrimie
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijament
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias enc

Cada cinco (5) hiladas de ladrillo, se colocara una (1) varilla @ 8 mm con mortero Tipo A, que tendrd 90 cm a cada lado del pilar, midiendo a partir del
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27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

Encadenado H°A° Inferior de 27x27 para muros de
30 cm- 13x27 para muros 0,15 - 1:2:4 (arriba 2 @8 -
estribos @6 ¢/ 20 abajo 2@10)

Vigas de H°A°. Fck=210 Kg/cm2.

Losa de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. (e. 12 cm)

Aislaciones

Aislacion horizontal 0,15 con pintura
impermeabilizante asfaltica (en U)

Aislacién horizontal 0,30 pintura
impermeabilizante asfaltica (en U)

Aislacionde losa (incluye aislacién con membrana
elastica impermeabilizante a dos manos y tela
bidim; una capa de alisada con pend. 1%)

Muros de Mamposteria

Mamposteria de Nivelacién de ladrillos comunes,
ancho 0,30m (en borde de galeria)

Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes,
ancho 0,15m PB

De 0,30 una cara vista de ladrillos comunes (Doble
pared de 0.15 envarillado @ 8 ¢/ 5 hiladas)

Envarillado bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas
@8 mm

Envarillado corrido de muro de 0,15 - 1@8 -
(refuerzo a media altura de cada muro - (solo en
muros de fachada)

Parapeto de ladrillos comunes H=0.10m - incluye
revoque y colocacion de cafios de 50 mmy
longitud de los cafios de 60 cm

Revoques

Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y
arena)con pend.

Revoque de paredes interiores a dos capas
(revoque con hidréfugo)

Revoque de areas exteriores - nivelacion y bordes
de losa y parapeto (revoque con hidréfugo)

Revoque de pilar de H°A®

Revoque de vigas de H°A° con azotada
impermeable

Revoque de Losas de H°A° (cielorraso)
Goterdn en losa en voladizo

Contrapiso

Relleno y compactacién con tierra gorda

Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (AREA
SSHH + GALERIA)

Carpeta de regularizacién

En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendr4 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con
La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimientc

Las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademds los encofrados deberan tener las ¢
los valores de la tabla experimental del Comité Europeo del Betén, resumido a continuacion:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias

7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de que la prueba no salga bien se debera realizar una prueba testigo o prueba al hormigon in situ.

Las losas conforman el piso o la cubierta del edificio y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las mismas y la disposicién de la:

Deben tener una pendiente adecuada sin depresiones (para evitar empozamientos de agua) y los desagiies pluviales deben ser suficientes.

Los angulos y aristas en las zonas a impermeabilizar deberan estar redondeados a 1/2 cafia.

La superficie debe estar sana, firme, seca y limpia (libre de grasas, polvo, lechadas, musgo, verdin y sustancias que impidan la adherencia del produci
En todos los casos las manos deben ser cruzadas. Para aplicar una mano, la anterior debera estar totalmente seca. El tiempo de espera entre las man

Horizontal de muros. En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocarar
Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningtin tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectam

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con una mezcla de 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro debera ser revocad
Antes de realizar la alisada, se debe verificar si la losa presenta fisuras. En caso afirmativo, se aplicara un aditivo de resina de baja viscosidad para iny
Antes de la colocacién del Impacril, la superficie debe estar sana, firme, seca y limpia (libre de grasas, polvo, lechadas, musgo, verdin y otras sustanci.
En las esquinas y en todo el perimetro de la losa donde se encuentren bordes redondeados a 1/2 cafia, se reforzaran con una tercera capa de tela Bidi
En caso de que la colocacién de la tela Bidim no sea éptima o presente arrugas o burbujas, se deberd retirar el pafio afectado y repetir el procedimien

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:5 (cemento arena lavada-plastificante). A paredes de elevacién de 0,15 corres
En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segtn lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ¢
Este rubro se ejecutard en mamposterias de 0,15m que no coincidan con las vigas de fundacién de H°A°.

Todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aris
Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aris

Se deben distribuir 3 unidades de varillas conformadas de 8mm paralelas en forma horizontal como refuerzos bajo las aberturas, y como dinteles de |

Se harén en todas las mamposterias de fachada a media altura de las mismas con una varilla de 8 mm en paredes de 15. En las paredes dobles corres

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro deber3 ir revocado. Los cai

Se ejecutard con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilid:

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sust
@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar de ladrillo comiin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente [CEMENTO+ARENA LAVAL
@ Capa 2: Revoque hidré plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganico + Adit. Adherente Plastificante inorg

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sust
@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro de ladrillo comdn prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente 1:3:AD.ADH. |[CEMENTO+ARENA
@ Capa 2: Revoque hidréfugo + Aditivo adherente | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente.

1:6+H+PLAST+HIDROF. | CEMENTO+ARENA+HIDROFUGO INORGANICO+ADITIVO ADHERENTE).
@ Capa 3: Puente de adherencia, se aplicara sobre el revoque hidréfugo antes de los 30 min antes del inicio del fraguado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherent
@ Capa 4: Revoque hidrd plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganico + Adit. Adherente Plastificante inorg

No se utilizardn cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberdn seguir la siguiente secuencia:
@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente |[CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVOADHERENTE.
@ Capa 2: Revoque hidré plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganico + Adit. Adherente Plastificante inorg

Las vigas y losas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un salpicado de cemento-arena en prc
En el revoque de losa y viga de galeria se deberd prever la ejecucién de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

En el revoque de losa y viga de galeria se deberd prever la ejecucién de corta gotera o goterdn de un espesor no menor a 3 cm.

Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd ser suelo organico, no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposici

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 ¢
La superficie del contrapiso deber4 estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena
En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendiente

Las carpetas de regularizacién seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera limpiarse previament

19/45



43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

65

Piso

Provisién + Colocacién de piso ceramico con
separadores (PEI5 o Pl4 de alto transito y
antideslizante) - INTERIOR DE SSHH + GALERIA

Z4calo Ceramico (galeria)

Rampa (incluye estructura, pintura de terminacion
y pintura sefialética - ver detalle)

Guarda de cemento con contrapiso

Canal de desague pluvial con Rejilla - perfileria
metalica con metal desplegado

Aberturas de Madera

Marco 0,15 x 20,10 y puerta para boxes-bafio 0,60 x
1,80 - inc herrajes y accesorios.

Aberturas Metalicas

Provisién y colocacién de marco de 0,15 y puerta
metdlica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,80m .
(incluye herrajes y colocacién)

Provisidn y colocacién de marco de 0,15y puerta
metalica, chapa plegada Nro. 20 tipo vaivén ancho
de 0,90x2,10 mts.(incluye herrajes y colocacién)

Ventana Tipo Batiente de 0,90 x 0,50 - con
colocacién

Provision y colocacién Vidrios crudos e:4mm
Pintura

De paredes revocadas interior al agua blanco o
Color

De areas revocadas exterior, zocalos y/o nivelacion
y bordes de losa revocados - al agua a color

Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho
incoloro -incluye mano de obra (fachadas

principal - posterior - una lateral)

De Aberturas de madera ¢/ Barniz (marcos y hojas
de boxes)

De aberturas Metalicas con Pintura Sintética-
incluye mano de obra

Pintura de pilares al agua, blanco o color - incluye
mano de obra

De Vigas de H°A° al agua blanco o Color

Pintura de cielo rasos al latex a dos manos.
MAT+MDO.

Revestimientos
Base previa p/ colocacién de revestido ceramico

Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano
deobra

Mobiliarios

Espejos con marco de aluminio (2 modulos de
0,70 x 2,35y 1 mododulo de 0,70 x 0,50)

Instalacién de artefactos eléctricos y accesorios
(materiales y mano de obra)

Alimentacién aérea al tablero existente con cable
(tipo taller) 2x4mm2 (Incl. MDO, materiales y
accesorios de sujecion)

Provisién y colocacién de Tablero seccional

Antes de colocar los pisos el contratista debera preparar las muestras y obtener la aprobacion del fiscal de obras. Las baldosas seran ceramicas con ri
El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paral:
Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcl
La terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se hard con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Serdn colocados en todos los locales donde haya piso ceramico, ya especificado anteriormente. La ¢

Se denomina rampa a la inclinacién o pendiente de una superficie, que une la diferencia de altura entre el inicio y el fin del trecho de la misma con re:
Las rampas seran de H°, con malla interna de varillas de 8 cada 15 cm para el refuerzo de la misma, el sector de implantacién de la rampa deberd ence
Para el vaciado del H°, se hara la colocacién de las armaduras, previa aprobacién por parte de la fiscalizacién de obra, que debe consistir en varillas d
En la superficie de la rampa de H° se realizaran bufias a lo ancho de la misma, esta bufia cumplird la funcién de antideslizante, por lo que debe mante
Se deben de respetar los colores de pintura reglamentarios para la terminacién de la rampa (color azul y de caracteristica alto trafico) y las respective

Estas obras se ejecutan cuando la comunicacién entre bloques se realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se llenen de ar
concreto para afirmar el piso de cemento.

Estardn ubicadas en los extremos longitudinales a las construcciones existentes, las cuales seran fijas para recibir la escorrentia de las aguas pluviale
El canal sera cubierto con una rejilla continua de metal desplegado, con marco en el perimetro de perfil L con un ancho de 50cm.
Todos los tipos de rejillas deberan tener marcos perimetrales de la misma perfileria, y deberan encastrar perfectamente con el nivel deseado. Como't

Las puertas de los SSHH seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de ¢

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberé llenar con soldadura y no se permitird que sean solo puntos visibles. Las p

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldad
La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. Las ventanas deberan ser pintadas cor
Deberd llevar un comando por cada hoja mévil y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético a

Debe ser asentado con masilla. El Contratista proveerd y colocara todos los vidrios necesarios para los balancines existentes y/o donde fuera necesar

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corre
De paredes y/o superficies, revocadas, con pintura tipo al agua.
Los muros o superficies revocadas, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (l4tex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, ¢

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los la

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esme
se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a «

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corre
Los muros, pilares o superficies revocadas, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormentey e:

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las superficies seran coi
Las vigas y losas, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exteriormente, preferentern

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro, aprobado previamente por el fiscal de ¢
Las juntas horizontales serdn hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortadc
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta del CONTRATISTA. La colocacién se |

Se colocardn con marcos de aluminio o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico. Se colocara uno por cada sanitario. Los espejos a ser u

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios pa
Las intervenciones que seran ejecutadas en este rubro comprende la instalacién desde el tablero existente hasta el bloque correspondiente.

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los i
Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en la planilla. Son los conocidos como tipc

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos. Caracteristicas Generales. Los tableros en general serdn construidos con chapa N° 14, ¢
Todas las partes metilicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.
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Provision y colocacion de Llave termomagnética
de 16A

Alimentacién de los circuitos de luces

Provisién y colocacion de Foco LED 40 W luz fria.
(incluye portafoco + MDO)

Provisién y colocacién de conjunto de placa con
tomacorrientes/ interruptor

Instalaci6n Sanitaria y Cloacal- Incluye accesorios
para boxes sexados e inclusivos, abastecimiento
de agua corriente y desagiie cloacal - pozo
absorbente y cdmara séptica (Conexidn hasta el
primer registro)- (incluye mano de obray
materiales)

Cémara Séptica de ladrillos comunes tapa de H° A°
(MAT +MDO) - incluye excavacién

Pozo negro rectangular (1,50m x 2,00m x 2,50m)
para terreno absorbente muros con junta seca.
Con boveda de ladrillo - incluye, excavacién y
provisidn + colocacién de Cafieria de desagiie. De
PVC de 100 mm y accesorios

Instalacién Cloacal - incluye cafierias, conexiones
y mano de obra (incluye todas las conexiones
hasta el pozo absorvente)

Instalacién Hidrdulica - incluye cafierias,
conexiones y mano de obra

Registro cloacal 60X60X50 cm MAT+MDO.

Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)

Inodoro - incluye material y mano de obra

Griferia - incluye material y mano de obra

Lavatorio con pedestal - incluye material y mano
deobra

Mingitorio - incluye material y mano de obra
Cisterna alta - incluye material y mano de obra
Cisterna acople- - incluye material y mano de obra
Tapa de inodoro - incluye materialy mano de obra

Provision + Colocacion de jabonera de loza de
embutir (rectangular o cuadrangular)

Portarrollos de loza de embutir 15x15

Rejilla de Piso sifonada, con rejilla de Hierro de
15x15cm

Provision + Colocacion de Barra metélica cromada
de apoyo fija para PCD

Provision + Colocacion de Barra metélica cromada
de apoyo lateral articulada para PCD

Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)

Este trabajo consiste en el suministro e instalacién de los materiales y accesorios necesarios para la puesta en operacién del sistema eléctrico. La act
Caracteristicas Principales:

- NUmero de polos: 1

- Corriente Nominal (A): 16

- Tension Nominal (V): 240

- Tipo de Curva de Disparo: C

- Grado de Protecci6n: IP20

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/c
No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Este trabajo consiste en la provision y colocacion de focos tipo FOCO LED LUZ FRIA 40W DE ROSCA E27 Temperatura (K): 6500
- Flujo luminico (Im): 3600, con portafoco. Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberén estar aprobadas p¢

Las instalaciones se hardn embutidas en cajas de conexidn estandar, todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE de Baja Tension, u

GENERALIDADES Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con la:
I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua. AGUA POTABLE 34 Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad pa
NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Instalacién sanitaria: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estri

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construirdn conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada col
Las tapas de los registros deberan quedar selladas y a nivel de la superficie del terreno.

Se construirdn siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las parede
Obs: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocard piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posterio

Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo requerido en obra. Los cafios de plastico asi como los accesorios
INSTALACION DE AGUA POTABLE Red de distribucidn interna: . Las redes de distribucién serdn instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losa
Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado. Cafios: La totalidad de la cafieria seré de pléstico, del tipo roscable con accesor
Consiste en la construccién del registro de mamposteria y la excavacién de la zanja correspondiente en los lugares necesarios. Debera tener dimensic
Consiste en la construccién del registro de mamposteria y la excavacién de la zanja correspondiente en los lugares necesarios. Debera tener dimensic

Inodoros. En boxes seran a pedestal con asiento acolchado y tapa de plastico con descarga de cisterna alta y salida vertical, instaladas completas col
En sanitario individual sera de cisterna baja (para personas con discapacidad) con valvula de descarga colocada a una altura méxima de 1.10m con r
En el caso de sanitario para personas con discapacidad el inodoro sera para adultos, el asiento debe estar colocado a una altura comprendida entre «
Elinodoro a ser utilizado por personas con discapacidad, deberé contar con un area libre lateral para el traslado, de 1.20m de largo por 0.80m de anc
Cisterna de acople: Loza sanitaria blanca

- Sistema de descarga simple

- Boca de alimentaci6n de agua

Deberan ser metélicas cromada de pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

Mediano (57 cm. x 45 cm.).Tendrd una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla

Los lavatorios a ser utilizados por las personas con discapacidad sera de tamafio mediano (57 cm. x 45 cm) sin pedestal.
Sistema de fijacién: Sostenidos mediante ménsulas firmemente fijadas a la pared, como para oponer resistencia a esfuerzos aplicados en el borde de

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.
: Caja de descarga en polietileno y acoplamiento flexible en PVC. instaladas completas con sus tubos de descarga de P.V.C. rigido y embutidos. La dist
Cisterna de acople: Loza sanitaria blanca Con valvula de descarga colocada a una altura maxima de 1.10m con respecto del nivel de piso terminado, ¢

Deberan ser de plastico con el asiento de tipo acolchado.

Seran de rectangulares, de loza de embutir y se colocaran uno por cada lavatorio. Color blanco.

Seran de loza de embutir y se colocaran uno por cada inodoro. Color blanco.

Rejilla cuadrada, para vaciamiento de caudal de agua. Recoge las aguas servidas de los desechos de aparatos sanitarios y pisos e impede el retorno d

Ubicadas mayormente alrededor de los inodoros; estas pueden ser fijas o abatibles dependiendo si el espacio de transferencia es lateral (de un solo |
@ Fija lateral al inodoro: de acero inoxidable, fijo a la pared con tarugos de 3. Debe ir lateral al inodoro. Longitud de 75 cm minimo y a 30 cm sobre el
@ Fija para ducha: De acero inoxidable, en forma de L de 75 cm de longitud.

OBS. en todos los casos, las barras deben tener una superficie lisa, y didmetro de 5cm.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de materi

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecuc
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AGUA

Sera proveida por EL CONTRUCTORYy se empleara la més pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o ¢

CEMENTO

Se utilizard cemento que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién - NP N° 70. Para las estructuras de H° A° solo con la autorizacién de

CAL
La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulc

Esta operacidn no eximird a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal an

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicidn granulométrica serd la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usard arena fina

LADRILLOS
- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacidn. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni niicleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las d

- Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cémputo.

VIDRIOS
Los vidrios a emplearse deberén estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo tnico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

TEJAS

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la formay en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacién, debiendo producir un sonido claro y metélico al golpearlas. De color rojo unifc

TEJUELONES

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o niicleos calcareos. El espesor no sera mayor que 4 cm.

TEJUELAS

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y ndcleos calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacién y tendran color rojo uniforme.

CARNOS Y ACCESORIOS: P.V.C. Rigido:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

PIEDRA
Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geolégicas del pais). Deben ser durz

Triturada:

Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libi

El agregado grueso serd piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fij¢

VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de 6xido, no

MADERAMEN
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Toda la madera utilizada en la construccidn debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas u otros defectos. Asimismo, deberd estar bien estacionada o secada mecanicame
El maderamen sera de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOSY ZOCALOS
Seran calcéreos de color rojo. Los z6calos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zécalos serdn planas, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendrd un espesc

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA

Para este trabajo se emplearé alambre de 2 mm.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Se entiende como tales aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del Contratista, cuyos costos deberan incluirse en la Planilla de Oferta, tales como:
« Limpieza permanente y final de la obra.

« Preparacién de la obra para su recepcién provisional.

« Limpieza general.

PLANILLA DE ESTIMACION DE COSTOS

CONSTRUCCION DE SS.HH CON TECHO DE H°A°.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°  RUBRO UNIDAD  CANTIDAD

Preparacion de la Obra

1 Cartel de Obra Estandar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts m2 2,40
2 Medidas de Seguridad - Vallado perimetral ml 15,00
3 Marcacién y replanteo de obra m2 100,80
4 Demolicién de construccién existente (parrilla de mamposteria y mesada) m2 7,90
5 Remocion de techo de chapa (MDO) (area de parrilla) incluye estructura ( tirantes y pilares de m2 18.85
madera) que sostienen el techo ’
6 Destronque arbol mediano, incluye extraccién de raices un 1,00
7 Demolicién de canteros de mamposteria (incluye remocion de vegetacion) ml 10,21
8 Desmonte de bacha de hormigon un 1,00
9 Remocidn de artefactos camara existente adosada a pared un 1,00
10 Instalacion de artefactos - Camara removida a recolocar un 1,00
11 Remocién de basurero existente con reubicacion posterior un 1,00
12 Remocién de techo cerdmico (tejas y tejuelones) sin recuperacion m2 4,43
13 Remocién de tirantes existentes (sector de techo a remover) un 3,00
14 Demolicién de H°A° (sector encadenados y viga en voladizo) m3 0,08
Cimiento PBC
15 Excavacion de tierra para cimiento/fundacién, con acarreo de material m3 18,70
16  Cargade Cimiento de PBC m3 15,58
Estructura de H°A°
17  Excavacidn para Zapata m3 23,07
18  Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavacion. m3 5,16
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Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.

Envarillado 108 ¢/5 hiladas (armadura de espera para anclaje entre pilar y mamposteria) - incluye
MAT + MDO

Encadenado H°A° Inferior de 27x27 para muros de 30 cm- 13x27 para muros 0,15 - 1:2:4 (arriba 2 @8-
abajo 2010 - estribos @6 ¢/ 20)

Vigas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.

Losa de H°A°. Fck=210 Kg/cm2. (e. 12 cm)

Aislaciones

Aislacién horizontal 0,15 con pintura impermeabilizante asfaltica (en U)
Aislacién horizontal 0,30 pintura impermeabilizante asfaltica (en U)

Aislacionde losa (incluye aislacién con membrana elastica impermeabilizante a dos manos y tela
bidim; una capa de alisada con pend. 1%)

Muros de Mamposteria
Mamposteria de Nivelacién de ladrillos comunes, ancho 0,30m (en borde de galeria)
Mamposteria de Elevacién de ladrillos comunes, ancho 0,15m PB

Mamposteria de Elevacién de ladrillos comunes, ancho 0,30 una cara vista de ladrillos comunes
(Doble pared de 0.15 envarillado @ 8 en Z y envarillado para anclaje de pilares)

Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas @ 8 mm

Envarillado corrido de muro de 0,10 - 138 - (refuerzo a media altura de cada muro - (solo en muros
de fachada)

Parapeto de ladrillos comunes H=0.10m - incluye revoque y colocacién de cafios de 50 mmy
longitud de los cafios de 60 cm

Revoques

Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y arena)con pend.
Revoque de paredes interiores a dos capas (revoque con hidréfugo)
Revoque de areas exteriores - nivelacion y bordes de losa y parapeto (revoque con hidréfugo)
Revoque de pilar de H°A®

Revoque de vigas de H°A° con azotada impermeable

Revoque de Losas de H°A° (cielorraso)

Goterdn en losa en voladizo

Contrapiso

Relleno y compactacién con tierra gorda

Contrapiso de H° de Cascotes esp.: 10cm (AREA SSHH + GALERIA)
Carpeta de regularizacion

Piso

Provisién + Colocacién de piso ceramico con separadores (PEI5 o P14 de alto transito y
antideslizante) - INTERIOR DE SSHH + GALERIA

Z4calo Ceramico (galeria)

Rampa (incluye estructura, pintura de terminacion y pintura sefialética - ver detalle)
Guarda de cemento con contrapiso

Canal de desague pluvial con Rejilla - perfileria metélica con metal desplegado
Aberturas de Madera

Marco 0,15 x 2,10 y puerta para boxes-bafio 0,60 x 1,80 - inc herrajes y accesorios.
Aberturas Metalicas

Provisién y colocacién de marco de 0,15 y puerta metalica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,80m .
(incluye herrajes y colocacién)

Provisién y colocacién de marco de 0,15 y puerta metalica, chapa plegada Nro. 20 tipo vaivén
ancho de 0,90x2,10 mts.(incluye herrajes y colocacién)

Ventana Tipo Batiente de 0,90 x 0,50 - con colocacién

Provisién y colocacién Vidrios crudos e:4mm

m3

m3

m3

ml

ml

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

ml

m3

m2

m2

m2

ml

m2

m2

ml

un

un

m2

m2

2,10

65,70

2,38

5,06

6,32

16,17

42,69

52,70

1,57

40,89

48,73

10,65

34,18

5,40

25,70
33,52
7,28
8,10
32,93
42,75
6,20

2,04

43,41

43,41

43,41

3,40

4,07

22,94

5,42

4,00

2,00

1,00

2,25

2,25
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Pintura

53 De paredes revocadas interior al agua blanco o Color m2 33,52
54  Deareas revocadas exterior, zocalos y/o nivelacion y bordes de losa revocados - al agua a color m2 7,28
55 Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra (fachadas m2 3562
principal - posterior - una lateral) ’
56  De Aberturas de madera ¢/ Barniz (marcos y hojas de boxes) m2 12,46
57 De aberturas Metélicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra m2 15,06
58  Pintura de pilares al agua, blanco o color - incluye mano de obra m2 8,10
59  DeVigas de H°A® al agua blanco o Color m2 32,93
60  Pinturade cielo rasos al latex a dos manos. MAT+MDO. m2 42,75
Revestimientos
61  Base previa p/ colocacién de revestido ceramico m2 95,30
62 Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra m2 95,30
Mobiliarios
63 Espejos con marco de aluminio (2 modulos de 0,70 x 2,35y 1 mododulo de 0,70 x 0,50) m2 3,64
Instalacién de artefactos eléctricos y accesorios (materiales y mano de obra)
64 Alimentaci6n aérea al tablero existente con cable (tipo taller) 2x4mm2 (Incl. MDO, materiales y ml 10.00
accesorios de sujecion) ’
65 Provisién y colocacién de Tablero seccional un 1,00
66 Provision y colocacion de Llave termomagnética de 16A un 1,00
67 Alimentaci6n de los circuitos de luces y tomas un 12,00
68  Provisién y colocacién de Foco LED 40 W luz fria. (incluye porta foco + MDO) un 9,00
69  Provisién y colocacion de conjunto de placa con tomacorrientes/ interruptor un 3,00
Instalacién Sanitaria y Cloacal- Incluye accesorios para boxes sexados e inclusivos, abastecimiento de agua corriente y
desagiie cloacal - pozo absorbente y cdmara séptica (Conexion hasta el primer registro)- (incluye mano de obra y materiales)
70  Camara Séptica de ladrillos comunes tapa de H® A° (MAT + MDO) - incluye excavacién gl 1,00
Pozo negro rectangular (1,50m x 2,00m x 2,50m) para terreno absorbente muros con junta seca. Con
71 boveda de ladrillo - incluye, excavacién y provisidn + colocacién de Cafieria de desagiie. De PVC de gl 1,00
100 mm y accesorios
- Instalacién Cloacal - incluye cafierias, conexiones y mano de obra (incluye todas las conexiones un 1.00
hasta el pozo negro) ’
73 Instalacién Hidraulica - incluye cafierfas, conexiones y mano de obra un 1,00
T4 Registro cloacal 60X60X50 cm MAT+MDO. un 1,00
75 Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO) un 2,00
76  Inodoro - incluye material y mano de obra un 5,00
7 Griferia - incluye material y mano de obra un 7,00
78 Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra un 7,00
79 Mingitorio - incluye material y mano de obra un 3,00
80 Cisterna alta - incluye material y mano de obra un 4,00
81  Cisterna acople- - incluye material y mano de obra un 1,00
82 Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra un 5,00
83 Provision + Colocacion de jabonera de loza de embutir (rectangular o cuadrangular) un 7,00
84 Portarrollos de loza de embutir 15x15 un 5,00
85 Rejilla de Piso sifonada, con rejilla de Hierro de 15x15 cm un 3,00
86  Provision + Colocacion de Barra metélica cromada de apoyo fija para PCD un 1,00
87  Provision + Colocacion de Barra metélica cromada de apoyo lateral articulada para PCD un 1,00
88  Limpieza Final (incluye acarreo de escombros) m2 100,80
TOTAL GENERAL
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,

Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del

contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién

publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de

edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car4 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Jentificacién de la unidad solici iustificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado:ARQ. ADRIAN GONZALEZ, Director de Obras Pdblicas Municipales. -
Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:. El llamado se realiza a fin de satisfacer las necesidades especificas planteadas por las instituciones
educativas en el marco de la MICROPLANIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA, conforme a las reglamentaciones vigentes en la materia de intervenciones a favor de comunidades escolares. -
Justificacién de la planificacién, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal:. El proceso se sustenta en una necesidad
temporal de las comunidades escolares, conforme las mismas han presentado las solicitudes en materias de obras publicas a través de la microplanificacién de la oferta educativa, para que estas
sean consideradas para el beneficio en el marco de la campafia de intervencién y mejoramiento de instituciones educativas llevadas adelante por el Gobierno Municipal.

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas fueron realizadas por los profesionales de la UNIDAD FONACIDE dependiente de la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD DE LUQUE, en base a los lineamientos establecidos por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA dependiente del MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (DINFRA MEC),
en su carécter de entidad competente en la materia. Asimismo, se aclara que las especificaciones técnicas, planos y detalles del proyecto cuentan con la autorizacién correspondiente, seglin esta se

encuentra adjunta al proceso. -

Bl lisefi

Para la presente contratacidn se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

LISTADO DE PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

Plano o Nombre del Propésito
Disefio Plano o
Ndmero Disefio

COL. NAC. DEL MAESTRO

01 Planta de Demostrar las areas a ser intervenidas.
ubicacion
02 Planta de Proporcionar una guia detalladay precisa para la demolicion de

demoliciones  partes especificas de una estructura, asegurando que el proceso se
realice de manera segura, eficiente y controlada.

03 Planta Mostrar los elementos que conforman el conjunto del aula o bloque
general de aulas a ser intervenido
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04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Planta de
arquitectura

Planta de
cimentacion

Planta de
fundacién

Planta de
encofrado

Planta de
armaduras

Fachadas

Cortes

Esquema
eléctrico

Planta de
desagiie
cloacal

Planta de
instalacién
hidraulica

Detalles de
zapatas

Detalle de
encadenados

Detalle de
vigas

Detalle de
muros

Detalle de
pozo
absorbente

Detalle de
camara
séptica

Detalle de
camara
séptica

Detalle de
aberturas

Detalles

Mostrar los elementos que conforman el conjunto del aula o bloque
de aulas a ser intervenido

Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
elementos de cimentacién de una construccién, asegurando que la
estructura tenga una base sdlida y estable.

Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
elementos de cimentacién de una construccidn, asegurando que la
estructura tenga una base sélida y estable.

Proporcionar una representacion detallada y precisa de los
elementos que conforman un encofrado de una construccién,
asegurando que la estructura sea estable.

Mostrar a detalle la conformacién y disposicién de armaduras
positivas, negativas y de anclaje de la losa correspondiente.

Detallar aspectos estéticos, funcionales y técnicos del bloque a ser
intervenido.

Detallar la disposicién interna de los espacios, la estructura, y los
detalles constructivos que no son visibles en los planos de planta.

Proporcionar informacién técnica y especifica sobre el sistema de
instalaciones eléctricas, para asegurar que el suministro, sea
eficiente y confiable en el drea intervenida, mientras se cumplen las
normativas correspondientes.

Detallar aspectos técnicos y funcionales sobre el sistema de
desagiie propuesto, para una eficiente y segura evacuacion de las
aguas residuales y efluentes de la institucién hacia el sistema de
alcantarillado municipal o una planta de tratamiento.

Detallar aspectos técnicos y funcionales sobre el sistema de
instalacién hidrdulica propuesto, para asegurar el suministro
continuo, eficiente y seguro de agua potable y el adecuado drenaje
de aguas residuales en un aula o bloque de aulas.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccién

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion
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23 Detalles Proporcionar informacion precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccién

24 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en
que se deben ejecutar ciertos elementos especificos de una
construccion

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregaré al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacidn de riesgo como resultado de la
evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estdn obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodo de construccién, lugar y otros datos

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: 120 dias calendario, contados a partir de la emisién de la orden de inicio, (La fecha de orden de inicio serd computado como dia uno de ejecucion).
Dentro de este plazo se encuentra comprendido el plazo de movilizacién. -

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcidn del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o c6digo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© PN LA WN

=
15

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la
informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o
de servicio

Indicadores de Cumplimiento

Eldocumento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segtin el PBC)

Certificado de | Certificado | Noviembre 2024
Obra Nro. 1

Certificado de | Certificado | Diciembre 2024
Obra Nro. 2

Certificado de | Certificado | Enero2025
Obra Nro. 3

Certificado de | Certificado | Febrero 2025

Obra Nro. 4

Recepcion Acta Serd emitida con el certificado final de obras.

Provisoria

Recepcion Acta Serd emitida en un plazo de 60 (sesenta) dias calendario
Definitiva posteriores a la recepcion provisoria del contrato. -

OBSERVACION: Para que una empresa contratista tenga derecho a acceder a los pagos parciales,
la misma deberd haber cumplido con al menos el 80% del avance mensual requerido al menos el
80% del avance mensual requerido en un cronograma de ejecucién financiero mensual (es decir,
si el avance requerido para el mes es de 30%, el avance minimo para acceder al pago sera de
24%, en cuyo caso, este Ultimo serd el porcentaje certificado), dicho cronograma, deberd ser
presentado a la fiscalizacién para su aprobacidn previa a la emisién de la orden de inicio de los
trabajos, conforme este es requerido en el apartado Programa De Ejecucién del PBC Ejecucién
del PBC, (el porcentaje minimo de avance a ser establecido en cada mes del cronograma de
ejecucion deberd estar distribuido de forma proporcional al total de avance requerido en el
contrato, es decir 100% divido el plazo de ejecucidn total en meses, salvo los casos donde
debido a los criterios técnicos aplicables segin las caracteristicas especificas de la obra a ser
ejecutada, no se pueda realizar una distribucién equitativa de los porcentajes). Asi mismo, se
aclara que, si los avances del mes son superiores a los previstos en el cronograma mensual, el
contratista también tendra derecho a que estos excedentes sean certificados dentro del mes en
cuestién, quedando dentro del siguiente pago mensual como pendiente de certificacion, el
avance total requerido para ese mes, menos el excedente del mes anterior. Asi también, se
aclara que los primeros 30 dias seran computados contando desde la emisién de la orden de
inicio y en caso de que la empresa contratista no haya cumplido con el avance mensual que ha
especificado en el cronograma presentado, el mismo no podra acceder al pago correspondiente
a ese mes y deberd acumular el mismo para el siguiente pago mensual, toda vez que se haya
puesto al dia con el avance requerido y asi sucesivamente (es decir el avance total requerido
dentro del mes en que no se hayan alcanzado los objetivos de avance + el avance minimo
requerido en el siguiente mes). Considerdndose esto como un requerimiento que asegure que
ambas partes cumplan con las obligaciones, (entiéndase el contratista con el avance en la
ejecucion de los trabajos y la contratante con los pagos mensuales).

La forma de certificar el avance mensual, sera a través de la expedicién de un acta de medicién
cada treinta dias, en donde se contrastard el avance global con los avances mensuales que se
hayan previsto en el cronograma presentado por la empresa contratista. En esta acta de
medicidn se especificara si se ha cumplido o no con el avance requerido para el pago mensual,
antes de proceder a la certificacién de dichos avances, todo esto previa aprobacién de la
fiscalizacién. Ademas, en dicha acta, se podra especificar cualquier observacién adicional que
fuera necesaria, como ser en casos donde se deban prever pagos, cuyo avance en relacién a la
planilla de contrato no pueda cumplirse debido a modificaciones de contrato en tramite de
formalizacién, y/o casos en donde no se pueda considerar un rubro completamente ejecutado
debido a detalles o criterios técnicos especificos del rubro, los cuales podran ser determinados
por la fiscalizacién. Dado este tltimo caso, las partes podran acordar el pago de un porcentaje
parcial del rubro en cuestidn, quedando todo esto avalado y detallado en el acta de medicién
que en todos los casos indicara la conformidad de las partes en relacién a los metrajes, ajustes y
observaciones detalladas.

En caso de que no sea posible un acuerdo entre las partes sobre un porcentaje parcial de avance
en los casos donde bajo criterio técnico de la fiscalizacion se haya determinado que no es
posible considerar el rubro ejecutado en un 100% sobre el avance mensual requerido, el fiscal de
obras, podra establecer un porcentaje de aceptacion sobre el rubro u ordenar las correcciones
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quesean necesarias a través de una notificacién especificando las observaciones y el plazo
concedido para subsanar los inconvenientes, esto conforme a sus atribuciones detalladas en el
apartado. Funciones del fiscal de los Aspectos Generales del Contrato, donde dice que: El fiscal
de obras tendrd las siguientes funciones: a. Fiscalizacién e inspeccién de la construccidn para
asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas documentos integrantes del
contrato de construccién; e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los
materiales empleados por el contratista; h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades,
incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros; Y lo establecido en el apartado
Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas de los Aspectos Generales del Contrato
donde dice que: Segun se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo
indicado en tal instruccidn, estard obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no
estén conformes con las disposiciones contractuales En caso de que se haya optado por notificar
a la empresa contratista y ésta no haya realizado los trabajos requeridos, la misma no podra
reclamar sobre el porcentaje de aceptacién que sea determinado por la fiscalizacion.

Asi también, se aclara que, una vez presentados los certificados al fiscal de obras, éste tendrd un
plazo de 15 dias para su aprobacidn o rechazo, debiendo informar a la contratista sobre el
estado del certificado. En caso de que no se informe a la contratista dentro de los 15 dias, el
certificado sera considerado como rechazado y este podra exigir al fiscal de obras los informes
que justifiquen el rechazo. En caso de rechazo, debidamente informado a la empresa contratista
se reiniciaran los plazos una vez la misma vuelva a presentar el certificado con las correcciones
solicitadas. Posteriormente a los procesos de aprobacién se remitiran los certificados a la
Direccidn de Administracidn de Finanzas para el cumplimiento de las diligencias administrativas
concernientes al pago de los mismos, conforme a las disposiciones vigentes. Cuando la empresa
contratista no haya presentado los certificados para el andlisis de la fiscalizacién, en tiempo y
forma, (como se detalla en los puntos anteriores) la contratante no tendra la obligacion de
procesar el mismo, debiendo la contratista acumular los avances a fin de certificarlos en el
siguiente certificado mensual, el cual también deberd ser presentado en tiempo y forma para
darle curso.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Para los CERTIFICADOS DE OBRAS, como documentacion adicional de cardcter formal
(documentaciones membretadas, selladas y firmadas por el técnico responsable), el contratista
deberd acompafiar su solicitud con todos los resultados de pruebas, ensayos y/o estudios que
hayan sido requeridos por la fiscalizacién, esto en los casos en que durante la ejecucién de los
items a ser certificados se hubiesen realizado. En el caso de que se hayan requerido pruebas o
realizado las mismas y el contratista no adjunte los documentos respaldatorios en la solicitud, se
considerard la solicitud de certificacién como incompleta y se solicitard a la empresa que
presente las documentaciones faltantes, y una vez regularizada la situacién se reiniciard el
cémputo del plazo de verificacién de 15 dias. La no presentacién de las documentaciones,
prorrogara los plazos del proceso de forma indefinida, hasta que se regularice la presentacién de
las documentaciones.

Asimismo, se aclara que para los casos en que se deban realizar pruebas o ensayos para
comprobar la eficacia de la ejecucién de rubros, estos solo serdn considerados como completos
si los resultados de las pruebas arrojan resultados favorables, caso contrario no seran
certificados, y estos deberdn ser corregidos a cuenta y gasto de la contratista, quedando bajo
criterio del fiscal el porcentaje de acepcién de la solicitud de certificacion, el cual serd
comunicado a la contratista dentro de los plazos establecidos, dado el caso en que la solicitud
no haya sido rechazada en su totalidad. -

Para el CERTIFICADO DE OBRA FINAL y la RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO, se debera
presentar en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS el libro de obra completo y firmado por el
residente de obras o representante legal de la firma contratista, ademds de cualquier otra
documentacién respaldatoria que se haya expedido durante la ejecucién del contrato, esto
entendiendo que todos estos documentos guardan relacién con la ejecucion contractual y por
ende, una vez finalizada la obra, quedaran en resguardo de la contratante. -

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberdn ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratosy la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . lesdelaC i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 diias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucion por una péliza de seguro y el proceso se ajustara a lo establecido al Art° 71 de la Ley N° 7021/2022

- id (sticas e .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios piblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.
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| Derechos. G otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

b i0d ial

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segtn se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pdlizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000

« Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Deberd ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacion de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacion
se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las
obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacion a un aviso previo de la compaiiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos
por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Repliblica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de
RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTAY SER PRESENTADO ANTE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
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Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Nota de pedido para medicién de obra, presentada en la Direccién de Obras Publicas Municipales, una vez cumplido los 30 dias de iniciada la obra. Posteriormente cada 30 dias se realizaran las mediciones
hasta culminar la obra. (Remitirse a las observaciones y consideraciones adicionales detalladas en el apartado indicadores de cumplimiento).

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

« El monto de amortizacién por pago de anticipo,

* El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

o Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

e Intereses por mora,

* Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - ler piso
Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

- ; L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas
en la clausula de Plazo de Ejecucién de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

o La aprobacién de autoridades publicas competentes;
« Laentrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;
 Laentrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista. La entrega de la zona de obras serd por el total en base a lo solicitado por la Direccién solicitante.

-Otras condiciones adicionales:

e La contratista haya presentado el cronograma de ejecucién y el plan de seguridad e higiene, conforme a los pardmetros establecidos en el pliego de bases y condiciones;
e Que la contratista, en un plazo no mayor a 5 cinco dias hébiles posteriores a la firma del contrato haya habilitado el libro de obras y este haya sido presentado al fiscal de obras para el registro y
constancia inicial.

OBSERVACION: LA ORDEN DE INICIO DEBERA SER EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PREVER
LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL EFECTO.
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No Aplica

e . I i2d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

0.10 % POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO. -

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de | - . ial I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Aeleccién del oferente adjudicado

E ) licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran:

Aplicacién de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

- Lde calidad ial I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

se ajusta EXPRESAMENTE a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales serdn recepcionados en el lugar establecido para la obra, posterior o en un plazo dentro de 3 dias recepcionado la orden de inicio para los trabajos a realizar, acercar al lugar de trabajo lo
justo y necesario conforme no serd posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o
componentes requiere su almacenamiento especial.

" ién de bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos una vez recepcionado orden de inicio de la obra Este plazo se encuentra comprendido dentro del plazo de ejecucidn de la obra, por lo que no constituye un plazo adicional al previsto
para la ejecucion de los trabajos.
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b e elecucis

El contratista presentard un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma
del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del contrato. Para el inicio de la ejecucién de los trabajos, la contratista debera haber presentado el cronograma de ejecucion y el plan de seguridad e
higiene, ademas, de haber habilitado un libro de obras consistente en un formulario en triplicado, que consta de una hoja original con dos copias desglosables. Todas las paginas deberan estar numeradas.
El Contratista/ residente de obra, sera el responsable del custodio del mismo, pero debe mantenerlo siempre y en todo momento a disposicién de la Fiscalizacién en el sitio de Obra. Dichas
documentaciones deberan ser presentadas de forma previa a la expedicién de la orden de inicio. -

R . isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: TOTAL

« Las modalidades de recepci6n de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

 Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcién
de las obras, salvo que se indique un plazo menor:NO APLICA

 Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: NO APLICA

« Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones:NO APLICA

F i6n Definitiva de las of

La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 60 dias posteriores a la recepcion provisoria del contrato, esta tltima se realizard con el certificado final de los trabajos. -

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 30 dias de la recepcion provisoria., entendiendo que la empresa sera responsable
enteramente de subsanar los defectos sefialados por la fiscalizacion antes del plazo para la recepcién definitiva de los trabajos. Si la contratista no subsanase los defectos sefialados en los plazos

establecidos, se reiterara la notificacién y se prorrogaran los plazos para la recepcién definitiva del contrato por un periodo de 15 (quince dias calendario), después de los cuales, de persistir la situacion,

se tomara como un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con el municipio y se notificard a las instancias correspondientes, quedando configurado el supuesto para rescisién de

contrato por causales imputables a la empresa contratista, conforme al Articulo 72.- Terminacién de los contratos. INCISO A) de la LEY 7021 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS y el apartado

OTRAS CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO del pliego de bases y condiciones.

Este dltimo caso de incumplimiento, alternativamente a los procesos de terminacién de contrato por causas imputables a la empresa contratista, la sancién podra configurarse en la no devolucién del

fondo de reparo a la contratista, pudiendo otorgarse, bajo la recomendacién de la fiscalizacion, la recepcién definitiva de los trabajos, esto con la estricta condicidn de que el acta de recepcién definitiva

indique que los mismos no se han cumplido satisfactoriamente y esto ha derivado en la no devolucién del fondo de reparo. -

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M el . el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica
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La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

L id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentaci6n de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Piblicas.

Sul ..

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdémicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningln uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningin otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pdblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacidn de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permanecerdn vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.
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1. El proveedor deber4 proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.

P e de G (2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de [a G 2 de Cumplimi e C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

12 MESES, COMPUTADOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO. -

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el
valor total facturado podrd exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

ov AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serdn las siguientes: La convocante retendra el importe del 0,5% de cada pago al contratista adjudicado, en virtud de lo establecido
en el Art. 277 de la Ley 7228/2023. Articulo 277. Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, |a tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero
coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién correspondiente a la diferencia del
0,1% (cero coma uno por ciento), se destinara al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por
ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberéan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Publica y
del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres dias habiles de efectuada la retencidn, para los Organismos y Entidades de la Administracién Central y
Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacidn de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 60 de a eiecucion del
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Sila mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el

pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo serd (en dias corridos) de:

Esta convocante ha establecido un anticipo del 5% (cinco por ciento), solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana Empresa) resultare adjudicada conforme a la circular DNCP
N°02/2023, Los anticipos estaran vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Para acceder al anticipo, el oferente deberd presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, presentada por escrito, con la factura, el
plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato
2. Direccidn: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - 1er piso - Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel
3. Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs lunes a viernes y los sabados de 07:00 a 11:00

4. Forma de amortizacidn del anticipo: Se descontard el 5% por ciento de cada certificado de obra, hasta completar la devolucidn del 100% del monto otorgado en concepto de anticipo. En caso de que el
monto total certificado al final de la ejecucion contractual sea inferior al monto previsto originalmente, se descontara el saldo pendiente de amortizacion del certificado final de los trabajos ejecutados.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma deber3 cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podré superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podréa remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimaci6n de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberén reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del contrato

icino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

F el i6nde G (2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro
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El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La aplicacién del reajuste se hard efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: La férmula y procedimiento para el cdlculo de reajustes seran los siguientes: RM
= Pmo/km-1{ Ak*lkm(-1k-1lko

RM: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos. Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado
por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

|ko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO). lkm:Precio del
insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual debera hacerlo por escrito por nota dirigida a la UOC, y dara curso

El ajuste se efectda mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucion

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar
con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencidn se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por |

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas méximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

imitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del |

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
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incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

-

. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

N}

w
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y

buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

o

o

o~

©

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podrdn establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Cuando la empresa contratista no haya realizado las correcciones solicitadas por el fiscal de obras en conformidad a lo establecido en el apartado de RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) y sus plazos, esto sin que haya mediado caso fortuito que justifique el incumplimiento. -

Eraude v Corrupcié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate;
y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la
aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
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(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacidn, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,

denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demds disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no

sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Reptblica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los drbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Pdblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de
ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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