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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 454683 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCION DE

POLIDEPORTIVO EN LA
ESCUELA NACIONAL DE
COMERCIO DR. RAUL PEÑA -
PLURIANUAL AÑO 2024-2025

Convocante: Municipalidad de Hohenau Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Hohenau Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SICP Fecha Límite de Consultas: 09/10/2024 08:30

Lugar de Entrega de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE
HOHENAU - MESA DE
ENTRADA

Fecha de Entrega de Ofertas: 16/10/2024 08:15

Lugar de Apertura de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE
HOHENAU - OFICINA UOC

Fecha de Apertura de
Ofertas:

16/10/2024 08:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: LIC. DANA LIZ PAREDES

GAONA
Cargo: RESPONSABLE UOC

Teléfono: 0775232206 Correo Electrónico: uochohenaupy@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

SE MODIFICA EN EL SICP PLANILLA SE PRECIO LA UNIDAD DE MEDIDA  (M3 A M2) DEL ITEM N° 15. 

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e
información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a traves de  
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones
sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas
por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.
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Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento
de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
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reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y
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4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.
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El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de
la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP
por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 

90
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El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización
válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación
a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de
una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
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oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los
dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 04-10-2024 

Lugar: MUNICIPALIDAD DE HOHENAU DEPARTAMENTO DE OBRAS.

Hora: 09:00

Procedimiento: Los potenciales oferentes deberán estar en el Dpto de Obras de la Municipalidad en la fecha y hora indicada
para ir los sitios de obras, dicha dependencia deberá labrar un acta en donde firmen todos los presentes, en caso de que no
venga el titular y/o representante legal presentar autorización correspondiente debidamente completado con los datos del
llamado. 

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: ING. DAVID FRANCO, DIRECTOR DE OBRAS

OBS. La realización de una visita al sitio con carácter obligatorio

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº 1554
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Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 1729

Sitio donde se ejecutará la obra:   Esc. Nacional de Comercio Dr. Raul Peña, Ruta Sexta  e/ Padre Alfredo Huttermann      
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no
deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal
situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el
caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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FORMULARIO DE COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

Fecha Ítem N°

 Obra Unidad :

1. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

1. Total Gs.  

2. Mano de
Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

2. Total Gs.  

3. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)  

4. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D  
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5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

C) Total Gs.  

6. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]               Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 
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Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta
y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario
de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
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Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2021-2022-
2023]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2021-2022-
2023.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
líquidos, activos
reales libres de
gravámenes, líneas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
20% del monto total
de la oferta

 

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40%  del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de una Entidad Financiera de otorgar una
línea de crédito al oferente.

c. Balance General y estados de Resultado de los años 2021, 2022 y 2023

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de los
últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a 50 %

 

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el
oferente, dividido el
número de (5) años
señalado en el
párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos un [1] contrato,
durante los últimos diez [10]
años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad, los
métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un 50% por lo
menos, y el desempeño deberá
haber sido satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

Contar con experiencia mínima
para el contrato que antecede u
otros contratos, ejecutados en
el período [2014-2024]  en las
siguientes actividades clave:
Construccion de polideportivos,
tinglados ya sea publicas y/o
privadas.

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%   de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"

Justificación de la experiencia específica solicitada
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: 

Como mínimo deberá contar con :Un Jefe o
Superintendente de Obras con [3 años] de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares. Un residente de Obras Ing. Civil o
Arquitecto con 3 años de ejercicio profesional y
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto
para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3.Copia de titulo de los profesionales, copian de cedula y patente profesional.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican: Camión tumba para
traslado de materiales,
mescladoras hormigonera,
cuchara albañil.
Los equipos mínimos necesarios
presentados por los oferentes
no deberán estar
comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 25%
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de
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requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o
montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente
con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución
de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DR. RAUL PEÑA Incluyendo la mano de obra,
materiales y maquinarias necesarios para llevar a cabo las labores que requiera dicha obra, y de la forma que se indican en
las Especificaciones Técnicas para la presente contratación

1 Obrador un. 1,00

2 Sanitarios provisorios un. 1,00

3 Replanteo y marcación m2. 1.800,00

4 Relleno y compactación, incluye rampas de tierra, horas maquina 1800 m3. gl. 1,00

5 Excavación para pilotes, cabezales y vigas de fundación m3. 170,00

6 Pilotes m3. 105,51

7 Cabezales m3. 42,72

8 Pilares m3. 39,02

9 Encadenado superior m3. 13,64

10 Encadenado intermedio m3. 9,62

11 Vigas cantina, boleteria y acceso m3. 14,00

12 Encadenado de fundacion inferior m3. 21,78

13 Losas de graderias m3. 33,55

14 Vigas de graderias m3. 53,14

15 Piso de Hormigon Armado 0,15m.  Terminacion con helicoptero.var.8mm c/15 en ambas direcciones. m2. 1.280,00

16 Techo metalico segun cálculo, chapas trapezoidales m2. 1.820,00

17 Cenefas tapavientos, desarrollo 1,00 m. ml. 72,00

18 Cenefa para acceso principal desarrollo 1,20 m. ml. 14,00

19 Cielorraso metalico en acceso principal m2. 20,00
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20 Parapetos m2. 114,00

21 Ladrillos prensados 0,15 vistos m2. 624,00

22 Mampostería interior de ladrillos huecos de 6 tubos de 0,15 m m2. 280,00

23 Ladrillos convocó m2. 256,00

24 Sardinel de ladrillos prensados ml. 24,70

25 Contrapiso 0,10 m. m2. 279,00

26 Carpeta cementicia m2. 279,00

27 Revoque interior con ceresita m2. 641,00

28 Revoques de losa y paredes interiores. m2. 589,00

29 Revoques a 2 capas con ceresita (paredes de sanitarios) m2. 320,00

30 Canaletas de chapas galvanizadas desarrollo 0,60 m. ml. 100,00

31 Bajadas de caños PVC 150 ml. 150,00

32 Aislacion horizontal, tres caras, con hidrofugo y pintura asfaltica. ml. 300,60

33 Pisos ceramicos m2. 279,00

34 Revestimiento cerámico en baños y vestidores h: 2,10m m2. 372,60

35 Piso guardaobras 1,00 m. ancho alrededor de toda la obra hormigón 0,12 m. m2. 178,00

36 Mamparas divisorias de eucatec. m2 87,30

37 Puertas de eucatec, hoja 0,60x2,10m. Incluye cerraduras. un 28,00

38 Mamparas divisorias de eucatec entre mingitorios. un 14,00

39 Registro Cloacal 40x40x40cm un 17,00

40 Registro Cloacal 60x60x50cm un 4,00

41 Registro Pluvial 40x40x40cm un 22,00

42 Cámara Séptica 1,20x3,00x1m. un 1,00

43 Conección a la Red Cloacal gl 1,00

44 Rejilla de piso sifonada un 28,00

45 Desengrasador un 2,00

46 Caño PVC 100mm entre registros ml 172,20

47 Caño PVC 150mm entre registros ml 59,50
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48 Desague Cloacal para Inodoro hasta el primer registro un 22,00

49 Desague Cloacal para Mingitorio hasta el primer registro un 13,00

50 Desague Cloacal para Lavatorio hasta el primer registro un 22,00

51 Desague Cloacal para Ducha hasta el primer registro un 10,00

52 Desague Cloacal para Pileta de Cocina hasta el primer registro un 2,00

53 Caño polipropileno termofusión-Tubo fusión  32mm ml 91,80

54 Accesorios de polipropileno termofusión 32mm gl. 1,00

55 Instalación de agua fría en Inodoro un 22,00

56 Instalación de agua fría en Mingitorio un 13,00

57 Instalación de agua fría en Lavatorio un 22,00

58 Instalación de agua fría en Ducha un 10,00

59 Instalación de agua fría en Pileta de Cocina un 2,00

60 Llave de paso un 12,00

61 Inodoro con cisterna baja con accesorios de conexión un 22,00

62 Mingitorio con accesorios de conexión un 13,00

63 Ducha eléctrica con accesorios de conexión un 10,00

64 Bacha de embutir con accesorios de conexión un 22,00

65 Canilla para Lavatorio un 22,00

66 Canilla para bajo Ducha un 10,00

67 Canilla para Mingitorio un 13,00

68 Canilla para Pileta de Cocina un 2,00

69 Pileta de acero inoxidable de 2 bachas con  accesorios de conexión un 2,00

70 Mesada de marmol para baño con accesorios y soporte (3,65x0,50m)Espejo 3,65x1,00 un 1,00

71 Mesada de marmol para baño con accesorios y soporte (2,63x0,50m)Espejo 2,63x1,00 un 2,00

72 Mesada de marmol para baño con accesorios y soporte (4,70x0,58m)Espejo 4,70x1,00) un 2,00

73 Mesada de marmol para baño con accesorios y soporte (0,88x0,50m)Espejo 0,88x1,00 un 2,00

74 De Latex en Graderias m2. 579,30

75 Silicona en paredes a la vista, previa limpieza con acido muriatico. m2. 565,00
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76 De Latex en Baños, vestuarios, boleteria, acceso, cantina y otros. m2. 569,80

77 De Pilares y vigas al Latex sobre Hormigon visto ml. 707,00

78 De pisos en canchas deportivas m2. 1.280,00

79 Ventanas Altas  de chapa doblada 0,80x0,80 c/vidrios de 3mm un. 128,00

80 Puertas de Emergencia chapa doblada 2,00x2,15 un. 4,00

81 Puertas de Emergenciachapa doblada 1,00x2,15 un. 2,00

82 Ventana para cantina con hojas horizontales rebatibles 4,00x1,10 un. 1,00

83 Puerta Principal de 4 hojas 4,10x2,50 con vidrios de 6mm un. 1,00

84 Puerta metalica chapa doblada 0,90x2,10 un. 9,00

85 Puerta metalica chapa doblada 0,80x2,10 un. 2,00

86 Llaves, tomas, cables, ductos, accesorios, etc., según esquema electrico gl. 1,00

87 Artefactos Led para Canchas un. 20,00

88 Tablero principal un. 1,00

89 Tablero secundario, servicios, vestuarios, arbitros, etc. un. 1,00

90 Tablero secundario, luces superiores LED canchas un. 1,00

91 Panel de adosar cuadrado con Lampara LED 6W (66un.)y 12W(49un.) un. 115,00

92 Panel de embutir cuadrado con Lampara LED 18W un. 5,00

93 Reflector Led de adosar a la pared exterior 100w un 8,00

94 Red de acometida de alimentación general con jabalinas y accesorios. gl. 1,00

95 Puesto de medición definitiva trifásico gl 1

96 Linea subterránea trifásica gl 1

97 Registro eléctrico 40x40x70cm un 1

98 Toma corriente un 10

99 Toma corriente doble un 11

100 Toma corriente schuko un 3

101 Toma corriente schuko doble un 7

102 Circuito para ducha eléctrica un 10

103 Vidrios para aberturas de chapa dobladas 0,80xo,80 m2. 82,00
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104 Barandillas metalicas en graderias ml. 26,00

105 Aros para Basketball un. 1,00

106 Arcos para Futsal un. 1,00

107 Limpieza de obras un. 1,00

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POLIDEPORTIVO

CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los materiales de obra se ajustarán estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y

deberán ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Los rubros que figuran global abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realización, es decir ninguna de sus
partes componentes se incluyen en otros rubros.

Para la ejecución de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerá, la mano de obra, equipos y tecnología necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

EL CONTRATISTA está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y

Elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargará de la provisión de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como así también
los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Libro de obras.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerá un LIBRO DE OBRAS, cuyas páginas serán foliadas en un
original y dos copias. El original y la copia corresponderán al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la
preparación de la obra hasta la recepción definitiva.

Cartel de Obras

EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 1O días de iniciada la obra y. permanecerá en la obra o
en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberán estar incluidas dentro de la
oferta.

El letrero será de chapa negra Nº 27 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a que debe ser colocado el letrero será de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte
inferior del letrero.

 

GENERALIDADES

 

VALLADO DE OBRA

Se determinará la necesidad de cerrar el perímetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que
circulan en el predio.

El cerco será de 1.50 m de altura, con chapas metálicas. Se aclara que los cercos a colocar en el perímetro que circunda la
obra y obrador, serán con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de
cerramiento. El cerco se colocará dentro de los 10 días contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberán estar
incluidas dentro de la oferta, por más que no esté especificado en la planilla de contrato.

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL CONTRATISTA efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros,
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construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberán ser derribados y sus raíces extraídas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberá
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas,
tacurúes, etc. EL CONTRATISTA deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los árboles, empleando cualquier método de eliminación, antes de efectuar el replanteo.

Nº RUBRO ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Obrador EL CONTRATISTA deberá construir y mantener el obrador (5,00x10, 00m
de dimensión como mínimo) y demás elementos transitorios que sean
necesarios para la ejecución de los trabajos.

El contratista deberá mantener en obra a disposición de la dirección de
obra en perfecto estado de conservación:

Una cinta métrica de acero de 100 mts

Un juego de planos proveídos por la dirección para uso de la misma. Una
copia de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.

Un libro de obra, el que estará autorizado por la dirección para labrar
cualquier acta de cada una de las decisiones tomadas por el contratista
en base a trabajos no especificados, seguimiento del cronograma de
obra, soluciones del contratista para labores imprevistas.

 

2 Sanitarios
provisorios

                  EL CONTRATISTA deberá construir y mantener en el lugar de la
obra sanitarios provisorios para el   personal de la obra.

 

3 Replanteo y
marcación

EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra basándose en los puntos
de referencia indicados en los planos, será responsable de la exactitud de
las medidas y escuadrías. EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta
todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.
EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación de la obra
y del cuidado y conservación de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán estacas de madera de 2x3
y cabezales de 1x3 como mínimo. Se debe cuidar el correcto
alineamiento con las demás construcciones. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los
planos correspondientes, EL CONTRATISTA procederá al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR
será verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros. Deberá
contener la caseta de materiales y herramientas, con paredes, puertas,
piso, iluminación y techo de materiales seguros y de carácter provisorio y
desmontable. Asimismo, servicios sanitarios para el personal: provisorios
y de mantenimiento limpio e higiénico permanente.
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4 Relleno y
compactación,
incluye rampas de
tierra, horas
maquina 1800 m3.

Segun Indicaciones en planos y del fiscal de obra.

Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas no mayores de
0,20 m., con la humectación adecuada. La última capa de.0,20 m. se hará
con "tierra gorda" y arena gruesa, en proporción del 50%; sobre esta capa
se asentará el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podrá utilizarse la tierra extraída de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podrá:

Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte
que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

Traer tierra de otros sitios. En todos los casos el material de relleno no
deberá contener raíces, basuras o cualquier material que por
descomposición pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se
permitirá la utilización de tierra arcillosa en la última capa de
compactación, aunque ésta provenga de la excavación para cimiento.

Los anchos y las profundidades de las zanjas serán de la misma medida
de los bases que contendrán, especificados en los planos de cimentación.
De las excavaciones se quitarán las piedras, troncos, basuras y cualquier
otro material que por descomposición pueda ocasionar hundimientos.
Los fondos serán uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procederá a limpiarlas de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitirá rellenos de las zanjas
en caso de errores de niveles. No se realizará ninguna carga de bases sin
previa autorización escrita del Fiscal de obras.

 

5 Excavación para
pilotes, cabezales y
vigas de fundación

Los anchos y profundidades para las fundaciones están indicados en los
planos. Se retirarán de los pozos las piedras, troncos, raíces, basuras y
todo lo que pueda significar hundimientos posteriores. En caso de lluvia
estando las zanjas abiertas, se retirará el lodo que se hubiera formado en
el fondo.

 

Se excavarán las bases (pilotes) de los pilares, según dimensiones que
estén indicadas en los planos, hasta llegar a suelo firme (variable de
acuerdo al terreno) a una cota que asegure la estabilidad de la estructura
(FT= 1,20 Kg. /cm2 como mínimo).

El excedente de suelo excavado para fundaciones podrá ser utilizado
para otros rellenos siempre y cuando resulte apto para tal fin.

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

 

TIPOS DE HORMIGON

Las clases de hormigón a ser utilizadas en las obras serán como se
especifica.

Para cada clase de hormigón la Resistencia Característica cuando sea
aprobado, de acuerdo con la siguiente clausula, será señalada en el
cuadro subsiguiente.

Se utilizará fck=210 para toda la estructura incluyendo la fundación, la
resistencia a los 7 días será utilizada solamente como guía para la
resistencia potencial a los 28 días.

Resistencia característica (kg/cm2)             210

Tamaño máximo del agregado (mm.)            20

34/150



El contenido del cemento es el mínimo requerido para las primeras
colocadas, y podrá ser disminuido una vez que la práctica y los resultados
de los cuerpos de prueba de muestren que se excede de resistencia
característica adecuada, hasta estabilizarse en el consumo acorde a cada
resistencia característica indicada, según sea demostrado por las
probetas respectivas.

El máximo tamaño del agregado grueso será en todos los casos el
máximo compatible con la estructura, pero no deberá exceder el 5/6 de la
mínima separación de las armaduras ni el 5/6 de la mínima dimensión de
la pieza.

La existencia característica especificados arriba, son para hormigón
hecho con cemento portland ordinario (PO).

El Contratista, donde lo aprobare la Fiscalización podrá utilizar cementos
que no fueren el portland ordinario como se lo ha señalado en el cuadro.

COMPUESTOS Y ADITIVOS

No se permitirá uso alguno de aditivos en el hormigón sin el permiso,
expreso de la Fiscalización, bajo ninguna circunstancia se aceptarán
aditivos corrosivos.

En el caso de que se considere el permiso, en principio, las pruebas
descritas en la especificación, deberá ser efectuadas con la proporción de
aditivo que se tiene la intención de incorporar, y se deberá realizar una
comparación con el hormigón fabricados sin los aditivos para comprobar
la intensidad no haya sido reducida por debajo de los

2.320kg/m3.

Cuando se utilizare mezcla con aditivos en las Obras, se deberá mantener
un control muy estricto, para asegurar que la cantidad correcta de
aditivos hubiera sido utilizada todo el tiempo.

 

ADITIVOS QUÍMICOS

El uso de aditivos químicos se efectuará con previa aprobación de la
fiscalización de obra.

 Solamente se emplearán aditivos de marca y resultados conocidos en
dosis adecuada en una medición precisa de los productos.

El empleo de aditivos no exime de la necesidad de adoptar las
precauciones normales y corrientes

a la adecuada selección y control de los materiales componentes del
hormigón.

 

RELACIÓN AGUA CEMENTO

Deberá instalarse un sistema conveniente y simple para la verificación
exacta de la provisión de agua a las mezclas con las escalas marcadas de
tal forma que la cantidad de agua suministrada a la mezcladora pudiere
ser fácilmente determinada.

La relación agua-cemento para las varias clases de hormigón, deberá ser
determinada por las mezclas de prueba y en ningún caso se permitirá que
las razones agua- cemento utilizados exceden en más de 10 % sobre
aquellos determinados por las mezclas de prueba.

 

TRABAJABILIDAD

El hormigón deberá obtener una consistencia tal que pudiere ser
fácilmente transportado, colocado compactado en las obras sin
segregación de los materiales. El hormigón resultante será uniforme y
libre de vacíos.
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El contratista deberá llevar a cabo pruebas de asentamiento factor de
compactación u otras pruebas de trabajabilidad que se requiere durante
la colocación de hormigón en las obras permanentes, con el fin de
relacionar el grado de trabajabilidad de la mezcla con el valor numérico
obtenido durante las mezclas de pruebas.

 

INFORME SOBRE EL HORMIGON

El contratista enviara mensualmente a la fiscalización un informe que
señale las cantidades de cemento y el número de mezcla de cada clase de
hormigón utilizada en cada sesión de las obras permanente y temporal.
MEZCLA DE HORMIGON A MAQUINA

El hormigón debe ser mezclado en hormigoneras u otras de cualquier
tipo de aprobados. Las maquinas deberán asegurar que todos los
materiales que se utilizan en el hormigón, incluyendo el agua, se mezclen
en forma total dentro del tiempo de su colocación en la hormigonera, y
antes de que cualquier porción de la mezcla fuera descargada.

Las maquinas estarán equipadas para descargar contenido mientras
están en funcionamiento.

 

MEZCLA DE HORMIGON A MANO

Cuando sea imposible el empleo de máquinas mezcladora, y se hubiere
obtenido la aprobación por parte de la fiscalización, el hormigón será
mezclado a mano, tan cerca al sitio donde va a ser depositado como
fuere posible.

Bancos o plataforma de mezcla de un área suficiente para la ejecución
adecuada de la obra deberán ser provistos. Si estas plataformas son
construidas de madera, deberán consistir de tablones estrechamente
unidos para evitar la pérdida de lechada de la parte líquida del hormigón.

La totalidad del agregado y el cemento deberán ser volteados sobre el
banco, en estado seco, por lo menos dos veces con el cemento Portland y
tres veces para el cemento de alta alúmina.

El agua será entonces añadida gradualmente a través de un rociador,
luego de los cual, los materiales deberán ser nuevamente volteados en
estado húmedos por lo menos tres veces para el cemento Portland y
cuatro veces para el cemento de alta alúmina, antes de su sacado del
banco.

 

TRANSPORTE DEL HORMIGON

El hormigón deberá ser descargado de las hormigoneras y transportado a
las obras por medios que deberán ser aprobados por la fiscalización.

Los medios de transporte asegurarán que el hormigón tenga la
trabajabilidad requerida en el punto y al momento de su colocación.

 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

El hormigón deberá ser colocado en las posiciones y secuencias
adecuadas a la obra a realizar. Excepto cuando se hubiera indicado en
otra forma, el hormigón deberá ser colocado cuando la fiscalización o su
representante estuviere presente y hubiere examinado previamente y
aprobado la colocación, fijado y condición de armaduras o cualquier otro
elemento que debiere ser empotrado, así como la limpieza, lineamiento y
adaptabilidad de las superficies de recepción del encofrado.

El hormigón deberá ser depositado tan cerca como fuere posible de la
posición definida, de modo a evitar el re manipuleo de la mescla y evitar
el desplazamiento de la armadura o cualesquiera otros elementos
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empotrados, así como el del encofrado inclusive.

Cuando se utilizaren canaletas para transportar el hormigón, sus declives
deberán ser de tal forma que no ocasionen segregación y se deberá
proveer de pisos o bocas de escape convenientes, donde fuere necesario.

El hormigón no deberá ser lanzado desde una altura superior a 1,5
metros excepto cuando lo apruebe la fiscalización, quien podrá ordenar
el uso de bancos de volteo a mano del hormigón depositado antes de ser
colocado.

Cuando se utilizaren colocadores neumáticos, la velocidad de descarga
deberá ser regulada por medio de tolvas o interceptores adecuados,
cuando estos fueren necesarios para prevenir la segregación o el daño a
la distorsión de la armadura, objetos empotrados o de los encofrados,
ocasionados por impacto.

        UTILIZACION DEL MATER/AL PARCIALMENTE FRAGUADO

Todo el hormigón y el mortero deberán ser depositados y compactado
dentro de 30 minutos de su mezcla, a no ser que se haya aprobado, de
otra forma ningún material parcialmente fraguado, podrá ser utilizado en
las obras, así también no se permitirá el retemplado de la mezcla por
adición de agua u otros medios.

 

COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN

El hormigón deberá ser totalmente compactado con el uso de vibradores
mecánicos, a lo largo de toda la extensión de la capa, y deberá ser
nivelado en capas de una profundidad tal que cada capa estuviere total y
adecuadamente incorporada con la capa anterior. El vibrador no deberá
ser accionado en contacto directo con el encofrado o de cualquier
refuerzo o elemento empotrado de modo a evitar desacomodarlos.

 

VIBRACIÓN DEL HORMIGÓN

El hormigón deberá ser compactado durante la colocación, por medio de
vibradores mecánicos del tipo que fuere aprobado por la fiscalización.

Los vibradores deberán ser adecuados para operación continua y
deberán disponerse en tal forma que toda la masa bajo tratamiento
quedare adecuadamente compactada, a una velocidad que tuviere
relación con el suministro de hormigón desde las mezcladoras.

La vibración deberá continuar hasta que el hormigón colocado estuviere
totalmente compactado y todas las burbujas de aire hubieren sido
desalojadas. Se deberá tener cuidado en evitar la segregación por causa
de la vibración excesiva.

La vibración no deberá ser aplicada, en las secciones o masa de
hormigón con

Fraguado inicial.

La vibración no deberá ser utilizada para hacer fluir el hormigón dentro
del encofrado de modo a evitar la segregación.

 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

No se permitirá la realización de labores de colocación de hormigón a la
intemperie durante tormentas o lluvias fuertes. En los casos en que tales
condiciones pudieron ocurrir, el contratista deberá proveer la protección
adecuada para los materiales, para la instalación de plantas y para el
encofrado con el fin de que el trabajo procediere bajo una cubierta
adecuada. Cuando se supusiere que se experimentarán fuertes vientos,
se deberá tomar precauciones adicionales para asegurar protección
contra la lluvia violenta (o alternativamente contra secamiento
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superficial prematuro) y contra el polvo.

La fiscalización podrá retener la aprobación para el comienzo de los
trabajos del hormigonado hasta que las condiciones previas estén
totalmente ordenadas y preparadas.

 

COLOCACIÓN DE HORMIGÓN DURANTE LA NOCHE O EN LA OBSCURIDAD

Cuando se hubiere dado la aprobación para llevar a cabo trabajos de
hormigonado durante la noche, o en lugares donde no se disponga de la
luz del día, el contratista deberá proveer la iluminación adecuada.

 

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN A ALTAS TEMPERATURAS AMBIENTALES

En el clima cálido y en lugares donde las temperaturas del ambiente a la
sombra excedieren los 38ºC. El contratista deberá tomar medidas
pertinentes durante la elaboración, colocación y curado del hormigón.

Estas deberán ser realizadas de tal forma que aseguren que la
temperatura del hormigón durante la mezcla, el transporte, la
colocación, el fraguado y la cura, no deberá exceder los 38ºC.

Deberán ser protegidos de la incidencia directa de los rayos solares: los
agregados, los tanques de provisión de agua y de las tuberías, así como
acopiarlo y ubicarlos de modo a reducir el tiempo de transporte a un
mínimo posible.

Durante la colocación, se proveerá de medios convenientes para prevenir
el fraguado prematuro del hormigón colocado en contacto con las
superficies caliente.

Todas las áreas en la que se realizarán el hormigonado, tanto el
encofrado como las armaduras, deberán ser resguardadas de los rayos
directos del sol y rociarlos con agua cuando fueren necesarios.

CURADO Y PROTECCIÓN

El concreto será protegido durante su etapa de fraguado de los efectos
dañinos del sol, de los vientos, lluvia o corriente de agua.

La protección será aplicada tan pronto como considere práctico, luego de
la colocación, cubriendo la superficie del hormigón con uno o más de los
siguientes elementos.

1º Una capa de bolsas, carpa, paja, lona o material absorbente similar, o
una capa de arena mantenida constantemente húmeda, rociándola con
agua durante 7 días a los periodos que hubiere indicado la fiscalización.

2º Luego de efectuar un remojo total se colocará una capa de papel
impermeable aprobado o una membrana plástica conservada en
contacto con el hormigón durante 7 días, o el periodo que indicare la
fiscalización.

3º  Con excepción de los casos en que las superficies en las que el
hormigón tuviere que ser

ulteriormente adherido, se le aplicaran una membrana curadora líquida,
aprobada, en una proporción especificada por el fabricante. La
membrana curadora deberá ser aplicada

inmediatamente en sus superficies horizontales, luego de colocado el
hormigón y en sus superficies verticales, inmediatamente a la remoción
del encofrado.

El encofrado deberá, ser rociado con agua, antes del inicio del
hormigonado, de modo a preservar al máximo el agua de amasado del
hormigón.
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JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

La colocación del hormigón, deberá ser ejecutado en forma continua
hasta las juntas de construcción previstas para esa parte.

La posición de las juntas deberá estar aprobada por la fiscalización.

Cuando fuere necesario, el contratista deberá hacer previsiones para
trabajar adicionalmente fuera de las horas ordinarias de trabajo con el fin
de que cada sesión de hormigón fuere finalizada sin interrupción alguna,
mientras el trabajo se estuviere ejecutando. Todas las juntas de
construcción deben ser cerradas en obra.

Cuando el trabajo fuere realizado sobre una superficie que ha fraguado,
todas las superficies deberán ser completamente picadas con
herramientas adecuadas de tal forma que la superficie no quede lisa y así
aumentar la adherencia entre las superficies. Estas superficies picadas y
ásperas deberán ser totalmente limpiadas con medios adecuados, y
rociados con agua inmediatamente antes de depositar la nueva camada
de hormigón. La superficie picada deberá ser cubierta con mortero de
cemento antes de colocar el nuevo hormigón, las tareas deberán ser
aprobada por la fiscalización.

 

JUNTAS DEL DISEÑO

Las juntas de contracción donde se especifiquen, estarán formadas como
planos de discontinuidad en la estructura del hormigón.

Para formar tal unión, la cara de la losa de hormigón o bloque formada
primero, deberá ser pintada

con dos manos de pintura bituminosa, esta tarea deberá ser aprobada
por la fiscalización de obra, antes de la prosecución del hormigonado.

Las juntas de expansión deberán ser formadas de la misma manera que
las uniones de contracción, pero además se deberá proveer y colocar en
la junta un material aprobado comprensible o de relleno con el fin de
proporcionar libertad de expansión para las dos losas o bloques
adyacente.

Los filos expuestos de las uniones deberán estar sellados con un caucho
sintético aprobado, con un compuesto de sellado sintético similar.

Donde surgiere una junta de diseño en una estructura que retuviere agua
a donde se ordenare la junta deberá hacerse impermeable, hermética,
proveyéndole de una franja continua impermeable de caucho o plástico
como cloruro de polivinilo, fijada a través de las uniones, como
especifique la fiscalización de obra.

 

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES QUE RECIBIRAN HORMIGON

Antes de depositar el hormigón en trabajos de hormigón armado, sobre
cimentación de suelo uniforme, se colocará una capa de hormigón, de
50mm de espesor mínimo sobre el nivel del suelo y por debajo del nivel
inferior del hormigón armado, con el fin de formar una superficie dura e
igual, sobre la cual se colocará el hormigón armado.

Inmediatamente antes de depositar el hormigón sobre o contra una
superficie de roca, de ladrillos, hormigón viejo o similar, se deberá hacer
la siguiente preparación. Todo el material excedente deberá ser quitado,
la superficie debe ser lavada, todas las filtraciones de agua deberán ser
tapadas en los posible o deberán ser convenientemente canalizadas o
desviadas de las obras por tuberías.

Sobre las superficies horizontales, o casi horizontal deberá ser aplicada
una capa de

1:2 de mortero de cemento arena sobre superficie de la sección donde se
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aplicará el hormigón, así como lo indicare la fiscalización.

ENCOFRADOS PARA LAS SUPERFICIES EXPUESTAS DE HORMIGÓN

Los encofrados para todas las superficies permanentes de hormigón
expuesto, serán construidos de tal forma que aseguren que la superficie
este dentro de los límites de tolerancia especificados en el presente
documento. Cuando se ha especificado una superficie tosca, la utilización
de tablones aserrados, lengüeteados, acanalados de madera, serán
permitidos, siempre que la superficie resultante tenga una apariencia
igual ordenada.

No se permitirá irregularidades perceptibles, y los encofrados con
tablones aserrados, lengüeteadas y acanaladas o de madera triple o de
acero, deberán tener sus uniones parejas con la superficie. deberá ser
reparación del encofrado para el cual se ha previsto más de un uso.

ENCOFRADO PARA LAS SUPERFICIES DE HORMIGÓN NO EXPUESTAS

Donde la superficie terminada del hormigón que no estará expuesta
permanentemente, los encofrados podrán ser construidos de madera
aserrada y unida a no ser que lo hubiere indicado de otra forma por la
fiscalización.

Las irregularidades superficiales deberán ser definidas pero el
recubrimiento total no deberá excederse de las dimensiones establecidas
como parte del acabado de hormigón.

PREPARACIÓN DE LOS ENCOFRADOS PARA LA COLOCACIÓN DEL
HORMIGÓN

Antes de que el hormigón fuere colocado, el encofrado deberá ser
limpiado completamente y se deberá retirar el aserrín, la viruta, la
suciedad y otros desperdicios con agua de mangueras.

Se deberán dejar aberturas que ayuden en la remoción del agua y de los
desperdicios. Luego de la limpieza los encofrados deberán ser revestidos
con un aceite obturador aprobado,

que no se dejara correr hacia la armadura u otros elementos de acero
empotrados.

 

Todos los encofrados deberán ser inspeccionados y aprobados por la
fiscalización antes de colocar el hormigón dentro del mismo, aunque el
contratista no esté libre de los requerimientos de solidez, acabado y
niveles de tolerancia del hormigón, especificados en cualquier otra
clausula.

TOLERANCIA DEL HORMIGÓN

Los grados y las dimensiones del hormigón deberán ajustarse a aquellos
detallados en los planos constructivos, dentro de las siguientes
tolerancias:

Tolerancias de los niveles o de los gradientes Para las losas y niveles
superiores e inferiores de vigas.

En cualquier tramo de 3 metros   15 mm

En cualquier tramo máximo de 6 m------------------------------ 20 mm

En cualquier tramo de 12 m o más               25mm

Para canaletas horizontales expuestas y otras líneas conspicuas

En ualquier tramo máximo de 7 m                               10 mm En cualquier
tramo de 12 m o más    15 mm

Tolerancia en las dimensiones de secciones de las columnas y las vigas y
en el espesor de las losas

En menos  10 mm
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En más     25 mm

 

Tolerancias de las líneas de la edificación linear de la posición
establecida en las plantas y la posición relacionadas de las columnas,
paredes y divisiones.

En cualquier tramo de un máximo de 6 m     20 mm

En 12 metros o má1s 35 mm

Fundaciones Tolerancia de las dimensiones en planta

En menos  10 mm

En más     50 mm

Superficie de la cimentación        ± 10 mm

 

Descolocación o excentricidades 5% del ancho de la base en la dirección
de la descolocación, pero no mayor de 50 mm.

Reducción del espesor 5% del espesor especifico.

MATERIALES

Generalidades

Estas especificaciones se refieren al hormigón de cemento portland
simple o armado, para estructuras en general.

El hormigón estará compuesto de agregado grueso, agregado fino,
cemento portland y agua.

Los materiales se manejarán y almacenarán en sitios donde conserven
sus características de trabajo, no se deterioren y puedan inspeccionarse
con rapidez.

CEMENTO

El cemento a utilizarse deberá cumplir con las especificaciones de las
normas Nro.

47 al 55 del instituto de tecnología y normalización (INTN). El cemento
permanecerá en depósito el menor tiempo posible y en perfecto abrigo
de humedad y viento.

No se permitirá el uso de cemento reembolsado, ni los provenientes de
bolsas rotas.

 

AGREGADO FINO

Se considerará como agregado fino el material que es retenido por criba
Nro. 100 (100 mallas por pulgada lineal) de acuerdo a la designación de la
ASTM.

El agregado fino para el hormigón deberá cumplir con las Normas
Paraguayas.

 

AGREGADO GRUESO

Se usará como agregado grueso, piedra triturada basáltica. Se considera
como agregado grueso, el material retenido en la criba Nº 4. El tamaño
máximo del agregado grueso no será mayor a 1/5 de menor distancia
entre varillas de acero. El tamaño no podrá sobrepasar 5 cm.

El agregado grueso deberá tener la graduación adecuada de grueso a
fino, para obtener hormigón de plasticidad, densidad y resistencia
requerida, sin empleo de mayor cantidad de arena, cemento o agua. La
fiscalización podrá autorizar por escrito el uso de los materiales que no

41/150



cumplen los requisitos, siempre y cuando se comprueben que los
hormigones preparados con ellos, tienen las condiciones de

resistencia y trabajabilidad exigidas.

 

PROPORCIONES DEL CONCRETO

El concreto debe consistir en una mezcla de agregado grueso, agregado
fino, cemento portland

y agua.

Los agregados y el cemento a granel se medirán en peso. Al efectuarse la
proporción de agregados y agua para la mezcla, se debe compensar por
el porcentaje de la humedad de los agregados, humedad que debe
determinarse periódicamente.

Las cantidades exigidas para el agua y para el cemento se controlarán,
debiendo variarse los pesos de los agregados, hasta obtener la exigida,
indicada en los diseños.

 

MODO DE MEDIR LAS PROPORCIONES

Cuando se empleará cemento envasado, las cantidades para cada
canchada se deberán medir por bolsas completas de cemento.

Los agregados se medirán separadamente por peso o volumen. Si los
agregados llegaran a las mezcladoras en camiones hormigoneras, la
cantidad exacta de cada carga mezcladora se colocará en cada
compartimiento del camión mezclador.

Las cajas de pesar o medir (tolvas) que deberá aprobar la fiscalización,
tendrá dispositivos para regular el flujo de los agregados a la caja de
mezclado a fin de obtener fácilmente el peso exacto requerido de los
agregados. Deberán disponer de un método aprobado para pesar y/o
medir controlar las cantidades requeridas de agregados.

 

MEZCLA

Todo el equipo necesario para mezcla y el de colocar el concreto deberá
tener la aprobación de la inspección antes de comenzar las operaciones
de vaciado del hormigón.

El hormigón se mezclará homogéneamente en una mezcladora cuyo
tamaño y diseño aprobado aseguren una distribución uniforme de los
materiales de la mezcla.

El hormigón se deberá mezclar por un periodo no menor de 1 minuto y
medio después de haber colocado los materiales en la mezcladora
incluso el agua, más de medio minuto por cada metro cúbico de mezcla.

Antes de colocar los materiales de la siguiente hornada, deberá retirarse
todo el contenido del tambor de la mezcladora. No se permitirá
retemplar el concreto añadiendo agua u otro material.

CONSISTENCIA

La consistencia del hormigón se comprobará por la prueba del
asentamiento según el método T-119 de la AASHO de Prueba de
asentamiento para consistencia del cemento portland. Cada mezcladora
de hormigón deberá tener un cono standard de asentamiento para medir
la consistencia.

 

ENSAYOS

LOS ENSAYOS DE HORMIGÓN SE CLASIFICARÁN EN DOS.
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ENSAYOS PREVIOS

1º Se efectuarán ensayos previos como mínimo 40 días antes del inicio de
la carga de hormigón con cuerpo de prueba, preparados con los
materiales y la dosificación a ser utilizados, hasta alcanzar la resistencia
requerida, el costo del mismo será responsabilidad

del contratista en el INTN.

2º Para las pruebas deberán ser tomadas, no menos de tres muestras
para cada tipo de hormigón, flexión ASTM C 39 para probar la resistencia
a la compresión de los cilindros de concreto.

3º La prueba standard de tiempo deberá efectuarse a los 28 días
debiendo alcanzar las resistencias especificadas en los planos. PRUEBAS
DE CONTROL

1º La inspección puede requerir que se efectué un número razonable de
pruebas durante el desarrollo del trabajo. Se efectuará una prueba por
cada 10m3, (diez metros cúbicos), cada vez que haya un cambio en la
dosificación.

2º Las muestras deben ser tomadas y curadas de acuerdo al método
indicado.

3º La prueba standard de tiempo deberá efectuarse a los 28 días. Podrán
efectuarse prueba a los 7 días, siempre y cuando se haya establecido por
pruebas de idénticos materiales y Proporciones, la relación de resistencia
del concreto a los 7 y 28 días.

4º Si la resistencia promedio de los cilindros de hormigón de prueba para
cualquier parte

de la estructura resulta menor que el esfuerzo de compresión, requerido
por el diseño, la inspección tendrá el derecho a ordenar un cambio en las
proporciones o en contenido de agua en el concreto, para las partes
remanentes de la estructura y o demoler las estructuras deficientes de
hormigón, las resistencias especificas se hayan indicadas en los planos.

 

PROGRAMA DE HORMIGONADO

Por lo menos tres días hábiles del inicio del hormigonado de una
estructura, el contratista someterá a consideración de la inspección su
programa de hormigonado, debiendo el contratista disponer de los
materiales y equipos en perfecto funcionamiento al pie de la obra.

Dicho programa abarcará la estructura completa e indicará
detalladamente la secuencia del hormigonado; los límites de cada
sección a ser hormigonados en cada jornada ( junta de construcción), así
como la distribución del sistema eléctrico y suministro de agua.

 

CARGADO DEL HORMIGÓN

El hormigón será colocado durante el periodo de luz diurna, salvo
indicación explicita que autorice lo contrario. El hormigón no podrá
colocarse sino hasta tanto, la suficiencia del encofrado, de la obra falsa y
de la colocación de las armaduras de acero, hayan sido aprobadas.

El hormigón se colocará tan pronto convenga, después de preparado, y
hasta 15 (quince) minutos

luego de haber agregado agua a la mezcla, excepto que la fiscalización
autorice a proceder de otra manera. Se cargará evitando la segregación
de sus componentes y el desplazamiento de las armaduras de refuerzo.
Como medio auxiliar se emplearán en la colocación del concreto artesas,
tubos y canales de caídas. No se permitirá dejar el concreto a una altura
mayor de 1,50 m (un metro y cincuenta centímetros), ni depositar una
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cantidad excesiva en un mismo punto.

El hormigón debe colocarse sobre una superficie limpia y libre de agua, o
sobre tierra

seca porosa. El hormigón se cargará en capas parciales casi horizontales,
no mayor a 25 cm (veinte y cinco), tan aproximado a su posición
definitiva como sea posible.

El hormigón durante e inmediatamente luego de haber sido cargado,
deberá ser compactado. Esta compactación se efectuará por vibración
mecánica. Los vibradores a utilizarse en esta operación deberán ser del
tipo aprobado por la inspección, de una frecuencia mínima de 7000 (siete
mil) impulsos por minuto y de una capacidad tal que pueda afectar
visiblemente la mezcla correctamente dosificada y de 2,5 cm de
asentamiento, desde una distancia de por lo menos 45 cm del vibrador.
Deberá proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar
adecuadamente el hormigón aplicado dentro de los 10 (diez) minutos
luego de su colocación.

Para obtener la superficie lisa y uniforme se deberá efectuar a lo largo de
todas las caras, el apisonado con el empleo de suficiente cantidad de
varillas asadores y pisones.

/l.             /  ,/  1'11 -.e?

Las juntas de construcción serán ubicadas solamente en los lugares
señalados en el programa del hormigonado, salvo que la fiscalización
indique lo contrario. Para unir con la siguiente sección de concreto, cuya
construcción se haya suspendido, deberá tomarse las medidas del caso
antes que el hormigón comience a fraguar. Para el apropiado, ligamento
nuevo con el existente, deberán proveerse de escalones muescas, juntas
de cola de milano, barra de refuerzo y otros dispositivos que indiquen.

El trabajo se arreglará de tal forma que toda la sección comenzada
cualquier día concluya antes del anochecer.

Antes de colocar el hormigón nuevo sobre o contra otro endurecido, se
limpiará la superficie del concreto con escobillas de acero para dejarlo
ligeramente áspero. Enseguida se mojará y se cubrirá con una capa pasta
o lechada de cemento mortero delgado.

CURA Y PROTECCIÓN

El contratista debe curar y proteger toda la construcción de hormigón,
contra la intemperie, corriente de agua y deterioros de toda naturaleza
durante la ejecución del trabajo.

La construcción de hormigón se protegerá tan pronto este se haya
endurecido lo suficiente, cubriéndola con esteras de arpilleras, algodón,
yute o fieltro, arena limpia que no manche, láminas de papel o similares
aprobados. Las cubiertas que absorban agua se colocarán en estado de
saturación y se mantendrán así por un periodo no menor de 3 (tres) días.
Sobre las cubiertas y esteras se colocarán pesas para mantener cubierta
la superficie y evitar circulación de aire sobre ella. Donde se use
encofrado de madera, se mantendrá este siempre mojado hasta cuando
se quite para limpiar la abertura de las uniones y el secado del concreto.

PLAZOS PARA EL ENCOFRADO

No se permitirá retirar el encofrado hasta tanto el hormigón moldeado
presente un endurecimiento suficiente como para no deformarse, a
criterio de la fiscalización, o alcanzar el 60% de la resistencia requerida.

En tiempo favorable (temperatura superior a 5º) podrá efectuarse el
desencofrado de acuerdo a los siguientes plazos:

Columnas 3 (tres) días como mínimo.

Vigas y losas 21 (veinte y un días) mínimo.

REMOCIÓN DE LOS ENCOFRADOS
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Los encofrados deberán ser quitados de tal forma que no causaren daño
al hormigón. Ningún encofrado será quitado hasta que el hormigón
hubiere ganado suficiente resistencia para sostener su propio peso.

Los puntales y los retenes podrán ser quitado cuando el miembro que
está siendo ha ganado suficiente solidez para soportar su propio peso
más la carga que estará sobre el con un factor razonable de seguridad. El
siguiente cuadro es un guía para los periodos mínimos que deberán
transcurrir entre la finalización de las operaciones de colocación de
hormigón y la remoción del encofrado. Sin embargo, los plazos de
desencofrado y puesta en carga serán definidos por el calculista de la
estructura, y tal permiso no le elevará al contratista de responsabilidades
para garantizar la seguridad de la estructura.

 

PERIODOS MÍNIMOS USUALES PARA EL DESENCOFRADO, RETIRO Y EL
MARTILLEO DE LOS ENCOFRADOS

En toda la obra, se aplicarán los siguientes criterios para el desencofrado
de los distintos elementos estructurales de hormigón armado:

Lados verticales de las vigas       1 día

Topes de las losas y las vigas (dejando los puntales por debajo)     7 días

Remoción de los puntales bajo las vigas y losas           27 días

TRABAJOS DEFECTUOSOS

 

Inmediatamente después de remover el encofrado se eliminarán y
corregirán los defectos encontrados. Si ocurrieren errores en dimensión o
alineamiento de superficies o aparición de calidades o protuberancias en
ellas, que no pueden repararse en forma adecuada, en opinión de la
inspección, el contratista deberá remover y reemplazar toda la sección.

 

6 Pilotes La especificación con respecto a la estructura de Hormigón armado de
los Pilotes será de fck=210kg/cm2

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentación de la obra.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas tal cual se indican
en planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos básicos, la distribución estructural y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardaran íntima
relación con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrá en cuenta la complementación de las especificaciones
respectivas.
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7 Cabezales La especificación con respecto a la estructura de Hormigón armado de
los Cabezales    (y de base de pilar hasta nivel 0,00) será de
fck=210kg/cm2

 

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentación de la obra.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas tal cual se indican
en planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos básicos, la distribución estructural y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardaran íntima
relación con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrá en cuenta la complementación de las especificaciones
respectivas.

 

8 Pilares La especificación con respecto a la estructura de Hormigón armado de
los Pilares de Hº Aº de cara vista, sin esquinas, (0,30x0,50m) será de
fck=210 kg/cm2

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentación de la obra.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas tal cual se indican
en planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos básicos, la distribución estructural y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardaran íntima
relación con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrá en cuenta la complementación de las especificaciones
respectivas.
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9 Encadenado
superior

La especificación con respecto a la estructura de Hormigón armado del
Encadenado Superior de Hº Aº será de fck=210 kg/cm2

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentación de la obra.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas tal cual se indican
en planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos básicos, la distribución estructural y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardaran íntima
relación con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrá en cuenta la complementación de las especificaciones
respectivas.

 

10 Encadenado
intermedio

La especificación con respecto a la estructura de Hormigón armado del
Encadenado Intermedio de Hº Aº será de fck=210 kg/cm2

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentación de la obra.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas tal cual se indican
en planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos básicos, la distribución estructural y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardaran íntima
relación con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrá en cuenta la complementación de las especificaciones
respectivas.

 

11 Vigas cantina,
boleteria y acceso

La especificación con respecto a la estructura de Hormigón armado de
las Vigas de Hº Aº será de fck=210 kg/cm2

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentación de la obra.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas tal cual se indican
en planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos básicos, la distribución estructural y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardaran íntima
relación con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrá en cuenta la complementación de las especificaciones
respectivas.
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12 Encadenado de
fundacion inferior

La especificación con respecto a la estructura de Hormigón armado del
Encadenado de Fundación Inferior de Hº Aº será de fck=210 kg/cm2

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentación de la obra.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas tal cual se indican
en planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos básicos, la distribución estructural y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardaran íntima
relación con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista

tendrá en cuenta la complementación de las especificaciones respectivas

13 Losas de graderias La especificación con respecto a la estructura de Hormigón armado de
las Losas de gradería de Hº Aº será de fck=210 kg/cm2

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentación de la obra.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas tal cual se indican
en planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos básicos, la distribución estructural y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardaran íntima
relación con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrá en cuenta la complementación de las especificaciones
respectivas.

 

14 Vigas de graderias La especificación con respecto a la estructura de Hormigón armado de
las Vigas de Graderías de Hº Aº será de fck=210 kg/cm2

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentación de la obra.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas tal cual se indican
en planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos básicos, la distribución estructural y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardaran íntima
relación con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrá en cuenta la complementación de las especificaciones
respectivas.
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15 Piso de Hormigon
Armado 0,15m. 
Terminacion con
helicoptero.var.8mm
c/15 en ambas
direcciones.

La especificación con respecto a la estructura de Hormigón armado del
Piso de Hº Aº será de fck=210 kg/cm2

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, implementos,
etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo a su fin, las
funciones y demás elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo
a fin de ajustar a los planos, especificaciones y detalles de la
documentación de la obra.

Las estructuras de hormigón armado serán ejecutadas tal cual se indican
en planos y demás especificaciones del proyecto, debiendo respetar los
lineamientos básicos, la distribución estructural y pre
dimensionamientos consignados en los planos generales y de detalles.

Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardaran íntima
relación con tratamiento incluidos en otras secciones, el contratista
tendrá en cuenta la complementación de las especificaciones
respectivas.

 

16 Techo metalico
segun cálculo,
chapas
trapezoidales

Techo de chapa trapezoidal N° 27 sobre estructura metálica de perfiles
según planos, serán del tipo a dos aguas.-

 

17 Cenefas tapavientos,
desarrollo 1,00 m.

Cenefa metálica tapa vientos d:1,00 m. será de chapa plegada n° 27.-

 

18 Cenefa para acceso
principal desarrollo
1,20 m.

Cenefa para acceso principal d:1,20m será de chapa plegada n° 27.-

 

19 Cielorraso metalico
en acceso principal

El Acceso principal llevara cielorraso metálico de chapa trapezoidal N°24
con estructura de caños de 40x40.-

 

20 Parapetos Los parapetos serán de chapa trapezoidal n°27 con estructura de perfiles
U 80x40x4.-

 

49/150



21 Ladrillos prensados
0,15 vistos

Observación: Todos los muros se fundarán sobre viga inferior. Se
efectuarán de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos
serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas
horizontales de un espesor de 3 cm. como máximo y las verticales de 2
cm. como máximo.

Los ladrillos irán perfectamente trabajados, nivelados y con planos
perfectos.

Los corrimientos de la mezcla sobre las superficies de las paredes de
ladrillos deberán ser limpiados inmediatamente de tal manera que
quede prolija la terminación. En los encuentros de paredes se procederá
a realizar una correcta trabazón cada 50 cm.

Todos los muros de elevación de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutarán con ladrillos de primera calidad. Todo tipo de mampostería,
responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán estar
bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el
que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serio para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razón por la cual es importante previo a la ejecución de estos
muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metálicas donde
se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. La mezcla debe prepararse con la      
dosificación 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevación y no debe prepararse     más de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecución. Todo mortero que ya se
endureció o fraguó no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

Ladrillos prensados de O,15 m. visto (1 cara).

Se emplearan ladrillos prensados de 21 agujeros de primera calidad.

La mezcla para muros vistos será 1:2:10 (cemento - cal - arena). Las juntas
tendrán un espesor máximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los
fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar
espacios con una profundidad de encalado máximo de 5mm. Se
construirán hasta la altura del encadenado de Hº superior y se regirán por
las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se
hará con cepillos que no dañen la textura natural del ladrillo.
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22 Mampostería
interior de ladrillos
huecos de 6 tubos
de 0,15 m

Observación: Todos los muros se fundarán sobre viga inferior. Se
efectuarán de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos
serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas
horizontales de un espesor de 3 cm. como máximo y las verticales de 2
cm. como máximo.

Los ladrillos irán perfectamente trabajados, nivelados y con planos
perfectos.

Los corrimientos de la mezcla sobre las superficies de las paredes de
ladrillos deberán ser limpiados inmediatamente de tal manera que
quede prolija la terminación. En los encuentros de paredes se procederá
a realizar una correcta trabazón cada 50 cm.

Todos los muros de elevación de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutarán con ladrillos de primera calidad. Todo tipo de mampostería,
responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán estar
bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el
que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serio para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razón por la cual es importante previo a la ejecución de estos
muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metálicas donde
se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. La mezcla debe prepararse con la dosificación
1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevación y
no debe prepararse más de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecución. Todo mortero que ya se endureció o fraguó no
debe usarse, especialmente si tiene cemento.

 

Mampostería interior de ladrillos huevos 6 tubos.

Se emplearan ladrillos huecos 6 agujeros de primera calidad, sin alabeos,
torceduras y de sonido metálico, asentados con mezcla 1:2:8 (cemento-
cal-arena).

Los muros, las paredes y pilares se levantaran perfectamente a plomo,
con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.

No se preparará mas mortero que el que pueda usarse en el día. Todo
Mortero que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse sin añadirle
agua, será desechado.-
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23 Ladrillos convocó Observación: Todos los muros se fundarán sobre viga inferior. Se
efectuarán de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos
serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas
horizontales de un espesor de 3 cm. como máximo y las verticales de 2
cm. como máximo.

Los ladrillos irán perfectamente trabajados, nivelados y con planos
perfectos.

Los corrimientos de la mezcla sobre las superficies de las paredes de
ladrillos deberán ser limpiados inmediatamente de tal manera que
quede prolija la terminación. En los encuentros de paredes se procederá
a realizar una correcta trabazón cada 50 cm.

 

Todos los muros de elevación de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutarán con ladrillos de primera calidad. Todo tipo de mampostería,
responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán estar
bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el
que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serio para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razón por la cual es importante previo a la ejecución de estos
muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metálicas donde
se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. La mezcla debe prepararse con ladosificación 1:
2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevación y no
debe prepararse más de la cantidad necesaria a ser utilizada en el
proceso de su ejecución. Todo mortero que ya se endureció o fraguó no
debe usarse, especialmente si tiene cemento.

LADRILLOS CONVOCO.

Se emplearan ladrillos tipo convoco de primera calidad, sin alabeos,
torceduras y de sonido metálico, asentados con mezcla 1:2:8 (cemento-
cal-arena).-
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24 Sardinel de ladrillos
prensados

Observación: Todos los muros se fundarán sobre viga inferior. Se
efectuarán de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos
serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas
horizontales de un espesor de 3 cm. como máximo y las verticales de 2
cm. como máximo.

Los ladrillos irán perfectamente trabajados, nivelados y con planos
perfectos.

Los corrimientos de la mezcla sobre las superficies de las paredes de
ladrillos deberán ser limpiados inmediatamente de tal manera que
quede prolija la terminación. En los encuentros de paredes se procederá
a realizar una correcta trabazón cada 50 cm.

 

Todos los muros de elevación de ladrillos con juntas a la vista se
ejecutarán con ladrillos de primera calidad. Todo tipo de mampostería,
responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán estar
bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el
que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los
muros, las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o
destinadas a serio para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de
las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general
vistos, razón por la cual es importante previo a la ejecución de estos
muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metálicas donde
se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no
sean superiores a 1.5 cm. La mezcla debe prepararse con la

dosificación 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevación y no debe prepararse más de la cantidad necesaria a ser
utilizada en el proceso de su ejecución. Todo mortero que ya se
endureció o fraguó no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

 

Sardinel de ladrillos prensados

Se emplearan ladrillos prensados de 21 agujeros de primera calidad.

La mezcla para muros vistos será 1:2:10 (cemento - cal - arena). Las juntas
tendrán un espesor máximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los
fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar
espacios con una profundidad de encalado máximo de 5mm.
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25 Contrapiso 0,10 m. Luego del relleno y compactación se efectuará un contrapiso de cascotes.
El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo

mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla. El
contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien

apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocación del piso no sea necesario rellenarlos con
arena, ni con ningún otro material que no sea la mezcla correspondiente

para su colocación.

En caso de ser necesarias pequeñas pendientes en los pisos, como
sucede en los baños, corredores, etc., el contrapiso ya deberá prever las

pendientes. No se permitirá el uso de cal en el contrapiso y de ser
comprobada tal situación, se procederá al levantamiento total por

cuenta del CONSTRATISTA. La mezcla deberá ser preparada a máquina.
El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar

bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocación del piso no sea necesario rellenarlos con
arena, ni con ningún otro material que no sea la mezcla correspondiente

para su colocación

26 Carpeta cementicia Para la carpeta se utilizará un mortero de cemento, arena e hidrófugo,
con un espesor mínimo de 1.5 cm. Antes de extender el mortero para
evitar la absorción excesiva de agua, produciendo el "quemado" y
obtener una apropiada adherencia, los contrapisos

Cuando sean de cascotes deberán ser convenientemente humedecidos, y
tratados con un barrido de lechada de cemento. Se cuidará
especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas
deban ser planas y horizontales, o una exacta disposición siguiendo las
pendientes proyectadas, según las cotas de nivel a alcanzar. Se
emplearán con preferencia guías metálicas o caños de electricidad bien
asentados con mortero, sobre los que se deslizarán reglas igualmente
metálicas. Se terminarán fratasadas, o con la textura que se requiera, sin
rebarbas o resaltos.

 

27 Revoque interior con
ceresita

Los muros interiores que den al exterior se revocarán a tres capas: 1º
capa azotada impermeable espesor 0.5cm 1:3:10%(cemento compuesto-
arena lavada+hidrofugo), 2º revoque grueso

Espesor 1,5cm 1:2:10(cemento compuesto-cal hidratada-arena lavada),
3º revoque fino

Mortero 1:2:10(cemento compuesto-cal hidratada-arena fina).
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28 Revoques de losa y
paredes interiores.

Los muros interiores y las losas se revocarán a dos capas fratachado y
filtrado en dosaje 1:4:12+hidrofugo (cemento compuesto-cal hidratada-
arena lavada).

Antes de su realización, los muros deberán mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 2,5cm.y será
perfectamente liso y uniforme. Los revoques no deberán presentar
superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros desperfectos,
tendrán aristas rectas.

Las aristas de intersección de las paredes entre si y de estos con los
cielorrasos, serán vivas y rectilíneas.

 

29 Revoques a 2 capas
con ceresita
(paredes de
sanitarios)

Los muros interiores de los sanitarios se revocarán a 2 capas: 1º capa
azotada impermeable espesor 0.5cm 1:3:10%(cemento compuesto-arena
lavada+hidrofugo), 2º revoque grueso peinado

Espesor 1,5cm 1:2:10(cemento compuesto-cal hidratada-arena lavada).-

 

30 Canaletas de chapas
galvanizadas
desarrollo 0,60 m.

El desagüe de techo se harán con canaletas de chapa galvanizada Nº 24 ,
desarrollo 60 cm y caños de bajada de PVC de 150 mm de diámetro color
blanco 11 unidades de cada lado. Los caños de bajada irán sujetados con

zunchos por las columnas y conectados a cámara de inspección desde
donde serán evacuados hasta la calle

31 Bajadas de caños
PVC 150

El desagüe de techo se harán con canaletas de chapa galvanizada Nº 24 ,
desarrollo 60 cm y caños de bajada de PVC de 150 mm de diámetro color
blanco 11 unidades de cada lado. Los caños de bajada irán sujetados con
zunchos por las columnas y conectados a cámara de inspección desde
donde serán evacuados hasta la calle.

 

32 Aislacion horizontal,
tres caras, con
hidrofugo y pintura
asfaltica.

Serán ejecutados con mantos de mortero cementicio (1:3) con Hidrófugo
al 10% en doble capa uniendo la capa inferior con la superior entre si.

Una vez seco se aplicara 2 capas asfalto en caliente, cuidando de cubrir
toda la superficie y evitar la formación de globos de aire
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33 Pisos ceramicos Se colocarán en los lugares indicados en los planos, irán asentadas
directamente sobre carpeta a la que irá adherida con pasta adhesiva. La
disposición y el color de las cerámicas serán indicados por el Fiscal de
Obras.

Se utilizaran pisos ceramicos con un PI minimo de 4 o superior.

El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme sin vértice ni
arista sobresaliente.

Las juntas deberán llenarse con pastina del mismo color de la cerámica
de forma tal que no se produzca manchas ni resulte una coloración
diferente. Antes del secado de la pastina se procederá a la limpieza de la
superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

El material a ser empleado será cerámica esmaltada, debiendo el
Contratista presentar muestras para ser aprobadas por la fiscalización,
quién determinará el color. El Contratista deberá tener especial
precaución en la adquisición de este material al hacer el pedido con el
objeto de garantizar igual tamaño e idéntico lote de color. El material
exigido será de primera calidad. Las piezas deberán nivelarse y juntarse
con golpes suaves, serán pegados con un adhesivo especial para
cerámicas. Se ejecutará un tomado de juntas con una pastina del mismo
color que la cerámica, previa aprobación del Fiscal de Obras. Los cortes
deberán ser hechos a máquina. Se ejecutarán juntas de dilatación
perimetral en todos los ambientes.

 

34 Revestimiento
cerámico en baños y
vestidores h: 2,10m

En las paredes de los sanitarios los cerámicos a usarse serán del tipo
piso-pared serán de primera calidad con un Pi minimo de 4 o superior, de
color a definir. Deberán, estar libres de fisuras, astilladuras, alabeos o
cualquier otro tipo de defectos. Sus medidas no variarán en más 0,5 mm
en cualquier dimensión para un mismo lote a ser usado en un ambiente.

Colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma línea, sin trabazones. El patinado será de acuerdo al tipo
elegido, con un espesor máximo de 2 mm.

La altura de colocación es de 2,10m. Tendrán azulejos los sanitarios,
vestuarios, y la Cantina.-

El contratista deberá presentar las muestras de los cerámicos que
deberán ser aprobadas por la fiscalización para su posterior colocación

35 Piso guardaobras
1,00 m. ancho
alrededor de toda la
obra hormigón 0,12
m.

Se ejecutara con mampostería de Nivelación de 0,30 con ladrillos
comunes, contrapiso de hormigón de 10cm Dosaje 1:3:3 y terminación
con carpeta de cemento rodillado.-

 

36 Mamparas divisorias
de eucatec.

Para el Sector de sanitarios las divisorias de los boxes serán de
mamparas de eucatec con estructura de caños y perfiles de aluminio,
Altura 1.80 e= 5 cm.
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37 Puertas de eucatec,
hoja 0,60x2,10m.
Incluye cerraduras.

Las puertas serán de eucatec con estructura de caños y perfiles de
aluminio, Altura 2,10m. y Anchura 0,60m. e= 5 cm. Incluye cerraduras.

 

38 Mamparas divisorias
de eucatec entre
mingitorios.

Para divisorias entre mingitorios serán de mamparas de eucatec con
estructura de caños y perfiles de aluminio de 0,40m de ancho con Altura
1,20m. Y colocadas a 0,40 m del piso.
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39 Registro Cloacal
40x40x40cm

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.
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40 Registro Cloacal
60x60x50cm

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

 

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.
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41 Registro Pluvial
40x40x40cm

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

DESAGUE PLUVIAL

Cañerías de desagüe pluvial serán de PVC de 100 y 150 según planos, con
pendiente mínima de 2%, y Los registros serán de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de ángulos
metálicos con rejilla superior de planchuelas de ¾ x 1/8 cada 2 cm.
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42 Cámara Séptica
1,20x3,00x1m.

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

 

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.
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43 Conexión a la Red
Cloacal

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

 

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

 

 

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización
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44 Rejilla de piso
sifonada

Las rejillas de piso de 0,15 m x 0,15 m serán de una sola pieza monolítica
de PVC, contiene un   sifón que estará dotado de un tapón macho y
contarán además con rejilla plástica, porta rejilla y Anillo de   fijación.

  Las entradas de caños serán de 40 mm y salidas de 75 mm, o según lo
indicado en los planos.No s    se aceptarán rejillas de piso con roturas y/o
fisuras.
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45 Desengrasador La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.

 

46 Caño PVC 100mm
entre registros

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
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desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

 

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.

DESAGUE PLUVIAL

Cañerías de desagüe pluvial serán de PVC de 100 y 150 según planos, con
pendiente mínima de 2%, y Los registros serán de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de ángulos
metálicos con rejilla superior de planchuelas de ¾ x 1/8 cada 2 cm.

 

65/150



47 Caño PVC 150mm
entre registros

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.

DESAGUE PLUVIAL

Cañerías de desagüe pluvial serán de PVC de 100 y 150 según planos, con
pendiente mínima de 2%, y Los registros serán de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de ángulos
metálicos con rejilla superior de planchuelas de ¾ x 1/8 cada 2 cm.
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48 Desague Cloacal
para Inodoro hasta
el primer registro

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

 

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.

DESAGUE PLUVIAL

Cañerías de desagüe pluvial serán de PVC de 100 y 150 según planos, con
pendiente mínima de 2%, y Los registros serán de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de ángulos
metálicos con rejilla superior de planchuelas de ¾ x 1/8 cada 2 cm.
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49 Desague Cloacal
para Mingitorio
hasta el primer
registro

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

 

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.

DESAGUE PLUVIAL

Cañerías de desagüe pluvial serán de PVC de 100 y 150 según planos, con
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pendiente mínima de 2%, y Los registros serán de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de ángulos
metálicos con rejilla superior de planchuelas de ¾ x 1/8 cada 2 cm.

 

50 Desague Cloacal
para Lavatorio hasta
el primer registro

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

os 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y paredes
de 0,30.

 

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.
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DESAGUE PLUVIAL

Cañerías de desagüe pluvial serán de PVC de 100 y 150 según planos, con
pendiente mínima de 2%, y Los registros serán de 40x40x40, construidos
con ladrillos comunes revocados en su interior y pre marcos de ángulos
metálicos con rejilla superior de planchuelas de ¾ x 1/8 cada 2 cm.
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51 Desague Cloacal
para Ducha hasta el
primer registro

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

 

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.
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52 Desague Cloacal
para Pileta de
Cocina hasta el
primer registro

La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías se
realizará con tas dimensiones que permitan el trabajo dentro de ellas. El
contratista deberá tomar las precauciones para evitar
desmoronamientos, siendo responsable de los problemas que pueda
acontecer al respecto.

Las cañerías asentadas sobre terreno natural deberán tener una base de
arena.-

INSTALACIÓN CLOACAL

Tal como se indican en los planos, el sistema de desagüe cloacal
comprenderá las tuberías Principales, las secundarias, artefactos
sanitarios, cámara séptica y conexión al sistema cloacal urbano (red). El
sistema contará, conforme a planos, con cámaras de inspección. Los
materiales a ser utilizados

son tuberías y accesorios de PVC liviano, rígido, soldable, blanco.

Las cámaras de inspección tendrán las dimensiones indicadas en los
planos y estarán ejecutadas con ladrillos comunes y el interior revocado
con mortero hidrófugo 1:3. Llevarán contratapa de cemento de 5 cm de
espesor con dos asas de hierro.

En caso de cámaras situadas en el interior del edificio tendrán tapas de
hierro reforzada con marco de hierro ángulo con asas de embutir aptas
para recibir la colocación de las cerámicas. Las cámaras exteriores
llevarán doble tapa de hormigón armado.

Las cañerías de ventilación serán también de PVC liviano llegando a una
altura por debajo del nivel de techo en los aleros llevando un codo de 90°
en el extremo libre superior. Los artefactos sanitarios serán de color
variable, la marca a ser aprobada por INTN. El contratista deberá prever
la apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cañerías en obras de
albañilería y/o hormigón. Todas las cañerías serán sometidas a pruebas.

Red de recolección de aguas servidas. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas mínimas de 2% cuidando tener suelo firme como apoyo, se
profundizarán en el lugar, y por debajo, de las juntas, las cuales se
tomarán con mezcla de cemento y arena 1:1. El tendido se construirá a
una distancia mínima de 1 m de las edificaciones, y se comenzará por la
parte inferior de las zanjas en sentido ascendente, ajustándose
estrictamente a las indicaciones de la Fiscalización de obras en cuanto a
dimensiones, pendientes, cotas y demás detalles. Aquellas cuya
profundidad sea inferior a 1,00 m, se construirán sobre una base de tres
hiladas de ladrillos bien

trabadas que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara
unos 15 cm; las que sobrepasen

los 1,00 m tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm de altura y
paredes de 0,30.

 

Caños.: Todas las cañerías de desagüe de los artefactos sanitarios serán
de caño material PVC. Los caños de ventilación serán de plástico rígido.
Los caños, así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la
red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en
su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización.
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53 Caño polipropileno
termofusión-Tubo
fusión  32mm

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitarán
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presión
y cantidad para su utilización en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rápido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstrucción
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización; así también, las instalaciones
sanitarias se regirán por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribución interna: Las redes de distribución serán instaladas
subterráneas, embutidas en paredes. El tendido de la cañería se hará
rectilíneo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecución de las
instalaciones será hecha de acuerdo a la práctica común en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma Nº 86.

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cañería de
alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios
adecuados; no se permitirá el doblado de ningún caño. Se ubicarán las
válvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de ½ y donde sean
necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al
artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de
plástico. Cada caño tendrá su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro
del baño.

Caños: La totalidad de la cañería será de plástico del tipo termo fusión. .
El tipo de caño será aquel que aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. La instalación de la
cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferías interiores
serán cromadas, y las externas serán de bronce.

 

Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP Nº 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusión para agua fría así como los accesorios. La grifería en general
será de primera calidad, así como las llaves de paso cromadas.
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54 Accesorios de
polipropileno
termofusión 32mm

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitarán
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presión
y cantidad para su utilización en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rápido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstrucción
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización; así también, las instalaciones
sanitarias se regirán por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribución interna: Las redes de distribución serán instaladas
subterráneas, embutidas en paredes. El tendido de la cañería se hará
rectilíneo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecución de las
instalaciones será hecha de acuerdo a la práctica común en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma Nº 86.

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cañería de
alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios
adecuados; no se permitirá el doblado de ningún caño. Se ubicarán las
válvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de ½ y donde sean
necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al
artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de
plástico. Cada caño tendrá su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro
del baño.

Caños: La totalidad de la cañería será de plástico del tipo termo fusión. .
El tipo de caño será aquel que aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. La instalación de la
cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferías interiores
serán cromadas, y las externas serán de bronce.

 

Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP Nº 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusión para agua fría así como los accesorios. La grifería en general
será de primera calidad, así como las llaves de paso cromadas.
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55 Instalación de agua
fría en Inodoro

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitarán
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presión
y cantidad para su utilización en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rápido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstrucción
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización; así también, las instalaciones
sanitarias se regirán por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribución interna: Las redes de distribución serán instaladas
subterráneas, embutidas en paredes. El tendido de la cañería se hará
rectilíneo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecución de las
instalaciones será hecha de acuerdo a la práctica común en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma Nº 86.

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cañería de
alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios
adecuados; no se permitirá el doblado de ningún caño. Se ubicarán las
válvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de ½ y donde sean
necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al
artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de
plástico. Cada caño tendrá su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro
del baño.

Caños: La totalidad de la cañería será de plástico del tipo termo fusión. .
El tipo de caño será aquel que aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. La instalación de la
cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferías interiores
serán cromadas, y las externas serán de bronce.

 

Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP Nº 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusión para agua fría así como los accesorios. La grifería en general
será de primera calidad, así como las llaves de paso cromadas.
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56 Instalación de agua
fría en Mingitorio

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitarán
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presión
y cantidad para su utilización en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rápido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstrucción
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización; así también, las instalaciones
sanitarias se regirán por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribución interna: Las redes de distribución serán instaladas
subterráneas, embutidas en paredes. El tendido de la cañería se hará
rectilíneo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecución de las
instalaciones será hecha de acuerdo a la práctica común en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma Nº 86.

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cañería de
alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios
adecuados; no se permitirá el doblado de ningún caño. Se ubicarán las
válvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de ½ y donde sean
necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al
artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de
plástico. Cada caño tendrá su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro
del baño.

Caños: La totalidad de la cañería será de plástico del tipo termo fusión. .
El tipo de caño será aquel que aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. La instalación de la
cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferías interiores
serán cromadas, y las externas serán de bronce.

 

Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP Nº 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusión para agua fría así como los accesorios. La grifería en general
será de primera calidad, así como las llaves de paso cromadas.
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57 Instalación de agua
fría en Lavatorio

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitarán
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presión
y cantidad para su utilización en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rápido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstrucción
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización; así también, las instalaciones
sanitarias se regirán por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribución interna: Las redes de distribución serán instaladas
subterráneas, embutidas en paredes. El tendido de la cañería se hará
rectilíneo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecución de las
instalaciones será hecha de acuerdo a la práctica común en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma Nº 86.

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cañería de
alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios
adecuados; no se permitirá el doblado de ningún caño. Se ubicarán las
válvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de ½ y donde sean
necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al
artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de
plástico. Cada caño tendrá su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro
del baño.

Caños: La totalidad de la cañería será de plástico del tipo termo fusión. .
El tipo de caño será aquel que aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. La instalación de la
cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferías interiores
serán cromadas, y las externas serán de bronce.

 

Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP Nº 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusión para agua fría así como los accesorios. La grifería en general
será de primera calidad, así como las llaves de paso cromadas.
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58 Instalación de agua
fría en Ducha

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitarán
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presión
y cantidad para su utilización en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rápido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstrucción
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización; así también, las instalaciones
sanitarias se regirán por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribución interna: Las redes de distribución serán instaladas
subterráneas, embutidas en paredes. El tendido de la cañería se hará
rectilíneo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecución de las
instalaciones será hecha de acuerdo a la práctica común en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma Nº 86.

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cañería de
alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios
adecuados; no se permitirá el doblado de ningún caño. Se ubicarán las
válvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de ½ y donde sean
necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al
artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de
plástico. Cada caño tendrá su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro
del baño.

Caños: La totalidad de la cañería será de plástico del tipo termo fusión. .
El tipo de caño será aquel que aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. La instalación de la
cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferías interiores
serán cromadas, y las externas serán de bronce.

 

Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP Nº 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusión para agua fría así como los accesorios. La grifería en general
será de primera calidad, así como las llaves de paso cromadas.
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59 Instalación de agua
fría en Pileta de
Cocina

Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitarán
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presión
y cantidad para su utilización en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rápido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstrucción
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización; así también, las instalaciones
sanitarias se regirán por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribución interna: Las redes de distribución serán instaladas
subterráneas, embutidas en paredes. El tendido de la cañería se hará
rectilíneo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecución de las
instalaciones será hecha de acuerdo a la práctica común en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma Nº 86.

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cañería de
alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios
adecuados; no se permitirá el doblado de ningún caño. Se ubicarán las
válvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de ½ y donde sean
necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al
artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de
plástico. Cada caño tendrá su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro
del baño.

Caños: La totalidad de la cañería será de plástico del tipo termo fusión. .
El tipo de caño será aquel que aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. La instalación de la
cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferías interiores
serán cromadas, y las externas serán de bronce.

 

Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP Nº 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusión para agua fría así como los accesorios. La grifería en general
será de primera calidad, así como las llaves de paso cromadas.
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60 Llave de paso Este apartado se refiere a las especificaciones de la obra que posibilitarán
el abastecimiento de agua potable en adecuadas condiciones de presión
y cantidad para su utilización en los sanitarios y vestuarios, el
alejamiento rápido de las deyecciones humanas y aguas servidas de la
superficie del suelo y del alcance de roedores e insectos y la obstrucción
eficiente y definitiva al ingreso de los gases cloacales a los ambientes
habituales.

Todas las instalaciones de agua potable se regirán estrictamente por lo
que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización; así también, las instalaciones
sanitarias se regirán por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP Nº- 44,
establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Instalaciones de Agua Potable.

Red de distribución interna: Las redes de distribución serán instaladas
subterráneas, embutidas en paredes. El tendido de la cañería se hará
rectilíneo tanto en planta como en perfil longitudinal, la ejecución de las
instalaciones será hecha de acuerdo a la práctica común en este tipo de
trabajo, respetando siempre lo dispuesto en la Norma Nº 86.

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una
altura de 0,60 m del nivel del piso terminado. De esta cañería de
alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán
en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios
adecuados; no se permitirá el doblado de ningún caño. Se ubicarán las
válvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos
sanitarios se alimentan por medio de ramales de ½ y donde sean
necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al
artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de
plástico. Cada caño tendrá su llave, del tipo exclusa o compuesta, de
paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro
del baño.

Caños: La totalidad de la cañería será de plástico del tipo termo fusión. .
El tipo de caño será aquel que aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2 y
cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. La instalación de la
cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas. Las griferías interiores
serán cromadas, y las externas serán de bronce.

Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo
el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8
de la NP Nº 68. Los materiales a emplearse son: Tubos de polipropileno
termo fusión para agua fría así como los accesorios. La grifería en general
será de primera calidad, así como las llaves de paso cromadas.
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61 Inodoro con cisterna
baja con accesorios
de conexión

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.

Artefactos:

Se utilizarán en general de porcelana vitrificada, salvo indicación expresa
en contrario, serán de color blanco, respondiendo a las siguientes
características:

Inodoros: A pedestal con asiento y tapa de plástico. La cisterna será de
tipo tanque bajo, instalado completo

Portarrollo,: Se colocará uno por cada inodoro

 

62 Mingitorio con
accesorios de
conexión

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.

Artefactos:

Se utilizarán en general de porcelana vitrificada, salvo indicación expresa
en contrario, serán de color blanco

81/150



63 Ducha eléctrica con
accesorios de
conexión

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.

Ducha: En cada receptáculo de ducha se colocarán una llave de paso de
½ cromada con ducha eléctrica de 4.000 W.; brazo metálico y manguera
auxiliar.

Todos los lavatorios y mingitorios llevarán sifones individuales. También
se deberán prever rejillas de piso de bronce con caja sifonada de 0 ø 4
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64 Bacha de embutir
con accesorios de
conexión

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.

Lavatorios: Bachas ovaladas de embutir en mesadas de granito con
soportes de planchuelas.. Tendrán una canilla para lavatorio pico largo
cromado de desagüe a sopapa cromada, tapón de goma con cadena de
bolilla.

Espejos: Se colocarán sin marcos de madera pegados a la pared, tamaño
mínimo 0,60m x 0,50 m. Se colocará uno por cada mesada de mármol.-
Espejo 3,65x1,00 1 unidad, Espejo 2,63x1,00 2 unidades, Espejo 4,70x1,00)
2 unidades, Espejo 0,88x1,00.

La mesada (vanitorio) de será de marmol de 2cm mínimo de espesor en
su parte superior, adosada a la pared. 3,65x0,50m una unidad,
2,63x0,50m) dos unidades, 4,70x0,58m 2 unidades y 0,88x0,50m dos
unidades.

65 Canilla para
Lavatorio

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.
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66 Canilla para bajo
Ducha

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.

67 Canilla para
Mingitorio

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.
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68 Canilla para Pileta
de Cocina

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.

 

69 Pileta de acero
inoxidable de 2
bachas con 
accesorios de
conexión

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.
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70 Mesada de marmol
para baño con
accesorios y soporte
(3,65x0,50m)Espejo
3,65x1,00

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.

 

Espejos: Se colocarán sin marcos de madera pegados a la pared. Se
colocará uno por cada mesada de mármol

La mesada (vanitorio) de será de marmol de 2cm mínimo de espesor en
su parte superior, adosada a la pared.

 

71 Mesada de marmol
para baño con
accesorios y soporte
(2,63x0,50m)Espejo
2,63x1,00

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.

 

Espejos: Se colocarán sin marcos de madera pegados a la pared. Se
colocará uno por cada mesada de mármol

La mesada (vanitorio) de será de marmol de 2cm mínimo de espesor en
su parte superior, adosada a la pared.
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72 Mesada de marmol
para baño con
accesorios y soporte
(4,70x0,58m)Espejo
4,70x1,00)

 

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.

 

Espejos: Se colocarán sin marcos de madera pegados a la pared. Se
colocará uno por cada mesada de mármol

La mesada (vanitorio) de será de marmol de 2cm mínimo de espesor en
su parte superior, adosada a la pared.

 

,
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73 Mesada de marmol
para baño con
accesorios y soporte
(0,88x0,50m)Espejo
0,88x1,00

El CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión y colocación de todos los
artefactos que resulten de la necesidad de completar las instalaciones.
Los artefactos y accesorios detallados en los planos correspondientes
deberán ser ubicados en los sitios indicados, o trasladados, buscando en
obra una mejor distribución considerando las futuras ampliaciones,
previa autorización del Fiscal. La calidad de los artefactos y sus tipos
responderán a lo especificado, debiendo el CONTRATISTA, en los casos
en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos y las griferías a instalar se ajustarán a las características
siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando
en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Los planos indican de manera general y en detalle las normas que deben
ser tenidas en cuenta, así como la ubicación de cada uno de los
elementos. Todos los materiales a ser utilizados deben ser de buena
calidad y marcas conocidas. En todos los casos deberán ser sometidos a
aprobación.

 

Espejos: Se colocarán sin marcos de madera pegados a la pared. Se
colocará uno por cada mesada de mármol

La mesada (vanitorio) de será de marmol de 2cm mínimo de espesor en
su parte superior, adosada a la pared.

 

74 De Latex en
Graderias

Los trabajos se harán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas perfectamente de manchas, óxido, etc., prolijamente
lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá
el empleo de pintura espesa para tapar

Poros.-

Protecciones: El CONTRATISTA tomará todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevarán a cabo trabajos de pinturas en días con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o
resultado final satisfactorio.

El CONTRATISTA tomará las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la
superficie con un manto completo de lámina plástica para su protección.
Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el
CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalización de Obra. Deberá efectuarse el barrido
diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura.

Materiales inflamables; Esta clase de materiales se guardarán en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendrá
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la
Fiscalización de Obra.
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Preparación de tintas:

Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas Precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará a lo que
prescriben cada uno de los tratamientos particulares más adelante,
destacándose que dicha cantidad es a solo título orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA deberá dar, noticia escrita a la Fiscalización, de cada mano
de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluirá la aplicación, de cada
mano a la totalidad de cada sector o zona que determinará
oportunamente la Fiscalización de Obras antes de comenzar la siguiente.
Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demás. La
última mano de pintura se dará después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Terminación de los trabajos:

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que
presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de
otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de
pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas, y con rebajes
bien acusados. Se cuidará especialmente el recorte limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra-vidrios, zócalos, herrajes,
etc.

Retoques; Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente
aquellas partes que así lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalización
de Obra. Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero,
acompañado estrictamente las demás superficies que se consideren
correctas; de no lograrse así, el CONTRATISTA estará obligado a dar otra
mano adicional además de las prescritas por pliego, sin reconocimiento
de mayores costos por tal razón.

Garantía:

Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la
Fiscalización de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste
permanecerá responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duración de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Prescripciones particulares:

 

Pintura Al látex

En primer lugar lijar la superficie sacando todo resto de material suelto y
Dar una mano de sellador diluido con agua, con la proporción necesaria
para que una vez seco quede mate. Aplicar las manos de pintura al látex
que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicará
diluida 150 % con agua y las manos siguientes se rebajarán, según
absorción de las superficies.

Todas las pinturas, una vez secas, deberán resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendrán una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que grietas,
etc.

Las pinturas serán de tipos que se indiquen en cada caso, no
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admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarrás, secantes, etc., el CONTRATISTA entregará muestras a la
Fiscalización de Obra para su elección y aprobación. Los productos que
lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán
comprobados por la Fiscalización de Obra quien podrá hacer efectuar, al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos serán confiados a
obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su
aplicación. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Fiscalización de Obra. El no cumplimiento de lo
establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique número de
manos será a título ilustrativo.

Características de las Pinturas A efectos de determinar el grado de
calidad de las pinturas, para su aprobación, se tendrá en cuenta las
siguientes cualidades:

Pintabilidad: condición, de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo. Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deben
desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor
número de manos posible.

Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de
acabado.

 

Estabilidad: se verificará en el envase; en caso de presentar sedimento,
este deberá ser blando y fácil de disipar.

75 Silicona en paredes
a la vista, previa
limpieza con acido
muriatico.

Los trabajos se harán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas perfectamente de manchas, óxido, etc., prolijamente
lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá
el empleo de pintura espesa para tapar

Poros.-

Protecciones: El CONTRATISTA tomará todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevarán a cabo trabajos de pinturas en días con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o
resultado final satisfactorio.

El CONTRATISTA tomará las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la
superficie con un manto completo de lámina plástica para su protección.
Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el
CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalización de Obra. Deberá efectuarse el barrido
diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura.

Materiales inflamables; Esta clase de materiales se guardarán en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.
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Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendrá
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la
Fiscalización de Obra.

Preparación de tintas:

Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas Precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará a lo que
prescriben cada uno de los tratamientos particulares más adelante,
destacándose que dicha cantidad es a solo título orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA deberá dar, noticia escrita a la Fiscalización, de cada mano
de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluirá la aplicación, de cada
mano a la totalidad de cada sector o zona que determinará
oportunamente la Fiscalización de Obras antes de comenzar la siguiente.
Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demás. La
última mano de pintura se dará después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Terminación de los trabajos:

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que
presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de
otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de
pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas, y con rebajes
bien acusados. Se cuidará especialmente el recorte limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra-vidrios, zócalos, herrajes,
etc.

Retoques; Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente
aquellas partes que así lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalización
de Obra. Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero,
acompañado estrictamente las demás superficies que se consideren
correctas; de no lograrse así, el CONTRATISTA estará obligado a dar otra
mano adicional además de las prescritas por pliego, sin reconocimiento
de mayores costos por tal razón.

Garantía:

Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la
Fiscalización de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste
permanecerá responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duración de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Prescripciones particulares:

 

Silicona en Paredes a la vista:

Previa limpieza con ácido muriático aplicado con brocha, luego se pasa a
lavar con agua. Una vez seco se aplicara las manos de silicona que fuera
menester para su correcto acabado.

 

Estabilidad: se verificará en el envase; en caso de presentar sedimento,
este deberá ser blando y fácil de disipar.
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Todas las pinturas, una vez secas, deberán resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendrán una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que grietas,
etc.

Las pinturas serán de tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarrás, secantes, etc., el CONTRATISTA entregará muestras a la
Fiscalización de Obra para su elección y aprobación. Los productos que
lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán
comprobados por la Fiscalización de Obra quien podrá hacer efectuar, al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos serán confiados a
obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su
aplicación. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Fiscalización de Obra. El no cumplimiento de lo
establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique número de
manos será a título ilustrativo.

Características de las Pinturas A efectos de determinar el grado de
calidad de las pinturas, para su aprobación, se tendrá en cuenta las
siguientes cualidades:

Pintabilidad: condición, de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo. Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deben
desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor
número de manos posible.

Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de
acabado.

 

Estabilidad: se verificará en el envase; en caso de presentar sedimento,
este deberá ser blando y fácil de disipar.

               

76 De Latex en Baños,
vestuarios, boleteria,
acceso, cantina y
otros.

Los trabajos se harán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas perfectamente de manchas, óxido, etc., prolijamente
lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá
el empleo de pintura espesa para tapar

Poros.-

Protecciones: El CONTRATISTA tomará todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevarán a cabo trabajos de pinturas en días con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o
resultado final satisfactorio.

El CONTRATISTA tomará las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la
superficie con un manto completo de lámina plástica para su protección.
Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el

92/150



CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalización de Obra. Deberá efectuarse el barrido
diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura.

Materiales inflamables; Esta clase de materiales se guardarán en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendrá
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la
Fiscalización de Obra.

Preparación de tintas:

Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas Precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará a lo que
prescriben cada uno de los tratamientos particulares más adelante,
destacándose que dicha cantidad es a solo título orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA deberá dar, noticia escrita a la Fiscalización, de cada mano
de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluirá la aplicación, de cada
mano a la totalidad de cada sector o zona que determinará
oportunamente la Fiscalización de Obras antes de comenzar la siguiente.
Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demás. La
última mano de pintura se dará después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Terminación de los trabajos:

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que
presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de
otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de
pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas, y con rebajes
bien acusados. Se cuidará especialmente el recorte limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra-vidrios, zócalos, herrajes,
etc.

Retoques; Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente
aquellas partes que así lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalización
de Obra. Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero,
acompañado estrictamente las demás superficies que se consideren
correctas; de no lograrse así, el CONTRATISTA estará obligado a dar otra
mano adicional además de las prescritas por pliego, sin reconocimiento
de mayores costos por tal razón.

Garantía:

Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la
Fiscalización de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste
permanecerá responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duración de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

Prescripciones particulares:
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Pintura Al látex

En primer lugar lijar la superficie sacando todo resto de material suelto y
Dar una mano de sellador diluido con agua, con la proporción necesaria
para que una vez seco quede mate. Aplicar las manos de pintura al látex
que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicará
diluida 150 % con agua y las manos siguientes se rebajarán, según
absorción de las superficies.

Todas las pinturas, una vez secas, deberán resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendrán una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que grietas,
etc.

Las pinturas serán de tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarrás, secantes, etc., el CONTRATISTA entregará muestras a la
Fiscalización de Obra para su elección y aprobación. Los productos que
lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán
comprobados por la Fiscalización de Obra quien podrá hacer efectuar, al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos serán confiados a
obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su
aplicación. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Fiscalización de Obra. El no cumplimiento de lo
establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique número de
manos será a título ilustrativo.

Características de las Pinturas A efectos de determinar el grado de
calidad de las pinturas, para su aprobación, se tendrá en cuenta las
siguientes cualidades:

Pintabilidad: condición, de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo. Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deben
desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor
número de manos posible.

Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de
acabado.

 

Estabilidad: se verificará en el envase; en caso de presentar sedimento,
este deberá ser blando y fácil de disipar.

77 De Pilares y vigas al
Latex sobre
Hormigon visto

Los trabajos se harán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas perfectamente de manchas, óxido, etc., prolijamente
lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá
el empleo de pintura espesa para tapar

Poros.-

Protecciones: El CONTRATISTA tomará todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevarán a cabo trabajos de pinturas en días con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o
resultado final satisfactorio.

El CONTRATISTA tomará las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la
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superficie con un manto completo de lámina plástica para su protección.
Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el
CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalización de Obra. Deberá efectuarse el barrido
diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura.

Materiales inflamables; Esta clase de materiales se guardarán en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendrá
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la
Fiscalización de Obra.

Preparación de tintas:

Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas Precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará a lo que
prescriben cada uno de los tratamientos particulares más adelante,
destacándose que dicha cantidad es a solo título orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA deberá dar, noticia escrita a la Fiscalización, de cada mano
de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluirá la aplicación, de cada
mano a la totalidad de cada sector o zona que determinará
oportunamente la Fiscalización de Obras antes de comenzar la siguiente.
Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demás. La
última mano de pintura se dará después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Terminación de los trabajos:

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que
presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de
otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de
pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas, y con rebajes
bien acusados. Se cuidará especialmente el recorte limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra-vidrios, zócalos, herrajes,
etc.

Retoques; Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente
aquellas partes que así lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalización
de Obra. Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero,
acompañado estrictamente las demás superficies que se consideren
correctas; de no lograrse así, el CONTRATISTA estará obligado a dar otra
mano adicional además de las prescritas por pliego, sin reconocimiento
de mayores costos por tal razón.

Garantía:

Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la
Fiscalización de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste
permanecerá responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duración de los tratamientos de pintura por él ejecutados.
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Prescripciones particulares:

Pintura Al látex:

En primer lugar lijar la superficie sacando todo resto de material suelto y
Dar una mano de sellador diluido con agua, con la proporción necesaria
para que una vez seco quede mate. Aplicar las manos de pintura al látex
que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicará
diluida 150 % con agua y las manos siguientes se rebajarán, según
absorción de las superficies.

Todas las pinturas, una vez secas, deberán resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendrán una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que grietas,
etc.

Las pinturas serán de tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarrás, secantes, etc., el CONTRATISTA entregará muestras a la
Fiscalización de Obra para su elección y aprobación. Los productos que
lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán
comprobados por la Fiscalización de Obra quien podrá hacer efectuar, al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos serán confiados a
obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su
aplicación. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Fiscalización de Obra. El no cumplimiento de lo
establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique número de
manos será a título ilustrativo.

Características de las Pinturas A efectos de determinar el grado de
calidad de las pinturas, para su aprobación, se tendrá en cuenta las
siguientes cualidades:

Pintabilidad: condición, de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo. Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deben
desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor
número de manos posible.

Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de
acabado.

 

Estabilidad: se verificará en el envase; en caso de presentar sedimento,
este deberá ser blando y fácil de disipar.

78 De pisos en canchas
deportivas

 

Los trabajos se harán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las
obras ser limpiadas perfectamente de manchas, óxido, etc., prolijamente
lijadas y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas
manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitirá
el empleo de pintura espesa para tapar Poros.-

Protecciones: El CONTRATISTA tomará todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevarán a cabo trabajos de pinturas en días con estado de tiempo o
condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o
resultado final satisfactorio.
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El CONTRATISTA tomará las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la
superficie con un manto completo de lámina plástica para su protección.
Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para
sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el
CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalización de Obra. Deberá efectuarse el barrido
diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura.

Materiales inflamables; Esta clase de materiales se guardarán en locales
con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar
incendios u otros perjuicios.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendrá
que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener la aprobación de la
Fiscalización de Obra.

Preparación de tintas:

Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas Precauciones para no deteriorar
pisos ni muros o cualquier otra estructura.

Manos de pintura:

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará a lo que
prescriben cada uno de los tratamientos particulares más adelante,
destacándose que dicha cantidad es a solo título orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA deberá dar, noticia escrita a la Fiscalización, de cada mano
de pintura o blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras
diferencias de tonalidad. En general, se concluirá la aplicación, de cada
mano a la totalidad de cada sector o zona que determinará
oportunamente la Fiscalización de Obras antes de comenzar la siguiente.
Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio
margen de tiempo para secado, antes de continuar con las demás. La
última mano de pintura se dará después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos en
cada local.

Terminación de los trabajos:

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que
éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose superficies que
presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de
otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de
pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas, y con rebajes
bien acusados. Se cuidará especialmente el recorte limpio y perfecto de
las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra-vidrios, zócalos, herrajes,
etc.

Retoques; Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente
aquellas partes que así lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalización
de Obra. Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero,
acompañado estrictamente las demás superficies que se consideren
correctas; de no lograrse así, el CONTRATISTA estará obligado a dar otra
mano adicional además de las prescritas por pliego, sin reconocimiento
de mayores costos por tal razón.

Garantía:

Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la
Fiscalización de Obra en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA, éste
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permanecerá responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la
duración de los tratamientos de pintura por él ejecutados. Prescripciones
particulares:

Pintura Al látex:

En primer lugar lijar la superficie sacando todo resto de material suelto y
Dar una mano de sellador diluido con agua, con la proporción necesaria
para que una vez seco quede mate. Aplicar las manos de pintura al látex
que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicará
diluida 150 % con agua y las manos siguientes se rebajarán, según
absorción de las superficies.

Todas las pinturas, una vez secas, deberán resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendrán una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que grietas,
etc.

Todas las pinturas, una vez secas, deberán resistir al frotamiento
repetido con la mano y tendrán una superficie tersa, con el acabado
brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones.-

Las pinturas serán de tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de
diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarrás, secantes, etc., el CONTRATISTA entregará muestras a la
Fiscalización de Obra para su elección y aprobación. Los productos que
lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán
comprobados por la Fiscalización de Obra quien podrá hacer efectuar, al
Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales. Los trabajos serán confiados a
obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su
aplicación. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto
acabado a juicio de la Fiscalización de Obra. El no cumplimiento de lo
establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de
pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique número de
manos será a título ilustrativo.

Características de las Pinturas A efectos de determinar el grado de
calidad de las pinturas, para su aprobación, se tendrá en cuenta las
siguientes cualidades:

Pintabilidad: condición, de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo. Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deben
desaparecer a poco de ser aplicadas.

Poder cubriente: debe disimular las diferencias del fondo con el menor
número de manos posible.

Secado: la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de
acabado.

Estabilidad: se verificará en el envase; en caso de presentar sedimento,
este deberá ser blando y fácil de disipar

79 Ventanas Altas  de
chapa doblada
0,80x0,80 c/vidrios
de 3mm

Para baños y vestuarios: Las puertas serán de chapa doblada, medidas
según los planos.-

Carpintería Metálica - Herrería

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a
carpintería metálica y herrería en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicación en contrario.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Fiscalización una muestra de cada
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tipo de abertura que se empleará en la obra, a los efectos de su control y
verificación. Toda modificación al diseño original, deberá contar con la
aprobación escrita de la Fiscalización de Obras Deberá ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Deberá revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, bur1etes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serán rechazadas, así como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La corrección de estos desperfectos y los cambios
necesarios serán asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45° de un
sólo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejarán una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

 

Herrajes El CONTRATISTA proveerá en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación
de la Fiscalización de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti óxido: Después de la inspección por parte de la Fiscalización
de Obra, se dará en el taller una mano de pintura anti óxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con
anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de
oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro
disolvente.

Colocación en Obra: La colocación se hará con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las carpinterías,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador
especializado. Será obligación del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificación, por la Fiscalización de Obra, de la colocación
exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Prescripciones Particulares

Ventanas altas de chapa doblada: Los marcos y hojas serán de chapa
doblada, calibre BWG Nº 18 y en su colocación se tendrá especial cuidado
con las perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las aberturas deberán ajustarse exactamente a las medidas indicadas en
los planos. Las uniones soldadas no presentarán rebaba visible. Las
soldaduras de las uniones de barras deberán llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se permitirán que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse serán perfectos. Las uniones
se harán compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. La
colocación se hará de modo que quede en el plano vertical que pasa al
ras interior de la mampostería del local.
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Las ventanas deberán ser pintadas con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocación en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminación, color a determinar.

Todas las ventanas llevarán vidrios de 3 mm. de espesor y serán
colocados con asientos de masilla y silicona.

 

Las aberturas se ejecutarán conforme a las dimensiones establecidas en
los planos.

 

 

80 Puertas de
Emergencia chapa
doblada 2,00x2,15

Para baños y vestuarios: Las puertas serán de chapa doblada, medidas
según los planos.-

Carpintería Metálica - Herrería

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a
carpintería metálica y herrería en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicación en contrario.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Fiscalización una muestra de cada
tipo de abertura que se empleará en la obra, a los efectos de su control y
verificación. Toda modificación al diseño original, deberá contar con la
aprobación escrita de la Fiscalización de Obras Deberá ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Deberá revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, bur1etes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serán rechazadas, así como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La corrección de estos desperfectos y los cambios
necesarios serán asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45° de un
sólo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejarán una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveerá en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación
de la Fiscalización de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti óxido: Después de la inspección por parte de la Fiscalización
de Obra, se dará en el taller una mano de pintura anti óxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con
anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de
oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro
disolvente.

Colocación en Obra: La colocación se hará con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser
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verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las carpinterías,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador
especializado. Será obligación del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificación, por la Fiscalización de Obra, de la colocación
exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Prescripciones Particulares

 

Puertas de chapa doblada: Los marcos y hojas serán de chapa doblada,
calibre BWG Nº 18 y en su colocación se tendrá especial cuidado con las
perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las Puertas principales de acceso llevarán vidrios de 6 mm. de espesor y
serán colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutarán conforme a las dimensiones establecidas en
los planos

81 Puertas de
Emergenciachapa
doblada 1,00x2,15

Para baños y vestuarios: Las puertas serán de chapa doblada, medidas
según los planos.-

Carpintería Metálica - Herrería

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a
carpintería metálica y herrería en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicación en contrario.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Fiscalización una muestra de cada
tipo de abertura que se empleará en la obra, a los efectos de su control y
verificación. Toda modificación al diseño original, deberá contar con la
aprobación escrita de la Fiscalización de Obras Deberá ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Deberá revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, bur1etes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serán rechazadas, así como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La corrección de estos desperfectos y los cambios
necesarios serán asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45° de un
sólo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejarán una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

 

Herrajes El CONTRATISTA proveerá en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación
de la Fiscalización de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti óxido: Después de la inspección por parte de la Fiscalización
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de Obra, se dará en el taller una mano de pintura anti óxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con
anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de
oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro
disolvente.

Colocación en Obra: La colocación se hará con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las carpinterías,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador
especializado. Será obligación del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificación, por la Fiscalización de Obra, de la colocación
exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Prescripciones Particulares

Puertas de chapa doblada: Los marcos y hojas serán de chapa doblada,
calibre BWG Nº 18 y en su colocación se tendrá especial cuidado con las
perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las Puertas principales de acceso llevarán vidrios de 6 mm. de espesor y
serán colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutarán conforme a las dimensiones establecidas en
los planos.

 

82 Ventana para
cantina con hojas
horizontales
rebatibles 4,00x1,10

Para baños y vestuarios: Las puertas serán de chapa doblada, medidas
según los planos.-

Carpintería Metálica - Herrería

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a
carpintería metálica y herrería en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicación en contrario.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Fiscalización una muestra de cada
tipo de abertura que se empleará en la obra, a los efectos de su control y
verificación. Toda modificación al diseño original, deberá contar con la
aprobación escrita de la Fiscalización de Obras Deberá ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Deberá revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, bur1etes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serán rechazadas, así como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La corrección de estos desperfectos y los cambios
necesarios serán asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45° de un
sólo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejarán una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveerá en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
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abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación
de la Fiscalización de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti óxido: Después de la inspección por parte de la Fiscalización
de Obra, se dará en el taller una mano de pintura anti óxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con
anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de
oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro
disolvente.

Colocación en Obra: La colocación se hará con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las carpinterías,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador
especializado. Será obligación del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificación, por la Fiscalización de Obra, de la colocación
exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Prescripciones Particulares

Ventanas altas de chapa doblada: Los marcos y hojas serán de chapa
doblada, calibre BWG Nº 18 y en su colocación se tendrá especial cuidado
con las perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las aberturas deberán ajustarse exactamente a las medidas indicadas en
los planos. Las uniones soldadas no presentarán rebaba visible. Las
soldaduras de las uniones de barras deberán llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se permitirán que sean solo puntos
aislados. Los hierros laminados a emplearse serán perfectos. Las uniones
se harán compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. La
colocación se hará de modo que quede en el plano vertical que pasa al
ras interior de la mampostería del local.

Las ventanas deberán ser pintadas con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocación en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminación, color a determinar.

Todas las ventanas llevarán vidrios de 3 mm. de espesor y serán
colocados con asientos de masilla y silicona

 

Las aberturas se ejecutarán conforme a las dimensiones establecidas en
los planos.

 

83 Puerta Principal de 4
hojas 4,10x2,50 con
vidrios de 6mm

Para baños y vestuarios: Las puertas serán de chapa doblada, medidas
según los planos.-

Carpintería Metálica - Herrería

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a
carpintería metálica y herrería en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicación en contrario.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Fiscalización una muestra de cada
tipo de abertura que se empleará en la obra, a los efectos de su control y
verificación. Toda modificación al diseño original, deberá contar con la
aprobación escrita de la Fiscalización de Obras Deberá ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Deberá revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, bur1etes, empaquetaduras y sellos,
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a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serán rechazadas, así como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La corrección de estos desperfectos y los cambios
necesarios serán asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45° de un
sólo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejarán una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

 

Herrajes El CONTRATISTA proveerá en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación
de la Fiscalización de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti óxido: Después de la inspección por parte de la Fiscalización
de Obra, se dará en el taller una mano de pintura anti óxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con
anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de
oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro
disolvente.

Colocación en Obra: La colocación se hará con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las carpinterías,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador
especializado. Será obligación del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificación, por la Fiscalización de Obra, de la colocación
exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Prescripciones Particulares

 

Puertas de chapa doblada: Los marcos y hojas serán de chapa doblada,
calibre BWG Nº 18 y en su colocación se tendrá especial cuidado con las
perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las Puertas principales de acceso llevarán vidrios de 6 mm. de espesor y
serán colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutarán conforme a las dimensiones establecidas en
los planos

 

84 Puerta metalica
chapa doblada
0,90x2,10

Para baños y vestuarios: Las puertas serán de chapa doblada, medidas
según los planos.-

Carpintería Metálica - Herrería

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a
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carpintería metálica y herrería en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicación en contrario.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Fiscalización una muestra de cada
tipo de abertura que se empleará en la obra, a los efectos de su control y
verificación. Toda modificación al diseño original, deberá contar con la
aprobación escrita de la Fiscalización de Obras Deberá ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Deberá revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, bur1etes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serán rechazadas, así como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La corrección de estos desperfectos y los cambios
necesarios serán asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45° de un
sólo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejarán una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveerá en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación
de la Fiscalización de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti óxido: Después de la inspección por parte de la Fiscalización
de Obra, se dará en el taller una mano de pintura anti óxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con
anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de
oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro
disolvente.

Colocación en Obra: La colocación se hará con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las carpinterías,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador
especializado. Será obligación del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificación, por la Fiscalización de Obra, de la colocación
exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Prescripciones Particulares

 

Puertas de chapa doblada: Los marcos y hojas serán de chapa doblada,
calibre BWG Nº 18 y en su colocación se tendrá especial cuidado con las
perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las Puertas principales de acceso llevarán vidrios de 6 mm. de espesor y
serán colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutarán conforme a las dimensiones establecidas en
los planos
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85 Puerta metalica
chapa doblada
0,80x2,10

Para baños y vestuarios: Las puertas serán de chapa doblada, medidas
según los planos.-

Carpintería Metálica - Herrería

En la presente sección se establecen especificaciones relativas a
carpintería metálica y herrería en general, las cuales quedan a cargo y
costo del CONTRATISTA, salvo expresa indicación en contrario.

El CONTRATISTA deberá presentar a la Fiscalización una muestra de cada
tipo de abertura que se empleará en la obra, a los efectos de su control y
verificación. Toda modificación al diseño original, deberá contar con la
aprobación escrita de la Fiscalización de Obras Deberá ejecutar los
trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los
elementos. Deberá revisar, ajustando cuando confeccione los planos de
taller, los detalles, sistemas de cierre, bur1etes, empaquetaduras y sellos,
a fin de asegurar bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la
adecuada hermeticidad de los elementos.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de
escuadra, medidas incorrectas, o que no cumplan con lo especificado en
los planos de detalles serán rechazadas, así como aquellas que
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel
correspondientes. La corrección de estos desperfectos y los cambios
necesarios serán asumidos por el CONTRATISTA a sus expensas.

Soldaduras: No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura
por puntos. Deben utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa
utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45° de un
sólo lado, formando soldaduras en V. Entre ambos bordes se dejarán una
luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

Herrajes El CONTRATISTA proveerá en cantidad, calidad, tipo, todos los
herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido
en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante. En todos los casos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación
de la Fiscalización de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir.

Pintura anti óxido: Después de la inspección por parte de la Fiscalización
de Obra, se dará en el taller una mano de pintura anti óxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con
anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de
oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro
disolvente.

Colocación en Obra: La colocación se hará con arreglo a las medidas y a
los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecución de las carpinterías,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador
especializado. Será obligación del CONTRATISTA pedir cada vez que
corresponda la verificación, por la Fiscalización de Obra, de la colocación
exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.

Prescripciones Particulares

 

Puertas de chapa doblada: Los marcos y hojas serán de chapa doblada,
calibre BWG Nº 18 y en su colocación se tendrá especial cuidado con las
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perfectas horizontalidad y verticalidad.

Las Puertas principales de acceso llevarán vidrios de 6 mm. de espesor y
serán colocados con asientos de masilla y silicona.

Las aberturas se ejecutarán conforme a las dimensiones establecidas en
los planos.

 

86 Llaves, tomas,
cables, ductos,
accesorios, etc.,
según esquema
electrico

Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

 

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios
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87 Artefactos Led para
Canchas

Artefactos de Iluminación.

Características Generales: Los artefactos de iluminación preparados para
alojar una lámpara y serán aptos para embutir y adosar a paredes según
se indique, completos, incluso lámparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boletería serán colocados
Artefactos de adosar con lámparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, según Planos de Instalación Eléctrica.-

En el Acceso Principal serán colocados Artefactos de embutir con
Lámparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boletería.-

Observación: a) Como la variedad de diseño es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalización los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicará el tipo de artefacto a utilizar.

b) El cálculo de iluminación, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, serán dimensionadas por el CONTRATISTA,respetando el
Esquema eléctrico diseñado.-
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88 Tablero principal Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.-
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89 Tablero secundario,
servicios, vestuarios,
arbitros, etc.

Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

 

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.-
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90 Tablero secundario,
luces superiores LED
canchas

Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

 

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.-
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91 Panel de adosar
cuadrado con
Lampara LED 6W
(66un.)y 12W(49un.)

Artefactos de Iluminación.

Características Generales: Los artefactos de iluminación preparados para
alojar una lámpara y serán aptos para embutir y adosar a paredes según
se indique, completos, incluso lámparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boletería serán colocados
Artefactos de adosar con lámparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, según Planos de Instalación Eléctrica.-

En el Acceso Principal serán colocados Artefactos de embutir con
Lámparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boletería.-

Observación: a) Como la variedad de diseño es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalización los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicará el tipo de artefacto a utilizar.

b) El cálculo de iluminación, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, serán dimensionadas por el CONTRATISTA,respetando el
Esquema eléctrico diseñado.-

 

92 Panel de embutir
cuadrado con
Lampara LED 18W

Artefactos de Iluminación.

Características Generales: Los artefactos de iluminación preparados para
alojar una lámpara y serán aptos para embutir y adosar a paredes según
se indique, completos, incluso lámparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boletería serán colocados
Artefactos de adosar con lámparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, según Planos de Instalación Eléctrica.-

En el Acceso Principal serán colocados Artefactos de embutir con
Lámparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boletería.-

Observación: a) Como la variedad de diseño es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalización los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicará el tipo de artefacto a utilizar.

b) El cálculo de iluminación, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, serán dimensionadas por el CONTRATISTA,                respetando
el Esquema eléctrico diseñado
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93 Reflector Led de
adosar a la pared
exterior 100w

 

Artefactos de Iluminación.

Características Generales: Los artefactos de iluminación preparados para
alojar una lámpara y serán aptos para embutir y adosar a paredes según
se indique, completos, incluso lámparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boletería serán colocados
Artefactos de adosar con lámparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, según Planos de Instalación Eléctrica.-

En el Acceso Principal serán colocados Artefactos de embutir con
Lámparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boletería.-

Observación: a) Como la variedad de diseño es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalización los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicará el tipo de artefacto a utilizar.

b) El cálculo de iluminación, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, serán dimensionadas por el CONTRATISTA,respetando el
Esquema eléctrico diseñado.-

94 Red de acometida de
alimentación
general con
jabalinas y
accesorios.

Artefactos de Iluminación.

Características Generales: Los artefactos de iluminación preparados para
alojar una lámpara y serán aptos para embutir y adosar a paredes según
se indique, completos, incluso lámparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boletería serán colocados
Artefactos de adosar con lámparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, según Planos de Instalación Eléctrica.-

En el Acceso Principal serán colocados Artefactos de embutir con
Lámparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boletería.-

Observación: a) Como la variedad de diseño es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalización los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicará el tipo de artefacto a utilizar.

b) El cálculo de iluminación, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, serán dimensionadas por el CONTRATISTA,                respetando
el Esquema eléctrico diseñado

95 Puesto de medición
definitiva trifásico

Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
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vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.

Artefactos de Iluminación.

Características Generales: Los artefactos de iluminación preparados para
alojar una lámpara y serán aptos para embutir y adosar a paredes según
se indique, completos, incluso lámparas.-

 

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

 

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boletería serán colocados
Artefactos de adosar con lámparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, según Planos de Instalación Eléctrica.-

 

En el Acceso Principal serán colocados Artefactos de embutir con
Lámparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boletería.-

Observación: a) Como la variedad de diseño es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalización los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicará el tipo de artefacto a utilizar.

b) El cálculo de iluminación, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, serán dimensionadas por el CONTRATISTA,                           
respetando el Esquema eléctrico diseñado.-

 

96 Linea subterránea
trifásica

Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
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instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.

Artefactos de Iluminación.

Características Generales: Los artefactos de iluminación preparados para
alojar una lámpara y serán aptos para embutir y adosar a paredes según
se indique, completos, incluso lámparas.-

 

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

 

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boletería serán colocados
Artefactos de adosar con lámparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, según Planos de Instalación Eléctrica.-

 

En el Acceso Principal serán colocados Artefactos de embutir con
Lámparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boletería.-

Observación: a) Como la variedad de diseño es amplia en estos tipos de
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artefactos, se debe presentar a la Fiscalización los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicará el tipo de artefacto a utilizar.

b) El cálculo de iluminación, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, serán dimensionadas por el CONTRATISTA,                           
respetando el Esquema eléctrico diseñado.-

 

97 Registro eléctrico
40x40x70cm

Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.-
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98 Toma corriente Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.-
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99 Toma corriente
doble

Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.-

 

100 Toma corriente
schuko

Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
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común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

 

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.-

 

Artefactos de Iluminación.Características Generales: Los artefactos de
iluminación preparados para alojar una lámpara y serán aptos para
embutir y adosar a paredes según se indique, completos, incluso
lámparas.-

 

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

 

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boletería serán colocados
Artefactos de adosar con lámparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, según Planos de Instalación Eléctrica.-

En el Acceso Principal serán colocados Artefactos de embutir con
Lámparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boletería.-

Observación: a) Como la variedad de diseño es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalización los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicará el tipo de artefacto a utilizar.

b) El cálculo de iluminación, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, serán dimensionadas por el CONTRATISTA,respetando el
Esquema eléctrico diseñado.-

 

101 Toma corriente
schuko doble

Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.
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Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

 

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.-

 

Artefactos de Iluminación.Características Generales: Los artefactos de
iluminación preparados para alojar una lámpara y serán aptos para
embutir y adosar a paredes según se indique, completos, incluso
lámparas.-

 

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

 

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boletería serán colocados
Artefactos de adosar con lámparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, según Planos de Instalación Eléctrica.-

En el Acceso Principal serán colocados Artefactos de embutir con
Lámparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boletería.-

Observación: a) Como la variedad de diseño es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalización los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicará el tipo de artefacto a utilizar.

b) El cálculo de iluminación, las llaves y las secciones de cables a
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utilizarse, serán dimensionadas por el CONTRATISTA,respetando el
Esquema eléctrico diseñado.-

 

102 Circuito para ducha
eléctrica

Esta instalación eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos,
provisión de los materiales y de la mano de obra, especificada para las
instalaciones y para aquellos trabajos que, sin estar específicamente
detallados, sean necesarios para la terminación de la obra.

Este apartado se encuentra sujeto a las modificaciones e indicaciones
que diera la Fiscalización conforme a las circunstancias planteadas en las
obras del

Quedará a cargo de El CONTRATISTA proveer lo necesario para la
realización de la instalación, tanto materiales como mano de obra, así
como también todos los artefactos de iluminación, con sus
correspondientes equipos eléctricos y lámparas.

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los
materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, en caso contrario la Fiscalización de Obra rechazará
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas.

El CONTRATISTA solicitará la Supervisión y/o la Fiscalización de obra, en
las siguientes etapas: Una vez colocadas las cañerías y cajas, antes del
cierre de canaletas. Luego de ser pasados los conductores y antes de
efectuar su conexión a los artefactos o accesorios.

Después de finalizada la instalación.

Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puesto a tierra.-

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales
para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de
iluminación. No obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberán ser aprobados por el Fiscal de
Obras.

Toda esta parte de la instalación eléctrica deberá ejecutarse con
materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

Características Generales:

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las
cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de

buena presentación. Serán según se/I ndique, llaves de un punto, de dos
o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de
combinaciones de tres o cuatro vías; o combinaciones de estos
accesorios.-

Artefactos de Iluminación. Características Generales: Los artefactos de
iluminación preparados para alojar una lámpara y serán aptos para
embutir y adosar a paredes según se indique, completos, incluso
lámparas.-

Para la Cancha se prevé Artefactos Led de 200W y se contara un Tablero
de Luces espacialmente para las luces de la Cancha.-

En el sector de Sanitarios, Vestuarios, Cocina, Boletería serán colocados
Artefactos de adosar con lámparas Led 6W y de 12W y 18W y un Tablero
Seccional, según Planos de Instalación Eléctrica.-

En el Acceso Principal serán colocados Artefactos de embutir con
Lámparas Led de 18W.- Todo el Polideportivo contara con un Tablero
General, ubicado en el sector Boletería.-
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Observación: a) Como la variedad de diseño es amplia en estos tipos de
artefactos, se debe presentar a la Fiscalización los tipos de artefactos a
utilizarse, quien indicará el tipo de artefacto a utilizar.

b) El cálculo de iluminación, las llaves y las secciones de cables a
utilizarse, serán dimensionadas por el CONTRATISTA,respetando el
Esquema eléctrico diseñado.-

 

103 Vidrios para
aberturas de chapa
dobladas 0,80xo,80

Los vidrios a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas
o burbujas, estarán bien cortados, serán de espesor regular y se
colocarán de acuerdo a instrucciones del fabricante.

El CONTRATISTA presentará muestras de cada uno de los elementos a
proveer, a razón de uno (1) por cada una de las dimensiones requeridas
en la obra. Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la
Fiscalización, servirán de contraste para el conjunto de elementos a
colocarse en obra.

Prescripciones particulares Especies y Espesores

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las
indicaciones de planos, debiendo ajustarse las mismas a los
complementos de especificación que prescribe la presente sección.
Todas las Ventanas llevarán vidrio común 3 mm de espesor nominal, y la
Puerta Principal de acceso llevara vidrio de 6mm y serán colocados con
asientos de masilla.

Tolerancias

 

Para espesores: en ningún caso serán inferiores a la menor medida
especificada separadamente para cada caso, ni excederán un milímetro
de la misma

Sellados

En los lugares donde indique la Fiscalización, se ejecutarán sellados para
conseguir aislación hidrófuga, con material a base de silicona.-

 

104 Barandillas
metalicas en
graderias

Barandas y/o pasamanos: Se fabricarán en caño metálico de 3 de
diámetro, entregados con una mano de pintura antioxidante y
terminación con esmalte sintético color a definir.

105 Aros para Basketball Provisión y Colocación de Torre de básquet rebatible con sistema de
protección - según diseño reglamentario - incluye red de aro - dos
unidades (UN PAR).

 

106 Arcos para Futsal Arcos metálicos: Provisión y Colocación de Arcos metálicos para fútbol -
según diseño reglamentario- incluye red de arco - dos unidades.
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107 Limpieza de obras Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y
retiradas del predio. Las zanjas para

el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas
serán levantadas. El área de limpieza será el área total del predio, donde
haya trabajado EL CONTRATISTA. Deberá entregar la totalidad de las
llaves de cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus
respectivos nombres de puertas o accesos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por
objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan
espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.
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El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

 

NO APLICA

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

� Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado: ING.
DAVID FRANCO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DE LA MUNICIPLIDAD DE HOHENAU
� Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.
La necesidad que se pretende satisfacer mediante la presente contratación, emana de la solicitud planteada por la
Comunidad Educativa de la institución a ser beneficiada.
� Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
temporal) El presente proceso responde a una necesidad temporal.
� Justificar las especificaciones técnicas establecidas
Se establecieron conforme a la complejidad técnica que requiere la construcción.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños
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Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

ARCHIVO ADJUNTO SICP   

   

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

12 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE OBRAS

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras
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Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a
las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:
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INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar según el PBC)

CERTIFICADO 1
CERTIFICADO

 DICIEMBRE 2024

ICERTIFICADO 2 CERTIFICADO ENERO 2025

CERTIFICADO 3
CERTIFICADO

FEBRERO 2025

CERTIFICADO 4
CERTIFICADO

MARZO 2025 

CERTIFICADO 5
CERTIFICADO

ABRIL 2025

CERTIFICADO 6
CERTIFICADO

MAYO 2025

CERTIFICADO 7
CERTIFICADO

JUNIO 2025 

CERTIFICADO 8
CERTIFICADO

JULIO 2025

CERTIFICADO 9
CERTIFICADO

AGOSTO 2025

CERTIFICADO
10

CERTIFICADO
SETIEMBRE 2025

CERTIFICADO
11

CERTIFICADO
OCTUBRE 2025

CERTIFICADO
12

CERTIFICADO
NOVIEMBRE 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase
inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida
por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores
o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: DIEZ días corridos contados desde la emisión de la orden de inicio,
una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

NO SE ACEPTARÁ LA SUSTITUCIÓN DE ESTOS FONDOS, POR UNA POLIZA DE SEGUROS

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por
cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en
las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: a la seccion de Tesoreria de la
Municipalidad de Hohenau

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de [indicar capital a asegurar].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de [indicar capital a asegurar]

[Indicar cualquier otro seguro que se deberá contratar siempre que sea distinto a los mencionados]

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se harán entre los días 25 y 30 de cada mes, a partir de los cuales se labrará un Acta de Medición, donde
constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada por el Fiscal de Obra designado por la
Municipalidad y el Residente de Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emisión del correspondiente
certificado.
(b) El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando
el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias hasta la
medición final y definitiva a la conclusión de las obras.
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Pago de cuotas mensuales

El monto de amortización por pago de anticipo; intereses por moras, Contribución por contratos suscritos con la
Administración Pública, otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimiento del contratista.
Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: En la Seccion de Tesoreria de la
Municipalidad de Hohenau

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de
la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras será por el total, no se requerirán autorizaciones
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

(0,01%) cero coma cero un por ciento, del monto total del contrato, por cada día de atraso en la entrega de las obras, se
consideran días corridos

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato sera acorde a lo
estipulado en AGC

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:
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Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:

Se ajusta a lo establecido en los AGC

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será: en el lugar de la obra, acorde a lo solicitado por el contratista. Los
materiales y productos debe estar acorde a lo estipulado en la especificaciones técnicas

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

Duración del periodo de movilización. El periodo de movilización se hará a partir de la firma del acta de inicio de obras y se
fijará una duración máxima de 3 días calendario. El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un
Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de ocho (8) días calendario a partir de la fecha de
la firma del contrato

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario
en este apartado:

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación
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del Fiscal de Obras dentro del plazo de ocho (8) días hábiles posteriores a la firma del contrato

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: [TOAL]
Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique un plazo menor:
NO APLICA.
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: NO APLICA.
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

Recepción Definitiva de las obras

- La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: Haga clic aquí para escribir texto. 15 (QUINCE) días contados desde la
fecha del acta de la recepción provisoria.
- El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de en el
plazo de 5 (cinco) días después de la recepción provisoria

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica
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Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

CONTRATO

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada
es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la
emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura
en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por
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cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención
del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario
de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro
del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
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La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

QUINCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE CONTRATO

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Contra certificado. Deberá
presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras designado.
Conforme a lo establecido el Art. 277 de la Ley 7228 Que aprueba el Presupuesto General De La Nación para el ejercicio fiscal
2024 la convocante retendrá el 0,5% (cero coma cinco por ciento) del importe de cada factura presentada por el contratista.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá
darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.
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La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

DIEZ DIAS A PARTIR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato
y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total
amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones
del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar
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11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato

 

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Rm = Pmo [Σ Ak (Ikm) - 1]
k - 1 Iko
Rm: Monto del Reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes m a precios básicos.
Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuación del índice lkm. La sumatoria de dicho
coeficiente, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.
Iko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a
los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la construcción (CAPACO).
Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción
(CAPACO)
El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén
disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.
El reajuste solo será aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual deberá hacerlo por escrito por nota dirigida a la
UOC, y dará curso

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
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podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los
valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley
N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad
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Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones,
guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá tomar
todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la ejecución
de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado

en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o
en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar,
a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   
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(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para
audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud
de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación.
Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI
‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley
N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay.

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste y sean susceptibles de transacción o
conciliación, podrán ser resueltas por mediación, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, de la Ley N° 1879/02 ‘’De Arbitraje y Mediación’’ y las condiciones del contrato. El proceso será presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicará el
reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecución del acta de Mediación, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la
jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:
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- Árbitro único

El o los árbitros designados deberán pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De
arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de
gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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