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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

475452

Empresa de Servicios Sanitarios
del Paraguay (ESSAP)

Uoc Essap

SICP

José Berges 516 entre San José
y Brasil.

José Berges 516 entre San José
y Brasil.

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos definen
su fecha de vigencia en el pliego

LIC. EMILCE D. LOVERA

021225001/3

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electronico:

REHABILITACION DEL
COLECTOR PRINCIPAL CUENCA
TACUMBU

31000000 - Componentes 'y
Suministros de Fabricacion

LPN - Licitacién Publica
Nacional

03/11/2025 12:00

07/11/2025 09:00

07/11/2025 09:30

10.0%

GERENTE DE UOC

essapuoc@gmail.com /
elovera@essap.com.py

2/143




ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacion:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 43/25 "REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU" ID N° 475452,

ADENDA N° 01

Asuncidn, 23 de octubre del 2025

1. LA PRESENTE ADENDA MODIFICA REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION -EXPERIENCIA ESPECIFICA EN
OBRAS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION.

Experiencia Especifica En Of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién
requerida

rehabilitacidn de
TUBERIAS EN
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y/O
AGUA POTABLE
con un didmetro
minimo de 110
mm construidos.
Esta experiencia
podra ser
demostrada
mediante

Oferente Consorcios Cada Socio | Socio
. Lider
Individual | Todas las
Partes
Combinadas
Contar con Debe Debe Debe Completar los
experiencia . . . .
,p. cumplir cumplir cumplir Formulario N° 2
minima para el
contrato que conel por lo por lo y 4,y presentar
antecede u otros -
requisito. menos con menos los
contratos,
. , el25%de con el | documentos
ejecutados en el periodo 40%
de 5 afios (2020 al 2024) los ° probatorios
en las siguientes requisit de los indiquen
actividades clave: equisitos . queseindique
. requisitos .
minimos en el pliego de
. minimos
, requeridos. basesy
e Extensiony/o requerido
condiciones.
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documentacién
que acredite hasta
un maximo de 3
contratos.
Construccién y/o
rehabilitacion de
1 (una) ESTACION
DE BOMBEO DE
AGUAS
RESIDUALES,
cloacales, Y/O
AGUA POTABLE
incluyendo
equipamientos
electromecanicos.
Haber construido
o rehabilitado por
lo menos una (1)
obrade
COLECTORES
PRINCIPALES para
Empresas
publicas o
privadas.

Haber realizado
reparaciones y/o
reposiciones de
PAVIMENTO
RIGIDO O
FLEXIBLE de al
menos 1,5 km, en
almenos un (1)
contrato con
Empresa PUblicas
o Privadas.

La solicitud se
basa en que los
trabajos son
similares a lo
propuestoy
cumplen con la
experiencia
necesaria para
empresas que
estanenel
rubro.

Obs.: Las demas secciones del Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitacion que no hayan sido mencionadas en esta Adenda,
permanecen validas e inalterables.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Requisitos de participacién y criterios de evaluacién

e Experiencia especifica en obras

Se puede realizar una comparacién de esta version del pliego con la versidon anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f093c85-4668-6de6-8702-1bebcbf4f2d2/pliego/2/diferencias/1.html?
ion=aden

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacién. A los
efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f093c85-4668-6de6-8702-1bebcbf4f2d2/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacion
de las bases de la contratacidn, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los
mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad
del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de
bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el
consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas
tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes,
a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

y

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracidn de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de
ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emisidn de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segiin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o
la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se
debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que retna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o
un acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura piblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demés deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccidn:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma
parte del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

2. Enel caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos
los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados
no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente
de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Al - imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago seré:

Guaranies
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La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies,
la oferta se deberd expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentarad su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d 51 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este ultimo caso, el primer sobre
contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las
mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con
la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor,
que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderd que toda su oferta y documentacion es publica.
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Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Peri

validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de
ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo
tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

’, . .2 . .2

w

A WN =

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El

oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura plblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
lider del consorcio.

. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podré ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacidn
emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario

incluido en la Seccidn "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
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instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos casos serd requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Sila prestacién de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a
la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo
cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por
el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar
dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso
contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacidn de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion
vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion
de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar
previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y
fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
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a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes, bastando para ello la presentacidn de una autorizacion escrita
del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podréa ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Barrio San Vicente, Asuncion.

Fecha: a convenir desde el dia siguiente de la publicacion hasta dos dias habiles antes de la fecha tope de consulta.
Lugar: Avenida Félix Bogado casi Ita Ybate, Asuncidn.

Hora: de 08.00 a 14.00 hs

Procedimiento: reconocimiento de la zona de obra: Visita acompafiada por funcionarios de la Essap S.A. y posterior firma de
ACTA de VISITAASITIO DE OBRAS.

Funcionario responsable: Ing. Carlos Ramirez, Cel. 0982 145644. Ing. Diego Montagnholi, Cel 0981 510362
Participacié . ia: Si.

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podré declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Avenida Félix Bogado esquina Ita Ybate, Barrio San Vicente, Asuncion.
La obra sera ejecutada en el inmueble identificado como:

Finca o Matricula N°: Via piblica

Padrén o cuenta corriente: Via publica

Sitio donde se ejecutara la obra: Via Piblica, Asuncidn.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan
estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes
de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o
sucursales.

Requisi ificacion

Calificacidon Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto
Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea
convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestay contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité
de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en
el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los deméas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
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estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes pablicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes
una explicacion detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacidn de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podrad considerar el
parametro

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Fecha item N°
Obra Unidad :
1. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
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1. Total Gs.

2. Mano de Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de ¢/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario

6. Transporte

Gs.

Gs.

16/143



C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU +IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del
10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)
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[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electrénica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estindar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de
Constitucion y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas
de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberad presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso
de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pdblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacidn del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en
el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de
asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla
de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

REQUISITOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS
MINIMOS DOCUMENTALES
OFERENTE CONSORCIOS
INDIVIDUAL
TODAS LAS CADA SOCIO
PARTES SOCIO LIDER
COMBINADAS
Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo con el con el "Situacion
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y

igual o mayor a 1.
Esta informacién serd

extraida del Balance
General

correspondiente a los
ejercicios fiscales

cerrados (2022, 2023
y 2024).

presentar los

documentos

que se indiquen

en el pliego de

basesy

condiciones.

19/143



Coeficiente de Debe Debe Completar el

Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario

Total / Activo Total conel conel "Situacién

igual o menor a 0,80. requisito. requisito. Financiera"y

Esta informacion sera presentar los

extraida del Balance documentos

General que se indiquen

correspondiente a los en el pliego de

ejercicios fiscales basesy

cerrados (2022, 2023 condiciones.
y 2024).

Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

o que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario

suficientes activos con el el requisito por lo por lo "Situacion

liquidos, activos requisito. menos con menos con Financiera",y

reales libres de el [25% el [40% presentar los

gravamenes, lineas este porcentaje este documentos

de crédito y otros os porcentaje

medios financieros es

(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros

retrasos en los pagos.

El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
50% del precio total
referencial del

llamado.

referencial]
del
requisito

minimo

referencial]
del
requisito

minimo
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[Por lo general, el minimo sera el equivalente del flujo de fondos para un periodo de tres meses cuando la obra dure mas de 1 afio y del 20%
para obras menores a 1 afio, estimado a la tasa media del avance de construccién (distribucién lineal). El periodo real de referencia
dependera de la rapidez con que la convocante pague los certificados mensuales al contratista.]

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se haran cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el
Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Balance General y cuadro de Estado de Resultados de los afios (2022, 2023 y 2024) para contribuyente de IRACIS/IRE.

d. Formulario 106 de los Gltimos [2022, 2023 y 2024] afios para contribuyentes del IRPC. e. Formulario 104 de los dltimos [2022, 2023 y
2024] afios para contribuyentes de Renta Personal. Para contribuyentes de IVA general: IVA General de los ultimos tres afios (afios 2022,
2023y 2024).

Experienci Len of

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Haber generado, | Debe Debe Debe Debe Completar
durante los | cumplir cumplir con | cumplir cumplir los
mejores cinco (5) | €ON el | elrequisito. por lo | por lo | Formulario
afios de los | requisito. menos con menos con N°2y3,y
Gltimos diez (10) el25%de | el40%de | presentar
afios (2015 al los los los
2024), en requisitos requisitos documentos
promedio un minimos minimos probatorios
volumen anual requeridos. | requeridos. | que se
de facturacién indiquen en
igual o superior a el pliego de
50% del valor bases y
ofertado. condiciones.
e El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de |las
facturas legales
correspondientes
a obras en
ejecucion o)
terminadas  por
el oferente,
dividido el
nimero de (5)
afos sefialado en
el parrafo
precedente.
Experiencia especifica en obras
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios Cada Socio | Socio
Individual | Todas las Lider
Partes
Combinadas
Contar con Debe Debe Debe Completar los
ex/pr.erlenaa cumplir cumplir cumplir Formulario N° 2
minima para el
contrato que con el por lo por lo y 4,y presentar
antecede u otros -
requisito. menos con menos los
contratos,
. , el25%de con el | documentos
ejecutados en el periodo 40%
de 5 afios (2020 al 2024) los probatorios
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en las siguientes
actividades clave:

e Extensidny/o
rehabilitacidn de
TUBERIAS EN
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO Y/O
AGUA POTABLE
con un didmetro
minimo de 110
mm construidos.
Esta experiencia
podra ser
demostrada
mediante
documentacién
que acredite hasta
un maximo de 3
contratos.
Construccién y/o
rehabilitacidén de
1 (una) ESTACION
DE BOMBEO DE
AGUAS
RESIDUALES,
cloacales, Y/O
AGUA POTABLE
incluyendo
equipamientos
electromecanicos.
Haber construido
o rehabilitado por
lo menos una (1)
obrade
COLECTORES
PRINCIPALES para
Empresas
publicas o
privadas.

Haber realizado
reparaciones y/o
reposiciones de
PAVIMENTO
RIGIDO O
FLEXIBLE de al
menos 1,5 km, en
al menos un (1)
contrato con
Empresa Publicas
o Privadas.

La solicitud se
basa en que los
trabajos son
similares a lo
propuestoy
cumplen con la
experiencia
necesaria para
empresas que
estanenel
rubro.

requisitos
minimos

requeridos.

de los
requisitos
minimos

requerido

que se indiquen
en el pliego de
basesy

condiciones.
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ificacion

ifi ici

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Se debe constatar, a través de este criterio, la experiencia certera sobre el trabajo a ser realizado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante

para participar como tal en el contrato.

5. Certificados de satisfaccion sobre la labor realizada, emitidos por las contratantes.

- pacidad - d l

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las | Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas

Documentacion
requerida

24/143



Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el

calificado para desempefiar los siguientes cargos clave: cumplir cumplir con Formulario N° 6
con el | elrequisito. y presentar los

e Director de Obras: con titulo profesional de requisito. documentos
Ingeniero Industrial, Civil o Electromecanico, con que se indiquen
(10) afios de experiencia en obras de naturaleza y en el pliego de
complejidad similares. bases y

e Residente de Obras con titulo profesional de condiciones.

Ingeniero Civil o Electromecanico, con 5 afios de
experiencia en obras similares.

Personal operativo con experiencia de al menos 5
anos

Para ello el oferente debera presentar toda la
documentacion que acrediten dichas capacidades
(Curriculum Vitae, Certificados de trabajo), asi
como el compromiso de que estardn ligados al
oferente a lo largo de toda la ejecucion de la
provision, instalacion y puesta en marcha de lo
solicitado.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal técnico clave, propuesto para desempefiarse en el lugar de
ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Titulos o certificados de estudios que avalen la titulacion.

3. Referencias que confirmen un desempefio satisfactorio.

~pacidad - de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacidn
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las | Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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e Demostrar

que  puede
disponer de
los equipos
esenciales en
propiedad o
en alquiler,
que a
continuacién
seindican:

1 (una) pala frontal.
1 (una) mini pala.

1 (una)
retroexcavadora.

1 (una) Grda de al
menos 15
toneladas.

1 (un) Camidn
tumba eje sencillo

1 (un) Camion triple

eje para
movimiento de
materiales de

construccién

1 (una) Camioneta
4x4 para visita en
zona de obra vy

traslado de
personal
1 (una)

Hormigonera

1 (un) Mangote
vibrador con su
motor.

2 (dos) Compresores
de acuerdo a
necesidad.

2 (dos) Bombas de
achique.

Herramientas de
albafiileria, como
regla, metro, nivel,

balde, cuchara,
pico.
Elemento de

Seguridad para el
personal en zona de
obra, como casco,
botas y guantes.

1 (un) Aparejo para
5 Toneladas.

Los equipos
minimos necesarios
presentados por los
oferentes, no
deberan estar
comprometidos en
otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos

con el 25%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l40%de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar el
Formulario N° 7
y 8; y Presentar
los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en
caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacidn, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar
a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serdn consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién
que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro
de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el
pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicidon de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el

redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.
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riterios de d le of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacién pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacion de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento
de contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo
con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es
aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades
0 montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién de
esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la
adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucién de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o
electrénicos a cada uno de los oferentes, acompaiiados de la copia integra de la resoluciéon de adjudicacion y del informe de
evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidon de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse
de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado
precedentemente.
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5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique
los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

La presente especificacion técnica contempla los trabajos necesarios para la elaboracion del proyecto ejecutivo y la construccion por el
método tradicional (tendido de tuberias mediante la excavacién de zanjas a cielo abierto) para la rehabilitacion del tramo de
alcantarillado sanitario, ubicado sobre la calle Ita Ybate (21 Proyectadas) entre la Avda. Félix Bogado y Desiderio Villalon.

El tramo en consideracidn, con longitud aproximada de 271 m, esta constituido por tuberias cuyo material y didmetro varia a lo largo del
trazado. Ademas, se pudo constatar que la seccidn hidraulica util del tramo se encuentra eventualmente superada, habiendo puntos
donde la misma trabaja a seccidn llena e incluyo de manera ahogada. Se estima que el caudal conducido es de aproximadamente 180
I/s, valor que debera ser verificado por el Contratista durante la elaboracién del proyecto ejecutivo.

F -

El Contratista deberd realizar el estudio de la cuenca hidrografica para la determinacion de los caudales tedricos que serviran de base
para el dimensionamiento del colector principal.

Si bien, el tramo a ser rehabilitado inicia en la Avda. Félix Bogado, el proyecto ejecutivo debera contemplar la necesidad o no de
profundizacién y cambio de didmetros en los tramos aguas arriba, especificamente desde la calle Obispo Maiz y Picuiba.

Por tal motivo, se presentaran dos (2) alternativas constructivas:

ler Caso: Los resultados obtenidos arrojan profundidades tales que se permita la conexion al registro ubicado aguas abajo en la
interseccién de las calles Ita Ybate y Desiderio Villalén en condiciones dptimas, tanto para el correcto funcionamiento de la tuberia y la
posibilidad constructiva, en este caso, se procede con la rehabilitacion solicitada.

2do Caso: Los resultados obtenidos arrojan profundidades excesivas que imposibiliten la conexidn al registro ubicado aguas abajo en la
interseccion de Ita Ybate y Desiderio Villaldn. En este caso, ademas de la rehabilitacion del colector sobre 21 Proyectadas, también se
debera evaluar una solucién con estacién de bombeo, ubicada a inmediaciones del Arroyo Ferreira, que bombeara los efluentes hasta el
registro ubicado antes de la servidumbre de paso dentro del ex predio de la ANDE (coordenadas aproximadas del registro: UTM 21J
436568 7200372).

Considerar los siguientes pardmetros para la elaboracién del proyecto ejecutivo: Tuberia principal de PEAD corrugado; tension tractiva
minima de 1 Pa; consumo per capita de 200 |/hab/dia; coeficiente de retorno de 80%; coeficiente maximo diario de k 1=1,2; coeficiente
maximo horario k,=1,5; relacién maxima y/D=0,75; entre otros.

No podran ser adoptadas pendientes menores a 0,004 m/m por motivos constructivos.

La captacién de las aguas residuales domiciliarias serd mediante registros y colectores de PVC de 150 mm de didmetro, paralelos a la
tuberia principal, ubicadas en la vereda.

Interferencias.

El trazado a rehabilitarse atraviesa la concurrida Avda. Félix Bogado, donde existen Lineas de Alta Tensién de la ANDE. Ante esta
interferencia, asi como la eventual presencia de otras instalaciones, el Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para la
identificacion y localizacién de los mismos, elaborando los correspondientes Planes de Trabajo para su levantamiento. Cualquier dafio
ocasionado a los bienes y/o servicios como consecuencia directa de la ejecucion de las obras, deberd ser subsanado por el Contratista en
la mayor brevedad posible, sin que ello implique costo adicional alguno para la ESSAP S.A. ni la modificacién de los plazos contractuales
establecidos.

Responsabilidades del Contratista.

Queda bajo la responsabilidad del Contratista realizar las gestiones necesarias para la obtencién de los permisos correspondientes ante
las autoridades e instituciones competentes, previo al inicio de la ejecucién de las obras.

Queda a cuenta del Contratista los servicios basicos (luz, agua, servicios sanitarios) a ser utilizados durante la construccidn, para lo cual
el mismo realizara las gestiones necesarias para su obtencion.

El Contratista deberd cumplir con todo lo estipulado en el Plan de Gestién Ambiental para las construcciones.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en el presente documento, pero que
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puedan inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer la correcta ejecucién de los trabajos, por lo tanto, dichos bienes 'y
servicios seran suministrados por el Contratista como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicién contraria de la
Fiscalizacion.

El Contratista sera responsable por los defectos y vicios ocultos que pudieren presentar las obras objeto del requerimiento, ya sea por
errores constructivos o por deficiencia del proyecto. El Contratista subsanara sin coste alguno para la ESSAP S.A., cualquier defecto o
cualquier problema que se ponga de manifiesto en el funcionamiento ordinario. La inspeccién y aceptacion por parte de la Fiscalizacién
no deslinda al Contratista de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en ese momento.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO EJECUTIVO

El anteproyecto realizado por la ESSAP S.A. debera ser revisado y complementado con los detalles que se requieran de acuerdo a los
componentes citados en estas especificaciones. El contenido de los documentos que componen el anteproyecto (planos) son de
caracter referencial, y se encuentran sujetos a revisién y modificacién durante la elaboracidn del Proyecto Ejecutivo, el cual deberad
definir la mejor opcidn en lo referente a costo, proceso constructivo, tiempo de ejecucién, maxima calidad de la obra y facilidad de
operacion y mantenimiento.

Todos los documentos de Proyecto y Obra deberan ser aprobados por la ESSAP S.A.

El contratista sera responsable del disefio final del Proyecto Ejecutivo, asi como también de las obras resultantes de dicho disefio y de
cualquier discrepancia, error u omision en las especificaciones, planos y otros documentos que haya preparado ya sea que las mismas
hayan sido aprobados o no por la ESSAP S.A.

Las cantidades de los conceptos de obra resultantes del Proyecto Ejecutivo seran definitivas y reemplazaran a las unitarias referenciales
incluidas en los documentos de licitacion. La ESSAP S.A. determinard los tramos a ejecutar de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria. Se aclara que, independientemente de la solucién técnica seleccionada para el proyecto, la ejecucion deberd iniciarse
aguas abajo, es decir, desde el registro existente en la interseccién de las calles Ita Ybate (21 Proyectadas) y Desiderio Villalén.

1. METODOLOGIA PARA LA PLANIFICACION, ELABORACION Y APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO

Posterior a la presentacién de cada Producto correspondiente al Proyecto Ejecutivo, La ESSAP S.A. podra formular modificaciones o
comunicara su aprobacién dentro de los 15 (quince) dias subsiguientes.

De existir observaciones por parte de la ESSAP S.A., seran levantadas por el Contratista dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas
subsiguientes.

La aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la ESSAP S.A., serd notificada al Contratista a fin de que el mismo pueda iniciar
efectivamente los trabajos.

No podra iniciarse ninguna obra que no cuente con esta aprobacion previa.

Las eventuales demoras que se produzcan en el inicio de algunas de las obras debido a demoras del Contratista en el cumplimiento de
los plazos indicados y Planos previamente aprobados o en el no levantamiento de cualquier observacién dentro de las 48 (cuarenta y
ocho) horas subsiguientes, no podran ser invocadas como causales para solicitar ampliaciones en los plazos.

Seran de exclusivo cargo del Contratista todos los costos que pudieran producirse a raiz de los ajustes de proyecto que se deban
efectuar para lograr la aprobacién del mismo.

Sin perjuicio de la aprobacion del proyecto ejecutivo por parte de la ESSAP S.A., la Gerencia Técnica podra en cualquier momento, previo
a la recepcidn definitiva del proyecto ejecutivo, requerir el cumplimiento de cualquiera de las exigencias técnicas establecidas en los
documentos que sirven como base a este llamado a licitacidn, aunque las mismas no se encontraran expresadas en el proyecto ejecutivo
elaborado y en un principio aprobado. A esos efectos el Contratista elaborard planos y/o memorias requeridas y ejecutara los trabajos
que a criterio de la Gerencia Técnica resulten necesarios. Estas tareas seran de exclusivo cargo del Contratista, al que eventualmente se
le podra suspender la realizacion de esa parte de la obra hasta que se aprueben los planos y memorias respectivas, sin que ello se pueda
aducir como causal para un eventual pedido de ampliacién de plazo.

1. ENTREGA DE PRODUCTOS DEL PROYECTO EJECUTIVO
1. Informe Preliminar

Serd entregado a los: 45 dias del inicio efectivo de los trabajos.

Este Informe incluird el andlisis de la documentacidn técnica correspondiente al anteproyecto facilitada por la Contratante, en lo que
respecta a su alcance y contenido.

Debera incluirse ademds comentarios y sugerencias con respecto a las solicitudes de detalles de calculo y disefio del Proyecto Ejecutivo
y sus componentes que se contemplan en las presentes Especificaciones (Estaciones de Bombeo, Colectores, etc.).

Este Informe deberd incluir los resultados de trabajos de Relevamiento, que se detallan en el apartado ESPECIFICACIONES PARA
RELEVAMIENTOS. Por otro lado, se deberd incluir los resultados de estudios complementarios contemplados en el apartado
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS GEOTECNICOS y el Informe Técnico de Interferencias descripto en el apartado INTERFERENCIAS Y
CRUCES.

En este punto se deberan realizar las consultas pertinentes a instituciones como el MOPC, Municipalidad de Asuncién, ANDE, y toda
institucién que podria incluir obras o proyectos que deban ser compatibilizados con el proyecto ejecutivo a desarrollar. Por lo tanto, se
debera consultar en las instituciones mencionadas sobre la existencia de proyectos desarrollados o en fase de desarrollo que afecten al
de alcantarillado sanitario, por ejemplo, proyecto de desagiie pluvial. La contratista debera presentar las notas consulta a las
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instituciones y las repuestas de ellas al respecto y en caso de existencia de proyectos, en la etapa de desarrollo de proyecto ejecutivo, los
proyectos deberan ser compatibilizados con el fin de que puedan coexistir, sin que esta compatibilizacién represente costos no previstos
alaESSAP S.A.

El Borrador deberd incluir cualquier otro documento que la ESSAP S.A. indique como necesaria en el tiempo adecuado a lo establecido.

Este producto deberd ser aprobado por la ESSAP S.A., a fin de proceder a la presentacién del siguiente producto, sin que eso impida a la
contratista proseguir en simultaneo con los trabajos del proyecto ejecutivo de modo a cumplir con el cronograma establecido.

1. 1. Informe de Proyecto Ejecutivo

Serd entregado a los: 80 dias del inicio efectivo de los trabajos.

Previamente, a los 50 dias del inicio efectivo de los trabajos, el contratista debera presentar a la ESSAP S.A. un informa explicando segun
un estudio detallado y fundamentado técnicamente cual es la mejor solucidn para el sistema de alcantarillado sanitario de la zona, el
cual cumpla con los requerimientos previamente mencionados. La ESSAP S.A. debera aprobar la solucién planteada, o en su defecto
podra plantear un nuevo analisis de alternativa, este tiempo de revision y aprobacién de la opcidn no afectaré los 30 dias restantes para
la entrega del proyecto ejecutivo.

Este Informe deberd incluir los detalles de calculo solicitados en los apartados DETALLES PARA CALCULOS HIDRAULICOS,
ESTRUCTURALES Y DISENOS FINALES y DETALLES PARA DISENO DE ESTACIONES DE BOMBEO Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO.

El Proyecto Ejecutivo debera contener detalles de cada uno de trabajos realizados, de conformidad al alcance previsto para los mismos,
incluyendo las modificaciones y correcciones que pudieron surgir del producto anterior. Debera incluirse ademas el plan programado y
progresivo de ejecucion de las futuras obras. Ird acompafiado de las especificaciones técnicas (finales), especificaciones ambientales
sociales (finales), y cronograma propuesto para las obras.

El Contratista entregara a la ESSAP S.A. para su analisis y aprobacidn de cada producto, toda la documentacién requerida impresa en
papel y también en soporte digital, incluido un ejemplar de cada norma que haya utilizado para elaborar el proyecto o proponga utilizar
en la ejecucién del mismo.

Una vez aprobado el proyecto ejecutivo final, este se entregaré a la ESSAP S.A. en tres ejemplares de la version final en papel y respaldo
en soporte digital. Los planos deberan entregarse en formato .dwg (AutoCAD), pudiendo entregarse los archivos de otros componentes
conforme a formatos utilizados, debiendo acompafar archivos adicionales en formato de intercambio (ej.: .pdf). Esta entrega y su
aprobacién, ademas de la aprobacién del producto anterior, son requisito previo para el pago total por concepto de Proyecto Ejecutivo.

Este producto debera ser aprobado por la ESSAP S.A., a fin de proceder con el inicio de la obra.

1. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO
Una vez efectuado el pago por el proyecto ejecutivo, la propiedad intelectual del proyecto pasaré a ser exclusiva de la ESSAP S.A.
1. COMPONENTES DEL PROYECTO EJECUTIVO

El Proyecto deberé tener el grado de detalle suficiente (estudios complementarios completos de ingenieria, especificaciones técnicas,
analisis de precios unitarios, planos generales y de detalle), para ejecutar sin problemas la fase de construccidn fisica de las obras, y las
actividades de adquisicion de bienes y servicios (incluidos los necesarios para los procesos de contrataciéon de Adquisiciones de las
mismas). Las normas y criterios de disefio a utilizar deberdn cumplir con las normativas nacionales (ERSSAN, ESSAP, INTN, etc.) y
especificas segun se trate, en ausencia de éstas debera cumplirse con normas internacionales NBR, AWWA, ABNT, IRAM, ISO, o similares.

Se presentan los trabajos que comprende la elaboracién del Proyecto Ejecutivo:

. Elaboracién de los disefios ejecutivos finales para colectores de alcantarillado sanitario para el drea definida, se tendra en cuenta
un horizonte de proyecto de 20 afios.

. Relevamiento topografico detallado, del drea de disefio e implantacidn de colectores de Alcantarillado Sanitario.

. Estudios geotécnicos, de dreas de implantacion de colectores de Alcantarillado Sanitario.

. Calculos estructurales y disefios ejecutivos estructurales para los componentes que lo requieran.

. Disefio ejecutivo de colectores de Alcantarillado sanitario por gravedad, lineas de impulsion, descargas de impulsién, conexiones

domiciliarias, etc. Los planos deben presentarse en planta y perfil a una escala que facilite la correcta interpretacién de los planos
durante la obra. Los planos deben mostrar los detalles acotados de cruces especiales (Arroyos, Rutas, Alcantarillas, Canales pluviales,
Interferencias con Aductoras de agua potable, lineas eléctricas enterradas, lineas enterradas de fibra dptica, etc.)

. Modelaciéon hidraulica de los colectores, con software acordado con la ESSAP S.A. (no se acepta la utilizacién de planilla de
calculo tipo Excel) y elaboracion de memorias de calculo. En este caso se sugiere la utilizacidn del software CESG.

. Verificacion provision e instalacion de accesorios mecénicos de la estacion de bombeo de efluentes, asi como de las lineas de
impulsién y todos los componentes necesarios (valvulas, anclajes, registros, etc.). Las especificaciones Técnicas Constructivas indicadas
en titulos posteriores proporcionan especificaciones que servirdn de base y deberdn ser complementadas durante la etapa de
elaboracidn del Proyecto Ejecutivo. Se deberan presentar memoria de calculo hidrdulico, asi como verificacion del golpe de ariete de la
linea de impulsidn, y por ende dimensionamiento del sistema de proteccidn.

. Preparacion de Planillas de Computo y Presupuesto, segiin modelo de anteproyecto. Los rubros y costos indicados en las
planillas del anteproyecto son de caracter referencial (inicamente, debiendo analizarse y complementarse segin criterio técnico.
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. Elaboracidén de documentos requeridos para la obtencién de permisos ambientales, con el acompafiamiento de los Técnicos
especialistas de la ESSAP S.A., si fuera necesario.

. Identificacidn y catastro de las viviendas ubicadas en el area de afectacion directa y relevamiento de aquellas con inconvenientes
de conexidn al sistema proyectado. De la misma manera deberan ser identificados aportes puntuales especiales, si las hubiera.

. Identificacidn, coordinacién y preparacion de la documentacién necesaria para las servidumbres de paso necesarias como parte
del Proyecto Ejecutivo. También, preparacién de la documentacion y obtencion de todos los permisos requeridos por las autoridades
con jurisdiccion para la ejecucidn de las obras disefiadas.

e |dentificacidn, coordinacién y preparacion de la documentacion necesaria para el sitio donde sera ubicada la estaciéon de bombeo
en caso de ser requerida como parte del Proyecto Ejecutivo.

1. ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS DE RELEVAMIENTO

Las presentes especificaciones técnicas describen los criterios y la metodologia que el Contratista aplicard en la ejecucién de
levantamientos topograficos que forman parte de este Contrato, asi como otros relevamientos de datos.

Los trabajos de topografia seran ejecutados por personal calificado con amplia experiencia quien sera el responsable de cumplir con las
obligaciones técnicas, econdmicas y legales que se deriven de su actuacién y también de materializar en el terreno los alcances de los
trabajos previamente determinados y aprobados.

El objeto de los trabajos topograficos, es la reproduccidn lo mas fiel posible, de la topografia del terreno donde se proyectaran las obras.

Se debera contar con la cantidad necesaria de personal y equipos topograficos, de modo a asegurar el relevamiento planialtimétrico de
todas las calles que se encuentran dentro de la zona de proyecto en el plazo establecido. Dicho requerimiento debera ser evaluado y
cotizado en la oferta econémica, de modo a que, si por algin motivo se requiera de aumentar los frentes de relevamiento para cumplir el
cronograma, no signifiquen costos adicionales a lo presupuestado.

El levantamiento topografico consistira en la obtencidn de toda la informacidn fisica del terreno para la elaboracién de los planos con
los datos de las cotas de los puntos relevados y otro plano de curvas de nivel cada 1 metro, generados a partir de la nube de puntos.
Ambos serviran para el disefio de los colectores de alcantarillado sanitario.

Todos los vértices, puntos de control o hitos asi como el Punto de Referencia (Bench Mark), serdn ubicados en un lugar que no interfiera
con la ejecucién de las obras y serdn materializados en un bloque de concreto; al centro llevardn una varilla de acero corrugado y
pintado con un color llamativo.

La nivelacion estara referida a los valores de un Punto de Referencia o punto con coordenadas dadas por la DISERGEMIL
Los trabajos de relevamiento incluyen:

. Relevamientos topograficos a lo largo del trazado de los sistemas (anteproyecto); el relevamiento debera ser georreferenciado
tanto planimétricamente como altimétricamente respecto a puntos catastrales de la DISERGEMIL

. Para el relevamiento de las calles/caminos se deberan implantar ESTACIONES PROGRESIVAS a lo largo de las calles del proyecto
para la rapida identificacion de las condiciones existentes y su posterior uso para el disefio de la infraestructura. A lo largo de las calles y
caminos, se establecera estaciones progresivas y se realizaran secciones trasversales en planta cada 50 m en la via publica, en puntos
clave como ubicacidn de veredas, borde de pavimento, eje central de la calzada en ambos lados de la via pUblica. En cada seccién
trasversal se debera indicar la elevacion del eje del camino, sus limites, borde de calzada, las cunetas, las veredas, y el lindero. También,
se debera proveer informacién planialtimétrica en los puntos altos, en los puntos bajos, en los cambios de direccién, y en cualquier otro
punto que sea de relevancia para el disefio. La Contratante se reserva el derecho de pedir informacién topografica adicional segin lo
considere necesario para la correcta ejecucion e interpretacion del proyecto.

. Relevamientos planialtimétricos para los cruces especiales tales como canales, puentes, carcavas, arroyos, alcantarillas, rutas
internacionales, interferencias con Aductoras de agua potable, lineas eléctricas enterradas, lineas enterradas de fibra dptica etc.; por
donde se disefien los colectores. La ESSAP S.A. se reserva el derecho de solicitar informacidn planialtimétrica adicional segin lo
considere necesario para la correcta interpretacion de las condiciones existentes y la preparacion de detalles especiales. El relevamiento
incluira como minimo la siguiente informacion:

1. Descripcion en planta del cruce en escala especial que sirva para la correcta interpretacion de las condiciones en el campo.

2. Seccién transversal mostrando el lecho del cauce, indicando el punto mas bajo y definicién de la forma, materiales que forman
parte del cruce a ser analizado.

3. Seccion transversal del cruce, indicando elevaciones del puente o alcantarilla, columnas, fundaciones, etc.

4, Para el caso de Alcantarillas Pluviales, Aductoras de Agua Potable, lineas eléctricas enterradas, lineas enterradas de fibra dptica,
etc, se debera consultar con la Institucion responsable, la ubicacién en planta y perfil de las misma, y luego con autorizacién y
acompafiamiento de la citada Institucion se debera realizar un cateo in situ de la ubicacién y profundidad de la interferencia, de modo a
la misma sea considerada de manera exacta en el proyecto ejecutivo, sin costo para la ESSAP S.A. Este punto prevé también la utilizacién
de georradares con el fin de que los cateos sean realizados de manera eficiente ya con una profundidad y ubicacién mas o menos
definidas.

. Los trabajos de relevamiento planialtimétricos seran acompafiados por un fiscal de la Contratante, debiendo comunicarse 24 hs
antes del inicio de los mismos.

Debera presentarse el Informe de los levantamientos topograficos realizados, que incluird como minimo: datos de partida, cuadernos de
campo, calculos de cierre de las poligonales, relatorio del profesional topdgrafo y planos topograficos con curvas de nivel en formato
digital .dwg, compatibles con el software a ser utilizado para la simulacion hidraulica. Los documentos citados deberdn estar firmados
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por el profesional topdgrafo.

Los Planos deberan ser presentados en la Proyeccién UTM 21 Sur Datum WGS 1984 y Datum vertical EGM96 al cual estan referidos los
puntos catastrales de la DISERGEMIL, en formato digital en archivos con formato Drawing Exchange Format (DXF) o/y DraWinG (DWG) en
una version no superior al 2015.

Las tolerancias admisibles seran las siguientes:
e En longitud

Para cierres de poligonal y distancias entre vértices
E=025K
E en metros

K distancia, en Kilometros
e En Altitud

Para cierres de poligonal y desnivel entre vértices
E=0,10K
E en metros

K longitud poligonal, en kilometros
e Enazimut

Para cierres de poligonal

El valor maximo de correccion azimutal (e) expresado en segundos de arco sexagesimal estara definido por la expresion.
E=+27N

en que: N = N°de lados que tiene la poligonal

=segundos sexagesimales

En el archivo digital, el terreno representado se debe respetar que una unidad de dibujo es igual a un metro, con curvas de nivel con
equidistancia de 1 (un) metro.

. Relevamiento planimétrico de la ubicacién de la vegetacion sean arboles, arbustos, etc; se incluird informacién necesaria
acordada con la contratante sobre lo relevado, segin sea necesario. Para el relevamiento planialtimétrico, podra ser usado nivel
convencional o nivel digital, con estacion total, receptores de posicionamiento global satelital (GPS o/y GLONASS) diferenciales de una o
doble frecuencia, o la combinacidn de estos instrumentos, siempre y cuando se asegure las tolerancias arriba descriptas.

. Relevamiento planimétrico y caracteristicas de los componentes eléctricos de los sistemas existentes a ser modificados o que de
alguna forma seran parte del proyecto Ejecutivo.

. Obtencidn de los planos de catastro actualizados de la zona donde se realizard la intervencidn, esto se realizara en coordinacion
con el Municipio, Servicio Nacional de Catastro, o con levantamientos de sus propios profesionales topdgrafos.

. Relevamiento del tipo de cobertura superficial de pavimentos (asfalto, empedrado, enripiado, etc) y calzadas (veredas de
hormigén, material cerdmico, pasto, piedra, etc), los que serdn indicados en los planos, segin simbologia acordada con la Gerencia
Técnica.

. Se debe relevar ademas cotas de terreno, tapa, fondo, todas las llegadas y salidas de los registros existentes, didmetro de los
colectores y caracteristicas de los elementos de relevancia que hagan al sistema de alcantarillado existente, indicando estado de los
mismos y otras informaciones relevantes que afecten a la elaboracién del Proyecto Ejecutivo.

. Identificar las zonas o predios de propiedad privada, o publicas necesarias para servidumbres de paso o para la implantacién de
estaciones de bombeo.

. Replanteo en la via piblica de las estructuras e infraestructura existentes que puedan representar conflictos con los sistemas a
ser disefiados (interferencias). Estas estructuras pueden ser plantas de tratamiento, reservorios, caseta de operacion, puesto de
transformador, tuberias de subida, bajada y desaglie, registros y lineas subterraneas existentes de agua potable, pluviales, eléctricas,
telefénicas, etc. A este efecto se debera realizar las consultas con los entes responsables para conocimientos y presentacion de planos
de interferencias.

. Relevamiento del servicio de distribucién de agua potable y servicio de alcantarillado sanitario, realizando las consultas
pertinentes con el/los prestadores. Relevamiento de sistemas de recoleccién de aguas pluviales, realizando las consultas con el/los
responsables.

. Todos los servicios previstos en este apartado deben estar incluidos en la oferta del Contratista y no representara costo adicional
para la ESSAP S.A.

1. ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS GEOTECNICOS

Para el disefio y dimensionamiento de fundaciones, se deberan realizar los estudios geotécnicos del subsuelo con el fin de obtener
informacion precisa sobre la naturaleza y comportamiento del terreno. Estos estudios deben definir cuanto sigue:
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Los sondeos se realizardn con acompafiamiento de la Fiscalizacion.

e Determinar la capacidad portante del suelo.

e Evaluar las condiciones del terreno para la construccidn y estabilidad de zanjas y colectores.

e Seleccionar los métodos de excavacién mas adecuados y estimar volimenes segln tipo de suelo.

* Identificar niveles de napa fredtica que puedan afectar los trabajos de tendido, especialmente en zonas bajas o con suelos
saturados.

Procedimiento para la ejecucion de los estudios

Una vez definidos los predios donde se ubicaran las estructuras u obras civiles del sistema, se debera proceder con la realizacion de los
sondeos y ensayos correspondientes, conforme al siguiente criterio técnico:

 Se ejecutara al menos un sondeo geotécnico en el centro del terreno destinado a cada estructura, colocandose como referencia
un mojén de hormigén de dimensiones 0,15 m x 0,30 m, a una distancia de 0,50 m del sondeo.

Los demas sondeos en el drea deberan ser referenciados respecto al mojén de control ya instalado.

Para el analisis de fundaciones, se requiere la ejecucion de ensayos SPT (Standard Penetration Test) en los puntos de paso de la
red donde se prevean estructuras especiales o condiciones criticas del terreno.

Para el tendido de colectores y lineas de impulsion, deberan realizarse sondeos de caracterizacién del suelo cada 100 metros, con
una profundidad minima de 6 metros, salvo que la Fiscalizacion determine otra profundidad justificada.

En el sitio de implantacion de la estacién de bombeo y/o estructuras de cruces, el sondeo se realizara hasta el rechazo.

Ademas del informe de caracterizacién geotécnica, debera presentarse el plano de ubicacidn exacta de cada sondeo ejecutado,
con sus coordenadas y referencias.

Durante estos trabajos, sera obligatoria la identificacién y registro de:

e Eltipo de suelo encontrado por estrato (arena, arcilla, limo, grava, etc.) y sus propiedades fisicas.

e Lapresenciay profundidad de la napa freatica, que debera representarse en los perfiles longitudinales de la red.

e El tipo de rodamiento superficial existente en cada tramo (asfalto, empedrado, adoquinado, suelo natural) y su espesor, a fin de
prever el método de rotura, retiro y reposicion del pavimento.

Elinforme final debera incluir:

¢ Resultados de los ensayos SPT, limites de Atterberg, granulometria, humedad natural, entre otros, segin norma.

e Clasificacion del suelo conforme a sistemas unificados (SUCS o AASHTO).

e Perfiles estratigraficos con indicacion de los niveles freaticos.

¢ Recomendaciones para la construccién de zanjas, fundaciones y proteccién de infraestructuras enterradas.

e Recomendaciones para estabilizacion de taludes si se requieren excavaciones profundas.

e Conclusiones técnicas sobre riesgos de asentamiento, culpabilidad, expansion o licuacién del terreno, si correspondiere.
¢ Recomendacidn de tuberia ideal seglin el tipo de suelo para su utilizacién.

1. DETALLES PARA CALCULOS HIDRAULICOS Y ESTRUCTURALES, Y DISENOS FINALES

El dimensionamiento de todos los componentes del sistema de alcantarillado sanitario debera estar respaldado por una memoria
técnica detallada, en la que se expongan de forma clara y ordenada los criterios utilizados y los resultados obtenidos para cada uno de
los elementos del disefio, en la cual se presente:

e Elcaudal de consumo estimado de la poblacion beneficiaria (verificando y actualizando datos del anteproyecto si existiera).

e Los parametros hidraulicos y estructurales de disefio utilizados, con justificacién técnica conforme a normativas vigentes.

e Elcaudal de disefio resultante, considerando el aporte doméstico, infiltraciones y descargas especiales y crecimiento en altura.
¢ El dimensionamiento comercial final de las tuberias y estructuras.

Se deberd identificar explicitamente los aportes puntuales significativos (como industrias, edificios institucionales o comerciales) cuyo
caudal exceda el de una vivienda tipo, indicando su ubicacidn, caracteristicas y caudal estimado. Para cada uno de estos aportes
especiales, se debera incluir una descripcion técnica detallada en el informe de la memoria.

El modelado hidraulico de las redes sera obligatorio y deberd realizarse mediante software especializado que permita la verificacién de
la tensidn tractiva en cada tramo. No se aceptara el uso de planillas Excel u hojas de calculo manuales como herramienta principal de
calculo. La consultora deberé entregar:

e Los archivos originales de modelado hidraulico por cuenca o subcuenca, en formato editable.
e Los informes de salida generados por el software utilizado.
¢ Una memoria técnica por tramo, que debera incluir, como minimo:

o Caudal total y por tramo (incluyendo aportes puntuales)

o Velocidad de escurrimiento

o Relacién Y/D

o Tensién tractiva

o Pendiente hidraulica

o Longitud, didmetro y profundidad de cada tramo y Registro.

El disefio debera presentar ademas la verificacion de golpe de ariete en lineas de impulsién, asi como el dimensionamiento del sistema
de proteccién correspondiente (vélvulas de aire, valvulas de alivio, cdmaras de ruptura de carga, entre otros).

Para el célculo de los componentes hidraulicos se deberan aplicar los parametros técnicos exigidos por ESSAP S.A., entre los cuales se
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destacan:

e Tapada minima en vereda: 0,60 m

» Tapada minima en calzada: 0,90 m

¢ Profundidad méxima en vereda: 1,50 m

e Diametro minimo de colectores: 150 mm

¢ Tension tractiva minima: 1 Pascal

e Relacién méaxima Y/D: 0,75

* Pendiente minima: 0,5 %

e Tasa de infiltracion admisible: entre 0,05y 1,0 |/s/km (debidamente justificada)
¢ Método de calculo: férmula de MANNING para flujo a superficie libre

El disefio debe contemplar las condiciones de operacién futuras del sistema, teniendo en cuenta la poblacién estimada a atender en
cada lote que sera beneficiada con los sistemas, garantizando su funcionamiento eficiente durante el horizonte de disefio, y cumpliendo
con los estandares de calidad del servicio establecidos por la ERSSAN.

La contratista debera asimismo proporcionar:

e Las especificaciones técnicas constructivas finales de todos los componentes del sistema.

¢ Las memorias descriptivas de los insumos y materiales a utilizar.

e Planilla definitiva de cdmputo métrico de cantidades a ser ejecutadas.

Planilla de desgloses de precios detallada de cada rubro nuevo no incluido en el llamado original con el fin de que sea adherido
por los medios correspondientes a la obra.

La Contratante se reserva el derecho de requerir informacién técnica adicional que considere necesaria para la correcta revision,
evaluacion y posterior implantacion de los trabajos proyectados.

1. DETALLES PARA DISENO DE ESTACIONES DE BOMBEO Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

. Presentacion de las memorias de calculo y los archivos digitales utilizados para el dimensionamiento de las tuberias con
Softwares acordados con la ESSAP S.A.

. El disefio de los colectores de alcantarillado por gravedad y lineas de impulsién seran presentados en Planta y perfil; las escalas
del proyecto serdn consensuadas con la Contratante. La Contratante notificara la escala final a ser utilizada y toda la informacién
topografica relevada debe aparecer en los planos de disefio y la escala debe ser tal que permita la correcta interpretacion del disefio y su
posterior ejecucion. La contratante se reserva el derecho de hacer correcciones de escala y solicitar informacién topografica adicional en
cualquier fase de la elaboracién del Proyecto Ejecutivo sin que esto represente costo adicional al mismo.

. Disefio de los colectores de alcantarillado sanitario teniendo en cuenta todos los obstaculos relevados durante el proceso de
relevamiento topografico (arboles, postes de energia eléctrica, desniveles, interferencias con aductoras de agua potable, lineas de alta
tension subterraneas de la ANDE, instalaciones subterraneas de COPACO, lineas enterradas de fibra dptica, galerias pluviales, etc.).

. Disefio del ramal domiciliario cloacal tipico hasta el limite de propiedad de los usuarios.

. Disefio tipico de cdmaras de inspeccion (registros) del sistema cloacal. Detalle de registros de inspeccion tipicos para las diversas
profundidades del proyecto con alternativas segln lo requiera la Contratante.

. Disefios de pararrayos, y mallas de puestas a tierra, con sus respectivos estudios de resistividad, de ser necesarios;

. Detalles constructivos de los cruces especiales tales como alcantarillas, puentes o rutas, canales, etc. con el relevamiento
planialtimétrico correspondientes. La ESSAP S.A. se reserva el derecho a solicitar mas informacion, disefios detallados y relevamientos
topograficos adicionales si considera que los presentados no son suficientes para garantizar una ejecucion correcta y segura.

e Verificaciéon del dimensionamiento de la estacion de bombeo en cuanto a capacidad del pozo himedo, célculo y
dimensionamiento del equipo electromecanico, tuberias, valvulas y accesorios de Hierro Fundido Ductil dentro de la estacién de
bombeo.

e Calculo y dimensionamiento de la linea de impulsidn de efluentes cloacales desde la Estacion de Bombeo hasta su punto de
descarga en el registro indicado en proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado sanitario, previa cdmara rompe presion. Se
deben incluir los célculos y verificaciones del golpe de ariete en la linea de impulsidn, asi como su correspondiente sistema de
proteccién.

e Calculo y dimensionamiento de los componentes eléctricos del sistema de la Estacién de Bombeo, como ser los tableros y
sistemas de proteccién.

. Disefio tipico de remocién y reemplazo de pavimentos, veredas, empedrados, cordones etc. La ESSAP S.A. se reserva el derecho a
solicitar al Contratista disefios tipicos segln lo considere necesario para su correcta ejecucién e interpretacién de los trabajos
propuestos.

. Elaboracién de las especificaciones técnicas, manual de operacién y mantenimiento de estaciones de bombeo, planillas de
computos métricos y presupuesto, planilla de desglose de precios, y toda la documentacion necesaria para la etapa constructiva. La
ESSAP S.A. proveera unas especificaciones técnicas basicas a ser complementadas y detalladas. La Contratista revisara esta
documentacidn, propondra los cambios que considere convenientes para su aprobacién por parte de la ESSAP S.A.

. La ESSAP S.A. se reserva el derecho de solicitar detalles adicionales segln lo considere necesario para su adecuada
interpretacion. Estos detalles adicionales no representaran costos adicionales al ESSAP S.A.
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1. INTERFERENCIAS Y CRUCES
1. INTERFERENCIAS

Previo al inicio de las excavaciones para el tendido de redes de alcantarillado sanitario, el Contratista debera identificar, verificar y
reportar la existencia de interferencias con otras infraestructuras subterraneas en la zona de obra. Estas interferencias pueden incluir,
entre otras:

 Redes eléctricas subterraneas (baja, media o alta tension) ANDE

¢ Cables de telecomunicaciones (fibra dptica, cobre) COPACO, TIGO, VOX, etc.

¢ Redes de distribucion de agua potable (Lineas aductoras o impulsiones) ESSAP u otras entidades

e Sistemas de desagiie pluvial, (canales entubados o alcantarillas)- Municipalidades

* Redes cloacales existentes o en operacion (colectores primarios/secundarios, estaciones de bombeo)
* Redes de drenaje subterraneo o zanjas filtrantes

¢ Ductos de gas (si existieran)

» Fundaciones de estructuras urbanas, muros de contencion, pilotes o anclajes

e Infraestructura de sefializacién, seméaforos, etc.

Cateos e investigaciones preliminares

Antes de ejecutar cualquier tramo de red, el Contratista deberd realizar cateos manuales o mecanicos en los puntos de cruce
identificados en el Proyecto Ejecutivo o donde existan indicios de interferencias no mapeadas. Estos cateos deberan:

e Ser planificados segun los planos de planta y perfil del proyecto.

e Estar georreferenciados y documentados fotograficamente.

¢ Determinar su ubicacion mediante la ubicacién de los mismos con ayuda de un georradar.
e |dentificar profundidad, material, dimension y estado de los servicios encontrados.

e Incluir informacion del tipo de suelo y nivel freatico en el punto de cateo.

La informacion debera integrarse en un Informe Técnico de Interferencias, donde se proponga una metodologia constructiva detallada
para cada cruce, incluyendo medidas de seguridad y proteccidn de terceros, las cuales deberan contar con la aprobacién por escrito de
la entidad responsable del servicio en cuestion. Este informe debera ser aprobado por la fiscalizacién de la ESSAP S.A. antes del inicio de
los trabajos.

Investigacion de Infraestructuras Subterraneas

El mapeo de la infraestructura subterranea sera realizado conforme a los estandares ASCE 38-22 (EEUU), PAS 128:2022 (Reino Unido),
CSA S250:20 (Canada) y AS 5488-2013 (Australia).

Los niveles de calidad requeridos para las investigaciones seran NC-B, NC-C y NC-D.

La deteccidn de datos geofisicos con nivel de calidad NC-B seran obtenidos mediante:

e Localizacién/Induccion Electromagnética (EML)
® Georradar (GPR)

El Contratista deberd realizar las gestiones necesarias con la Policia Municipal de Transito (PMT) para coordinacién de desvios del
transito al momento de efectuarse el trabajo de investigacion de estructuras subterraneas, teniendo en cuenta la sensibilidad de los
equipos a ser utilizados.

6nE ctica (EM

Se procederé de la siguiente manera:

Modo Pasivo: barrido inicial del dispositivo receptor siguiendo un patrén de grilla (Fig.) con el objetivo de detectar sefiales de campos
electromagnéticos provenientes de cables activos (50 Hz) y otros elementos de materiales conductivos energizados por ondas de radio
de origen externo (ej.: torres de alta tension, transmisién de frecuencia modulada, etc.). Esta etapa preliminar proporciona informacion
basica sobre los posibles elementos a detectar en las siguientes etapas geofisicas.

FIGURA ILUSTRATIVA METODO PASIVO

Modo Activo: una vez los elementos detectables de manera pasiva han sido identificados preliminarmente, se realizan inspecciones
visuales para localizar posibles puntos de acceso o conexiéon donde se pueda instalar el dispositivo transmisor de sefiales activas, como
ser; postes de luz, acceso a registros, tableros, valvulas de aductoras de agua potable de materiales metélicos (Fig.). Desde estos puntos,
se aplican sefiales de frecuencias controladas, lo que permite que el dispositivo receptor detecte los campos electromagnéticos
propagados a lo largo del material conductor. Este procedimiento permite el seguimiento de las lineas de servicios subterraneos,
materializandose en superficie los puntos de deteccidn, para luego georreferenciar esos puntos con receptores GNSS RTK.

FIGURA ILUSTRATIVA METODO ACTIVO
rr r (GPR

Se registraran perfiles GPR en forma de grillas ortogonales, conformadas por barridos o lineas paralelas y perpendiculares entre si,
separadas por unos 3 metros entre perfiles GPR.

Se seguiran las instrucciones de la siguiente norma: ASTM D6432-19 Standard Guide for Using the Subsurface Ground Penetrating Radar
Method for Subsurface Investigation).
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Instrumentacién

e Sistema Georadar GSSI SIR 4000 con antena de 350 MHz frecuencia central con tecnologia HyperStacking (Hiperapilado).
e Localizador Electromagnético y transmisor multifrecuencia.

e Localizador Electromagnético de doble frecuencia (33 y 131 kHz) en modo activo.

e Sistema GNSS RTK multi constelacién y multifrecuencia (L1, L2 y L5).

e Estacion Total de 2 de precision angular.

e Estacién Total de 2 de precisién angular.

» Drone con sensor RGB de 12 megapixeles.

e Drone RTK con sensor RGB de 20 megapixeles.

Gestion institucional y autorizaciones

El Contratista debera realizar gestiones previas con las instituciones responsables de los servicios afectados, a fin de:

e Consultas previas en las instituciones correspondientes sobre la existencia de los servicios publicos en la zona de obras, en caso
de su existencia solicitar ubicacion en planta y perfil de las mismas.

e Verificar por medio de sondeos con georradar y cateos mecanicos la existencia y trazado actualizado de los servicios mediante
planos oficiales en planta y perfil.

e Solicitar autorizaciones formales para trabajar en zonas de servidumbre o sobre infraestructura critica.

e Coordinar acompafiamiento técnico durante los trabajos de cateos por personal técnico de la entidad (ej. ANDE, COPACO,
Municipalidad).

ESSAP podra requerir evidencia de estas gestiones como condicion para continuar con las obras en los tramos afectados.
Métodos de cruce y precauciones constructivas

La ejecucion de los cruces debera realizarse con técnicas que minimicen el riesgo de dafio a servicios existentes, segin corresponda a
cada caso:

e Si la tuberia pasa por encima de la infraestructura existente, se deberd proteger la misma durante la excavacién mediante
entibados, losas de reparto, o encamisado provisorio, evitando cargas o vibraciones excesivas.
¢ Sila tuberia debe pasar por debajo de otra infraestructura, se podra optar por:
o Excavacion convencional con proteccion y soporte estructural.
o Tlneles o galerias para paso sin interferencia.
o Adopcién de tecnologia sin zanja del tipo microtuneleria o PHD (perforacién horizontal dirigida)

En todos los casos, la solucidn deberd ser propuesta por el Contratista, con memoria justificativa que incluya:

e Cotas de paso, distancias verticales minimas, energias hidraulicas disponibles.

e Tipos de materiales a utilizar (camisas de acero, hormigén, etc.).

¢ Métodos de excavacién y proteccidn.

e Medidas de seguridad y continuidad del servicio afectado.

* Memoria técnica justificativa en caso de que el método constructivo adoptado sea del tipo tecnologia sin zanja.

La Fiscalizacion debera aprobar expresamente cada propuesta antes de su implementacion.

Consideraciones especiales

e Enningln caso estard permitido ejecutar cruces dentro de estructuras de desagiie pluvial, tales como alcantarillas, canales o
ductos. Esta practica no es aprobada por la ESSAP S.A., ya que representa un riesgo alto de obstruccién del sistema durante
eventos de lluvia. Toda solucidn debera plantear cruces independientes y externos, con sistemas constructivos aprobados tanto
por la Fiscalizacién de la ESSAP S.A. como por la Municipalidad correspondiente, que es responsable del mantenimiento del
sistema pluvial.

e Para cruces con redes cloacales existentes, se debera evitar cualquier interferencia directa. Si fuese inevitable, se debera
coordinar con ESSAP para evaluar la reubicacion temporal o definitiva de tramos existentes, garantizando la continuidad del
servicio y el mantenimiento del nivel hidraulico del sistema.

 En caso de afectacion a pavimentos, se debera registrar y describir el tipo de rodamiento (asfalto, empedrado, hormigdn, etc.) y su
espesor, para prever su correcta demolicidn, retiro y reposicion posterior con las mismas caracteristicas o superiores.

L 1. CRUCE DE ARROYO

En el caso que se requiera un cruce de arroyo el Contratista es el encargado del disefio, calculo, fabricacién e instalacion de la estructura
de hormigdn armado para el soporte de la tuberia para el cruce del arroyo y presentar a la Fiscalizacion de las obras para su aprobacién
antes de la ejecucién de las obras.

a. Informacion técnica previa
El Contratista debera recabar y analizar, como minimo:

e Topografia hidrografica actualizada del arroyo y sus margenes.
¢ Niveles de caudal normaly maximos (incluir caudal de avenidas si esta disponible).
e Caracteristicas del cauce (erosidn, lecho estable, fondos, vegetacion).

b. Memoria de calculo estructural requerida
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Como

1.

parte del Informe de Proyecto Ejecutivo, el Contratista debera presentar:

Memoria descriptiva del cruce, incluyendo alcance, ubicacién, condiciones hidraulicas, tipo de estructura y materiales.

2. Memorias de calculo completas para:

d.

Como

o Cargas consideradas: carga muerta (peso propio y de tuberia), carga del fluido (efluentes), viento, sismo, impacto de
flotacién o escombros.
o Analisis de estabilidad frente a inundaciones, erosidn, socavacion del fondo y corrientes de crecida.
o Calculos de fundaciones o apoyos (losas, bloques, pilotes) en funcién de la geotecnia del sitio.
Planos constructivos impresos y digitales (formato DWG), detallando:
o Distribucién de perfiles y apoyos.
o Ubicacién de juntas, expansiones, conexiones.
o Detalles de anclajes y fijaciones para evitar desplazamientos o asentamientos.

. Especificaciones técnicas de materiales:

o Resistencia caracteristica de hormigén.
o Resistencia caracteristica del acero de refuerzo.
o Relacién agua/cemento.
o Asentamiento en el Cono de Abrams.
o Entre otras.
Normas técnicas aplicadas.

Procedimientos

Evaluar soluciones alternativas como paso aéreo o tlnel subterraneo compacto, considerando riesgos hidraulicos y constructivos.
Incluir en memoria lapropuesta constructiva detallada, indicando tiempos de ejecucidon, secuencia, proteccion ambiental,
medidas ante crecidas y cortes de servicio.

Disefiar anclajes o contravientos de concreto armado para fijar estructura en caso de socavacion del cauce.

Garantizar que el disefio considere el nivel de avenida de disefio (por ejemplo, 20 afios) y mantenga funcionalidad sin dafio
estructural.

Coordinar con autoridades municipales o ambientales en caso de afectar cauces naturales: permisos de cauce, ocupacion de
dominio hidraulico o desvios temporales.

Productos a presentar

parte del Informe de Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberd incluir los siguientes documentos como parte de su propuesta del

cruce de arroyo:

Memoria descriptiva del proyecto.

Memoria de célculo estructural completa (estructura y apoyos).

Planos detallados constructivos (DWG y PDF).

Justificacion de materiales y normas técnicas aplicadas.

Metodologia de ejecucién y cronograma.

Estudios de impacto en el cauce (socavacion, erosion, flujo, mantenimiento).

FORMA DE PAGO

El pago se realizara ante la entrega y aprobacién, por de la ESSAP S.A., del proyecto ejecutivo final con todos sus productos.

3.

ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS
1. NORMAS Y PADRONES

Los elementos objeto de las especificaciones de colectores cloacales deberan obedecer las Instrucciones, padrones, requisitos y Normas
establecidas por las Siguientes entidades:

I.N.T.N.: Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién
1.5.0.: International Standards Organization

AS.TM.: American Society For Testing and Materials.

I.R.AM.: Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales.
A.B.N.T.: Asociacidn Brasilera de Normas Técnicas.

AWWA.: American Water Works Association.

ANSI: American National Standards Institute.

ASA. American Standards Association

D.LN.: Normas Alemanas.

En el caso de que se utilizare Normas y/o Especificaciones diferentes que las mencionadas, su recepcidon quedara a criterio de ESSAP S.A.

1.

MARCAS Y REGISTROS

La materia prima destinada a la fabricacion de los tubos, ramales y accesorios debera ser material virgen o, en su defecto, provenir de
primera merma controlada del proceso productivo del propio fabricante, siempre que no se vean comprometidas las propiedades
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fisicas, mecdnicas, quimicas e hidraulicas ni la durabilidad del producto final.

En todos los casos, el material debera garantizar:

* Resistencia quimica frente a los agentes presentes en aguas residuales, suelos y atmdsfera.

e Estabilidad dimensional frente a variaciones de carga, presion, temperatura y humedad.

¢ Propiedades mecanicas minimas segln el tipo de material, incluyendo rigidez anular, resistencia al impacto, resistencia a la
traccion, modulo de elasticidad y resistencia a la fatiga.

* Homogeneidad del material, libre de impurezas, burbujas, fisuras, delaminaciones u otras imperfecciones que afecten la
estanqueidad y vida Gtil del sistema.

La fabricacién de los tubos y accesorios deber4 ajustarse estrictamente a las Normas y Padrones indicados en el item 3.1, tales como
INTN, ISO, ASTM, IRAM, ABNT, AWWA, ANSI, ASA y DIN, u otras que resulten aplicables seglin el material especifico.

La Gerencia Técnica - Unidad de Fiscalizacién y Supervision de Obras se reserva el derecho de inspeccionar todos los equipos y
materiales a ser utilizados en la obra. Ninglin equipo o material sera utilizado hasta que la fiscalizacién haya concluido la inspeccién. El
Contratista debera notificar por escrito a la Fiscalizacion con una anticipacion minima de 48 horas sobre la disponibilidad de los
materiales y equipos para su inspeccion y ensayo.

El incumplimiento de este procedimiento podra ser causal de rechazo de los materiales hasta tanto se subsanen las observaciones
técnicas sefialadas por la Fiscalizacion.

1. DIMENSIONESY TOLERANCIAS.

El dimensionamiento de los tubos, ramales y accesorios a ser empleados en las redes de alcantarillado sanitario deberd garantizar un
coeficiente de seguridad adecuado frente a las solicitaciones mecénicas, hidraulicas y térmicas a las que estaran sometidos durante su
vida (til, contemplando hipétesis de carga estatica y dindmica tales como: presion interna, cargas de tierra, sobrecargas por transito
vehicular, asentamientos diferenciales y dilataciones térmicas.

Las dimensiones geométricas nominales, espesores de pared, didmetros interiores y exteriores, asi como las tolerancias admisibles para
tubos, ramales y accesorios deberan ajustarse a las especificaciones establecidas en las normas.

Los anillos elastoméricos de sellado (juntas eldsticas) utilizados en las uniones deberan ser resistentes a la abrasidn, a los agentes
quimicos presentes en las aguas residuales y a la accién de microorganismos, cumpliendo con las normas aplicables de las entidades
anteriormente citadas. Estos anillos garantizaran la estanqueidad de las uniones bajo condiciones de presidn positiva, presion negativa
o desplazamientos angulares dentro de los margenes admisibles de montaje.

Asimismo, las tolerancias en la ovalidad, excentricidad, acabado superficial y rectitud de los tubos deberdn encontrarse dentro de los
limites establecidos por las normas correspondientes, a fin de asegurar la correcta insercion, hermeticidad y durabilidad de las uniones
en servicio.

1. COLECTORES CLOACALES

Las presentes especificaciones tienen por objeto fijar las condiciones técnicas que deberan cumplir los tubos, ramales y accesorios a ser
empleados en la construccién de la red; estableciendo las condiciones minimas de dimensionamiento, ensayos, inspeccién, aprobacién
y rechazo:

e Tuberias de PEAD corrugado SN8 por gravedad, con DN a definirse en el proyecto ejecutivo.
e Tuberias de PVC para transporte por gravedad en zanja abierta, DN 150 mm, para colectores paralelos
¢ Tuberias de PVC-O para transporte a presién (lineas de impulsién), DN 300 mm PN 12,5 kg/cm?.

1. TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

a. Descripcién

Esta especificacién aplica a tuberia corrugada de polietileno de alta densidad con interior liso, para transporte por gravedad.
Propiedades y requisitos de la Tuberia

La tuberia de polietileno de alta densidad sera de color negro, con superficie interior lisa y superficie exterior con corrugaciones
anulares. La rugosidad interior del tubo no serd inferior al valor de Manning "n" de 0.010.

La tuberia y sus accesorios deberan ser de polietileno de alta densidad conforme a la Norma ASTM D3350 con clasificacién de celda
minima N° 335420C para didmetros de 12" - 60" pulgadas (300 - 1500 mm).

Ademas, debera cumplir con las siguientes normas:

e Tuberias de 12" - 48" (300 - 1200 mm) reuniran los requisitos de la AASHTO M294, Tipo S.
Seran tuberias aceitadas conforme a las normas europea:

e EN 13476y EN 1277 y por clase de rigidez SN8.

Considerando que las ASSHTO / ASTM son normas que hacen referencias al sistema americano en pulgadas y las EN hacen referencia al
sistema métrico europeo, los didmetros comerciales disponibles pueden variar en funcién del sistema utilizado.

Para comparacion la tabla a seguir indica los didmetros internos aceptables para los dos sistemas para cada didmetro nominal utilizado
en laobra.
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Tabla de comparacién

Diametro nominal Diametro interno promedio ASTM Diametro interno minimo EN
250 249 245
300 308 294
400 382 392
500 460 490
600 614 588
800 74 785

Los tubos seran fornecidos en barras de longitud minima de 6 m.
b. Juntas

La tuberia tendra junta tipo cola y campana conforme las Normas AASHTO M252 Tipo S, AASHTO M294 Tipo S o AASHTO MP7-97 o
normas equivalentes EN. La junta sera hermética para evitar el escape del agua.

Para el sello hermético se utilizara un anillo tipo "O" ring, fabricado de polyisoprene conforme a la Norma ASTM F477 o anillo en ESDM
conforme a la normasEN 681-1.

Adicionalmente, el anillo no debera presentar deformaciones cuando sea probado de acuerdo a la Norma ASTM D1149 luego de 72 horas
de exposicién a 50 PPHM de ozono a 40 °C (104 °F). El anillo debe ser instalado en fabrica y ser entregado en obra cubierto con envoltura
removible para asegurar que éste se encuentre libre de suciedad.

Para unir los tubos se debera utilizar un lubricante proporcionado preferiblemente por el suplidor de la tuberia, para ser usado en el
anillo durante el ensamble de los tubos.

c. Controles
Previo a su instalacion y directamente en Obra, la Fiscalizacién revisara, entre otros, los siguientes aspectos:

A. El didmetro, espesor de paredes y longitud de cada Tubo deberan estar dentro de los rangos aceptados por las Normas Técnicas
vigentes.

B. Latuberia no podra tener fisuramientos ni roturas.

C. Los Sellos o Empaques deberan ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto estado, sin que presenten cizalladuras o
estrechamientos.

D. Las demas Especificacionesy tolerancias establecidas en las Normas ASTM arriba citadas.

E. Se podra ordenar por la Inspeccidn los muestreos y ensayos que considere pertinentes como prerrequisito para la aprobacién y
autorizacion de uso de la tuberia propuesta. Todos estos ensayos deberdn son sin costo adicional para el Contratante y la
aprobacidn que de ellos se derive, no aminora o exime de su responsabilidad por la calidad, estabilidad y durabilidad de la Obra
construida.

F. Las tuberias que no cumplan con lo arriba citado seran rechazadas y no podran ser instaladas en la Obra.

d. Forma de medicién

Las tuberias instaladas serdn medidas por metro lineal de tuberia colocada y probada de acuerdo a los planos y a estas especificaciones,
una vez haya sido aceptada por la Fiscalizacidn. Las tuberias se han denominado segln el didmetro comercial de las mismas.

La instalacion se pagara de acuerdo al precio unitario estipulado en el contrato por cada metro lineal (m) de tuberia debidamente
instalada y probada. El precio unitario incluye el fornecimiento y transporte del material en obra, las uniones de estas tuberias, toda la
mano de obra, equipos, herramientas y todos los materiales necesarios para su unidn segun los planos y especificaciones del proyecto.

El precio serd pago de la manera siguiente:
80% después la instalacién verificada y aprobada por la fiscalizacion

20% después la exitosa ejecucién de las pruebas de presion

1. 1. TUBERIAS DE PVC
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Se suministraran en longitudes nominales de 6 mts. Por tubos de DN (didmetro nominal), con las tolerancias admitidas por las Normas,
de tal manera a trabajar satisfactoriamente enterrados, conduciendo liquidos cloacales domésticos e industriales tratados NO agresivos
al PVC, cuya temperatura no sea superior a 40°C.

Deberan tener una resistencia al impacto conforme a la norma NBR 7362-1, o similar.

Los tubos deberan garantizar la estanqueidad por las juntas elasticas, restringiendo de esa manera el ingreso de materiales indeseables.
Asi mismo, deberan garantizar una superficie interna lisa, que permita una gran facilidad en el mantenimiento.

La masa por metro de los tubos que se encuentra en la Tabla I, es aproximada y debe ser utilizada solamente para fines del transporte,

manoseo y almacenaje de los tubos.

TABLA|

MEDIDAS PARA TUBERIAS DE PVC RIGIDO CON JUNTA ELASTICA

Diam.Int

DN

N°.

75

100

125

150

200

250

300

350

400

Los tubos deberan presentar:

o0 T

Diam.Externo

75

110

125

160

200

250

315

355

400

DE

tol.

+0,3

+0,3

+0,4

+0,4

+0,4

+0,5

+0,6

+0,7

+0,7

Espesor Minimo de pared

2,0

2,5

2,8

3,6

4,5

6,1

1,7

8,7

9,8

Eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos.
Seccidn transversal circular y uniforme.
Espesor uniforme

Las superficies internas y externas de los tubos de PVC rigidos seran lisas y no presentaran los defectos siguientes: Fisuras,

tol.

+0,5

+0,5

+0,5

+0,6

+0,7

+0,9

Clase de rigidez

CR

Pa

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

3.200

3.200

3.200

3.200

Masa Aprox. por metro

Kg/m

0,7

13

1,7

2,7

42

7,0

17,8

Fracturas, Fallas, Porosidad, Ondulaciones, Rebabas, Estrias, Cuerpos extrafios a la fabricacién, Sefiales de Reparaciones.
e. La campana del tubo, en el lugar de colocacién del anillo de goma, segln el caso, debera ser lisa y adecuada para no dafiar el

anillo durante el montaje de la junta elastica.

f. La espiga de los tubos debera ser levemente chanfleada, lubricada, lisa y adecuada, para no dafiar el anillo de goma en su

montaje.

Eltipo de asiento de tuberia a ser utilizado en las zanjas, debe estar de acuerdo a las especificaciones de las Normas.

Los tubos deben tener una longitud total de 6,0 m. con tolerancia de +6.0 cm. y 3,0cm. de acuerdo a las Normas.

a. Accesorios de PVC Rigido y Ramales para Conexiones Domiciliarias.
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Los accesorios de PVC rigido y los ramales con abrazaderas para conexiones domiciliarias, seran perfectamente adecuados a las tuberias
de PVC con la cual empalmaran manteniendo las condiciones de trabajo iguales a las de los tubos, asi como la aplicacién de las Normas
indicadas.

La unidad de compra de los ramales con abrazadera y los accesorios de PVC rigido es la pieza.

La presentacion de los ramales y accesorios debera ser la siguiente:

a. Todos los ramales y accesorios deben ser de cuerpo compacto y de una sola piez

b. Deberan presentar las mismas indicaciones que las de los tubos.

c. Los extremos de los ramales y accesorios, en el lugar de colocacidn del anillo de goma para las juntas elasticas, seran lisos y
adecuados de modo a no dafiar el anillo de goma durante el montaje.

Los ramales y accesorios a ser utilizados entre otros son:

d. Ramal 90° con abrazadera Diametros Nominales.
e. Curva90° de Didametros Nominales.

La ejecucion del orificio en el tubo de la red para la instalacion del ramal 90° debera realizarse indispensablemente con el Saca Bocado
(tarraja circular).

b. Anillos de Goma para Juntas Flexibles.

Las Juntas Elasticas seran uniones del tipo espiga-campana con puntas lisas y con anillo de goma del tipo toroidal, fabricados por el
proceso de inyeccidn de tal manera a garantizar la homogeneidad de sus caracteristicas fisicas y quimicas.

Seran de seccidn circular con perfecta concordancia con los tubos, ramales y accesorios. Las dimensiones, tolerancias y detalles
constructivos de la junta elastica y anillos de vedacidn estaran cuidadosamente seleccionados, cumpliendo con los requisitos de las
Normas

c. Inspeccién y Rechazo

Toda tuberia, accesorio o junta podra ser inspeccionado por el Fiscal competente designado para el efecto por la Unidad de
Fiscalizacion.

La Fiscalizacion realizara la verificacion de los tubos a ser utilizados en las obras en forma visual, a fin de determinar si se encuentran con
fisuras, grietas o cualquier imperfeccién visible, de manera a poder determinar que los mismos sean o no aptos para su utilizacién.

El propdsito de la inspeccidon serd elegir y rechazar aquellos tubos que independientemente de las pruebas fisicas especificas
correspondientes tuvieren fallas con respecto a las exigencias de estas especificaciones.

Las tuberias podran ser rechazadas en cualquiera de los siguientes casos:

a. Las tuberias podran ser rechazadas cuando la muestra escogida del lote en forma aleatoria y no intencional no pase el control de
calidad especificado precedentemente.

b. Cabe también a la Fiscalizacién a rechazar la totalidad del lote en el caso de que el 20% o mas de los tubos no satisfagan las
condiciones establecidas por la calidad especificada precedentemente.

d. Procedimiento constructivo

Col i6nd Tuberi

La instalacién de las tuberias de PVC rigido para transporte de aguas residuales domésticas se ejecutara conforme a los alineamientos,
cotas y pendientes establecidas en los planos de proyecto aprobados. Cualquier modificacién respecto al trazado proyectado debera
contar con la autorizacidn expresa de la Unidad de Fiscalizacidon y Supervision de Obras.

Elfondo de la zanja sera acondicionado de forma manual en la franja de asiento, garantizando un apoyo uniforme y continuo de la
tuberia, evitando concentraciones de esfuerzos puntuales. La nivelacién y la pendiente se verificard permanentemente mediante
equipos topograficos o niveles automaticos, debiendo disponerse de jalones, marcas o referencias de obra que permitan comprobar en
todo momento la correcta ubicacion de la tuberia.

La zanja debera permanecer libre de agua durante la colocacién de la tuberia. El Contratista sera responsable de implementar sistemas
de achique, bombeo o drenaje temporal que garanticen condiciones secas en el area de trabajo. Los tubos y accesorios deberan
inspeccionarse previamente a su instalacién. Seran rechazados aquellos que presenten defectos visibles tales como fisuras,
deformaciones, resecamiento por exposicién prolongada al sol, golpes, irregularidades en campanas o defectos de fabricacién que
comprometan la estanqueidad. La instalacion se iniciarad desde el punto mas bajo de cada tramo hacia aguas arriba, disponiendo las
campanas en sentido contrario al flujo hidraulico, a fin de asegurar el adecuado acoplamiento de juntas y evitar infiltraciones.

Antes de proceder al montaje, deberan definirse los puntos de conexion de ramales actuales y futuros. Frente a cada empalme
proyectado, el contratista colocara a cada uno el accesorio correspondiente, de modo a evitar roturas posteriores de la linea principal.
Todos los accesorios deberan garantizar compatibilidad en el sistema de unién.

La colocacién de tuberias de PVC debera seguir estrictamente las recomendaciones técnicas del fabricante en lo referente a métodos de
union, lubricantes autorizados, alineacién de campanas y tolerancias admisibles de desviacion angular. No se permitira el uso de
herramientas o procedimientos que puedan dafiar las juntas elasticas ni comprometer la resistencia mecanica del tubo.

En los casos en que la tuberia se encuentre un cruce de fundaciones, alcantarillas u otras estructuras, no debera quedar empotrada ni
rigidamente solidaria a la misma. Se deberd prever un espacio libre (huelgo) que permita absorber los movimientos diferenciales entre el
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conducto y la estructura, evitando esfuerzos de compresion o traccion sobre la tuberia. Dicho huelgo podra rellenarse con material
elastico o manga de proteccién, segin las indicaciones de la Fiscalizacién.

1. REMOSION Y REPOSICION DE PAVIMENTO Y VEREDA

El Contratista, solicitara la conformidad necesaria de la Municipalidad para remover los pavimentos y veredas y depositar en la via
publica los materiales extraidos.

El Contratista devolvera a su condicién original todo el pavimento, vereda, corddn, cuneta, y cualquier otra propiedad o superficie
removida afectada o dafiada en el curso de sus operaciones.

Se aprovecharan al maximo los materiales retirados, como piedras, adoquines y cordones de hormigdn. Ningln pavimento sera
restaurado sino después que las pruebas de estanqueidad y los rellenos correspondientes sean ejecutados satisfactoriamente y
aprobados por Fiscalizacion de obras.

Los restos de materiales no aprovechables seran retirados del area de ejecucién, disponiéndolos en lugares aprobados para tal efecto. EL
material aprovechable debera ser adecuadamente almacenado hasta su utilizacion.

En la faja correspondiente a la zanja a ser excavada, el pavimento asfaltico debera ser removido con cuidado, cortando en los limites
establecidos con herramientas adecuadas, y solamente después se retirara el pavimento.

El suministro de los materiales faltantes para la reposicidn del pavimento correra por exclusiva cuenta contratista.

La reposicion deberd obedecer a lo siguiente:

Debera retirarse la capa superior del relleno que se encuentra al nivel de la calzada, a una profundidad compatible con el tipo de
pavimento a ser repuesto.
La superficie que quede al descubierto como resultado de la operacion debera ser regularizada y nuevamente compactada.
Los servicios de reposicidn seran iniciados sélo luego de que la Fiscalizacién los autorice. Los mismos seran ejecutados segun las
Especificaciones establecidas a continuacion para cada tipo de pavimento.
Después del relleno de las zanjas y la reposicion del pavimento, toda el area afectada por la obra debera ser limpiada y barrida,
removiéndose de la via pUblica todos los restos de materiales.
Las argamasas y hormigones para la ejecucion de las cajas de registro, bloques de anclaje, y otros servicios, deberan ser hechos en
bateas, siendo prohibida su preparacidn sobre pavimentos y veredas.
e Todos los dafios ocasionados a los servicios publicos deberan ser reparados por el Contratista a entera satisfaccion del ente
afectado.

1. Pavimento Tipo Empedrado

Descripcién

Este trabajo consistira en la construcciéon de una base de piedra bruta colocada sobre una plataforma previamente preparada de
acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a las dimensiones, pendientes, cotas y seccidn transversal indicada en los planos.

El revestimiento de piedra deberd ser construido con piedra bruta, asentadas a mano y trabadas entre si 0 mediante astilla de piedray
ripio donde sea necesario, construido sobre la subrasante previamente compactada y atendiendo a los alineamientos, bombeos y
secciones transversales de proyecto.

Se colocaran lateralmente cordones de hormigdn, ya sean estos recuperados de la remocidn del pavimento existes o nuevos cuando los
mismos hayan sido destruidos o no cumplan con la calidad necesaria. En estos casos se debera prever la construccién de corddn cuneta.

Preservacion del Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucién de éste item, el Contratista
debera tener como guia lo establecido en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), y demdas documentos
proporcionados por ESSAP.

Se debe prever la explotacién racional y posterior readecuacién morfoldgica y revegetacion de Yacimientos de Suelos y Canteras que
deberan ser ejecutadas por el Contratista segun lo indicado en las ETAS.

Materiales
Piedra Bruta

La piedra bruta sera sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y proveniente de fuentes previamente aprobadas por la Fiscalizacién.
El porcentaje de Abrasién de los Angeles deberd ser inferior al 30 %.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica cuyas dimensiones no serdn menores a 0,15 x 0,15 m. ni mayores a
0,25x0,25 m.

Lecho de Asiento
Sobre la superficie regularizada y compactada se colocara una capa de arena de 0,20 m que servird de asiento a la piedra.

Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante debera ser corregida antes de la colocacidn del lecho de asiento, éste podra ser
suelo del lugar que debera estar libre de sustancias organicas, raices y escombros, debiendo ésta presentar propiedades 6ptimas para la
ejecucion de los trabajos, y estar aprobada por la Fiscalizacion.

Base de Piedra
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Las piedras se colocardn a mano y a martillo sobre el lecho de suelo, perpendicular a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccidn transversal con la menor dimensién hacia la base.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran en contacto unas con otras
formando lineas o hileras conjuntas discontinuas.

Se insertaran piedras pequefias entre los huecos de las piedras de mayor tamafio cuando sea necesario, de modo que sirvan de cufia
para mantener confinado el conjunto. La construccion se procederd a realizarla en fajas iguales de 1 metro, divididas a partir del eje
longitudinal de la calzada.

Compactacion

La compactacion sera lograda por los procedimientos que apruebe la Fiscalizacion. Se realizard primeramente la compactacién
mediante pisones manuales de 50 Kg., o cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar. Se pasara dos veces, por lo menos.

Para la compactacién se esparcirad primeramente suelo arcilloso (1 m3 cada 150 m?2), para finalmente esparcir piedra 6 de igual o
superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2.

El apisonamiento se hara con 5 pasadas de placa vibrante pesada, o con dos pasadas de pisones manuales de 0,15 x 0,20 m de base y 20
kg de peso minimo, seguidas por tres pasadas de pison para cuatro hombres, de 0,40 m de didametro y 80 kg de peso minimo. Durante el
apisonamiento se esparcira ripio y arena en cantidad suficiente para llenar todos los intersticios.

La compactacion serd efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operacién por orden
emanada de la Fiscalizacion. Se deberd tener especial atencion en los casos de compactacién donde existan cordones cunetas,
debiendo estos estar bien fraguados para no sufrir fisuras cuando se proceda a la compactacion.

Colocacion de cordones de hormigon

Los cordones de vereda cumpliran lo determinado en la Seccién Cordones de Hormigdn. Se colocaran después de la compactacién de la
sub rasante y antes del inicio de la colocacién de las piedras del empedrado, a manera de confinar los materiales de suelo para el
colchdn que asentara la piedra. De ninglin modo la fiscalizacidn aceptara el asiento del colchdn y las piedras si éste no esta colocado.

Los cordones iran asegurados en la parte externa por la vereda, en el caso de preparaciones de subrasantes, y en el caso de terraplenes
recostados por la caja preparada para el efecto, de 0,5 m a cada lado externo de la calzada, de tal forma a asegurar la estabilidad de los
mismos. Los cordones deberan ser planos sin alabeos ni deberan tener coqueras.

El cordén sefialara el borde y el nivel de tramo empedrado debiendo obedecer a una linea continua. Los cordones prefabricados iran
perfectamente alineados y encalados y no podra haber una diferencia mayor de 2 cm. en la separacidn entre dos cordones consecutivos.
El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento: arena).

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran los cordones enterrados de manera transversal a la calzada cada 50 m.

Medicion

Las cantidades de remocién y reposicién de Pavimento tipo Empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado removido,
construido y aceptado por la Fiscalizacidn, conforme a las 4reas determinadas segln los planos u érdenes de trabajo. El ancho de la
reposicién sera lo definido en el item Movimiento de Suelos, Ancho de zanjas, mas 20 (veinte) centimetros. No se efectuaran pagos

adicionales por exceso de rotura de las aceras. La longitud de la zanja serd medida a lo largo de la superficie del terreno con exactitud de
0,10 m

1. 1. Pavimento tipo Asfaltico

Descripcion

La reposicion del pavimento asfaltico de los tramos correspondientes a rutas y avenidas principales, deberd obedecer a las exigencias
indicadas en las Especificaciones Técnicas del proyecto Ejecutivo. Para las calles y avenidas secundarias, los trabajos de reposicion se
ajustaran a las Especificaciones para pavimento asfaltico sobre empedrado de la Municipalidad Local en todo lo aplicable y a las
Especificaciones.

Preservacion del Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucién de éste item, el Contratista
debera tener como guia lo establecido en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales, (ETAS) y demas documentos
proporcionados por la ESSAP y cualquier otra disposicion ambiental de la Municipalidad Local.

Debera considerarse especial atencion en la adecuada explotacion de los yacimientos de suelos y piedra y las zonas de préstamo y la
posterior readecuacién morfoldgica y restitucion de la vegetacidn, segtn lo indicado en las ETAS.

Se debera tener un manejo adecuado de todos los materiales, para este item en particular de la manipulacién del asfalto.

El Contratista debera en todo momento minimizar los impactos negativos, y actuar conforme a las indicaciones ambientales del
proyecto y a las directrices impartidas por la Fiscalizacion.

Materiales

Los agregados pétreos seran de rocas basélticas provenientes de canteras previamente aceptadas por la Fiscalizacién. Los mismos
deberan estar libres de materias extrafias y tener dimensiones aproximadamente uniformes, no aceptandose los de estructura tipo laja o
aguja. Todo material que presentare signos de descomposicidn sera rechazado y debera ser retirado inmediatamente de la obra por el
Contratista.

El material bituminoso a ser utilizado sera del tipo asfalto diluido (RC-2), cemento asfaltico (CAP), o emulsion asféltica (RMC).
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Base de Imprimacion

Para la reposicidn del pavimento asfaltico se procedera inicialmente a la reconstruccion de la base del mismo un empedrado de 0,20 m
de espesor, con piedra tipo cero, reparandose previamente los defectos que presente la base, tales como depresiones u ondulaciones.

Estos defectos seran reparados excavando y restituyendo material adecuado hasta el nivel en el cual se colocara el empedrado. Cada
capa debera ser perfectamente compactada hasta obtener el porcentaje de densidad requerida. Posteriormente se aplicara un riego de
imprimacion material bituminoso a fin de facilitar la adherencia entre la base y la carpeta de hormigdn asfaltico.

El riego de imprimacidn se aplicara previa limpieza a fondo del empedrado, no debiendo quedar material suelto de ninguna naturaleza.
La temperatura de aplicacion del material bituminoso debe estar comprendida entre 60°C y 90°C en el caso del RC-2, y 120°C para el CAP.

La Fiscalizacion fijara la temperatura para el riego en funcidn de la relacion temperatura-viscosidad. La faja viscosidad recomendada es
de 20 a 60 seg.

La cantidad especificada es de 1,5 litros/m?, y debe ser aplicada lo mas uniformemente posible.

El material bituminoso no debe ser aplicado cuando la temperatura ambiente es inferior a 15°C a la sombra, o cuando las condiciones
atmosféricas son desfavorables. La calle debera ser cerrada al transito una vez ejecutado el riego.

Carpeta de Rodamiento
La carpeta de rodamiento sera de hormigdn asfaltico de espesor minimo igual al ser repuesto, y nunca inferior a 0,03 metros.
El hormigdn asfaltico debe resultar de la mezcla en planta del agregado pétreo graduado, material de relleno y material bituminoso.

Se construird sobre la base imprimada, en conformidad con los lineamientos, pendientes, espesor y seccidn transversal del asfaltado
existente anteriormente. La distribucién y compactacion de la mezcla se hara en caliente.

Materiales componentes

Agregado Grueso (retenido por tamiz No. 8). Provendra de la trituracién de piedra basaltica aprobada por la Fiscalizacion. Debe estar
constituida por fragmentos sanos, durables, libres de terrones y substancias extrafias y debe ofrecer buena adhesividad.

Caracteristicas:

. o Ensayo de Los Angeles (AASHTO T96-70): desgaste menor que 2 5 %.
o Resistencia al sulfato de sodio (AASHTO T104) en cinco ciclos: pérdida menor que 10%.
o indice de forma (método T. N. E. 16-67): mayor que 0,5.
o Adhesividad: pasa tamiz 3/4", retiene 1/2", y pasa tamiz 3/8" retiene 1/4", adherencia mayor que 95%.
o Peso especifico mayor o iguala 2,7.

Agregado fino (pasa por tamiz No. 8). Puede ser arena y/o material obtenido por la trituracidén de piedra. Las particulas seran limpias,
resistentes, y libres de arcilla, materia orgénica y otras substancias nocivas, y deberan presentar moderada angulosidad.

Caracteristicas:

. o Resistencia a sulfatos segiin AASHTO T104.
o Aprobar ensayo petrogréfico.
o Ensayo equivalente de arena: igual o mayor al 75%.
o Peso especifico igual o mayor a 2,65

Relleno mineral (Filler). Estara constituido por materiales finamente divididos, no plasticos, tales como cemento Portland, cal apagada o
polvo calcareo con un minimo de 70% de carbonato de calcio.

Estara libre de terrones de arcilla u otros materiales nocivos y cumplira la siguiente granulometria:

N° Tamiz % que pasa en seco
30 100
100 90
200 65

Deberé realizarse el ensayo de concentracidn critica rellenos minerales segln V. N. La aplicacién sera en estado seco y libre de grumos.

Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral: Los distintos componentes minerales de la mezcla tendran tamafio y graduacion tales
y estaran combinados de forma tal que la mezcla cumpla con la exigencia de graduacion del cuadro siguiente:
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Tamaiio criba % pasante (métodos T-11y T-27 de AASHTO

Capa ligante Carpeta
1 100 -
Ya 82-100 100
2 70-90 82-100
3/8 60-82 68-90
N°.4 42-70 50-79
N°.10 30-60 36-67
N°.40 15-40 17-44
N°.80 8-26 10-29
N°.200 3-8 3-8

La fraccidn retenida entre dos mallas sucesivas no podra ser menor del 4% del total.
Material Bituminoso

Estara de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, para cemento asféltico de penetracidn 85/100. Sera homogéneo, libre de aguay
no formara espuma al ser calentado a 177°C.

Caracteristicas Método de Grados de
Ensayo ASTM Cap.
Ensayo de penetracidn, 100g, 5s a 25°C (0,1 mm) D-5 85/100
Ductilidad a 25°C, 5cm/min original y después del D-113 100

calentamiento (9 cm./min)

Peso especifico a 25°C (minimo) D-70 0,995
Viscosidad Saybolt Furol a 135°C (SSF min). E-102 85
Punto de fulgor, Cleveland. Vaso abierto (°C min) D-92 235
Punto de ablandamiento (°C) D-36 47

Cantidad de materiales que sera empleada:
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Los agregados pétreos y rellenos minerales se utilizaran en cantidades comprendidas entre los siguientes limites:

® Agregado grueso y fino y relleno mineral: 20 a 24 kg por metro cuadrado y cm de carpeta compactada.
o Agregado grueso y fino y relleno mineral: 19 a 24 kg por metro cuadrado y cm de capa ligante compactada.

Material bituminoso: en proporcién al peso total de la mezcla:

e Carpetaderodadura: 4,6a6,5%
e Capa ligante: 4,0a6,0%

Estabilidad de la mezcla bituminosa: el método Marshall sera empleado para la verificacion de las condiciones de vacio, estabilidad y
fluencia de la mezcla bituminosa.

Ejecucion
Limpieza de la superficie imprimada: previamente a la ejecucidn de la carpeta de concreto bituminoso, se barrera la superficie existente,
presentandose ésta totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto. Si transcurren mas de siete dias luego de la imprimacién, o

en caso de haberse habilitado al transito la superficie imprimada, o si ésta hubiere sido cubierta con arena, polvo, etc., se debera hacer
un riego de liga.

La temperatura del cemento asfaltico debe ser determinada en funcién de la relacién temperatura-viscosidad. No deberan prepararse
mezclas a temperaturas superiores a 177°C.

Distribucién y compactacién de la mezcla: La mezcla de concreto asfltico debe ser distribuida solamente cuando la temperatura
ambiente se encuentre por encima de 15°C, y con tiempo seco. La distribucidn se efectuara en el espesor suelto necesario para lograr,
después de rodillado, un espesor minimo compactado de 0,06 m. Inmediatamente después de la distribucidn del concreto bituminoso,
debera ejecutarse la compactacién con rodillos neumaticos autopropulsados y rodillo metalico liso tipo tdndem, con una carga de 8 a 12
toneladas. Los rodillos neumaticos autopropulsados deben estar dotados de neumaticos que permitan regular la presion de 3,5 a 8,4
kg/m?2. El equipo debe ser suficiente para compactar la mezcla a la densidad requerida, cuando ella se encuentre en condiciones de
trabajabilidad. Los rodillos metalicos lisos tendran arranques y paradas suaves y deberan ser conducibles sin dificultad en linea recta.

La temperatura del rodillado deberd ser la mas elevada que la mezcla bituminosa pueda soportar sin desplazamientos excesivos debido
al peso del equipo. Esta temperatura debera ser determinada experimentalmente.

La superficie de la capa recién acabada debera ser mantenida sin transito hasta su completo enfriamiento. Finalmente, la superficie
reconstruida debe quedar siguiendo el nivel del pavimento original, y notarse lo minimo posible el trabajo de repavimentacion.

Método de Medicion

Las cantidades de remocién y reposicion de Pavimento tipo Asfaltico serdn medidas por metro cuadrado removido y repuesto conforme
a las especificaciones y con la aprobacién de la Fiscalizacién. El ancho de la reposicién serd lo definido en el item Movimiento de Suelos,
Ancho de zanjas, mas 20 (veinte) centimetros. No se efectuaran pagos adicionales por exceso de rotura de las aceras. La longitud de la
zanja sera medida a lo largo de la superficie del terreno con exactitud de 0,10 m (Ver Planillas de Medicién de Rubros).

1. 1. Pavimento de Hormigén

Descripcion

Consiste en el corte y la reposicién del pavimento de hormigén de la zona a intervenir, requerido para la ejecucion de los colectores y
conexiones domiciliarias correspondientes a rutas, avenidas principales, calles y avenidas secundarias donde se instalaran cafierias. La
reposicion de los mismos deberad obedecer a las exigencias indicadas en estas Especificaciones Técnicas y a las Especificaciones para
pavimento de hormigdn de la Municipalidad Local. Sera responsabilidad del Contratista determinar todos los requerimientos de dichas
entidades y cumplir con dichos requerimientos.

Materiales

El hormigdn a elaborar debera cumplir con las siguientes condiciones:

e Resistencia caracteristica minima a la compresién, 260 Kg/cm2 a los 28 dias.

e Consistencia en el momento de su colocacidn en obra estard comprendida entre 6 y 9cm, medida en asentamiento del hormigdn
fresco (Tronco Cono de Abrams)

¢ Temperatura de la mezcla no debera superar los 32°C.

e Dosaje se hara en peso, mediante sistema automatizado.

Ejecucion
Siempre que sea posible se ubicara la zanja de la nueva cafieria utilizando como uno de los limites de la misma las juntas del pavimento.

En caso contrario se respetara el ancho de la zanja verificando que los cortes sean rectos y paralelos entre si. En caso de alterar la
estructura de la placa esta debera reemplazarse completamente para garantizar la estabilidad de la via.

Para la remocidén de pavimento tipo hormigdn simple o armado de cemento Portland, se deberd marcar en el pavimento zonas
rectangulares que delimiten las dreas de corte. A continuacidn, con una maquina de cortar equipada con disco especial para hormigdn,
se procederd al corte del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumatico o en casos de pequefias aberturas con
mazos se debilitard y rompera el pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los materiales que no seran reciclados. Los equipos
empleados deberan estar en perfectas condiciones de operacién a fin de no entorpecer las tareas.

Los restos del pavimento no aprovechados seran retirados del area de ejecucidn, no pudiendo, el Contratista, abandonar el area hasta
que el sitio quede limpio y sin escombros.

48/143



De existir dos pavimentos superpuestos se retirara cada pavimento en forma independiente y se certificara tanto la remocién y
reposicion de cada tipo de pavimento en forma independiente.

Se procederd a la remocién del pavimento de la zona a intervenir requerido para la ejecucién de los colectores y conexiones
domiciliarias.

Una vez instalados los colectores, se rellenara la zanja de acuerdo a lo especificado y se procedera a la reposicidén del pavimento de
hormigén de la zona afectada.

El contratista debera efectuar la reposicion del pavimento de hormigdn, de forma que resulte lo menos notable posible, adoptando las
medidas necesarias para que no existan diferencias de nivel y evitando que se produzcan fisuras entre el pavimento antiguo y el nuevo.
Entre otras medidas debera, una vez vertido el hormigdn recién preparado, compactar fuertemente en primer lugar contra los costados
y el fondo, a fin de evitar que quede algin hueco, y a continuacidn, a intervalos de 3 (tres) a 5 (cinco) minutos, se repetira el compactado
durante el periodo de retraccién, en un nimero no menor de 3 (tres) veces, regulando estos intervalos entre una y otra operacién segin
la temperatura y velocidad del fraguado del cemento utilizado. La compactacién del hormigdn debera efectuarse mediante vibrado,
para lo cual deberd demostrarse que el sistema empleado es adecuado al objetivo propuesto.

El Contratista debera curar (periodo minimo de 3 dias) y proteger toda la construccién del hormigén contra la intemperie, corriente de
aguay deterioros de toda naturaleza durante la ejecucidon del trabajo.

Los trabajos incluyen ademas el curado y las juntas, para quedar totalmente terminado en condiciones de ser librado a su uso.

Afin de evitar las fisuras de afogarado, el horario de hormigonado sera planificado de tal modo a evitar en lo posible la influencia de muy
altas temperaturas ambientales y vientos muy fuertes.

Debido a que la accidén expansiva del agua intersticial del hormigdn, impide que este alcance la resistencia necesaria, no se podra
realizar hormigonado en caso de que la temperatura ambiente durante y las siguientes 72 horas al mismo, seglin datos y prondsticos
meteoroldgicos, sea menor o igual a 5°C.

No se recomienda trabajos de hormigonado cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 35°C y no se habilitara pista alguna
cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 38°C o con vientos superiores a los 40 km/h.

Método de Medicion

Las cantidades de remocidn y reposicion de Pavimento de Hormigdn seran medidas por metro cuadrado removido y repuesto conforme
a las especificaciones y con la aprobacién de la Fiscalizacién. El ancho de la reposicién serd lo definido en el item Movimiento de Suelos,
Ancho de zanjas, mas 20 (veinte) centimetros. No se efectuaran pagos adicionales por exceso de rotura del pavimento. La longitud de la
zanja sera medida a lo largo de la superficie del terreno con exactitud de 0,10 m (Ver Planillas de Medicion de Rubros).

Forma de Pago.

La cantidad de pavimento medida como se describié anteriormente, serd pagada a los precios unitarios contractuales por metro
cuadrado terminado y aceptado, en el item de Remocidn y reposicion de Pavimento tipo Hormigdn cuyo precio y pago sera la
compensacion total de los trabajos de remocién y reposicidn del pavimento, de la provision, transporte, preparacion y colocacién de
todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucién y correcta terminacidn, mantenimiento de las capas hasta la
recepcion final de la Obra, traslado de material extraido de la guarda a la pista, imprevistos y actividades necesarias para cumplir con lo
especificado en esta Seccidn y demds antecedentes del Proyecto.(Ver Planilla de Medicién y Pago).

1. EXCAVACION DE ZANJAS

La excavacidn de zanjas para el tendido de tuberias de alcantarillado sanitario, el contratista las ejecutara de acuerdo con los planos del
proyecto que rigen el contrato, con las siguientes indicaciones:

. 1. Geometriay dimensiones de la zanja

* Paredes: La zanja deberd excavarse con paredes verticales. Desde el fondo hasta 30 cm por encima de la generatriz superior del
tubo, el ancho sera el minimo técnicamente posible.

¢ Ancho de zanja (W): El ancho se determina por la férmula:

w=0,60+D

donde:

e W=ancho de zanja (m)
e D =didmetro exterior de la tuberia (m)

Esta relacion aplica tanto para excavaciones con entibado como sin entibado. La relacion de ancho de zanja minima busca optimizar el
volumen de excavacién y relleno, garantizando suficiente espacio para el trabajo de los operarios en la colocacidn y unidn de tuberias.

 Profundidad: La excavacion se realizard hasta alcanzar la cota del fondo de la cama de apoyo indicada en planos, garantizando el
cumplimiento del perfil longitudinal proyectado en los planos. Toda excavacion de mas de 1,50 m de profundidad deberd contar
con entibado, apuntalamiento o taludes seguros, conforme a la resistencia del suelo.
1. Procedimiento constructivo

e Excavacién mecanica y manual: Se utilizara maquinaria adecuada para la remocién del material en la mayor parte de la zanja. Los
ultimos 15 cm deberan ejecutarse manualmente con pico y pala, para evitar aflojar el terreno natural y dar al fondo la forma
definitiva indicada en planos.

49/143



* Cama de asiento: Cuando el suelo no sea apto, se debera profundizar la excavacién y reemplazarlo por un relleno de material
seleccionado (arena lavada y piedra triturada). Debido a que el fondo deberd presentar una superficie firme, libre de piedras,
raices o material suelto. La tuberia se apoyara siempre sobre una cama minima de 20 cm de espesor de arena fina. No se permitira
el apoyo directo de la tuberia sobre roca o suelos expansivos sin interposicion de material seleccionado.
Sobreexcavaciones: En caso de excavarse accidentalmente por debajo de la cota de asiento, se debera reponer con material
granular compactado.

1. Condiciones de seguridad y proteccion

Estabilidad de la zanja: Se debera emplear entibados, apuntalamientos o taludes adecuados segun la profundidad y el tipo de
suelo, en cumplimiento de las normativas de seguridad laboral (MOPC/ESSAP y reglamentaciones vigentes en el MTESS).
* Agua en zanja: Se evitara que aguas superficiales o subterraneas inunden la excavacidn. En caso de producirse inundacidn, el
Contratista estara obligado a desagotar y reponer los materiales dafiados en el lecho de asiento de tuberias.
Proteccion de infraestructuras existentes: Antes de la excavacidn, el Contratista debera ubicar y proteger todo servicio afectado,
deberan trabajar con especial cuidado para no dafiar instalaciones de servicios publicos (agua potable, electricidad,
telecomunicaciones) y fundaciones de obras viales o edificaciones adyacentes. Todos los dafios ocasionados a los servicios
publicos deberan ser reparados por el Contratista a entera satisfaccion del ente afectado.
El Contratista serd responsable de la sefializacion diurna y nocturna, incluyendo iluminacién y vallado perimetral.
No se permitird mantener zanjas abiertas sin colocar tuberia mas de24 horas, salvo autorizacién expresa.
En caso de lluvias, debera garantizarse el desvio y control de aguas superficiales para evitar socavaciones.

1. Condiciones de operacion y transito

Se ejecutaran las excavaciones por tramos, de manera que la zanja abierta no aventaje en mas de 100 metros a la tuberia colocada
en un mismo frente de trabajo, salvo autorizacidn expresa de la Supervision.
El Contratista deberd organizar las obras para causar lamenor interrupcion posible al transito vehicular y peatonal, proveyendo:

o Pasarelas seguras para peatones.

o Sefializacién vertical y horizontal adecuada.

o Avisos de cierre y desvio de calles.

1. ENTIBADO

La Contratista implementara todos los mecanismos y sistemas constructivos a fin de que en todo momento se precautele la seguridad
del personal afectado a la obra asi como de terceros debiendo ser estos sistemas entibados continuos o descontinuos si por la
profundidad de las zanjas y/o tipo de suelo asi lo requieran, como asi mismo la correcta sefializacién de la obra. En caso de que la
contratista se niegue a la utilizacién de este tipo de proteccion, el mismo debera realizar el estudio de suelo a través de Empresas
especializadas en el mismo, de cuyo resultado se determinara de la necesidad o no de la utilizacion del entibado y el mismo debera
presentar por escrito a la Unidad de Fiscalizacion y Supervisién de Obras el resultado de dichos analisis.

a. Entibado Discontinuo

Se adoptara el uso de entibado discontinuo cuando los sistemas de entibado de zanjas puedan ser utilizados mediante parantes
mantenidos rigidamente, uno frente al otro, contra las paredes de las zanjas por medio de gatos o sostenes horizontales.

Los parantes deberan abarcar desde la parte superior de la zanja hasta lo mas préxima al fondo de las mismas y en forma tal que no
entorpezcan las instalaciones de los tubos.

b. Entibado Continuo

Se adoptara el uso del entibado continuo cuando la responsabilidad del sistema de entibado sea tal que a juicio de la Fiscalizacién deba
recurrirse a métodos mas seguros en cuyo caso se usaran perfiles metalicos verticales enfrentados, apuntalados entre si también por
barras metalicas, que serviran de apoyo a tablones de madera colocados longitudinalmente de tal forma a servir de sostén a los bordes
de la zanja.

1. CONTROL DE AGUA INFILTRADA (DESAGOTE)

El Contratista debera mantener en todo momento las zanjas libres de agua. El agua de la zanja sera expulsada, de tal manera que no
cause dafio a la salud publica, a las propiedades ni a la obra.

Durante todo el tiempo que dure la excavacion y la colocacidn de la tuberia, la napa fredtica debera mantenerse por debajo del fondo de
la zanja para lo cual en los lugares de napa fredtica alta se debera recurrir a equipos de bombeo adecuados para el efecto. El fondo de la
zanja debera quedar seco y firme y en todo sentido aceptable como fundacién para las tuberias o estructuras que vaya a soportar.

1. CAMAS O ASIENTOS DE TUBERIAS (COLECTORES E IMPULSION)

Segun indique el proyecto o lo requiera la Fiscalizacidn, las tuberias irdn apoyadas sobre el terreno en una de las formas siguientes:
Suelo normal Con encofrado de arena
Suelo saturado Con colchdn de piedra y encofrado de arena

Cuando las caracteristicas del suelo lo permitan se empleard el encofrado normal, preparando ante todo un asiento a mano sobre el
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terreno sin remover, dando una conformacién exacta entre el fondo de la zanja y el cuadrante inferior del cuerpo del tubo. Una vez que
el tubo estd posicionado se completara el encofrado con el mismo material hasta recubrir la tuberia.

Cuando el material que se encuentre para el asiento de los tubos o estructuras no sea apto para fundacidn, se excavara el fondo de la
zanja hasta la profundidad requerida por la consistencia de suelo y el material excavado se remplazara con piedra bruta, piedra
triturada, ripio u Hormigdn, como lo requiera la Fiscalizacion.

Excepto en éste Gltimo caso, los tubos se asentaran sobre una capa no menor que 10 cm de material arenoso fino. El relleno de piedra
triturada o ripio se hara con material aprobado por la Fiscalizacidn y colocado en capas no mayores que 10 cm de espesor, debidamente
apisonadas. En todos los casos se dara un soporte uniforme al cuadrante inferior del tubo.

Cuando la excavacidn haya llegado a la profundidad requerida para el asiento normal, la Fiscalizacidn determinara, en cada caso, el tipo
de apoyo requerido de acuerdo con la profundidad, las condiciones del terreno de asiento y el tipo del material para el relleno.

Una envoltura de Hormigdn o proteccién por medio de losetas de Hormigén Armado, seran imprescindibles en los casos en que la
tapada sobre la tuberia resulte inferior a 90 cm, entendiéndose por tapada la diferencia de nivel entre la superficie del terreno o la cota
del pavimento y la generatriz superior de las cafierias.

Suelo normal encofrado de arena

Consiste, cuando las condiciones del suelo lo permitan, y seglin se describié anteriormente, en un asiento de tuberia con capa minima
de 10cm, un relleno alrededor de la tuberia cuidadosamente colocado y compactado manualmente y un recubrimiento hasta 10 cm
sobre la generatriz superior de la tuberia, todo con arena fine lavada colocada y compactada manualmente. En el caso que el tubo
tenga didmetro mayor de 500 mm, el recubrimiento sera de 20 cm

Los volimenes de material de asiento requeridos para corregir los niveles resultantes de excavaciones en exceso realizadas por el
Contratista, no seran reconocidos como cantidades adicionales para pago.

Suelo saturado colchén de piedra trituraday encofrado de arena

Consiste en la colocacién de una capa minima de 10cm de piedra triturada, bajo el encofrado de arena realizado como descripto
anteriormente.

Los volimenes de material de asiento requeridos para corregir los niveles resultantes de excavaciones en exceso realizadas por el
Contratista, no seran reconocidos como cantidades adicionales para pago.

. o Medici6n y pago.

El asiento para tuberias serd medido por metro cubico de material Las cantidades determinadas conforme al método de medicién
descrito anteriormente serdn pagadas a los precios unitarios del Contrato correspondientes al item Asiento de tuberias. Los precios
incluyen la compensacion total por la preparacion de la superficie de asiento, provisidn, transporte, preparacién y colocacién de todos
los materiales, mano de obra y todo otro trabajo, equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecucidn y correcta terminacién,
siguiendo las especificaciones y érdenes que imparta la Fiscalizacion.

1. ESTRUCTURAS DE H°A°
1. HORMIGON

Estas especificaciones se refieren al hormigdn simple o armado, para estructuras en general. El hormigén estarad compuesto de agregado
grueso, agregado fino, cemento, agua y aditivos donde se especifique. Todos los materiales requeridos para el hormigén podran estar
sujetos a inspecciones y pruebas en cualquier momento, por la Fiscalizacion.

Los materiales se manejaran y almacenaran en sitios donde se conserven sus caracteristicas de trabajo, no se deterioren y puedan
inspeccionarse con rapidez. Los equipos para manejo y transporte de los materiales y del hormigdn deben limpiarse antes de su uso, a
los efectos de preservar las cualidades de los componentes y del hormigén.

Todo el hormigdn sera mezclado en el sitio de la obra o sera premezclado en una planta previamente aceptada y controlada por la
Fiscalizacion.

Las normas, criterios y métodos que deberan ser observados por el Contratista en la ejecucion de los servicios y actos de control que la
Fiscalizacion ejercera sobre los servicios ejecutados o por ejecutarse, se cefiiran a:

e Las Normas Paraguayas (NP), referidas a cada item mencionado, desarrolladas por el INTN
e LaASTM.

e ELACI.

e Los Planos de Construccién y su detallamiento.

e Las Normas ABTN que se refieren a cada item mencionado.

e Las practicas aceptadas de técnicas de construccidn.

e Lasinstrucciones dadas por la Fiscalizacion.

Eventualmente, y siempre que fuere necesario, estas Especificaciones Generales podran ser ampliadas a través de Especificaciones
Complementarias para servicios especiales a ser emitidas en cada caso particular.

L 1 1. CEMENTO

Las definiciones, especificaciones y clasificacion aqui indicadas corresponden a las contenidas en la NP N° 70, debiendo el uso del
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cemento en esta obra satisfacer las exigencias en ella indicadas.
El cemento a emplear es del tipo Portland, Clase | y designacién P320.

El Contratista debera proyectar y construir un depdsito que permita proteger de la intemperie el volumen de cemento que deba utilizary
realizar rotacion en las pilas periédicamente, impidiendo de este modo el envejecimiento de lotes y partidas de bolsas.

La altura de las pilas nunca podra exceder a 10 bolsas. No se permitira el uso de cemento reembolsado, ni proveniente de bolsas rotas.
La Fiscalizacion determinara la frecuencia de los ensayos para el control de calidad del cemento, conforme a las NP N° 47 al 55.

Si durante la construccidn fuera necesaria cambiar el tipo o marca de cemento, se deberad tomar las precauciones para una pieza
estructural solamente se ejecute con un mismo tipo o marca de cemento. Los cambios deben ser previamente aprobados por la
Fiscalizacion.

1. 1 1. AGREGADOS

Se ajustaran a la NP No. 193 y complementariamente a las normas No. 67 y 192.

Agregado grueso

Como agregado grueso se usara piedra basiltica triturada, que, de acuerdo a la clasificacién del Ministerio de Obras PuUblicas y
Comunicaciones, responda al tipo denominado Especial. Estara exenta de polvo, piedra de otro tipo o materias orgénicas o terrosas y
tendra aristas vivas.

La piedra triturada debera presentar una conformacion uniforme, evitdndose el empleo de partidas de conformacion laminar.
En los ensayos, la resistencia a la rotura debera ser superior a la resistencia del hormigén.

El almacenamiento de los agregados gruesos debera ofrecer condiciones que no permitan la presencia de materiales extrafios, tales
como otros agregados, maderas, grasas, etc.

El material debe ser retirado para la central de hormigdn, toméandose las precauciones necesarias para salvaguardar todas sus
caracteristicas.

Segln criterio de la Fiscalizacion, deberan ser realizados periddicamente, ensayos de granulometria, cuyos resultados deberan ser
confrontados con los determinados por la Norma NP N° 195 Determinacién de Granulometria en Agregados de Hormigon.

Se usara como agregado grueso el material retenido en la criba N° 4 (4.8 mm de abertura) El tamafio maximo del agregado grueso no
sera mayor que 1/5 de la menor dimensién de la estructura, ni mayor que las % partes de la menor distancia libre entre las varillas de
acero. El tamafio maximo sera de 5 cm.

El agregado grueso debe tener la graduacidn adecuada de grueso a fino, para obtener hormigdn de plasticidad, densidad y resistencia
requeridas.

Agregado fino

Es el arido que pasa la criba No. 4 (4.8.mm de abertura) y es retenido en el tamiz No. 100 (100 mallas por pulgada).

Deber3 estar perfectamente limpio y libre de polvo, arcilla, limo o materia orgénica.

Deberd ser evitada la predominancia de una o dos dimensiones (alargadas o achatadas) y la presencia de mas de 4 % de mica.
El almacenamiento debera seguir las mismas reglas aplicadas al agregado grueso.

Periddicamente o a criterio de la Fiscalizacion, se haran ensayos de granulometria, cuyos resultados deberan ser comparados con los
determinados por la NP No. 195.

1. 1. 1. AGUA DE AMASADO

El agua a emplearse en el hormigdn no debera provenir de desagiies ni contener aceites, acidos, alcalis fuerte, materias vegetales, arcilla
ni lodo. La NP N° 69 establece las caracteristicas de aceptabilidad y los métodos de ensayo del agua destinada a la preparacién de los
morteros y hormigones de cemento que habran de usarse en la ejecucién de la obra. El agua de amasado no debera contener impurezas
que perjudiquen eventualmente la reaccion quimica en el hormigdn y no debera superar los limites maximos tolerables indicados en el
item 8.1.3 de NB-1 de ABNT.

1L 1 1. VARILLAS DE ACERO PARA ARMADURA

Estas deberan cumplir con las especificaciones para barras de acero laminadas en caliente y torsionadas en frio para hormigén, NP N°
203 y NP N° 206 del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Cada partida de varilla a ser utilizada en la obra debera poseer un
certificado de calidad y constar de la descripcidn de las caracteristicas de acero. La resistencia del acero debe estar acorde con la que se
fije en cada plano.

1. 1. 1. MEZCLAY MANIPULEO DEL HORMIGON
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El hormigdn usado en la estructura sera siempre mezclado a maquina. El tiempo minimo de mezcla sera de 3 minutos para un volumen
de hasta 1 m3, mas 1/2 minuto adicional para cada m3 extra.

Deberan tomarse las medidas necesarias que permiten medir exactamente el periodo de mezcla y la cantidad de agua usada. El
hormigén serd transportado y colocado por método apropiado que impida la disgregacién de sus elementos o el fraguado inicial del
cemento antes de su colocacién en la obra.

En ningun caso se permitira retemplar el hormigdn. Se dejaran juntas de construccion cada vez que se tenga que suspender la carga por
mas de una hora.

La mezcla preparada debera ser facilmente vertida en las formas. No se permitira ninguna carga de hormigdn sin previa inspeccion y
aprobacién por parte de la Fiscalizacién del encofrado y la armadura.

La granulometria de los agregados y las proporciones para la mezcla, seran tales que permitan obtener hormigones trabajables sin una
relacién agua/cemento mayor que la adecuada. Con el objeto de asegurar un mayor grado de durabilidad del hormigén, la relacidn
agua/cemento usado sera la mas baja posible.

La consistencia del hormigdn se comprobara por la prueba de asentamiento segtin el método T 119 de la AASHTO. Por cada mezcladora
se debera contar con un cono estdndar de asentamiento.

El asentamiento del hormigdn seréd verificado con la prueba del cono y estard comprendido dentro de los limites fijados por la
Fiscalizacion, segln el tipo de estructura que se esta hormigonando y en concordancia con el disefio de la mezcla.

El vaciado del hormigdn en los encofrados debera hacerse cuidadosamente en capas horizontales sucesivas no mayores de 25 cm.,
utilizando los métodos adecuados para evitar la disgregacion de los componentes.

La compactacién debera obtenerse por medios mecanicos de vibracion adecuados, la frecuencia de los vibradores y su manipulacién no
deben producir la disgregacidn del hormigén.

Los vibradores se aplicaran por el tiempo necesario para la debida compactacion del hormigdn, sin aplicarlos mas de una vez en un
mismo sitio. En ninglin caso se empleara el vibrador para trasladar la masa de hormigdn en sentido horizontal.

Toda la estructura seré curada manteniéndola en un ambiente perfectamente himedo durante un periodo minimo de 15 dias. Se
mezclaréd solamente la cantidad de hormigdn a ser utilizado inmediatamente. Sin permiso de la Fiscalizacién no se mezclara hormigdn
cuando la temperatura sea inferiora 5°C.

1. 1. 1. CLASIFICACION DE LOS HORMIGONES

Los hormigones se clasificaran de acuerdo con su resistencia a la comprensidn, obtenida de ensayos de laboratorio realizados en
cuerpos de prueba cilindricos a los 28 dias.

Clase de hormigén Fcog (Mpa) Factor (maximo) Agua/Cemento
A 24 0,45
B 21 0,58
C 18 0,67
D 12 0,70

El contratista debera presentar a la Fiscalizacién las dosificaciones para su aprobacidn con una anticipacién de 30 dias. Las proporciones
a ser usadas deberan basarse en los ensayos de materiales hechos en laboratorios aprobados por la Fiscalizacién. El hormigdn obtenido
deberd permitir su trabajabilidad con la minima proporcién de agua que permita obtener la resistencia deseada. El factor
agua/cemento, sera el adecuado a la clase de hormigdn adoptado. La clase de hormigdn a ser utilizado sera conforme a lo indicado en
los disefos estructurales.

1. 1. METODO DE CONSTRUCCION
1. ENCOFRADO

El hormigdn se colocara después que el encofrado haya sido inspeccionado y aprobado por la Fiscalizacidn.
El encofrado debera ser del tipo, tamafio, forma, calidad y resistencia necesarios para construir la estructura disefiada en los planos.

El encofrado debera estar provisto de aberturas de inspeccién a indicacion de la Fiscalizacion en sentido vertical. Deberad ser

53/143



impermeable al mortero y lo suficientemente rigido para evitar desplazamiento y flexién entre soportes.
El contratista es responsable de que la construccidn y estado del encofrado sean apropiados.
Las tolerancias de su ejecucidn deberan cumplir con lo que prescriben las Normas Espafiolas EH-2008.

La superficie del encofrado debera ser lisa y no tener irregularidades, abolladuras combas u orificios. Minutos antes de colocar el
hormigdn, el encofrado se humedecera con agua.

Para las columnas, los tablones inferiores del encofrado quedaran sueltos para permitir la remocién de material extrafio antes de la
colocacion del hormigén.

El encofrado debera ser de una construccion tal que al removerse no dafie el concreto ni el acabado de la superficie.

El encofrado sostenido por la obra falsa, no debera quitarse antes de que las pruebas indiquen que el concreto tiene por lo menos el 60
% de la resistencia de disefio, y que en tal sentido haya sido aprobado por la Fiscalizacién.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Fiscalizacion el sistema que adopte para la formacion de los encofrados, pero esta
aprobacién no lo exime de la responsabilidad que le corresponda por la buena ejecucion y terminacién de los trabajos, ni de los
accidentes que pueda sobrevenir.

Las cargas de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigdn, para cuya superficie no se haya previsto revoque,
deberan ser lisas, libres de astillas y remiendos que puedan introducirse en la masa del hormigdn.

Se colocaran en todos los casos, los puntales, arriostramiento y demas elementos resistentes, necesarios para conseguir la curva de
disefio.

Después de haber utilizado los elementos del encofrado, en una operacién de hormigonado y antes de volver a usarlos, el Contratista
debera limpiarlos perfectamente y reparar prolijamente las fallas que hubieran aparecido.

Cuando las condiciones en que se hallan los encofrados metalicos o de madera, sea necesario arreglarlos, plancharlos, cepillarlos,
ajustarlos, reforzarlos o cambiarlos, la Fiscalizacion impartira las drdenes respectivas, que el Contratista acatard inmediatamente,
retirandoles de la obra y no podra utilizarlos nuevamente, hasta una vez efectuadas las reparaciones necesarias, o que lo autorice la
Fiscalizacion.

1. 1. 1. DOBLADURAS DE HIERROS

El Contratista presentara a la Fiscalizacion para su aprobacion, con la debida anticipacién, el banco de trabajo para el doblado de las
armaduras de barras y los planos de detalles de la distribucién de los empalmes de las mismas. Las barras de didmetro reducido podran
ser dobladas a mano empleando herramientas menores. Cuando los didmetros lo exijan se emplearan dobladores mecanicos y en tal
caso el Contratista sometera a la aprobacidn de la Fiscalizacién el procedimiento que proyecte adoptar para conservar estrictamente las
dimensiones de las diferentes partes de las barras que haya establecido.

1. 1. 1. EMPALMES DE BARRAS

Donde sea necesario efectuar empalmes de barras, estos se haran siguiendo las instrucciones de disefio; si no se indicare en los planos,
se efectuara siguiendo lo prescrito en las Normas Espafiolas EH-2008 con aprobacién de la Fiscalizacion.

1 1. 1. COLOCACION DE LAS ARMADURAS

El doblado de todas las barras y la confeccién de las armaduras deberan realizarse en el sitio de las obras, bien sea en obradores
especiales o en las mismas obras, sin embargo, a solicitud del Contratista, la Fiscalizacion podra autorizar y mediar que dichos trabajos
se hagan fuera de aquella.

La Fiscalizacion que se destaque como mediador debera tener la facilidad de acceso y de trabajo requerible para su desempefio y sera
obligacion del Contratista asegurarselo y garantizarlo.

Algunas armaduras podran prepararse fuera de los sitios en que se deban colocarse y luego transportadas y colocadas en ellos, previa
aprobacidn por la Fiscalizacién de que los elementos que la constituyan respondan a los detalles aprobados, que no haya barras
torcidasy que las armaduras sean perfectamente rigidas.

En todos los casos se adoptaran los procedimientos apropiados para garantizar el recubrimiento especificado en los disefios.

Condicidn esencial a observarse, sera también que las armaduras, una vez colocadas formen un conjunto rigido y que los hierros no
puedan moverse ni deformarse al verter el hormigdn y al apisonarle y punzarlo dentro del encofrado.

Se adoptaran igualmente las medidas necesarias para evitar deformaciones motivadas por el transito de operarios sobre la armadura.
Las armaduras deberan ser soportadas por dados preparados con mezcla 1:3 (cemento / arena) con medidas de 0.05 x 0.05 m de base y
altura igual al recubrimiento requerido.

Al fabricar los dados, habra de colocar pedazos de alambre que serviran para atarlos al refuerzo. Ninglin elemento metélico deberd estar
en contacto con el encofrado.

El Contratista no podrad disponer del hormigonado de estructuras cuya armadura no haya sido previamente aprobado por la
Fiscalizacidn, a cuyo efecto debera solicitar dicha aprobacidn con la debida anticipacién y acatardn de inmediato cualquier orden que
imparta la Fiscalizacion en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer la armadura que no corresponda a las
especificacionesy a los planos de detalles.
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El hormigdn colocado en contravencidn a esta disposicion podra ser rechazado por la Fiscalizacion, quién podra disponer de su
demolicion y remocién del mismo.

1. 1. 1. VARIACION DE LOS DIAMETROS DE LAS BARRAS

En los disefios se indican los didmetros de las barras en medidas enteras y las que se coloquen en las obras deberan ajustar al proyecto
exactamente o por exceso, en este Ultimo caso, el Contratista no tendra derecho a reclamar pago alguno. En cualquier caso de que por
inconvenientes en el proceso constructivo, hubiese lugar a cambio o modificacién alguna, debera consultarse y solicitar la aprobacién
de la Fiscalizacion.

1. 1. PROPORCIONES DEL HORMIGON

El hormigdn debe consistir en una mezcla de agregado grueso, agregado fino, cemento Pértland y agua. Los agregados y el cemento a
granel se mezclaran por peso o volumen segun apruebe la Fiscalizacion. Al efectuarse la proporcién de agregados y agua para la mezcla
conforme al factor agua / cemento de disefio de la mezcla se debera compensar el porcentaje de la humedad de los agregados, a fin de
obtener la resistencia exigidas e indicadas en los disefios para cada caso.

1. 1. 1. ADITIVOS QUIMICOS

El uso de aditivos quimicos para el hormigdn, se efectuara con previa aprobacion de la Fiscalizacién. Al hormigdn se podra agregar
plastificantes a fin de mejorar su trabajabilidad, especialmente en la construcciéon de tanques elevados y reservorios. Solamente se
emplearan aditivos de marcas y resultados conocidos y comprobados en dosis adecuadas y una medicién de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante y la aprobacién de la Fiscalizacion.

El empleo de los aditivos no exime de la necesidad de adoptar las precauciones normales y corrientes a la adecuada seleccion y control
de los materiales componentes del hormigén.

1. 1. 1. MODO DE MEDIR LAS PROPORCIONES

Los agregados se mediran separadamente por peso o por volumen. Si los agregados se llevaran a la mezcladora en camiones
hormigoneras, la cantidad exacta de cada carga mezcladora se colocara en cada compartimiento del camién mezclador. Las cajas para
pesar o medir tolvas , que debera aprobar la Fiscalizacidn, tendran dispositivos para medir el flujo de los agregados a la caja de
mezclado a fin de obtener facilmente el peso exacto requerido de los agregados. Deberan disponer de un método aprobado para pesar
y/o mediry controlar las cantidades requeridas de agregados.

1. 1. 1. MEZCLA

Todo el equipo necesario para mezclar y colocar el concreto deberd tener la aprobacion de la Fiscalizacidon antes de comenzar las
operaciones de vaciado del hormigdn. El hormigén se mezclard homogéneamente en una mezcladora cuyo tamafio y disefio aprobados
aseguren una distribucion uniforme de los materiales de la mezcla. El hormigdn se deberd mezclar por un periodo no menos de 3
minutos después de haber colocado los materiales en la mezcladora, incluyendo el agua.

Antes de colocar los materiales de la siguiente hornada, debera retirarse todo el contenido del tambor de la mezcladora. No se permitira
retemplar el concreto, afiadiendo agua o cualquier otro material. El volumen de materiales mezclados por hornada no debera
sobrepasar la cantidad del tambor, dada por el fabricante.

1 1 1. CONDICIONES PARA MEZCLAR

Se mezclara la cantidad de concreto que se usara inmediatamente. Sin permiso de la Fiscalizacién no se mezclara concreto cuando la
temperatura sea menor de 5 °C. Si se autorizase mezclar concreto en estas condiciones, los agregados y el agua, o ambos, deberan
calentarse y el hormigdn colocarse a temperaturas entre 10 ° Cy 38 ° C. El transporte del concreto a la obra se hara de tal manera que las
hornadas de concreto se vayan depositando sin interrupcion a intervalos regulares.

1. 1. 1. CONSISTENCIA

La consistencia del hormigdn se comprobara con la prueba de asentamiento seglin el método T 119 de la AASHTO de prueba de
asentamiento para la consistencia del hormigén cemento portland. Cada mezcladora de hormigén debera tener un cono estandar de
asentamiento para medir la consistencia.

1. 1. ENSAYOS
Los ensayos de hormigén se clasificaran en:
1. 1. 1. ENSAYOS PREVIOS

Se efectuaran ensayos previos por lo menos 40 dias antes del inicio de la carga de hormigén con cuerpos de pruebas, preparados con los
materiales y la dosificacién a ser utilizados, hasta alcanzar la resistencia requerida, que sera efectuada a expensas del contratista en el
INTN o cualquier otro laboratorio reconocido y/o aceptado por la Fiscalizacion.

Para las pruebas deberan ser tomadas no menos de tres muestras para cada tipo de hormigén y deberan ser tomadas y curadas de
acuerdo con el método estandar para tomar y curar en campo, muestras de concreto, en compresion y flexion ASTM C 31y se probaran
segun las especificaciones ASTM C 39 para probar la resistencia a la compresion de cilindros de concreto.

La prueba estandar de resistencia debera efectuarse a los 28 dias debiendo alcanzar las resistencias especificadas en los planos.

1. 1. 1. PRUEBAS DE CONTROL
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La Fiscalizacién puede requerir que se efectde un nimero razonable de pruebas durante el desarrollo del trabajo. Se efectuard una
prueba por cada 6 m3 de hormigdn, o cada vez que haya cambio en la dosificacién, salvo que se especifique otra cosa.

Las muestras deben ser tomadas y curadas de acuerdo al método indicado en el item de ensayos previos.

La prueba estandar de resistencia debera efectuarse a los 28 dias. Podran efectuarse pruebas a los 7 y 15 dias siempre y cuando se haya
establecido probetas de idénticos materiales y proporciones, la relacidn de resistencia del concreto a los 7 dias, 15 dias y a los 28 dias.

Los resultados de estos ensayos efectuados a los 7 y 15 dias tendran solo un caracter informativo para ayudar en la determinacién de
momento de desencofrado, capacidad de carga de una zona de la estructura, momento de apertura al trafico de un pavimento, etc.

Si la resistencia promedio de los cilindros de prueba de hormigdn para cualquier parte de la estructura resulta menor que el valor del
esfuerzo de compresion requerido por el disefio, la Fiscalizacién podra solicitar ensayos adicionales para medir la resistencia de la
estructura y como consecuencia de los resultados, podra ordenar el refuerzo correspondiente o la remocidn de la estructura. Las
resistencias requeridas para cada caso se hallan indicadas en los planos.

Ademas, cuando la Fiscalizacién crea conveniente averiguar la calidad del concreto en cualquier miembro de la estructura, podra
requerir pruebas de acuerdo al método indicado en el item de ensayos previos.

1 1. PRECAUCIONES ANTERIORES AL HORMIGONADO

Antes de hormigonar las estructuras, la Fiscalizacién controlara los encofrados de la parte a hormigonar, constatando la estanqueidad
de sus piezas, debiendo estar aquellas limpias y humedecidas.

L 1 1. PRECAUCIONES A ADOPTARSE EN EL HORMIGONADO

El hormigén al verterse en los encofrados deberd tener todos los componentes intimamente ligados tal como han salido de la
hormigonera. Si como consecuencia del transporte se hubiese separado en parte de diferente plasticidad, se los volcara en bateas, antes
de usarlos, donde se procederd a un nuevo amasado, sin agregarle mas agua. Antes de colocarse el concreto, se limpiaran los equipos
para mezclar, transportar y colocar el concreto, y se removeran las basuras, tierra, fragmentos y materias extrafias del espacio que
alojara el concreto. Se limpiaran y humedeceran bien todo el interior del encofrado.

A la armadura se le quitara el dxido o cualquier otra capa extrafia. No se permitird la realizacién del hormigonado a la intemperie
durante tormentas o lluvias intensas. Cuando estas condiciones sean probables, el Contratista debera dar proteccién adecuada a los
materiales, equipos y encofrados de modo que prosiga el trabajo con cobertura apropiada en casos en que una interrupcion pueda tener
consecuencias muy perjudiciales para la obra. Para condiciones de temperaturas extremas de frio o calor se seguira lo prescrito en las
Normas Espafiolas EH-2008.

1. 1. 1. PROGRAMA DE HORMIGONADO

Por lo menos 3 dias habiles antes de iniciar el hormigonado de una estructura, el Contratista someterd a consideracién de la
Fiscalizacidn su programa de hormigonado, debiendo el Contratista disponer de los materiales y equipos en perfecto funcionamiento al
pie de la obra. Dicho programa abarcara la estructura completa e indicard detalladamente la secuencia en que el Contratista piensa
hormigonar, los limites de cada seccién a ser hormigonado en cada jornada (juntas de construccion), y asi como la distribucién del
sistema eléctrico y suministro de agua.

1. 1. 1. VERTIDO DE HORMIGON EN LOS ENCOFRADOS

El hormigdn podra verterse directamente desde las carretillas o vehiculos transportadores, con la ayuda de palas, embudos o canaletas
de manera que no se disgreguen los componentes. Se permitira el hormigonado a inyeccién neumatica cuando la naturaleza de las
estructuras permita el empleo de este sistema. Simultdneamente con el llenado de los moldes con hormigdn, se tratara de apisonary
eliminar los espacios vacios de la masa a fin de conseguir el perfecto relleno de los encofrados y el revestimiento de las armaduras, para
la cual la Fiscalizacion exigira el empleo de Utiles de forma conveniente, vibradores, masas, etc.; cualquiera sea el método de vibracién
que se emplee, debera producir percusiones moderadas y con cortos intervalos sobre encofrados, sin que afecte la rigidez y resistencia
de los mismos.

L 1 1. CARGADO DE HORMIGON

El hormigén debe colocarse durante el periodo de la luz diurna, a no ser que se autorice lo contrario. El hormigdn no podra colocarse,
hasta tanto, la suficiencia del encofrado, de la obra falsa y la colocacidn de las armaduras de acero, hayan sido aprobados. El hormigdn
se colocara tan pronto como convenga, después de preparado y hasta 15 minutos después de haberse agregado agua a la mezcla,
excepto cuando la fiscalizacion autorice a proceder de otra manera. Se cargara evitando la segregacion de sus componentes y el
desplazamiento de la armadura de refuerzo.

Como un medio auxiliar se emplearan en la colocacién del concreto artesanal, tubos y canales de caida. No se permitira dejar caer el
concreto de una altura mayor a 1.5 metros ni depositar una cantidad excesiva en un mismo punto. El lanzamiento debera ejecutarse por
medio de tubos de chapa metalica u otro material debidamente aprobado.

El hormigdn debe colocarse sobre una superficie donde no haya agua sobre superficies limpias por las cuales no corra agua, o sobre
tierra porosa. El hormigdn se cargara en capas parciales casi horizontales no mayores de 0.25 m, tan aproximado a su posicion definitiva
como sea posible. El hormigén durante e inmediatamente luego de haber cargado, deberd ser bien compactado. Esta compactacion se
efectuara por vibraciéon mecanica.

Los vibradores a utilizarse en esta operacidn deberan ser aprobado por la Fiscalizacién, de una frecuencia minima de 7000 impulsos por
minuto y de una capacidad tal que pueda afectar visiblemente una mezcla dosificada y de 0,25 m de asentamiento slump, desde una
distancia de, por lo menos 0,45 m del vibrador.
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Debera proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar adecuadamente el hormigén aplicado dentro de los 10 minutos
luego de su colocacién. Para obtener la superficie lisa y uniforme se deberd efectuar, a lo largo de todas las caras, apisonado con el
empleo de suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones.

1. 1. 1. JUNTAS DE CONSTRUCCION

Las juntas de construccién seran ubicadas solamente en los lugares sefialados en el programa de hormigonado, salvo que la
Fiscalizacidn indique otra cosa. Para unir con la seccién del hormigdn cuya construccidn se haya suspendido deberan tomarse las
medidas del caso antes que el hormigdn comience a fraguar. Para un apropiado ligamento entre la parte nueva con el existente debera
preverse escalones, muescas, juntas de cola de milano, barra de refuerzo y otros dispositivos que se indiquen. El trabajo se arreglara de
tal manera que toda seccién comenzada en el dia se concluya antes de anochecer. Antes de colocar el hormigdn nuevo sobre o contra un
concreto endurecido, se limpiara la superficie del concreto con escobillas de acero para dejarlo ligeramente aspero. Enseguida se
humedecera y se cubrird con una capa pasta o alisado de cemento o mortero delgado y se juntara con resinas epoxi, si se requiere
impermeabilidad.

1. 1. 1. CURADOY PROTECCION

El Contratista debe curar y proteger toda la construccién del hormigén, contra la intemperie, corrientes de agua y deterioros de toda
naturaleza durante la ejecucion del trabajo. La construccion de hormigdn se protegera tan pronto éste se haya endurecido lo suficiente,
cubriéndolo con esteras de arpillera, algoddn, yute o fieltro, con arena limpia, aserrin que no manche, laminas de papel o con materiales
similares aprobados. Las cubiertas que absorban agua se colocaran en estado de saturacion y se mantendran saturados por un periodo
minimo de 15 dias. Sobre las cubiertas y estera se colocaran pesas para mantener cubierta la superficie y evitar la circulacién de aire
sobre ella. Donde se usa encofrado de madera, se mantendra éste siempre humedecido cuando se quite para impedir la abertura de las
uniones y el secado del concreto.

1. 1. 1. PLAZOS PARA DESENCOFRADO

No se permitira retirar los encofrados hasta tanto el hormigén moldeado presente un endurecimiento suficiente como para no
deformarse o agrietarse a criterio de la Fiscalizacion, o alcanzar el 60 % de la resistencia requerida. El tiempo favorable para efectuar el
desencofrado debe ser superior a los 5° C para un plazo de 10 dias para columnas y losas paredes y de 21 dias para vigas y losas. En
tiempo frio, inferior a 5 °C se practicara una inspeccién previa al estado del fraguado del hormigdn por si fuera necesario aumentar el
plazo de desencofrado. Las partes de hormigén dafiado por heladas, deberan ser demolidas y nuevamente construidas por cuenta del
Contratista. Si sobreviniese una helada durante el fraguado, los plazos indicados para las estructuras al aire libre, se aumentaran por lo
menos el nimero de dias que dure la helada.

Al efectuar el desarme del molde y encofrado, se procedera con precaucidn evitando choques, vibraciones o sacudidas.

Las especificaciones que preceden se aplicaran donde se emplee cemento Pértland artificial normal. Si se emplearen cementos de alta
resistencia inicial, a solicitud del Contratista, la Fiscalizacién podra modificar los plazos para desarme de encofrados.

1. 1 1. TRABAJOS DEFECTUOSOS

Inmediatamente después de mover el encofrado se eliminaran y corregiran los defectos encontrados. Si ocurrieren errores en las
dimensiones o alineacién de la superficie, o aparecieren cavidades o protuberancias en ella que no pueda repararse en forma adecuada
en opinidn de la Fiscalizacién, el Contratista debera remover y reemplazar toda la seccién.

1. 1. 1. ELEMENTOS EMPOTRADOS EN EL HORMIGON

Antes de colocar el hormigdn se fijaran firmemente en su debida posicion todos los elementos que quedaran empotrados en el mismo.
Estos elementos deben estar bien limpios, libres de 6xidos, adherencias, aceite, o materias extrafias.

Debe evitarse empotrar elementos de madera. El concreto deberd compactarse con una paleta y apisonarse alrededor y contra los
elementos empotrados que se instalen.

1. SISTEMA DE BOMBEO: INSTALACION DE TUBOS Y ACCESORIOS

Se deberan proveer e instalar los accesorios, valvulas y tuberias nuevas de la estacién de bombeo de efluentes, asi como de las lineas de
impulsién y todos los componentes necesarios (anclajes, registros, etc.) de acuerdo al Proyecto Ejecutivo aprobado.

1. 1. ESPECIFICACIONES PARA TUBOS, VALVULAS Y ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL

Las tuberias y accesorios fabricados en Hierro dictil componentes de la estacién de bombeo y la linea de impulsién, deberan cumplir
con los requisitos de las siguientes normas:

Las tuberias y accesorios seran bridadas y las perforaciones estaran de acuerdo con las normas ISO 7005-2 PN 10 o PN 16.

Valvula compuerta

* Norma de construccidn segun EN 1074 u otras homodlogas.

e Compuerta sélida en hierro fundido ductil, segin la norma EN 1563 u otras homdlogas y totalmente recubierta de elastémero
EPDM no téxico.

e Cuerpo e tapa de hierro fundido ductil, segiin EN 1563 u otras homdlogas.

e Clase de presién PN 10y PN 16.

» Revestimiento interno y externo de polvo epoxi depositado electrostaticamente con un espesor minimo de 250 um segln EN
14901 u otras homdlogas.
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e Junta cuerpo/tapa hecho de EPDM.

¢ Eje de maniobra de una sola pieza, sin recesos para alojar los anillos de sellado, fabricada en acero inoxidable, segin la norma
ASTM A 276 tipo 420.

e Tuerca de maniobra independiente de la compuerta, desmontable, de latén con un maximo de 5 de plomo.

Sello del eje con 2 anillos toroidales o'rings.

e Fijacion de la tapa al cuerpo sin tornillos, con sellado por efecto de autoclave.

e Presién maxima detrabajo de hasta 16 kgf /cm?.

e Bridas con perforacidn segun la norma ISO 7005-2 u otras homdlogas.

Valvula de retencion

® Baja presion de apertura.

e Libre paso aguas abajo, sin obstrucciones.

e Bajas pérdidas por friccidn.

» Para aguas residuales propensas a obstrucciones, especialmente disefiada para liquidos contaminados, espesos y viscosos.
e Disponible con bridas seguin la norma ISO 7005-2 u otras homélogas.

e Presién de trabajo méxima: 16 bar.

e Temperatura de trabajo: de -10 °C hasta 120 °C para EPDM y de -10 °C hasta 82 °C para NBR.

e Apertura: Totalmente abierta velocidad fluido 1-1,5 m/s.

e Cierre: a 0,5 bar de contrapresién.

e Se recomienda una distancia minima de tramo recto de 5xDN a la entrada y la salida de la valvula.
® Recubrimiento: Resina epoxy polvo 250 um RAL5010 u otras homélogas.

Tubo

e Fabricado en hierro fundido dictil seglin la norma ISO 2531 u otras homélogas.
» Revestimiento interno y externo con pintura bituminosa de 70 um de espesor, segtin 1ISO 2531 u otras homdlogas.
¢ Anillo de elastémero seglin ISO 4633 u otras homdlogas contra brida y bulones.

Tee Reduccion Curva 90° - Punta Brida

e Con bridas fijas, fabricado en hierro fundido ductil, segin I1SO 2531 u otras homélogas.

e Clase de presion PN 16.

® Recubrimiento interno y externo con pintura epoxi en polvo o liquido azul de 250 um de espesor, segun ISO 2531 u otras
homdlogas.

Union universal

e Clase de presion PN 16.
¢ Recubrimiento interno y externo con pintura epoxi en polvo o liquido azul de 250 um de espesor, segun ISO 2531 u otras
homdlogas.

1. POZO DE SUCCION Y CAMARA DE VALVULAS

Sera ejecutada conforme a las indicaciones del presente punto y al apartado ESTRUCTURAS DE H°A°.

El Contratista debera elaborar la propuesta siguiendo los siguientes criterios:
1. 1. CRITERIOS DE DISENO

Los calculos estaticos, dimensionado y verificaciones (control de deflexiones, fisuracion, etc.) se realizaran dentro de la Normas
indicadas en el apartado ESTRUCTURAS DE H°A°, salvo justificacién adecuada del calculista.

Para las estructuras que contienen liquidos residuales o liquidos agresivos, los elementos estructurales tendran un espesor minimo de
15cm.

Los recubrimientos minimos de las armaduras seran los indicados por las normas de calculo correspondientes. En el caso de estructuras
de hormigdn que estardn en contacto con liquidos residuales o liquidos agresivos (reactores, sedimentadores, pozos de bombeo,
estructura del desarenador, estructuras en contacto con quimicos en general etc.), el recubrimiento minimo sera de 5 cm.

Para la verificacién del Estado Ultimo de Fisuracién y para el cumplimiento de los requisitos de durabilidad de las estructuras se debera
considerar condiciones compatibles con un ambiente de tipo IlI.

Para la elaboracidn del proyecto ejecutivo seran utilizado los siguientes criterios de disefio:
Separacién minima entre barras: el valor mayor entre 2cm y el didmetro de la mayor barra.

Las armaduras se han definido considerando combinaciones que permitieran mejorar el comportamiento de fisuracion (diametros
menores con separaciones menores).

Resistencia caracteristica del hormigén a los 28 dias fck= 30 MPa, maxima relacién agua cemento a/c = 0,45, contenido minimo de
cemento: 300 Kg /m3.

En la zona de aplicacion del sulfato el contenido minimo de cemento debera ser 350 kg/m3.
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Contenido maximo de cemento: 400 Kg/m3, salvo justificacion y autorizacidn expresa.
Estos criterios deberan ser respetados o bien mejorados ya que permiten asegurar una calidad minima de las estructuras a proyectar.

Sin perjuicio de las exigencias establecidas por las Normas, el hormigdn debera cumplir condiciones de resistencia, estabilidad y
servicio, siendo estos dos Ultimos aspectos relevantes para el caso de las estructuras de obras sanitarias. Especialmente se tendra en
cuenta que el hormigdn debe ser resistente a los sulfatos y apto para trabajar con agua a pH 5,5.

Se controlaran las deflexiones en tiempo infinito.
Se hara un adecuado control de fisuras de acuerdo a la Norma a utilizar.
Seindicara en los planos el espesor del recubrimiento de las armaduras.

Al especificar la calidad de hormigdn, se tendra en cuenta que en las estructuras que estén en contacto con agua se busca un hormigdn
compacto e impermeable, que se obtiene generalmente a través de una relacién agua/cemento baja, alto contenido de cemento y de
finos y una colocacidn en obra cuidadosa que incluye vibrado y puede incluir algin aditivo.

Para el estudio y disefio de las estructuras se deberan considerar las distintas acciones de forma combinada de acuerdo con lo expuesto
en el EUROCODIGO parte 2. Para estudiar el efecto del gradiente térmico se seguiran las recomendaciones establecidas en el
EUROCODIGO parte 4.

En el disefio de las armaduras se preferiran didmetros menores con separaciones menores.

Toda junta de construccidn o juntas frias, sean horizontales y/o verticales, que se pueden generar durante el colado en diferentes
tiempos de elementos estructurales de hormigdn armado cuyo fin serd el de contener liquidos seran ejecutados con junta water-stop de
P.V.C. ubicada en el eje del elemento.

1. LINEA DE IMPULSION
1. TUBERIAS PVC-O

Tuberias de PVC-O para transporte a presién (lineas de impulsién), DN 300 mm PN 12,5 kg/cm? El proceso de orientacién molecular
mejora de forma notable las propiedades fisicas y mecénicas de la materia prima, el policloruro de vinilo (PVC), otorgandole unas
caracteristicas excepcionales sin alterar las ventajas y propiedades quimicas del polimero original. Se obtiene asi un plastico con unas
insuperables cualidades de resistencia a traccion y fatiga, flexibilidad y resistencia al impacto. Aplicado a las conducciones de agua a
presidn resulta en tuberias practicamente indestructibles y con una vida Gtil muy prolongada. Ademas, la tuberia es altamente eficiente
en términos energéticos y es totalmente ecoldgica durante todo su ciclo de vida debido principalmente a los ahorros considerables en
material primay a la facilidad de su instalacion.

Transporte

Ante todo mencionar que el transporte de tubos se debe realizar conforme a las normas vigentes de trafico. Para optimizar el transporte
se recomienda seguir las siguientes pautas:

«  Sisevan atransportar diferentes didmetros en un mismo envio, colocar primero los didmetros mayores en la parte baja. Se
utilizaran cunas de madera, cuyas caracteristicas variaran en funcién del diametro nominal de la tuberia.

+  Dejar libres las copas, alternando copas y cabos.
«  Durante la recepcion de los tubos habra que controlar el estado de los mismos.
Manipulacién

Se recomienda realizar la descarga desde el camidn con la ayuda de eslingas planas. Después para las operaciones de carga y descarga
de los tubos de diametros =DN 250 mm se realizard mediante equipos mecanicos y para diametros inferiores a DN 250 mm por medios
manuales.

Almacenamiento
Para un correcto almacenamiento se aconseja lo siguiente:

. Almacenar los tubos horizontalmente en una zona plana sobre apoyos colocados cada 1,5 metros para evitar la posible
flexion del producto.

+  Evitar especialmente, que las copas se puedan erosionar con el suelo, en especial si estos fuesen de piedra, hormigonados o
asfaltados.

+  No apilar a mas de 1,5 metros de altura, ya que se podrian dafiar los tubos de la parte inferior, o incluso podrian producirse
caidas de los tubos superiores.

+ Lascopasdeben quedar libres, intercalando copas y cabos.

«  Encaso de exposicion prolongada al sol, proteger los palés con un material opaco, si es posible de color blanco, para evitar
que la tuberia se sobrecaliente.

. Evitar tapar los tubos con lonas negras sin ventilacion, evitando fuentes de calor que actlen préximas y de forma
permanente sobre las tuberias, y el contacto con materiales metalicos que puedan transmitir un exceso de temperatura a las
tuberias a través de su propia conductividad.

Certificado de Garantia y Calidad.

El Oferente debera presentar copia del Certificado de Calidad de la Empresa, 1SO 9.001.
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Los cafios de Policloruro de Vinilo Orientado (PVC-0) a ser proveidos deberan ser sometidos a los controles, ensayos y pruebas exigidas
por la ESSAP y las citadas anteriormente y estara fiscalizado y certificado por dicha institucién.

De igual forma podran ser sometidos a los controles, ensayos y pruebas exigidas por la Norma 1SO 9.001 0 9.002 debiendo presentar el
certificado de calidad respectivo, de creerlo conveniente la ESSAP S.A.

Todos los productos deberan tener impreso el sello de calidad respectivo.
Marcado.

Todos los tubos deberan marcarse en forma indeleble a intervalos indicados en la Normas Paraguaya (INTN), en donde se tendran las
marcaciones minimas que se indicaran en los tubos

- Elnombre del fabricante y/o la marca registrada.
- Las medidas (didmetro exterior y espesor nominal de pared en milimetros).
- Lapresion nominal.
- LasNormas Técnicas.
- Laidentificacién de la produccién (fecha o cddigo).
- Laidentificacion del INTN.
Caracteristicas de los Tubos.
Los tubos deberan presentar las siguientes caracteristicas:
a) Seccidn transversal circular y uniforme;
b) Espesoruniforme.

Las superficies interna y externa de los tubos de policloruro deben ser perfectamente lisas y no presentar los siguientes defectos:

1. Fisura;

2. Fracturas;

3. Fallas;

4. Porosidad;

5. Ondulaciones;
6. Rebabas;

7. Estrias;

8. Cuerpos extrafios en la fabricacién;
9. Sefiales de reparacion.

Instalacion

Requisitos previos.

Para la instalacion se debera ubicar longitudinalmente la tuberia al lado de la zanja, en el lado opuesto donde se ha colocado el material
excavado para protegerla del tréfico.

Antes de proceder a su instalacién, debera verificarse su buen estado, conjuntamente con sus correspondientes accesorios y/o
empaquetaduras.

Durante la instalacidn, las tuberias deberan permanecer limpias en su interior, en todo momento debe evitarse el ingreso de elementos
extrafios o tierra. Para el efecto se deberd disponer de tapones de papel, tela o plastico a ser colocados en los extremos de las tuberias,
los cuales serdn removidos en el momento de la interconexidn. Para la correcta colocacién de las tuberias, se utilizardn procedimientos
y herramientas adecuadas.

1. 1. Excavacién

Antes de iniciar la excavacidn, el Contratista deberd examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de
agua en dias de lluvia y se hara de ser necesario, las previsiones del caso. Esta prevision, incluird el estudio de la defensa mas adecuada
en los puntos donde el escurrimiento debe ser evitado parcial o totalmente de acuerdo con las medidas mitigadoras de Impacto
Ambiental.

En lo posible, se deberan proteger los arboles y estructuras existentes en las cercanias de las excavaciones.

El contratista debera en primer lugar, antes de iniciar la excavacion, ubicar todos los dispositivos de proteccion vial siguiendo el
procedimiento normalizado de dispositivos de sefiales de proteccién vial.

El proceso de excavacion podra ser manual o mecanico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las condiciones locales.

La excavacion se llevard hasta una profundidad tal que quede suficiente material por encima de la cota indicada, a fin de alcanzar,
posteriormente, la elevacién correcta, por medio de la compactacién.

El material excavado se colocara a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavacidn y el pie de la pila de tierra haya
como minimo 0.50 m quedando el otro lado de la zanja para la colocacién y manipuleo de los tubos. La zanja debera excavarse de
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manera a resultar una seccidn rectangular. En caso de que el suelo no posea cohesién suficiente para permitir la estabilidad de las
paredes, se utilizaran taludes inclinados hasta la pendiente méaxima de 1:1. A partir de esta pendiente la zanja se hara con entibado
continuo o discontinuo.

En las excavaciones con presencia de agua de la napa freética se hara necesario el rebaje de la misma hasta un nivel de por lo menos 20
cm por debajo de la cota establecida para el fondo de la zanja. Este fondo sera regularizado y no contendra piedras sueltas u otros
materiales extrafios.

El ancho de la zanja debera ser de tal modo que permita un trabajo cdmodo al personal que realiza el tendido de tuberia, y que permita
llegar a la profundidad requerida para el asiento del tubo.

Se prevé que el ancho de la zanja sea considerando el didmetro nominal del tubo mas un 35 cm para un trabajo adecuado del personal.

La profundidad de la zanja debe de ser, de tal manera que se garantice una tapada minima de 0,8m de las tuberias de la red principal.
También se debe considerar un 10 cm de excavacidn para el relleno de la parte inferior para el asiento de la tuberia. La profundidad y
ancho de la zanja se detalla a continuacion seglin didmetros.

Las dimensiones y alineacién de las excavaciones atenderan los siguientes criterios:

DN Tuberia Ancho de Zanja Profundidad minima Tapada minima
En pulgada o su equivalente en (mm) (m) (m) (m)
4 0,70 1,15 1
6 0,75 1,25 1
10 0,85 1,35 1
12 0,90 1,40 1

Cruces con servicios existentes: En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separacién minima con la tuberia serad de
0,20m, medida entre los planos horizontales tangentes respectivos. No se instalard ninguna linea de tuberia, que pase a través o entre en
contacto con ninguna letrina sanitaria, ni con canales para agua de regadio.

1. 1. Ensamblaje

En el caso de las tuberias PVC-O tanto el bisel como la marca en el cabo liso ya vienen definidos. Esto es importante para un buen
emplazamiento de la junta de estanqueidad asi como para localizar el limite de conexidn.

Las recomendaciones principales para garantizar una buena conexién entre la copay el cabo liso son las siguientes:
+ Retirar los tapones de proteccidn.
+ Verificar que el tubo estd limpio y en correcto estado, prestando atencidn tanto a las copas como a los cabos.
+ Revisar que el bisel esté en perfecto estado y libre de roturas.
« Comprobar que la junta esta bien colocada, limpia y exenta de elementos extrafios (piedras, arena, etc.).
» Lubricar el bisel del cabo y la junta de la copa mediante lubricante para juntas.
+ Introducir solamente el canto del bisel en la copa, de tal forma, que soporte el tubo pero dejando el resto de copa libre.

+  En el caso de tuberias con diametro nominal =250 mm dar un empujén firme y seco desde el otro extremo del tubo, para
aprovechar la inercia producida por el desplazamiento, y asi introducir el cabo hasta que la marca tope de enchufe quede
escondida dentro de la copa.

« Cuando se trate de grandes didmetros >250mm, sera necesaria la ayuda de medios mecanicos para la introduccién del tubo
utilizando materiales como la madera, tractel o eslinga.

1. 1. Ensayo hidraulico.

Los métodos de prueba de presion emplearan como medio agua potable.
Se comprobara la hermeticidad de la tuberia instalada, a fin de detectar cualquier pérdida de presidn.

La prueba se realizara por zonas de limitadas entre la estacion de bombeo y la cdmara de transicion.
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El agua utilizada en la prueba no debe producir efectos agresivos en el material. Tanto el agua como la cafieria deben estar limpias.
La presion de prueba debera ser, como minimo, el 150 % de la presién maxima de operacién (PN 10).

Durante el ensayo, la pérdida de presién debe ser menor o igual a los valores indicados en la siguiente tabla. En caso de haber fallas o
filtraciones, éstas deben ser reparadas y luego se debe repetir la prueba.

Presi6n de ensayo, Pe Pérdida de presion, AP
Kg/cm2 Kg/cm2
Pe <10 0,1
10<pe=12 0,15
pe=12 0,2

La duracién del ensayo, para las tuberias metélicas y plasticas, que debe ser en funcidn del diametro exterior nominal de la tuberia, se
indica en la siguiente tabla.

Diametro exterior nominal DN Tiempo
H
DN =< 400 mm 1
400 mm <DN = 700 mm 2
DN = 700 mm 3

1. 1. Tuberias plasticas

Durante el ensayo, la filtracién debe ser menor o igual que:

En que:

AQ =filtracidn;

Q= cantidad de agua filtrada, expresada en litros por (L/h)

n =numero de uniones en el tramo ensayado;

D= didmetro nominal de la tuberia, expresado en milimetros (mm)

pe = presidn de ensayo, expresada en kilogramos por centimetros cuadrados (kg/cm2)
Eltiempo de ensayo minimo es de 30 min.

Los tapones y trampas utilizadas como cabezales de prueba deberdn contar con dispositivos de seguridad que eviten su expulsion
accidental.

Aprobada la prueba, cada zona de bloqueo se presurizara hasta la presiéon maxima de operacion, tomando los recaudos para que se
mantenga en esa condicidn hasta su habilitacién definitiva, a fin de detectar cualquier intervencién o deterioro accidental.

Si se produjera una despresurizacién antes de su habilitacion, se debera detectar la causa y solucionar el defecto. En este caso, o cuando
ha vencido el plazo de validez, debera realizarse durante 24 h una nueva prueba de hermeticidad para su habilitacion, cualquiera sea la
longitud de la tuberia.
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En caso de presentarse una fuga en el Conjunto Montante sustituya el accesorio defectuoso o todo el Conjunto Montante.
Una vez confirmada la estanqueidad del conjunto se puede proceder a la tapada de la zanja.

Antes de efectuar las pruebas de presion se debe verificar que la tuberia, especialmente las piezas especiales (codos, te, valvulas), estén
debidamente ancladas. Ademds, debe existir relleno sobre la tuberia con excepcidn de las conexiones.

1. 1. Rellenoy Compactacion de zanjas

Materiales

El material a utilizarse en los rellenos en general podra ser el obtenido de la propia excavacién, salvo que a criterio de la Fiscalizacién
éste resulte inapropiado. En ninglin caso sera permitido el relleno con suelos inestables.

El material de relleno debera responder a las siguientes caracteristicas:
Peso especifico aparente seco mayor a 1,3.

Limite liquido de 20 a 60%.

indice de plasticidad de 5 a 25%.

Humedad natural de 15 a 25%.

Los materiales rechazados deberan ser sustituidos por otros aceptables para la elaboracion de un relleno denso y estable, sin costo extra
para el Comitente. Estos estaran libres de vegetacion, raices, piedras, o materia organica.

1. 1. Método Constructivo

Tan pronto como haya terminado de colocar la tuberia y una vez aprobado y recibido el correspondiente sector por parte de la
Fiscalizacidn, el Contratista procederd a ejecutar el relleno de las zanjas en un plazo razonable definido por la Fiscalizacién, de
ejecutadas las juntas de la tuberia. Dicho relleno se efectuard preferentemente con la tierra proveniente de las mismas.

Debido a que la colocacién apropiada de las tuberias debera ser verificada a través del ensayo hidrostatico, no se ejecutara el relleno de
la zanja en la zona de las juntas hasta que el ensayo mencionado haya sido efectuado, de tal forma que las eventuales pérdidas puedan
ser detectadas y corregidas mas facilmente. Sélo una vez finalizada esta prueba se procedera al relleno total de la zanja.

El relleno de las zanjas deberd ser ejecutado en dos etapas:

La zanja se rellenara desde el fondo en camadas de 10 cm. espesor cuidadosamente compactadas manualmente, con arena lavada, sin
terrones ni piedra, hasta un nivel 30 cm. por encima de la generatriz superior del tubo.

En la segunda etapa el relleno serd hecho por métodos mecanicos, preferentemente con el mismo suelo de la excavacién, con un grado
de compactacién mayor al 90% del Proctor Normal. Si fuere necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras, para rellenar,
éste transporte y su suministro seran por cuenta del Contratista.

Para esta etapa del relleno deberd emplearse pisdn neumatico, rodillos aplanadores u otras maquinas apropiadas de acuerdo con el
material de que se disponga. Las maquinas deberan pasarse tantas veces cuantas sean necesarias para obtener una densidad de relleno
no menor al del terreno adyacente o al 95% de la maxima obtenida mediante el ensayo de Proctor Normal. La compactacién se hard a
humedad éptima y en capas horizontales no mayores de 15 centimetros.

Tanto la clase de relleno como su compactacion deben controlarse continuamente durante la ejecucion de la obra. No se debe emplear
en el relleno tierra que contenga materias organicas en cantidades apreciables, ni raices o arcilla o limos uniformes.

Todos los espacios se rellenaran completamente con tierra. No deben arrojarse a las zanjas, piedras grandes por lo menos hasta que el
relleno haya alcanzado un metro de altura sobre la generatriz superior del tubo.

En las calles que alin no estén pavimentadas, se dejara la superficie del terreno de manera a poder ejecutarse dicho pavimento sin que
posteriormente sufran asentamientos diferenciales con el terreno adyacente.

Para los rellenos, el Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones Municipales o Nacionales vigentes en cuanto a
compactacién, humedad y métodos de trabajo. Si fuera necesario efectuar terraplenes se seguirdn las mismas reglas indicadas
precedentemente para los rellenos. Terminada la colocacidn de cafierias u obras hormigonadas in situ, el Contratista no podra efectuar
rellenos con tierra, ni colocar sobrecarga alguna, ni librar al transito las calles, hasta tanto lo autorice la Fiscalizacion.

El Contratista debera tomar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras
hechas, pues el sera el Unico responsable de tales deterioros.

La tierra o material extraido de las excavaciones que debe emplearse en ulteriores rellenos, se depositara provisionalmente en los sitios
mas préximos a ellos en la medida en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al
transito, cuando no sea imprescindible suspenderlo, como tampoco el libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca
cualquier otra clase de inconvenientes que, a juicio de la Fiscalizacion, pudiera evitarse.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisionales y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la via publica y, en
consecuencia, debiera recurrir a la ocupacion de terrenos adyacentes, debera gestionar previamente la autorizacidn de la Fiscalizacion.

El Contratista debera efectuar el transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos hasta el sitio que la Fiscalizacion le
indique.

Terminado el relleno de una excavacion cualquiera o la refaccion de un pavimento, el Contratista debera retirar el mismo dia el material
sobrante.
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1. 1. Compactacién

El Contratista efectuara el control de la densidad de compactacién en todos los casos y sometera a la previa aprobacion de la
Fiscalizacion la metodologia a aplicarse.

El tipo de compactacion serd indicado y aprobado para cada caso particular, obedeciendo a las exigencias técnicas del proyecto, el
material y las condiciones locales.

No se permitird la utilizacion de equipos pesados de compactacidn o vibratorios en los rellenos de zanjas cuando el recubrimiento por
encima de la generatriz superior del tubo no alcance un metro.

Estos criterios deberan ser respetados para el tendido de las tuberias de impulsién de efluentes liquidos.
1. CAMARA DE TRANSICION

Se presenta esquema bdsico como parte del anteproyecto, para la cdmara de transicion. Los mismos deberan ser verificados y
disefiados en su versidn final como parte del proyecto ejecutivo.

1. COLOCACION DE TUBERIAS (COLECTORES)

La colocacidn de tuberias de PEAD corrugado y PVC con juntas eldsticas debe realizarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante y de
la Norma.

Debera merecer especial cuidado la bajada de los cafios al fondo de la excavacion evitandose los golpes que puedan perjudicar su
resistencia, su inalterabilidad y las piezas especiales no sufran golpes ni deterioros.

La tuberia sera cuidadosamente colocada sobre la base firme en toda su longitud excepto en los huecos de las juntas. No se permitira
acufiar o calzar las tuberias después de asentarlas sobre el terreno. El arreglo del fondo de la zanja se hara a mano, tanto si va a servir de
apoyo a la tuberia como a algln tipo de cama para asiento de los tubos. Los tubos seran cuidadosamente revisados antes de colocarlos
en la zanja, rechazéndose los deteriorados. La colocacidn de la tuberia se comenzara por la cota mas baja de los tramos y de tal manera
que la campana quede situada en la cota mas alta del tramo.

Entre los registros de inspeccidn, la tuberia deberd quedar perfectamente alineada. Se podran usar métodos rapidos y practicos, como
niveles y el tendido del piolin, para establecer la alineacién y la pendiente.

1. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS
= Materiales

El material a utilizarse en los rellenos en general podra ser el obtenido de la propia excavacién, salvo que a criterio de la Fiscalizacidn
éste resulte inapropiado. En ninglin caso sera permitido el relleno con suelos inestables.

El material de relleno debera responder a las siguientes caracteristicas:

Peso especifico aparente seco mayora 1,3.

Limite liquido de 20 a 60%.
indice de plasticidad de 5a25%.
Humedad natural de 15a25%.

Los materiales rechazados deberan ser sustituidos por otros aceptables para la elaboracidn de un relleno denso y estable, sin costo extra
para el Comitente. Estos estaran libres de vegetacion, raices, piedras, o materia organica.

. o Método Constructivo

Tan pronto como haya terminado de colocar la tuberia y una vez aprobado y recibido el correspondiente sector por parte de la
Fiscalizacidn, el Contratista procedera a ejecutar el relleno de las zanjas en un plazo razonable definido por la Fiscalizacién, de
ejecutadas las juntas de la tuberia. Dicho relleno se efectuara preferentemente con la tierra proveniente de las mismas.

Debido a que la colocacién apropiada de las tuberias debera ser verificada a través del ensayo hidrostatico, no se ejecutara el relleno de
la zanja en la zona de las juntas hasta que el ensayo mencionado haya sido efectuado, de tal forma que las eventuales pérdidas puedan
ser detectadas y corregidas mas facilmente. Sélo una vez finalizada esta prueba se proceder3 al relleno total de la zanja.

El relleno de las zanjas con materiales proveniente de la excavacion debera ser ejecutado en dos etapas:

La zanja se rellenara sobre el encofrado de arena fondo en camadas de 10 cm espesor cuidadosamente compactadas manualmente, con
tierra himeda seleccionada, sin terrones ni piedra, hasta un nivel 30 cm. por encima de la generatriz superior del tubo.

En la segunda etapa el relleno serd hecho por métodos mecanicos, preferentemente con el mismo suelo de la excavacién, con un grado
de compactacién mayor al 90% del Proctor Estandar. Si fuere necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras, para rellenar,
éste transporte y su suministro seran por cuenta del Contratista. La compactacion se harad a humedad dptima y en capas horizontales no
mayores de 15 centimetros.

Para esta etapa del relleno deberd emplearse pisdn neumatico, rodillos aplanadores u otras maquinas apropiadas de acuerdo con el
material de que se disponga. Las maquinas deberan pasarse tantas veces cuantas sean necesarias para obtener una densidad de relleno
no menor al del terreno adyacente o al 90% de la maxima obtenida mediante el ensayo de Proctor Estandar.

Tanto la clase de relleno como su compactacién deben controlarse continuamente durante la ejecucién de la obra. No se debe emplear
en el relleno tierra que contenga materias organicas en cantidades apreciables, ni raices o arcilla o limos uniformes.
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Todos los espacios se rellenaran completamente con tierra. No deben arrojarse a las zanjas, piedras grandes por lo menos hasta que el
relleno haya alcanzado un metro de altura sobre la generatriz superior del tubo.

En las calles que alin no estén pavimentadas, se dejara la superficie del terreno de manera a poder ejecutarse dicho pavimento sin que
posteriormente sufran asentamientos diferenciales con el terreno adyacente.

Para los rellenos, el Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones Municipales o Nacionales vigentes en cuanto a
compactacién, humedad y métodos de trabajo. Si fuera necesario efectuar terraplenes se seguiran las mismas reglas indicadas
precedentemente para los rellenos. Terminada la colocacidn de cafierias u obras hormigonadas in situ, el Contratista no podra efectuar
rellenos con tierra, ni colocar sobrecarga alguna, ni librar al transito las calles, hasta tanto lo autorice la Fiscalizacion

El Contratista debera tomar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras
hechas, pues él sera el Unico responsable de tales deterioros.

La tierra o material extraido de las excavaciones que debe emplearse en ulteriores rellenos, se depositara provisionalmente en los sitios
mas proximos a ellos en la medida en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al
transito, cuando no sea imprescindible suspenderlo, como tampoco el libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca
cualquier otra clase de inconvenientes que, a juicio de la Fiscalizaciéon, pudiera evitarse.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisionales y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la via publica y, en
consecuencia, debiera recurrir a la ocupacion de terrenos adyacentes, debera gestionar previamente la autorizacidn de la Fiscalizacién.

El Contratista debera efectuar el transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos hasta el sitio que la Fiscalizacién le
indique.

Terminado el relleno de una excavacién cualquiera o la refaccion de un pavimento, el Contratista debera retirar el mismo dia el material
sobrante.

. o Compactacién
El Contratista efectuara el control de la densidad de compactacién en todos los casos y someterd a la previa aprobacién de la
Fiscalizacién la metodologia a aplicarse.

El tipo de compactacién sera indicado y aprobado para cada caso particular, obedeciendo a las exigencias técnicas del material y las
condiciones locales.

No se permitird la utilizacién de equipos pesados de compactacidn o vibratorios en los rellenos de zanjas cuando el recubrimiento por
encima de la generatriz superior del tubo no alcance un metro.

Este relleno compactado se clasificara en tres tipos, dependiendo el lugar donde se instalen las tuberias, las cuales se describen a
continuacién:

Instalacidon a campo traviesa. Cuando la linea de la tuberia se desplaza a campo traviesa y no tenga trafico vehicular sobre ella, todo el
relleno compactado de la zanja alcanzara un 80% de densidad natural del terreno adyacente la zanja excavada, obtenida por el método
Préctor Estandar.

Instalacidn en calles principales. Cuando la linea de tuberia se desplace por calles con trafico vehicular, el relleno compactado sera el
90% y la capa superficial de espesor variable sera al 95%, ambos obtenidos por el método Prdctor Estandar.

Instalacidén en caminos secundarios. Cuando la linea de tuberia se desplace por caminos secundarios con poco trafico vehicular, el
relleno compactado de la zanja sera el 90% de la densidad natural del terreno.

Antes del ensayo hidraulico se realizard el relleno segln las normas anteriormente indicadas; sin embargo el relleno sera parcial
(colocacidn de caballetes), las juntas quedaran al descubierto para poder ser examinadas en el momento del ensayo. En situaciones
especiales, la Fiscalizacion podré autorizar el relleno completo de la zanja, adn sin haberse realizado el ensayo hidraulico, examinandose
por medios indirectos los posibles problemas que se presenten en las juntas enterradas, durante la prueba.

Estos caballetes aseguran también una perfecta estabilidad de la tuberia en el momento del ensayo hidraulico, cuando las juntas tienen
alguna deflexion.

Después del ensayo hidraulico y una vez que éste se haya recibido satisfactoriamente por la Fiscalizacién, se concluird en forma
inmediata el relleno de la zanja con el fin de protegerla de cualquier accidente.

. o Relleno para registros

En todos los casos evitar cargas de enterramiento desiguales en las bocas/camaras. Cuidar que partes de la excavacion no se
desprendan para evitar concentraciones de cargas desiguales.

Caso A: Suelos estables

Suelos nativos de capacidad portante media o superior sin presencia de nivel freatico.

Se debe rellenar y compactar alrededor de la boca con el material seleccionado desde la base hasta la fundacion de la losa superior en
capas de 30cm. Este suelo debera ser compactado como minimo al 90% del Proctor Normal.

Asegurar que en dicho material no se encuentran particulas mayores de 32mm, escombros, suelo congelado, organico u otros materiales
que perjudiquen las paredes de la boca. El espacio de relleno minimo alrededor de la BR debe ser el necesario para un correcto rellenoy
compactacion en capas, y en ninglin caso debe ser menor a 500mm.

65/143



B: in
Suelos nativos de capacidad portante baja a muy baja, con presencia de nivel freatico.
El material de relleno para estos casos debe ser gravilla o arena, compactado como minimo al 90% del Proctor Estandar.

Rellenar alrededor de la boca/cdmara con material seleccionado desde la base hasta la fundacién de la losa superior, en capas de 30cm
maximo y compactandolas. Asegurar que en dicho material no se encuentran particulas mayores de 32mm, escombros, suelo
congelado, orgénico u otros materiales que perjudiquen las paredes de la boca/camara.

:F i6n

En caso de que haya posibilidades de flotabilidad de la boca/camara, se le debe ejecutar sobre el fondo una base laminada con sobre
ancho con cartelas triangulares. Esta sobre base se deberd anclar a una base de hormigén.

. o Mediciény Pago

La medida de los rellenos compactados se hard en metros clbicos (m?) con aproximacidn a una cifra decimal. La medida se hara de
acuerdo a lo especificado en la partida de Excavacidn para Zanjas, tomandose en cuenta el mismo volumen del espacio excavado que
haya sido aprobado por la fiscalizacion. No se consideraran factores de expansion y se descontaran los volimenes de tuberia instalada
asi como los volimenes de estructuras que queden alojadas dentro de la zanja.

Se pagard a los precios unitarios establecidos en el Contrato por metro clbico (m?), precio que incluye todos los costos en que el
Contratista incurra por concepto de mano de obra, equipos, control de agua, seleccion del material, pruebas de verificacion de calidad
de compactacidn y de materiales, y demas gastos para ejecutar la compactacion en zanjas.

Para material de relleno proveniente de bancos de préstamo, el precio incluye los derechos de obtencién del banco de préstamo, su
explotacidn, carga, transporte o acarreo y descarga del material en el sitio de utilizacidn en la obra desde cualquier distancia.

El relleno para registros sera contabilizado y pagado como equivalente a un relleno de tuberias de la misma longitud, es decir no se
contabilizara el sobre ancho.

1. PRUEBAS A REALIZAR EN TODAS LAS REDES INSTALADAS
1. Hermeticidad

Al terminar la instalacion de las tuberias en un tramo, y cuando la zanja ya esté rellenada hasta la cota definitiva, se procedera al ensayo
de hermeticidad.

Un ensayo completo y satisfactorio de todas y cada una de las secciones de la tuberia, sera condicién previa para la recepcidn de la obra.
En las secciones que no pasen satisfactoriamente el ensayo, el Contratista efectuara las reparaciones necesarias o remplazara los
materiales defectuosos. Los ensayos de hermeticidad se repetiran todas las veces que sea necesario, hasta satisfacer los requisitos.
Todos los ensayos se efectuaran en presenciay a satisfaccién de la Fiscalizacion.

Toda la mano de obra y los materiales requeridos para los ensayos correran por cuenta del Contratista, quien tomara las medidas
necesarias para evitar dafios a las juntas, flotacidn de la tuberia o cualquier otro efecto dafiino mientras se efectiien los ensayos de las
tuberias.

El Contratista podra elegir cualquiera de los ensayos descritos a continuacidn, a excepcién del método de aire a presién el cual serd
obligatorio en los casos en que la diferencia de cotas entre los extremos de la tuberia sea superior a 3,00 metros.

1. 1. Ensayo Hidrostatico

El tramo en el cual se realizara un ensayo hidrostatico se preparara taponando los extremos de la tuberia, en el registro aguas abajo y en
el registro aguas arriba, asi como los ramales domiciliarios.

En los sectores de bajas pendientes, podra ser ensayado mas de un tramo simultdneamente. Si el desnivel es tal de causar una presién
superior a 3,00 metros de columna de agua en cualquier porcién de la tuberia, se empleara el método de ensayo por aire comprimido.

La seccién preparada segun lo indicado, se ensayara llenando con agua la tuberia y el registro aguas arriba, hasta una altura de 1,50
metros por encima de la parte superior del tubo o por encima de la napa freatica, segin el que sea superior.

La pérdida admisible de agua no sera superior a 0,5 |/ml de tubo y por metro de didmetro nominal interno de tubo durante un periodo de
treinta minutos. La pérdida de agua se determinara midiendo el agua de reposicién necesaria para mantener el nivel constante durante
el ensayo. Si el ensayo demuestra una pérdida excesiva se permitird ensayar el registro de aguas arriba y deducir su pérdida para
obtener la pérdida de la tuberia en si.

El Contratista suministrara toda el agua que se requiera para el ensayo y se encargara de su eliminacion después de terminado el mismo.
El agua debe ser limpia, libre de sdlidos. (Ej. Agua de rio )

1. 1. Ensayo por Aire a Baja presién

El Contratista suministrara todo el equipo, herramientas, instrumentos y mano de obra necesarios para efectuar el ensayo por aire a baja
presion. El equipo y los instrumentos a ser suministrados, incluiran pero no se limitaran a lo siguiente: tapones, compresor de aire,

mandmetro conrangodeOal kg/cmz, con subdivisiones de 0.01 kg/cm2 y una precision de 0,005 kg/cmz.

Deberan ser certificados por un laboratorio, por lo menos una vez en los Gltimos cinco meses el manémetro, los accesorios y dispositivos
de control de aire, aprobado por la Fiscalizacion. También se incluird un dispositivo de seguridad conectado con el equipo de prueba y
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con la tuberia ensayada que limite la presién aplicada a no més de 0,7 kg/cm?Z.

El equipo de ensayo se ubicara sobre la superficie del terreno y estara disefiado de tal manera que permita dejar escapar todo el aire
comprimido de las tuberias, sin que para ello el personal tenga que entrar en el registro.

Se pondré especial cuidado para asegurar los tapones de tal manera que no sean expelidos por el aire comprimido. No se permitira la
entrada de personal en los registros mientras la tuberia esté bajo presidn. En las zonas donde la napa freética sea alta, el Contratista
determinara su altura.

El aire se insuflara lentamente a la tuberia taponada hasta alcanzar la presién de 0,25 kg/cm? por encima de la correspondiente a la napa
fredtica donde esté sumergida la tuberia. Se determinara la pérdida de aire midiendo el tiempo que tarda en descender a 0,25 a 0,15

kg/cm2, ambas presiones por encima de la del agua fredtica. La tuberia se consideraré aceptable, si el tiempo asi determinado no es
menor que tres (3) minutos.

Los ramales domiciliarios conectados a los colectores durante el ensayo, se consideraran como parte de la tuberia principal y no se
haran ajustes en los tiempos por este concepto.

1. 1. Pruebas para la Recepcion Provisional

Antes de proceder a la recepcidn Provisional, se efectuaran prueba de funcionamiento de las tuberias, una de paso del tapén y otra para
comprobar el correcto escurrimiento de los liquidos.

El Contratista debera arbitrar todas las medidas para llevar a cabo los ensayos en obra.

Los hard con agua limpia, debiendo habilitar para tal fin un circuito provisional de agua, corriendo todos los gastos por su exclusiva
cuenta. Tendrd a su cargo la reparacion de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizarse dichas pruebas, sin que por ello
tenga derecho a formular reclamacion de naturaleza alguna, ni solicitar prérroga del plazo contractual. En ninglin caso se acordara la
Recepcidn Provisional hasta no haber cumplido satisfactoriamente con las pruebas antes dichas.

Estas pruebas son independientes de las que deban hacerse en oportunidad de la ejecucién de cada tramo de cafieria.

1. REGISTROS DE INSPECCION.

Los registros a ser utilizados se indican en el proyecto de acuerdo al trazado de la red, por lo general seradn del tipo A, el cual estara
determinado en el proyecto y dependera del tamafio y la profundidad de las tuberias.

1. 1. Basesy Fondo de los Registros.

Las bases o asientos de los registros seran de hormigdn como lo establecen los planos. Las medias cafias o los canales de escurrimiento
seran en forma de U, con fondo semicircular y paredes verticales. El tirante de estos canales, en el punto donde sea menos profundo,
serd igual al didmetro del tubo de salida.

Dichos canales deberdn quedar perfectamente empalmados con los cafios de modo que no haya filtraciones.

La superficie de los canales llevara una capa de 25 mm. de revoque de mortero de cemento en mezcla de hasta 1:1 por volimenes
perfectamente lisa, libre de rayas e irregularidades.

No se permitira la circulacion de agua sobre superficies revocadas hasta transcurridas 72 horas después de hecho este trabajo, a menos
que se empleen en el mortero productos aceleradores aprobados por la Fiscalizacién.

1. 1. Cuerpo del Registro.

Se construird de mamposteria de ladrillo comUn, de 30 cm. de espesor con mortero de mezcla, 1:1:6 (cemento-cal en pasta arena lavada)
y cuando haya nivel fredtico elevado el mortero serd 1:5 (cemento- arena), sin rendijas. Los registros de inspeccién seran de forma
cilindrica, desde el fondo o piso de registro hasta 1 m. por debajo de la parte superior de la tapa de registro; desde este punto el registro
tendra forma de cono truncado con la altura vertical, es decir, que el didmetro se ird haciendo mas pequefio hasta tener 60 cm. y servir
de asiento al marco de H® F° para la tapa del registro.

La parte externa de la mamposteria de ladrillo llevara una capa de 20 mm de revoque de mortero de cemento, mezcla de 1: 3 (cemento-
arena lavada).

Los marcos y tapas para registros se colocaran al nivel del pavimento por medio de un anillo de hormigdn, que se construira sobre la
camara de manera tal que no quede ninglin espacio entre el pavimento y la tapa del registro.

1. 1. Caida en los Registros.

Cuando los cafios que llegan a, y salen de un registro son de igual didmetro, el cafio de salida ird a 3 cm. mas abajo que él o el mas bajo
de los de llegada, salvandose dicha diferencia de nivel con la pendiente que se le dé al canal de escurrimiento en el registro. Si la tuberia
de salida es de mayor didmetro que la o las tuberias entrantes, la diferencia de nivel entre la entrada y la salida estara dada por la
diferencia de los didmetros, de tal forma que coincidan las cotas de clave superior de las tuberias.

1. 1. Marcoy Tapa para los Registros Convencionales.

Los marcos y tapas para registros, seran fabricados de hierro fundido gris, del tipo utilizado normalmente por la ESSAP, todas las piezas
deberan presentar una estructura metalografica homogénea. NO se admitiran piezas soldadas.

El acabado de los marcos y tapas debera permitir un perfecto asentamiento entre ambos.
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1. LIMPIEZA.

El Contratista, en los sitios que sea necesario debera despejar la zona de trabajo, realizar una limpieza a todo lo largo de las calles donde
seva a trabajar, y abarcara un ancho que permita realizar el trabajo, con holgura y facilitar la inspeccién de la obra.

Al terminar el trabajo el Contratista retirara de las areas de trabajo toda maquinaria, equipo, materiales no usados, basuras, escombros
y estructuras temporales; dejando el drea donde trabajé limpia y presentable. No se considerara satisfactorio el depositar en
propiedades adyacentes, sin permiso escrito de sus propietarios, el material que se haya quitado de las zonas de trabajo.

1. SENALIZACION EN ZONA DE OBRA

El Contratista realizara su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la via publica, tanto del paso de vehiculos como de
peatones. El Contratista deber3 utilizar dispositivos de sefialamientos en la Via Publica para su propia seguridad y la de los transelntes.

La sefializacion adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevarad a cabo para la proteccion de las
personas ajenas o no a la Obra, vehiculos, equipos, asi como a la propiedad publica o privada, de acuerdo con las exigencias legales
vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberan tener caracteristicas que no causen dafios en vias publicas, puentes, viaductos, redes
aéreas, etc., asi como a la propiedad publica o privaday a las personas.

La sefializacidn para el desvio del trafico obedecerd a recomendaciones de las Normas Municipales de Transito y las del Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, forma y palabras indicativas de sefiales.

El Contratista es responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a consecuencia de la falta de los
elementos de sefializacion durante la ejecucion de los Trabajos o por el abandono del sitio en caso de no poder concluir los mismos, sin
dejar la debida sefializacién. Cualquier dafio de este tipo sera reparado por el Contratista, sin costo adicional para ESSAP S.A.

a. Dispositivos de sefializacion diurna
Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en tres categorias principales. Estas categorias son las siguientes:

e Sefiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algln peligro en calles o vias.

e Sefiales de Reglamentacion: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al uso de callesy
cuya violacidn constituya una infraccién a las Leyes de Transito.

e Sefiales de Indicacidn: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que puedan ser
atiles.

Con la finalidad de simplificar y facilitar la padronizacién de sefiales, se indicarad un nimero minimo de modelos, los cuales podran ser
utilizados aisladamente o en combinacién, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

De modo general, las sefiales indicadas en la presente especificacion seran de advertencia. Siempre que las condiciones exijan, seran
acompaiiadas de sefiales de Reglamentacidn, aprobadas por los organismos publicos afectados, como ser Municipalidad, M.O.P.C. En
caso de que estas sefiales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional
para ESSAP S.A.

Sefales a utilizar

El Contratista deberd utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que, a criterio de la Fiscalizacidn, sean mas convenientes para
una correcta sefializacién del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas municipales, y las leyes que rigen la materia,
de tal modo a afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y personas. Las sefializaciones deberan ser tal que en todo momento se
salvaguarde la integridad fisica de las personas y sus Bienes.

Sefial indicativa de Personas Trabajando

Se trata de una sefial de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empufiando una pala cargada, como se muestra en la siguiente
figura.

FIGURA 1: HOMBRE TRABAJANDO

Las dimensiones son de 0,50 x 0,50 m y sera fijada en pedestal nico o en uno triple, con una diagonal en posicidn vertical, teniendo el
centro colocado a 0,80 m del nivel del terreno como se muestra en la Figura 1.

Se utilizard como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el transito o estuvieren hombres trabajando en pista
de transito de vehiculos; se colocara en lugar adecuado y que sea visible al menos a una distancia de 30 m. para que el conductor tenga
tiempo de reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias. Esta sefial es de uso obligatorio en todos los trabajos transitorios en
la via publica.

Caballetes

Los caballetes serdn de madera o de tubos de hierro galvanizado doblabas con formas y dimensiones padronizadas e indicadas en los
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disefios.

Las pinturas utilizadas deberan ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con las normas
vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedaran, en este dltimo caso, dispuestos uno al lado de otro, en
nimero que pueda impedir el paso de vehiculos.

Nombre de la Contratista

ESSAP S.A. (logo)

FIGURA 2: CABALLETE

Cinta indicadora de area de seguridad

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de minimo 10 m. con franjas a 45° de color blanco y rojo o
amarillo y negro. Estas cintas se utilizaran para delimitar areas de servicios transitorios. Estas bandas o cintas de seguridad seran
colocadas a una altura que varia de 0.85 a 1.20 m y montadas por puntales, postes demarcatorios o caballetes.

FIGURA 3: EJEMPLO DE CINTAS DE SEGURIDAD

FIGURA 4: POSTE DEMARCATORIO

Otras sefiales

e Sefial circular blanca con bordes rojos y con inscripcién 6 simbolo de colores negro, indicando la direccidn a ser seguida.

e Letrero Transito Impedido

e Placas Indicativas.

¢ Conos de Sefializacion: Seran de material de poco peso, con preferencia de goma o plastico, y tendran las medidas indicadas en el
disefio. Seran fijados en bases cuadradas de material resistente, y pintados de color amarillo. Los conos seran utilizados en el
balizamiento de las areas prohibidas al trafico y servirdn también para la sefializacién de los lugares de apertura de pequefias
obras. Podrén ser encajados de tal forma que sea mas facil su transporte y almacenamiento.

Chalecos de seguridad

Para trabajos en la via PUblica es obligatorio el uso de chalecos de seguridad reflectivo.
b. Dispositivos de sefializacién nocturna

La sefializacién nocturna serd hecha con los mismos dispositivos utilizados en la sefializacién diurna, aumentados con sefializacidn
reflectiva y/o sefializacion luminosa. Ademas de las recomendaciones indicadas para las obras, los mismos cuidados y atencién deberan
ser prestados a la sefializacion nocturna de los equipamientos moéviles o semi-mdviles que necesiten quedar estacionados en la calle
durante la ejecucién de los trabajos.

Sefializacion reflectiva.

La sefializacion reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el dispositivo en que es
aplicada. La reflectividad de un elemento de sefializacién puede ser conseguida por medio de dispositivos especiales (ojos de gato,
peliculas reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas propiedades.

Sefalizacién luminosa.

e Sefializadores a kerosén: Se componen de un recipiente para el kerosén y para la mecha gruesa, que es extraida a medida que es
utilizada.

Estas sefializaciones son usadas en lugares que no disponen de otro tipo de iluminacién. Seran colocadas a una altura adecuada y cerca
de las sefiales que se quieren tornar visibles.

e Lamparas Rojas-Comunes: Cuando haya necesidad y a criterio de la Fiscalizacion, se utilizardn ldmparas rojas comunes o baldes
de plastico rojo perforados.

e Sefializacién Rotativa o Pulsativa: En lugares de gran movimiento podran ser exigidos sefializadores rotativos o pulsativos, que
son visibles a gran distancia.

El Contratista podra utilizar cualquier recurso técnico para iluminar la sefializacidn. Si se usa energia proveida por la ANDE, debera haber
generador de emergencia y operador permanente en el lugar; las redes eléctricas deberdn ser dobles, con l[dmparas alternadas,
alimentadas por dos circuitos diferentes, proveidos de llaves y fusibles diferentes, siendo la red usada exclusivamente para la
sefializacion. El sistema de emergencia podra ser de bateria, con encendido automatico.
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Cuando fuera usada iluminacién con ldmparas a kerosén, éstas seran protegidas de la intemperie y serdn mantenidas en el local de los
operarios encargados de reabastecerlas y encenderlas por la noche. Los monticulos de material excavado que permanecen expuestos,
deberan ser sefializados.

1. PLANOSAS BUILTY SISTEMA DIGITAL CON MODELO BIM-GIS

Una vez aprobada la obra por parte de la Unidad de Fiscalizacidon y Supervisién de Obras, y previo a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria, el Contratista debera presentar a la Gerencia Técnica de la ESSAP S.A. los planos "como construidos" (As Built) junto con un
modelo digital completo y georreferenciado del sistema ejecutado, conforme a los siguientes lineamientos:

a. Entregables fisicos

o Cuatro (4) copias impresas en formato A3 con escala adecuada que permita la lectura de cotas y detalles.
e Firma del Representante Legal del Contratista en cada copia.

e Inclusidn del nombre o logotipo de la empresa ejecutora, direccion y teléfono.

e Identificacion clara del nombre del proyecto, ciudad, barrio y referencias urbanas relevantes.

b. Contenido minimo de los planos

e Trazado completo de redes, con indicacién de didmetros, longitudes, pendiente y tipo de materiales de las tuberias de los
colectores y los ramales domiciliarios.

Ubicacién y profundidades de registros existentes y construidos.

Identificacion de ramales domiciliarios, referenciados en distancia longitudinal desde el primer registro aguas abajo.

Inclusién de Cuentas Corrientes Catastrales asociadas a cada conexién domiciliaria.

Nombres de calles, referencias urbanas, elementos de infraestructura cercanos, barrios y ciudad.

c. Entregables digitales y geolocalizacion activa

Ademés de los planos impresos, el contratista deberd entregar un modelo digital georreferenciado con geolocalizacion activa, que
permita la visualizacidn precisa, en tiempo real y actualizada de toda la red construida en plataformas tipo ArcGIS, QGIS o software
compatible.

El modelo debera estar estructurado de forma que permita la interoperabilidad BIM-GIS, para lo cual se exigira la entrega en los
siguientes formatos abiertos:

® Modelos BIM en formato IFC (Industry Foundation Classes).
e Capas GIS en formatos como .gdb, .geojson o shapefile (.shp), debidamente vinculadas al modelo BIM.
 Planos CAD en formato .dwg, ademas de la version en .pdf para visualizacion general.

d. Metadatos técnicos

Cada componente de la red (colectores, ramales, registros, valvulas, cdmaras, etc.) deberd incorporar metadatos estructurados que
garanticen su trazabilidad y faciliten su gestién y mantenimiento futuro. Como minimo, los metadatos deberan incluir:

¢ Cddigo Unico de identificacion del componente.

e Funcidn técnica (colector, ramal, registro, etc.).

* Dimensiones, material, cota de rasante y profundidad.

e Fecha de instalacién.

e Estado del componente (nuevo, rehabilitado, existente no intervenido, etc.).

® Responsable de ejecucion.

 Enlace a planos de detalle, especificaciones técnicas o manuales si correspondiere.

e. Formato y presentacion final

Todos los archivos deberén entregarse en cuatro (4) ejemplares fisicos firmados, y su correspondiente respaldo digital en medio fisico
(USB o disco externo). Los archivos deberan estar organizados por rubros y sectores, debidamente etiquetados para su rapida consulta.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES

Las especificaciones técnicas ambientales y sociales (ETAS) (o gestién ambiental y social indistintamente) del Proyecto en cuestién seran
ejecutadas por el Contratista, seguiran las previsiones y responsabilidades institucionales detalladas en esta seccién.

En este contexto, como Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS), del cual se desprenden las ETAS, se debera aplicar el Manual de
Especificaciones Técnicas Generales Ambientales y Sociales (METAGAS), donde se establecen acciones preventivas y/o mitigadoras
generales que permitirdn manejar los impactos identificados como negativos de manera eficiente y sustentable.

En donde, el Contratista considerara en su oferta, para el caso de ser beneficiario de la adjudicacién del Contrato, la ejecucién de las
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales, cuyo cumplimiento serd informado en los Informes Mensuales de Cumplimento de las
mismas.

El Contratista debe ademas prever en su equipo un Responsable Socio Ambiental con experiencia minima de 2 (dos) afios en el sector
agua y saneamiento, encargado especificamente del cumplimiento de estas ETAS, debiendo prever indefectiblemente este profesional
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en el Formulario de Ofertas.

En cuanto al pago por las ETAS. Los costos de las diferentes actividades definidas por este concepto se consideran incluidos en las
actividades del Formulario de Oferta, no siendo objeto de un pago directo correspondiente.

Objetivo de las ETAS

Las ETAS han sido elaboradas para manejar los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales, identificados tanto en la
Evaluacién de Impacto Ambiental, desarrollados a partir de los requerimientos del Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS) de la
ESSAP SA, cumpliendo con la legislacién nacional ambiental.

Atribuciones y Responsabilidades en la aplicacién de las ETAS

Las responsabilidades institucionales por actividad de gestiéon ambiental e impacto de estas ETAS se encuentran en las Tablas 1y 2,y
son nuevamente indicados en el desarrollo de cada uno de los Programas que componen estas ETAS.

La elaboracién y ejecucidn de las ETAS es de responsabilidad de la ESSAP, que lo ejecutara directamente en partes, y en otras la delegara
al Contratista de obras del Proyecto, de acuerdo a como se indica.

La coordinacién de la implementacién de las ETAS entre la ESSAP y la supervisién del Contratista, operativamente, seran realizadas por
la Unidad de Gestion Ambiental (UGA) de la Coordinacion de Ejecucion de Proyectos de Inversion de la ESSAP.

Las ETAS han sido estructuradas por Programas de Prevencién y Mitigacion (PPM), siguiendo la misma estructura del Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS), desarrollado para este proyecto. Los procedimientos ambientales y sociales que se aplican entre el
Contratista, y el Contratante, son presentados en las Tablas 1y 2, donde, en la primera, se agrupan por actividades mas recurrentes y, en
la segunda, por Programas especificosTabla N° 1. Actividades mas recurrentes y responsabilidades institucionales.

Atribuciones y Responsabilidades

Actividades mas recurrentes

ESSAP  Contratista  Administrador
del Contrato/
Fiscalizacién

Aplicacién de medidas de prevencién/mitigacion de
impactos ambientales y sociales potenciales
negativos descritos en los Programas de

Prevenci6n y Mitigacién (PPM).

Supervisiéon de la aplicacion de medidas de
prevencién/mitigacién de impactos ambientales y
sociales potenciales negativos descritos en los
Programas de

Prevencidn y Mitigacidn (PPM).

Implementacién de directrices para atencidén vy X
gestion de reclamos y/o conflictos, descrito en el PPM
Gestion de Reclamos y Conflictos

Supervision y seguimiento de la gestién de reclamos X
y/o conflictos por parte del

Contratista e informes a la ESSAP.

Elaboracién y ejecucidn del Plan de X X

Comunicacién del Sub-proyecto.

Implementacion del Programa de X

Comunicacién del Sub-proyecto, que se desprende
del Plan de Comunicacién.
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Supervisién de la ejecucion del Plan de

Comunicacién del Sub-proyecto.

Tabla N° 2. Responsabilidades de implementacién de Programas en la etapa constructiva.

ETAS agrupadas en Programa de Prevencion y Mitigacion (PPM)

Recursos Suelo, Agua, Aire y Paisaje

Faunay Flora

ETAS agrupadas en Programa de Prevenciony
Mitigacion (PPM)

Patrimonio Fisico, Histdrico y/o Cultural

Propiedad e Infraestructuras Existentes

Aspecto Visual de la Zona de Obras (Orden y

Limpieza General)

Obstruccion Temporal de Acceso a Propiedades

Servicios Basicos Existentes

Vias de Comunicacion

Salud, Seguridad y Calidad de Vida de la
Poblacién Aledafia

Responsables
Sub-Programas PPM
ESSAP Contratista
X
X
Responsables

Sub-Programas PPM

ESSAP  Contratista

Programa de Manejo del Transito (PMT)
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Salud y Seguridad Ocupacional Programa de Proteccién de la Salud y Seguridad
Ocupacional (PPSSO)

X

Contingencias Programa de Contingencias (PCON)
X

Atencidn de Reclamosy Conflictes -

X X

Comunicacién Programa de Comunicacién (PCOM)
X X

Educacién y Capacitacién Ambiental y Social Programa de Capacitacién Ambiental-Social (PECAS)

X

PROGRAMAS DE PREVENCION Y MITIGACION PARA LA ETAPA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

Como se indicara precedentemente, las ETAS han sido estructuradas en Programas de Prevencion y Mitigacién (PPM) que
consisten en el desarrollo de las medidas propuestas para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales que han sido
identificados en los documentos de evaluacion ambiental y social ya indicados. En dichos PPM se detalla, como minimo, lo
siguiente:

. Descripcion del PPM.

. Medidas de Prevencidn y/o Mitigacion.

. Cronograma de aplicacién de las medidas.

. Items a cargo del Contratista para la implementacién del PPM.
. Responsables.

g b~ WN =

A continuacién se enlista todos los programas que deberan ser desarrollados por el Contratista.

Tabla N° 3. Programas de Prevencidn y Mitigacion de las ETAS.

ltem Programa de Prevenci6n y Mitigacién (PPM)

Recursos Suelo, Agua, Aire y Paisaje

A
Faunay Flora

B

Patrimonio Fisico, Histérico y/o Cultural
C

Propiedad e Infraestructuras existentes
D

Aspecto Visual de la Zona de Obras (Orden y Limpieza General)

E
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Obstruccion Temporal de Acceso a Propiedades

Servicios Basicos Existentes

A. PPM RECURSOS SUELO, AGUA, AIRE Y PAISAJE

DESCRIPCION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las actividades del
mismo sobre el suelo, el aguay el aire y el paisaje.

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION SUELO

Ya sea que se trate de suelos en estado natural o alterado, se deberd tomar precauciones para evitar su alteracion fisica y su
contaminacidn. Para tal efecto se enlista las medidas basicas siguientes:

e Evitar la compactacion de los suelos donde no es necesario el transito de vehiculos y/o maquinarias, la ubicacidn de depdsitos e
instalaciones, u otras actividades que favorezcan el reasentamiento del suelo. Los lugares especificos donde podria tenerse el
efecto de compactacién seran, por tanto, las areas de acopios y de depdsitos temporales de materiales de construccion y/o de
residuos y los estacionamientos; los caminos de desvio del transito para dar facilidades a la obra.

Prevenir los derrames de sustancias tales como combustibles, aceites, grasas, pinturas, aguas cloacales y otras, adoptando los
métodos de buenas practicas operativas pertinentes y las medidas de refuerzo y contencidn en relacién a contenedores, tanques,
recipientes u otros donde se encontraren alojados.

Prevenir también el derrame de combustibles, aceites o grasas durante las horas laborales mediante el mantenimiento preventivo
adecuado de los vehiculos y/o maquinarias en utilizacién (transporte de materiales, equipos, residuos).

En caso que ocurriera derrame o vertido accidental de cualquier liquido contaminante o desecho contaminado sobre el suelo, se
debera notificar de inmediato a la Supervision General del proyecto y se procedera a tomar medidas para contener o eliminar los
dafios, seglin su extension y/o gravedad.

Atender la disposicion de residuos sélidos sobre los suelos, de manera a evitar la contaminacion de los mismos por sustancias
quimicas u organicas, reduciendo la capacidad de recuperacién y uso del suelo. En caso de residuos que pudieran generar
lixiviados, se debera utilizar contenedores apropiados segtn el tipo de residuo y contar con un plan de disposicion final seguro.

Prever y determinar con anticipacién el drea de disposicidn de residuos de construccién de modo a evitar un esparcimiento de los
mismos y evitar molestias u obstrucciones en el sitio.

e Asegurar que los residuos de la obra sean retirados y llevados al vertedero/relleno sanitario municipal. No se autoriza la apertura
de micro-vertederos en las zonas de obras, en terrenos baldios, la quema de residuos para su eliminacién y cualquier tipo de
disposicidn inadecuada de residuos.

e Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de
espacios publicos para el efecto.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo
(acopio, depésito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicién de residuos, zonas de descanso del personal de la obra,
entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible. Todas estas dreas deberan contar con sefializaciones que indiquen los
usos y actividades permitidos en las mismas.

e Implementar el PPM - Aspecto Visual de la Zona de Obras (Orden y Limpieza General).

AGUA

La proteccién de las aguas se aplicara a fin de evitar la contaminacién por agentes fisicos, quimicos, bioldgicos o microbioldgicos de las
aguas superficiales y subterraneas. Las consideraciones basicas a ser tenidas en cuenta son las siguientes:

e Se prohibird la descarga en cuerpos de agua (rios, arroyos, lagunas, manantiales, canales naturales o artificiales que
desemboquen en ellos) de todo tipo de productos quimicos, combustibles, aceites, aguas servidas, aguas negras, pinturas, lodos u
otros desechos. Todos estos deberan contar con mecanismos seguros de disposicion, ya sea tanques de almacenamiento y
traslado a otros sitios, pozos sépticos, trampas de grasa, etc., los que deberan construirse y/o instalarse en el sitio antes del inicio
de las obras.

¢ En caso que ocurriera derrame o vertido accidental de cualquier liquido contaminante o contaminado en un curso hidrico, se
debera notificar de inmediato a la Supervision General del proyecto ( o a la Fiscalizacién Ambiental-Social) y se procedera a tomar
medidas para contener o eliminar los dafios, seglin su extension y/o gravedad.
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Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccién
pulverulentos u otros residuales y su potencial llegada hasta cuerpos de agua cercanos. De igual manera, se empleara
impermeabilizaciones en la superficie de depdsito de vehiculos y maquinarias, de preparacion de mezclas de materiales
constructivos, etc., ya que en caso de derrame sobre el suelo también podrian escurrir hasta cursos de agua vecinos.

* No se debera depositar los insumos y materiales en general en areas en las que las aguas de lluvia los puedan acarrear hasta algin
curso de agua cercano.

e Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de
espacios publicos para el efecto.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo
(acopio, depdsito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicién de residuos, zonas de descanso del personal de la obra,
entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible. Todas estas areas deberan contar con sefializaciones que indiquen los
usos y actividades permitidos en las mismas.

AIRE

Se debera establecer un programa o mecanismo de vigilancia de la calidad del aire, segin el tipo de obra a ejecutar, a fin de preveniry
controlar los impactos ambientales negativos que pudieran generarse por efecto de las emisiones de gases contaminantes de vehiculos
y/o maquinarias a utilizar en las obras, o de las emisiones de polvos que pudieran tener lugar por el manipuleo de materiales o las
actividades en contacto con la superficie del suelo.

Mantener los suelos en condiciones himedas mediante aspersion de agua, seglin sea necesario, especialmente en caso de
trabajar en suelos muy sueltos, tendientes a desprender gran cantidad de polvo durante los trabajos de excavaciones, etc.

Proveer de una cubierta pétrea, de madera o de lona para la superficie de depédsitos de camiones, maquinarias, herramientas,
materiales de construccidn pulverulentos, entre otros. En caso de no contarse con la cobertura mencionada, también los suelos
de estos depdsitos deberan mantenerse hiumedos.

Contar con depdsitos estancos para la acumulacién de materiales de construccidn o de insumos de operacidn pulverulentos, a fin
de evitar su dispersion en las zonas de trabajo de operarios.

Realizar mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias al inicio de los trabajos y durante la etapa de operacién de los
mismos, a fin de regular picos y bombas inyectoras y contribuir lo minimo posible a la polucién del aire.

Practicar el uso eficiente de los vehiculos y/o maquinarias, evitando dejarlos funcionando sin necesidad.

Prever la disminucidn de horas laborales por operario, en caso que éstos deban desempefiar sus labores en lugares insalubres por
presencia importante de polvos, hollin, olores nauseabundos, suelos contaminados, etc. Los turnos recomendables en estos casos
constan de 6 horas diarias de trabajo, ademds, se debe considerar una compensacién del 20% como minimo sobre el salario.

Prohibir la quema a cielo abierto de cualquier material liquido o sélido para su eliminacién como desecho, lo que ademas de
proteger la calidad del aire evita en muchos casos la destruccion innecesaria de vegetacion.

Utilizar cobertura con lona durante el transporte de materiales de construccién pulverulentos, a fin de evitar la generacién de
polvoy el derrame de sobrantes durante el transporte de los materiales.

Dotar de capacitaciones o entrenamientos a los personales de la obra, de modo a que ellos cuenten con una buena practica a la
hora de manipular los materiales e insumos, de manera a disminuir lo maximo posible la generacién de polvos.

¢ En caso de no contarse con depdsitos estancos de materiales pulverulentos, se puede recurrir a cubrirlos adecuadamente.

Realizar practicas de limpieza de la zona de intervencidn que eviten la generacidn excesiva de polvos.

RUIDOS Y VIBRACIONES

Se deberd establecer una vigilancia continua de la generacién de ruidos en los diversos frentes de obras a ejecutar, a fin de evitar
perturbar a las poblaciones humanas de las zonas de obras (obreros, otros personales, poblacion vecina). Se debera considerar, al
menos, las siguientes recomendaciones, segln el caso.

e Limites de exposicién a ruidos (OMS, 1980):

Tabla N° 4. Limites de Exposicion a ruidos.

Tipo de Ambiente Periodo Leq dB (A)
Laboral 8 horas 75
Doméstico, auditorio, aula - 45
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Exterior diurno Dia 55

Exterior nocturno Noche 45

e Zonas habitacionales: maximo nivel permitido igual a 35 dB en horario nocturno y 55 dB en horario diurno.
e Zonas industriales: maximo nivel permitido igual a 45 dB en horario nocturno y 65 Db en horario diurno.

e Segln se afecte espacios sobre las vias, planificar el transito vehicular, especialmente para horas pico, previendo desvios para
camiones de carga. Esta planificacidon deberd ser coordinada con las Municipalidades respectivas y la Supervision.

Proveer de equipos especiales que atenten el impacto del ruido al personal que opere continuamente con equipos generadores
de ruidos (como ejemplos: martillos neumaticos, cortadoras de veredas, muros y/o pavimentos), a fin de protegerse de niveles de
ruido mayores a 75 dB. Sin proteccién auditiva, el nivel de ruido maximo permisible es de 100 dB, por lapsos de hasta 15 (quince)
minutos.

Realizar mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias al inicio de los trabajos, para deteccidn y reparacién de posibles
fallas que podrian resultar en una generacion de ruidos por encima de los limites establecidos (mayores a 75 dB). Se debera
prohibir la utilizacién de vehiculos que provoquen ruidos debido a ajustes defectuosos o desgaste del motor, frenos, carrocerias,
rodajes u otras partes del mismo, carga imperfectamente distribuida o mal asegurada.

Suspender las actividades con utilizacién de equipos generadores de ruidos o que involucren movimiento de vehiculos de
transporte en el horario nocturno que va desde las 21 hs hasta las 6 hs, en zonas habitadas, a excepcién de encontrarse
trabajando en sitios no habitados, teniendo en cuenta que toda fuente de ruido mayor a 80 dB debe estar a no menos de 150 m de
distancia de asentamientos humanos. En caso que las ordenanzas municipales respectivas establezcan otras restricciones, se
considerara a las mismas como parametros a cumplir.

Controlar que los ruidos no sobrepasen el maximo nivel de ruido permitido en zonas de trabajo ubicadas alrededor areas
sensibles tales como hospitales, asilos, centros educativos, bibliotecas, iglesias, parques, etc. (maximo nivel: 45 dB durante el dia;
minimo: 35 dB durante la noche). De igual manera, el paso de vehiculos y/o maquinarias pesadas debe ser minimo en estas zonas,
a fin de evitar molestias por vibraciones.Los silenciadores de los motores de vehiculos asignados a la obra deberan ser
mantenidos en buenas condiciones de serviciabilidad, para evitar el exceso de ruidos.

PAISAJE

El Contratista debera restablecer las condiciones del sitio de intervencidn anteriores a la etapa de construccién, cumpliendo con
las actividades de relleno de zanjas, limpieza total de los sitios, reposicién de veredas y/o partes de muros. Ademas debera de
realizar un Plan de Compensancién Ambiental en caso de verse afectados la flora de la influencia directa e indirecta.

e Implementar buenas practicas operacionales por parte del personal, especialmente en cuanto a la rotura de veredas y muros, ya
que cualquier dafio registrado mas alla del estrictamente necesario, serd repuesto por el Contratista, sin aumento en el monto
total de la Oferta.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencidn y/o mitigacién propuestas en este PPM Recursos Suelo, Agua, Aire y Paisaje deberan aplicarse durante la
ejecucién de las obras del proyecto (obras e instalaciones).

No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan aplicarse antes del inicio de las obras y luego de culminada las
mismas:

e Antes del inicio, como preparacidn para la adecuada ejecucion de las obras: las que implican capacitacidn o concienciacién del
personal de la obra acerca de buenas practicas operacionales; el mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias; la
planificacidn de diversas acciones tales como la planificacién del transito vehicular y del ordenamiento del sitio; entre otros.

o Al culminar las obras: las actividades que implican reposicién o restablecimiento de las condiciones previas a la intervencién del
proyecto.

TEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 5. items a cargo del Contratista para la implementacién del PPM Recursos Suelo, Agua, Aire, Paisaje.

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Mantenimientos periddicos  Los costos dependeran de los tipos y  Estos costos son incluidos en los costos
de equipos, vehiculos y/o  frecuencia de mantenimientos necesarios. operativos del Contratista. No implica un costo
magquinarias. adicional en las ETAS.
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Equipos de  Proteccion  Segln el caso, se incluye algunos o todos de  Costo incluido en el PPM Salud y Seguridad
Individual EPI. los siguientes: zapaton, guantes, tapdn Ocupacional.
auditivo, casco,

proteccion ocular, vestuario de alta
visibilidad, chaleco reflectivo.

Reposicion de muros, y, Elcosto total dependerd de los m? repuestos.  Costos incluidos en la Oferta del Contratista
segln el caso, de pavimentos
y

empedrados.

No implica un costo adicional en las ETAS.

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Sefializaciones para identificacion de  Carteles impresos. Conos de sefializacion.  Costos incluidos en la Oferta de

los sitios de obra. Banderin de precaucion. Licitacién del Contratista.
Cinta reflectiva. No implica un costo adicional en las
ETAS.
RESPONSABLES

El Contratista sera el responsable de la aplicacién de las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas para la etapa de construccién
en el presente PPM-Recursos Suelo, Agua, Aire y Paisaje.

Por otra parte, la verificacion de la efectiva implementacién de las medidas del PPM- Recursos Suelo, Agua, Aire y Paisaje sera llevada a
cabo por la Fiscalizacion.

ARTICULACION CON OTROS PPM

El PPM-Recursos Suelo, Agua, Aire y Paisaje deberd complementarse con la implementacién de las medidas establecidas en el PPM
Aspecto Visual de la Zona de Obras (Orden y Limpieza General), a fin de asegurar las condiciones de limpieza y orden de la zona de obras
que contribuiran a prevenir y/o mitigar potenciales impactos negativos sobre los recursos naturales existentes.

B. PPM FAUNAY FLORA

DESCRIPCION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las actividades del
proyecto sobre el habitat de la fauna y flora durante la etapa de construccion (obras e instalaciones).

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

Se prohibe la captura o dafio fisico de animales domésticos (maltrato, atropellamiento) por parte del equipo bajo
responsabilidad del Contratista, en cuyo caso, la obligacion de indemnizacidn recaera sobre éste, como cabeza de su equipo.

¢ Se debera evitar la alteracién, destruccién o remocidn innecesaria de la vegetacion natural existente en los sitios de obras. En caso
que su extraccion fuera inevitable, por requerirse del mismo espacio ocupado por estos para las obras y/o para las maniobras
seguras de los operarios, se debera gestionar y aplicar un Plan de Compensacién Ambiental.

Los suelos con cobertura vegetal que fueran removidos deberan ser conservados y repuestos una vez finalizadas las obras, en
caso que constituyan un ecosistema especial y las especies vegetales presentes sean poco comunes, protegidas o caso similar. En
caso contrario, se podra reponer la vegetacidn introduciendo especies similares a la anteriormente existente.

Se deberé prevenir cualquier dafio a la vegetacién, a los suelos y la estructura escénica del sitio de intervencién mediante el
establecimiento de caminos especiales para acceso de operarios, transporte de vehiculos y/o maquinarias, etc.

Para el estacionamiento y/o sitio de mantenimiento de vehiculos y/o maquinarias, asi como para acopio, depdsito,
carga/descarga de materiales, insumos y/o desechos de la construccidn, se deberd utilizar un érea ya intervenida y alterada y no
asi dreas con importante volumen y/o especies de vegetacion.

Establecer las superficies especificas para el almacenamiento y disposicién de los residuos, para su posterior recoleccién y
disposicidn final, con el fin de alterar el menor espacio posible.
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CRONOGRAMA

Las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas en este PPM Fauna y Flora deberan aplicarse durante la ejecucion de las obras del
(obras e instalaciones).

No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan aplicarse antes del inicio de las obras, como preparacién para la
adecuada ejecucion de las mismas, en caracter preventivo, tales como la organizacién del espacio de obras para minima afectacién del
entorno y/o los componentes naturales existentes en el mismo, solicitud de permisos y/o de aprobaciones del INFONA, entre otros,
segun el caso.

iTEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM
Las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas no representan costos adicionales a los estipulados para la implementacion.

Tabla N° 6. items a cargo del Contratista para laimplementacién del PPM Fauna y Flora.

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Reposicion de cobertura Los costos dependeran de los m2 A aplicar seglin sea necesario. Costos incluidos en la
vegetal (pastos). necesarios para reposicion. Oferta de Licitacidn del Contratista.

RESPONSABLES

El Contratista serd el responsable de la aplicacion de las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas para la etapa de construccion
en el presente PPM Faunay Flora.

Por otra parte, la verificacién de la efectiva implementacién de las medidas del PPM Fauna y Flora seréd llevada a cabo por la
Fiscalizacion, parte del equipo de Fiscalizacidn contratado.

C. PPM PATRIMONIO FiSICO, HISTORICO Y/O CULTURAL

DESCRIPCION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los potenciales impactos de las actividades del
Proyecto sobre el Patrimonio Fisico, Historico y/o Cultural durante la etapa de construccion (obras e instalaciones).

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

Establecer caminos especiales para acceso de vehiculos al sitio de obra, evitando tomar las vias con presencia de sitios o
materiales del patrimonio cultural, arquitectdnico, histdrico, religioso, recreacional.

En caso que los sitios de obras se encuentren dentro de zonas con importancia patrimonial, se debera presentar un disefio de las
vias de comunicacidn a utilizar para los accesos y flujo de vehiculo y/o maquinarias de la obra, los que deberan ser aprobados por
la Supervisién del Contrato del proyecto.

Establecer las areas de acopio/depdsito, carga/descarga de materiales e insumos alejados de sitios o materiales del patrimonio
cultural, arquitecténico, histdrico, religioso, recreacional.

Presentar un plano con la ubicacidn de los sitios establecidos para el acopio/depdsito, carga/descarga de materiales, insumos y
equipos; estacionamiento de vehiculos y/o maquinarias.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo de
materiales e insumos, disposicién de residuos, zonas descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor
superficie posible y extender los impactos temporales al menor radio posible. Todas estas dreas deberan contar con
sefalizaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

e Cercar aquellas estructuras e infraestructuras de interés para evitar el riesgo de afectacion a las mismas.
e Asegurar que los residuos de la obra sean retirados y llevados al vertedero/relleno sanitario municipal.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencidn y/o mitigacion propuestas en este PPM Patrimonio Fisico, Histdrico y/o Cultural deberan aplicarse durante la
ejecucién de las obras del proyecto (obras e instalaciones). No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan
aplicarse antes del inicio de las obras y luego de culminada las mismas:

e Antes del inicio, como preparacién para la adecuada ejecucion de las obras: las que implican organizacién del espacio de obras
para minima afectacién del entorno, entre otras, seglin el caso.

e Al culminar las obras: |as actividades que implican reposicidn o restablecimiento de las condiciones previas a la intervencién del
proyecto, entre ellas, el retiro y disposicién final de todos los residuos de la zona de obras, en la medida del avance de las mismas
por sectores.
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iTEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 7. items a cargo del Contratista para la Implementacién del PPM Patrimonio Fisico, Histérico y/o Cultural.

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Instalacién de cercados y/o muros de proteccién de  E| costo dependerd de los m2 -

propiedades o sitios en caso de ser necesario. cercados y el material utilizado.
Sefializaciones para identificacion de los sitios de obra. Carteles impresos. Conos de  Costos incluidos en la Oferta de
sefializacion. Licitacion del Contratista.

Banderin de precaucién. Cinta  No implica un costo adicional en
reflectiva. las ETAS.

RESPONSABLES

El Contratista serd el responsable de la aplicacion de las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas para la etapa de construccion
en el presente PPM Patrimonio Fisico, Histérico y/o Cultural.

Por otra parte, la verificacién de la efectiva implementacidn de las medidas del PPM Patrimonio Fisico, Histérico y/o Cultural sera llevada
a cabo por la Fiscalizacién y parte del equipo de Fiscalizacién contratado.

D. PPM PROPIEDAD E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES (PPM- PIE)

DESCRIPCION

El presente programa incluye medidas que deberan ser aplicadas durante la etapa de construccion (obras e instalaciones) para prevenir,
mitigar y/o minimizar los impactos que podrian ser ocasionados por las actividades del proyecto sobre la propiedad e infraestructura
existentes.

Las medidas establecidas en el presente programa son aplicables durante todas las actividades a desarrollarse.

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

e Se deberd inspeccionar el sitio de obra propuesto, estudiar las caracteristicas del mismo y las medidas ambientales y sociales de
proteccion y conservacion de las propiedades e infraestructura existentes a implementar, previstas en los documentos del
Contrato de Obra. Se debera identificar si existen rubros insuficientes o no previstos para el cumplimiento de dichas medidas, a fin
de garantizar la sustentabilidad de la obra en relacién al medio social. Este trabajo debera ser realizado por el Contratista y
comunicado a la Supervision General del Proyecto. Si hiciere falta la obtencién de permisos y/ licencias para ocupacion de
espacios publicos o privados, el Contratista realizara los tramites necesarios e informara luego a la Fiscalizacién Ambiental Social.

Se debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de dafio a personas o bienes materiales diversos
aledafios a los sitios de obra, que pudieran ocurrir por negligencias operacionales, malas practicas, mal funcionamiento de
vehiculos, equipos y maquinarias, entre otros. Se hara responsable al Contratista de cualquier dafio y perjuicio que la obra o sus
personales ocasionen, debiendo cargar con los resarcimientos correspondientes. Dichos resarcimientos podrian ser de caracter
econdmico o de reposicidn de los dafios ocasionados de manera a dejar la infraestructura en un estado igual o mejor que el inicial.

En cuanto a propiedades e infraestructura existentes, deberan respetarse, excepto en el caso cuyo retiro o demolicién sea
requerido en los planos y aprobada por la Supervision General del proyecto. Esto se aplicara, sin estar limitado, a las facilidades
de los servicios publicos, arboles, arbustos, sefiales, monumentos, cercas, muros, tuberias, estructuras subterraneas, con
excepcion del desgaste natural que resulta del uso de las mismas por el contratista y/o el plblico afectado en general.

Se debera garantizar que no se produzcan dafios de infraestructuras de propiedades publicas y privadas aledafias a la zona de
obra, debido a la operacidn de equipos y maquinarias. En caso de ocurrir algin dafio, se debera cuantificar y reparar a costa del
Contratista.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo de
materiales e insumos, disposicién de residuos, zonas de sanitarios, zonas descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin
de alterar la menor superficie posible y limitar el espacio de accion del personal de la obra a lo estrictamente establecido. Todas
estas areas deberan contar con sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

Cercar aquellas estructuras e infraestructuras de especial interés para evitar el riesgo de afectacidn a las mismas.

En el caso de afectacidon de veredas y obstruccidn parcial de la accesibilidad a propiedades privadas, se debera asegurar accesos
peatonales y vehiculares provisorios para mitigar el perjuicio a la comodidad de los frentistas.

¢ Toda vereda y/o muro afectado debera ser repuesto con material y en condiciones idénticas a las existentes antes de la
intervencion con el proyecto. Cualquier reclamo en tal sentido, por no concordancia de materiales necesarios para la elaboracion
de contrapisos, reposiciones de veredas y muros y cualquier otro no especificamente previsto, estaran a cargo del Contratista.
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CRONOGRAMA

Las medidas de prevencidn y/o mitigacion propuestas en este PPM Propiedad e Infraestructuras Existentes (PPM-PIE) deberan aplicarse
durante la ejecucidn de las obras.

No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan aplicarse antes del inicio de las obras y luego de culminada las
mismas:

Antes del inicio, como preparacién para la adecuada ejecucién de las obras: la inspeccién del sitio de obras; las que implican
organizacién del espacio de obras para minima afectacién del entorno; las que requieren implementar protecciones de
infraestructuras especificas; las que requieren de autorizaciones para su afectacion; entre otras, segln el caso.

o Al culminar las obras. |as actividades que implican reposicion o restablecimiento de las condiciones previas a la intervencién del
proyecto, entre ellas, la reposicion de infraestructuras afectadas.

TEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 8. items a cargo del Contratista para la implementacién del Programa de Proteccién de Propiedad e Infraestructura Existentes
(PPIE).

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Reposicién de muros, veredas y, segin el  El costo total dependerd de los m? Costos incluidos en laOferta de

caso, de pavimentos y repuestos. Licitacion del Contratista.
empedrados. No implica un costo adicional en las
ETAS.

Instalacién de cercados y/o muros de  El costo dependeré de los m2 cercadosy -

proteccion de propiedades o el material utilizado.
sitios.
Reposicion de dafios por imprevistos. - Costos incluidos en laOferta de
Licitacién del Contratista.
No implica un costo adicional en las
ETAS.
RESPONSABLES

El Contratista serd el responsable de la aplicacion de las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas para la etapa de construccion
en el presente PPM Propiedad e Infraestructuras Existentes (PPM-PIE).

Por otra parte, la verificacion de la efectiva implementacidn de las medidas del PPM Propiedad e Infraestructura Existentes (PPM-PIE)
sera llevada a cabo por la Fiscalizacién y parte del equipo de Fiscalizacién contratado.

ARTICULACION CON OTROS PPM

Para el caso de impactos producidos sobre la propiedad e infraestructura existente se deberd dar cumplimiento al Programa de
Comunicacién (PCOM) como previsto en los Documentos de Licitacién, y con los lineamientos basicos del METAGAS y de los establecidos
en el Plan de Comunicacién del proyecto, desarrollado y provisto por la ESSAP al Contratista. Dicho PCOM es propuesto como medida de
prevencidn y/o mitigacidn para minimizar el riesgo de ocurrencia de impactos, especialmente el surgimiento de reclamos y/o conflictos
por parte de la poblacién, a causa de la falta de informacién sobre el Proyecto.

Asimismo, se debera asegurar la implementacién de las medidas establecidas en el Programa de Atencién de Potenciales Reclamos y
Conflictos (PARC) para recepcién, manejo y solucién de potenciales reclamos y/o conflictos con la poblacién afectada en caso de
ocurrencia de dichos eventos.

E. PPM ASPECTO VISUAL DE LA ZONA DE OBRAS (ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL)

DESCRIPCION

El presente programa incluye medidas que deberan ser aplicadas durante la etapa de construccion (obras e instalaciones) para prevenir,
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mitigar y/o minimizar los impactos sobre el aspecto visual de la zona de obras y garantizar el restablecimiento de las condiciones
originales del drea de obras una vez finalizadas las actividades constructivas en cada sector.

Las medidas establecidas en el presente programa son aplicables durante todas las actividades a desarrollarse en la etapa de
construccion del proyecto.

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

Durante las obras

e Disponer los materiales e insumos en areas o superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposicion de los mismos no altere
el medio.

¢ Implementar buenas practicas operacionales por parte del personal de manera a mantener el orden y limpieza del sitio de obras.

e Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccidn
pulverulentos u otros residuales y su potencial llegada hasta cursos de agua cercanos.

e Retirar al final de la jornada de obras los materiales excedentes de excavaciones y/o demoliciones. En tal sentido, cada zona de
trabajo debera quedar limpiay seca a medida que avanza el frente de obras.

e En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recoleccién, los materiales e insumos de desecho en areas o superficies de
suelo ya intervenidos o donde la disposicién de los mismos no altere el medio.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencién y/o mitigacién propuestas en este PPM Aspecto Visual de la Zona de Obras (Orden y Limpieza General)
deberan aplicarse durante la ejecucién de las obras del Proyecto.

No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan aplicarse antes del inicio de las obras y luego de culminada las
mismas:

e Antes del inicio, como preparacién para la adecuada ejecucién de las obras: la inspeccién del sitio de obras; las que implican
organizacion del espacio de obras para minima afectacion del entorno; entre otras, segln el caso.

o Al culminar las obras: las actividades que implican reposicién o restablecimiento de las condiciones previas a la intervencion del
Proyecto, entre ellas, el retiro y disposicion final de todos los residuos de la zona de obras, en la medida del avance de las mismas .

TEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 9. items a cargo del Contratista para la Implementacién del Programa de Mantenimiento del Aspecto Visual de la Zona de
Implantacion de las Obras (Orden y Limpieza General).

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Reposicion de muros, veredas y, segliin el caso, de  El costo total dependera de los Costos incluidos en laOferta de
pavimentos y empedrados. m? repuestos. Licitacion del Contratista.

No implica un costo adicional en las
ETAS.

RESPONSABLES

El Contratista serd el responsable de la aplicacion de las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas para la etapa de construccion
en el presente PPM Aspecto Visual de la Zona de Obras (Orden y Limpieza General).

Por otra parte, la verificacion de la efectiva implementacién de las medidas del PPM Aspecto Visual de la Zona de Obras (Orden y
Limpieza General), sera llevada a cabo por la Fiscalizacidn y parte del equipo de Fiscalizacién contratado.

F. PPM OBSTRUCCION TEMPORAL DE ACCESO A PROPIEDADES (PPM-AP)

DESCRIPCION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir, minimizar y/o mitigar los potenciales impactos de las
actividades del Proyecto respecto de la obstruccién temporal de acceso a propiedades, durante la etapa de construccion (obras e
instalaciones).

Este Programa tiene como fin que, en el caso de afectacion de vias y obstruccion de la accesibilidad a propiedades publicas y/o privadas,
se asegure accesos peatonales y vehiculares provisorios para mitigar el perjuicio a la comodidad de los frentistas y de las personas que
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normalmente acceden a estos sitios.
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

Medidas a ser implementadas:

¢ Un componente de Informacién y Comunicacion, que tiene como objetivo comunicar de manera oportuna a los grupos de interés
identificados, especialmente a los propietarios de inmuebles donde seran instalados o cambiados las cafierias, quienes podrian
ser afectados por la interrupcién parcial del acceso a viviendas y locales de comercios y/o servicios, u otras propiedades publicasy
privadas, durante la intervencién en veredas y/o muros de los inmuebles, como consecuencia de las actividades y obras del
Proyecto. Esta comunicacidn debera realizarse como fuera establecido en el Plan de Comunicacion especifico.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencién y/o mitigacion propuestas en este PPM Obstruccién Temporal de Acceso a Propiedades (PPM-AP) deberan
aplicarse durante la ejecucion de las obras del Proyecto (obras e instalaciones).

No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan aplicarse antes del inicio de las obras, tales son las medidas de
los componentes de comunicacién y de permisos necesarios, segun el caso.

En cuanto a los plazos de comunicacién, estos se establecen, como corresponde, en el PPM Comunicacién y su Programa de
Comunicacion, de aplicacion por la ESSAP y el Contratista.

TEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM.

Tabla N° 10. items a cargo del Contratista para laImplementacién del PAP.

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Componente de

Comunicacién: [ ) . s
El costo total dependera de la cantidad y  Costos incluidos en el Plan de Comunicacion del

Volantes informativos (para  tipo de material informativo que se utilizara. ~ Sub-proyecto y en su Programa de Comunicacion.

entrega de la comunicacién). . oL
& ) El costo total dependera del tamafio, tipo y

frecuencia de la publicacién.

Publicacién en periddico.

Componente de Noimplicacostos. -
Limitaciones.
Componente de Permisos: Costo variable por usufructo de Estos costos son incluidos en los
terreno o predio, seglin acuerdo costos operativos del Contratista.
RESPONSABLES

El Contratista serd el responsable de la aplicacidn de las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas para la etapa de construccion
en el presente PPM Acceso a Propiedades (PPM-AP):

¢ En cuanto al componente de informacién y comunicacién, que involucra al Plan de Comunicacién del Proyecto los responsables
de la aplicacién seran los mismos estipulados en el Plan de Comunicacién, segun la distribucién de tareas y coordinaciones que
este establece.

¢ En cuanto a los componentes fisicos, de limitaciones y de permisos del PPM-AP, el responsable de su implementacion seré el
Contratista.

Por otra parte, la verificacion de la efectiva implementacién de las medidas del PPM Obstruccién temporal de Acceso a Propiedades
(PPM-AP) sera llevada a cabo por la Fiscalizaciéon Ambiental Social y parte del equipo de Fiscalizacion contratado.

ARTICULACION CON OTROS PPM

Para el caso de impactos producidos sobre el acceso a propiedades se deberd dar cumplimiento al Programa de Comunicacién (PCOM)
como previsto en los Documentos de Licitacion, y de los establecidos en el Plan de Comunicacion del proyecto, desarrollado y provisto
por la ESSAP al Contratista. Dicho PCOM es propuesto como medida de prevencidn y/o mitigacion para minimizar el riesgo de ocurrencia
de impactos, especialmente el surgimiento de reclamos y/o conflictos por parte de la poblacién, a causa de la falta de informacién sobre
el proyecto.
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Asimismo, se deberd asegurar la implementacién de las medidas establecidas en el Programa de Atencion de Potenciales Reclamos y
Conflictos (PARC) para recepcién, manejo y solucién de potenciales reclamos y/o conflictos con la poblacién afectada en caso de
ocurrencia de dichos eventos.

PPM- SERVICIOS BASICOS EXISTENTES
DESCRIPCION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las actividades del
proyecto respecto de la afectacion de servicios basicos existentes.

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

e Afin de asegurar el mantenimiento de servicios existentes en las areas de influencia directa del proyecto en cuestion, antes del
inicio de las obras el Contratista debera solicitar al ente/institucién ejecutor del proyecto los planos de redes de servicios de la
zona que puedan ser afectadas por la construccion (obras e instalaciones).

Ningln trabajo deberad ser iniciado hasta que se haya tomado todas las precauciones necesarias para la proteccion de
infraestructuras de servicio que se encontraren cercanas a los sitios de obras, tales como sistemas eléctricos, sistemas de
comunicaciones e informacién, edificios, etc., cuyo dafio puede resultar en riesgos, gastos o inconvenientes considerables.

Se debera cooperar con las entidades de provisién de los servicios bésicos para la remocién y/o reacondicionamiento de los
sistemas (ANDE, COPACO, ESSAP S.A., Comisiones de Saneamiento, Aguateros Privados, etc.), en los casos que hiciera falta
interferir con los espacios ocupados por éstos.

En caso de afectacion planificada o no (deliberada o accidentalmente), los costos de reposiciones de las infraestructuras y
equipamientos afectados seran cubiertos por el Contratista.

Establecer una delimitacion estricta de las areas de trabajo en los frentes de obra, con sefializaciones.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencién y/o mitigacidén propuestas en este PPM Servicios Basicos Existentes deberan aplicarse durante la ejecucién
de las obras del proyecto (obras e instalaciones).

No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan aplicarse antes del inicio de las obras y luego de culminada las
mismas:

e Antes del inicio, como preparacién para la adecuada ejecucion de las obras: la inspeccién del sitio de obras y la revision de
infraestructuras de servicios importantes en los sitios a intervenir; la implementacién de protecciones de infraestructuras de
servicios si necesario; la coordinacién y/o solicitud de autorizaciones con/a las entidades/instituciones responsables de las
infraestructuras de servicios existentes; entre otras, seglin el caso.

e Al culminar las obras: las actividades que implican reposicién o restablecimiento de las condiciones previas a la intervencién del
Proyecto, entre ellas, la reposicion de infraestructuras afectadas.

A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 11. items a cargo del Contratista para laImplementacién del PPM Servicios Existentes.

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Reposicion de dafios por imprevistos. - Costos incluidos en la Oferta de Licitacin del Contratista.

No implica un costo adicional en las ETAS.

RESPONSABLES

El Contratista serd el responsable de la aplicacién de las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas para la etapa de construccion
en el presente PPM Servicios Basicos Existentes.

Por otra parte, la verificacidn de la efectiva implementacion de las medidas del PPM Servicios Bésicos Existentes sera llevada a cabo por
la Fiscalizacion Ambiental Social y parte del equipo de Fiscalizacion contratado para el Proyecto.

G. PPM - VIAS DE COMUNICACION

DESCRIPCION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las actividades del
Proyecto respecto de la afectacion del transito vehicular y peatonal, durante la construccién (obras e instalaciones).

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
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La ejecucién de obras a nivel urbano involucra cominmente la interferencia del trafico de vehiculos y del transito peatonal. El impacto
se encuentra asociado con la magnitud de las obras y con el nivel de importancia de la via a interferir. Por lo anterior, se requiere contar
con unas medidas minimas para que el impacto sea bajo.

En caso de identificarse sitios donde se debe afectar la via de trdnsito, ademas de las veredas y muros como definido, se considerara las
siguientes medidas basicas para su aplicacion:

¢ Toda intervencidn de transito debe realizarse en coordinacion con las autoridades de transito del municipio.

e Cuando se prevea intervencién de trafico vehicular y peatonal, se debe informar a la comunidad afectada directamente con la
anticipacion debida.

e Se deberd identificar y evaluar el tipo de impacto generado. El tipo y magnitud de los impactos generados por la obra o actividad
depende fundamentalmente de los siguientes factores:
o Eltipo de via, sus dimensiones, importancia y funcionalidad.
o Tipo de zona o sector y los usos de esta (centro, residencial, comercial, periférica, suburbana, etc.).
o Tipo de intervencion requerida que tiene que ver con el tipo de obra, su ubicacién especifica y la magnitud de la misma.
o Tiposy magnitud de los flujos vehiculares y peatonales existentes.

e La primera y principal medida para el control de los impactos tiene que ver con la planeacién, la cual se debe enfocar hacia la
minima afectacion del transito de personas y vehiculos, asi como los riesgos de accidentalidad. Las recomendaciones que tienen
que tener en cuenta son:

o Se debe planear de tal forma que se permita el flujo, aiin parcial a lo largo de la via.

o Utilizar horarios de trabajo donde el trafico vehicular sea bajo, e incluso en horario nocturno si es necesario, si el sector es
comercial o industrial.

o Emplear recursos suficientes y necesarios para minimizar el tiempo de intervencion de las vias.

PROGRAMA DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)

El Contratista debera desarrollar e implementar un Programa de Manejo del Transito (PMT) que formara parte de la propuesta técnica de
la obra y de las obligaciones a cumplir bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectacidn directa, incorporando los
costos del Programa dentro del costo del Contrato.

El Programa de Manejo del Transito debera cumplir con las obligaciones emergentes de la legislacién y normativas vigentes, en cuanto a
sefializaciones, afectacion de vias de comunicacién y otras.

En este sentido, el Programa de Manejo del Transito (PMT) debera incluir como minimo lo siguiente:

e Objetivos.

e Alcance.

Definiciones. Definicion de conceptos clave que seran desarrollados en el PMT (Transito, desvios, permisos,).
Ejecucion. Detalle de las medidas y/o acciones propuestas. Este apartado deberd incluir como minimo lo siguiente:

Recomendaciones generales que incluyan una descripcion de algunas medidas preventivas a ser aplicadas.

Detalle de los equipos e insumos necesarios para llevar a cabo las acciones y/o medidas propuestas.

Sefializacién temporal diurna y nocturna a ser establecida para informar a la poblacidn sobre las areas de trabajo o de obras,
areas de peligros, areas de acopio de materiales, areas de estacionamiento de vehiculos y maquinarias. La sefializacién debera
permanecer en el sitio previsto desde el inicio hasta el final de las obras y deberé ser aprobada por la Supervision General del
proyecto, antes del inicio de las obras, segun las exigencias legales.

Letrero o cartel que incluya informacidn acerca de la obra, el nombre del responsable, la duracién de la misma y el teléfono al cual
la poblacién puede comunicarse para manifestar sus consultas y/o reclamos. La sefializacion deberd permanecer en el sitio
previsto desde el inicio hasta el final de las obras y debera ser aprobada por la Supervisién General del proyecto, antes del inicio
de las obras.

Acciones adicionales. En este apartado se deberd incluir como minimo las siguientes previsiones:

Procedimiento a seguir en caso de ocurrir algiin dafio de infraestructuras de servicios y/o propiedades publicos y privados, en las
vias auxiliares (dafio o deterioro de pavimentos; dafio a infraestructuras de servicios de energia, agua potable, alcantarillado,
telefonia; dafios o deterioro de infraestructuras de muros, etc.), debido a la carga y/o transito no habitual de vehiculos sobre ellas.
Cada uno de estos dafios se cuantificara y devolvera a su estado anterior a las obras, a costa del Contratista.

Responsables. Detalle de los responsables y sus funciones especificas.

items a cargo del Contratista para la implementacién del PMT. En este apartado se deberd estimar los costos de implementar las
medidas y/o acciones propuestas (sefializaciones, carteleria, comunicacion, reposiciones de infraestructuras, otros), y en caso que
algunos costos ya sean incluidos en los servicios de las ET generales debera indicarse claramente.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencidn y/o mitigacion propuestas en el presente PPM Vias De Comunicacidn deberan ser aplicadas antes, durante y
después de las obras e instalaciones, dependiendo del impacto que pretendan prevenir y/o mitigar:

e Antes del inicio, como preparacion para la adecuada ejecucion de las obras: la elaboracién del Plan de Manejo del Transito (PMT) y
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las actividades asociadas a esto, tales como coordinacién con las Municipalidades, comunicacién a la poblacién, planeacién del
transito peatonal.
e Durante las obras. sefializaciones, entre otras.

iTEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 12. items a cargo del Contratista para laImplementacién del PPM Vias de Comunicacién.

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Sefializaciones para identificacién de los  Carteles impresos. Conos de  Costos incluidos en la Oferta de Licitacién del
sitios de obra. sefializacion. Contratista.

Banderin de precaucion. Cinta  Noimplica un costo adicional en las ETAS.
reflectiva.

RESPONSABLES

El Contratista serd el responsable de la aplicacion de las medidas de prevencién y/o mitigacion propuestas para la etapa de construccion
en el presente PPM Vias de Comunicacidn. En este contexto, debera desarrollar e implementar el PMT y obtener los permisos en caso de
ser necesarios, en coordinacion con el ente que corresponda (municipalidades, entre otros).

Por otra parte, la verificacién de la efectiva implementacién de las medidas del PPM Vias de Comunicacién y su correspondiente
Programa de Manejo del Transito (PMT), sera llevada a cabo por la Fiscalizacién Ambiental Social y parte del equipo de Fiscalizacién
contratado para el proyecto.

F. PPM SEGURIDAD, SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION ALEDARNA

DESCRIPCION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las actividades del
proyecto sobre la seguridad, salud y calidad de vida de la poblacién aledafia a los sitios del proyecto, durante la etapa de construccién
(obras e instalaciones).

MEDIDAS DE MITIGACION Y/O PREVENCION SALUD Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

Ciertas medidas ya mencionadas para la preservacién de los recursos de agua, el suelo y el aire tienen incidencia también en la salud y la
calidad de vida de la poblacién de influencia del proyecto, puesto que su fin es el mejoramiento de las condiciones ambientales en que
se encuentra inserta la poblacidn.

Otras medidas basicas para la preservacién de las condiciones de vida de la poblacién vecina al sitio del proyecto en cuestidn son:

e Cumplimiento estricto de las Especificaciones Técnicas de la Construccién para el proyecto y de los plazos de ejecucion del
mismo, a fin de no prolongar los impactos de la etapa de obras.

e Ubicacién de obradores y otras instalaciones auxiliares y/o permanentes alejada de sitios de interés o de concurrencia masiva de
personas (centros educativos, hospitales, iglesias, centros culturales, entes/instituciones de trabajo, entre otros), asi como de
zonas o espacios naturales de importancia para su preservacion y/o conservacion.

 En caso de intervencion parcial de vias, planificar el transito de los vehiculos y/o maquinarias del proyecto y mantener el orden de
este en la zona de obras.

e Establecer horarios fijos fuera de los habituales de descanso de la poblacidn vecina para realizar trabajos de construccion que
generen mucho ruido y vibraciones, transporte de materiales hacia y desde los sitios de obras.

e Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo
(acopio, depésito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicién de residuos, zonas de sanitarios, zonas descanso del
personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible y extender los impactos temporales del proyecto
el menor radio posible. Todas estas areas deberan contar con sefializaciones.

e Realizar las actividades de limpieza con frecuencia establecida segtin los volimenes de desechos producidos.

e En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentracién de personas
en los alrededores inmediatos del sitio de obra.

¢ Implementar lo contemplado en el PPM - Mantenimiento del aspecto visual de la zona de implantacién de las obras (orden y
limpieza general).

e Implementar el Programa de Atencion de Potenciales Reclamos y Conflictos (PARC).
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SEGURIDAD DE LA POBLACION

La seguridad de la poblacidn aledafia a los sitios del proyecto guarda relacién estrecha con la comunicacion social, la sefializacién e
iluminacién adecuadas de los sitios de intervencidn, entre otros factores que ponen a conocimiento de la misma la naturaleza de las
actividades desarrolladas, como los riesgos y peligros asociados y las medidas de cuidado, prevencidn y/o control de dichos riesgos
recomendadas por parte de los responsables del proyecto, de manera que la poblacion vecina pueda tomar los recaudos pertinentes
para salvaguardar su seguridad fisica.

Las medidas basicas para la preservacion de las condiciones de seguridad fisica de la poblacion vecina al sitio del proyecto en cuestion
son:

Establecer todas las sefializaciones de seguridad en la zona de obras y un radio de influencia de, al menos, 100 m. Las sefales son
de advertencia (por ejemplo carteles, caballetes, conos de sefializacidn, entre otros).

Realizar las actividades de limpieza con frecuencia establecida segun los volimenes de desechos producidos.

En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentracion de personas
en los alrededores inmediatos del sitio de obra.

Establecer horarios fijos para la recepcidn, acopio, carga/descarga de materiales e insumos de construccion.

Establecer prohibiciones de pasos peatonales y/o vehiculares en vias y/o veredas donde se encontraren cargando/descargando
materiales de construccién.

Proveer y mantener la sefialética e iluminacién nocturna adecuada en los alrededores de las zonas de obras a fin de advertir a la
poblacidn vecina sobre los trabajos en ejecucion y los posibles riesgos asociados.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencién y/o mitigacion propuestas en el presente PPM Seguridad, Salud y Calidad de Vida de la Poblacién Aledaiia
deberan ser aplicadas antes, durante y después de las obras e instalaciones, dependiendo del impacto que pretendan prevenir y/o
mitigar:

 Antes del inicio, como preparacidn para la adecuada ejecucion de las obras: la inspeccion del sitio de obras para la ubicacién y
ordenamiento de obradores y estacionamientos de vehiculos del proyecto; planificacién del transito peatonal y vehicular;
planificacion de los horarios de trabajo.

e Durante las obras: el cumplimiento de Especificaciones Técnicas; la limpieza de los sitios de obras; la implementacidn y
mantenimiento de sefializaciones; el cumplimiento de horarios de trabajo especificados.

iTEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 13. items a cargo del Contratista para laImplementacién del PPM Seguridad, Salud y Calidad de Vida de la Poblacién Aledafia.

iTEM DETALLE OBSERVACIONES
Sefializaciones para identificacion  Carteles impresos. Conos de sefializacion. Costos incluidos en laOferta de
de los sitios de obra Licitacion del Contratista.

Banderin de precaucion. Cinta reflectiva.
No implica un costo adicional en las

ETAS.
Volantes informativos (para  El costo total dependera de la cantidad y tipo de  Costos incluidos en elPlan de
entrega de la comunicacién). material informativo que se utilizara. Comunicacion del proyecto

y su Programa de Comunicacion.

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Comunicacion.

Mantenimientos peridédicos de  Los costos dependeran de los tiposy  Estos costos son incluidos en los costos operativos
equipos, vehiculos y/o  frecuencia de mantenimientos  del Contratista. No implica un costo adicional en las
maquinarias. necesarios. ETAS.
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RESPONSABLES

El Contratista serd el responsable de la aplicacion de las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas para la etapa de construccion
en el presente PPM Seguridad, Salud y Calidad de Vida de la Poblacién Aledafia.

Por otra parte, la verificacion de la efectiva implementacion de las medidas del PPM Seguridad, Salud y Calidad de Vida de la Poblacidn
Aledafia serd llevada a cabo por la Fiscalizacién Ambiental Social y parte del equipo de Fiscalizacién contratado para el proyecto.

ARTICULACION CON OTROS PPM

Tanto para el caso de impactos producidos sobre la salud de la poblacién aledafia como para el de la seguridad de la misma, se debera
dar cumplimiento al Programa de Comunicacién (PCOM) como previsto en los Documentos de Licitacion, y con los lineamientos basicos
del METAGAS y de los establecidos en el Plan de Comunicacidn del proyecto, desarrollado y provisto por la ESSAP al Contratista. Dicho
PCOM se propone como medida de prevencién y/o mitigacién para minimizar el riesgo de ocurrencia de impactos, especialmente el
surgimiento de reclamos y/o conflictos, a causa de la falta de informacién por parte de la poblacién.

Asimismo, se debera asegurar la implementacion de las medidas establecidas en el PPM Atencién de Reclamos y Conflictos (PPM-PARC)
para recepcién, manejo y solucidn de potenciales reclamos y/o conflictos con la poblacién afectada en caso de ocurrencia de dichos
eventos.

Ademas, para mitigar las molestias ocasionadas por la obstruccion del acceso a propiedades se debera implementar el PPM Obstruccion
de Accesos a Propiedades (PPM-AP).

También el PPM-SSO debera complementarse con la implementacidn de las medidas establecidas en el PPM Aspecto Visual de la Zona
de Obras (Orden y Limpieza General) y en el PPM Salud y Seguridad Ocupacional (PPM-SS0), a fin de asegurar las condiciones de higiene
y salubridad de los alrededores del sitio de la obra.

G. PPM SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (PPM-SSO)

DESCRICPION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos potenciales de las actividades del
proyecto sobre la seguridad y salud ocupacional, tanto durante la etapa de construccién como de operacion del proyecto.

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

El Contratista sera el responsable ante las autoridades pertinentes y terceros, por el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
salud y seguridad ocupacional, asumiendo plenamente la conducta de sus contratistas y proveedores.

Sus obligaciones en materia de salud y seguridad incluiran el desarrollo e implementacién de unPrograma de Proteccion de la Salud y
Seguridad Ocupacional (PPSSO). A fin de eliminar o reducir los riesgos que puedan amenazar la seguridad y la salud de los trabajadores
y de terceros ajenos al proyecto, como consecuencia de la obra, asi como también para disminuir los efectos y consecuencias de dichos
riesgos.

Programa de Proteccion de la Salud y Seguridad Ocupacional (PPSSO)

El Contratista deberd desarrollar e implementar un Programa de la Salud y Seguridad Ocupacional (PPSSO) que formara parte de la
propuesta técnica de la obra y de las obligaciones a cumplir bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectacion directa,
incorporando el item a cargo del Contratista para la implementacién del Programa dentro del costo del Contrato.

Para el desarrollo del PPSSO, el Contratista observara principalmente lo establecido en el Codigo Sanitario, en el Cédigo Laboral y en el
Decreto N° 14390/92 del Ministerio de Justicia y Trabajo, por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y
Medicina en el Trabajo. La observacion de las medidas y el PPSSO elaborado seran proporcionales a la naturaleza y caracteristicas de las
obras, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran contribuir a la preservaciéon de la seguridad, la salud e higiene. La
implementacion del PPSSO por el Contratista sera aplicable a todos los contratistas que operen bajo su mando, asi como también al
personal de la Fiscalizacién Ambiental Social y al de la Supervisién General del proyecto.

El Programa de Proteccién de la Salud y Seguridad Ocupacional deberd cumplir con las obligaciones emergentes de la legislacién
vigente.

o Decreto N° 14.390 Reglamento General Técnico de Higiene, Seguridad y Medicina en el Trabajo, especificamente en lo referido a:
o CAPITULO IV Sefializacién.
o CAPITULO VIl Aparatos, maquinas y herramientas.
o CAPITULO IX - Transporte Automotor (Conforme al Art. 11 Ley 884)
o CAPITULO VIIl Aparatos de Izar y Transporte.
o CAPITULO XI - Medio Ambiente de Trabajo. HIGIENE INDUSTRIAL.
CAPITULO XII Proteccién Personal.
o CAPITULO XIII - De la Organizacién de la Salud Ocupacional en los Lugares de Trabajo.
o CAPITULO XIV - De las Comisiones Internas de Prevencidn de Accidentes (CIPA)

[e]

Ademas, deberd basarse en lo establecido en los items 3.2.2.3.7. Aspectos relativos a la salud e higiene en el trabajo y el 3.2.2.3.8.
Aspectos relativos a seguridad ocupacional del METAGAS y en los lineamientos establecidos en este apartado.

En este sentido, el Programa de Proteccion de la Salud y Seguridad Ocupacional deberd incluir lo siguiente:
¢ Objetivosy alcance.

* Definiciones. Definicion de conceptos clave que seran desarrollados en el PPSSO (Salud, seguridad ocupacional, etc.).
e Ejecucidn. Detalle de las medidas y/o acciones propuestas. Este apartado debera incluir como minimo lo siguiente:
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o Recomendaciones generales que incluyan una descripcién de algunas medidas preventivas a ser llevadas a cabo.
o Detalle de los equipos e insumos necesarios para llevar a cabo las acciones y/o medidas propuestas.
* Responsables. Detalle de los responsables y sus funciones especificas.

items a cargo del Contratista para la implementacién del PPSSO. En este apartado se deberd estimar los costos de implementar las
medidas y/o acciones propuestas. Muchos de ellos ya estan previstos en los de PPM (EPIs, botiquines, otros).

La falta de cumplimiento de las medidas de salud y seguridad laboral por parte del Contratista, que fueran aprobadas por la
Fiscalizaciéon Ambiental Social, conllevaréa directamente a la suspensidn temporal de los trabajos, sin prérroga del plazo contractual,
hasta que se implementen las medidas mencionadas o se mejore la ejecucién de las mismas. De igual manera, todos los costos que
pudieran derivarse de la suspensién temporal de las obras, seran de entero cargo del Contratista.

Medidas basicas a incluir en cuanto a Salud Ocupacional:

e Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de
espacios publicos para el efecto.
Mantener la limpieza permanente de los sitios de obras, transito y descanso del personal.

Proveer permanentemente de agua potable al personal del proyecto en el lugar de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para evitar el ingreso, anidamiento y/o proliferacidén de vectores, insectos y otras alimafias en la
zona de obras, seglin las normas vigentes del Servicio Nacional de Erradicacién del Paludismo (SENEPA) o del Organismo
competente a nivel nacional.

Proveer asistencia médica a los trabajadores, especialmente en casos de necesitarse inmunizaciones o tratamientos profilacticos
especificos antes de iniciar los trabajos en zonas de riesgo. Toda asistencia de este tipo debera realizarse segin las normas
dispuestas por la autoridad sanitaria del pais y se exigira la certificacién de su cumplimiento.

Proveer y mantener botiquines sanitarios.

Identificar de manera precisa la existencia y ubicacién de puestos y/o centros de salud, hospitales y/o sanatorios en el area de
influencia del proyecto, a los cuales pueda ser derivado el personal en caso de accidentes y/o problemas de salud.

Medidas basicas a incluir en cuanto a Seguridad Ocupacional:

Identificar las sustancias, materiales, productos y equipos peligrosos para la salud y la integridad fisica de los trabajadores, e
implementar medidas de sefializacidn, avisos y adiestramiento previo para su utilizacion, para prevencion de accidentes y riesgos
ocupacionales.

Proveer al personal de la obra de pdlizas de seguro contra accidentes de trabajo. En este contexto, se debera contar con un
servicio de primeros auxilios adecuado a los tipos de riesgos que podrian presentarse segln las actividades a desarrollar en el
proyecto, incluyendo botiquin, medio de traslado a un centro asistencial, enfermeria, atencidén, médica, etc.

Preparar charlas orientativas (adiestramiento, capacitacion), dirigido al personal de obra, en cuanto a la naturaleza de los trabajos
a realizar, las medidas de precaucién a considerar a fin de reducir los riesgos de accidentes, de emplear buenas practicas
operacionales, de implementar medidas de contingencia ante accidentes u otros imprevistos, etc. Estas actividades deben tener
lugar antes del inicio de cualquier tipo de trabajo, asi como durante la ejecucion de los mismos en caso necesario (cambio de
tareas, de herramientas y maquinarias, de sitio de obra, etc.).

Proveer uniformes (camisetas, chalecos) con el nombre de la Empresa Contratista y del color que la Empresa designe; no podra
utilizarse el color corporativo de ESSAP S.A. en las prendas del personal de los Contratistas. Asi también, se debera proveer 1 (un)
carnet identificador aprobado por la ESSAP S.A con validez no mayor de dos meses.

En el mismo deberd estar indicado el Nombre completo del Empleado, foto actualizada, nombre de la Empresa Contratista y Leyenda AL
SERVICIO DE LA ESSAP S.A. El personal en todo momento deberd portar dicha acreditacién.

¢ Proveer equipos de proteccién individual, acordes con los tipos de tareas desarrolladas y de ambientes de trabajo (tapabocas,
anteojos, audifonos, zapatones, guantes, cascos, delantales, etc.); asi también se debera capacitar en la correcta utilizacién y
mantenimiento de los equipos proveidos y se supervisara la continuidad en el uso de los mismos.

* Proveer y mantener la sefialética e iluminacién adecuadas en la zona de obras, asi como estructuras de proteccién fisica tales
como cercos, etc.

e Especificar y respetar los sitios de transito vehicular y/o de maquinarias, carga, descarga y almacenamiento de materiales y
equipos; a fin de establecer diferenciadamente las zonas de riesgos fisicos importantes (atropello, arrollamiento, caidas, golpes).

e Supervisar de forma continua las condiciones de trabajo, a fin de detectar anomalias en el funcionamiento de equipos, vehiculos,
maquinarias, etc., que podrian producir riesgos de accidentes fisicos, asi como de ruidos innecesarios que sobrepasen los limites
recomendables.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencidn y/o mitigacion propuestas en el presente PPM Salud y Seguridad Ocupacional deberan ser aplicadas antes,
durante y después de las obras e instalaciones, dependiendo del impacto que pretendan prevenir y/o mitigar:

e Antes del inicio: la elaboracion del Programa de Proteccidn de la Salud y la Seguridad Ocupacional (PPSSO) y la implementacion
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de las medidas incluidas en este en cuanto a contratacion de pdlizas de seguros para el personal de obra, charlas orientativas al
personal de obra.
e Durante las obras. laimplementacion de todas las demas medidas establecidas en el PPM y en el correspondiente PPSSO.

El Contratista serd el responsable de la aplicacién de las medidas de prevencién y/o mitigacién propuestas para la etapa de construccién
en el presente PPM Salud y Seguridad Ocupacional. En este contexto, debera desarrollar e implementar el PPSSO.

Por otra parte, la verificacion de la efectiva implementaciéon de las medidas del PPM Salud y Seguridad Ocupacional y su
correspondiente Programa de Proteccion de la Salud y Seguridad Ocupacional (PPSSO) sera llevada a cabo por la Fiscalizaciéon
Ambiental Social, parte del equipo de Fiscalizacién contratado para el proyecto.

ARTICULACION CON OTROS PPM

El PPM-SSO debera complementarse con la implementacion de las medidas establecidas en el PPM Aspecto Visual de la Zona de Obras
(Orden y Limpieza General), a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad del ambiente de trabajo del personal de la obra.

Como puede observarse en la Tabla de costos del PPM, el mismo se complementa con medidas de otros PPM, en este caso, el PPM
Recursos Suelo, Agua, Aire y Paisaje.

H. PPM CONTINGENCIAS (PPM-CON)

DESCRIPCION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos potenciales de las actividades del
proyecto que pudieran ocasionar contingencias durante la etapa de construccién del proyecto (obras e instalaciones).

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION

e E|l Contratista debera disefiar e implementar un Programa de Contingencias (PCON) comprendiendo planes particulares de
contingencias, segun distintos riesgos, para la Etapa de Construccion del proyecto, el que formara parte de la propuesta técnica
de la obra y de las obligaciones a cumplir bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectacidn directa,
incorporando los costos del Programa dentro del costo del Contrato.

* El Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacién vigente. Los aspectos basicos a ser incluidos en el
Programa de Contingencia deberan incluir plan de llamadas, equipos e insumos y acciones inmediatas para los casos de: i)
Accidentes de transito; ii) Accidentes de trabajo; iii) Incendio. En este sentido, se desarrolla a continuacion los lineamientos del
PCON que el Contratista debera considerar al elaborar el mismo.

Programa de Contingencias (PCON)
El Programa de Contingencias deberd cumplir con las obligaciones emergentes de la legislacidn vigente.

Decreto N° 14.390 Reglamento General Técnico de Higiene, Seguridad y Medicina en el Trabajo, especificamente en lo referido a:

o CAPITULO Il Prevencién y extincién de incendios.

o CAPITULO IV Sefializacién.

o CAPITULO VIl Aparatos, maquinas y herramientas.

o CAPITULO IX Transporte Automotor (Conforme al Art. 11 Ley 884)

o CAPITULO VIl Aparatos de Izar y Transporte.

o CAPITULO XI Medio Ambiente de Trabajo. HIGIENE INDUSTRIAL.

o CAPITULO XII Proteccién Personal.

o CAPITULO Xl De la Organizacién de la Salud Ocupacional en los Lugares de Trabajo.

o CAPITULO XIV De las Comisiones Internas de Prevencion de Accidentes (CIPA) (en caso que aplique).

En este sentido, el Programa de Contingencias debera incluir lo siguiente:

¢ Objetivos y alcance.

* Definiciones. Definicion de conceptos clave que seran desarrollados en el PCON (Riesgo, Probabilidad, Severidad, Contingencia,
etc.).

* Metodologia para el Andlisis/Evaluacién de Riesgos. Método de evaluacion que permita valorar los riesgos que pudieran surgir
durante la etapa de construccion del Proyecto: i) accidentes de transito, ii) accidentes de trabajo, iii) incendios y iv) derrames de
productos potencialmente peligrosos y/o contaminantes. Dicha evaluacién debera realizarse utilizando una escala de valores que
determinen tanto la probabilidad de ocurrencia del riesgo como la severidaden caso que el mismo se dé. Ambos pardmetros
deberan poder ser relacionados entre si de manera a determinar la Magnitud del Riesgo (Alta, Media y Baja). Los resultados
obtenidos de la evaluacidn de los riesgos permitiran establecer las medidas y procedimientos de accién en caso de ocurrencia de
los mismos.

e Ejecucion. Detalle de las medidas y/o acciones propuestas. Este apartado deberd incluir como minimo lo siguiente:

o Recomendaciones generales que incluyan una descripcién de algunas medidas a ser tomadas para minimizar la
probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado.
o Un procedimiento de accién que incluya las medidas a ser tomadas en caso de
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ocurrencia del riesgo identificado, tanto inmediatas como aquellas que deberén llevarse a cabo una vez paliada la emergencia.

e Detalle de los equipos e insumos necesarios para llevar a cabo las acciones y/o medidas propuestas.
* Metodologia de evaluacion de la contingencia. En este apartado se debera incluir como minimo lo siguiente:
o Una Ficha de Emergencia en la que se encuentre registrada de manera clara y concisa las acciones a llevar a cabo, los
teléfonos de emergencia y las personas a las que se debe notificar en caso de ocurrencia de accidentes u otras emergencias.
Dicha Ficha de Emergencia debera estar disponible para los operarios de la obra.
o Una Planilla de Registro de Ocurrencia de las contingencias (Planilla N° 2) que incluya como minimo lo siguiente:
o Nombre de la persona que ha identificado o detectado la emergencia.
o Nombre de la persona que ha dado aviso de la emergencia.
o Nombre de la persona a la que se ha notificado de la emergencia.
o Diay hora de ocurrencia.
o Localizacién exacta de la emergencia.
o Tipo de emergencia.
o Identificacion de la afeccion por medio (fisico, bidtico y social).
o Acciones que se han tomado para contener la emergencia.
o Conclusiones sobre la eficiencia de las acciones tomadas.

e Una Planilla de Analisis de Trabajo Seguro que contenga lo detallado en la siguiente Planilla N° 1:

1. 1. Planilla N° 1. Analisis de Trabajo Seguro

Actividades  Elementos a utilizar Amenazas Identificadas Medidas de Prevencion
Equipos y Materiales Para la Para la Para el Seguridad Seguridad
N herramientas  y/o seguridad de  seguridad ambiente  de los de la .
Descripcion . . A Ambiente
Insumos los operarios  de la operarios poblacion
poblacion

Planilla N° 2. Registro de Contingencias

item Descripcién

Caracterizacion de la Contingencia

Localizacién exacta
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Fechay hora de ocurrenciay

deteccién

Nombre de la persona que ha identificado la contingencia

Nombre de la persona que ha

informado sobre la contingencia

Nombre de la persona/unidad de la empresa a la que se ha

notificado de la contingencia

Fisico
Medio Afectado

Biético

Social

Acciones/medidas

implementadas

Analisis de las medidas y

conclusién

» Responsables. Detalle de los responsables y sus funciones especificas.
e items a cargo del Contratista para la implementacién del PCON. En este apartado se debera estimar los costos de implementar las
medidas y/o acciones propuestas.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas en el presente PPM Contingencias deberan ser aplicadas antes y durante la etapa
constructiva del proyecto (obras e instalaciones):

e Antes del inicio: |a elaboracion del Programa de Contingencias (PCON).
e Durante las obras: la implementacién de todas las medidas establecidas en el PCON, seglin la aparicién de eventos
contingenciales, siendo los basicos lo accidentes de trabajo, accidentes de transito e incendios.

iTEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 15. items a cargo del Contratista para laImplementacién del PPM Contingencias.

ITEM DETALLE OBSERVACIONES

Se considera la necesidad de 1 botiquin para la obra

Botiquines de primeros auxilios. El costo dependera de la .
. - y en caso de sobrepasar los 12 meses una reposicion.
cantidad de botiquines
necesarios.

Se considera la necesidad de 1 kit de emergencia para
la obra y en caso de sobrepasar los 12 meses una
reposicion.

Kit reglamentario de emergencia para  El costo dependerd de la
vehiculos: balizas, chaleco reflectivo, cantidad de kits
extintores, eslinga. necesarios.
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RESPONSABLES

El Contratista serd el responsable de la aplicacion de las medidas de prevencion y/o mitigacion propuestas para la etapa de construccion
en el presente PPM Contingencias. En este contexto, debera desarrollar e implementar el PCON.

Por otra parte, la verificacion de la efectiva implementacidn de las medidas del PPM Contingencias y su correspondiente Programa de
Contingencias (PCON) serd llevada a cabo por la Fiscalizacion Ambiental Social y parte del equipo de Fiscalizacién contratado para el
proyecto.

I. PPM ATENCION DE RECLAMOS Y CONFLICTOS (PPM-ARC)

DESCRIPCION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas y/o acciones cuyo objetivo es minimizar la ocurrencia de y atender los reclamos y/o
conflictos que pueden surgir de parte de la poblacién durante la implementacién de las actividades del proyecto, por impactos de estas
sobre el entorno fisico, bidtico y/o social. Dichas medidas se desprenden de lo establecido en el METAGAS respecto de la gestion de
reclamos y conflictos:

e Implementara las actividades del Programa de Comunicacién (PCOM), entre las cuales en coordinaciéon con las autoridades
municipales se convocara al Municipio y a los representantes de la comunidad localizada en el 4rea de influencia directa del
proyecto a una reunién para suministrar la informacién relacionada con los aspectos técnicos (alcance de la obra) y de manejo
ambiental del mismo, asi como para aclarar consultas, recibir observaciones y, de esta manera, mejorar el proceso de toma de
decisiones y minimizar el riesgo de conflictos sociales.

Instalara carteleria de obras en el sitio de obra, tipos de sefializacién, otras informaciones de interés, etc. En este cartel indicara el
nombre y objetivo del proyecto, su duracion, nombre y nimero de teléfono del Call Centerde la ESSAP, a los cuales la comunidad
se puede dirigir en caso de que requiera informacién sobre el alcance del mismo o quisiera realizar un reclamo por caso de
afectacién ambiental y/o social negativa.

El nimero telefdnico al cual podra dirigirse cualquier miembro de la comunidad en caso de querer realizar un reclamo sobre un
impacto o conflicto ambiental o social, serd exclusivamente atendido por la ESSAP, quién determinara si debe accionar al
Contratista como responsable de intervenir directamente para la solucién del reclamo o conflicto en cuestidén. A su vez, el
Contratista habilitara un ndmero de celular para uso exclusivo con la ESSAP a quien debera presentar un informe periédico
(incluido el extracto de llamadas provisto por la empresa telefénica), a la Fiscalizacion de la obra, donde detallara las llamadas
telefénicas recibidas, la naturaleza del reclamo o conflicto, la medida adoptada para resolucién y el tiempo empleado desde la
recepcion del mismo hasta la resolucion final. Deberd presentar el informe citado en dos copias, de modo que la Fiscalizacion
remita una de ellas a la Unidad Ambiental correspondiente, para su monitoreo y registro.

Para casos en los cuales sea necesario un Plan de accidn especifico, durante la construccidn de las obras, éste sera elaborado por
el Responsable Socio Ambiental del Contratista, que debera ser aprobado por la UGA de la ESSAP. El tratamiento y cierre del caso
seran documentados, y una vez resuelto o derivado a otras instancias seran archivados por la UGAS.

Periédicamente y, dependiendo de la duracién de la obra, deberd participar de las reuniones con la comunidad, coordinadas con
la ESSAP, para informar sobre los avances de la obra y el desarrollo del plan de manejo ambiental y social. En estas reuniones, se
recomienda contar con un folleto del proyecto u otra herramienta escrita de comunicacién, que indique el objeto del proyecto,
explique el desarrollo del mismo, presente los beneficios de la obra y, brevemente, el Plan de Gestién Ambiental y Social.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencién y/o mitigacion propuestas en el presente PPM Atencién de Reclamos y Conflictos (PPM-ARC) deberan ser
aplicadas antes y durante la etapa constructiva del proyecto (obras e instalaciones), ya que se prevé que los impactos de reclamos y/o
conflictos son susceptibles de aparecer en cualquiera de estos tiempos y ademas pueden ser minimizados mediante acciones
preventivas:

e Antes del inicio: implementacidn de las actividades establecidas en el Programa de Comunicacién (PCOM).
e Durante las obras: la implementacion de carteleria, nimero telefénico, elaboracidn de planes especificos de atencién e reclamos
y/o conflictos puntuales, participacién en reuniones con la poblacién.

La responsabilidad en la implementacién del PPM-ARC se extendera hasta tanto el Administrador del Contrato apruebe los trabajos
realizados.
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iTEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 16. items a cargo del Contratista para laImplementacién del PPM - Atencién de Reclamos y Conflictos (PPM-ARC).

iTEM DETALLE OBSERVACIONES

Volantes informativos (para  El costo total dependera de la cantidad y  Costos incluidos en elPlan de Comunicacién del
entrega de la tipo de material informativo que se  Sub-proyecto y suPrograma de Comunicacion
comunicacion). utilizara. (PCOM).

El costo total dependera del tamafio, tipo y
frecuencia de la publicacion.

Publicacién en periédico.

Seializaciones para  Cartelesimpresos. Conos de sefializacién. Costos incluidos en laOferta de Licitacién del
identificacién de los sitios . S . Contratista.
! teadt ” Banderin de precaucion. Cinta reflectiva. I
de obra. T .
No implica un costo adicional en las ETAS.
RESPONSABLES

El responsable del manejo de los reclamos y conflictos es la ESSAP S.A. mediante la aplicacidn de lo establecido en el MAGERCAS. No
obstante, en funcion de atribuciones especificas se tendra responsabilidades diferenciadas y/o compartidas, como ser:

1. 1. La ESSAP: seré responsable de recepcionar, registrar y dar gestion oportuna a los reclamos y/o conflictos que se presenten,
ya sea por cualquiera de las vias posibles.

1. 1. El Contratista: sera responsable de la aplicacién de todas las medidas descritas en el item

D. Ejecucidn, en las que se lo menciona especificamente como responsable; ademas, sera responsable de mantener la via de
comunicacion telefénica directa con la ESSAP.

1. 1. El Fiscal Ambiental Socialsera responsable de supervisar e informar a la ESSAP sobre reclamos y/o conflictos que se
presenten directamente en la zona de obras, llevando un registro de los mismos.

ARTICULACION CON OTROS PPM

Como puede observarse en la tabla de costos del PPM-ARC, el mismo se complementa con medidas de otros PPM, en este caso, el Plan
de Comunicacién del proyecto y su Programa de Comunicacion (PCOM).

J. PPM COMUNICACION

DESCRIPCION

Este Programa consiste en el resumen del conjunto de medidas, presentados en el Plan de Comunicacién del Proyecto, cuyo objetivo es
mantener informado al publico en general, y desarrollar una interaccion de doble via enfocada, de forma objetiva, clara, transparente y
oportuna con los beneficiarios y/o impactados por el en concordancia con las previsiones del Marco de Gestién Ambiental y Social. Con
ello se busca ademas minimizar los impactos producidos por la falta de informacién de la poblacién acerca del proyecto antes, durante y
después de las obras del mismo.

En este sentido, cabe destacar que como medida de prevencidn/mitigacion de algunos impactos negativos identificados, se ha
elaborado un Programa de Comunicaciéon (PCOM) como previsto en los Documentos de Licitacion, y con los lineamientos basicos del
METAGAS vy de los establecidos en el Plan de Comunicacidn del proyecto, desarrollado y a ser provisto por la ESSAP al Contratista.
Algunos de los impactos para los cuales se prevé desarrollar el PCOM son: riesgos de afectacién de propiedades e infraestructuras
existentes, publicas y/o privadas; riesgo de accidentes a terceros; molestias a la poblacién; disminucién y/o pérdida temporal de
ingresos econémicos de establecimientos comerciales y/o de servicios; obstruccion temporal de tramos de calles y de veredas y del
trénsito peatonal y vehicular, entre otros.

El Programa de Comunicacidn que debe implementar el Contratista a su vez forma parte del Plan de Gestién Ambiental y Social (PGAS).
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Descripcién

El Programa de Comunicacién incluye un conjunto de tareas tendientes a articular el proyecto con el entorno social en que se
desenvuelve para potenciar los impactos positivos y minimizar eventuales conflictos que pudieran producirse entre la obra y los

intereses sociales de la zona.

Las tareas/actividades prioritarias a desarrollar por la Contratista son las siguientes:

Previo a las obras:

e Impresion de volantes para comunicar los alcances de las obras del Proyecto a los usuarios afectados. Los disefios seran

entregados por la ESSAP...

e Implementacién del mecanismo para recibir opiniones, sugerencias y reclamos relacionados con el desarrollo de las obras del

Proyecto.

Durante las obras

e Participacion de las reuniones con Municipalidades, Comisiones Vecinales,

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencién y/o mitigacion propuestas en el presente PPM Comunicacién y su correspondiente (PCOM) deberan ser
aplicadas como se haindicado, antes, durante y una vez culminadas las obras.

En cuanto a aplicacién especifica del PCOM, fijarse en lo establecido en el mismo.

iTEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 17. items a cargo del Contratista para laImplementacién del PPM Comunicacién.

iTEM

Volantes informativos (para
entrega de la comunicacién).

Publicacién en periédico.

Habilitacién de la linea
telefénica a  cargo  del
contratista.

Sefializaciones para
identificacién de los sitios de
obra (carteleria de

obra).

RESPONASBLES

DETALLE

El costo total dependerd de la cantidad y tipo de material
informativo que se utilizara. Se prevé un total de 1 (una) ocasién
de entrega para

comunicacién determinado por el

Plan de Instalacion (total de 145.310 conexiones).

El costo total dependera del tamafio, tipo y frecuencia de la
publicacién.

Se prevé un total de dos (2) ocasiones de publicacién por sector
segun el Plan de Instalacion.

Costo dependiente de la compafiia elegida y del Plan.

Carteles impresos.

OBSERVACIONES

Costo incluido en el PPM

Atencion de Reclamos y

Conflictos (PPM-ARC).

Costos incluidos en

la

Oferta de Licitacion del

Contratista.

No implica un costo

adicional en las ETAS.

Durante la ejecucion de las obras:El Contratista en coordinacion con la ESSAP S.A., a través de la Asesoria de Relaciones Publicas y
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Prensa de la Presidenciay la Gerencia Técnica y su Unidad de Gestién Ambiental.

Por otra parte, la verificacion de la efectiva implementacion de las medidas del PPM Comunicacidn y su correspondiente Programa de
Comunicacién (PCOM) sera llevada a cabo por la Fiscalizacién Ambiental Social.

ARTICULACION CON OTROS PPM

Como puede observarse en la tabla de costos del PPM-Comunicacidn, el mismo se complementa con medidas de otros PPM, en este
caso, el PPM Atencidn de Reclamos y Conflictos (PPM-ARC).

K. PPM EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL-SOCIAL (PPM-PECAS)

DESCRIPCION

Este Programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es comunicar y capacitar a todo personal del Contratista involucrado en
las obras, sobre las ETAS del proyecto de manera integral. De esta manera se busca minimizar los impactos ocurridos sobre los diversos
factores ambientales y sociales a causa de malas practicas y/o desconocimiento del personal sobre las cuestiones de los dmbitos
mencionados relacionados al proyecto.

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL SOCIAL

e El Contratista sera responsable de capacitar a todo su personal (obreros, técnicos, especialistas) de acuerdo a un Programa de
Educacion y Capacitacién Ambiental Social (PECAS) especificamente elaborado e implementado por el mismo, a fin de que tomen
conciencia y apliquen acciones ambiental y socialmente sustentables en la ejecucion de las actividades de sus responsabilidades.
Esta labor se debera coordinar e implementar conjuntamente con la Fiscalizacién Ambiental Social del proyecto.

e Las responsabilidades en esta etapa se distribuyen entre ESSAP S.A. y el Contratista, siendo responsabilidad especifica del
Contratista la folleteria o material impreso a entregar, la carteleria en obra y las reuniones con actores clave tales como la
Municipalidad y las comisiones vecinales coordinadamente con ESSAP S.A.

e La capacitacién debera desarrollarse antes del inicio de las obras del proyecto y, segin el caso, sistematicamente durante la
ejecucién de las mismas.

e Sise detectare malas practicas en el desarrollo de las obras del proyecto, se debera impartir capacitacion correctiva constante.

Programa de Educacidn y Capacitacién Ambiental Social (PECAS)
El PECAS debera basarse en los siguientes lineamientos:
¢ Objetivos y alcance.

« Definiciones. Definicién de conceptos clave que seran desarrollados en el PECAS (Ambiente, impacto, aspecto, etc.).
Ejecucion. Detalle de las medidas y/o acciones propuestas. Este apartado deberd incluir como minimo lo siguiente:

El alcance y las actividades que componen las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) del proyecto, emergente
del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), asi como las disposiciones derivadas de las normativas y de las Especificaciones
Técnicas Ambientales Sociales Generales (METAGAS) y Particulares, para prevenir, mitigar o compensar los posibles impactos que
pudieran presentarse. De igual manera, se debera ligar este alcance con las responsabilidades y funciones especificas de cada
persona asociada al proyecto en el cumplimientoy desarrollo de las disposiciones ambientales sociales consideradas.
La naturaleza de las labores a desempeiiar y los procedimientos para desarrollarlas, especialmente aquellos que entrafien mayor
riesgo (conduccién de vehiculos y manejo de equipos; excavaciones y operacion en zanjas; etc.).
Mantenimiento de la higiene y salud, y prevencion y control de riesgos en el trabajo, instruyendo sobre el correcto uso y
mantenimiento de los elementos de seguridad provistos por el Contratista, para cada tipologia de trabajo y caracteristicas
particulares del terreno en el que se realice la tarea.
Acciones de buenas practicas en cuanto al manejo de desechos sélidos, aguas residuales, al control de polvos.
Mecanismos de respuestas frente a contingencias, para acotar los efectos y posibilitar la restauracion de la situacion original.
Detalle de los equipos e insumos necesarios para llevar a cabo las acciones y/o medidas propuestas.
Normas de conducta del personal.
Documentaciones Adicionales. En este apartado se deberd incluir como minimo lo siguiente:

o Un registro del personal que ha recibido los cursos, talleres o charlas de capacitacion. El registro incluira el tema, la

duracién, el nombre de la persona, el cargo y la firma.
o Un registro de la aplicacion de los conceptos impartidos al personal siempre que pueda ser medido o cuantificado.
o Capacitacion correctiva si se detectare malas practicas en el desarrollo de las obras del proyecto. Para ello, se debera
planificar los conceptos que seran impartidos y los medios que se utilizaran para dicho fin.

Responsables. Detalle de los responsables y sus funciones especificas.
items a cargo del Contratista para la implementacién del PECAS. En este apartado se deber4 estimar los costos de implementar
las medidas y/o acciones propuestas.

CONDUCTA DEL PERSONAL

El personal técnico asociado a la obra en cuestion (operarios, fiscalizadores, etc.) debera observar ciertas normas de conducta
relacionadas con el cuidado y respeto del medio ambiental y social de influencia del proyecto. Estas normas basicas incluyen:

e Controlar el comportamiento de los operarios y otros personales asociados a la obra en cuestién, a fin de evitar posibles
situaciones de: conflictos con la comunidad local, ya sea de caracter social, politico o cultural; tumultos o desérdenes por parte de
obreros y/o empleados del Contratista y la Fiscalizacidn; puesta en riesgo de la seguridad de los habitantes, de los bienes publicos
y privados en el sitio de la obra y la zona de influencia del proyecto.
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e Controlar las actividades ajenas a la construccidn de las obras y que tengan que ver con posible comercializacion, posesion o

utilizaciéon de bebidas alcohdlicas, drogas, armas, municiones y/o explosivos por parte del personal de obra del Contratista,

contratistas del proyecto en los sitios de obras, dreas de campamentos o la vecindad de los mismos. Sera responsabilidad del

Contratista detectar estas actividades y denunciarlas ante la Supervisién General del proyecto en cuestion y la autoridad policial

competente, para que se apliquen las medidas que correspondan.

Controlar las practicas de quema de residuos, encendido de fuego o fogatas, utilizacion de ldmparas a kerosén, etc., que podrian

conllevar riesgos importantes de incendios incontrolables en los sitios de obra y/o en los campamentos.

Instruir al personal de obra sobre el trato preferencial que deberan dar al usuario, dando explicaciones concretas del trabajo a

realizar.

Instruir al personal de obra sobre su desautorizacién a emitir opiniones en nombre de la ESSAP.

Prohibir al personal de obra de recibir algin tipo de remuneracién de parte del usuario.

Instruir al personal de obra sobre las érdenes de trabajo: i) Solo podran realizar trabajos si cuentan con una Orden de Trabajo; ii)

No podran realizar ningln otro tipo de trabajo que no sea el sefialado en su Orden de Trabajo, salvo urgencia debidamente

justificada por la gerencia responsable, que serd comunicada via radio o via telefénica e informadas por fax a la Unidad de

Fiscalizacién y Supervisién.

e El incumplimiento o la infraccién de estas normas, seglin su gravedad, podrian tener como consecuencias despidos del trabajo,
multas o acciones previstas en la legislacidn aplicable vigente.

CRONOGRAMA

Las medidas de prevencién y/o mitigacion propuestas en el presente PPM Educacion y Capacitacion Ambiental Social (PPM-ECAS)
deberan ser aplicadas antes y durante la etapa constructiva del proyecto (obras e instalaciones):

e Antes del inicio: elaboracion del Programa de Educacién y Capacitacion Ambiental Social (PECAS) e imparticion del mismo al
personal de la obra.

e Durante las obras: la imparticion de educacién y/o capacitacidn correctiva segin el caso; la supervision de la conduccion del
personal (buenas practicas operacionales, buena conducta) de obra acorde a los contenidos de la capacitacion entregada.

iTEMS A CARGO DEL CONTRATISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PPM

Tabla N° 18. items a cargo del Contratista para laImplementacién del PPM Educacién y Capacitacién Ambiental Social.

iTEM DETALLE OBSERVACIONES
Materiales para El costo dependerd del tipo de  Se considera 20 copias para cada personal, 35 cuadrillas con 2
capacitacion. material a utilizar. personales c/u.

RESPONSABLES

El Contratista sera responsable de la aplicacidn de las medidas de prevencién y/o mitigacidn propuestas para la etapa de construccién
en el presente PPM-Educacién y Capacitacion Ambiental y Social (PPM-PECAS).

Por otra parte, la verificacion de la efectiva implementacion de las medidas del PPM Educacién y Capacitacion Ambiental y Social (PPM-
PECAS) sera llevada a cabo por la Fiscalizacién Ambiental Social y parte del equipo de Fiscalizacién contratado para el proyecto.

5. PLANILLAS DE MEDICION Y PAGO

Las planillas a continuacién indican los criterios de medicién y pago para los rubros o items que se especifican en la planilla de computo

y presupuesto del Anteproyecto que acompafia este llamado. Cabe resaltar que las mediciones y pagos se hardn segun las cantidades
estipuladas en el Proyecto Ejecutivo a ser aprobado, siguiendo estos criterios u otros a ser definidos y aprobados en caso de presentarse

items o rubros complementarios.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD
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1.1  RELEVAMIENTOS EN ZONA DEL PROYECTO

RELEVAMIENTO ~ TOPOGRAFICO PARA PROYECTO  EJECUTIVO DE km

12 ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

CATEO Y UBICACION CON GEORADAR (GPR) DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL EXISTENTE - LINEAS ENTERRADAS DE SERVICIOS COMO ENERGIA
ELECTRICA Y FIBRA OPTICA - A SER REALIZADO SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS

un

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de equipos, mano de obra, materiales, carga, transporte y
puesta en obra de todo lo necesario para la ejecucion del servicio, sefializaciones, desvios de
transito, consultas y gestiones ante autoridades e instituciones, conforme a las Especificaciones
Técnicasy situacion verificada en obra.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Los pagos seran realizados conforme a lo siguiente:

a. A la presentacidn del Informe de Relevamiento e Informe Técnico de Interferencias como
parte del Certificado de Relevamiento aprobados por la Fiscalizacidn y la Supervision: 80%

b. Ala presentacidn del Proyecto Ejecutivo como parte del Certificado del Proyecto Ejecutivo y
Obra: 20%

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El Fiscal se podra solicitar el relevamiento de cualquier elemento que considere pertinente para la
verificacidn del proyecto ejecutivo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD
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2 ESTUDIO DE SUELO EN ZONA DEL PROYECTO

2.1 ESTUDIO DE SUELO EN ZONA DE TENDIDO DE COLECTORES CON TECNOLOGIA un
ZANJA ABIERTA - PROF. HASTA 6m. (Estudio de suelo, ensayo SPT. - 1 Pozo cada
100 metros)

ALCANCE DEL ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de equipos, mano de obra, materiales, carga, transporte y
puesta en obra de todo lo necesario para la ejecucién del servicio, conforme a las Especificaciones
Técnicas y situacion verificada en obra.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera realizado de la siguiente manera:

a. Presentacion del Informe de Estudios Geotécnicos de la zona de obra, el cual debe incluir
todo lo indicado en las especificaciones técnicas: 80%

b. Ala presentacidn del Proyecto Ejecutivo como parte del Certificado del Proyecto Ejecutivo y
Obra: 20%

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Elinforme final deberd estar firmada por el profesional geotécnico para ser vélido.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD
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3.1  DESARROLLO, CALCULOY DISENO DEL PROYECTO EJECUTIVO

DESARROLLO, CALCULO Y DISENO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE un
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TODA EL AREA DEL PROYECTO, INCLUYENDO

TODOS LOS COMPONENTES DEL MISMO (HIDRAULICOS, ELECTROMECANICOS,
ESTRUCTURALES) - SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita la verificacidn y ajuste del proyecto de alcantarillado sanitario una vez
que se cuente con el relevamiento topografico y se haya realizado el replanteo de la obra. Asi
mismo en el caso de que se encuentren interferencias no consideradas en el anteproyecto original.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho, previa aprobacién de la Fiscalizacién y la Supervisién de las verificaciones y
ajustes realizados al proyecto, en funcién de los trabajos terminados y una vez entregados los
informes correspondientes. El precio del Proyecto Ejecutivo no esta sujeto a reajuste de precio.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los pagos seran realizados de la siguiente forma:

a. A la presentacion del Proyecto Ejecutivo como parte del Certificado de Proyecto Ejecutivo y
Obra: 100%

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE
E/ DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD
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4.1

4.1.1
4.1.2
4.13
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

4.3

43.1

Incluye, pero no se limita al suministro de tuberias y los accesorios correspondientes segin el
tipo de tuberia, mano de obra, equipamientos, carga, transporte, descarga y almacenamiento
de tuberias y accesorios, y todo lo necesario para la ejecucidn del servicio conforme a los

PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS
TUBERIAS PVC

TUBERIA PVC @ 150 mm

TUBERIA PVC @ 200 mm

TUBERIA PVC @ 250 mm

TUBERIA PVC @300 mm

TUBERIA PVC @350 mm

TUBERIA PVC @ 400 mm

TUBERIAS PEAD CORRUGADO

PROVISION Y COLOCACION TUBOS DE PEAD CORRUGADO SN8 DN 500
MM

PROVISION Y COLOCACION TUBOS DE PEAD CORRUGADO SN8 DN 600
MM

PROVISION Y COLOCACION TUBOS DE PEAD CORRUGADO SN8 DN 700
MM

PROVISION Y COLOCACION TUBOS DE PEAD CORRUGADO SN8 DN 800
MM

TUBERIAS DE PVC-O PARA TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS A PRESION (LINEA DE IMPULSION)

TUBERIA PVC-O DN 300mm - PN 12,5KG/cm2 PARA IMPULSION DE
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

planos y Especificaciones Técnicas.

Los pagos seran realizados por longitudes (metros lineales) de tuberias de la siguiente forma:

c. Ala provision y colocacién de las tuberias, conforme certificacién mensual: 80%
d. Unavezrealizada y aprobada la prueba de estanqueidad y escurrimientos: 20%

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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Los ensayos de las tuberias seran hechos en un laboratorio aprobado por la Fiscalizacién y la
Supervision, el Contratista presentard el resultado de los ensayos pertinentes hechos en
Fabrica avalados por las Normas especificas del producto y hechos por un laboratorio
certificado.

Ademas el Contratista deberd presentar todos certificados de Calidad de la fabricacién del
producto conforme a la especificaciones del fabricante.

Con la provisién de los materiales el Contratista debe entregar al Contratante un juego original
de todas las normas que estan indicadas en las especificaciones del fabricante. Estas normas
deberan ser adquiridas a nombre de ESSAP S.A.

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

Incluye pero no se limita al suministro de tuberias y accesorios (codo y selim) y mano de obra,

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/

DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD

CONEXIONES DOMICILIARIAS

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBERIA PVC @ 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90°
PVC @ 150mmx100mm Y CURVA 45° PVC SOLDABLE P/TUBO @ 100 mm - SOBRE
EMPEDRADO

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBERIA PVC @ 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90°
PVC @ 150mmx100mm Y CURVA 45° PVC SOLDABLE P/TUBO @ 100 mm - SOBRE
ASFALTADO

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBERIA PVC @ 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90°
PVC @ 150mmx100mm Y CURVA 45° PVC SOLDABLE P/TUBO @ 100 mm - SOBRE
VEREDA

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBERIA PVC @ 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90°
PVC @ 200mmx100mm Y CURVA 45° PVC SOLDABLE P/TUBO @ 100 mm - SOBRE
EMPEDRADO

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBERIA PVC @ 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90°
PVC @ 250mmx100mm Y CURVA 45° PVC SOLDABLE P/TUBO @ 100 mm - SOBRE
EMPEDRADO

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBERIA PVC @ 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90°
PVC @ 300mmx100mm Y CURVA 45° PVC SOLDABLE P/TUBO @ 100 mm - SOBRE
EMPEDRADO

CONSTRUCCION E INSTALACION DE TUBERIA PVC @ 100mm, L= 4,5m, SELLIN 90°
PVC @ 400mmx100mm Y CURVA 45° PVC SOLDABLE P/TUBO @ 100 mm - SOBRE
EMPEDRADO

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD

un

un

un

un

un

un

un

equipamientos, carga, transporte, descarga, almacenamiento e instalacidn, de tuberias y accesorios,
excavacion manual, asiento de material arenoso, relleno compactado manualmente con suelo de la

excavacion, remocion y reposicion de cobertura de pavimento, seglin corresponda a cada caso y

todo lo necesario para la ejecucion del servicio conforme a los planos y Especificaciones Técnicas.

Incluye ademas el taponamiento en caso de ser necesario de las tuberias existentes a reemplazar.
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CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Los pagos seran realizados de la siguiente forma:

a. A la colocacién de los ramales, incluidos la excavacidn, el asiento y el relleno compactado,
aprobados por la Fiscalizacién y la Supervision: 90%

b. Una vez realizada la reposicion del pavimento o vereda y aprobada la prueba de estanqueidad:
10%

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la fabricacidn, instalacion, mantenimiento y remocion de las barreras de
sefializacion y proteccidn diurnas y nocturnas, permanentes durante la ejecucion de las redes de
Alcantarillado Sanitario en todos los tramos.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD

6 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO

6.1 EMPEDRADO m?2
6.2  ASFALTADO m?2
6.3  VEREDA m2

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Incluye pero no se limita al suministro de mano de obra y materiales, equipamientos, carga,
transporte, descarga, almacenamiento, retiro y colocacién, y todo lo necesario para la ejecucién
del servicio conforme a los planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por area de cobertura de pavimento, previa aprobacién de la Fiscalizacién y la

Supervision. El ancho a considerar para la reposicion serd el de la zanja mas veinte (20)
centimetros.
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la fabricacidn, instalacion, mantenimiento y remocién de las barreras de
sefializacion y proteccion diurnas y nocturnas, permanentes durante la ejecucion de las redes de
Alcantarillado en todos los tramos.

Si las calzadas, bordes, o paseos en calles publicas o privadas, ya sean pavimentadas o no, o
jardines u otras superficies fuera de los limites de las excavaciones fueren dafiados por causa de
una falta de control apropiado del tréfico, o por la mudanza de maquinarias y equipos, u otras
operaciones del CONTRATISTA, tales superficies deberan ser restauradas a su condicién original a
costas del mismo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD

7.1  EXCAVACION EN ZANJA PARA COLECTORES
7.2 EXCAVACION MECANICA DE 0,01m A 2,00m DE PROFUNDIDAD m3
7.3 EXCAVACION MECANICA DE 2,01m A 4,00m DE PROFUNDIDAD m3

EXCAVACION MECANICA DE 4,01m A 6,00m DE PROFUNDIDAD

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de equipos, maquinarias, mano de obra, dispositivos y
ejecucion de la excavacion conforme a los planos y a las Especificaciones Técnicas. Comprende los
trabajos de excavacién que podrd ser manual o mecanica, dependiendo de la naturaleza del
terreno y de las condiciones locales. Tanto el ancho de la zanja y profundidad de la misma estan en
funcién de los didmetros de las tuberias, se realizard conforme a las Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago en concepto de excavacidn de la zanja se hard por metros clbicos excavados e instalados
en ella la tuberia (computo en m3 la cantidad de excavacion). Se pagara posterior aprobacién de la
Fiscalizacion.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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No se consideraran sobre excavaciones dadas por falta de prevision o descuido del Contratista.

Las necesidades surgidas de la colocacién del entibado, causadas por motivos ajenos al proyecto,
por ejemplo lluvia, no seran consideradas para los efectos de las mediciones y pago, pero deberan
ser ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD

8 ASIENTO EN ZANJA PARA COLECTORES
8.1  ASIENTO DE ARENA LAVADA m3

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye pero no se limita al suministro de materiales, equipos, mano de obra y colocacién del
material de asiento para las tuberias conforme a los planos y a las Especificaciones Técnicas y a las
recomendaciones del fabricante de tubos, segin el tipo de suelo y cargas a las que va estar
sometida la tuberia.

La mezcla del material granular sera hecha en planta de aridos y acopiado en lugares aprobados
por la Fiscalizacion y la Supervisién.

Incluye también la compactacién del material granular conforme a los planos y Especificaciones
Técnicasy a las recomendaciones del fabricante de tubos.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago serd hecho por el volumen colocado respetandose los espesores maximos de asiento
indicados en las Especificaciones Técnicas y en los planos, previa aprobacién de la Fiscalizacién y la
Supervisién.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

La longitud de zanja serd medida a lo largo de la superficie del terreno con exactitud de 0,10
metros. No se efectuard ninglin pago extra por exceso de material requerido debido a
sobre-excavacion de la zanja, que no haya sido ordenada por la Fiscalizacidn y la Supervision.

En el momento de realizar los asientos, las zanjas estaran libres de agua y en los lugares donde la
napa freatica sea alta se mantendra el rebaje de la misma hasta tanto el relleno alcance la altura
necesaria para vencer la sub-presion.
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CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD

9 RELLENO ZANJA PARA COLECTORES

9.1  RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACION COMPACTADO MANUALMENTE m3
9.2  RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE m3
RELLENO CON SUELO DE PRESTAMO COMPACTADO MANUALMENTE
9.3  RELLENO CON SUELO DE PRESTAMO COMPACTADO MECANICAMENTE m3
9.4
m3

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye pero no se limita al suministro de equipos, mano de obra, materiales de relleno, carga,
transporte puesto en obra y todo lo necesario para la ejecucién del servicio, conforme a los planos y
las Especificaciones Técnicas.

Se incluird dentro del relleno el confinamiento del paquete estructural mediante un geotextil, de
modo a evitar el riesgo de arrastre del material de relleno.

Serd responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA la consecucidén de las zonas de préstamo del
material que cumpla con los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas y previo a su
utilizacién deberd someterla a la aprobacién de la Fiscalizacion y la Supervision.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

La cantidad ejecutada serd medida por el volumen de la zanja excavada, descontandose los
volimenes de la tuberia, registros, asientos, etc.

El pago de los rellenos compactados serd realizado luego de la aprobacién por parte de la
Fiscalizacion y la Supervision de los resultados de los ensayos de campo, de densidad, conforme a
las Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Las reposiciones de volumenes, causadas por motivos ajenos al proyecto, por ejemplo lluvia, no
serdn consideradas para los efectos de las mediciones y pago, pero deberan ser ejecutadas
conforme a las Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO
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REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD

10 REGISTROS
10.1 REGISTRO TIPO A
10.1.1 REGISTRO DESDE HASTA 1,50 m. ASFALTADO un
10.1.2 REGISTRO DESDE 1,51m. HASTA 2,00 m. ASFALTADO un
10.1.3 REGISTRO DESDE 2,01m. HASTA 2,5 m. ASFALTADO un
10.1.4 REGISTRO DESDE 2,51m. HASTA 3,00 m. ASFALTADO un
10.1.5 REGISTRO DESDE 3,01m. HASTA 3,50 m. ASFALTADO un
10.1.6 REGISTRO DESDE 3,51m. HASTA 4,00 m. ASFALTADO un
10.1.7 REGISTRO DESDE 4,01m. HASTA 4,50 m. ASFALTADO un
10.1.8 REGISTRO DESDE 4,51m. HASTA 5,00 m. ASFALTADO un
10.1.9 REGISTRO DESDE 5,01m. HASTA 5,50 m. ASFALTADO un
10.1.10  REGISTRO DESDE 5,51m. HASTA 6,00 m. ASFALTADO un
10.2 REACONDICIONAMIENTO DE REGISTRO EXISTENTE
10.2.1 REACONDICIONAMIENTO DE REGISTROS EXISTENTES PARA INTERCONEXION un

DE COLECTORES

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita a:

Excavacion y sostenimiento de la zanja y pozo para cada registro segun profundidad y tipo de
terreno.

Suministro, transporte, acopio y colocacién de materiales para mamposteria (ladrillo macizo,
mortero, cemento, arena, agua).

Ejecucién de la mamposteria de los muros del registro, con revoque interno y externo.
Construccion de la media cafia en el fondo del registro, conforme a los planos.

Suministro y colocacién de tapa y marco de hierro fundido o material especificado en Planos y
Especificaciones Técnicas.

Relleno y compactacién de material seleccionado alrededor de la estructura, respetando la
proteccion de la mamposteria.

Retiro y disposicion final de escombros y limpieza del drea de trabajo.

Cumplimiento de normas de seguridad y de las indicaciones de la Fiscalizacion, conforme a los
Planos y Especificaciones Técnicas en todas las etapas de construccion.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Los pagos de los Registros se realizaran por unidad (un) de registro terminado y aprobado, segun el
rango de profundidad y tipo de superficie: asfaltado, empedrado o tierra. No se reconoceran pagos
adicionales por pérdidas, desperdicios, defectos de construccién o trabajos incompletos.

La certificacion mensual se realizard Unicamente sobre los registros que cumplan el 100 % de los
requisitos de terminacion y aprobacién por la Fiscalizacion.
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ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Las tapas de los registros deberan ser de Hierro Fundido, triangulares, articuladas en uno de los
lados y de acuerdo en todo a las tapas PADRON ESSAP, ubicadas indicando el sentido del flujo con
el vértice del triangulo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD

11 CRUCE DE ARROYO PARA PROTECCION DE TUBERIAS
11.1  CRUCE DE ARROYO CON HORMIGON DE FCK 210 KG/CM2 PARA TUBERIAS m3

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de materiales, equipos, transporte, mano de obra y todo lo
necesario para la excavacion, relleno y compactacion, vertido y curacidén del hormigdn para la
construccion de cruces de arroyo siguiendo las especificaciones técnicas.

Ademas, incluye la demolicién y reconstruccién de parte de la alcantarilla o del canal si fuere
necesario para la ejecucion del cruce.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Los pagos seran realizados conforme a lo siguiente:

1. Una vez finalizada la ejecucién de la estructura de hormigén armado conforme a las
especificaciones técnicas y aprobada por parte de la Fiscalizacién: 80%

2. Una vez colocada la tuberia conforme a las especificaciones técnicas y aprobadas la prueba
hidrostatica del tramo del cruce: 20%

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

La tuberia instalada en la estructura deberad estar resguardada contar el impacto de objetos
arrastrados por la corriente en tiempo de precipitaciones.

107/143



CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD
12
12.1  ENTIBAMIENTO m?2
122 ENTIBADO DISCONTINUO m?2

ENTIBADO CONTINUO

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye pero no se limita al suministro de equipos, mano de obra, materiales, carga, transporte y
puesta en obra de todo lo necesario para la ejecucién del servicio, conforme los planos,
Especificaciones Técnicas y situacion verificada en obra, asi como su remocidn posterior.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho previa aprobacion de la Fiscalizacion, de la cantidad ejecutada medida como
superficie de pared de zanja entibada.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Las necesidades surgidas de la colocacién del entibado, causadas por motivos ajenos al proyecto,
por ejemplo lluvia, no serdn consideradas para los efectos de las mediciones y pago, pero deberan
ser ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD
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13
13.1 DESAGOTE
BOMBEO DE ACHIQUE EN ZANJA PARA DESCENSO DEL NIVEL FREATICO Horas

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario
para el bombeo a fin de rebajar el nivel de la napa fredtica y dejar seca la zanja para la instalacién
de las tuberias.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Los pagos se realizaran seglin horas de funcionamiento y la potencia del equipo en funcionamiento
conforme indicado en las Especificaciones Técnicas, verificadas y aprobados por la Fiscalizacion.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la instalacidn de los equipos, dispositivos y realizacién de lo necesario para la
ejecucion del desagote, colocando las barreras de sefializacion y proteccién durante el desagote y
retirandolas al finalizar las mismas.

La bomba de achique serd como minimo de 5 HP y el contratista tendra su generador propio.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD
14 ESTACION DE BOMBEO Y CAMARA DE TRANSICION
14.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y OBRAS CIVILES
14.1.1 CONSTRUCCION DE POZO DE SUCCION Y CAMARA DE VALVULAS m3

14.1.1.1  HORMIGON ARMADO FCK210 KG/CM2

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
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Incluye, pero no se limita al suministro de materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario
para la ejecucién del pozo de succidon y cdmara de valvulas conforme a las especificaciones
técnicas.

El suministro, transporte, acopio y colocacion del hormigdn armado de resistencia caracteristica
fck = 300 kg/cm? minimo, segln resultado obtenido en el célculo del proyecto ejecutivo, con todos
sus insumos (cemento, agregados, agua, aditivos y acero de refuerzo).

La elaboracién de encofrados, moldajes y cimbras necesarias, asi como su montaje,
apuntalamiento, desmolde y retiro.

La colocacion, corte, doblado y fijacion del acero de refuerzo, conforme a los planos de proyecto.
El vibrado mecanico, compactacion y curado del hormigén.
La proteccidn de las estructuras durante el fraguado y endurecimiento.

El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, Normas ASTM y ACI aplicables, asi como las
indicaciones de la Fiscalizacion.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago serd hecho en metros clbicos (m®) de hormigdn efectivamente colocado en obra y
aprobado por la Fiscalizacion, previa aprobacidén de las planillas de cémputo y presupuesto,
presentadas por la contratista de lo realizado.

El precio unitario incluird todos los costos de materiales, acarreos, equipos, encofrados,
armaduras, mano de obra, herramientas, montaje, vibrado, curado y cualquier otro insumo
necesario para la ejecucion completa de la partida.

No se reconoceran pagos adicionales por pérdidas, desperdicios o trabajos defectuosos.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El hormigdn debera cumplir con la resistencia caracteristica minima de fck = 300 kg/cm? a los 28
dias.

El asentamiento (slump) sera el indicado en planos y/o Especificaciones Técnicas del proyecto.
Elacero de refuerzo sera de calidad conforme a norma ASTM A615 Grado 60 o equivalente.
La mezcla serd dosificada en planta o en obra, con disefio aprobado por la Fiscalizacién.

El contratista debera realizar los ensayos de control de calidad (pruebas de asentamiento, probetas
pararotura a 7y 28 dias).

Todo trabajo se realizara bajo supervision de la Fiscalizacién, quien aprobara el avance y las
mediciones.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD
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14.1.2  CAMARA DE TRANSICION (ROMPE PRESION) un

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Incluye pero no se limita al suministro de materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario
para la excavacion, colocacidn, transporte y descarga; para la construccién de la cdmara de
transicion a construir con todos sus accesorios, inclusive tapa, conforme a los Planos y
Especificaciones Técnicas.

Se incluye también en este item las tuberias de caida con todos sus accesorios donde fuere
necesario seglin Planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Los pagos de la camara se realizaran por unidad (un) de cdmara de transicion (rompe presion)
efectivamente construida y aprobada por la Fiscalizacion.

El precio unitario incluird todos los costos: excavacion, transporte de materiales, construccion,
provisién de accesorios, tapa de acceso, tuberias de caida y accesorios, mano de obra, equipos,
herramientas, seguridad, pruebas y demds insumos necesarios para la completa ejecucién de la
partida.

No se reconoceran pagos adicionales por trabajos defectuosos, pérdidas, desperdicios ni por

incumplimientos de especificaciones.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Las tapas de los registros deberan ser de Hierro Fundido, triangulares, articuladas en uno de los
lados y de acuerdo en todo a las tapas PADRON ESSAP, ubicadas indicando el sentido del flujo con
el vértice del triangulo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD
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14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8
14.2.9
14.2.10
14.2.11

14.2.12

Incluye, pero no se limita al suministro, transporte, acopio, montaje y prueba de tuberias, valvulas
y accesorios de hierro fundido ddictil (H°F°D®) con bridas, de presién nominal PN 10 kg/cm?, en los
didmetros y longitudes especificados en el resultado de los calculos realizados durante el proyecto

PROVISION Y MONTAJE DE TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS DE H°F°D°
TUBO DE H°F°D° CON BRIDAS @ 250 MM - L: 2500MM - PN 10 KG/CM2
CURVA DE 90° DE H°F°D° CON BRIDAS @ 250 MM - PN 10 KG/CM2

TUBO DE H°F°D° CON BRIDAS @ 250 MM - L: 250MM - PN 10 KG/CM2

VALVULA DE RETENCION HORIZONTAL DE H°F°D° CON BRIDAS @ 250 MM - PN
10 KG/CM2

VALVULA COMPUERTA DE H°F°D° CON BRIDAS @ 250 MM - PN 10 KG/CM2
TUBO DE H°F°D° CON BRIDAS @ 250 MM - L: 550MM - PN 10 KG/CM2

TUBO DE H°F°D® CON BRIDAS @ 250 MM - L: 500MM - PN 10 KG/CM2

TEE DE H°F°D° CON BRIDAS @ 250 MM - PN 10 KG/CM2

TUBO DE H°F°D° CON BRIDAS @ 250 MM - L: 500MM - PN 10 KG/CM2

TUBO DE H°F°D° CON BRIDAY PUNTA @ 250 MM - L: 500MM - PN 10 KG/CM2
REDUCCION DE H°F°D° CON BRIDAS @ 250/200 MM - PN 10 KG/CM2
REDUCCION DE H°F°D° CON BRIDAS @ 300/250 MM - PN 10 KG/CM3

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

ejecutivo con previa aprobacidon de la fiscalizacion.

El suministro y colocacion de juntas, empaques, pernos, tuercas y accesorios de union.

La instalacién, alineacion, nivelacién y anclajes necesarios para garantizar la correcta colocacién.

La ejecucion de pruebas hidraulicas y de estanqueidad exigidas por las Especificaciones Técnicas y

la Fiscalizacion.

Elretiro y disposicion final de excedentes o escombros derivados de la instalacidn.

Los pagos se realizaran por unidad (un) de accesorio o tuberia montada conforme a los Planos y a

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

lo verificado en obra por la Fiscalizacion.

El precio unitario de cada elemento incluira:

e El costo de provisién del accesorio, tuberia o valvula.

e Transporte, descarga y acopio en obra.

e Mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su montaje.
¢ Elementos de fijacién y sellado (empaques, pernos, juntas, etc.).

e Pruebas hidraulicas y de estanqueidad correspondientes.

e Sefializacién y seguridad durante la ejecucién.

No se reconoceran pagos adicionales por pérdidas, desperdicios, defectos de montaje ni

reparaciones por mala ejecucion.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un
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El montaje deberd ejecutarse bajo supervisién de la Fiscalizacién, con alineacién precisa y sin
esfuerzos indebidos sobre las uniones.

Todas las pruebas de presion se realizaran conforme a lo indicado en las Especificaciones Técnicas
y normas internacionales aplicables.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD

15 ENSAYO EN TUBERIAS

15.1 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS POR GRAVEDAD
15.1.1 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE PVC @ 150mm
15.1.2 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE PVC @ 200mm
15.1.3 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE PVC @ 250mm
15.1.4 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE PVC @ 300mm

15.1.5 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE PVC @ 350mm m
15.1.6 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE PVC @ 400mm m
15.1.7 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE PEAD @ 500mm m

15.1.8 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE PEAD @ 600mm

15.1.9 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE PEAD @ 700mm

15.1.10  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE PEAD @ 800mm

15.2 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIAS QUE TRABAJAN POR PRESION m
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN TUBERIAS DE @ 300mm

15.2.1

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra, equipos, dispositivos, y todo lo necesario
para la ejecucion del servicio, conforme a las Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO
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El pago sera hecho por longitud de tuberia ensayada, medido en obra, previa aprobacién de la
Fiscalizacién. Solo se pagara por metro de longitud de tuberia que haya pasado satisfactoriamente
la prueba, no se pagaran por aquellas tuberias que presenten problemas y que deberan ser
reparadas y probadas nuevamente hasta satisfaccién de la Fiscalizacién.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la instalacidn de los equipos, dispositivos y realizacién de lo necesario para la
ejecucién de la prueba, colocando las barreras de sefializacidn y proteccién durante la prueba y
retirandolas al finalizar las mismas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD

16
16.1  LIMPIEZA
LIMPIEZA FINAL m

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra, equipos necesarios para el retiro de
todo el material no utilizado luego del relleno y la compactacidn de la zanja, previa aprobacién
de la Fiscalizacion para garantizar el transito y la seguridad de las construcciones e
instalaciones préximas o adyacentes.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho, previa aprobacién de la Fiscalizacién, de la cantidad ejecutada medida por
metro lineal.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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El servicio incluye la instalacion de los equipos, dispositivos y realizacion de lo necesario para
la ejecucion de la limpieza, colocando las barreras de sefializacion y proteccién durante la
limpieza y retirandolas al finalizar las mismas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO

ACTIVIDAD UNIDAD

17 SENALIZACION

17.1 | CONJUNTO DE SENALIZACIONES EN LA ZONA DE OBRA - SEGUN LO m
ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye pero no se limita al suministro de equipos, mano de obra, materiales, carga, transporte y
puesta en obra de todo lo necesario para la ejecucion de la sefializacion de la zona de obra, de
modo a preservar la seguridad de las personas conforme las Especificaciones Técnicas y situacion
verificada en obra, asi como de su remocién posterior una vez culminada la obra.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por longitud de tramo sefializado, medido en obra, previa aprobacién de la
Fiscalizacion.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Las sefializaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones hasta la finalizacion de las
obras.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL CUENCA TACUMBU TRAMO ITA YBATE E/
DESIDERIO VILLALON Y AVDA JOSE F BOGADO
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ACTIVIDAD UNIDAD

18 PLANOS

18.1 | CONJUNTO COMPLETO DE PLANOS AS BUILT - DEBEN INCLUIR TODOS LOS un
PLANOS DE DETALLES DEL PROYECTO, PLANOS EN PLANTA Y PERFILES DE
TODO LO CONSTRUIDO EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL.

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita a la ejecucién de levantamiento topografico de todo lo construido,
calculos, disefios, suministro de planos impresos, archivos digitales y todo lo necesario para la
ejecucion del Servicio.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago se realizard por unidad del conjunto completo de planos As-Built entregado y aprobado
por la Fiscalizacién.

El precio unitario incluira:

e Relevamiento de la obra ejecutada y toma de datos de campo.

e Elaboracién, correccién y actualizacién de planos, deberan reflejar con precisién las
dimensiones reales y ubicacidn de las instalaciones ejecutadas.

e Impresion de planos en formato fisico seglin especificaciones.

® Generacion de archivos digitales en los formatos solicitados en las especificaciones
técnicas.

» Presentacion y entrega final a la Fiscalizacion.

No se reconoceran pagos parciales por entregas incompletas o planos no aprobados.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los planos como construidos finales seran presentados impresos en ldminas tamafio Al, A3y
en archivos digitales e incluird los planos en planta y perfil, de los colectores, linea de
impulsidn y conexiones domiciliarias, asi como los detalles de las conexiones internas de la
estacion de bombeo. En los mismos deben figurar:

e Los diametros de tuberias, longitudes y pendientes.

o Detalles estructurales de las obras civiles de los colectores.

¢ Las dimensiones, profundidades, cotas de terreno y fondo y tipos de los registro.
e Cotasy dimensiones de las conexiones en el interior de la estaciéon de bombeo.
¢ Nombre o Logo de la Empresa que construyd, direccién y teléfono.

e Firma del Representante legal de la Empresa contratista.

e Elnombre de la ciudad y el barrio en el cual esta ubicada la Obra.

e Alguna referencia de importancia en la cercania de la misma.

e Detalles de obras civiles construidas.

Seran presentadas 5 copias completas: 2 (dos) de las cuales se presentaran en forma digital y 3
(tres) en forma impresa: 1 (uno) en Aly 2 (dos) en A3.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO
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PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES PRINCIPALES DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO - ZONA DEL BARRIO MBOCAYATY

ACTIVIDAD UNIDAD

19 ETAS
19.1 RESPONSABLE SOCIO AMBIENTAL Y SEGURIDAD (SALARIO) Mes

19.2 | PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO DE LA CALIDAD (SUBPROGRAMA DE Mes
SEGURIDAD PERSONAL, SUBPROGRAMA DE INTERES SOCIAL)

19.3
PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO DEL MEDIO BIOLOGICO Mes
(SUBPROGRAMA DE CONTROL DE FLORA)

19.4 PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO DE LA CALIDAD DEL MEDIO FiSICO
(SUBPROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUELO, AIRE Y AGUA) Mes

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita a:
1. Responsable Socio Ambiental y Seguridad

e Supervisidn y gestion de todas las actividades relacionadas con seguridad, salud
ocupacional y cumplimiento ambiental en obra.

¢ Coordinacion con la fiscalizacion y contratistas para garantizar el cumplimiento de
normas legales y del proyecto.

e Elaboracién de reportes mensuales de gestion socioambiental y de seguridad.

2. Programa de Control y Manejo de la Calidad

e Ejecucion de los subprogramas:
o Seguridad Personal: seguimiento de protocolos de seguridad para el personal en
obra, control de EPP, capacitaciones y registro de incidentes.
o Interés Social: comunicacion y coordinacién con comunidades afectadas, manejo
de quejas, sensibilizacién y seguimiento de impactos sociales.

3. Programa de Control y Manejo del Medio Biol4gico

e Ejecucion del Subprograma de Control de Flora, que incluye:
o Inventario y monitoreo de especies vegetales.
o Medidas de mitigacidn y conservacion.
o Registro y reporte mensual de actividades de control.

4. Programa de Control y Manejo de la Calidad del Medio Fisico

e Ejecucion del subprograma de control desuelo, aire y agua, incluyendo:
o Monitoreo y mediciones periddicas segin las Especificaciones Técnicas.
o Implementacién de medidas de mitigacin de impactos.
o Elaboracidn de reportes y registros mensuales para la fiscalizacion.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO
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El pago se realizard mensualmente por cada subprograma implementado y supervisado,
debidamente aprobado por la Fiscalizacién.

El precio unitario incluye:

e Salario y honorarios del personal responsable.

e Elaboracién de reportes, registros, actas y documentacion exigida.

¢ Implementacidn de medidas correctivas y preventivas durante el mes.

* Equipos y materiales necesarios para la ejecucién de cada subprograma.

No se reconoceran pagos por actividades no ejecutadas o reportes incompletos.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Todos los programas deberan cumplir con la legislacion ambiental y de seguridad vigente en
Paraguay.

La ejecucion de las actividades debe ser documentada mediante registros, fotografias, reportes
de campo y bitéacoras.

La Fiscalizacidon podra requerir revisiones, ajustes o auditorias de los subprogramas antes de la
aprobacién del pago mensual.

Se priorizard la integraciéon de medidas preventivas y correctivas para minimizar impactos
ambientales y sociales durante la ejecucidn del proyecto.

LAS IMAGENES ILUSTRATIVAS O FIGURAS SE ADJUNTARAN EN FORMATO PDF EN EL MODULO DE DOCUMENTACIONES - APARTADO
"ESPECIFICACIONES TECNICAS"

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion
de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histdricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto
negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre
el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una
disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

El objeto de este llamado es la rehabilitacidn del colector principal de la cuenca Tacumbu, una intervencion prioritaria y necesaria
para garantizar un sistema sanitario mas seguro, eficiente y sostenible en el tiempo. La infraestructura existente presenta signos
de deterioro que comprometen su funcionamiento, lo cual genera riesgos de desbordes, filtraciones e impactos negativos tanto
en la salud publica como en el medio ambiente.

Con este proyecto se busca optimizar la infraestructura de conduccién de efluentes, asegurando su correcto funcionamiento
hidraulico y evitando fugas que puedan contaminar el suelo o los cursos de agua. La rehabilitacién permitird ademas incrementar
la capacidad y confiabilidad del sistema, respondiendo a la creciente demanda de la poblacién y reduciendo la vulnerabilidad
frente a contingencias sanitarias.

La intervencién resulta igualmente indispensable para prevenir situaciones de insalubridad que afectan de manera directa a la
comunidad, especialmente a los sectores mas expuestos, al tiempo de garantizar condiciones adecuadas de salubridad, higiene y
bienestar social. Asimismo, se enmarca en los objetivos institucionales de mejora continua de los servicios sanitarios, asegurando
la sostenibilidad operativa y ambiental del sistema en el mediano y largo plazo.

trata de un llamado periddico.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las mismas, fueron elaboradas conforme al tipo de necesidad de obra a ser

realizado, previo estudio del drea a ser intervenida, insumos y materiales a ser utilizado durante a la ejecucién de los trabajos.

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

LOS PLANOS Y DISENOS SE ADJUNTARAN EN FORMATO PDF, EN EL MODULO DOCUMENTACIONES - APARTADO "PLANOS Y DISENOS".

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos,
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conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.
El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud
del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda
ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de
impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que
estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

el periodo de construccion sera de 7 meses, en la ciudad de Asuncidn, Barrio San Vicente

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida” o cédigo QR,y

11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

©WENOUAWN

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion, permitiendo
que a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacion disponible del contrato y la situacidon contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas
Mipymes las unidades econdmicas que, seglin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las
categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del
trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indicad e Cumblimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIN PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra Mes 1
Certificado 2 Certificado de Obra Mes 2
Certificado 3 Certificado de Obra Mes 3
Certificado 4 Certificado de Obra Mes 4
Certificado 5 Certificado de Obra Mes 5
Certificado 6 Certificado de Obra Mes 6
Certificado 7 Certificado de Obra Mes 7

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo
de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, debera

indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrdnico
estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicidn del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito,
indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la
obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacion por cualquiera de las partes al hacer
cumplir alglin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara
los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademads, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de
€s0S compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva.
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Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a
operary emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No Aplica

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente cldusula, se considerard que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y
las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.
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Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes
de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la
contratante.

En caso de modificacidn en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este dltimo tendra derecho a un aumento correspondiente

del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la

contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante,

se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

. 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a
acopio de materiales efectuados para los trabajos, seguin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegera a
la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales
y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo
de garantia. El capital asegurado es de 10% del valor total del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: E| contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal
del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 10% del valor total del
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contrato

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrir, por lo tanto, todos los dafios
materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcion
o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién
de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendmenos naturales. El capital asegurado es de 10% del valor total del contrato

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: no aplica. -

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a. El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el
personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias hasta la medicion final y
definitiva a la conclusién de las obras.

Las verificaciones se haran entre los dias 25 y 30 de cada mes a partir de los cuales se labrard un Acta de Medicién, donde constaran los
trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por la Fiscalizacién y la Contratista, para luego proceder a la emisidn del
correspondiente certificado.

Estas mediciones y certificaciones periddicas seran consideradas provisorias hasta la medicidn final y definitiva, a la conclusién de la
obra.

b. La presentacién del certificado debe ser entregado con una nota solicitando el tramite para pago. El contratista presentara el
certificado aprobado y firmado por la fiscalizacidon, dentro de los 6 (seis) primeros dias de cada mes, via mesa de entrada de la ESSAP
S.A.,, la certificacidn que corresponde al mes anterior donde se indican las cantidades y montos ejecutados por rubro.

c. Las verificaciones de obras se haran mensualmente por la contratante y la fiscalizacién, este ultimo realizara la aprobacion de los
certificados que seran remitidos a la contratante para darle curso al tramite de pago.

d. Planillas aprobadas y firmadas a ser incluidas en los certificados:

- Planilla de resumen de certificados.

- Acta de mediciones indicando los rubros ejecutados en el certificado.
- Planilla de cémputo.

- Libro de obras.

e. Copia de las pdlizas en donde se visualice la vigencia de las mismas.

f. Y toda documentacion requerida por la contratante para el correcto seguimiento de los contratos.

Pago de cuotas mensuales

¢ El monto de amortizacion por pago de anticipo

e El cinco por ciento (5%) de cada factura en concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por incumplimientos en
los plazos establecidos en el cronograma).

e Contribucion por contratos suscritos con la Administracion Publica;

* Intereses por mora;

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la ESSAP S.A,, sito en
José Berges N° 516 ¢/ San José, de lunes a viernes de 07 a 15 horas.
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Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcién
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

El documento debe ser remitido a la Gerencia Técnica, via mesa de entrada. Esta debe indicar el monto total acumulado de las
sumas que el contratista reclama tener derecho por concepto de ejecucién del contrato en su conjunto, en base a los trabajos y
prestaciones efectivamente ejecutados. La estimacion de la cuenta final debe enviarse al fiscal de obras, para su verificacion y
correcciones si los hubiere, luego de la firma del acta definitiva y dentro del plazo establecido.

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que
se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas
de las siguientes condiciones:

7 meses. No se requerira otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al contratista junto con la
orden de inicio de obra. La entrega de la zona de obras sera total.

e Estudios Geotécnicos: consideraciones del tipo de suelo, tipos de relleno.
e Calculos hidraulicos: dimensionamiento de tuberias, computo de accesorios a utilizarse.

126/143



Las herramientas de proyectos a ser utilizadas en la ejecucion de las obras seran Excel en formatos de planillas, curvas y barras de Gantt.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Las multas por atraso seran aplicadas en el certificado correspondiente conforme con los Aspectos Generales para la Contratacién de
Obras. Si la contratista no diese cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prdrrogas, salvo caso fortuito o de fuerza
mayor, por cada dia de atraso en la entrega se descontara 0,20% sobre el monto del servicio en demora (item o rubro) y hasta un
maximo de 10% del monto del contrato. Una vez que se llegue a este monto del contrato, el Contratante podra poner término al
Contrato.

La contratante podréa deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" tencia de | - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:

Conforme a lo establecido en las AGC.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion seran:

Las normas aplicables serdn las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las
ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Conforme a lo establecido en las AGC
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El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y su conservacién en
caso de almacenamiento, a fin de que los mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el Contrato, en coordinacién con la
Fiscalizacion y la Supervision

" 50 del bai

Duracién del periodo de movilizacidn:

Duracién del periodo de movilizacién sera de 5 dias hébiles.

. .2

Program ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscalizador de
Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, previa aprobacién de la Unidad de Fiscalizacién y Supervisién de
Obras de la Gerencia Técnica de la ESSAP S.A.

i ., i<oria de as ol

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL.

- Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: El acta de recepcidn provisoria se emitira una vez
finalizados el 100% de todos los trabajos.

- Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al
contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras.

- Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal,
con las siguientes disposiciones: NO APLICA.
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- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: se emitira 180 dias posteriores a la Recepcién Provisoria, previo levantamiento
de resalvas (si hubiere)

El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 45 DIAS
DESPUES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Parti r

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

Bajo ninguna circunstancia deben interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios publicos de todo tipo que atraviesen la zona
de los trabajos. Para la interconexion final a la red de la ESSAP S.A. necesariamente deberan ir acompafiados por funcionarios de la
misma.

E lizacién de la C iy

La convocante formalizara la contratacidn mediante:

Suscripcién del Contrato.

C . i la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
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documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidén General de Registros
Publicos;
b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del
contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién sera
revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas.

ntr. on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacidn del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

. . . . .2

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacidn de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso
de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las
solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la
norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la
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confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucidn de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgarén a terceros, sin el consentimiento
de la otra parte, documentos, datos u otra informacion que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del
contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al
proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante
para ningun otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa
o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera
de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidén del cddigo de
contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a
cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en
el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificarda que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de
sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerarad incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:
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10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

La garantia del contrato debera extenderse por todo el periodo de ejecucion del contrato mas 90 (noventa) dias posteriores a la vigencia
del mismo. Este instrumento de cobertura independientemente a su modalidad (pdliza de seguro, garantia bancaria) debera ser
presentado ante la Secretaria de la UOC para su verificacion previa de acuerdo con los requerimientos correspondientes.

OBSERVACION: La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato,
incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes. Posterior al plazo mencionado se procedera a la notificacion
correspondiente para el retiro por parte del proveedor del mencionado documento, transcurrido éste y sin haber retirado la garantia se
procederd a la destruccion del mismo.

. fici l

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacidn de servicios segln el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidén de Servicios Personales (FIS).

[2 IS, I SNV}

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago al Contratista se hard en guaranies, dentro de los 60 (sesenta) dias, segun disponibilidad presupuestaria, previa a la recepcion de
las respectivas facturas legales presentadas en Mesa de entrada (José Berges 516 ¢/ San José), previa deduccién de multas si las hubiere,
y amortizacién de anticipo para MIPYMES en caso de ser adjudicado. Dichas facturas deberan estar acompafiadas como minimo por:

1. Presentar Nota por mesa de entrada, dirigida a la Maxima Autoridad Institucional para su correspondiente proceso en la Gerencia
Financiera.

2. Factura Crédito

3. Certificado de Obra y Acta de Medicién.
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4. Copia del Contrato.

5. Constancia emitida por la Direccién de Aporte Obrero Patronal de estar al dia en el pago con el IPS.

6. Certificado de cumplimiento tributario,

7. Certificado de no estar en convocatoria de acreedores (actualizada en el afio de la firma del contrato),
8. Certificado de no estar en interdiccién judicial (actualizada en el afio de la firma del contrato)

9. Cédigo de contratacion.

10. Planilla de Ejecucidn de los Trabajos

11. Orden de Inicio.

El Proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes sin excepcion ninguna del monto total
facturado, seran pasibles de retenciones correspondientes al impuesto a la renta e Impuesto al Valor Agregado segun lo establecido por
las disposiciones legales de la RepUblica del Paraguay. Asi mismo independientemente de estas retenciones impositivas se aplicara una
retencion equivalente 0.4% sobre las facturas pagadas, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 63
de la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Publicas.

La ejecucion del ejercicio 2026, se encuentra supeditada a la aprobacion por parte del Presidente de la ESSAP S.A. para dicho ejercicio.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince
(15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos
de la Administracidn Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho
a solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita
la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto,
el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo seré (en dias corridos) de:

10 % SOLO EN EL CASO DE MIPYMES.- Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:
a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: de 3 (tres) dias habiles posteriores a la firma del contrato.
b. Direccidn: José Berges 516 entre San José y Brasil.

c. Horario de atencién: de 07.00 a 15.00 hs.

d. Oficina y/o departamento: GERENCIA FINANCIERA.

e. Responsable de la recepcién: C.P. JORGE GONZALEZ.-

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al proveedor y/o contratista, seglin corresponda, el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la
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presentacion de la solicitud: dentro de los 10 dias habiles posteriores a la emision del Cédigo de Contratacion correspondiente.

g. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: el reintegro de esos fondos adelantados se
hara deduciendo en la solicitud de pago (de las érdenes de compra, servicio o trabajo) y/o certificaciones, seglin corresponda, el mismo
porcentaje que, signifique el anticipo acordado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste
debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una
garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberéd ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta
de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC serd considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al
coémputo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra
rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara
que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en
el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcion que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud
del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del
objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

. e | 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante los trabajos contratados se verifican variaciones de los rubros que integran la formula de reajuste mostrada mas
adelante se reconocera un reajuste de precios para cada certificacién, segun el siguiente detalle:

Ap=PO0 (0,375 S/S0+0,25C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0) - PO
Ap=P0*Prl PO

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

PO: Valor del certificado mensual cotizado en guaranies, segun tabla de precio del contrato. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustaran, descontando el monto del anticipo recibido hasta su devolucidn total, aplicando el respectivo
factor de ajuste de precios.

S: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccién, establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente treinta (30) dias antes de la presentacidn de las facturas de obras y/o suministros a
las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

S0: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente diez (10) dias antes de la presentacion de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de Cemento Portland (CPIl C40), de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del
Cemento, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se
refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccidn.

CO: Precio de la bolsa de Cemento Portland (CPII C40), de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional
del Cemento, vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacién de ofertas.

D: Precio de un litro de Gasoil, establecido en el cédigo 21-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos
indicados en el Cronograma de Construccion.

DO: Precio de un litro de Gasoil, establecido en el codigo 21-3 de la revista CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la fecha de
presentacién de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cdigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30)
dias antes de la presentacidn de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro
de los plazos indicados en el Cronograma de Construccién.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cédigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias
antes de la fecha de presentacion de ofertas.

No sera reconocido ningln ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relacién al
cronograma de obras aprobado.

Los precios seran ajustables y se pagaran exclusivamente en guaranies.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses
en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencién se debera cumplir
con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en
moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucion de
la obligacion y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le
seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de
seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante
la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

.2 ey

Limitacion de r n ili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o
de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccién, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusidn no se aplicara a ninguna de las obligaciones del
proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

F bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos
sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacidn,
huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. Elcontratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn Unicamente mas dificil 0 mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacion razonable de los plazos
de ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por
pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del
contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a
la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a
partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la
situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor.
Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un
plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacién se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda
la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para
conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de
fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del
plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o
las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna

prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado
de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
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precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:
-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se
considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, hayan incurrido en préacticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a
la Direccidén Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes.

. . .2 . e . .
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“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos
por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion,
la Direccidn Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los
requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de
avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en
la seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” dela Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segiin la seleccidn de sede establecida.

Medio al /o de Resolucién de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal
sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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