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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 388295 Nombre de la Licitación: MEJORAMIENTO VIAL DE LAS

AVENIDAS EUSEBIO AYALA Y
BRUNO GUGGIARI

Convocante: Municipalidad de Asunción Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc 3 Obras Municipalidad de
Asunción

Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Mcal López 5556 Bloque A
2do Piso UOC3

Fecha Límite de Consultas: 05/11/2021 10:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Mcal López 5556 Bloque A
2do piso UOC3

Fecha de Entrega de
Ofertas:

18/11/2021 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Mcal López 5556 Bloque A
2do Piso UOC3

Fecha de Apertura de
Ofertas:

18/11/2021 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: 20%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: EDWIN LOPEZ CATTEBEKE Cargo: JEFE

Teléfono: 610807 Correo Electrónico: uoc3asu@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA

1.- SE PROCEDIÓ A MODIFICAR LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.

2.- SE PROCEDIÓ A MODIFICAR EN EL PBC, PUNTO 6. REAJUSTES DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

3.- SE AGREGÓ PLANOS CON DETALLES DE LOS CORDONES DEL PASEO CENTRAL.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Condiciones contractuales

Reajuste

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/388295-mejoramiento-vial-avenidas-eusebio-ayala-bruno-
guggiari-1/pliego/5/diferencias/4.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en
las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido
modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones
técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en
sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes,
provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales
a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además
de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o
conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración sobre las bases y condiciones de esta contratación podrá solicitarla a
la convocante, por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de
Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de
copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su
oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el
apartado pertinente de estas bases y condiciones.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el
consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
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lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes
se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Sí hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá
el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor
público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:
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No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano.
Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma
siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus
partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del
contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de
dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día:25/10/2021

Lugar: Avenida Eusebio Ayala y Avenida Bruno Guggiari

Hora: 09:30

Procedimiento:En el día, hora y lugar señalados, un técnico de la Dirección General de Obras designado a los efectos, estará
esperando a los interesados en presentar ofertas para realizar una recorrida hasta cubrir toda la extensión de la obra.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Técnico Alejandro Bachen

Participación Obligatoria: NO

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de
las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.
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Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula N°:No aplica

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:No aplica

Sitio donse se ejecutará la obra: Av. Eusebio Ayala entre la Av. Choferes del Chaco y Cedro Av. Eusebio Ayala entre la
Av. Boggiani-D. Montanaro y M. Lynch-Defensores del Chaco Av.          Bruno Guggiari entre la Av. Eusebio Ayala y      
Ecuador. 

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems
del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de
ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos
deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán
cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.
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5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de
los mismos:

No Aplica

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
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1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores
máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del
contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar
treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato,
incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

10/148



Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Hasta el 31 de enero de 2023.-

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: diez (10) días

b) Dirección:Mcal. López 5556

c) Horario de atención: de 8:00 a 17:00 hs.

d) Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada de la D.G.A.F.,  Bloque A, 2º piso

e) Responsable de la recepción: Mesa de Entrada

f) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud: diez (10) días.

g) Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: veinte (20) por ciento

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y
durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total
amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.
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2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no
ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma
total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines
mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el
seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes,
certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión
del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito
que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor,
a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del
proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas
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Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta
deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto
de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y

lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a
menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
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leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán
ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

 

Confidencialidad de la oferta

Los oferentes deberán indicar mediante declaración jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son
de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N°
5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no
hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta y su documentación son públicas. 
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Evaluación de las ofertas

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la convocante utilizará los siguientes criterios:

De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, las ofertas se aceptarán
siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente
para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se
encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte
del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o
de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el
contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro
de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la
administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n)
del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

           El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la
composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio
será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada
caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y
contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado
de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación
de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN
correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá
ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
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consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada
fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma
del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del
territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario
se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

.- El Formulario Nº 1 (Formulario de Oferta) deberá llevar adherida estampilla Municipal de Gs. 1.000 (guaraníes mil) y
todas las demás fojas de la Carpeta Original de oferta deberán llevar adheridas estampillas municipales de Gs. 300
(guaraníes trescientos).  Cada una de las fojas que conforman la oferta deberá estar firmada por el/los Representante/s
Convencional/es del Oferente. Los nombres de los firmantes deberán estar aclarados, con sello o con letras de imprenta,
inmediatamente debajo de sus firmas. Todas las páginas de cada carpeta deberán estar foliadas en tinta indeleble.

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de
caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General
de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8

El oferente deberá estar al día en el pago de todo impuesto, tributos y tasas con la convocante al momento de la
presentación de la oferta, en donde el comité de evaluación, realizara la comprobación correspondiente a la Dirección de
Recaudaciones para corroborar el presente requerimiento.

9. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar  Sección Formularios  
(**)

10. Documentos legales 

10.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

10.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

10.3. Oferentes en Consorcio.
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a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y
de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe ser
igual o mayor a 1. Esta información
será extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados. 2018, 2019 y 2020

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor a
0,80. Esta información será extraída
del Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales cerrados
2018, 2019 y 2020.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5

Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construcción exigidos para el o los
contratos en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 

 

El valor del criterio del Capital    
Operativo a cumplir, será la suma
del 20% del monto de la oferta     
por el Oferente y el 10% del total      
del Valor de las Obras pendientes    
de ejecución a ejecutar,  
estipulada en el Formulario Nº 9    
Compromisos Contractuales
Actuales. El valor máximo  
exigible de Capital Operativo será
de hasta el 50% del Valor de la      
Oferta presentada. Este capital  
podrá ser complementado con  
una Nota de una Entidad   
financiera debidamente
habilitada, que indique 
claramente que el oferente tiene   
aprobada una línea de crédito o    
fondos disponibles con la  
descripción del monto del crédito
aprobado o de los fondos   
disponibles, para ser utilizados  
en caso que resulte ser   
adjudicada. La Línea de Crédito   
no deberá estar condicionada al   

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
75% del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5
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cumplimiento previo de 
determinados requisitos o de  
evaluación previa de la situación   
financiera del Oferente. Es decir,   
la línea de crédito debe estar    
disponible para el Oferente de   
forma inmediata y sin más   
t r á m i t e s .          Adicionalmente, se
solicita que la Nota de la Entidad     
financiera identifique el Llamado  
para el cual emiten la Línea de     
Crédito. El Capital Operativo será  
calculado como el monto  
obtenido de la diferencia entre el    
Activo Corriente Pasivo Corriente,
extraídos del último Balance  
General (incluyendo los balances  
correspondientes a los contratos  
en los cuales ha participado en    
calidad de Contratista Principal,  
integrante de un consorcio o   
subcontratista afectado por su  
participación en dicho contrato)  
correspondiente al año 2020.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos
por compromisos derivados de otros
contratos solo se harán cuando dichos
contratos se encuentren en ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con líneas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una línea de crédito al oferente.

       3. Presentar Balances Generales y Estado de Resultados de los tres últimos ejercicios fiscales (2018, 2019 y 2020).
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Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los
mejores cinco (5) años de los
últimos diez (10) años, en
promedio un volumen anual de
facturación igual o superior a
70% del monto de la oferta, en
obras viales; para demostrar
dicha facturación se debe
adjuntar facturas y copia
autenticada de contratos
hasta el año 2019.
El promedio del volumen anual
de negocios se define como el
total de las facturas legales
correspondientes a obras en
ejecución o terminadas por el
oferente, dividido el número de
(5) años señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 75%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la Administración
Contratante en al menos un
1 contrato, durante los últimos
diez 10 años, similares a las
obras propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad, los
métodos o la tecnología, u otras
características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la Obra.

Se considerarán como contratos
similares las obras de desagüe
pluvial con las siguientes
características:

- Obra de pavimentación  
asfáltica con superficie 
mínima de veinte mil metros   
cuadrados (20.000 m2).

 

Observaciones:

La experiencia como 
integrante  de un Consorcio o
como subcontratista será 
considerada por el porcentaje
de participación;
A fin de cumplir con este
requisito,  las obras deberán
estar terminadas en un 100%,
con Recepción Provisoria, y el
desempeño deberá haber
sido satisfactorio..

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 75% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
4
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Contar con experiencia mínima
para el contrato que antecede u
otros contratos, ejecutados en el
período de los 10 (diez) últimos
años en las siguientes
actividades clave:

 Una (1) obra de pavimento    
con hormigón hidráulico de  
cinco mil metros cuadrados  
(5.000 m2), o 2 o 3 obras que      
en su conjunto sumen 5.000   
m2 como mínimo.

 Obra (1) de pavimentación
asfáltica de cincuenta mil metros
cuadrados (50.000) m2, o 2 o 3
obras que en su conjunto sumen
50.000 m2 como mínimo.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 75% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

La obra que se desea construir se trata de la repavimentación de la Avenida Eusebio Ayala y Bruno Guggiari con hormigón
asfáltico e hidráulico, teniendo en cuenta que actualmente presentan, ambas avenidas,  en varios lugares deterioros
importantes que dificultan la transitabilidad de un gran flujo de vehículos de distinto tonelaje y con alta frecuencia, por lo
que surge la necesidad de realizar la repavimentación en forma urgente de dichas avenidas, antes de que haya un progreso
excesivo del deterioro y dificulte en gran medida la circulación.  Por este motivo,se solicita contar con experiencia
mìnimapara el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el perìodo de 10 años.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. 

A. COMO EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCIÓN:

i. Constancia de entrega de obras con desempeño satisfactorio con presentación de RECEPCIÓN PROVISORIA O
DEFINITIVA Y COPIA AUTENTICADA DE CONTRATO - FORMULARIO N° 2.
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2. 

A. COMO FACTURACIÓN ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCIÓN:

i. Fotocopia autenticada de contrato y facturas para demostrar como mínimo el 70% de la oferta             
presentada - FORMULARIO N° 3.

3. 

A. COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN

i. Certificado de cantidad de obras similares y clave, ejecutadas como experiencia específica de           
construcción con Recepción Provisoria o definitiva - FORMULARIO N° 4.

4. 

i. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de
la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

1. Para trabajos ejecutados para comitentes privados, deberán presentar los documentos señalados en los
puntos i, ii e iii, así como también la factura de cada obra y georreferenciamiento de la misma.

5. Para trabajos como subcontratista para un comitente privado, para cada experiencia declarada, se deberá presentar
copia autenticada de los siguientes documentos: contrato celebrado entre la contratista y subcontratista, contrato entre
el comitente y la contratista, aceptación de la comitente para la subcontratista, factura legal y acta de recepción
definitiva o provisoria.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave:

1(uno) Superintendente de Obra: Profesional
ingeniero civil con al menos diez (10) años de
experiencia general, contados a partir de la
obtención del título universitario. Deberá contar
con experiencia específica mínima de cinco (5) años
como Superintendente de Obra debidamente
comprobada, en al menos una (1) obra de
naturaleza y/o complejidad similar.

1 (uno) ingeniero residente: Profesionales en
Ingeniería Civil, con al menos cinco (5) años de
experiencia general, contados a partir de la
obtención del título universitario. Deberá contar
con experiencia específica como mínimo de (3) años
como Residente de Obra, en obras de naturaleza
y/o complejidad similar;

1 (un) Jefe de Topografía Residente: Profesional
o técnico topógrafo, con al menos tres (3) años de
experiencia general como topógrafo residente en
obras, en obras de naturaleza y/o complejidad
similar;

1 (un) Responsable Socio- Ambiental de Obra:
Ingeniero Ambiental o profesional universitario con
especialización en Gestión medioambiental, con
experiencia general de tres (3) años, a partir de la
obtención del título habilitante. Contar con
experiencia específica como Responsable
Ambiental o Socioambiental, como mínimo durante
un (1) año en al menos una (1) obra de naturaleza
y/o complejidad similar.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario N°

6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos esenciales en
propiedad o en alquiler, que a continuación
se indican:

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

  Completar el
Formulario N°
7 y 8
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1 (un) Compactador neum    ático de 8 
Ton o m   ás, con regulador de presi     ón
de aire;

 

1 (un) Compactador liso met     álico
vibratorio (de 8 Ton o más);

 

3 (tres) Camión de volteo de 12 Ton;

 

1 (una) Pala cargadora;

 

2 (dos) Compresores barredores y   
sopladores con aire comprimido con   
capacidad para martillete tipo plano   
y punta de lanza;

 

2 (dos) planchas vibrocompactadoras
o sapitos de gran porte;

 

1 (una) motoniveladora de 120 HP o     
más;

 

 

1 (una) terminadora asfáltica;

 

Dos (2) cami  ón mezclador (mixer) de  
cinco metros c  úbicos (5 m3) de  
capacidad mínima cada uno.

 

Una (1) regla vibradora para   
pavimentación de hormigón, de siete
(7 m) metros de longitud como    
mínimo, con sus correspondientes  
criques de maniobras y accionado   
eléctricamente.

 

1 planta elaboradora de hormig     ón
hidráulico.

 

1 (una) planta elaboradora  de    
hormigón asfáltico.

Los equipos mínimos necesarios
presentados por los oferentes no deberán
estar comprometidos en otras
obras. Además, se deberá adjuntar Copia
autenticada por escribanía de documentos
respaldatorios que comprueben la
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propiedad y antiguedad  de los equipos y
maquinarias.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:No aplica, pero sí se mantiene
lo que se indica a continuación:

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos,
incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto
para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la
contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente
al cronograma de ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

Criterios de desempate de ofertas
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En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál
de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios,

deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no

siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Obligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP - CPS

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención
del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor deberá consignar dichos datos en el Formulario de
Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsión Social, y por
funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que
el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

ITEM N° ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Consideraciones
Generales

Ante eventuales inconvenientes puntuales durante los trabajos como consecuencia de
instalaciones existentes, pero no previstas de otras instituciones (Essap, Ande,        
Copaco, Telefonías, etc.), que puedan afectar la normal ejecución de los trabajos, la           
empresa Contratista deberá presentar la alternativa de solución al inconveniente para
su aprobación por parte de la Municipalidad. Esto es con objeto de asegurar la pronta
continuidad de la obra.

 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a fin de poner en resguardo
cualquier material a ser utilizado u obra en ejecución, y serán de su exclusiva            
responsabilidad los daños que pudieran ocurrir por causa de las lluvias o por causa de
incorrecta ejecución en las propiedades colindantes a las obras, corriendo        
exclusivamente por cuenta del Contratista cualquier gasto que surja respecto a lo          
señalado anteriormente.

 

El Residente de Obra deberá permanecer en la zona de obras durante todo el tiempo             
en que se realicen tareas en pista, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria.
La Fiscalización determinará el mejoramiento del gálibo, donde fuera necesario, en         
los sectores de las calzadas correspondientes al tramo de la Avenida Bruno Guggiari.
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2. Movilización y
Desmovilización

Descripción

 

Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos y
otros, que sean necesarios, al lugar en que se desarrollará la obra antes de iniciar y al
finalizar los trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos,
suministro de servicios públicos, sean estos uso de energía eléctrica, agua, etc., y
seguros, todo a cuenta del Contratista.

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

 

 

�En el caso de que surgiesen inconvenientes puntuales durante los trabajos como          
consecuencia de instalaciones existentes pero no previstas de otras instituciones        
(ESSAP, ANDE, COPACO, Telefonías, etc.), que puedan afectar la normal ejecución de          
los trabajos, la empresa Contratista deberá presentar la alternativa de solución al          
inconveniente para su aprobación por parte de la Municipalidad. Esto, con objeto de           
asegurar la pronta continuidad de la obra.

 

 

�El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios a fin de poner en           
resguardo cualquier material a ser utilizado u obra en ejecución, y serán de su            
exclusiva responsabilidad los daños que pudieran ocurrir por causa de las lluvias o           
por causa de incorrecta ejecución en las propiedades colindantes a las obras,          
corriendo exclusivamente por cuenta del Contratista cualquier gasto que surja        
respecto a lo señalado anteriormente.

 

�El Residente de Obra deberá permanecer en la zona de obras durante todo el tiempo
en que se realicen tareas en pista, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria.

 

�Cualquier trabajo que no está expresamente indicado en planos, el Fiscal de Obra           
determinará la solución y los procedimientos respectivos a ser efectuados para tal          
menester.
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3. REMOCIÓN DE
PAVIMENTO
ASFÁLTICO

Una vez delimitada el área a remover, se procederá a la remoción de la carpeta, tomando todas las
medidas de seguridad necesarias, tanto para el transeúnte como para la del empleado de la obra.

Los materiales retirados serán transportados por el Contratista a la Planta Asfáltica de la
Municipalidad de Asunción.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

 

La unidad de medida del ítem REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO será el metro cuadrado (m2),
medido en pista a través del área ejecutada de acuerdo con las exigencias de estas especificaciones y
las dimensiones señaladas en los documentos del proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra. Dicha
unidad de medida está indicada en los ítems 1.1.1, 1.2.1, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 y 5.1       de la Planilla de
Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con
estas especificaciones y a satisfacción plena del Fiscal de Obra y corresponderá al ítem REMOCIÓN DE
PAVIMENTO ASFÁLTICO.

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la
carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la ejecución del ítem; la reparación a
satisfacción de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos; la
señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los
trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los rubros.

4. REMOCIÓN Y
REPOSICIÓN DE
EMPEDRADO

Según lo indique la denominación del rubro, comprende los trabajos correspondientes a la remoción
del pavimento tipo empedrado en las zonas indicadas y/o la reposición de empedrado a niveles
correctos.

 

En los lugares donde se realice remoción y reposición de empedrado, las piedras del empedrado
existente serán removidas, seleccionadas y limpiadas. Las piedras sanas serán reutilizadas para la
reposición del empedrado. Para cubrir el porcentaje de piedras desechadas y faltantes, el Contratista
deberá proveer piedras de las características citadas más abajo. En caso de que las piedras de los
empedrados no se volvieran a utilizar, el material removido deberá ser derivado a la Dirección de
Vialidad de la Contratante, sito en Avenida Costanera y Av. Artigas.

 

Descripción

 

Este trabajo consistirá en la reconstrucción de una base de piedra bruta blanca o piedra basáltica,
dependiendo del tipo de piedra existente, colocada sobre un lecho de arena lavada, asentada sobre
una plataforma previamente preparada de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad a las
dimensiones, pendientes, cotas y secciones transversales indicadas en los planos o como lo indique
el Fiscal de Obra.

 

Materiales
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Piedra

 

Las piedras tendrán 15 a 20 cm en su dimensión mayor como mínimo. Las piezas de piedra deben
tener la suficiente resistencia para evitar el aplastamiento de los puntos de contacto durante la
compactación vibratoria. En el ensayo de desgaste Los Ángeles, empleando la granulometría más
gruesa, tendrá un desgaste no superior a 25%. Las canteras de piedra podrán ser de la familia de
granitos, basalto calcáreo o arenisca dura. El espesor del empedrado colocado será de 15 a 20 cm
logrado con una sola pieza de piedra. Se admitirá superposición de piedras solamente en casos muy
limitados.

 

Arena

La arena estará compuesta de granos limpios resistentes y durables y debe estar exenta de
impurezas, materias orgánicas y arcillas. Tendrá un índice de plasticidad nulo.

 

Lecho de arena

 

Sobre la subrasante terminada, será extendida una capa de arena de 0.20 m. de espesor. La arena
deberá reunir los requisitos exigidos más arriba. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante
debe corregirse antes de la colocación del lecho de arena.

 

Base de piedra

 

La colocación de las piedras se hará con acomodación manual con el criterio de lograr la máxima
trabazón y puntos de contactos (mínimo de vacíos estructura cerrada). Las piedras se colocarán a
mano y a martillo sobre el lecho de arena, perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la
conformación de la sección transversal y con la menor dimensión hacia abajo. La mayor dimensión
en su superficie externa estará orientada en sentido normal al eje de la calzada. Una vez colocadas
las piedras, podrá el calzado de las juntas con granos de piedra de menor tamaño para lograr una
superficie cerrada. No se rellenarán las juntas entre las piedras con arena, las que deben quedar sin
relleno. A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se acuñarán piedras de tamaño menor entre
las juntas de piedras mayores.

 

La compactación será lograda mediante los siguientes tipos de pisones:

a)         Individuales de 0.15 x 0.15 y de 12 a 20 kg. de peso.

b)         Pisones para cuatro hombres, con base de hasta 0.30 m. de diámetro y con un peso
aproximado de 65 kg. como máximo.

 

Este pisón se pasará por lo menos tres veces o cuantas veces sea necesario para lograr una buena y
eficaz compactación.

 

Seguidamente, la compactación se hará con un rodillo vibratorio de 8 ton de peso estático. El proceso
de compactación es como sigue:

 

•           Se hará una primera pasada del rodillo sin vibrar;

•           Luego se seguirá con dos pasadas del rodillo vibrando en cada punto.

Durante el apisonado se esparcirán manualmente piedras menudas y arena,

para llenar totalmente las juntas entre piedras en la cantidad de un metro

cúbico por cada setenta y cinco metros cuadrados.
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La compactación se efectuará a partir de la línea de cordón hacia el eje.

Si faltaren piedras y/o arena lavada para la reconstrucción del empedrado la provisión correrá por
cuenta del contratista. Para rellenar las juntas se usarán piedras basálticas menudas mezcladas con
ripio negro proveniente de cantera de piedra triturada basáltica, en una cantidad aproximada de 1
m³ por cada 75 m².

 

En caso de que se produjeran desperfectos en las cañerías de servicios públicos por el Contratista,
este se encargara de tramitar las gestiones pertinentes antes los entes correspondientes y lo
comunicará a la Contratante por intermedio del Fiscal de Obra.

 

En todos los casos las reparaciones serán hechas por los entes responsables de dichos servicios con
su personal, equipo y materiales. El contratista está obligado a brindar toda la cooperación que sea
necesaria para la rápida y efectiva solución del o los inconvenientes que se presentaren.

 

En las zonas cercanas a los cordones donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la
compactación se completará con medios manuales (pisones), y posteriormente con medios
mecánicos livianos (plancha y/o sapitos compactadores).

.

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

Las cantidades de los ítems REMOCIÓN DE EMPEDRADO - REPOSICIÓN DE EMPEDRADO serán
medidas en metros cuadrados (m2) construidas y aceptadas mediante cálculos efectuados con las
dimensiones dadas en los planos y/u órdenes de trabajo. Están indicadas en los ítems 1.1.2, 1.2.3,
4.1.2, 4.2.2, 4.3.2 y 5.2 de la Planilla de Oferta.

 

FORMA DE PAGO

 

El pago por la construcción de base de piedra (empedrado), medida como se establece en el punto
anterior se hará al precio contractual correspondiente a los ítems REMOCIÓN DE EMPEDRADO -
REPOSICIÓN DE EMPEDRADO, cuyo precio y pago será la compensación total por el trabajo descrito
en estas especificaciones, incluyendo la mano de obra, provisión de materiales, equipos,
herramientas, transportes e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

 

Se deberá prever la remoción del pavimento tipo empedrado existente y construcción de empedrado
en los lugares a ser intervenidos, de manera tal que el espesor de la nueva carpeta quede empalmada
correctamente con el pavimento adyacente.

5. EXCAVACIÓN
Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavación, remoción y recolección satisfactoria
de los materiales dentro de los límites de la obra, de conformidad con las dimensiones y secciones
indicadas en plano.

 

Las excavaciones de las zanjas deberán proporcionar, después de concluidas, las condiciones para la
construcción del muro o cualquier estructura a ser construida, conforme lo indica el proyecto.

 

Antes que se excave sección alguna, el Contratista deberá examinar la zona para considerar el
aseguramiento de las zonas desmoronables y los antecedentes de escurrimiento superficial de agua
en días de lluvia en el lugar y se deberán tomar las previsiones, con la asesoría del Fiscal de Obra. Esta
previsión incluirá, además de todo lo anterior, el estudio de defensa más adecuado en los puntos
donde el escurrimiento debe ser desviado parcial o totalmente.
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Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto y no se permitirá hacer túneles, sino cuando ésos
se especifiquen o cuando el Fiscal de Obra así lo autorice.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes será transportado por el Contratista al lugar o lugares que
indique el Fiscal de Obra. En caso de que el Fiscal de Obra no fije destino, el Contratista podrá
disponer del suelo sobrante depositándolo en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros, al
medio ambiente o a la Municipalidad.

 

Los lugares excavados deberán quedar libres de agua, cualquiera sea el origen (lluvia o napa
freática), debiendo para ello ser providenciado su drenaje a través del desagotamiento o drenaje
subterráneo, de acuerdo a la necesidad, cuidando siempre la seguridad de área circundante de
cualquier derrumbe u otro problema como consecuencia del trabajo realizado.

 

El Fiscal de Obra acompañará rigurosamente la excavación, movimiento, colocación y disposición del
material extraído, y determinará su aceptabilidad para los rellenos.

 

Todo material considerado inadecuado y los suelos no utilizables serán llevados a las áreas
aprobadas para el efecto. Se extraerá todo el material, de cualquier clase, que se encuentre dentro de
los límites de la excavación. Para esto, el Contratista deberá estar informado del volumen y
distribución de todo material por excavarse. Antes de iniciar la excavación, el Contratista hará una
investigación de las referencias para que no sean dañados tubos, cajas, cables, postes, etc., que
estén en la zona alcanzada por la excavación o en áreas cercanas a ella. Habiendo redes de otros
servicios públicos, quedará bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupción de aquellos
servicios. La excavación próxima a las interferencias deberá ser cuidadosa, de forma de no dañar las
estructuras existentes. Todo daño causado a cualquier instalación existente deberá ser reparado por
el Contratista o por la entidad propietaria de la misma, quedando a cargo del Contratista cualquier
gasto de reparación o indemnización emergente.

 

Los materiales provenientes de las excavaciones deberán ser colocados al lado de las zanjas a una
distancia mínima de sus bordes igual a su ancho.

 

El Contratista deberá mantener libres las rejillas, tapas de registros y sumideros de las redes de
servicios públicos, no debiendo estos componentes ser dañados o tapados en ningún momento.

 

 

 

CLASIFICACIÓN

 

 

  EXCAVACIÓN EN SUELO COMÚN Y ORGÁNICO

 

 

Comprende suelos en general, residuales o sedimentarios, rocas en estado adelantado de
descomposición, canto rodado o no, con un diámetro máximo inferior a 0,15 m cualquiera sea el
grado de humedad que presenten.

 

EXCAVACIÓN EN SUELO COMPACTO (EN TOSCA)

 

Comprende los materiales con resistencia al desmonte mecánico inferior al de la roca no alterada y
cuya extracción se realiza mediante combinación de métodos que obliguen a la utilización continua e
indispensable de martilletes neumáticos o mecánicos.
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MÉTODO DE MEDICIÓN

 

Las cantidades serán verificadas y aceptadas mediante cálculos efectuados con las dimensiones
dadas en los planos y/u órdenes de trabajo. La certificación se hará por metro cúbico (m3). Serán
certificados los rubros realmente ejecutados, previa aprobación y medición del Fiscal de Obra. Las
cantidades están indicadas en los ítems 1.1.3, 1.2.4, 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 y 5.3 de la Planilla de Oferta.

 

 

 

FORMA DE PAGO

 

 

El pago de los trabajos, medidos como ese establece en el punto anterior, se hará al precio
contractual correspondiente al ítem EXCAVACIÓN, cuyo precio y pago será en compensación total por
los trabajos descritos en estas especificaciones, incluyendo la mano de obra, provisión de materiales,
equipos, herramientas, señalización del área, transportes e imprevistos necesarios para completar
satisfactoriamente los trabajos.

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de limpieza previa, la carga, transporte, descarga y
acopio del material proveniente de la ejecución del ítem; la reparación a satisfacción de todos los
elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos; la señalización preventiva y el
ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los trabajos y, en general, todo
costo relacionado con la correcta ejecución de los rubros.
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6. COMPACTACIÓN
DE BASE

Una vez procedido con el desmonte y/o la adición de material necesario para alcanzar el perfil de la
subrasante, atendiendo los alineamientos y sección transversal de proyecto, se procederá a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad
máxima del ensayo AASHTO (T-99), en los 20 cm superiores.

 

El equipo de compactación será el adecuado para el tipo de suelo a compactar y deberá ejercer la
presión necesaria para obtener la densidad fijada.

 

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, deberá ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

 

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2), previa aprobación del Fiscal de Obra. Está indicada
en los ítems 1.1.4, 1.2.5, 4.1.4 y 4.2.4 de la Planilla de Oferta.

 

 

 

FORMA DE PAGO

 

 

La superficie medida en la forma especificada se pagará al precio unitario de contrato de
COMPACTACIÓN DE BASE.

 

Este precio será compensación total por el transporte, acopio y provisión de  materiales, mano de
obra, compactación hasta la densidad solicitada, equipo y todas las operaciones constructivas
requeridas para la correcta ejecución del ítem indicado.
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7. CUNETA DE
HORMIGÓN
HIDRÁULICO

La resistencia característica y controles de calidad del hormigón a utilizar para las Cunetas son los
mismos especificados para el Pavimento de HormigónHidráulico.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

La unidad de medida de la cuneta será el metro lineal (ml), medido en pista, de acuerdo con las
exigencias de estas especificaciones y las dimensiones y cotas señaladas en los documentos del
proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra. Dicha unidad de medida está indicada en los ítems 1.1.5
y 4.1.5 de la Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con
esta especificación y a satisfacción plena del Fiscal de Obra y corresponderá al ítem CUNETAS DE
HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ALTA DUREZA INICIAL A= 0,60 m  e= 0,12 m   Fck= 260 kg/cm2.

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la
carga, transporte, descarga, acopio y deposición final del material proveniente de la ejecución del
ítem; la reparación a satisfacción de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución
de los trabajos; la señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de
ejecución de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución del rubro.
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8. RETIRO DE
MATERIAL
EXCEDENTE Y
LIMPIEZA DEL SITIO
DE OBRA

Si como consecuencia de los trabajos se tuvieren restos de materiales provenientes de demolición,
excedentes de excavaciones, etc., el Contratista se encargará por su cuenta de retirarlos del sitio de
obra.

 

Las veredas deben mantenerse siempre limpias de todo tipo de material y equipo, y solo podrán ser
ocupadas por breve tiempo (máximo 48 hs). Cualquier problema generado con los vecinos
colindantes a la obra será responsabilidad exclusiva de la Contratista.

 

Todo suelo sobrante de los desmontes y excavaciones será transportado por el Contratista al lugar o
lugares que indique el Fiscal de Obra a una distancia no mayor que la Planta Asfáltica de la
Municipalidad de Asunción (ubicada en Av. General Santos y Av. Artigas) o una distancia máxima de
depósito 40 Km. En caso de que el Fiscal de Obra no fije destino, el Contratista podrá disponer del
suelo sobrante depositándola en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros, al ambiente o a la
Municipalidad.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

La unidad de medida del ítem RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA, será
el metro cúbico (m3), de acuerdo con las exigencias de esta especificación y las dimensiones y cotas
señaladas en los documentos del proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra. Está indicada en los
ítems 1.1.6, 1.2.8, 4.1.6, 4.2.7 y 4.3.13 de la Planilla de Oferta.

 

 

 

FORMA DE PAGO

 

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con
esta especificación y a satisfacción plena del Fiscal de Obra y corresponderá al ítem RETIRO DE
MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA.

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la
carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la ejecución del rubro, la reparación
a satisfacción de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos, la
señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los
trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los rubros.
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9. REMOCIÓN DE
PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

Para la remoción de pavimento tipo hormigón simple o armado, se deberá marcar en el pavimento
zonas rectangulares que delimiten las áreas de corte. A continuación, con una máquina de cortar
equipada con disco especial para hormigón, se procederá al corte del pavimento. Posteriormente,
con la ayuda de un martillo neumático o en casos de pequeñas aberturas con mazos se debilitará y
romperá el pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los materiales que no serán
reciclados.  Los equipos empleados deberán estar en perfectas condiciones de operación a fin de no
entorpecer las tareas.

 

Como norma general, la remoción del pavimento deberá ser hecha mecánicamente utilizándose
martilletes neumáticos insonorizados principalmente en zonas habitadas. Los restos del pavimento
no aprovechados serán retirados del área de ejecución y derivados al local de la Dirección de Vialidad
de la Convocante (Av. Costanera  y Av. Gral. Artigas) no pudiendo, el Contratista, abandonar el área
hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

 

La unidad de medida del ítem REMOCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN, será el
metro cuadrado (m2), medido en pista a través del área ejecutada de acuerdo con las
exigencias de estas especificaciones y las dimensiones señaladas en los documentos
del proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra. Está indicada en el ítem 1.2.2 de la
Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con
estas especificaciones y a satisfacción plena del Fiscal de Obra y corresponderá al ítem REMOCIÓN
DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN.

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la
carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la ejecución del ítem; la reparación a
satisfacción de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos; la
señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los
trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los rubros.

10. BADENES Y
PAVIMENTO DE
HORMIGÓN
HIDRÁULICO DE
ALTA DUREZA
INICIAL - Fck= 260
Kg/cm2

Según lo indique la denominación del rubro, comprende los trabajos correspondientes a la ejecución
completa del pavimento de hormigón hidráulico con un espesor mínimo neto de 17 (diecisiete)
centímetros.

 

Los trabajos incluyen además el curado y las juntas, para quedar totalmente terminado en
condiciones de ser librado a su uso.

Todas las operaciones de preparación de la base y colocación del hormigón deben hacerse entre
cordones sin afectar para nada las veredas.

 

 

SEÑALIZACION Y BARRERAS DE PROTECCION

 

Se colocarán todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y peatonal
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como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar
seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aún no habilitadas.

 

PROTECCION DE INSTALACIONES EXISTENTES

 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para la ejecución de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de los
pozos, desmoronamientos o peligros al personal.

 

También deberá evitar el corte de cañerías más o menos superficiales que aparezcan
durante la preparación de la base. No se permitirá la obstrucción de las salidas
domiciliarias, trátense éstas de acumulaciones de materiales sobre vereda o de
cañerías de desagüe al cordón de la misma.

 

CARPETA DE HORMIGÓN HIDRÁULICO

 

Se define como paño el área delimitada entre juntas o en su defecto entre juntas y
bordes del pavimento.

 

Dosificación del Hormigón

 

El hormigón a elaborar deberá cumplir con las siguientes condiciones:

 

El hormigón elaborado deberá tener aditivo de manera de conferirle una alta          
resistencia inicial para permitir la habilitación de la carpeta realizada a los vehículos   
automotores dentro de las primeras 48 horas.
El hormigón elaborado deberá tener una Fck: 260 kg/cm2 a los veinte y ocho días.
Consistencia en el momento de su colocación en obra estará comprendida entre 6 y 9 cm,
medida en asentamiento del hormigón fresco (tronco cono de Abrams).
Temperatura de la mezcla no deberá superar los 32º C.
Dosaje se hará en peso, mediante sistema automatizado.

 

 

Preparación de la base

 

Los trabajos de este ítem comprenden todas las operaciones necesarias para dejar la base de asiento
en condiciones de recibir la losa de hormigón.

 

En caso de que se produjeran desperfectos en las cañerías de servicios públicos detectadas por el
Contratista, este se encargará de tramitar las gestiones pertinentes ante los entes correspondientes y
lo comunicará a la Municipalidad por intermedio del Fiscal de Obra.

 

En todos los casos las reparaciones serán hechas por los entes responsables de dichos servicios, con
su personal, equipo y materiales. El Contratista está obligado a brindar toda la cooperación que sea
necesaria para la rápida y efectiva solución del o los inconvenientes que se presentaren.

 

En el empalme con los pavimentos existentes, el pavimento de hormigón hidráulico comprenderá,
además de la carpeta de rodamiento, la ejecución de vigas de borde de hormigón armado, según
detalles indicados en los planos respectivos. En caso necesario, se deberá prever además la remoción
de los pavimentos adyacentes a fin de lograr empalmes adecuados desde el punto de vista del
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escurrimiento de las aguas superficiales.

 

En todos los casos de ejecución de remoción de empedrado, una vez terminada la preparación de la
base de asiento del pavimento, se procederá a la compactación del empedrado repuesto mediante la
utilización de un rodillo aprobado por el Fiscal de Obra. Se realizarán cuatro (4) pasadas sobre cada
área del empedrado con la máxima potencia, iniciando desde los bordes y desplazándose hacia el
centro.

 

En las zonas cercanas a los cordones donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la
compactación se completará con medios manuales (pisones) y posteriormente con medios
mecánicos livianos (planchas o sapitos vibro compactadores).

Después de esta operación, el Contratista hará los retoques necesarios para dejar en condiciones la
base de asiento. Si después de las pasadas de rodillo queda material suelto, el mismo deberá ser
retirado.

 

Luego la superficie del empedrado deberá ser barrida con cepillo metálico y soplado con aire
comprimido, extrayendo la arena y/o material suelto de las juntas hasta 2 cm por debajo del nivel del
empedrado.

Las rendijas o juntas formadas (abertura entre piedra y piedra) deberán ser llenadas con arena lavada
de río de tal forma que la superficie formada para el asiento del pavimento hidráulico sea lo más
uniforme posible.

 

Esta superficie, antes de la colocación del hormigón, deberá ser regada para que la misma no
absorba el agua del hormigón. Durante esta operación se deberá evitar la formación de pequeños
charcos.

Si faltara piedra para la reconstrucción del empedrado, la provisión correrá por cuenta del
Contratista.

 

Colocación de guías

 

Las guías serán metálicas especiales para este tipo de obras, de tres (3) metros de longitud mínima
para los alineamientos rectos, rígidas sin deformaciones. Estas deberán apoyarse totalmente sobre la
base pétrea previamente compactada. Deberán estar firmemente aseguradas de tal forma de evitar
su movimiento durante el paso de la regla vibradora, por medio de anclajes al suelo o podrán estar
apoyadas sobre un hormigón pobre. El Contratista podrá poner a consideración del Fiscal de Obra un
mejor sistema constructivo para la fijación de las guías.

 

Si las guías se mueven con el paso de la regla, se tendrá una terminación superficial defectuosa del
hormigón.

 

El Contratista, con anticipación, solicitará al Director de Obra la verificación con instrumental de
precisión (nivel óptico) de la nivelación, los dispositivos de anclajes y la estabilidad de las guías antes
de la iniciación del hormigonado.

 

Las guías serán retiradas lo antes posible al terminar el paño correspondiente y en las bocacalles, y
los huecos por ellas dejados serán inmediatamente rellenados con hormigón vibrado de las mismas
características que el utilizado en la pavimentación de la calzada.

 

Las guías estarán bien limpias y una vez colocadas; previo al hormigonado, serán perfectamente
aceitadas con aceite vegetal.
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Mezclado y transporte del hormigón

 

No se recibirá en obra hormigón cuyo asentamiento del cono de Abrams no esté comprendido entre 6
y 9 cm y cuya temperatura supere los 32 ºC, en el momento previo a la descarga.

 

Para reducir la temperatura de la masa del hormigón durante la elaboración, podrá emplearse agua
fría, con trozos de hielo, y de ser posible los áridos se almacenarán protegidos del sol. Con el ensayo
del cono de Abrams se regulará la cantidad de agua a la mezcla en planta.

 

A fin de evitar las fisuras de afogarado, el horario de hormigonado será planificado de tal modo de
evitar en lo posible la influencia de muy altas temperaturas ambientales y vientos muy fuertes.

 

La descarga de la moto hormigonera (mixer) deberá realizarse antes de los siguientes límites:

 

60 minutos a partir del momento en que se pongan en contacto el cemento con los agregados
o con el agua.
no más de 300 giros del tambor.

 

Estos límites deben reducirse bajo condiciones climáticas rigurosas.

 

Si los camiones tienen dispositivo agitador, la descarga deberá completarse dentro de los 30
minutos, contados a partir del momento en que se pone en contacto el cemento con los agregados o
con el agua.

 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y
transporte.

Para el mezclado y transporte de la mezcla de hormigón podrá adoptarse cualquiera de las siguientes
alternativas.

 

Planta central de dosificación, mezclado y transporte en camiones mezcladores

 

La planta de dosificación estará ubicada a una distancia máxima de transporte de sesenta (60)
minutos del sitio de obras y su capacidad de producción será como mínimo 20 m3/h de mezcla.

La dosificación de los agregados será en peso y el agregado de cemento será por peso con balanza
propia de corte automático. No se permitirá la dosificación en bolsa sino mediante silo metálico de
almacenamiento a granel. La medición de la cantidad de agua se hará con mecanismo de corte
automático.

 

El cemento estará permanentemente protegido de la acción del viento. Las paletas mezcladoras de
los camiones estarán limpias de hormigón y sin excesivo desgaste. Se dispondrá la cantidad
necesaria de camiones mezcladores para garantizar la provisión continua del hormigón elaborado.
No se permitirán demoras mayores de treinta (30) minutos entre uno y otro camión en el proceso de
descarga.

 

Distribución y compactación del hormigón

 

Debido a que la acción expansiva del agua intersticial del hormigón, impide que este alcance la
resistencia necesaria, no se podrá realizar hormigonado en caso de que la temperatura ambiente
durante y las siguientes 72 horas al mismo, según datos y pronósticos meteorológicos, sea menor o
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igual a 5ºC.

 

No se recomienda trabajos de hormigonado cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los
35ºC y no se habilitará pista alguna cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 38ºC o
con vientos superiores a los 40 km/h.

 

En caso de trabajo en climas rigurosos, el Contratista deberá programar las medidas y precauciones
necesarias, de manera de obtener un producto final que cumpla con todas las exigencias
especificadas.

 

No se permitirá agregar agua a la mezcla proveniente de los camiones, una vez estos lleguen a obra.

 

El hormigón verificado con los ensayos de control, será depositado por el camión volcador o el mixer
sobre la superficie bien regada del empedrado. El mismo será distribuido a mano, con la ayuda de
palas, frente a la regla vibradora.

 

La regla vibradora será movida por "criques" accionados por motores eléctricos (a fin de darle un
desplazamiento continuo y reducir los posibles defectos de lisura), mediante cables de acero.
Cuando se desplaza la regla vibrante deberá arrastrar en su frente un rollo de hormigón fresco para
garantizar que la regla vibrante apoye efectivamente sobre la superficie del hormigón para su
perfilado y compactación.  Durante el desplazamiento debe cuidarse que las ruedas apoyen
directamente sobre las guías, para lo cual debe limpiarse permanentemente de restos de hormigón el
tramo de guías que va recorriendo la regla. Si la rueda de la regla tiende a levantarse, se dispondrán
contrapesos sobre la misma.

 

Apoyará sobre las guías mediante ruedas metálicas y la unión entre la regla y las ruedas se hará
mediante un mecanismo amortiguador, de modo tal que la regla apoye totalmente sobre el
hormigón transmitiéndole su vibración.

 

El perfil de la regla vibradora será el apropiado para dejar una superficie perfilada continua, sin
ondulaciones y el (los) motor (es) tendrá (n) la potencia adecuada para obtener una energía vibrante
capaz de compactar eficientemente el hormigón.

 

Se regulará la frecuencia de vibración hasta conseguir la máxima eficacia vibrante y dejar la
superficie del hormigón bien perfilada y lisa.

 

 

Correcciones y acabado superficial

 

 

En ningún caso se aceptarán reparaciones superficiales una vez iniciado el fraguado del hormigón.

 

Para realizar correcciones puntuales en el hormigón después del paso de la regla, se dispondrá un
puente de servicio que apoye con ruedas sobre las guías, o sobre caballetes. Las correcciones se
harán una vez que el hormigón haya exudado si es de alta exudación; caso contrario, podrá realizarse
a continuación de la colocación y vibrado, en cualquiera de los casos será sometido a la aprobación
del Fiscal de Obra.

 

Apenas se termine la operación precedente, se procederá a confrontar la lisura superficial del
pavimento mediante el empleo de una regla de aluminio de tres (3) metros de longitud. Dicha regla se
colocará en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del pavimento. Cualquier irregularidad
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superficial que exceda los 10 mm, será corregida de inmediato con fratases de madera, sin remojar el
hormigón.

 

Luego de las correcciones puntuales, cuando el hormigón se encuentre libre de excesos de humedad
y justamente antes de su fragüe inicial, se procederá con los trabajos relativos al acabado superficial.
Primeramente, se pasarán cintas de cáñamo humedecidas, con movimientos cortos de vaivén en
sentido perpendicular al eje longitudinal del pavimento y acompañadas de un movimiento de
avance, manteniéndolas tensas y firmemente apoyadas sobre la superficie del pavimento.

 

A continuación, a fin de conferirle al pavimento la rugosidad necesaria, se pasará una lona de
arpillera humedecida, con movimientos en dirección perpendicular al sentido de circulación.

 

El número de pasadas de la cinta de cáñamo y de la lona de arpillera dependerá de la experiencia del
(os) operador (es), siendo en ambos casos uno (1) el número mínimo de pasadas requerido. Tanto la
cinta de cáñamo como la lona de arpillera deberán estar embebidas en agua antes de su uso.

 

 

Curado

 

 

Cuando se haya producido la evaporación del agua libre, que ocurre cuando la superficie pasa de
brillante a opaca, se aplicará el compuesto de curado aprobado, con ayuda de un rociador para la
aplicación del líquido.

 

 

Juntas, aserrado y sellado

 

 

Cuando el hormigón haya logrado la madurez necesaria, que permita el manipuleo de las máquinas
de aserrado, llegado como mínimo a 60% (usualmente dentro de las 4 a 12 horas posteriormente al
endurecimiento del hormigón, en hormigones comunes) de la resistencia a la tracción, y antes que se
marquen fisuras en el hormigón endurecido se procederá al corte de las juntas con aprobación del
Fiscal de Obra.

 

Se cortarán juntas transversales cada 3,5 metros de longitud y junta longitudinal a lo largo del eje del
pavimento, mediante disco de carborundum o con corona de diamantes, de ancho que no excederá
de 10 mm (pudiéndose realizarse en dos etapas) y una profundidad comprendida entre el tercio y la
cuarta parte del espesor del pavimento.

 

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlas, la secuencia, el tipo y número de
máquinas aserradoras como su condición de uso, deberán ser previamente aprobados por el Fiscal
de Obra, a solicitud del Contratista.

 

La limpieza de la junta se hará con garfio metálico apropiado y aire comprimido. Se dispondrá en el
fondo un piolín de 3 mm de diámetro introducido a presión. Luego se hará el tratamiento de sellado
propiamente dicho.

 

Se podrán utilizar selladores a base de silicón, con rellenos de barra cilíndrica de poliuretano, con
diámetro 255 más grande que el ancho de la junta.  Este sellado se realizará en forma inmediata
después de los procedimientos de ranurado, o cuando lo indique el Fiscal de Obra.
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Terminado el relleno se hará el perfilado, debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3 mm
por debajo de la superficie del hormigón. (En todos los casos). Los restos del material o producto del
perfilado podrán volver a la caldera para su nueva fusión.

 

La habilitación al tráfico dependerá del momento que se hayan terminado los trabajos de sellado de
juntas y transcurrido un tiempo prudencial en que se alcance la resistencia a la flexión, y se realizará
con aprobación del Fiscal de Obra.

 

 

CONTROLES DE CALIDAD DEL HORMIGON

 

 

Se comprobará que el hormigón empleado cumpla las condiciones de resistencia, espesores y
regularidad superficial requeridas.

El costo de todos los ensayos será por cuenta del Contratista.

 

Los ensayos serán de los siguientes tipos:

 

Ensayos característicos
Ensayos de control de hormigón fresco
Ensayos de control de hormigón endurecido

 

 

Ensayos característicos

 

 

Están destinados a sancionar la dosificación definitiva y los medios de obra.  Las probetas serán
cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura y serán rotas por compresión a los 28 días según la
NORMA IRAM 1534, con control del Fiscal de Obra.

 

 

Ensayos de control del hormigón fresco

 

 

En el hormigón fresco se debe controlar la masa del hormigón previo a su colocación. Será rechazado
toda carga, mixer o volumen equivalente a una unidad de mezclado que no cumpla con los
requerimientos de los siguientes ensayos.

 

 

Control de asentamiento

 

 

Se determinará el asentamiento de la mezcla de hormigón en el momento previo a la descarga,
(ensayo del cono de Abrams) de cada camión mezclador en el caso de hormigón proveniente de
planta dosificadora o por cada volumen equivalente a una unidad de mezclado en el caso de
hormigón elaborado in situ. En todos los casos, el asentamiento del cono de la mezcla estará
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comprendido entre 6 y 9 centímetros, y no serán recibidos en obra los hormigones cuyos
asentamientos estén fuera de estos límites, salvo autorización del Fiscal de Obra.

 

No se permitirá adicionar agua al hormigón elaborado, ni demoras en la llegada a obra, a fin de que el
hormigón se ajuste al asentamiento mencionado.

 

Control de temperatura del hormigón

 

Con un termómetro se medirá la temperatura de la masa del hormigón. No se recibirá en obra aquel
hormigón cuya temperatura supere los 32ºC.

 

Ensayos de control del hormigón endurecido

 

Los ensayos de control tienen por objeto el controlar y comprobar a lo largo de la ejecución de la obra
que la resistencia característica (Fck) del hormigón sea igual o superior a 260 Kg/cm2 (Fck de
proyecto), entre otras verificaciones.

 

 

Control de la resistencia del hormigón

 

 

Al pie de obra se moldeará la siguiente cantidad de probetas:

 

Un mínimo de seis (6) probetas cilíndricas por cada área menor o igual a 50 m2. Si el área
supera los 50 m2, el número de probetas será incrementada a razón de 2 probetas por cada
fracción menor o igual a 100 m2 de área. Estas serán curadas en cámara húmeda hasta el
momento de su rotura.

De estas probetas, un tercio serán ensayadas a los siete (7) días y las restantes
exactamente a los veintiocho (28) días, según lo establecido en la NORMA IRAM 1534
(Ensayo de Compresión Simple).

 

Adicionalmente, tres (3) probetas por cada 50 m2, que serán curadas con el mismo producto
empleado para el curado del pavimento. Estas serán estacionadas a la sombra y en ambiente
natural, hasta el momento de su rotura. Estas serán ensayadas a los veintiocho (28) días y los
resultados serán puestos a consideración del Fiscal de Obra.

 

Las probetas llevarán indicadas la fecha de moldeo, número correlativo, que a su vez estarán
asentados en una lista para el control de la fecha de ensayo (rotura) y lugares del pavimento a que
corresponden.

 

Todas las probetas serán moldeadas y ensayadas a la rotura, en presencia del Fiscal de Obra.

 

El tamaño mínimo de la muestra para la determinación de la resistencia característica estimada de
cada cuadra, será de 6 probetas.

 

La resistencia característica estimada (fest) del hormigón se define con un estimador que responde a
la siguiente fórmula general:
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fest = 2 (X1 + X2 + . . . + Xn-1) _ Xn< k.X1

                                   n - 1

 

Donde X1 < X2 <...< X2n son los resultados ordenados de menor a mayor, obtenidos al
ensayar un conjunto par de 2.n probetas.

 

 

VALORES DEL COEFICIENTE k

 

            Uniformidad del Hº              Buena            Regular

 

            Coef. de Variación del Hº      0,150               0,200

                        1                                 0,753               0,671

                        2                                 0,820               0,753

                        3                                 0,859               0,803

                        4                                 0,886               0,838

                        5                                 0,907               0,867

Nº DEPROBETAS    6                                 0,924               0,890

n                     7                                 0,938               0,910

                        8                                 0,951               0,928

                        10                               0,972               0,958

                        12                               0,989               0,984

                        14                               1,004               1,005

                        16                               1,016               1,024

                        18                               1,027               1,041

 

 

Cuando el Contratista es dueño de su propia planta y de su propio laboratorio, se harán controles
cruzados o aleatorios en otro laboratorio, según indique el Fiscal de Obra.

 

Si la resistencia característica (Fck) estimada del área pavimentada es inferior a 234 kg/cm2, se
procederá a extraer seis (6) muestras o testigos, en presencia del Fiscal de Obra, mediante
perforaciones especiales realizadas con máquinas caladoras, a distancias aproximadamente iguales
entre sí, y tratando de cubrir el ancho total de la calzada, para lo cual el Fiscal de Obra fijará en un
plano la ubicación de los mismos.

 

El hormigón representado por los testigos extraídos y ensayados, posee la resistencia especificada si
se cumplen las siguientes condiciones:

 

La resistencia individual de cada testigo es igual o mayor que 0.85 de la resistencia
especificada.
La resistencia media de los testigos extraídos del área que se analiza, es igual o mayor que 0.90
de la resistencia especificada.

 

 

Control de lisura
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            Con el auxilio de una regla de tres metros, se relevarán líneas de perfil paralelas al eje de la
calzada, a cada lado de la misma. La verificación de zonas contiguas en el sentido longitudinal se
realizará mediante avances de la regla, no mayores a 1,5 m.

 

            No se admitirán zonas con resaltos o depresiones superiores a quince (15 mm) milímetros, ni
desniveles superiores a tres (3 mm) milímetros entre zonas adyacentes.

 

             En las zonas en que se superen estos límites admisibles, el CONTRATISTA procederá a la
regularización de la superficie en la zona defectuosa, mediante desgaste del resalto en sí, o de las
zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias admisibles.
Las operaciones de desgaste las realizará el CONTRATISTA, de manera tal que la superficie resultante
no presente características resbaladizas.

 

            No se permitirá el uso de martillos o herramientas de percusión para la ejecución de esos
trabajos.

            El CONTRATISTA procederá a demoler y reconstruir todo paño que presente depresiones
superiores a quince (15) milímetros, aunque la depresión solo afecte parte del paño. Todos los gastos
que estas tareas ocasionen correrán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

 

 

Control de espesor

 

 

 

En los casos en que se hagan extracción de muestras o testigos del pavimento, se medirá el espesor
de la losa de hormigón en tres lugares equidistantes de la muestra, promediando dichas medidas.

 

 

CONDICIONES DE ACEPTABILIDAD

 

 

Serán aceptadas las obras que fueran ejecutadas en un todo de acuerdo a estas especificaciones
técnicas.

 

En caso de áreas rechazadas por incumplimientos de estas especificaciones o en caso de presentarse
fisuras de profundidades mayores o iguales a 2 mm en el pavimento de hormigón terminado, el Fiscal
de Obra ordenará su demolición. En este caso el Contratista deberá proceder a la demolición y retiro
de los materiales y a su reconstrucción de acuerdo a las condiciones establecidas en esta
especificación. No se reconocerá al Contratista compensación alguna por el pavimento que se
demuela ni por la extracción y transporte del producto de la demolición fuera de la obra. En caso de
presentarse fisuras de profundidad menor a 2 mm, se podrán utilizar productos selladores o
adhesivos para hormigón de marca reconocida, previa aprobación por parte del Fiscal de Obra.

 

 

Condiciones de aceptabilidad de la resistencia del hormigón

 

Aceptación sin penalización
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Si la resistencia característica estimada de la obra en su totalidad es igual o superior a la de proyecto,
el pavimento será recibido.

 

La resistencia de las probetas curadas con tratamiento de líquido de curado debe ser mayor al 85%
de la resistencia de las probetas curadas bajo agua.

 

 

Aceptación con penalización

 

 

Si la resistencia característica estimada (fest.) del área a certificar es inferior a 260 Kg/cm2, pero
superior o igual a 234 Kg/cm2, el pavimento será aceptado con precio unitario final reducido.

 

 

El coeficiente de reducción será calculado de la siguiente manera:

 

                                                           Adr x   fest  + (At - Adr)

       CR= Coeficiente de reducción = _____  260                        

                                                                       At

 

donde:

 

CR      Coeficiente de reducción por resistencia de cada área pavimentada

            cuya 234

Adr      Área a certificar

At       Área total del ítem de contrato

fest.    resistencia característica estimada para 28 días (en Kg/cm2)

 

En base a los testigos extraídos, y mediante el procedimiento establecido en este numeral, se
estimará la resistencia característica de la cuadra en cuestión.

 

Si la resistencia característica estimada en base a los testigos es inferior a 234 Kg/cm2, el pavimento
será rechazado y el Contratista procederá a la demolición y reconstrucción del tramo en cuestión.
Todos los gastos que estas tareas ocasionen correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

 

El precio unitario final reducido se obtendrá mediante el producto de este coeficiente de reducción y
el precio unitario final.

 

 

Condiciones de aceptabilidad de la lisura

 

             Serán aceptados sin penalización todos los paños que no presenten resaltos ni depresiones
mayores a cinco milímetros.
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    Aceptación con penalización

 

             Los paños que presenten resaltos o depresiones mayores a cinco milímetros y menores a 
quince milímetros serán aceptados con precio unitario final reducido.

 

            El coeficiente de reducción será calculado de la siguiente manera:

Coeficiente de reducción= Adl x kl + (At - dl)

At

      

 

 

Donde:

 

       Adl          Sumatoria deárea de paños que presenten defectos de lisura

       At            Área total a certificar

       kl             Coeficiente que será:

       0,90         cuando el resalto o la depresión es menor a 10 mm.

       0,85         cuando el resalto o la depresión es menor a 15 mm.

 

            El precio unitario final reducido se obtendrá mediante el producto de este coeficiente de
reducción por el precio unitario final (incluidos mayores costos).

 

            No será aprobada el área que presente resaltos o depresiones superiores a quince (15)
milímetros, ni losas adyacentes cuyos desniveles sean superiores a tres (3) milímetros.

 

 

Condiciones de aceptabilidad del espesor

 

No se aceptará ninguna losa cuyo espesor sea menor al especificado, siendo obligación del
Contratista la demolición y reconstrucción de dicho paño en las condiciones previstas en estas
especificaciones a su exclusivo cargo.

 

 

HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS

 

El Contratista mantendrá la obra permanentemente limpia, libre de escombros y desperdicios
provenientes de la misma.

 

Es responsabilidad del Contratista mantener las calles pavimentadas cerradas al tránsito y
debidamente señalizadas a fin de evitar posibles accidentes a personas o vehículos, por lo menos
hasta el séptimo día de su endurecimiento y durante quince días al tránsito general.
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El Contratista recabará la conformidad del Fiscal de Obra para habilitar el pavimento al tránsito, una
vez cumplidos los plazos especificados.

 

Para la habilitación,el Contratista procederá al retiro de todas las barreras, vallas u obstáculos que se
hubieran colocado oportunamente como defensas. Asimismo, procederá al retiro de materiales
excedentes, equipos y herramientas que estuvieran dentro de la zona de obras. Además, el
Contratista deberá realizar la limpieza del firme mediante barrido y lavado con manguera.

 

Una vez limpia la superficie, el Contratista verificará la existencia de deficiencias menores, como
bordes de juntas, sellado de juntas, cordones, etc., y procederá a su reparación inmediata.

 

El Fiscal de Obra, una vez controlado el cumplimiento de todas las tareas mencionadas, autorizará
por escrito la habilitación del pavimento al uso público.

 

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS

 

El Contratista deberá realizar a su exclusivo cargo la conservación de las obras construidas durante
todo el plazo que se fije contractualmente.

 

Las reparaciones que el Contratista deba realizar durante el período de conservación serán realizadas
ajustándose en un todo a lo previsto en estas especificaciones.

 

Durante el período de conservación el Contratista es responsable del estado de las juntas que
deberán estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno.

 

El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme, imputables a la
calidad de los materiales, equipos y procedimientos constructivos empleados, y está obligado a su
reparación durante el período de conservación a su cargo.

MATERIALES

 

El Contratista es único responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. A tal
efecto, deberá verificar en forma permanente la calidad de todos los materiales que ingresen a obra.

 

El Fiscal de Obra verificará los controles de calidad realizados por el Contratista sobre todos los
materiales. A tal efecto, el Contratista deberá entregar dos copias de todas las planillas de ensayos
una a la Dirección de Obras y otra al Director de Obra. El Fiscal de Obra podrá ordenar, en cualquier
momento, la realización de ensayos de control en la medida que los considere necesario.

 

La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta al Director de
Obra a rechazar los materiales cuestionados y ordenar al Contratista el inmediato retiro de la obra de
dichos materiales.

 

Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tornarán por cualquier causa inadecuados para el
uso en obra, no serán utilizados.

 

El Contratista deberá tener en obra todas las Normas de ensayo de calidad vigentes de los materiales
mencionados en la presente especificación técnica.
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Los materiales a utilizar en la elaboración del hormigón respetarán las siguientes especificaciones.

 

 

Agregado Grueso

 

El agregado grueso estará formado por piedra triturada de basalto limpio. El pasado por el tamiz Nº
200 de la mezcla no podrá ser superior al 1,5 %, no debiendo esta fracción ser plástica (IP < 2%).

 

El tamaño máximo mínimo será de 19 mm y máximo 25.4 mm. La fracción de granos de forma chata
no podrá ser mayor de 15% en peso. Se entiende como grano chato cuando una dimensión
cualquiera es mayor en tres (3) veces de cualquier otra dimensión.

 

La granulometría del agregado grueso debe estar comprendida dentro de los siguientes límites:

 

 

 

 

El agregado grueso deberá tener el máximo aporte por el tamiz Nº 4, para corregir la ausencia de
fracción gruesa en la arena. En el cálculo de las granulometrías se hará la corrección que corresponda
al pasado por el tamiz Nº 4.

 

Agregado Fino

 

 

La arena será proveniente del lecho del río Paraguay, estará limpia, y no contendrá más de 1,5% de
material pasante por el tamiz Nº 200.

 

La arena con la fracción aportada por el agregado grueso tendrá un módulo de fineza comprendido
entre 2,20 y 3,00. La granulometría del agregado fino deberá encuadrarse dentro de los siguientes
límites:

 

 

 

 

Agua

 

 

Deberá ser limpia, exenta de materiales en suspensión, y apta para la elaboración y curado del
hormigón. Será preferentemente de la red de distribución de la ciudad. Cuando se emplee agua de
otro origen o de composición desconocida se realizará análisis químico.  El agua debe cumplir las
condiciones exigidas por la ESSAP para agua potable.

 

El contenido total de sales (cloruros y sulfatos), deben analizarse juntamente con las cantidades de
estos productos aportados por los áridos y la arena a la mezcla. Los límites dependerán de la
agresividad del ambiente, pero puede recomendarse que no superen los siguientes valores:

 

1,2 kg de ion Cl por m3 de hormigón elaborado (para hormigón armado),
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0,6 kg de ion SO4 por m3 de hormigón elaborado.

 

Si el agua contiene materia sólida en suspensión se debe prever tanques intermediarios para
garantizar una sedimentación durante 24 horas como mínimo.

 

 

Cemento

 

Será de industria nacional. Se empleará cemento Tipo PZ, salvo cuando las condiciones de
preparación o colocación hagan aconsejable el empleo de un cemento de alta resistencia de liberado
rápido al tránsito. Deberá cumplir con las especificaciones del Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización (I.N.T.N.) y, en caso de utilizarse de otra procedencia, estará sujeto a las leyes o
disposiciones que rigen su importación y deberá ser sometido a prueba en el I.N.T.N., el que expedirá
el certificado respectivo para su uso.

 

El almacenamiento y estado de conservación deben asegurar la manutención de todas sus
propiedades y características de fabricación. Se dará preferencia al manejo del cemento a granel con
silo de almacenamiento.

No se empleará cemento que haya sido almacenado por más de 90 días, o que esté afectado por la
humedad. La formación de grumos de cemento que no se deshacen con la presión de los dedos es un
índice de pérdida de las propiedades originales.

 

Compuestos de curado

 

Los compuestos de curado son productos que se pulverizan sobre el hormigón fresco y forman una
membrana impermeable. Deben ser de marca reconocida y con experiencia de empleo en obras
similares.

 

 

Material para el sellado de juntas

 

El material de sellado de juntas será de procedencia comercial, debiendo contener en su composición
caucho sintético, preferentemente de aplicación en frío. Otra alternativa es usar mezcla compuesta
de 60% de asfalto diluido (RC) y 40% de alquitrán, aplicado en caliente (80º C). Se calentará el asfalto
RC en baño maría y se irá agregando el alquitrán en panes hasta su completa fusión. La aplicación se
hará con un jarro especial con borde acanalado.

 

El Contratista podrá sugerir el uso de otros materiales comerciales para el sellado de las juntas, a
saber: masticelastomérico, mastic asfáltico, sello premoldeado, etc. El Fiscal de Obra fijará la fecha y
lugar para una demostración de las bondades del o los materiales cuyo uso se propone. La prueba se
llevará a cabo con por lo menos un (1) mes de antelación a su empleo en la pavimentación.

 

Aditivos

 

El empleo de aceleradores de fraguado, de modo de permitir la habilitación de las calles
pavimentadas, dentro de los primeros cinco días, así como de otros aditivos, se realizará bajo el
estricto control de el Fiscal de Obra de Obra.
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Limitaciones Meteorológicas

 

El hormigón deberá colocarse a una temperatura comprendida entre 10 y 32° C.

El Contratista será responsable de proporcionar todo el equipo y demás recursos necesarios para el
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

 

En tiempo caluroso, en las operaciones de mezclado y colocación el Contratista deberá cumplir los
siguientes requisitos mínimos:

 

a. Colocar los agregados y otros componentes a la sombra o en lugares cerrados, y enfriarlos.
b. Colocar a la sombra, o enfriar de alguna otra forma, el equipo de dosificación, transporte y

bombeo, así como otros equipos, durante la producción y colocación.
c. Enfriar los agregados mediante rociado con agua.
d. Enfriar el agua de la mezcla por medio de tanques de refrigeración o enterrados, o utilizando

hielo picado como parte del agua de la mezcla. El hielo deberá estar completamente derretido
al finalizar el mezclado.

 

Las formaletas de las guías laterales que estarán en contacto con la mezcla deberán enfriarse
cubriéndolas con una envoltura protectora o aplicándoles un rocío con agua.

No deberá colocarse el hormigón cuando se considere que cualquier combinación de temperatura
del aire, la humedad relativa, la temperatura del hormigón y la velocidad del viento en toda el área de
colocación, pueda resultar en una tasa de evaporación mayor dé 0,5 kilogramos por metro cuadrado
por hora (0,5 Kg/m2 h).

 

Si se espera que las condiciones naturales produzcan una tasa de evaporación excesiva (mayor de 0,5
Kg/m2 h), el Contratista deberá tomar medidas para reducir efectivamente la evaporación esperada
en toda el área de colocación. Estas medidas incluirán una o más de las siguientes:

 

1. La construcción de cortavientos o cerramientos, para reducir efectivamente la velocidad del
viento en toda el área de colocación, debidamente aprobados por el Fiscal de Obra.

2. La instalación de rociadores de agua o presión contra el viento en el lugar de los trabajos, para
aumentar la humedad relativa en toda el área de colocación. El agua utilizada en los
rociadores depresión se ajustará a lo dispuesto en estas especificaciones.

3. La reducción de la temperatura del hormigón, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente en
a), b), c) y d).

 

El Contratista protegerá el hormigón de los efectos perjudiciales de la lluvia, en todo momento,
durante su colocación e inmediatamente después de su acabado.

 

 

EQUIPO MÍNIMO

 

El Oferente deberá poseer en propiedad o en su defecto adquirir o alquilar, indicando marca y
modelo del siguiente equipo mecánico:

 

1. Equipo para el transporte del hormigón:

Dos (2) camión mezclador (mixer) de cinco metros cúbicos (5 m3) de capacidad
mínima cada uno, para cada frente de hormigonado.

Un (1) camión volcador de cinco metros cúbicos (5 m3) de capacidad cada uno. En
caso de usar camiones mezcladores, se exigirá un (1) solo camión volcador.
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2. Una (1) regla vibradora para pavimentación, de siete (7 m) metros de longitud básica,
extensible a diez (10 m) metros, con sus correspondientes criques de maniobras accionado
eléctricamente. Alternativamente se podrá utilizar maquinaria que cumpla las mismas
funciones que la regla vibradora, debiendo en todos los casos ser de tecnología más avanzada.

3. Una (1) regla de aluminio de uso común en estos trabajos, de 4 m (la misma no podrá ser de
fabricación casera).

4. Un (1) vibrador de inmersión.
5. Una (1) plancha o sapito vibrocompactador.
6. Un (1) rodillo vibrocompactador de 2 ton.
7. Un (1) camión cisterna (con capacidad mínima de 10.000 litros).
8. Un (1) compresor autopropulsado (para limpieza de calles y juntas entre piedras).
9. Un (1) tanque regador portátil (rociador tipo mochila para aplicación de compuesto de curado.

10. Una (1) mezcladora (con capacidad mínima de 300 lts).
11. Una (1) cuna de 0,5 m3 de capacidad para transporte del hormigón.
12. Dos (2) puentes de servicios, con ruedas y metálicos de 7,5 m de longitud mínima extensible.
13. Dos termómetros para medición de temperatura masa del hormigón.
14. Equipo para ensayo de asentamiento por el cono Abrams.
15. Doce (12) moldes de 15x30 cm o 10 x 20 cm para probetas cilíndricas.
16. Una (1) máquina para aserrado de juntas con motor propio.

 

 

Los equipos deberán estar en excelentes condiciones de uso y apariencia, durante su permanencia en
obra.

 

Dicho equipo deberá tener un rendimiento suficiente, como para cumplimentar satisfactoriamente el
plan de trabajos contractual.

En la medida que el equipo vaya incorporándose a obra, el Fiscal de Obra procederá a su revisión.
Todo equipo para poder ser utilizado en obra deberá tener su aprobación escrita por el Fiscal de
Obra.

No se permitirá la iniciación o ejecución de ningún trabajo, sin tener los equipos necesarios
debidamente autorizados por el Fiscal de Obra.

 

El Fiscal de Obra en cualquier momento y a su exclusivo juicio, podrá exigir el inmediato reemplazo
de todo equipo que presente signos de deterioro, deficiente mantenimiento, ineficiencia o escaso
rendimiento. En caso de incumplimiento de estas órdenes, el Fiscal de Obra arbitrará las medidas
oportunas, pudiendo llegar a la paralización de los trabajos, siendo por cuenta del Contratista todos
los perjuicios que tal medida ocasione, incluyendo las penalidades por incumplimiento del plan de
trabajos.

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

 

La unidad de medida de los ítems PAVIMENTO Y BADENES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ALTA
DUREZA INICIAL e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2, y para el ítem LOSA DE H° - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO
CENTRAL, el metro cuadrado (m2), medidos en pista de acuerdo con las exigencias de estas
especificaciones y las dimensiones y cotas señaladas en los documentos del proyecto u ordenadas
por el Fiscal de Obra. Está indicada en los ítems 1.2.6, 1.3.4, 2.1.5 y 4.2.5 de la Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con
esta especificación y a satisfacción plena del Fiscal de Obra y corresponderá a los ítems PAVIMENTO Y
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BADENES DE HORMIGÓN HIDRÁULICO DE ALTA DUREZA INICIAL e= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2, y para el
ítem LOSA DE H° - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL

 

Los precios unitarios deberán cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la
carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la ejecución del ítem; la reparación a
satisfacción de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos; la
señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los
trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución del rubro.

11. VIGAS DE BORDE
En las uniones con los pavimentos adyacentes al pavimento de hormigón hidráulico se construirán
vigas de hormigón armado, respetando las secciones y cuantía de armadura indicados en los planos
respectivos. En cuanto a la resistencia característica y controles de calidad del hormigón a utilizar,
son los mismos especificados para el Pavimento de hormigón hidráulico.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

La unidad de medida de las vigas de borde será el metro lineal (ml), medido en pista, de acuerdo con
las exigencias de estas especificaciones y las dimensiones y cotas señaladas en los documentos del
proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra. Está indicada en los ítems 1.2.7 y 4.2.6 de la Planilla de
Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con
estas especificaciones y a satisfacción plena del Fiscal de Obra y corresponderá al ítem VIGAS DE
BORDE 25x40 cm - FCK=260kg/cm2 - APRIN.4 Ø 12 Y EST. Ø 8 - 1C/20 - 120.

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la
carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la ejecución del ítem; la reparación a
satisfacción de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos; la
señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los
trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los rubros.

58/148



12. LEVANTAMIENTO
Y REPOSICIÓN DE
TAPAS DE
REGISTROS
CLOACALES

Consiste en la extracción de la tapa del registro, la nivelación de la mampostería y su posterior
recolocación utilizando hormigón hidráulico utilizado para pavimento de hormigón hidráulico (0,7
m3), fijándola nuevamente de tal forma a que el nivel final de la tapa coincida con el nivel final de la
rasante del pavimento terminado, y sea capaz de soportar la carga vehicular (estas cantidades son
meramente estimativas, las que serán realmente identificadas en obra).

 

 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

 

El método de medición del ítem LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS
CLOACALES será por unidad (un). Está indicada en los ítems 1.3.1, 2.1.1 y 4.3.7    de la Planilla de
Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

El pago e todo lo necesario para realizar las tareas antes descritas, será abonado según el precio
ofertado para el ítem del Formulario de la Propuesta, indicado como LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN
DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES.

13. LEVANTAMIENTO
Y REPOSICIÓN DE
VÁLVULAS DE AGUA
CORRIENTE

Consiste en la extracción de la tapa de la válvula de agua corriente, la nivelación del anillo y su
posterior recolocación utilizando mortero de dosaje 1:3 (cemento - arena), de tal forma que el nivel
final de la tapa coincida con el nivel de la rasante del pavimento terminado.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

El método de medición del ítem LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE
será por unidad (un). Está indicada en los ítems 1.3.2, 2.1.2 y 4.3.8 de la Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

El pago de todo lo necesario para realizar las tareas antes descritas, será abonado según el precio
ofertado para el sub ítem del Formulario de la Propuesta indicado como LEVANTAMIENTO Y
REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE.
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14. CORDÓN DE H°
ARMADO CARGADO
IN SITU PARA PASEO
CENTRAL

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

 

            El Hormigón Armado a ser utilizado  deberá tener una resistencia característica (fck) de 180
kg/cm2. El cemento deberá ser del tipo PZ. La piedra triturada será basáltica tipo IV, limpia y sin
impurezas que pudieran afectar la resistencia del hormigón.

 

            La arena deberá ser de río con una granulometría adecuada y cumpliendo las mismas
características que la piedra triturada. El agua de amasado y el de curado deberán ser potables. El
curado se deberá efectuar por lo menos dos veces al día, hasta tres días consecutivos y posteriores al
cargamento.

 

            El acero deberá ser del tipo varillas conformadas, con resistencia característica (fyk) de 4.200
kg/cm2.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

El método de medición del ítem CORDÓN DE H° ARMADO CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL
será por metro lineal (ml). Está indicada en los ítems 1.3.3 y 2.1.4 de la Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

El pago de todo lo necesario para realizar las tareas antes descritas, será abonado según el precio
ofertado para el sub ítem del Formulario de la Propuesta indicado como CORDÓN DE H° ARMADO
CARGADO IN SITU PARA PASEO CENTRAL
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15. CONTRAPISO DE
CASCOTES -
ESPESOR: 10 CM
PARA PASEO
CENTRAL

El contrapiso será de cascotes, con el espesor indicado en la Fórmula de Propuesta, con una
dosificación (1/4:1:4:6) de cemento, cal, arena y cascotes.

           

            Los contrapisos de Hº de cascotes se ejecutarán con mezcla 1:4:16, de cemento, cal y arena, y 12
partes de cascotes de 2 a 5 cm de diámetro. Los cascotes serán abundantemente mojados antes de
ser mezclados. El espesor del contrapiso no será inferior a 10 cm e irá perfectamente apisonado.

 

La superficie del contrapiso deberá estar alisada y nivelada de tal forma que no sea necesaria
nivelación previa con algún material para la posterior carga de la losa de hormigón. El hormigón de
cascote deberá ser preparado a máquina.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

 

La unidad de medida del ítem CONTRAPISO DE CASCOTES - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL
será el metro cuadrado (m2), de acuerdo con las exigencias de esta especificación y las dimensiones y
cotas señaladas en los documentos del proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra. Está indicada en
el ítem 1.3.5 de la Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con
esta especificación y a satisfacción plena del Fiscal de Obra y corresponderá al ítem CONTRAPISO DE
CASCOTES - ESPESOR: 10 CM PARA PASEO CENTRAL.

.

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la
carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la ejecución del rubro, la reparación
a satisfacción de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos, la
señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los
trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los rubros.

16. RIEGO DE LIGA
Este trabajo consistirá en la ejecución de un riego bituminoso sobre empedrado, sobre base Telford o
sobre otra base existente (riego de imprimación) o entre dos capas consecutivas del concreto
asfáltico (riego de liga), a fin de facilitar la adherencia entre la capa bituminosa y la capa adyacente.

 

Material

 

El material bituminoso será emulsión asfáltica de rotura rápida (catiónica), que deberá satisfacer los
requisitos especificados en el siguiente cuadro:

 

Ensayos Método RRC1

ViscosidadSaybolt - Furol a 25º C IRAM 6544 30-80
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Residuo asfáltico por determinación de agua IRAM 6602 + 65%

Asentamiento (5 días) IRAM 6602 -  5%

Residuo sobre tamiz Nº 20 IRAM 6602 - 0.1%

Aceite destilado (en volumen) ASTM D 244-66 -  3%

Carga de la partícula ASTMD244-66 Positiva

Recubrimiento y resistencia al agua  + 80%

Sobre el residuo de destilación:   

Penetración (25ºC, 100g, 5 seg.) IRAM 6576 100-200

Ductilidad (25ºC, 5 cm/m) IRAM 6576 + 80%

Solubilidad en CL4C IRAM 6585 + 95%

Peso específico a 25 ºC IRAM 6587 +  1%

Oliensis IRAM 6594 Negativo

Temperatura de aplicación  25 a 35ºC

 

La cantidad de aplicación será fijada, a modo referencial únicamente, de la siguiente manera o será
determinada por el Fiscal de Obra:

 

Riego sobre empedrado: a razón de0,8 litrospor metro cuadrado.
Riego sobre pavimento asfáltico existente y sobre capa de bacheo y restitución del gálibo: a
razón de0,4 litrospor metro cuadrado.

 

Equipo

 

Todo equipamiento antes del inicio de la ejecución de la obra, deberá ser examinado por el Fiscal de
Obra, debiendo ajustarse a esta especificación.

 

El equipo a ser usado por el Contratista, además de herramientas manuales como escobas, palas,
raspadoras, baldes de vertido, etc., deberá incluir:
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Barredora mecánica
Soplador mecánico
Equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto
Equipo de calentar material bituminoso
El equipo de calentador del material bituminoso
Distribuidor de asfalto

 

Barredora y sopladora mecánica de aire comprimido

 

La Barredora mecánica deberá ser de construcción tal que las revoluciones de la escoba sean
reguladas con relación al progreso de la operación y que sea posible el ajuste y mantenimiento de la
escoba con relación al barrido de la superficie.

 

El Soplador Mecánico deberá ser montado sobre llantas con neumáticos y ser de construcción tal que
limpie sin dañar la superficie y pueda soplar el polvo desde el centro de la calzada hacia los lados.

 

Distribución del material bituminoso

 

 

Requisitos

 

Deberá contar con un equipo calentador del material bituminoso que tendrá capacidad adecuada
para calentar por medio de circulación de vapor de agua o aceite caliente a través de serpentinas en
un tanque.

 

Los distribuidores a presión usados para aplicar el material bituminoso, deben estar montados en
camiones en buen estado, equipados con llantas neumáticas diseñadas de tal manera que no dejen
huellas o dañen de cualquier otra manera la superficie del camino. Los resortes del camión deberán
ser lo suficientemente fuertes como para que no haya cambio mayor que 6,5 cm. en la altura del
conducto de riego a medida que el contenido del tanque se vaya aplicando.

 

Los tanques distribuidores deberán ser equipados con bocas de entrada de hombres removibles,
tubo rebosadero de ventilación de 2" y cribas adecuadas en la salida para las bombas, a los efectos
de evitar el pasaje de cualquier material que pueda dañar la bomba. Indicaciones de nivel de escala
graduada deberán ser colocadas en el centro de la parte superior trasera de los tanques para indicar
a los operadores su contenido a varias alturas y los manómetros ubicados en la salida de la bomba
para mostrar la presión a la cual el material bituminoso es aplicado. Un termómetro preciso, de
mercurio, con una faja cubriendo las temperaturas de aplicación especificadas del material, deberá
estar montado en la parte central a media altura del tanque, aproximadamente, con su barra
penetrando en el material bituminoso de tal manera que no entre en contacto con el tubo calentador.
Los sistemas de calentamiento en los distribuidores deberán consistir en tubos de calentamiento
radiación con sección suficiente para asegurar la circulación rápida de gases calientes desde los
quemadores, deberán ser del tipo generador de soplete y sin humo.

 

Los tanques de presión para los quemadores deberán estar provistos de manómetros y ser de
capacidad tal que asegure la operación eficiente de los sistemas de calentamiento.

 

Los camiones deberán ser capaces de mantener uniforme la velocidad de propulsión que fuese
requerida, a partir de 3,5 Km/h. 

 

Ellos deberán estar provistos de un tacómetro indicador de la velocidad, el cual constituirá una
unidad completamente separada, operada desde una quinta rueda. La escala graduada del
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tacómetro tendrá un diámetro mínimo de 13,5 cm y su calibración y estabilidad de la aguja deberán
permitir la determinación de la velocidad dentro del límite de 3 m/min aproximadamente.  Las
escalas deben estar localizadas de tal manera que puedan ser fácilmente leídas por el operador que
controla la velocidad del distribuidor.

 

Reglas de cálculo, gráfico o planillas adecuadas, deberán ser provistas indicando las velocidades del
camión necesarias para obtener los resultados requeridos.

 

El distribuidor deberá estar equipado con un tacómetro instalado en el eje de la bomba o con un
manómetro colocado en el sistema distribuidor, por el cual el operador pueda regular el caudal del
asfalto. La bomba deberá ser del tipo rotativo, accionada por un motor propio, independientemente
de la propulsión del camión, tener capacidad mínima de 945 l/min. y ser capaz de aplicar, uniforme y
constantemente, desde 0,4 a 10 l/min. sobre el ancho requerido, a una presión de 30 a 75 L/Pulg2 (2.1
a 5.25 Kg/cm2).

 

Los conductos o barras de riego deben ser construidos de manera que se puedan variar su longitud
en incrementos de 30 cm o menos, para longitudes hasta 6 m; deben también permitir el ajuste
hidráulico vertical de la boquilla, hasta la altura deseada sobre la superficie del camino y de
conformidad con el bombeo del mismo; deben permitir  movimientos laterales del conjunto del
conducto durante la operación, con mando hidráulico. Los conductos deberán ser del tipo de
circulación total y tener boquillas del tipo que garanticen la uniformidad de distribución del material
bituminoso en las cantidades especificadas y la disponibilidad de obstrucción de las boquillas
durante las operaciones intermitentes, sin gotear.

 

El sistema de la válvula de apertura y cierre de la distribución deberá ser del tipo que permita
alcanzar o cerrar completamente el régimen total de aplicación dentro de una longitud de recorrido
del distribuidor no mayor que 30 cm. El distribuidor como un conjunto, debe ser de construcción tal,
calibrado y operado de tal manera que:

 

La presión hidráulica del conducto durante el riego, no varíe más que el +/ 5% de cualquier presión
predeterminada.

La distribución longitudinal y la transversal en cualquier tramo no varíe más que el 10 % por exceso o
por defecto, en regados respectivamente.

 

La distribución por metro cuadrado no varíe más que el +/  7,5 % con relación a los promedios dentro
de una gama de cantidades de distribución desde 0,5 lt a 5 lt por m2.

           

Calibración y verificación de los distribuidores

 

Todos los distribuidores deberán ser calibrados y verificados ante el Fiscal de Obra con anterioridad a
su uso en la obra. El Contratista proveerá a su propio costo, todo el equipo, instalaciones, materiales
y asistencia necesaria para realizar la calibración.

 

Las calibraciones tendrán que ser rehechas cuando se noten defectos en el distribuidor o cuando
ocurran modificaciones o daños en las piezas del mismo. A las operaciones de calibración, se
anticiparán las de limpieza del tanque y tabulaciones del flujo del asfalto.

 

Ejecución

 

Antes de la aplicación del riego de imprimación/liga se procederá a barrer la superficie a regar a
objeto de eliminar el polvo y material suelto. En caso necesario un lavado previo a fin de obtener la
limpieza deseada sin materias extrañas.
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El Fiscal de Obra fijará la temperatura en función a la relación temperatura-viscosidad, debiéndose
escogerse la temperatura que proporcione mejor viscosidad para el riego.

 

La cantidad especificada debe ser aplicada lo más uniformemente posible.

El material bituminoso no debe ser aplicado cuando la temperatura ambiente fuese menor que 10ºC
a la sombra o bajo condiciones atmosféricas desfavorables.

 

Una vez ejecutado el riego de imprimación/liga, en un mismo turno de trabajo, la pista será cerrada al
tránsito.

A fin de evitar superposición al comienzo y al final del riego, se tomarán las precauciones necesarias.

El riego de imprimación/liga no deberá ejecutarse con mucha ni con poca anticipación a la aplicación
de la mezcla bituminosa.

 

Se deberá posibilitar al material bituminoso desarrollar sus propiedades ligantes ante cualquier
operación de construcción posterior. El Fiscal de Obra determinará la duración de este período antes
de la aplicación de la mezcla bituminosa.

 

Controles

 

a. Control de calidad.

 

El control de calidad consistirá en:

 

Ensayo de viscosidad Saybolt-Furol para todo cargamento que llega a la obra.
Ensayo de residuo asfáltico.
Ensayo de penetración sobre el residuo.

 

b.  Control de temperatura.

 

La temperatura de aplicación debe ser la fijada dentro de la faja de temperatura establecida.

 

c.  Control de cantidad.

 

Si no fuese posible controlar la cantidad aplicada por el pesaje del camión distribuidor antes y
después del riego, dicha cantidad se determinará mediante una regla graduada que pueda dar
directamente, por diferencia de altura del material bituminoso en el tanque del distribuidor de
asfalto, antes y después del riego, la cantidad del material consumido.

 

 

MÉTODO de medición

 

 

El ítem RIEGO DE LIGA será medido en litros (lts) de material bituminoso realmente aplicado sobre el
camino en el ancho, cantidad, temperatura y tolerancia establecida. A los efectos de pago, no será
medido el exceso de asfalto aplicado que supere la tasa máxima fijada. Está indicada en los ítems
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1.3.6 y 4.3.9 de la Planilla de Oferta.

 

FORMA de pago

 

 

Los pagos se harán de las cantidades realmente ejecutadas, medidas según se indica arriba, en el
ítem RIEGO DE LIGA. Este precio y pago será en compensación total por la provisión, carga,
transporte, descarga, acopio, calentamiento y aplicación de los materiales bituminosos; barrido y
soplado de la superficie a regar; corrección de los defectos constructivos y por toda la mano de obra,
equipos, herramientas, supervisión, y los imprevistos necesarios para dar por completo este ítem.

17. REGULARIZACIÓN
ASFÁLTICA

Este trabajo consiste en el relleno de depresiones y baches de la vía existente y/o en la restitución de
gálibo en aquellos lugares en que el pavimento existente se encuentra deformado o se indique en el
proyecto.

Se ejecutará con mezcla de hormigón asfáltico en caliente con la tasa o espesor indicado en el rubro
correspondiente e incluirá la utilización de agregado pétreo, relleno mineral (filler), material
bituminoso y mejorador de adherencia. La distribución y compactación de la mezcla se hará en
caliente.

 

 

Método constructivo

 

En general, las normas y procedimientos constructivos para la ejecución de la regularización
asfáltica, deberán ser los mismos requisitos que los especificados para la construcción de la CARPETA
CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE.

 

Materiales

 

En cuanto al tipo y calidad de cada uno de los materiales a ser utilizados en la mezcla bituminosa
para los trabajos correspondientes a éste ítem, deberán cumplir los mismos requisitos que los
especificados para la construcción de la CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE.

 

Mezcla de los agregados pétreos

 

La mezcla bituminosa a emplear será de las siguientes características:

La mezcla en seco de los agregados pétreos deberá corresponder a proporciones tales que se obtenga
las siguientes composiciones granulométricas:

 

Tamiz Porcentaje que pasa

1/2" 100

3/8" 80 - 100

Nº   4 55 - 75
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Nº   8 35 50

Nº  30 18 - 29

Nº  50 13 - 23

Nº 100 8 - 16

Nº 200 4 - 10

 

La fracción de la granulometría total que pasa el Tamiz Nº 40 tendrá Índice de Plasticidad nulo.

 

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos será inferior al 0.5% una vez
pasado por el dispositivo secador.

 

El riego de liga será de emulsión asfáltica de rotura rápida.

 

Mezcla de obra

 

Estabilidad de la mezcla

 

Ensayada la mezcla por el Método Marshall (ASTM D-1559) o (VNE-9-86) los parámetros
fundamentales que definen las características de la misma, acusarán valores comprendidos entre los
siguientes límites:

 

 

Número de golpes por cada cara de probeta 75

Estabilidad de 60 ºC (Kg.) igual o superior a 900

Fluencia (mm)           2 4

Vacíos Totales (%) (*) 3 5

Relación "Betún - Vacíos" (%) 75 85

Estabilidad remanente después de 24 horas de inmersión en agua, a 60 ºC con
respecto a la Estabilidad Marshall (%)  

85
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Relación estabilidad de fluencia 2100 3500

 

 

 

(*) Calculado en base al Peso Específico de la mezcla de áridos (Método de Rice) (AASHTO T209)

 

Equipo

 

Todo equipamiento antes del inicio de la ejecución de la obra, deberá ser examinado y aprobado por
el Fiscal de Obra, debiendo ajustarse a esta especificación:

 

a. Camión de volteo de 12 Tn
b. Camioneta de 2 a 4  Tn
c. Compresor barredora y sopladora con aire comprimido con capacidad para martillete tipo

plano y punta de lanza
d. Compactadora tipo neumático con regulador de presión de aire
e. Compactadora tipo liso metálico vibratorio de capacidad de hasta 8 Tn
f. Pisones de manos

g. 3 (tres) unidades de carretillas manuales
h. 6 (seis) unidades de pala ancha
a. 3 (tres) unidades de barretas manuales
j. 2 (dos) unidades de regadores manuales tipo pico de pato

k. 2 (dos) unidades de garrafas de 3 Kg y sus accesorios
ax. 4 (cuatro) unidades de escobillones
all. 4 (cuatro) unidades de espaciadores manuales

n. 2 (dos) unidades de equipos de comunicación VHF o UHF
o. 1 (una) unidad de carpa de lona de 4 x 4
p. 2 (dos) unidades de medio tambor
q. Plancha compactadora vibratoria
r. Carteles indicadores de señalización

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

El ítem REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - TASA 50 Kg/m2 se medirá en toneladas (tn) de acuerdo al
material pesado en la planta que deberá estar de acuerdo con la densidad lograda, el espesor medio
y la superficie determinada por el Fiscal de Obra. Está indicada en los ítems 1.3.7 y 4.3.10   de la
Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

 

El ítem REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - TASA 50 Kg/m2, se pagarán de acuerdo a los precios
establecidos en el Formulario de la Propuesta. Estos precios serán en compensación total por la
provisión y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas
requeridas para la correcta ejecución de los trabajos.

 

Este precio será compensación total por la provisión y transporte de materiales pétreos, cemento
asfáltico, mejorador de adherencia, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas
requeridas para la correcta ejecución del trabajo, incluido el transporte de la mezcla asfáltica hasta el
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sitio de colocación.
18. CARPETA CON
HORMIGÓN
ASFÁLTICO EN
CALIENTE

Método constructivo

 

Descripción

 

La carpeta de rodamiento del pavimento proyectado se ejecutará con mezcla de hormigón asfáltico
en caliente con la tasa o espesor indicado en el rubro correspondiente e incluirá la utilización de
agregado pétreo, relleno mineral (filler), material bituminoso y mejorador de adherencia. La
distribución y compactación de la mezcla se hará en caliente.

 

Perfeccionamiento de la superficie a construir

 

Se ejecutarán todos los trabajos indicados en los planos que son necesarios para perfeccionar la
superficie a recubrir, como ser: demolición de entradas vehiculares domiciliarias, demolición de
cunetas de mortero o mampostería existentes, retiro del material de bacheo no apropiado y otros
indicados por el Fiscal de Obra.

 

Inmediatamente antes de aplicar el riego de liga, la superficie a recubrir deberá hallarse
completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto; esos materiales se eliminarán
mediante barrido y soplado.

 

Temperatura ambiente

 

No se permitirá realizar riegos asfálticos cuando la temperatura sea inferior a 10º C.

La preparación de mezclas se suspenderá cuando la temperatura descienda a menos de 10º C.

 

La distribución de mezclas se suspenderá cuando la temperatura sea menor a 8º C.

Se permitirán esos trabajos en presencia de una temperatura 3º C menor que esos límites, siempre
que se halle en ascenso. Las temperaturas a que se hace referencia son las del aire a la sombra.

 

 

Aplicación de materiales bituminosos

 

Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, el Fiscal de Obra aprobará la zona a cubrir. El
Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar la uniformidad y la perfecta alineación de
los riegos y evitar superposiciones.

 

Para obtener una correcta alineación, se tenderá un cordón de tierra o una delgada soga, o se
adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por el Fiscal de Obra.  En los lugares donde
comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho de
la superficie a regar, de modo que la aplicación del material bituminoso inicie y finalice cuando la
velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto.

 

No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad, como se establece en
la Norma de Ensayo VN-E29-68, "Control de uniformidad de riego de materiales bituminosos" y el
buen funcionamiento de los picos de la barra de distribución. Tampoco se permitirá que se agote
completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el volumen
distribuido por unidad de su superficie.
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El Contratista deberá recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser
perjudicada por el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño que
causen sus operarios. Los trabajos de reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta
del Contratista.

 

 

Aplicación de riegos de liga previos a la colocación de la carpeta

 

El Fiscal de Obra aprobará la sección a cubrir mediante el riego de liga o riego de imprimación, así
como la cantidad y la temperatura de aplicación del material bituminoso, las cuales deberán
establecerse dentro de los límites especificados. Este riego se efectuará con emulsión asfáltica de
rotura rápida en las cantidades indicadas en el rubro RIEGO DE LIGA - IMPRIMACIÓN.

 

El trabajo se efectuará tomando las precauciones de rigor, especialmente en lo referente a
temperaturas de aplicación, uniformidad en los riegos y colocados de capas en la iniciación y
finalización de los mismos, cubriendo todo el ancho de aplicación en una longitud tal que impida la
superposición de material.

 

Se exigirá la utilización de camión regador para lograr uniformidad en el riego, pero se permitirá
utilizar manguera en los espacios reducidos como por ejemplo en esquinas en las bocacalles.

 

El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la
distribución de la mezcla.  Se cuidará que la superficie regada permanezca en buenas condiciones
hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulación de vehículos y
peatones sobre aquéllas. Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como
cordones, deberán pintarse con el material bituminoso para riego de liga.

 

 

Preparación de las mezclas bituminosas

 

Las mezclas se prepararán en plantas fijas y se calentará el material asfáltico de manera que toda la
masa contenida en el tanque alimentador alcance la misma temperatura, que deberá mantenerse
dentro de una variación máxima de 10º C en más o menos. El Fiscal de Obra deberá poder verificar
esa temperatura en cualquier momento.

 

 

Distribución de mezclas bituminosas

 

Las mezclas preparadas deberán distribuirse a la temperatura que indique el Fiscal de Obra y que
surgirá el ensayo de viscosidad del cemento asfáltico utilizado. No se permitirá distribuir mezclas
durante las lluvias, ni sobre superficies húmedas.

 

La distribución de la mezcla se efectuará en capas y deberá cumplir las condiciones de lisura y
conformación especificadas.

 

Para efectuar la distribución se volcará la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminador a fin de
ser posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor
compactado que se ha especificado.

 

Tanto las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la progresión del
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trabajo y al término de la jornada deberán tratarse cortando los bordes respectivos en forma vertical.

 

En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc., donde no pueda trabajarse con
métodos mecánicos, se podrán llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales. La
distribución previa se hará con palas calientes y el desparrame, utilizando rastrillos también
calientes.

 

Para formar las juntas, efectuado el corte vertical de los bordes se pintarán los mismos en toda su
altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construcción, se elevará la
temperatura de aquellas con pisones de hierro previamente calentados.

 

En los lugares donde no sea practicable la distribución a máquina, se podrá extender la mezcla
mediante el uso de rastrillos y con mucha prolijidad.

 

 

Compactación de las mezclas

 

 

Inmediatamente después de la distribución del concreto asfáltico para carpeta de rodamiento, debe
comenzar la compactación de la mezcla. Como norma general la temperatura del inicio del rodillado
será la más elevada a la que la mezcla bituminosa pueda soportar el peso del equipo de
compactación sin que se produzca desplazamiento, temperatura ésta fijada experimentalmente para
cada caso.

 

El rodillado inicial del concreto asfáltico, se hará con rodillo de neumático de presión variable,
actuando con baja presión, la cual será aumentada gradualmente a medida que la mezcla vaya
ganando condiciones de soporte. Podrá emplearse rodillo metálico liso o tipo "Tándem" como
unidad de acabado final.

 

La compactación deberá iniciarse en el punto más bajo del perfil, progresando hacia el punto más
alto y de manera que cada pasada de rodillo este solapada o superpuesta con la pasada siguiente,
por lo menos hasta la mitad del ancho rodillado. En cualquier caso, la operación de rodillado
continuará hasta el momento en que sea alcanzada la densidad especificada.

 

Durante el rodillado no se permitirán cambios de dirección o inversiones bruscas de marcha, ni el
estacionamiento de los equipos sobre la capa recién rodillada. Las ruedas del rodillo deberán ser
humedecidas adecuadamente, de modo a evitar la adherencia de la mezcla. Se considerará
terminada la compactación cuando se obtenga un porcentaje de densidad no inferior al 98% de la
densidad máxima del ensayo Marshall de 75 golpes por cara.

 

 

Librado al tránsito de la carpeta

 

 

Terminadas las operaciones constructivas de la carpeta, el pavimento podrá librarse al tránsito
después de transcurrido un período de 24 horas de haberse finalizado aquéllas. Si se produjeran
desprendimientos por el tránsito, se volverá a cerrar temporalmente para hacer actuar la aplanadora,
aprovechando las horas de mayor calor.
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Materiales

 

Agregado pétreo

 

Agregado grueso (retenido en el tamiz Nº 8)

 

El agregado pétreo grueso provendrá exclusivamente de la trituración de roca sana, limpia, dura y
durable, aprobada por el Fiscal de Obra. Sus partículas estarán exentas de polvo u otras materias
extrañas. El desgaste será inferior a 30% sometida al Ensayo "Los Ángeles" (AASHTO T 96-70) o (IRAM
1532).

 

Agregado fino (pasa por tamiz Nº 8)

 

El agregado fino será mezcla de arena de trituración de roca y de arena natural proveniente de ríos o
yacimientos. Sus partículas serán limpias, duras, sanas y libres de arcillas, polvo, álcalis, materias
orgánicas o cualquier otra sustancia perjudicial. Asimismo, no contendrá sales en cantidad
perjudicial.

 

Condiciones de aceptabilidad

 

En los agregados para mezcla asfáltica se deben cumplir con las siguientes exigencias:

 

El desgaste medido por el Ensayo de los Ángeles (Norma IRAM 1532) deberá ser menor al 30%.
La pérdida en el ensayo de Durabilidad del agregado por empleo de sulfatos de sodio o de
magnesio deberá ser menor al 12%.
Adhesividad del agregado al ligante bituminoso: de acuerdo con lo establecido en el Método
AASHTO T 182-70 o ASTM 1664-69.
Cubicidad: el  factor de cubicidad determinado mediante el Ensayo VN-E-16-67 "Determinación
del factor de cubicidad" será mayor de 0,50.
Plasticidad: sobre la fracción que pasa el tamiz Nº 40, el Índice de Plasticidad deberá ser nulo.
Relación vía seca/vía húmeda que pasa tamiz Nº 200: si el material que pasa el tamiz Nº 200 por
vía húmeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la cantidad de material
librado por el tamiz Nº 200 en seco deberá ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavada.
Equivalente de arena: el material librado por el tamiz Nº 4, previo mortereado del retenido en
dicho tamiz empleando un mango de goma y ensayando luego de acuerdo con la Norma VN-E-
10-67 deberá tener un equivalente de arena mayor o igual a 55%.
Absorción
Peso específico aparente
Peso específico seco
Peso específico saturado

 

Relleno mineral (filler)

 

El filler consistirá en polvo seco de piedra caliza pura, con un mínimo de 70% de carbonato de calcio,
o bien será cal hidratada o cemento portland. Estará libre de grumos, terrones o materiales
orgánicos, debiendo cumplir las siguientes granulometrías al ser ensayados por tamices de malla
cuadrada, siguiendo el Método de Ensayo AASHTO T 37-70.

 

Pasa Tamiz Nº 30 100%
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Pasa Tamiz Nº 50 95-100%

Pasa Tamiz Nº 200 70-100%

 

Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral

 

La mezcla en seco de los agregados pétreos con el relleno mineral deberá corresponder a
proporciones tales que se obtengan las siguientes composiciones granulométricas:

 

Tamiz Porcentaje que pasa

3/4" 100

1/2" 80 - 100

3/8" 70 -  90

Nº   4 50 -  70

Nº   8 35 -  50

Nº  30 18 -  29

Nº  50 13 -  23

Nº 100 8 -  16

Nº 200 4 -  10

 

La fracción de la granulometría total que pasa el Tamiz Nº 40 tendrá Índice de Plasticidad nulo.

 

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos será inferior al 0.5% una vez
pasado por el dispositivo secador.

 

Materiales pétreos y relleno mineral a emplear

 

Antes de comenzar los trabajos, y con suficiente anticipación, el Contratista propondrá al Director de
Obra los agregados pétreos y relleno mineral a emplear, adjuntando a tal efecto las muestras
correspondientes y los resultados obtenidos con las mismas en los ensayos físicos y granulométricos
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realizados para someterlos a su aprobación. Esta aprobación será previa al comienzo de los trabajos,
requiriéndose solicitarla nuevamente cada vez que se cambia de fuente de provisión.

 

Cemento asfáltico

 

Los cementos asfálticos serán homogéneos libres de agua y no formarán espuma al ser calentados a
170º C. Cumplirán con las siguientes exigencias:

 

NORMA IRAM 6604 - CEMENTOS ASFÁLTICOS (C.A.)

Características Tipo I Tipo II Método
de

ensayo

Mín. Máx. Mín. Máx.

Penetración 25 ºC 100 g, 5 seg. 40 50 50 60 IRAM
6576

Peso específico rel. a 25/25 ºC 1000 -- 1000 -- IRAM
6587

Ductilidad 25 ºC 5 cm/min. (cm.) 100 -- 100 -- IRAM
6579

Punto de inflamación (Cleveland vaso abierto)
(ºC)

250 -- 250 -- IRAM
6555

Ensayo en película delgada: Pérdida por
calentamiento a 163 ºC durante 5 h (%)

-- 1 -- 1 G-3/4

Penetración retenida a 25 ºC; 100 g, 5s (% del
original)

50 -- 50 -- IRAM
6576

Ductilidad del residuo a 25 ºC, 5 cm/min. (cm.) 100 -- 100 -- IRAM
6579

Solubilidad en sulfuro de carbono (%) 99.5 -- 99.5 -- IRAM
6584

Solubilidad en tetra -cloruro de carbono (%) 99 -- 99 -- IRAM
6585

Índice de penetración (Pfeiffer) -2 +0.5 -2 +0.5 G-1/2
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Temperatura de aplicación (ºC) 140 160 140 160  

Ensayo de "OLIENSIS" N e g a t i v o  IRAM
6594

 

Observación: En esta obra se exigirá el uso de Cemento Asfáltico de penetración 50 - 60.

 

 

Emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida

 

El material bituminoso especificado para el riego de liga es la Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura
Rápida, que deberá satisfacer los requisitos especificados en el siguiente cuadro:

 

Ensayos Método RRC1

ViscosidadSaybolt - Furol a 25º C IRAM 6544 30-80

Residuo asfáltico por determinación de agua IRAM 6602 + 65%

Asentamiento (5 días) IRAM 6602 -  5%

Residuo sobre tamiz Nº 20 IRAM 6602 - 0.1%

Aceite destilado (en volumen) ASTM D 244-66 -  3%

Carga de la partícula ASTMD244-66 Positiva

Recubrimiento y resistencia al agua  + 80%

Sobre el residuo de destilación:   

Penetración (25ºC, 100g, 5 seg.) IRAM 6576 100-200

Ductilidad (25ºC, 5 cm/m) IRAM 6576 + 80%

Solubilidad en CL4C IRAM 6585 + 95%

Peso específico a 25 ºC IRAM 6587 +  1%
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Oliensis IRAM 6594 Negativo

Temperatura de aplicación  25a 35ºC

 

La cantidad de aplicación será determinada por el Fiscal de Obra, debiendo la tasa fijarse según lo
establecido en las especificaciones de RIEGO DE LIGA.

 

 

Mejorador de adherencia

 

El mejorador de adherencia deberá responder a las condiciones siguientes:

 

 

Criterio general de aceptabilidad:

 

El mejorador de adherencia (aditivo) deberá ser comercialmente puro, es decir, sin el agregado de
aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

 

Será homogéneo y estará libre de agua. En el caso de aditivos líquidos, no se separará fase sólida por
estacionamiento, permitiéndose sólo la formación de un ligero sedimento.

 

Disuelto en el ligante asfáltico, deberá responder a las siguientes exigencias:

 

Ensayo TWIT: Con una concentración del aditivo igual al 0.4 % en peso en asfalto diluido E.R.1,
deberá obtenerse un recubrimiento no menor del 70 %.
Inmersión Tray Test: La concentración del aditivo necesaria para obtener 100 % de
recubrimiento no será mayor del 0.5 % en peso en asfalto diluido E.R.1.
Ensayo de desprendimiento: Con una concentración del aditivo igual al 0.5 % en peso en C.A.
150-200, el desprendimiento no deberá ser mayor del 2 %.

 

 

Empleo:

 

 

La cantidad exacta del aditivo mejorador de adherencia a utilizar en obra será determinado mediante
el Ensayo de Adhesividad del "Método de Ensayo Standard para recubrimiento y pelado de mezcla de
Betún - Agregado" (AASHTO T 182 70) (ASTM 1664 - 69), realizado con muestras representativas del
agregado pétreo y el ligante asfáltico a emplear efectivamente en la obra.

 

El cambio de estos materiales implicará nuevas determinaciones del dosaje del aditivo mejorador de
adherencia.

 

 

Toma y remisión de muestras
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Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral se tomarán en el campo y se transportarán al
laboratorio de ensayos y se ensayarán como se especifica más adelante. Los gastos de los ensayos y
transporte de las muestras correrán por cuenta del Contratista, teniendo el Fiscal de Obra el derecho
de hacer todos los ensayos en el laboratorio del Contratista en forma gratuita o en un laboratorio
propio u oficial.

 

Las muestras de materiales bituminosos se tomarán en el campo y transportarán al laboratorio que
indique el Fiscal de Obra para su ensayo. Los gastos de envases, embalaje y transporte, correrán por
cuenta del Contratista, quien tendrá a su cargo los gastos de ensayos en el laboratorio indicado por el
Fiscal de Obra.

 

Muestras:

 

a. Agregados pétreos: siguiendo indicaciones del Fiscal de Obra, cada un mil (1.000) metros
cuadrados de capa individual bituminosa se tomarán muestras de los distintos agregados
pétreos y relleno mineral que la componen y se ensayarán como se indica más adelante. Se
tomarán muestras en cualquier momento si el Fiscal de Obra así lo ordena, debido a
variaciones en la granulometría o a la naturaleza de los agregados.

 

b. Material bituminoso: cumpliendo instrucciones del Fiscal de Obra, cada sesenta (60) toneladas
de  material bituminoso llegado a la Obra, de cada tipo se tomarán muestras para remitir al
laboratorio que indique el Fiscal de Obra a fin de someterlos a ensayos. Para los asfaltos
sólidos (cemento asfáltico) las muestras serán de 1 kilogramo y se colocarán en envases de
hojalata herméticamente cerrados.

 

c. Mezcla bituminosa: de acuerdo con instrucciones del Fiscal de Obra, cada ciento treinta (130)
toneladas de mezcla bituminosa preparada por la planta, se tomarán muestras de la misma y
se ensayarán como se indica más adelante. Se podrán tomar muestras en cualquier momento
si el Fiscal de Obra así lo ordena.

 

d. Capa compactada:  siguiendo órdenes del Fiscal de Obra, cada cuatrocientos (400 m2) metros
cuadrados de la capa individual compactada se tomarán dos (2) muestras cilíndricas del
espesor total de la misma, de donde se desea determinar la densidad, que debe acusar los
valores obtenidos, empleando exigencias y métodos de laboratorio mencionados en el ítem
correspondiente. Los pozos que después de la extracción quedan en la capa deben ser llenados
con la misma mezcla, compactados y nivelados por cuenta del Contratista.

 

e. Control de temperatura: se efectuarán, para cada caso, como mínimo cuatro mediciones de
temperatura por día, en cada uno de los ítems abajo especificados:

 

del agregado en el silo caliente de la planta;
del ligante en la planta;
de la mezcla bituminosa en la salida del mezclador de la planta;
de la mezcla, en el momento de la distribución y en el inicio del rodillado en la calzada.

 

En cada camión, antes  de la descarga, se hará, por lo menos una lectura de la temperatura.

 

Las temperaturas deben satisfacer los límites especificados anteriormente.
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Ensayos

 

a. Tamizados de los agregados: cada muestra de agregados pétreos será tamizada para
determinar la cantidad total de material que pasa por los tamices detallados en el ítem18.2.1.5
Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral.

 

b. Determinación del contenido de sales en el agregado pétreo fino: la muestra se ensayará según
el procedimiento descripto en las páginas 169a 171 de la edición revisada de
"ProceduresforTestingSoils" (ASTM, abril, 1959). El resultado del ensayo se considerará
satisfactorio si el contenido de sales da 1 % o menos.

 

c. Ensayo del índice de plasticidad: la fracción de la muestra del agregado pétreo fino que pasa
por el tamiz Nº 40 se ensayará según el procedimiento AASHTO T 90-70. El resultado del ensayo
para ser satisfactorio, deberá dar valor nulo.

 

d. Ensayo de estabilidad Marshall: cada muestra de mezcla bituminosa extraída, será sometida al
ensayo de Marshall a realizarse según la técnica descripta en la Norma ASTMD 1559-71 con el
instrumental respectivo, el que deberá ser provisto por el CONTRATISTA a su exclusivo cargo.
La mezcla  bituminosa deberá responder en este ensayo a lo dispuesto en el ítem 18.3.1
Estabilidad de la mezcla.

 

 

Tipos y temperaturas

 

Para cada tipo de cemento asfáltico se determinará la curva viscosidad - temperatura y en base a ésta
se determinará la temperatura de mezcla y compactación.

 

 

Mezcla de obra

 

Estabilidad de la mezcla

 

Ensayada la mezcla por el Método Marshall (ASTM D-1559) o (VNE-9- 86) acusará valores
comprendidos entre los siguientes límites:

 

Número de golpes por cada cara de probeta                                  75
Estabilidad de 60ºC (Kg.) igual o superior a                                    900
Fluencia (mm)                                                                                  2                      4
Vacíos Totales (%)  (*)                                                         3                      5
Relación "Betún - Vacíos" (%)                                              75                    85
Estabilidad remanente después de 24 horas

de inmersión en agua, a  60ºC con respecto a la

Estabilidad Marshall (%)                                                       85

Relación estabilidad de fluencia                                           2100                3500
Relación C/Cs (máximo)                                                      1
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Siendo:

 

C =      Concentración en volumen de "Filler" en el sistema filler Betún (considerándose "Filler" a la
fracción de la mezcla de áridos que pasa por el tamiz N° 200).

 

Cs =    Concentración crítica del "Filler". Norma de ensayo V.N.E. - 11.

 

(*)        Calculado en base al Peso Específico de la mezcla de áridos (Método de Rice) (AASHTO T 209).

 

 

Con relación a la estabilidad, fluencia y porcentaje de vacíos de las mezclas preparadas en caliente el
control de calidad se realizará tomando material distribuido por la terminadora, por cada 130 Tn.
Sobre cada muestra se  realizará el ensayo de extracción de betún y granulometría de los agregados.

 

Si los resultados de estos ensayos no respondieran a la "Fórmula de Obra" el Contratista estará
obligado a corregir los procedimientos de incorporación y/o mezclado de los materiales, en el plazo
de 24 horas. De no cumplirse este requisito, el Fiscal de Obra podrá suspender los trabajos hasta que
se efectúen las correcciones.

Deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas coincidentes con fluencias mínimas.

 

La mezcla asfáltica deberá responder a las exigencias del "Ensayo de compactación - inmersión para
medir la pérdida de estabilidad Marshall debida a efectos del agua sobre mezclas asfálticas".

 

 

Fórmula para mezcla en obra

 

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarán en la preparación de la mezcla bituminosa,
el Contratista deberá solicitar, con la debida anticipación, la aprobación de la "Fórmula para mezcla
en obra" que obligatoriamente debe presentar, con la cual se cumplan las exigencias establecidas en
las especificaciones correspondientes. No podrá iniciarse el acopio de materiales hasta tanto la
fórmula de obra sea aprobada.

 

Al someter a consideración la fórmula de obra, el Contratista deberá presentar dosaje Marshall
completo, que demuestre el mejor uso de los materiales propuestos.

 

En dicha fórmula se consignará la granulometría de cada uno de los agregados pétreos y los
porcentajes en que intervendrán en la mezcla los agregados pétreos con el relleno mineral (filler) y el
ligante bituminoso.

Asimismo, la fórmula consignará la granulometría de la mezcla en seco de los agregados pétreos con
el relleno mineral.

 

Si la fórmula presentada fuera aprobada por el Fiscal de Obra, el Contratista se obliga a suministrar
una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometría en ella fijadas,
con las siguientes tolerancias:

 

a. Pasando tamiz Nº 8 y superiores                                         +/-   4 %
b. Pasando por tamices intermedios entre Nº 8 y Nº 200                   +/-   3 %
c. Pasando por tamiz Nº 200                                                   +/-   2 %
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d. Para el material bituminoso                                                  +/-  0,3 %
e. Para los valores resultantes del ensayo de estabilidad Marshall no habrá tolerancia sobre la

cifra consignada en el apartado 18.3.1 Estabilidad de la mezcla.

 

Las tolerancias detalladas no justificarán valores fuera de lo establecido en los distintos párrafos
precedentes.

 

La faja de variación así establecida será considerada como definitiva para la aceptación de los
materiales a acopiar; cualquier material que no cumpla esta condición deberá ser rechazado.

El cambio de cualquier material componente de la mezcla asfáltica exigirá nuevo diseño de la
"Fórmula para la Mezcla en Obra".

 

Equipo

 

Las unidades de equipo a emplear serán previamente aprobadas por el Fiscal de Obra, debiendo
conservarse siempre en condiciones aceptables de trabajo. En caso de mal funcionamiento, deberán
ser reemplazadas.

 

Planta mezcladora

 

La planta mezcladora estará proyectada, coordinada y operada en tal forma que su funcionamiento
sea adecuado y tal que produzca una mezcla asfáltica de temperatura uniforme y una composición
dentro de las tolerancias especificadas.

 

La Planta a emplearse deberá cumplir los siguientes requisitos:

 

a. Facilidades de almacenaje: Estará ubicada en un lugar donde pueda haber comodidades para
el almacenaje y transporte de material.  Deberá existir espacio suficiente para apilar
separadamente cada medida de agregado requerido.  En general, el relleno mineral a ser
usado en la mezcla bituminosa, deberá apilarse o almacenarse separadamente antes de ser
llevado a las tolvas.

 

b. Equipo cargador de agregados pétreos: Será del tipo mecánico para que pueda cargar los
agregados en los dispositivos de alimentación sin segregación apreciable de los mismos.

 

c. Alimentación de agregados pétreos: Será de tipo frontal a tambor recíproco. Deberán poseer
un dispositivo adecuado para controlar que la alimentación sea aproximadamente
proporcional al peso en que cada uno de los agregados entre  en la mezcla.

 

El sistema de alimentación de agregados debe poder suministrar el agregado pétreo
total separadamente al menos en tres (3) agregados en la proporción
aproximadamente adecuada. Cuando se use más de un alimentador, los mismos
estarán sincronizados entre sí para producir un chorro y proporción adecuados de los
agregados componentes.

 

d. Secadores: Las plantas serán equipadas con un sistema rotativo secador a cilindro simple o
doble, capaz de secar y calentar todos los agregados pétreos a las temperaturas requeridas y
hasta alcanzar el contenido de humedad especificado.
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e. Zarandas: Las zarandas usadas para separar los agregados pétreos deberán ser de tipo
vibratorio y podrán separar los agregados a la velocidad normal.

 

f. Tolvas: Estos dispositivos para almacenaje de los agregados pétreos calientes serán metálicos.
Salvo indicaciones en contrario, habrán por lo menos tres compartimientos separados, de
tales volúmenes cada uno que pueda asegurarse el almacenamiento adecuado de cada
medida de agregado pétreo especificado para el funcionamiento de la planta a régimen
normal.

 

Cada compartimiento tendrá ubicación y forma tal que se evite el derrame del
material de uno de ellos en otro. Habrá un conducto de descarga para el material que
sea rechazado por ser de mayor medida que el correspondiente a cada
compartimiento.

 

El dispositivo del control del chorro de cada agregado permitirá asegurar que cuando
la cantidad de éste que entre al depósito de la balanza ha sido alcanzada,
aproximadamente se pueda continuar lentamente el suministro de los mismos en
pequeñas cantidades, además de permitir un cierre preciso.

 

g. La planta mezcladora: Dispondrá de los termómetros y pirómetros necesarios para el control
de la temperatura de los materiales durante el proceso de la mezcla bituminosa, los que
deberán ser conservados en buenas condiciones.

 

h. Sistema de conducción del relleno mineral: El conducto usado para introducir el relleno
mineral dentro del depósito de la balanza será construido en tal forma que no quede ninguna
parte del material en el mismo, una vez que la cantidad requerida se haya colocado en aquél.

 

i. El equipo para el pesaje de los agregados pétreos y el relleno mineral deberá contar con un
depósito completamente suspendido de un sistema de balanzas y cumplirá los requerimientos
siguientes:

 

Tendrán una capacidad al menos dos veces el peso del material a ser pesado; la
capacidad en volumen deberá ser tal que el depósito pueda contener la cantidad de
agregados necesarios para el pastón, sin necesidad de enrasarlo a mano.

 

Las balanzas deberán estar construidas en forma tal que puedan vaciarse
completamente al abrir sus compuertas. No se permitirá que el vaciado sea facilitado
mediante golpes o vibraciones.  Las balanzas podrán ser del tipo resorte y lectura
directa en cuadrante o bien del tipo de palancas múltiples (una palanca para cada
tamaño de agregado).

 

En el caso de emplearse balanzas de este último tipo, deberán estar provistos de unos
dispositivos para equilibrar la misma al comienzo de los pesajes para indicar con
precisión cuando se ha llegado a la posición de equilibrio durante los pesajes.

 

Este último dispositivo deberá estar colocado en sitio fácilmente visible para el Fiscal
de Obra desde la plataforma de mezclado. En cualquier forma, el dispositivo que se
emplee para la medición de las pesadas contará con la aprobación del Fiscal de Obra
además de satisfacer los requerimientos de la oficina de Pesas y Medidas. Así mismo
deberán tener en cualquier caso una capacidad no menor del doble del peso de
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mezcla de tipo denso que admite la mezcladora. Las balanzas utilizadas para el
pesaje de los agregados estarán proyectadas como una unidad integral de la planta.

 

Todos los depósitos o receptáculos empleados para pesar los agregados, el relleno
mineral y el material bituminoso, junto con las balanzas de cualquier clase, serán
aislados contra las vibraciones y movimientos del resto de la planta debidos a
cualquier equipo operatorio, de forma que el error en los pesajes con el completo
movimiento de la planta no exceda del 2 % en cualquier operación particular, ni
supere al 1,5 % para su pastón completo.

 

El Contratista proveerá para el uso en pruebas en las distintas balanzas, una pesa
"Standard" de 25 kilogramos por cada 250 kilogramos por capacidad de balanza en el
pastón, para cada material individual.

 

j. Equipo para el pesaje y medida del material asfáltico: El equipo para el pesaje del material
asfáltico deberá consistir en un recipiente asfáltico completamente suspendido de una
balanza sin resortes, o bien de un dispositivo medidor.

 

El recipiente deberá tener una guarnición con circulación de vapor o aceite, o estar
calentado por un sistema eléctrico aprobado; contará con una barra distribuidora de
aberturas con largo no menor de las tres cuartas partes de la longitud del mezclador. 
Si se utiliza un rociador para la introducción del material asfáltico, el mismo estará
construido en tal forma que no pueda gotear después que el período del mezclador
con los agregados pétreos y relleno mineral haya empezado.

 

La capacidad en peso del recipiente para el asfalto deberá estar comprendida entre
un 10 y un 20% de la capacidad del mezclador.

 

Si se usa un dispositivo automático medidor debe ser de diseño aprobado. Estará
proyectado para asegurar que sea suministrada exactamente la cantidad de material
bituminoso requerida.  Después del suministro del mismo a la mezcladora, el
dispositivo deberá disponer automáticamente de la cantidad requerida para el
pastón siguiente.

 

k. Mezcladora: La mezcla será del tipo "molino rotativo gemelo" con diseño aprobado y
capacidad mínima para 3000 Kg de mezcla elaborada, la cantidad de material a ser mezclada
no excederá de los límites de capacidad que haya fijado el fabricante de la planta.  Estos
límites en cualquier forma no serán aceptados sin control del Fiscal de Obra, si lo creyere
necesario.   

 

Si en opinión del Fiscal de Obra la mezcladora no produjera eficientemente las
cantidades límites establecidas por el fabricante de la planta, o su producción no
pudiera ser coordinada debidamente para su capacidad límite con las otras unidades
de la planta, el Fiscal de Obra podrá ordenar la reducción del peso del pastón hasta
que la eficiencia deseada sea alcanzada. Si no está indicada la capacidad máxima, la
misma será determinada por el Fiscal de Obra calculando el volumen neto por debajo
del centro del eje de la mezcladora. La mezcladora estará provista de una guarnición
para la circulación de vapor o aceite. La mezcladora tendrá dos ejes gemelos
equipados con suficientemente número de paletas a fin de producir un pastón
uniformemente mezclado. Si la velocidad del giro de los ejes es demasiado rápida o
lenta, o no corresponde los límites especificados por el fabricante de la planta,  la
misma será ajustada a satisfacción del Fiscal de Obra. El claro que dejarán entre si las
paletas no excederá a 19 mm. Si es mayor será reemplazado por uno o ambos juegos
de paletas. La compuerta de descarga cerrará ajustadamente para prevenir derrames.
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ax. Tanque de almacenaje de asfalto: Tendrá capacidad suficiente para cinco días de trabajo.
Estará equipado con serpentinas de circulación de vapor o aceite capaces de elevar y controlar
la temperatura del material asfáltico entre  140 y 190º C. No se permitirá que el fuego sea
aplicado directamente al tanque. El sistema de movimiento del material bituminoso será
adecuado para permitir una exacta y continua circulación del mismo durante el período de
funcionamiento.

 

Tendrá un termómetro graduado desde 100 hasta 210º C, el que estará ubicado cerca
de la válvula de descarga o dentro del tanque. El termómetro deberá poder ser
observado fácilmente por el operador que tiene a su cargo el calentamiento del
material bituminoso, o el encargado el mismo.

 

all. Alternativas para dosificar los materiales en volumen: En lugar de la proporción en peso de los
agregados, relleno mineral y asfalto, como se indica en los apartados anteriores, se permitirá la
dosificación en volumen con tal de que el sistema usado permita obtener una mezcla uniforme
de la misma consistencia con respecto a la graduación contenida de asfalto y humedad, tal
como se especifica para estas operaciones. Se negará la conformidad para un equipo
"continuo" si a juicio de una mezcla satisfactoria.

 

n. Recuperador de finos: La planta, ya sea por peso o volumen, estará equipada con un
recuperador de finos (colector de polvo) de tipo ciclónico u otro sistema aprobado por el Fiscal
de Obra. Este dispositivo funcionará en forma tal de eliminar el material fino recogido o
retornarlo uniformemente a la mezcla en el elevador de los agregados calientes, de acuerdo
con lo que el Fiscal de Obra disponga.

 

 

Transporte de la mezcla bituminosa

 

El transporte de la mezcla bituminosa se hará en camiones volcadores equipados con caja metálica
hermética de descarga trasera.  Para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podrá
untarse la misma con agua jabonosa o un aceite lubricante liviano. No se permitirá el uso de nafta,
kerosén o productos similares para este objeto.

Cada camión deberá estar provisto de una lona de cubierta de tamaño suficiente como para proteger
completamente la mezcla durante su transporte al camino.

 

Terminadora asfáltica

 

La máquina de distribución y terminado debe operar sin guía. Será de propulsión propia y de tipo
aprobado por el Fiscal de Obra. No se permitirá el uso de una máquina de dispositivo mecánico
anticuado o defectuoso. Tendrá mecanismos que permitirán que el espesor total de cada capa de
mezcla sea colocado en el ancho mínimo de 3 metros extensibles a 4,5 metros y tendrá dispositivos
de compensación para ajustar el espesor de la mezcla la que sea necesario colocar. Estará equipada
con una tolva y un sistema a tornillo sin fin de tipo reversible u otro de resultado equivalente para
distribuir la mezcla delante del enrasador.

 

El enrasador tendrá dispositivo de movimiento horizontal y que operen por corte, amontonamiento u
otra acción que sea efectiva para las mezclas que tengan la trabajabilidad adecuada y tal que se
obtenga una superficie terminada de textura uniforme. La velocidad de movimiento del enrasador
será tal que produzca entre 10 y 30 oscilaciones por minuto. El movimiento transversal del mismo
deberá ser ajustable entre 5 y 15 centímetros. El frente de los enrasadores y disponga de terminación
de la superficie no excederá de un metro ochenta centímetros (1,80m) por sección y estarán provistos
de tornillos ajustables en la punta entre secciones para permitir seguir las variaciones proyectadas
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del perfil transversal.

 

La terminadora contará con dispositivo o nivelador de juntas para suavizar y ajustar todas las juntas
longitudinales entre fajas adyacentes de carpeta de capas del mismo espesor. La terminadora estará
equipada con un dispositivo de calentamiento del enrasador, el cual será usado cuando se inicie la
jornada de labor con la máquina fría, o cuando sea necesario mantener una temperatura adecuada.

 

La máquina distribuirá la mezcla bituminosa sin raspado de la superficie, la cual deberá quedar
completamente lisa, con la sección transversal adecuada, libre de huecos, ondulación transversal u
otras irregularidades. La velocidad de marcha de la máquina durante el trabajo efectivo estará
comprendida entre 1 y 6metros por minuto.

 

Estará equipada con un rápido y eficiente dispositivo de dirección y tendrá velocidades de traslación
hacia delante y hacia atrás no inferior a 30metros por minuto.

 

 

Equipo para compactación

 

El equipo para compactación estará construido por rodillo neumático y rodillo metálico liso tipo
tándem u otro equipo aprobado por el Fiscal de Obra. Los rodillos compactadores tipo tándem
deberán tener un peso de 8 a 12 Tn.

 

Los rodillos neumáticos, autopropulsados, estarán dotados de neumáticos que permitan un
calibrado de 35a 120libras por pulgada cuadrada.

 

El equipo en operación deberá ser suficiente para compactar la mezcla a la densidad requerida,
mientras se encuentre en condiciones de trabajabilidad.

 

Elementos varios

 

Durante la construcción de la base o carpeta se dispondrá en obra de: palas, rastrillos, cepillos de
piazaba de mangos largos, regadores de material bituminoso, volquetes para conducir mezcla
bituminosa para retoque, pisones de mano metálicos y otros, de manera que la totalidad de los
trabajos detallados en este ítem sean realizados con el máximo de eficiencia posible.

 

Condiciones adicionales para la recepción

 

Serán aceptadas las obras que fueran ejecutadas en un todo de acuerdo a las especificaciones
técnicas aprobadas.

 

En caso de áreas rechazadas por incumplimientos de estas especificaciones, el Fiscal de Obra podrá
ordenar su demolición. En este caso el Contratista deberá proceder a la demolición y retiro de los
materiales y a su reconstrucción de acuerdo a las condiciones establecidas en esta especificación. No
se reconocerá al Contratista compensación alguna por el pavimento que se demuela ni por la
extracción y transporte del producto de la demolición fuera de la obra.

 

 

Espesores y Anchos
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Terminadas las operaciones constructivas y antes de la ejecución de la subsiguiente, se procederá a
medir el espesor de cada capa.

 

 

Control de espesores

 

Se efectuará cada 50metros lineales en forma alternada siguiendo la regla: borde izquierdo, centro,
borde derecho, etc.  El espesor individual de cada perforación no podrá diferir en más o menos de un
10% el promedio de todas las perforaciones en tramos de 500metros lineales por el ancho total de
base o carpeta, y a su vez dicho promedio no será inferior al espesor especificado.

 

 

Control de anchos

 

Se llevará a cabo cada 25 metros, no tolerándose ninguna diferencia en defecto con respecto al ancho
establecido en los planos para base y carpeta terminadas.

 

 

Espesores y anchos defectuosos

 

Cualquier espesor o ancho defectuoso de  carpeta terminada que se encuentre fuera de la tolerancia
será objeto de la rectificación respectiva por cuenta exclusiva del Contratista, quien llevará a cabo a
su costo las operaciones constructivas y el aporte de material necesario para dejar el pavimento en
las condiciones establecidas por este ítem.

 

 

Tolerancias

 

DENSIDAD

 

Sobre el promedio de todas las muestras del tramo ensayado se deberá obtener un valor del 98% y
como mínimo del 96% Para la certificación se adoptará el siguiente esquema:

 

Valor igual o mayor a 98 %: En este caso, se certificará el 100% de los rubros con componente
de asfalto dentro del tramo a certificar.
Valor mínimo: 96 %: En este caso, se certificará el 50% de los rubros con componente de asfalto
dentro del tramo a certificar.
Para valores intermedios a estos, el porcentaje de certificación se obtendrán por interpolación
lineal entre dichos valores.
Para valores de densidad menores a 96 % no se certificará rubro alguno ejecutado dentro del
tramo a certificar y correrá por cuenta del Contratista la reparación de los trabajos efectuados
en esas condiciones.

 

 

ESTABILIDAD REMANENTE

 

Se obtendrán muestras y sobre el promedio de todas las muestras del tramo ensayado se aplicará lo
siguiente:
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Valor igual o mayor a 85 %. En este caso, se certificará el 100% del valor de los rubros con
componente de asfalto ejecutados dentro del tramo a certificar.
Valor mínimo: 65 %. En este caso, se certificará el 50% del valor los rubros con componente de
asfalto ejecutados dentro del tramo a certificar.
Para valores intermedios a éstos, el porcentaje de certificación se obtendrá por interpolación
lineal entre dichos valores.
Para valores de estabilidad remanente menores a 65 %, no se certificará rubro alguno con
componente de asfalto ejecutado dentro del tramo a certificar y correrá por cuenta del
Contratista la reparación de los trabajos efectuados en esas condiciones.

 

Estas sanciones se aplicarán independientemente de otras previstas en este numeral y que también
afecta el monto de los trabajos a certificar.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

El ítem CARPETA CON Hº ASFÁLTICO EN CALIENTE - TASA 120 Kg/m2 se medirá en toneladas (tn). El
mismo será verificado por el Fiscal de Obra según lo indicado en el Formulario de la Propuesta y
medido de acuerdo al material pesado en la planta que deberá estar de acuerdo con la densidad
lograda, el espesor medio y la superficie determinada por el Fiscal de Obra. Está indicada en los ítems
1.3.8 y 4.3.11 de la Planilla de Oferta.

 

FORMA DE PAGO

 

El ítem CARPETA CON Hº ASFÁLTICO EN CALIENTE -  TASA 120 Kg/m2, se pagará de acuerdo al precio
establecido en el Formulario de la Propuesta. Este precio será en compensación total por la provisión
y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas
para la correcta ejecución de los trabajos.

 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la
carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la ejecución del ítem; la reparación a
satisfacción de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos; la
señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los
trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución del rubro.

19. FRESADO DE
PAVIMENTO
ASFÁLTICO

DESCRIPCIÓN

 

Consiste en las operaciones necesarias para efectuar la remoción de un cierto espesor de la carpeta
asfáltica, mediante la operación de fresado mecánico y el posterior transporte del material extraído
hasta el local de la Dirección de Vialidad (Planta Asfáltica) de la Municipalidad de Asunción ubicado
en la Av. Artigas y Playa.

 

El objetivo de estos trabajos consiste en recuperar de esta forma las condiciones de confort y
seguridad que brindan las superficies de las calzadas, afectadas por distintos tipos de fallas. Tal
aptitud se refiere a la lisura superficial, vinculada al confort de marcha y la adecuada resistencia al
deslizamiento, relacionada con la seguridad del tránsito.

 

 

PROCEDIMIENTOS DE FRESADO

 

 

El fresado se efectuará en los lugares indicados por el Fiscal de Obra, en el espesor requerido,, a fin de
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proveer una superficie uniforme para la posterior pavimentación con hormigón hidráulico.

La temperatura de la capa asfáltica a fresar estará comprendida entre cinco (5) y cuarenta y cinco (45)
grados centígrados. La temperatura de la capa a fresar se determinará  en los 0,05 m superiores, cada
dos horas, cuando la misma se encuentre próxima a los extremos antes señalados.

Se evitará efectuar trabajos de fresado en superficies cubiertas por agua, salvo que éstas sean de
pequeña extensión.

 

 

EQUIPOS

 

El Contratista deberá disponer en obra de equipos ambuloperantes de fresado mecánico, en
perfectas condiciones de uso, que permitan los distintos anchos de corte. Si durante el transcurso de
los trabajos el Fiscal de Obra observa deficiencias o mal funcionamiento de la máquina, ordenará su
inmediata reparación o reemplazo.

No se autorizará el empleo de equipos que produzcan vibraciones u otras acciones de magnitud tal
que puedan comprometer al resto de la estructura del pavimento y a las instalaciones y edificaciones
próximas a las zonas de trabajo

El Contratista dispondrá, en el lugar de los trabajos, de equipos mecánicos y elementos manuales de
limpieza de la superficie a fresar que permitan una remoción de todo material suelto en forma
inmediata del lugar de trabajo.

 

Cuando las condiciones de operación del equipo de fresado se vean impedidas o se evidencien
dificultades operativas insalvables, el Fiscal de Obra podrá autorizar el empleo de otros medios
mecánicos o manuales para efectuar demoliciones de sectores del pavimento, constituido o no por
mezcla asfáltica, tales como los próximos a cordones, bocas de registro, sumideros, baches
integrados por materiales diferentes a los que son objeto del fresado, etc.

 

No podrán utilizarse, para el transporte del material producto del fresado, unidades de dimensiones
tales que impidan su pesaje en la balanza que se ordene utilizar para la medición del ítem.

 

El Fiscal de Obra podrá  exigir al Contratista  la ejecución de tramos de prueba como condición previa
a la aprobación de incorporación a la obra, de los equipos propuestos por el Contratista.

El Contratista deberá disponer en obra de los equipos de barrido con los mecanismos de aspiración
de polvo y partículas sueltas de la superficie de la calzada. Este equipamiento formará parte
integrante del conjunto de elementos que acompañan a las tareas de fresado.

 

 

CONDICIONES DE LA SUPERFICIE FRESADA

 

 

El fresado del pavimento deberá proporcionar una superficie nivelada de textura rugosa, no
fracturada y sin resaltos, considerándose de este modo a aquellos en que la diferencia de nivel
relativo excede de 0,01 m. Se eliminarán los resaltos entre franjas de fresado y en las transiciones
motivadas por la aplicación de otros procedimientos de demolición del pavimento, estas tareas se
efectuarán preferentemente por fresado u otro medio autorizado por el Fiscal de Obra. Cuando se
observen deformaciones, arrancamientos o defectos de la superficie que excedan las tolerancias
establecidas, el Contratista deberá repararlo a satisfacción de el Fiscal de Obra a su cargo.

 

La superficie fresada deberá quedar completamente libre de restos de material suelto provenientes
del material extraído. Debe evitarse que el tránsito que circule sobre dichos restos provoque el
aglutinamiento de los mismos, dificultando su remoción y limitando la adherencia con posteriores
capas asfálticas. A tales efectos, el Contratista arbitrará los medios para limitar al máximo posible la
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circulación del tránsito de obra sobre superficies fresadas no limpias.

 

En los casos en que se decida liberar al tránsito antes de reponer la capa de rodamiento, deberán
suavizarse los resaltos de hasta 0,03 m en sentido transversal y hasta 0,05 m en sentido longitudinal,
en ambos casos respecto a la circulación vehicular. A tales efectos, el Contratista deberá producir las
transiciones mediante adecuado trabajo mecánico sobre el resalto o bien mediante el empleo de
mezcla asfáltica. En este último caso, el Fiscal de Obra podrá ordenar su remoción previa a la
ejecución de la capa de rodamiento definitiva. No se permitirá el librado al tránsito sin previa
autorización de el Fiscal de Obra.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

 

La unidad de medida del fresado del pavimento asfáltico será por tonelada (tn) de material adecuado
extraído, de acuerdo con las exigencias de esta especificación y las dimensiones y cotas ordenadas
por el Fiscal de Obra. Está indicado en el ítem 2.1.3 de la Planilla de Oferta.

 

Cada unidad de transporte cargada con el material resultante del fresado de la carpeta bituminosa,
será pesada en el local de la Dirección de Vialidad (Planta Asfáltica) de la Municipalidad de Asunción.

 

El Fiscal de Obra entregará al conductor en el lugar de pesaje un comprobante en original y duplicado
y conservará un triplicado para su contralor. A la vez el conductor entregará el original del
comprobante al personal de el Fiscal de Obra que se hallare en el lugar de fresado y le hará visar el
duplicado, que será el único documento de que dispondrá el Contratista para reclamar el pago del
material extraído en obra. Los comprobantes que entregará el Fiscal de Obra deberán ser extendidos
en libretas triplicadas impresas, con numeración correlativa, según modelo que presente el
Contratista y sea aprobado por el Fiscal de Obra. Cada comprobante llevará escrito el número de
orden de carga, su peso, la identificación del vehículo de transporte, fecha y hora de expedición. El
original deberá ser extendido en tinta y las copias con carbónico, no admitiéndose enmiendas ni
tachaduras. Al final de cada jornada de trabajo, en un libro de hojas fijas y numeradas
correlativamente, las que serán rubricadas por el Contratista y el Fiscal de Obra, se asentarán todos
los comprobantes emitidos en orden correlativo, con todos los datos de los comprobantes. El Fiscal
de Obra certificará y aplicará multas y descuentos correspondientes de acuerdo con las anotaciones
asentadas en el libro.

El Contratista deberá conservar todos los comprobantes, hasta la recepción provisional de la obra.
Todos los errores que se cometan en los comprobantes o en el libro citado, deberán ser salvados al
pie de la hoja correspondiente, en el momento de su asiento.

 

 

FORMA DE PAGO

 

El pago del fresado del pavimento asfáltico, se hará al precio unitario establecido en el contrato para
el ítem FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta
especificación y a satisfacción plena del Fiscal de Obra.

 

 Dicho precio será compensación total por las operaciones de fresado para la reconstrucción de la
capa de rodamiento en el espesor ordenado por el Fiscal de Obra, la carga, retiro de material fresado
y el transporte hasta el local de la Dirección de Vialidad (Planta Asfáltica) de la Municipalidad de
Asunción, la descarga y acondicionamiento del producto del fresado; por la preparación de la
superficie, la provisión de mano de obra, equipos y herramientas; por la señalización, medidas de
seguridad, construcción y mantenimiento de caminos y veredas auxiliares de desvío y por toda otra
tarea o insumo necesario para completar los trabajos en la forma especificada y ordenada por el
Fiscal de Obra que no reciba pago directo en otro ítem del Contrato.
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20. SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE

 

Esta Sección se refiere a la demarcación de pavimento con recubrimientos termoplásticos
reflectantes aplicados en caliente que se emplean para la demarcación de pavimentos viales o
urbanos, sujetos a intenso tráfico de personas y vehículos. Estos materiales tienen ya adicionada una
cantidad de microesferas de vidrio, sobre la que luego se siembra (drop-on) una segunda fracción de
esferas reflectantes.

 

El material termoplástico reflectivo de aplicación en caliente para la demarcación horizontal aplicado
por extrusión, consiste en las franjas y otras marcas gráficas, por medio de una zapata en un espesor
neto de 3mm.

Se definen los siguientes criterios a ser adoptados para la demarcación de líneas y figuras en los
pavimentos:

Las líneas continuas en el eje central serán de color amarillo. El ancho de las líneas
intermitentes del eje central será de 15 cm y en el caso de las líneas continuas doble o líneas
continuas con otra intermitente en el eje central, el ancho será de 10 cm.
La marcación de los bordes externos del pavimento será ejecutada con una línea continua de
0,10 m de ancho, color blanco, distante a 0,10 m del borde.

Esta Sección establece las características que deben reunir los materiales y equipos a utilizar, define
los criterios para evaluar el nivel de calidad de las demarcaciones y establece las condiciones de
ejecución de las obras, incluido el control de calidad en todas sus fases.

 

El carácter retroreflectantede la demarcación se conseguirá mediante la incorporación de
microesferas de vidrio por medio de algunos de los siguientes métodos:

 

a. Durante el proceso de fabricación (sólo para termoplásticos), conjuntamente con un
sembrado;

b. Incorporado al material previo a su aplicación (premezclado), conjuntamente con un
sembrado; o

c. Durante su aplicación (sembrado).

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este
ítem, el Contratista deberá tomar las precauciones para evitar contaminaciones de cualquier tipo.

 

MATERIALES.

 

Pinturas

 

Por pintura se entiende un compuesto líquido pigmentado que se convierte en una película sólida
después de su aplicación en capa fina sobre el pavimento. Las pinturas serán sintéticas con bases
acrílicas de aplicación en frío, con microesferas incorporadas para la retroreflección y deberán
cumplir con los requisitos de la U.S. Federal Specifications TT-P-115, Tipo III o TT-P-87. El Contratista
presentará a el Fiscal de Obra, con la debida anticipación, muestras de pintura y un certificado de
origen referente a su calidad, que garantice el buen resultado obtenido en su fabricación y utilización
en la marcación de pavimentos. Los requisitos básicos para la aceptación de las pinturas deberán
contemplar los parámetros de control referentes a: color, resistencia, factor de luminancia, tiempo de
secado, envejecimiento artificial, adherencia y poder de cobertura, los cuales deberán ser indicados
por el proveedor en el Certificado de Calidad correspondiente.
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Termoplásticos

 

Este apartado se refiere a los materiales a ser empleados en la ejecución de señales y/o figuras en el
pavimento en zonas urbanas con alto volumen de transito, y tendrán aplicación si así se indica en los
planos. Consiste en una mezcla compuesta por sustancias minerales, resinas, plastificantes y otros
componentes, que contiene micro esferas de vidrio y carece de solventes; se reblandece con el calor,
fluidificándose para su aplicación para luego volver a solidificarse al enfriarse. Los termop1ásticos
deberán cumplir además con los requisitos básicos referentes a color, factor de luminancia,
envejecimiento artificial acelerado, resistencia al flujo, temperatura de inflamación, y estabilidad al
calor. Todos estos datos deberán ser entregados por el proveedor en el Certificado de Calidad
correspondiente.

 

Microesferas de vidrio

 

Son pequeños elementos catadióptricos que, unidos al producto, permiten que la demarcación sea
visible cuando es iluminada por las luces del vehículo. Serán de vidrio transparente, sin color
apreciable y perfectamente esféricas. Las microesferas de vidrio que se empleen en las
demarcaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en las Especificaciones ASTM D 214 o con
los requerimientos de FSSTT-B-1325 Tipo I. La proporción estimada es de 4,0 kg de microesferas de
vidrio por cada 9,0 litros de pintura.

 

GRANULOMETRÍAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO

  PORCENTAJE QUE PASA

MALLA

Nº

ABERTURA

(mic)

I

(%)

II

(%)

III

(%)

 

20

30

40

50

70

80

100

140

200

230

 

850

600

425

300

212

180

150

106

75

63

 

-

-

-

100

90 100

-

-

10 55

-

0 10

 

100

80 100

-

20 50

-

-

-

0 10

0 2

-

 

98 100

75 95

-

9 35

-

-

-

0 5

-

-

 

Nota:

Faja I : Para incorporar en pinturas previo a su aplicación.

Faja II: Para incorporar en el material termoplástico o sembrar en pinturas y plásticos en frío.

Faja III: Para sembrar en termoplásticos.

Eventualmente, se podrán aceptar microesferas de vidrio de granulometría diferente, propuestas
previamente por el Contratista y aceptadas por el Fiscal de Obra, a fin de mejorar la retroreflectancia
inicial y residual, sin desmedro de su adherencia y durabilidad.
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

 

Equipos

 

Los equipos a utilizar en las demarcaciones de pavimento, dependerán de la clase de material a
emplear y del tipo de vía a señalizar. A fin de asegurar una demarcación homogénea y de las
dimensionas estipuladas en el Proyecto, se deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:

 

Ser autopropulsado;
Contar con un mecanismo automático de agitación incorporado;
Contar con un mecanismo automático de control de dosis de aplicación;
Disponer de un sistema independiente de aplicación del producto y microesferas;
Contar con un dispositivo de control automático de espaciamiento y ancho de línea; y
Contar con un dispositivo de control de velocidad.

Ejecución

 

La ejecución de obras de señalización horizontal, implica la fabricación en sitio de las demarcaciones
de pavimento, mediante el empleo de los equipos, materiales y métodos, previamente
seleccionados, autorizados por el Fiscal de Obra. Para lograr este fin el Contratista deberá realizar las
siguientes actividades:

 

Señalización y seguridad de las obras

 

Antes de iniciarse la ejecución de la obra, se deberán establecer las medidas de seguridad y
señalización para protección del tránsito, personal, materiales y equipos durante el período de
ejecución, y de las demarcaciones de pavimento recién aplicadas durante el período de secado, las
que deberán ser aprobadas por el Fiscal de Obra.

 

Preparación de la superficie de aplicación

 

Antes de proceder a la aplicación de la demarcación, se realizará una inspección del pavimento a fin
de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario se llevará a
cabo una limpieza superficial para eliminar aquellos elementos que puedan influir negativamente en
la calidad de la demarcación.

Inmediatamente antes de la aplicación de la pintura, la superficie a pintar deberá estar seca y
completamente libre de polvo, grasa, aceite, basura o cualquier otro material extraño, para lo cual se
recurrirá a barrido y/o soplado.

La demarcación que se aplique deberá ser compatible con el sustrato (pavimento o demarcación
antigua); en caso contrario, deberá efectuarse algún tratamiento superficial tal como eliminación de
la demarcación existente, aplicación de una pintura de color adecuado símil al de la superficie del
pavimento, u otro método que asegure que el pavimento no sufra daño alguno.

 

Premarcado

 

Previo a la aplicación de las demarcaciones, el Contratista efectuará un replanteo de ellas, que
garantice una perfecta terminación. Para ello se colocarán en el eje de la demarcación o en su línea
de referencia, círculos de no más de 30 mm de diámetro, pintados con el mismo color que se utilizará
en la demarcación definitiva, separados entre sí por una distancia no superior a cinco metros en
curva y diez metros en recta. En casos especiales en que se requiera mayor precisión se utilizarán
premarcados cada 50 cm.
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Limitaciones climáticas

 

La aplicación no podrá efectuarse si el pavimento se encuentra húmedo, ni cuando la temperatura
ambiente sea inferior a 5º C o superior a 40º C, ni tampoco cuando la velocidad del viento sea de tal
magnitud que afecte de tal manera el abanico a la salida del atomizador y resulte en distribución
deficiente de la pintura y bordes indefinidos.

 

Aplicación

 

Una vez ejecutadas todas las operaciones anteriores se procederá con la aplicación del material de
forma tal que se asegure una correcta dosificación, homogeneidad longitudinal y transversal, y un
perfilado de líneas. Se aplicará la cantidad suficiente de pintura en una sola capa, para obtener una
película nítida, que cubra totalmente el pavimento y tenga color uniforme.

Antes de su aplicación la pintura debe ser preparada de acuerdo a las especificaciones del fabricante
de origen, con el agregado de solventes del tipo, calidad y en las dosis máximas recomendadas por el
fabricante.

La aplicación de cualquier pintura al pavimento no podrá hacerse antes de seis semanas de
terminado el pavimento bituminoso, o lo que disponga el Fiscal de Obra.

La pintura se aplicará únicamente sobre la superficie perfectamente seca y solo sí, en la opinión del
Fiscal de Obra, las condiciones del clima reinantes son favorables.

La pintura se aplicará con equipos de rociado por atomizador, de tipo y diseño a ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obra. Las franjas pintadas deberán tener bordes nítidos, sin serpenteo,
estar correctamente alineadas y ser de espesor uniforme.

Las marcaciones serán debidamente protegidas hasta tanto la pintura esté completamente seca. El
Contratista será responsable de este cuidado, disponiendo los elementos necesarios, tales como
barricadas, señales y banderilleros, para su preservación. Todo daño ocasionado a la marcación será
reparado. Toda marcación mal ubicada o rechazada por cualquier otro motivo, será borrada u
obscurecida por algún procedimiento conveniente previamente aprobado por el Fiscal de Obra.

Control diario de obra.

El Contratista deberá llevar diariamente un control de ejecución, en el que figure al menos la
siguiente información:

Tipo y cantidad de materiales consumidos;
Tipo de demarcación;
Dimensiones de la demarcación;
Fecha y hora de aplicación;
Temperatura y humedad relativa al comienzo y final de la jornada; y
Cantidad de metros cuadrados (m2) o metros lineales (m) aplicados.

Control de calidad

 

El control de las obras de señalización incluirá la verificación de la calidad de los materiales
almacenados y en proceso de aplicación, de las dosificaciones establecidas y de las demarcaciones
terminadas. El Fiscal de Obra deberá aprobar los materiales previos y durante su aplicación,
dependiendo de los resultados de análisis de laboratorio.

 

Control de recepción de los materiales

 

Se tomarán una o más muestras de cada partida llegada a Obra y además durante su aplicación, y se
ensayarán para verificar el cumplimiento de los requisitos básicos y de uniformidad establecidos. En
el caso del muestreo durante la aplicación, las muestras de material, exceptuando las microesferas
de vidrio, se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, al que previamente
se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. Las microesferas de vidrio se muestrearán
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por medio de un cuarteo extraído de un envase cerrado. Tendrán validez los resultados de ensayos de
laboratorio originados en controles de calidad en fábrica, siempre que éstos cuenten con el
Certificado de Calidad otorgado por el organismo competente y que los mismos correspondan al lote
recibido en obra.

 

Control de aplicación

Durante la aplicación se verificarán las dosis colocadas de los materiales, las dimensiones y
espaciamientos de la demarcación, y las condiciones climáticas observadas durante la aplicación.

El control de las dosis de los materiales aplicados se determinará por diferencia de peso de placas
metálicas previamente taradas, colocadas sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por
donde pasará el equipo aplicador.

 

 

Control de recepción de demarcaciones terminadas

 

La demarcación terminada se aceptará si se cumplen los requisitos establecidos. De preferencia
estos controles se efectuarán en sitio, pudiendo el Fiscal de Obra autorizar la recepción de algunos
parámetros especificados mediante ensayos de laboratorio originados en controles de calidad en
fábrica, conforme se establece en esta especificación

La ubicación de la demarcación terminada deberá ajustarse a la establecida en el Proyecto.

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, el tramo afectado deberá ser demarcado
nuevamente, previa remoción de la demarcación original mediante un método propuesto por el
Contratista y aprobado por el Fiscal de Obra.

Medidas de seguridad.

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tomará todas las medidas necesarias con respecto a
la seguridad del tránsito, peatones y del personal de faenas.

 

METODO DE MEDICIÓN

 

Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de demarcación de pavimento y la medición se efectuará
según las formas teóricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por el Fiscal de Obra. No se
contemplarán los espacios no pintados entre líneas discontinuas y formas. Está indicado en los ítems
3.1 y 6.1 de la Planilla de Oferta.

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio
unitario contractual correspondiente al ítem Señalización Horizontal.

La partida incluye todas las demarcaciones de pavimentos realizadas, ya sean líneas, símbolos o
leyendas aplicadas sobre la superficie de la calzada. El tipo y color de las demarcaciones serán los
señalados en el Proyecto. La partida incluye el suministro de todos los materiales, el equipo, mano de
obra, manejo del tránsito pasante, la señalización preventiva y todo otro material producto o
actividad que se requiera para la demarcación del pavimento.

21. SEÑALIZACIÓN
VERTICAL

Descripción general
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Este rubro abarca la elaboración y colocación de las señales de tránsito, de acuerdo a la ubicación
que defina el Fiscal de Obra, mediante la Orden de Ejecución correspondiente.

 

Descripción de las señales

 

Los carteles corresponden a los siguientes tipos de señalización:

 

Descripción Especificaciones técnicas

Carteles de Prohibido estacionar Señales reglamentarias

Carteles de Prohibido retomar Señales reglamentarias

Carteles de Pare Señales reglamentarias (de forma especial)

Carteles de Despacio escuela Señales preventivas o de advertencia

Carteles de Proximidad de
semáforo

Señales preventivas o de advertencia

Carteles de Velocidad máxima
permitida

Señal de Velocidad máxima permitida (Señal
reglamentaria)

Carteles de Cruce de peatones Señales preventivas o de advertencia

Carteles de Nomenclatura de calle  

 

 

 

Este rubro abarca la elaboración y colocación de las señales de tránsito, de acuerdo a la ubicación
que defina el Fiscal de Obra, durante el transcurso de los trabajos.

 

Descripción de las señales

 

Los carteles corresponden a los siguientes tipos de señalización:

 

Señales Preventivas o de advertencia

 

 

Deberán tener forma cuadrada de 60 (sesenta) centímetros de lado y serán colocadas con la diagonal
en forma vertical.
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Color: Los patrones correspondientes al Manual Interamericano y al Reglamento General de Tránsito
de la Municipalidad de Asunción Ord. 497/10 JM. Deberán tener símbolos y leyendas en color negro,
sobre fondo amarillo. Las dimensiones de las orlas serán de 0,02 m para la amarilla y de 0,01 m para
la negra.

 

Tablero: chapa galvanizada N° 16, que será cepillada, perforada y de canto redondeado (38mm de
radio de curvatura) para eliminar el filo, pintada en la parte trasera con pintura adecuada color negro
o gris oscuro mate. Los símbolos y letras serán realizados con adhesivo ASTM Tipo XI, reflectivo
prismático tipo diamante cúbico, con garantía de durabilidad de 12 años. Los símbolos y leyendas en
color negro serán serigrafiados usando tinta compatible con el material reflectivo o serán de lámina
autoadhesiva de larga duración. El tablero se ubicará a una altura mínima de 2 (dos) metros desde el
suelo y con un espacio lateral libre de 0,30 m desde el cordón. La superficie de la chapa será
adecuada para brindar perfecta adherencia al material reflectivo.

 

El Contratista deberá presentar cartas de garantía del fabricante del material adhesivo reflectivo a ser
utilizado, garantizando el cumplimiento de las normas exigidas en los productos a ser proveídos. El
Contratista es responsable por la correcta utilización y colocación de dichos materiales, según las
recomendaciones del fabricante.

 

 

 

Parante: caño negro de 2 ½ y pared de 2,5ª 3 mm (pared gruesa), de 3 (tres) metros de altura, tratado
con 2 manos de pintura antióxido y terminado con 3 manos de pintura sintética. No se admitirán
caños soldados (añadidos). Se deberá soldar una tapa en el extremo superior para garantizar su
hermeticidad. Contará con crucetas metálicas soldadas en la parte inferior para su anclaje en un
cimiento de HºAº de 0,30 x 0,30 m y una profundidad de 0,50m. Contará además con travesaños para
la sujeción del tablero. La parte inferior del poste será pintada con dos manos de pintura bituminosa
que se extenderá hasta una altura de 10 cm sobre el nivel del suelo.

 

Las señales se ubicarán a una distancia aproximada de 20 metros antes del objetivo de cada señal.

 

Los Carteles de Proximidad de semáforo serán ubicados en el cruce de la Av. General Santos y Obispo
Maíz; 2 unidades en la proximidad del semáforo a 50 m y 2 unidades en la proximidad del semáforo a
100 m.

 

Los diseños y las leyendas que deben llevar las señales serán presentados al Fiscal de Obra para su
aprobación.

 

Señales Reglamentarias

 

Deberán tener forma circular de 60 (sesenta) centímetros de diámetro.

 

Color: Los patrones correspondientes al Manual Interamericano y al Reglamento General de Tránsito
de la Municipalidad de Asunción Ord. 497/10 JM. Deberán tener símbolos y leyendas en color negro,
sobre fondo blanco, inscritos en una orla roja de 0,06 m. La prohibición se indicará con una diagonal
que forma 45° (grados) con el diámetro horizontal y debe trazarse desde el cuadrante superior
izquierdo del círculo al cuadrante inferior derecho de círculo. Podrán inscribirse en láminas metálicas
cuadradas o rectangulares por razones de economía, en cuyo caso la forma indicada será de la orla, y
el color del fondo se extenderá a toda la superficie de la lámina.

 

Tablero: chapa galvanizada N° 16, que será cepillada, perforada y de canto redondeado (38mm de
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radio de curvatura) para eliminar el filo, pintada en la parte trasera con pintura adecuada color negro
o gris oscuro mate. Los símbolos y letras serán realizados con adhesivo ASTM Tipo XI, reflectivo
prismático tipo diamante cúbico, con garantía de durabilidad de 12 años. Los símbolos y leyendas en
color negro serán serigrafiados usando tinta compatible con el material reflectivo o serán de lámina
autoadhesiva de larga duración. El tablero se ubicará a una altura mínima de 2 (dos) metros desde el
suelo y con un espacio lateral libre de 0,30 m desde el cordón. La superficie de la chapa será
adecuada para brindar perfecta adherencia al material reflectivo.

 

El Contratista deberá presentar cartas de garantía del fabricante del material adhesivo reflectivo a ser
utilizado, garantizando el cumplimiento de las normas exigidas en los productos a ser proveídos. El
Contratista es responsable por la correcta utilización y colocación de dichos materiales, según las
recomendaciones del fabricante.

 

 

 Observación:  La figura de la derecha es a los efectos de establecer únicamente la altura mínima
entre la parte inferior de los carteles y la vereda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parante: caño negro de 2 ½ y pared de 2,5 a 3 mm (pared gruesa), de 3 (tres) metros de altura,
tratado con 2 manos de pintura antióxido y terminado con 3 manos de pintura sintética. No se
admitirán caños soldados (añadidos). Se deberá soldar una tapa en el extremo superior para
garantizar su hermeticidad. Contará con crucetas metálicas soldadas en la parte inferior para su
anclaje en un cimiento de HºAº de 0,30 x 0,30 m y una profundidad de 0,50m. Contará además con
travesaños para la sujeción del tablero. La parte inferior del poste será pintada con dos manos de
pintura bituminosa que se extenderá hasta una altura de 10 cm sobre el nivel del suelo.

 

Las señales se ubicarán a una distancia aproximada de 20 metros antes del objetivo de cada señal.

Los diseños y las leyendas que deben llevar las señales serán presentados al Fiscal de Obra para su
aprobación.

 

 

Señales Reglamentarias
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Señal de Pare R-01 (Señal de prioridad)

 

 

 CONFORMACIÓN
FÍSICA

SIGNIFICADO UBICACIÓN

Octógono
regular, con una
distancia mínima
entre

lados paralelos
de

0,75 m en color
rojo con un ribete
blanco periférico
en el borde y la
palabra "PARE"
en color blanco al
centro

Indica la obligación de
detener totalmente la
marcha antes de la
encrucijada, sin invadir la
senda peatonal, y recién
luego avanzar cuando no lo
haga otro vehículo o peatón
por la vía transversal. La
detención es obligatoria
aunque nadie circule por la
transversal

Inmediatamente próxima a la
prolongación imaginaria (sobre la
acera o más allá de la banquina,
según sea el caso), de la línea
demarcada, antes de la cual los
vehículos deben detenerse. Este sitio
de detención debe permitir al
conductor buena visibilidad sobre la
vía prioritaria para poder reanudar la
marcha con seguridad.

OBSERVACIONES

Cuando se trate de una vía unidireccional no prioritaria, de dos o más pistas o cuando la
visibilidad de la señal pueda ser obstaculizada, ésta debe ser reforzada, instalándola también al
costado izquierdo. Esta señal se instalará además en todos los cruces ferroviarios a nivel. En estos
casos, se ubicará inmediatamente antes de la primera vía, a una distancia no menor a 4 m ni
mayor a 10 m de ella.

 

 

Señal de Ceda el paso/Cruce de peatones R-02 (Señal de prioridad)

 

 CONFORMACIÓN FÍSICA SIGNIFICADO UBICACIÓN

Triángulo equilátero con una
dimensión mínima de nueve
decimas de metro (0,9 m) de

lado, con su lado horizontal en
la parte superior, de fondo

blanco y borde perimetral de
color rojo. En el triángulo

debe contener l a

inscripción en letras negras:
"CEDA EL PASO"

Indica a los conductores
que debe ceder el paso a

los vehículos que circulan
por la vía a la cual se

aproximan, no siendo
necesario detener la

marcha siempre que se
asegure el paso

prioritario del que cruza
por la vía transversal

Sobre el cruce o antes del
o bien al inicio del tramo,

con la condición de ser
visible desde una

distancia suficiente como
para detener la marcha

antes de la bocacalle o el
tramo

OBSERVACIONES
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En toda intersección que no cuente con semáforos, sin importar el flujo vehicular, se deberá
regular la circulación vehicular mediante la colocación de al menos una señal de prioridad CEDA
EL PASO (R-02) o PARE (R-01), ubicada de acuerdo a las condiciones de visibilidad en el cruce o
empalme.

Se utilizará una señal CEDA EL PASO (R-02) cuando la visibilidad en el cruce o empalme permita al
conductor del vehículo que transita por la vía de menor prioridad, distinguir fácilmente cualquier
vehículo que circule por la vía principal, disponiendo del tiempo y la distancia necesaria para
ceder el paso antes de entrar al cruce o empalme. En caso contrario, se debe emplear la señal
PARE (R-01).

 

 

 

Señal de Prohibido estacionar R-30 (Señal de prohibición)

 

 CONFORMACIÓN FÍSICA SIGNIFICADO UBICACIÓN

Letra "E" mayúscula tipo
imprenta. Cuando la
prohibición tiene un límite
temporal, debajo de la "E"
figura el horario en que rige.
Si la prohibición es en un
tramo reducido, se coloca la
leyenda: entre discos,
debajo de la "E" o en placa
adicional, o también se
puede

acotar a través de flechas
dicho espacio en la misma
señal.

Prohíbe el estacionamiento de automotores
en forma parcial o total conforme lo
determinen las normas particulares en cada
caso, en donde por regla general está
permitido, en el costado y por toda la
extensión de la cuadra en la que está la señal
o en espacio comprendido entre dos, cuando
es para un tramo reducido. Dichas
restricciones estarán indicadas en la misma
placa o en una placa adicional.

Desde el
inicio de la
prohibición
(dentro de
los
primeros
TREINTA
METROS (30
m) de la
cuadra y
sobre el
costado

que se
prohíbe.
Cuando es
"entre
discos", al
inicio y al
final del
tramo
donde se
halla
permitido.

OBSERVACIONES

Se admite la detención para carga y descarga de mercaderías, o ascenso y descenso de pasajeros.
Los horarios en los que no esté permitido la carga y reparto se indicarán en una placa adicional.
Cuando la señal se construye sobre placa rectangular, el texto mínimo de la leyenda aclaratoria
será: NO ESTACIONAR.

 

 

Señales de Giro a la izquierda solamente y Giro a la derecha solamente R-25 y R-26
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(Señales de restricción)

 

Las señales Giro a la izquierda solamente y Giro a la derecha solamente  tendrán un diámetro de 60
cm en general, y las que acompañan a los carteles de Semáforo tendrán un diámetro de Ø 90 cm (ver
detalles en láminas 04 y 05).

 

 CONFORMACIÓN FÍSICA SIGNIFICADO UBICACIÓN

Flecha con curva en ángulo
recto a la derecha o a la
izquierda.

Se debe seguir en el
sentido de la flecha

obligatoriamente.

Antes o sobre el lugar donde se
cruzan dos o más calles o
caminos.

OBSERVACIONES

Cuando la señal se construye sobre placa rectangular, el texto mínimo de la leyenda aclaratoria
será: GIRO A LA IZQUIERDA (DERECHA) SOLAMENTE. Se elegirán los alfabetos adecuados de
manera que las palabras IZQUIERDA y DERECHA sean escritas con letras de altura.

Señal de Parada obligatoria al frente P-69 (Señal preventiva)

 

 

 CONFORMACIÓN
FÍSICA

SIGNIFICADO UBICACIÓN

La señal de parada
obligatoria dentro del
cuadrado con la
diagonal vertical
sobre la cual debe
figurar la

distancia a la que
encuentra la misma.

La señal alterna
consiste de la señal de
parada y una flecha
negra, sin leyendas.

Esta señal se utiliza para advertir a los usuarios de
la vía, la existencia de una señal de parada
obligatoria adelante, sobre todo cuando esta no se
observa, por restricciones de visibilidad (curvas
horizontales, curvas verticales, vegetación etc.)

En la
distancia
indicada
por

la señal.

OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN
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La unidad de medida de las señales verticales será por unidad (un).

Dichos ítems serán contabilizados en pista de acuerdo con las exigencias de estas especificaciones y
las dimensiones en los documentos del proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra, verificando que
se encuentren en correctas condiciones de fabricación e instalación. Está indicado en los ítems 3.2 y
6.2 de la Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

El pago se hará a los respectivos precios unitarios del contrato, de acuerdo con las especificaciones
anteriores y a satisfacción plena del Fiscal de Obra, y corresponderán al ítem Señalización vertical -
cartelería reglamentaria y preventiva.

 

Los precios unitarios deberán cubrir todos los costos de limpieza, carga, transporte, descarga y
acopio del material proveniente de la ejecución de los ítems; la reparación a satisfacción de todos los
elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los trabajos; la señalización preventiva y el
ordenamiento del tránsito público durante el lapso de ejecución de los trabajos y, en general, todo
costo relacionado con la correcta ejecución de los rubros.
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22. CARTEL DE OBRA
El Contratista deberá proveer y colocar en los emplazamientos donde indique el Fiscal de Obra,
carteles con dimensiones de 3.00 m de largo por 1.50 m de alto, a una altura de 2,0m del nivel del
terreno natural. Cada cartel deberá incluir los siguientes detalles:

 

ID y descripción del llamado,
Nombre de la contratante,
Datos completos del responsable de la obra,
Número de contrato y fecha de suscripción,
Monto del contrato,
Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de
contratación, el ID del llamado de la consultoría),
El "código de respuesta rápida" o código QR.

 

Además, por cada frente de trabajo, deberá proveer por lo menos 6 (seis) carteles móviles de
2.00x1.20, auto-sostenidos por una estructura metálica, cuyo precio deberá incluirse en el ítem Cartel
de Obra, por lo que no constituirá un ítem de pago por sí mismo.

 

El Contratista puede presentar una alternativa constructiva que supere a la planteada en estas
especificaciones, la cual será puesta a consideración del Fiscal de Obra para su aprobación.

 

La Contratante proveerá al Contratista el diseño de los carteles, y los datos a ser incluidos en los
mismos.

Correrá por cuenta del Contratista el mantenimiento de los carteles, debiéndolos conservar en las
condiciones originales durante la vigencia del contrato.

 

 

MÉTODO DE MEDICION

 

Las cantidades de Cartel de Obra proveídas y aprobadas por el Fiscal de Obra, serán medidas por
unidad (un).Está indicado en los ítems 3.3 y 6.3 de la Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

Las cantidades medidas de acuerdo al punto anterior deberán ser pagadas al precio unitario
establecido, correspondiente al ítem de contrato CARTEL DE OBRA DE 3,00x1,50 m.
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23. RELLENO
COMPACTADO CON
DESTAPE DE
CANTERA (e= 0,50 m)

Descripción

 

Este trabajo consistirá en la provisión (excavación y transporte) y colocación de relleno 
compactado con destape de cantera (superficie sobre la cual se asienta la base Telford).

 

En ningún caso será permitido relleno de cualquier naturaleza para compensar excavaciones hechas
a más del límite de la fundación. La regularización de ese exceso será hecha en hormigón o
mampostería de piedra, después de verificada la estabilidad de las fundaciones para las nuevas
condiciones de carga.

 

La superficie terminada deberá conformarse a modo de establecer un gálibo normal (con la parte
convexa de la curvatura hacia arriba), para encauzar las aguas hacia los bordes de la calzada. El
gálibo final de la calzada será de 4%.

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

El relleno y compactación que cumpla con la densidad especificada se medirá en metros cúbicos (m3)
para el ítem RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE DE CANTERA (e= 0,50 m). Las mediciones se
realizarán de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la media de las áreas. A
este fin cada 20 metros o a menos distancia, si el Fiscal de Obra lo considera necesario, se trazará un
perfil transversal del terreno después de compactada la base de asiento y antes de comenzar la
construcción del terraplén. Está indicado en el ítem 4.3.4 de la Planilla de Oferta.

 

FORMA DE PAGO

 

El pago por la construcción del relleno y compactación, medida como ese establece en el punto
anterior, se hará al precio contractual correspondiente al ítem RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE
DE CANTERA (e= 0,50 m), cuyo precio y pago serán en compensación total por los trabajos descritos
en estas especificaciones, incluyendo mano de obra, provisión de materiales, equipos, herramientas,
transportes e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente los trabajos.

24. BASE TELFORD
(e= 0,30 m)

MATERIALES

 

Las piedras del empedrado existente existente serán removidas, seleccionadas y limpiadas. Las
piedras sanas serán reutilizadas para la ejecución del presente rubro. Para cubrir el porcentaje de
piedras desechadas y faltantes, el Contratista deberá proveer piedras de las características serán
removidas y el Fiscal de Obra indicará el destino que se dará a las mismas (por ejemplo, su
deposición en el local de la Dirección de Vialidad -Planta Asfáltica- de la Municipalidad de Asunción).

 

Se utilizará piedra bruta basáltica negra sana, limpia y que no presente signos evidentes de
descomposición y meteorización. El porcentaje de abrasión en el ensayo de Los Ángeles deberá ser
menor al 40%. El tamaño de las piedras será de entre 20 a 25 cm de lado.

 

Material de relleno de intersticios: Se usará una mezcla de 40% de piedra triturada 3ª, 30% de piedra
triturada 4ª y 30% de piedra triturada 5ª, en una cantidad de 100 Kg/m2.

 

 

EJECUCIÓN
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Sobre la subrasante con la compactación y el pendiente adecuada, previamente aprobada por el
Fiscal de Obra, se esparcirán las piedras con máquina y posteriormente se realizará la compactación
con rodillo liso vibratorio de hasta 8 Ton. Se debe lograr un espesor final compactado de 25 cm.

 

Luego se esparcirá el material de relleno de intersticios, en la cantidad antes indicada, y se
compactará nuevamente con rodillo liso vibratorio de hasta 8 Ton.

 

A modo de protección, inmediatamente luego de terminarse la base Telford se aplicará el SELLO CON
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE - TASA 50 Kg/m2. De este modo, la base no se verá deteriorada
mientras se presenta el momento oportuno para la construcción de la CARPETA DE HORMIGÓN
HIDRÁULICO.

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

El ítem BASE TELFORD (e= 0,30 m) se medirá por metro cuadrado (m2), de acuerdo a la superficie
certificada por el Fiscal de Obra. Está indicado en el ítem 4.3.5 de la Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

Los trabajos ejecutados y aceptados por el Fiscal de Obra, medidos en la forma especificada en el
artículo anterior, se pagarán de acuerdo al correspondiente precio establecido en el contrato para el
ítem BASE TELFORD (e= 0,25 m).

 

Este precio será compensación total por la provisión, acopio y transporte de materiales, mano de
obra, equipo (incluido el sello con mezcla asfáltica en caliente) y todas las operaciones constructivas
requeridas para la correcta ejecución del ítem indicado, así como costos de limpieza previa que
requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la ejecución
de la  obra y a satisfacción de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecución de los
trabajos; la señalización preventiva y el ordenamiento del tránsito público durante el lapso de
ejecución de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los rubros.
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25. REMOCIÓN Y
REPOSICIÓN CON
CORDONES NUEVOS
EN PASEO CENTRAL

Serán utilizados nuevos cordones solamente en los sitios indicados por el Director de Obra. Si el
cordón existente se encuentra en buen estado, a criterio del Director de Obra, el Contratista lo dejará
en su posición para que forme parte del pavimento.

 

También se deberá proceder a colocar cordones en los sitios indicados donde habrá construcción de
paseo central y donde se retirarán los canteros, delimitando el contorno de los árboles que se
encuentran en la calzada o en el borde de la misma junto a la vereda.

 

Los cordones a colocar tendrán las siguientes características:

 

1. Resistencia característica (fck)                    : 210 Kg/cm2
2. Longitud mínima                                : 50 cm
3. Altura                                                 : 50 cm
4. Espesor mínimo                                : 10 cm

 

Si es necesario, los cordones irán asegurados en su parte interna por relleno compactado de tal forma
de asegurar la estabilidad de los mismos. Deberán ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la
intersección de las caras frontal y superior será redondeada o biselada.

 

Serán rechazados los cordones que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas
especificaciones.

 

Los cordones señalarán el borde y nivel de vereda, debiendo quedar los mismos en línea continua, y a
18 cm por encima del pavimento final, perfectamente encalados y no podrá haber una diferencia
mayor de 2 cm entre los espesores de dos cordones consecutivos. El dosaje a utilizar para el macizado
será 1:3 (cemento, arena).

 

Observación: En los lugares donde fuere necesario cumplir con las normas de accesibilidad   , los
cordones serán enterrados (se colocarán al ras del pavimento terminado), de tal manera que su nivel
no obstruya la construcción futura de las rampas de accesibilidad a las veredas circundantes, en
cumplimiento con las Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico elaboradas por la CTN 45
ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de
Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

El método de medición será por metro lineal (ml) ejecutado de acuerdo a la longitud certificada por el
Director de Obra. Está indicado en el ítem 4.3.6 de la Planilla de Oferta.

 

 

FORMA DE PAGO

 

Los trabajos medidos en la forma especificada en el artículo anterior se pagarán al precio establecido
en el contrato para el ítem REMOCIÓN Y REPOSICIÓN CON CORDONES NUEVOS EN PASEO      
CENTRAL. Este precio será compensación total por la provisión y transporte de materiales, mano de
obra, equipos, retiro del material de desecho y su deposición final, y todas las operaciones
constructivas requeridas para la correcta ejecución del trabajo.
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26. VEHÍCULOS PARA
EL FISCAL DE OBRA

 

El Contratista deberá poner a disposición del Fiscal de Obra durante toda la jornada de trabajo de 1
(una) camioneta pickup doble cabina, con chofer, para el traslado de la sede central de la
Municipalidad a la Zona de Obra y viceversa, haciéndose cargo de todos los gastos (incluidos el
mantenimiento, combustible, repuestos, etc)

 

La camioneta deberá ser de año de fabricación de 2014 en adelante.

 

Se deberá tener a disposición dicho vehículo hasta la recepción provisoria de la obra. Los vehículos
deberán contar con seguro contra accidentes.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

 

 

La puesta a disposición de VEHÍCULOS PARA EL FISCAL DE OBRA se considerará incluida en los costos
de ejecución de obra. Por lo tanto, no cuenta con un ítem de pago en el contrato.

27. READECUACIÓN
DE AGUA
CORRIENTE -
CAÑERÍAS Y
ACCESORIOS
PROVEÍDOS POR
ESSAP

TUBERIAS PRINCIPALES Y RAMALES DOMICILIARIOS

AGUA POTABLE

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES

 

Estas Especificaciones Técnicas establecen condiciones mínimas de calidad de los trabajos de
reparación y mantenimiento de redes de agua potable y otras tareas afines en Asunción que el
Contratista debe realizar de acuerdo con el buen arte de la Ingeniería.

 

El Contratista, está obligado a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y el Reglamento  a todo
su personal. La falta de cumplimiento de las mismas hará responsable al Contratista de todos los
daños y perjuicios que pudieran ocasionar a terceros a raíz de la mala ejecución de los trabajos
contratados.

 

DISPOSITIVOS  DE SEÑALIZACION Y PROTECCION

 

El Contratista realizará su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la vía pública,
tanto del paso de vehículos como de peatones. el contratista deberá utilizar dispositivos de
señalamiento en la vía pública para su propia seguridad y la de los transeúntes.

 

La señalización adecuada del lugar de trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevará a
cabo para la protección de las personas ajenas o no a la obra, vehículos, equipos, así como a la
propiedad pública o privada, de acuerdo con las exigencias legales vigentes.

 

Los equipos empleados por el Contratista deberán tener características que no causen daños en vías 
públicas, puentes, viaductos, redes aéreas, etc., así como a la propiedad  pública o privada y a las
personas.

La señalización para el desvío del tráfico obedecerá a recomendaciones de las Normas Municipales
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de Tránsito y las del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, forma
y palabras indicativas de señales.

 

El Contratista es el único responsable por daños personales y materiales producidos por accidentes
ocasionados a consecuencia de la falta de los elementos de señalización durante la ejecución de los
Trabajos o por el abandono del sitio en caso de no poder concluir los mismos, sin dejar la debida
señalización. Cualquier daño de este tipo será reparado por el Contratista, sin costo adicional para la
Municipalidad.

 

DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION DIURNA

 

Las señales de tránsito pueden ser clasificadas en tres categorías principales.

 

Estas categorías son las siguientes:

 

Señales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algún
peligro en calles o vías.

 

Señales de Reglamentación:    tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o
prohibiciones, respecto al uso de  calles y cuya violación constituya una infracción a las Leyes de
Tránsito

 

Señales de Indicación:   destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras
informaciones que puedan ser útiles.

 

Con la finalidad  de simplificar y facilitar la padronización de señales, se indicará un número mínimo
de modelos, los cuales podrán ser utilizados aisladamente o en combinación, conforme lo
determinen las condiciones en cada caso.

 

De modo general, las señales indicadas en la presente especificación serán de advertencia. Siempre
que las condiciones exijan, serán acompañadas de señales de Reglamentación, aprobadas por los
organismos públicos afectados, como ser Municipalidad, M.O.P.C.

En caso de que estas señales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a
ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional para Municipalidad.

 

SEÑALES A UTILIZAR

 

El Contratista deberá utilizar algunas de las señales propuestas, u otras que a criterio de la
Municipalidad, sean más convenientes para una correcta señalización del lugar del trabajo, de tal
modo a cumplir con todas las normas municipales, y las leyes que rigen la materia, de tal modo a
afectar lo menos posible el tráfico de vehículos y personas.

 

Las señalizaciones deberán ser tales que en todo momento se salvaguarde la integridad física de las
personas y sus Bienes.

 

SEÑAL INDICATIVA DE "PERSONAS TRABAJANDO"

 

Se trata de una señal de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empuñando una pala cargada.
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Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y será fijada en pedestal único o en uno triple, con una
diagonal en posición vertical, teniendo el centro colocado a 0,80 m del nivel del terreno como se
muestra en la FIGURA Nº 1.

 

Se utilizará como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el tránsito o
estuvieren hombres trabajando en pista de tránsito de vehículos; se colocará en lugar adecuado y
que sea visible al menos a una distancia de 30 m. para que el conductor tenga tiempo de reducir la
velocidad y tomar las precauciones necesarias.

 

Esta señal es de uso obligatorio en todos los trabajos transitorios en la vía pública.

 

FIGURA 1: HOMBRES TRABAJANDO

 

 CABALLETES

 

Los caballetes serán de madera o de tubos de hierro galvanizado doblados con formas y dimensiones
padronizadas e indicadas en los diseños. Las pinturas utilizadas deberán ser de color amarillo y
negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con las normas vigentes.

 

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedarán, en este último caso,
dispuestos uno al lado de otro, en número que pueda impedir el paso de vehículos.

 

 

FIGURA 2: CABALLETE

 

CINTA INDICADORA DE ÁREA DE SEGURIDAD

 

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de mínimo 10 m. con
franjas a 45º de color blanco y rojo o amarillo y negro. Estas cintas se utilizarán para delimitar áreas
de servicios transitorios. Estas bandas o cintas de seguridad serán colocadas a una altura que varía
de 0.85 a 1.20 m. y montadas por puntales, postes demarcatorios o caballetes.

 

 

FIGURA 3: EJEMPLO DE CINTAS DE SEGURIDAD

 

 

FIGURA 4: POSTE DEMARCATORIO

 

OTRAS SEÑALES

 

Señal circular blanca con bordes rojos y con inscripción ó símbolo de colores negro, indicando la
dirección a ser seguida.

 

Letrero Tránsito Impedido

 

Placas Indicativas.
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Conos de Señalización: Serán de material de poco peso, con preferencia de goma o plástico, y
tendrán las medidas indicadas en el diseño. Serán fijados en bases cuadradas de material resistente,
y pintados de color amarillo. Los conos serán utilizados en el balizamiento de las áreas prohibidas al
tráfico y servirán también para la señalización de los lugares de apertura de pequeñas obras. Podrán
ser encajados de tal forma que sea más fácil su transporte y almacenamiento

 

CHALECOS DE SEGURIDAD

 

Para trabajos en la vía Pública es obligatorio el uso de chalecos de seguridad.

 

DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION NOCTURNA

 

La señalización nocturna será hecha con los mismos dispositivos utilizados en la señalización diurna,
aumentados con señalización reflectiva y/o señalización luminosa.  Además de las recomendaciones
indicadas para las obras, los mismos cuidados y atención deberán ser prestados a  la señalización
nocturna de los equipamientos móviles o semi-móviles que necesiten quedar estacionados en la
calle durante  la ejecución de los trabajos.

 

SEÑALIZACIÓN REFLECTIVA

 

La señalización reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en
su totalidad, el dispositivo en que es aplicada. La reflectividad de un elemento de señalización puede
ser conseguida por medio de dispositivos especiales (ojos de gato, películas reflectivas y otros) o de
pinturas que posean esas propiedades.

 

REMOCION DE PAVIMENTO

 

REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE

 

Para la remoción de pavimento asfáltico, se deberá marcar en el pavimento zonas rectangulares que
delimiten las áreas de corte. A continuación, se procederá al corte del pavimento o se realizarán
punteadas con martillete neumático, en los límites del cuadro a remover, a los efectos de perforar y
romper el pavimento. La operación será completada con la ayuda de barretas y otras herramientas,
procediendo a la remoción del pavimento.

 

Para la remoción del pavimento empedrado y/o adoquinado se utiliza la barreta o elemento similar
para aflojar y levantar las piedras y/o adoquines procediendo luego a la remoción de los mismos.

 

El contratista deberá seleccionar aquellos materiales que sean aprovechables tales como cordón,
adoquines, piedras y otros. No podrán ser reutilizados los materiales asfálticos.

 

El Contratista deberá completar los materiales faltantes con otros materiales nuevos que resulten
indispensables y reconstruir con ellos nuevamente el pavimento, en el caso que esté incluido en el
contrato. Los restos del pavimento no aprovechados serán retirados del área de ejecución, no
pudiendo, el Contratista, abandonar el área hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

 

 

 

 EXCAVACIONES
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GENERALIDADES

 

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavación para ramales de conexiones
domiciliarias y tuberías secundarias hasta 100 mm  (4).

 

El contratista deberá en primer lugar, antes de iniciar la excavación, ubicar todos los dispositivos de
protección vial siguiendo el procedimiento normalizado de dispositivos de señales de protección vial.

 

Además el Contratista deberá examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento
superficial de agua en días de lluvia y se hará de ser necesario, las previsiones del caso.  Esta
previsión, incluirá el estudio de la defensa más adecuada en los puntos donde el escurrimiento deba
ser evitado parcial o totalmente de acuerdo con las medidas mitigadoras de Impacto Ambiental. En lo
posible, se deberán proteger los árboles y estructuras existentes en las cercanías de las excavaciones.

 

4.2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS

 

El Contratista hará una investigación de las interferencias, para que no sean dañados tubos, cajas,
cables, postes, u otras instalaciones subterráneas existentes y otros, que estén en la zona alcanzada
por las excavaciones, o en áreas cercanas a ellas.

 

Existiendo otros servicios públicos, situados en los límites de las áreas de delimitación de zanjas,
quedará bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupción de aquellos servicios.

 

Las excavaciones próximas a las interferencias deberán ser ejecutadas, de manera de no dañar las
estructuras existentes.  Todo daño causado a cualquier instalación existente, deberá ser reparado
por el Contratista, quedando a cargo de este cualquier gasto de reparación o indemnización.

 

La zanja deberá ser excavada en sección rectangular. Dependiendo del tipo de suelo, la zanja podrá
ser excavada con paredes verticales.

 

CAMAS O ASIENTOS DE TUBERIAS

 

MATERIALES

 

El material para asiento de las tuberías deberá ser arena. Podrá ser empleado material originado de
la excavación de las zanjas, siempre que esté libre de piedras, materiales extraños, tierra vegetal; y
aprobado por el Fiscal de Obra.

 

TENDIDO DE TUBERIAS PEAD

 

EJECUCION

 

La ejecución de la excavación y el tendido de las tuberías de PEAD deben seguir las siguientes
indicaciones:

 

El fondo de la zanja no debe tener objetos duros como rocas o cualquier otro elemento que entalle la
tubería.
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El fondo se rellenara previamente con una capa de arena de mínimo 10cms.

 

La zanja debe ser lo más angosta posible dentro de los límites practicables y que permita el trabajo
dentro de ella si es necesario.

 

Diámetro de la Tubería mm. Ancho de la Zanja cm.

63 40

90 40

110 40

160 40

200 50

 

La tubería PEAD, se debe instalar a una profundidad mínima de 80 cm en general para diámetros
hasta 200mm, y a un (1) metro si son pasos de alto tráfico.

 

No se debe desenrollar la tubería en forma de espiral. Adicionalmente se debe instalar en forma
serpenteada para facilitar los movimientos de tierra, o por contracciones y dilataciones del material.

 

La flexibilidad de las tuberías PEAD permite curvaturas al encontrarse obstáculos menores
facilitando y economizando la instalación.

 

El radio de curvatura a una temperatura ambiental de 20°C deberá ser aproximadamente de 20 a 25
veces el diámetro nominal de la tubería. Si existe algún accesorio en este sector, el radio de curvatura
deberá ser de 120 a 125 veces el diámetro nominal de la tubería.

 

El relleno se debe comenzar inmediatamente después de la colocación y pruebas de presión de la
tubería PEAD con el fin de protegerla.

 

La colocación de accesorios para tuberías de PEAD deberá considerarse incluida en el precio de
colocación de tuberías de PEAD.

 

RELLENOS Y COMPACTACION

 

GENERALIDADES

 

El material a utilizarse en los rellenos en general podrá ser el obtenido del material seleccionado de la
excavación.
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En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

 

Todo material, ya sea proveniente de la excavación o de préstamos, será de tal naturaleza que,
después de colocado y compactado adecuadamente conforme un relleno denso y estable, deberá
cumplir con las características citadas.

 

No deberá contener vegetación, raíces, piedras, sustancia porosa o materia orgánica. Los materiales
rechazados deberán ser sustituidos por otros aceptables.

 

 El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, será retirado del sitio de trabajo y
llevado inmediatamente a un lugar donde no cause molestias.

 

EJECUCIÓN

 

Una vez preparado el lecho, colocado el caño, se procederá a la ejecución del relleno y compactación
en dos etapas:

 

En la primera etapa del relleno:  comprende a partir de la cama de apoyo de la tubería, hasta 0,30
m por encima de la clave del tubo será de material selecto.

 

Este relleno se colocará en capas de 0,10 m de espesor terminado, compactándolo íntegramente con
pisones manuales de 20 a 30 kg de peso, teniendo cuidado de no dañar la tubería.

 

Para esta parte del relleno, se utilizará arena lavada de río, sin terrones ni piedras, la región
directamente arriba del tubo no deberá ser compactada para evitar la deformación del mismo.

 

En la segunda etapa del relleno:  deberá ser ejecutado, utilizando de preferencia el mismo tipo de
suelo de las paredes de la zanja, debiendo compactarse en camadas no mayores que 20 cm. con la
utilización de equipos mecánicos apropiados y debiendo presentar un alto grado de compactación,
de tal modo que no presente hundimientos posteriores el pavimento.

 

Se deberá tener especial cuidado para compactar el material en los costados del tubo y asegurarse de
que el material relleno quede en íntimo contacto con dicho tubo.

Los  rellenos mencionados se realizarán inmediatamente concluida la instalación y de ser posible en
la misma jornada, previa limpieza y desagote, verificando que la zanja haya quedado seca, a fin de
garantizar el éxito de los trabajos.

 

Los restos de los materiales sobrantes serán retirados del área de ejecución. La reposición de los
materiales faltantes correrá por cuenta del Contratista.

 

 

FIGURA 4: ESQUEMA DE RELLENO

 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO
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EJECUCIÓN

 

La reposición de empedrado deberá cumplir las Especificaciones siguientes, que el Oferente deberá
contemplar al momento presentar la Oferta.

 

Sobre la sub-rasante previamente regularizada y compactada, se colocará una capa de arena lavada
de río en tal cantidad que el espesor del colchón sumada a la piedra compactada en él, no sea inferior
a 25 cm. que servirá de asiento a la piedra bruta del pavimento. No se permitirá la reposición de
empedrado con resto de asfalto proveniente de la remoción de zanja.

 

Se utilizará piedras similares a las existentes originalmente, sean éstas basáltica negra o arenisca
blanca tipo Emboscada, o cualquier otra clase.

 

Las piedras tenderán a formas prismáticas y no serán menores que 0,15 x 0,15 ni mayores que 0,25 x
0,25.

Se rechazarán y retirarán de la obra todas las piedras que presenten signos evidentes de
descomposición (rocas meteorizadas).

 

Las piedras se colocarán a mano y a martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la
menor dimensión hacia la base.  La mayor dimensión en su superficie externa estará orientada en
sentido normal al eje de la calzada y aquellas (piedras) estarán íntimamente en contacto una con
otra formando líneas o hileras con juntas discontinuas.

 

Se insertarán piedras menudas mezcladas con ripio, entre las piedras previamente asentadas, de
modo que sirvan de cuña para mantener unido al conjunto.

 

Terminada la operación de asentamiento se hará un compactado con maquinaria apropiada o en
forma manual.  La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de la
calzada.

 

El número de pasadas o de golpes será el necesario de manera tal de asegurar una superficie 
nivelada.

 

CONTROL DEL EMPEDRADO

 

Los materiales faltantes a utilizarse deben ser proveídos por el Contratista.

 

El paso, sobre la superficie, de un camión cargado con 10 toneladas en el eje trasero, no deberá
producir deformaciones apreciables a la vista.  En caso contrario, se procederá a la recompactación o
cambio del material base para corregir este defecto.

 

Si luego de la reposición del pavimento, estos presentan depresiones, hundimientos o sobre-
elevaciones con respecto al nivel tanto transversal como longitudinal del pavimento existente, el
Contratista deberá remover y reponerlo a niveles correctos y con la lisura correspondiente. 

 

REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO ADOQUINADO

 

EJECUCIÓN

 

112/148



Los materiales faltantes a utilizarse deben ser proveídos por el contratista.

La reposición del adoquinado deberá cumplir la secuencia de servicios siguiente:

 

Sobre la sub-rasante compactada se colocará la capa de arena lavada que servirá de asiento a
los adoquines.  El espesor de la arena suelta deberá ser tal que luego de compactada, la altura
del colchón tenga entre 3 y 5 cm.
Sobre la capa de arena se colocarán los adoquines que serán asentados a mano y mediante el
empleo de un martillo, formando líneas o hileras continuas, corrigiéndose la posición de los 
mismos utilizando un pisón liviano.  La colocación de los adoquines será hecha
cuidadosamente impidiendo cualquier deslizamiento de los ya asentados así como
irregularidades de la camada de arena.  Normalmente la distancia entre los bloques es del
orden de 2 a 3 mm no debiendo ser mayor que 5 mm.
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de la calzada.  El
número de pasadas será el necesario de tal manera a asegurar una superficie nivelada, capaz
de recibir un tráfico de vehículos sin que posteriormente aparezcan ondulaciones. 
Posteriormente deberá ser esparcida sobre la superficie, una capa fina de arena y deberá ser
ejecutada luego otra pasada, garantizando así el relleno de los vacíos en las juntas de los
adoquines.  

 

REPOSICIÓN DE VEREDA

 

La reconstrucción de veredas y cordones, se hará con los métodos y materiales adecuados para
garantizar la igualdad de tipo y calidad al existente.
Los materiales a utilizar deben ser proveídos por el Contratista.
Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada se colocará un contrapiso que
servirá de asiento a los mosaicos de la vereda.
Se utilizara materiales similares a los de la vereda existente.
La colocación y correcta nivelación de los mosaicos se hará a mano y con la mezcla adecuada y
donde corresponda se colocará la pátina correspondiente.
En el caso que la Vereda fuera solamente Alisada se repondrá el Contrapiso y la mezcla de
Terminación tendrá un espesor de 2cm con un dosaje 1:2:8.
Si la Vereda fuere de Hormigón Simple la mezcla para reposición del mismo tendrá una
Resistencia característica de 120 Kg/cm2 y un espesor de 12 cm.

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN

 

El ítem AGUA CORRIENTE, así como todos sus sub ítems, indicados en la planilla del Formulario de la
Propuesta, se medirán como se indica en dicha planilla, una vez que estos sean verificados  y
aprobados por el Fiscal de Obra.

 

 

5.1 Remoción de pavimentoasfáltico m2

5.2 Remoción y reposición de empedrado m2

5.3 Excavación m3

5.4 Remoción de veredas con contrapiso m2
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5.5 Asiento y relleno de material arenoso m3

5.6 En PEAD de diámetro 2" ml

5.7 En PEAD de diámetro 3/4" (ramales) un

5.8 Válvulas 2" un

5.9 Pruebahidráulica en tuberías ml

Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes  

5.10.1 Diámetro 50mm a 50mm un

 

 

 

 

FORMA DE PAGO

 

El ítem AGUA CORRIENTE, así como todos los sub ítems que forman parte del mismo, se pagarán cada
uno de ellos de acuerdo al precio establecido en el contrato en los sub ítems del Formulario de la
Propuesta. Este precio será compensación total por la provisión y el transporte de materiales, mano
de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la correcta ejecución de los 
trabajos, indicados como:

 

Remoción de pavimentoasfáltico m2

Remoción y reposición de empedrado m2

Excavación m3

Remoción de veredas con contrapiso m2

Asiento y relleno de material arenoso m3

En PEAD de diámetro 2" ml

En PEAD de diámetro 3/4" (ramales) un
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Válvulas 2" un

Pruebahidráulica en tuberías ml

Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes  

Diámetro 50mm a 50mm un

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE:

 

LA PRUEBA HIDRAULICA SE DEBE REALIZAR CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE ESSAP S.A.
LOS MATERIALES, TUBERÍAS Y ACCESORIOS, SERÁN PROVEIDOS POR LA ESSAP S.A.

28. OTRAS
EXIGENCIAS

SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y BARRERAS DE PROTECCIÓN

 

Se colocarán, de forma obligatoria y bajo exclusiva responsabilidad del Contratista, todas las
señalizaciones necesarias para garantizar la seguridad de la circulación vehicular y peatonal, tales
como carteles de obra, letreros, barreras, mojones, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución o ya terminadas, pero aún no
habilitadas.

 

La señalización se dispondrá en zonas en que, a raíz de los trabajos realizados o en ejecución o por
causas imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo tales como: estrechamiento de
calzada, desvíos provisorios, banquinas sueltas o descalzadas, excavaciones o cunetas profundas,
desniveles en el pavimento o entre trochas adyacentes, riego con material bituminoso, voladuras,
máquinas y obreros trabajando, etc.

 

La señalización de obra para los desvíos y maniobras a realizar está representada por las figuras 1 a 8
(ver gráfico SEÑALIZACIÓN DE OBRA. DISEÑOS DE LAS SEÑALES) y deberán proveerse como mínimo
por frente de trabajo en las cantidades que se indican en el cuadro siguiente:

 

 

Figura
Nº

Cantidad por frente de
trabajo

 1 2

2 2

3 2
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4 4

5 2 c/flecha derecha

2 c/ flecha izquierda

6 10

7 15

8 2

 

 

El Contratista deberá señalar los desvíos a plena satisfacción de la Municipalidad disponiendo en
cada frente la cantidad y tipo de carteles exigidos por el Fiscal de Obra según detalle de esquemas
adjuntos como ejemplos (ver gráfico ALTERNATIVAS DE SEÑALIZACIONES EN CORTES DE CALZADAS).

 

Para asegurar la eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar el tránsito hacia el desvío de
noche, se utilizará la señalización luminosa correspondiente, balizas eléctricas o a batería.

 

 La Contratista será responsable de la comunicación a los propietarios frentistas de la obra con, por lo
menos, 3 días de antelación, que el acceso vehicular a sus viviendas estará imposibilitado por la
duración de x días. El personal municipal acompañará el proceso de comunicación con la Contratista.
Este trabajo queda incluido entre las responsabilidades de la Contratista, no pudiendo esta exigir un
pago adicional por el mismo.

 

 

 

ALTERNATIVAS DE SEÑALIZACIONES EN CORTES DE CALZADAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA. DISEÑOS DE LAS SEÑALES:
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 Carteles preventivos

 

 

Los carteles deberán tener una buena base de sustentación para evitar vuelco, como se indica en la
Figura 7.

Toda la cartelería será de tipo móvil a fin de poder ser trasladada a los distintos frentes de trabajo.

 

Los carteles tipo Figura 8 a ubicar sobre acera tendrán una altura libre de 2 m desde el filo inferior del
mismo. De ser necesario serán amarrados a columnas o postes existentes en la cuadra de la obra.
Este tipo de carteles se utilizará donde se viole la prohibición de estacionar o esté permitido el
estacionamiento, pero la arteria sea muy estrecha, produciendo una disminución en la sección de la
misma al colocar cajones sobre la calzada.

 

En todos los casos se utilizará lámina reflectiva de alto índice (tipo alta intensidad o tipo grado
diamante) y chapas de aluminio (3 mm de espesor) o hierro galvanizado (2 mm de espesor).

 

Las señales deberán mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los lugares previstos
en el esquema aprobado durante el tiempo en que su mensaje sea necesario para el fin propuesto.

 

Conos

 

Son dispositivos fabricados de diversos materiales que permitan soportar el impacto sin que se
dañen ni produzcan daños al ser embestidos por los vehículos.

Se emplean en general en los casos en los cuales por el reducido tiempo de duración de las tareas y el
peligro que estas traen aparejadas no se justifique la instalación de barreras.

 

La altura de estos elementos será como mínimo 0,50 m y con la base más ancha para asegurar una
adecuada sustentación. Se emplearán conos de mayor tamaño cuando el volumen del tránsito,
seguridad u otros factores lo requieran. Los conos serán de color naranja y para permitir su
visualización nocturna estarán provistos de un elemento reflectivo color blanco o bien ser reflectante
en toda su superficie.

 

La separación entre los dispositivos de canalización debe ser como máximo en metros el 20% de la
velocidad expresada en km/h.

 

Tambores

 

Podrán ser tambores vacíos de aceite o combustible que presentan la ventaja de su mayor
visibilidad. Deberán ser pintados de color naranja para su visualización nocturna y deberán tener
aplicadas tres bandas de material reflectante blanco de 0,15 m de ancho separadas 0,20 m unas de
otras.

 

Dispositivos Luminosos

 

Cuando se deban realizar trabajos nocturnos, la zona donde se ejecuten los mismos deberá estar
convenientemente iluminada mediante el empleo de reflectores. Las unidades de iluminación se
deberán colocar de forma tal que no produzcan deslumbramiento a los conductores de los vehículos
y permitan una correcta iluminación de la zona de trabajo.
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Los artefactos deberán estar montados sobre columnas las cuales serán fácilmente transportables.

El nivel lumínico para áreas de trabajo será de 20 a 24 lux.

 

UNIFORME IDENTIFICATORIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

 

El Contratista deberá prever, además, que todo el personal afectado a la obra deberá estar provisto
de un uniforme identificatorio, donde se pueda leer claramente el nombre o el logotipo de la
empresa.

 

Será obligatorio, además, el uso de botas adecuadas al tipo de obra, así como casco y cualquier otro
equipo de protección personal según la naturaleza de la obra y la tarea específica desempeñada por
cada obrero.

 

 

REPLANTEO DE OBRAS CIVILES

 

El Contratista tendrá a su cargo el replanteo de toda la obra, cuya exactitud será comprobada por el
Fiscal de Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. Realizará la medición del perímetro y la
verificación de los ángulos del terreno y cualquier diferencia ponerla a conocimiento de la
Supervisión. Esta le proporcionará, en caso de ser necesario, en forma clara los ejes de las calles, así
como los vértices de las manzanas.

 

El Contratista será además responsable del mantenimiento de los mojones de marcación, de acuerdo
a los planos proporcionados por el Fiscal de Obra, quedando a su cargo su cuidado y conservación y
materializará los ejes de las obras mediante hilos de alambre o de material equivalente, sujetos a
dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan
ejecutado las principales estructuras, de manera que éstas, en determinado momento puedan
reemplazar a dichos ejes.

 

Al ubicar filas de muros, ejes de calles o perfiles de cualquier estructura, será indispensable que el
Contratista haga verificaciones de control por distintas vías haciendo notar a el Fiscal de Obra
cualquier discrepancia, para que ésta tome una decisión definitiva.

 

Cada proyecto tendrá su propio sistema de ejes de referencia. Los diferentes sectores de cada uno
estarán ubicados respecto a estos ejes en las posiciones indicadas en planos, con una tolerancia
máxima de 50 mm.

 

El Contratista liberará el terreno o los lugares en que han de ejecutarse replanteos de manera que
éstos puedan desarrollarse sin obstáculo alguno y en caso de que existan árboles o arbustos
solicitará instrucciones a el Fiscal de Obra antes de su remoción.

 

Los filos de estructuras principales serán delineados con hilos de alambre o material equivalente
tendidos con dispositivos adecuados a medida que se eleven dichas estructuras y alcancen su
máxima altura.

 

Toda tarea extraordinaria, o aún remociones, demoliciones de elementos de estructuras de cualquier
índole, que fuera necesario efectuar por errores cometidos en el replanteo, o bien para permitir la
correcta ejecución de éste, serán por cuenta del Contratista, sin reconocimiento de adicionales ni
prórroga de plazo contractual. El Contratista, no podrá alegar como excusa, la circunstancia de que el
Fiscal de Obra no se hubiese hecho presente durante la ejecución de los trabajos.

 

118/148



HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS

 

 

El Contratista mantendrá la obra permanentemente limpia, libre de escombros y desperdicios
provenientes de la misma.

 

Para la habilitación, el Contratista procederá al retiro de todas las barreras, vallas u obstáculos que
se hubieran colocado oportunamente como defensas.

 

Asimismo, procederá al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas que estuvieran
dentro de la zona de obras.

 

La Dirección de Obras, una vez controlado el cumplimiento de todas las tareas mencionadas,
autorizará por escrito la habilitación del pavimento al uso público.

 

ORDENES DE SERVICIO, NOTAS DE PEDIDO Y LIBRO DE OBRA

 

Todas las órdenes y comunicaciones de cualquier naturaleza entre el Contratista y la Dirección de
Obras se harán únicamente por escrito. Por consiguiente, toda vez que en los documentos del
contrato se exprese comunicará, informará, y similares, deberá entenderse por escrito. Las
comunicaciones verbales no tendrán valor con respecto al Contrato.

 

Todas las órdenes y comunicaciones de la Dirección de Obras referentes al cumplimiento del
Contrato serán cursadas al Contratista a través de ORDENES DE SERVICIO. Toda Orden de Servicio no
observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de emitida, se dará por aceptada y entrará a
formar parte del Contrato sin implicar retribución adicional, salvo expresa indicación en contrario.

 

Cuando en una Orden de Servicio se fije plazo para el cumplimiento de la orden, el atraso en su
comienzo o finalización hará incurrir al Contratista en mora en el cumplimiento de la Orden de
Servicio. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, la Dirección de Obras procederá a la
paralización de los trabajos hasta tanto se dé cumplimiento a la instrucción impartida en la Orden de
Servicio. Este hecho no constituirá causal para que el Contratista solicite ampliación de plazo ni
reclamar Gastos Improductivos.

 

Todas las comunicaciones del Contratista a la Dirección de Obras serán cursadas mediante Notas de
Pedido numeradas correlativamente. Las Notas de Pedido entrarán en vigencia a partir del momento
de su notificación a la Dirección de Obras.

 

A los efectos de la Dirección de Obras, en el sitio de obras se llevará un LIBRO DE OBRA proveído por el
Contratista, cuyas páginas estarán numeradas en triplicado, el cual estará bajo custodia permanente
del Contratista.

 

El mismo será suscrito por la Dirección de Obras y por el Representante Técnico del Contratista o por
un profesional designado para los efectos.

 

En dicho libro, la Dirección de Obras dejará constancia del control de los trabajos, de la marcha
general de las tareas de acuerdo con las especificaciones técnicas, de las paralizaciones que pueden
sufrir las labores indicando las causas y demás circunstancias y hechos que se estimaren necesarios.

 

El Contratista podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estimen
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necesarias y de las que se dará por enterada la Dirección de Obras. Los asientos efectuados en el
Libro de Obra se considerarán conocidos por ambas partes. Las instrucciones de Dirección de Obras
realizadas a través del Libro de Obra tendrán el mismo carácter que una Orden de Servicio y, por
tanto, su incumplimiento estará sujeto a las mismas penalidades establecidas para este último.

 

OBRAS OCULTAS

 

El Contratista deberá solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y tareas
realizadas cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente por pertenecer a
trabajos que deban quedar ocultos.

 

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos deberá registrarse en el Libro de Obra.
Estos detalles, que se acompañarán con los croquis que se crean necesarios para su perfecta
interpretación, serán firmados por el Fiscal de Obra y el Contratista. Para proceder a la liquidación de
dichos trabajos, los valores consignados en el Libro de Obra serán los únicos a considerar.

 

 

TRABAJOS RECHAZADOS

 

El Fiscal de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el pliego respectivo.

 

 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligó por su exclusiva cuenta y costo sin derecho a reclamo ni a prórroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran ser aplicables.

 

TRABAJOS NOCTURNOS

 

Las tareas podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que
establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin el previo
conocimiento de el Fiscal de Obra.

 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar deberá estar suficientemente iluminado para la
seguridad del personal y la buena ejecución de los trabajos. Asimismo, en todos los casos la
Contratista deberá cumplir con lo puntualizado en las ordenanzas y reglamentos vigentes en lo
referente a ruidos molestos.

 

Toda excepción del régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos,
en día domingo o festivo, trabajo continuado o por equipos, etc.), deberá contar, en todos los casos,
con la previa autorización de el Fiscal de Obra, siendo por cuenta del Contratista los problemas
laborales pertinentes y la mayor erogación en jornales, si correspondiere, para su personal.

 

SISTEMAS PATENTADOS

 

Si en la ejecución de los trabajos el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados,
deberá presentar anticipadamente a el Fiscal de Obra los permisos que le autoricen a emplear dichos
sistemas o procedimientos.
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El Contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la
Municipalidad por uso indebido de patentes.

 

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato
reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad.

 

Si la Municipalidad lo considerara conveniente, podrá exigir el mantenimiento del elemento
patentado y será obligación del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan
para su empleo.

 

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, el Fiscal de Obra
efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista.

 

CERTIFICADOS DE LOS TRABAJOS

 

 

La certificación de los trabajos se hará mediante certificados mensuales que preparará el Contratista
y visará la Municipalidad. Si durante el mes no hubiere ejecutado una cantidad apreciable del
contrato, cuando lo solicitare el Contratista la Municipalidad podrá postergar la certificación de los
trabajos.

 

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios de pago a
cuenta, sujetos a las variaciones que produzca la liquidación final.

 

Todos los importes a deducir por multas y/o por otro concepto que deba practicarse al Contratista y
de los que esté debidamente notificado, se deducirán del importe líquido a cobrar según el
Certificado de los Trabajos ejecutados y/o créditos que posea.

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario
de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las Contratantes deberán establecer la
inclusión de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
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Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una
disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Descripción

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las Contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público,
etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico
de Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de
que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos
sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Los trabajos descriptos, en todo momento deberán realizarse de tal forma a no poner en peligro el equilibrio ecológico;
para tal efecto y a manera de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de las obras,
el Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

En las zonas donde los suelos son fácilmente erosionables, estos trabajos deberán llevarse al ancho mínimo
compatible con la construcción de la obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta
vegetal existente, como medio de evitar la erosión.
El Fiscal de Obra señalará los árboles, arbustos y otros objetos que deben permanecer en el lugar, por razones
estéticas, o por necesidades de preservación del medio ambiente.
No se removerán los árboles que no interfieran con la construcción o seguridad del camino.
El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar incendios forestales en cualquier
área involucradas a las operaciones de construcción.
La capa de suelo vegetal excavado como producto del desbroce y despeje, deberá ser apilada convenientemente y
posteriormente como revestimiento de suelo vegetal de los taludes del camino y áreas próximas, conformando y
aplanando convenientemente o según lo indique el Fiscal de Obra o como base para revestimiento de pastos.
El Contratista pondrá toda precaución razonable, incluyendo la aplicación de medias temporales y permanentes,
durante la ejecución de este ítem para controlar la erosión y evitar minimizar la sedimentación de los arroyos,
lagos, lagunas y embalses (cualquier curso de agua de la zona circundante a la obra o a ser afectada por la obra).
El producto del retiro y limpieza del sitio de obras deberá ser depositado en lugares donde no perjudique ni el
suelo circundante ni algún cauce hídrico.
La contratista deberá controlar los decibeles de los ruidos que pudiere generar, así como los niveles de emanación
de humo de las máquinas utilizadas en la zona de obras y del material particulado (en forma mensual en los
frentes de trabajo).
El producto del lavado de máquinas o cualquier implemento a ser utilizado por la empresa deberá ser
estrictamente verificado para que no ocasione ninguna agresión al medio ambiente (deposición final a ser
controlada).
Además de lo antes especificado, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para preservar el medio
ambiente con todo lo indicado en estas especificaciones, previa autorización del Fiscal de Obra.
La contratista deberá realizar el seguimiento del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental aprobado por el
MADES.
La contratista deberá encargarse del análisis de la calidad de agua, de acuerdo a las exigencias del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para este tipo de obras.

 

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

La solicitante del llamado es la Dirección General de Obras.
Para  la repavimentación de las Avendas Eusebio Ayala y Bruno Guggiari se estableció el hormigón asfáltico e
hidráulico, por considerar que dichos materiales son usados tradicionalmente  para dicho fin, por lo que está
comprobado fehacientemente el buen desempeño  y durabilidad, ya sean utilizados para  rutas o caminos urbanos.
Se trata de una obra específica, cuyo fin es responder al problema que plantea la zona de referencia, cuyo trabajo se
realiza en forma periódica, a medida que dichos pavimentos cumplen con su vida útil.

Las Especificaciones Técnicas utilizadas se basan en gran parte en las normas internacionales AASHTO Y otras normas que
tratan sobre el tema, y las mismas forman parte del Pliego de Bases y  Condiciones de la obra.
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Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o
Diseño N°

Nombre del Plano o
Diseño

Propósito

EA01-EA02-
EA06

Avenida Eusebio
Ayala

Tramo de la avenida en que se muestran los
trabajos a realizar 

BG01-BG02 Avenida Bruno
Guggiari

Tramo de la avenida en que se muestran los
trabajos a realizar

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria
de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El
contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás
documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

 

Plazo

 El Contratista deberá ejecutar las obras que le fueren adjudicadas en el siguiente plazo:

 

180 (ciento ochenta) días;
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excluido el período de movilización.

 

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones siguientes:

 

A) la aprobación de autoridades públicas competentes;

 

B) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;

 

C) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista.

 

Lugar

Av. Eusebio Ayala entre la Av. Choferes del Chaco y Cedro

Av. Eusebio Ayala entre la Av. Boggiani-D. Montanaro y M. Lynch-Defensores del Chaco

Av. Bruno Guggiari entre la Av. Eusebio Ayala y Ecuador

 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la
obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y
presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la

consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación
contractual del mismo.
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Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos,
incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto
para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente
al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado].

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el
PBC)

Certificado
1

Certificado
de Obra

El Certificado N° 1 se elaborará a fin de mes de la entrega de la orden de inicio, si la
cantidad de días restantes de dicho mes es mayor que los días correspondientes al
periodo de movilización. De lo contrario, se elaborará el Certificado N° 1 a fin del
siguiente mes.

Certificado
2

Certificado
de Obra

Un  mes después del Certificado N° 1, el Certificado N° 2

Certificado
3

Certificado
de Obra

Un  mes después del Certificado N° 2, el Certificado N° 3

Certificado
4

Certificado
de Obra

Un  mes después del Certificado N° 3, el Certificado N° 4

Certificado
5

Certificado
de Obra

Un  mes después del Certificado N° 4, el Certificado N° 5

Certificado
6

Certificado
de Obra

Un  mes después del Certificado N° 5, el Certificado N° 6
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de
contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente
con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para
ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de
esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los
oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán
dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del
acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo
para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de
los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
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       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:  sesenta (60) por ciento

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto
Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente
su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física
autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para
representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la         
homologación del contrato por parte de la Junta Municipal,         contados desde la emisión de la orden de inicio, una
estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante. La estimación deberá indicar todos los pagos a que el
contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el
contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.
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La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma
posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay.

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N°
2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de
seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay. Cinco por ciento (5%) del monto de cada pago
al Contratista, a ser reembolsado 10 (diez) días posteriores a la recepción definitiva. No se admitirá la sustitución
por una póliza de seguros.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y
protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 30% (treinta por ciento) del monto del
contrato

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de 30% (treinta por ciento) del monto del contrato

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable
un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo
tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños
debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos
defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá
proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 30% (treinta
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por ciento) del monto del contrato.

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros exigidos en el contrato deberán ser presentados por el contratista para la aprobación de la contratante y ser
suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en
que la movilización se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia deberá iniciar antes.

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la recepción definitiva de las
obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras deberá permanecer vigente por un período de doce
(12) meses después de la recepción provisional de las mismas.

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros a
la contratante.

 

Contenido del precio del contrato

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

Los precios comprenden los siguientes criterios:  todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos         
los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean               
responsables el Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto               
del Contrato.

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por
cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta
todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

 

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

132/148



a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

1. Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los                
siguientes: 

Los reajustes deben aplicarse mensualmente y pagarse de acuerdo con cada certificación.

Se aplicará la siguiente fórmula de reajuste:

          k=m

Rm    =     Po    x ∑Ik        (  Pkm        - 1 )

                                k=1          Pko

Donde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos ejecutados en el mes m.

Po:   Es el monto unitario inicial menos el 20% anticipado.

Ik:     Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice Pkm.

P k o :              Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior al de la fecha presentación de
ofertas.

Pkm:         Es el precio del insumo k en el mes m.

La suma de todos los coeficientes porcentuales debe ser igual a 1 (uno).

Los coeficientes de incidencia de los insumos y fuentes de información se indican en la(s) planilla(s) siguiente(s):

 

 

 

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

INSUMO
K

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN y
FUENTE

CÓDIGO PRECIO UNITARIO DEL INSUMO ÍNDICE
PKm/Pko

COEFIC.
AJUSTE

PRECIOS
IK(PKm/Pko-

1)
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INCIDENCIA DE
ORIGEN

EN
EL

MES
m

IK Pko PKm

1- PIEDRA
BRUTA
GRANITICA

P Precio por m3.
proporcionado
por la revista de
la Cámara
Paraguaya de la
Construcción

 30%     

5- GASOIL G Precio de venta al
público por litro
de gasoil
proporcionado
por la revista de
la Cámara
Paraguaya de la
Construcción.

 15%     

3-
EQUIPOS

E Precio venta
hora/máquina
para Cargador
frontal
neumático Case
W7proporcionado
por la revista de
la Cámara
Paraguaya de la
Construcción

 30%     

4- MANO
DE OBRA

M Monto mínimo
mensual
establecido como
sueldos y jornales
según el
Ministerio del
Trabajo

 25%     

    100%     

     FACTOR DE CORRECCIÓN:

     FACTOR DE CORRECCIÓN %:
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PAVIMENTO ASFÁLTICO

INSUMO
K

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN y
FUENTE

CÓDIGO PRECIO UNITARIO DEL INSUMO ÍNDICE
PKm/Pko

COEFIC.
AJUSTE

PRECIOS
IK(PKm/Pko-

1)
INCIDENCIA DE

ORIGEN
EN
EL

MES
m

IK Pko PKm

1-
CEMENTO
ASFÁLTICO
CAP 20

C Precio por Tn.
proporcionado
por la revista
de la Cámara
Paraguaya de
la Construcción

 40%     

2- PIEDRA
TRITURADA
IV

P Precio por Tn.
proporcionado
por la revista
de la Cámara
Paraguaya de
la Construcción

 15%     

3- ARENA
LAVADA

A Precio por m3
proporcionado
por la revista
de la Cámara
Paraguaya de
la Construcción

 1%     

4-
EQUIPOS

E Precio venta
hora/máquina
para
Motoniveladora
Caterpillar120
B
proporcionado
por la revista
de la Cámara
Paraguaya de
la Construcción

 18%     
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5- GASOIL G Precio de venta
al público por
litro de gasoil
proporcionado
por la revista
de la Cámara
Paraguaya de
la
Construcción.

 19%     

6- MANO
DE OBRA

M Monto mínimo
mensual
establecido
como sueldos y
jornales según
el Ministerio del
Trabajo.

 7%     

    100%     

     FACTOR DE CORRECCIÓN:

     FACTOR DE CORRECCIÓN %:

 

 

 

 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO

INSUMO
K

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
y FUENTE

CÓDIGO PRECIO UNITARIO DEL INSUMO ÍNDICE
PKm/Pko

COEFIC.
AJUSTE

PRECIOS
IK(PKm/Pko-

1)
INCIDENCIA DE

ORIGEN
EN
EL

MES
m

IK Pko PKm

1- CEMENTO
COMPUESTO

C Precio por
bolsa
proporcionado
por la revista
de la Cámara
Paraguaya de
la
Construcción

 20%     
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2- ARENA
LAVADA

A Precio por m3
proporcionado
por la revista
de la Cámara
Paraguaya de
la
Construcción

 10%     

3- EQUIPOS E Precio venta
hora/máquina
para
Cargadora
frontal
neumático
Case W7, 
proporcionado
por la revista
de la Cámara
Paraguaya de
la
Construcción

 15%     

4- GASOIL G Precio de
venta al
público por
litro de gasoil
proporcionado
por la revista
de la Cámara
Paraguaya de
la
Construcción.

 15%     

6- PIEDRA
TRITURADA
IV

P Precio por tn
proporcionado
por la revista
de la Cámara
Paraguaya de
la
Construcción

 20     

6- MANO DE
OBRA

M Monto mínimo
mensual
establecido
como sueldos
y jornales
según el
Ministerio de
Justicia y
Trabajo

 20%     

    100%     

     FACTOR DE CORRECCIÓN:
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     FACTOR DE CORRECCIÓN %:

 

 

 

Observaciones:

Para el ÍNDICE PKm/Pko se considerarán 2 (dos) decimales. Si la parte milésima es igual o mayor que 0,005 se redondea
a la centésima superior; si es menor que 0,005 se mantiene el valor de la centésima.
Para el COEFIC. AJUSTE PRECIOS IK(PKm/Pko-1) se considerarán 3 (tres) decimales. Si la parte diezmilésima es igual o
mayor que 0,0005 se redondea a la milésima superior; si es menor que 0,0005 se mantiene el valor de la milésima.

Los montos en guaraníes se considerarán sin decimales. Si la parte decimal es igual o mayor que 0,5 se redondea a la unidad
superior; si es menor que 0,5 se mantiene el valor de la unidad.

 

 

 

 

 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el
cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos.
Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual
de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.
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Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores
o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso,
un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las
adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes
documentos:

 Documentos Genéricos:

a. Nota de Remisión u Orden de Prestación de Servicios según el objeto de la contratación;
b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor

Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado
podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
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e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f) Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Plazo de pago:  treinta (30)días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:  

El Contratista deberá presentar los siguientes documentos adicionales, necesarios para el efectivo pago de las prestaciones
brindadas:

Plano de Ubicación de los rubros certificados;
Planilla de cálculo del Acta de Medición;
Ensayos de calidad de los materiales utilizados en los rubros que se certifican;
Copia de hoja de Libro de Obra del mes; actualizado;
Fotografías de los trabajos ejecutados
Uso del tiempo del plazo de ejecución;
Informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC) correspondiente al mes de la certificación;
Además, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 467/16 I.

 

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones
con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro
en un Banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la
habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá
darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por
los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

    El formulario de certificado a ser utilizado podrá ser retirado de la Dirección de Obras Municipales.

Junto con la presentación de los Certificados de Obras, el Contratista deberá acompañar los siguientes documentos:

Cálculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificación;
Cálculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la fórmula especificada en la
cláusula de Reajuste de precios; y

•     Presentación del Plano de Ubicación de los rubros certificados;

•     Ensayo de calidad de los materiales utilizados en los rubros que se certifican;

•     Copia de hoja de Libro de Obra del mes; actualizado;

•     Fotografías de los trabajos ejecutados

•     Uso del tiempo del plazo de ejecución;

•     Informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC) correspondiente al mes de la certificación;

Además, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 467/16 I.

La factura original deberá ser presentada en: Mesa de Entrada de la D.G.A.F., Bloque A, 2º piso, de acuerdo a lo establecido en
la Resolución Nº 467/16.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

 

Del importe de cada factura, se deducirá:

-              El veinte por ciento (20%) de amortización por el anticipo;

-              El cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo;

-              Intereses por mora, en caso de existir;

-              Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos del Contratista, en caso de
existir.

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección:

 Mesa de Entrada de la D.G.A.F., Bloque A, 2º piso, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 467/16.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de
la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de
notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor: veinte (20)
días después de la fecha de entrega de la estimación de cuenta final.
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Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha
de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:  La cuenta
general, firmada por el Contratante, deberá ser comunicada por escrito al Contratista 20 (veinte) días después de
la fecha de entrega de la estimación de cuenta final.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

 

a. En caso de mora en la iniciación de las obras y en el cumplimiento del PLAZO TOTAL la multa a aplicar será
del uno por mil (1‰) del monto total del Contrato, por cada día de atraso; 

b.  En caso de mora en el cumplimiento de las ÓRDENES DE EJECUCIÓN, la multa a aplicar será equivalente al
0,5 por mil (0,5‰) del monto total del Contrato, por cada día de atraso;

c. En caso de mora en el cumplimiento de las OBLIGACIONES previas a la Recepción Definitiva, la multa a                
aplicar será del dos por mil (2      ‰) del monto total del Contrato, por cada día de atraso a partir de la fecha              
establecida.

 

El monto máximo de las multas es del diez por ciento (10%) del monto del contrato.

 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La
contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de
Cumplimiento de Contrato.
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La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

Duración del periodo de movilización: diez (10) días.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado:

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

Recepción definitiva de las obras

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: trescientos sesenta (360)    días, contados desde la fecha del acta de la
recepción provisoria.

Se considerará dicho plazo a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria del último Convenio Modificatorio
del contrato, pudiendo haber uno o más Convenios Modificatorios.

 

El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de
diez (10) meses después de la recepción provisoria.
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Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:
 el incumplimiento de las normas de seguridad al personal y a la zona de obras.

 

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya
sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.              

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas.            

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;         

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte; 

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.   

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje
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Las partes se someterán a arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes
es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás
disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes,
incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo
arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de
Asunción, República del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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