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RESUMEN DEL LLAMADORESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación:ID de Licitación: 419764 Nombre de la Licitación:Nombre de la Licitación: EJECUCION DE LAS OBRAS

DE AMPLIACION Y
PROFUNDIZACION DEL
CANAL DE TOMA DE AGUAS
DEL RIO PILCOMAYO,
LIMPIEZA E INTERCONEXION
DE CAÑADAS PARA LA
CONDUCCION DE LAS AGUAS
QUE INGRESAN AL
TERRITORIO NACIONAL -
LOTE I: HITO 1 ESMERALDA -
MISTOLAR LOTE II: MISTOLAR
? FORTÍN CABALLERO LOTE
III: PLAN DE CONTINGENCIA
DESDE EL HITO 1
(ESMERALDA) HASTA ZONA
FORTIN CABALLER0 AD
REFERENDUM DE LA
REPROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA

Convocante:Convocante: Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC)

Categoría:Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación:Unidad de Contratación: Uoc Obras Publicas Tipo de Procedimiento:Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para RealizarLugar para Realizar
Consultas:Consultas:

A TRAVÉS DEL SICP Fecha Límite deFecha Límite de
Consultas:Consultas:

18/11/2022 09:00

Lugar de Entrega deLugar de Entrega de
Ofertas:Ofertas:

MESA DE ENTRADA UNICA
DEL EDIFICIO CENTRAL -
OLIVA ESQ. ALBERDI

Fecha de Entrega deFecha de Entrega de
Ofertas:Ofertas:

05/12/2022 09:00

Lugar de Apertura deLugar de Apertura de
Ofertas:Ofertas:

SALÓN DE ACTOS DEL
EDIFICIO CENTRAL - 3ER.
PISO - OLIVA ESQ. ALBERDI

Fecha de Apertura deFecha de Apertura de
Ofertas:Ofertas:

05/12/2022 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación:Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo:Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato:Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego
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Datos del Contacto
Nombre:Nombre: DR. WALTER RECALDE Cargo:Cargo: Director UOC

Teléfono:Teléfono: 021-448890 Correo Electrónico:Correo Electrónico: uoc@mopc.gov.py
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ADENDAADENDA

AdendaAdenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA 1

POR LA CUAL SE MODIFICA  CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

1. En el PBC en el Apartado de SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TECNICAS en todos los ítemsEn el PBC en el Apartado de SUMINISTROS REQUERIDOS-ESPECIFICACIONES TECNICAS en todos los ítems
de obras de los tres lotes se reemplaza el texto genérico de la descripción de Preservación delde obras de los tres lotes se reemplaza el texto genérico de la descripción de Preservación del
Medioambiente por el que sigue:Medioambiente por el que sigue:

PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE:PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE:  A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia
de la ejecución de éste ítem, el Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las
Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda,
con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio ambiental. 

POR LA CUAL SE REEMPLAZAN LAS PLANILLAS EN EL SICP.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluaciónSección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

Capacidad en materia de personal
Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicasSección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Alcance y descripción de las obras

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/419764-ejecucion-obras-ampliacion-profundizacion-canal-
toma-aguas-rio-pilcomayo-limpieza-e-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique. 

5/113

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/419764-ejecucion-obras-ampliacion-profundizacion-canal-toma-aguas-rio-pilcomayo-limpieza-e-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda


DATOS DE LA LICITACIÓNDATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPSContratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitaciónDifusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitaciónAclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la ofertaDocumentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcioOferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertasAclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisionesDisconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la ofertaIdioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contratoIdioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pagoMoneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obrasVisita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 2 (dos) días hábiles previos a la fecha tope de consultas.

Lugar: Los oferentes interesados deberán presentarse en las oficinas de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, sito Gral.
Santos N° 371 esq. Pte. Hayes, Asunción. Paraguay
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Hora: 7:00 Hs

Procedimiento: Visita guiada por zona de obras en los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes en el Chaco
Paraguayo. Cada oferente debe ir a la visita en su propio vehículo el cual deberá ser un todoterreno 4*4 que será
acompañado por funcionarios de la CNRP para la ocasión. Los gastos de viáticos, hospedaje y demás en que incurran los
funcionarios que acompañen la comitiva, correrán por partes iguales entre los potenciales oferentes que soliciten la visita
al sitio de obras.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Carlos Estigarribia Albavi.

Participación obligatoria: NO

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obrasDatos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula N°:

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donse se ejecutará la obra: Cuenca del Río Pilcomayo, en los Departamentos de Pdte. Hayes y Boquerón, Chaco
Paraguayo.

Precio y formulario de la ofertaPrecio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
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precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneoAbastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativasOfertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPSCopias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia
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Formato y firma de la ofertaFormato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertasPeriodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

120

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.
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5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de OfertaPeriodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

150

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de ContratoPorcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de ContratoPeriodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

30 días corridos posteriores a la Recepción Definitiva de la obra.

Sistema de presentación de ofertasSistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertasPlazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertasRetiro, sustitución y modificación de las ofertas
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1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertasApertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DEREQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓNEVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de ParticipaciónCondición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de CalificaciónRequisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertadosAnálisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPSCertificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPSMargen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participaciónRequisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)(**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad FinancieraCapacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de LiquidezCoeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1 (uno) en
promedio. Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados. ( A ñ o 2019-
2020-2021)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°Formulario N°
55 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de Solvencia:Coeficiente de Solvencia:
Pasivo Total / Activo Total igual
o menor a 0.80 (cero con
ochenta).  Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (Año 2019-
2020-2021)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°Formulario N°
55 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activosactivos
líquidos, activos reales libreslíquidos, activos reales libres
de gravámenes,de gravámenes,  líneas delíneas de
crédito y otros medioscrédito y otros medios
financierosfinancieros
(independientemente de
cualquier anticipo estipulado en
el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construcción
exigidos para el o los contratos
en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 30% (treinta
por ciento) del monto mínimo de
cada lote.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se harán
cuando dichos contratos se encuentren
en ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con líneas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40%
(cuarenta
porciento)
del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40%
(cuarenta
porciento)
del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°Formulario N°
5,5, y presentar
los documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financieraRequisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.
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c. Para el caso de empresas y/o consorcios de empresas nacionales, los mismos deberán presentar sus estados
financieros, notas a los estados contables y sus respectivos informes de auditoria de conformidad a lo
establecido por la sub secretaría de estado de tributación. (años 2019-2020-2021)

d. Para la evaluación de la capacidad financiera se deberá adjuntar el Formulario N° 101 Impuesto a la Renta y el
Formulario N° 158 Presentación de Estados Financieros, Balance (2019-2020-2021).

Experiencia general en obrasExperiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los
mejores cinco (5) años de los
últimos diez (10) años, en 
promedio un volumen anual
de facturación igual oigual o
superior a 30% (treinta porsuperior a 30% (treinta por
ciento) del monto mínimociento) del monto mínimo
del lote al que se presenta.del lote al que se presenta.
El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el oferente,
dividido el número de (5) años
señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%
(cuarenta
por ciento)
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%
(cuarenta
por ciento)
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°Formulario N°
2 y 3,2 y 3, y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

 

Experiencia específica en obrasExperiencia específica en obras
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la Administración
Contratante en al menos un [1]
contrato, durante los últimos diez
[10] años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad, los
métodos o la tecnología, u otras
características técnicas, conforme a
lo descrito en la Sección Alcance de
las Obras.
A fin de cumplir este requisito, las
obras deberán estar terminadas en
un 70% (setenta por ciento) por lo
menos, y el desempeño deberá haber
sido satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos
con el 50%
(cincuenta
por ciento)
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Completar los
Formulario N°Formulario N°
4,4, y presentar
los documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Contar con experiencia mínima para
el contrato que antecede u otros
contratos, ejecutados en el período
(2012-2022) en las siguientes
actividades clave:
Lote 1: Lote 1: de por lo menos 1.500.000
(un millón quinientos mil) m3 de
excavación o remoción de
sedimentos.
Por lo menos 50 (cincuenta) km de
mantenimiento y alteo de caminos
no pavimentados.
Construcción de al menos 1 (un)
puente de H° A° de 40 (cuarenta)
metros de longitud o más.
Lote 2: Lote 2: de por lo menos 1.000.000
(un millón) m3 de excavación o
remoción de sedimentos.
Por lo menos 50 (cincuenta) km de
mantenimiento y alteo de caminos
no pavimentados.
Construcción de al menos 1 (un)
puente de H° A° de 40 (cuarenta)
metros de longitud o más.
Lote 3: Lote 3: terraplén construido (50.000
m3) y concluido, al menos 1 (un)
pozo de agua somero perforado y
concluido. Al menos 1 (un) puente de
Hormigón armado de al menos 60m
de longitud, vanos de 15 metros, de
un solo carril concluido y recibido
satisfactoriamente.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 Debe
cumplir
por lo
menos
con el 50%
(cincuenta
por ciento)
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Completar los
Formulario N°Formulario N°
2 y 4,2 y 4, y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Justificación de la experiencia específica solicitadaJustificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada en obras responde a los trabajos que serán licitados y a la envergadura y volúmenes de los
mismos. Los trabajos a ser realizados en la Cuenca del Río Pilcomayo, debido a la distancia de la zona de obras, el difícil
acceso al medio, el volumen de trabajos de excavación, y el corto tiempo para la ejecución de dichas obras, requiere una
alta capacidad técnica, en materia de equipos y de personal con el fin de lograr terminar las obras en tiempo y forma entre
épocas de riadas debido a las características atípicas del Río Pilcomayo, el cual vierte sus aguas al territorio Paraguayo
entre los meses de Diciembre a Agosto y luego permite unos meses de aguas bajas, tiempo en que las contratistas
adjudicadas deben realizar y dar por terminados los trabajos para volver a ingresar, conducir y repartir las aguas
ingresadas al territorio nacional por el Río Pilcomayo. Mediante los documentos que acrediten dichas experiencias, se
podrá evaluar la capacidad de los potenciales oferentes.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general yRequisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
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especifica en obrasespecifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el  30% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Los demás solicitados en el PBC.

Capacidad en materia de personalCapacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

PARA LOTES 1 Y 2PARA LOTES 1 Y 2

Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempeñar
los siguientes cargos clave:
Un (1) Ingeniero Civil especialista en
hidráulica o temas afines para el cargo de
Superintendente de Obras, con al menos
siete (7) años de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares (obras
hidráulica o vial)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

  Completar el
Formulario N°Formulario N°
66 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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 Un (1) Ingeniero civil asistente del
Superintendente de Obras, con al menos
tres (3) años de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares (obras
hidráulica o vial)
 Un  (1) Técnico o mecánico , con cinco (5)
años de experiencia, para ejercer el cargo
de jefe de mantenimiento del parque de
máquinas.
 Un (1)  Capataz  con  experiencia  en obras
hidráulicas o viales con  siete (7) años de
experiencias.
Un (1) Especialista Ambiental. Profesional
universitario: Ingeniero Ambiental,
Ingeniero Civil, Ingeniero Agrónomo o
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Deberá estar registrado en el Catastro
Técnico de Consultor Ambiental (CTCA)
vigente del MADES. La asignación y
afectación del Especialista Ambiental para
el proyecto será por tiempo de 15 (quince)
días/mes. Dicha asignación y afectación
del Especialista Ambiental serán
distribuidos en;

-7 (siete) días/mes para trabajos de campo y/o
permanencia en sitio de obras.

-8 (ocho) días/mes para trabajos de oficina,
gestiones administrativas ante el MADES,
redacción de informes y participación de
reuniones convocadas por la Contratante.

El mismo por Declaración jurada deberá
presentar y comprometerse a dicho tiempo de
afectación para el proyecto ante la Comisión
Nacional de Aprovechamiento Múltiple de la
Cuenca del Río Pilcomayo. La presentación de
dicha DDJJ de afectación será requisito de
Calificación para los oferentes.

Deberá contar con Experiencia general de tres (3)
años en el cargo.

Experiencia específica: Haberse desempeñado al
menos en 2 (dos) trabajos como consultor
ambiental relacionado a proyectos de obras
hidráulicas y/o infraestructura*.

-*Entiéndase por obras hidráulicas y/o
infraestructura proyectos que comprendan:

-Obras para el control de la erosión.

-Canalizaciones.

-Defensas costeras o de protección civil.

-Obras de regulación y atenuación de crecidas.

-Dragados.

-Mejoramiento de la eficiencia hídrica de obras
ya existentes.

-Recuperación de paisajes hídricos

-Mejoramiento de caminos vecinales.

Un (1) Especialista Social. El mismo por

27/113



declaración jurada deberá comprometerse
a un tiempo de permanencia con el
proyecto por una asignación de 15
(quince) días/mes. La presentación de
dicha DDJJ de permanencia será requisito
de calificación para el oferente.

Dicha asignación y afectación del Especialista
Social serán distribuidos en;

-7 (siete) días/mes para trabajos de campo y/o
permanencia en sitio de obras.

-8 (ocho) días/mes para trabajos en gabinete

Debe ser un profesional universitario en ciencias
sociales, entiéndase trabajador social,
sociología. Ecología Humana y otras carreras
afines en el área de Ciencias Sociales.

Con experiencia mínima de 3 años en trabajos en
comunidades Indígenas, y no indígenas,
consultas previas libre e informada,
implementación de Plan de comunicación,
además deberá tener experiencias en obras
viales, y o proyectos de canalización de aguas y
otros relacionados al llamado.

PARA LOTE 3PARA LOTE 3

Un (1) Ingeniero Civil para el cargo de
Superintendente de Obras, con al menos
siete (7) años de experiencia en obras
hidráulicas o viales

Un (1) Ingeniero civil asistente del
Superintendente de Obras, con al menos
tres (3) años de experiencia en obras
hidráulicas o viales
Un (1) Técnico Mecánico o Mecánico con
cinco (5) años de experiencia para ejercer
el cargo de jefe de mantenimiento del
parque de máquinas.
Un (1)  Capataz  con  experiencia  en obras
hidráulicas o viales con 7 (siete) años de
experiencia.
Un (1) Especialista Ambiental. Profesional
universitario: Ingeniero Ambiental,
Ingeniero Civil, Ingeniero Agrónomo o
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Deberá estar registrado en el Catastro
Técnico de Consultor Ambiental (CTCA)
vigente del MADES. La asignación y
afectación del Especialista Ambiental para
el proyecto será por tiempo de 15 (quince)
días/mes. Dicha asignación y afectación
del Especialista Ambiental serán
distribuidos en;

-7 (siete) días/mes para trabajos de campo y/o
permanencia en sitio de obras.

-8 (ocho) días/mes para trabajos de oficina,
gestiones administrativas ante el MADES,
redacción de informes y participación de
reuniones convocadas por la Contratante.
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El mismo por Declaración jurada deberá
presentar y comprometerse a dicho tiempo de
afectación para el proyecto ante la Comisión
Nacional de Aprovechamiento Múltiple de la
Cuenca del Río Pilcomayo. La presentación de
dicha DDJJ de afectación será requisito de
calificación para el oferente.

Deberá contar con experiencia general de tres (3)
años en el cargo.

Experiencia específica: Haberse desempeñado al
menos en 2 (dos) trabajos como consultor
ambiental relacionado a proyectos de obras
hidráulicas y/o infraestructura*.

-*Entiéndase por obras hidráulicas y/o
infraestructura proyectos que comprendan:

-Obras para el control de la erosión.

-Canalizaciones.

-Defensas costeras o de protección civil.

-Obras de regulación y atenuación de crecidas.

-Dragados.

-Mejoramiento de la eficiencia hídrica de obras
ya existentes.

-Recuperación de paisajes hídricos

-Mejoramiento de caminos vecinales.

Un (1) Especialista Social. El mismo por
declaración jurada deberá comprometerse
a un tiempo de permanencia con el
proyecto por una asignación de 15
(quince) días/mes. La presentación de
dicha DDJJ de permanencia será requisito
de calificación para el oferente.

Dicha asignación y afectación del Especialista
Social serán distribuidos en;

-7 (siete) días/mes para trabajos de campo y/o
permanencia en sitio de obras.

-8 (ocho) días/mes para trabajos en gabinete

Debe ser un profesional universitario en ciencias
sociales, entiéndase trabajador social,
sociología. Ecología Humana y otras carreras
afines en el área de Ciencias Sociales.

Con experiencia mínima de 3 años en trabajos en
comunidades Indígenas, y no indígenas,
consultas previas libre e informada,
implementación de Plan de comunicación,
además deberá tener experiencias en obras
viales, y o proyectos de canalización de aguas y
otros relacionados al llamado.

 

Importante:Importante:    Para    todos    los    cargos
solicitados, se deberán presentar:

-Curriculum Vitae;
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-Título Profesional o Técnico autenticado por
escribanía

-Certificados que avalen la experiencia laboral
exigida autenticados por escribanía

-DDJJ de Disponibilidad de trabajo en el interior
del país (Chaco), la no presentación de la misma
será motivo de incumplimiento de los requisitos
mínimos solicitados y la oferta será
descalificada.

-Copia autenticada por escribanía de registro de
Consultor Ambiental, e inscripción ante el
MTESS. O en su defecto el comprobante de
renovación o trámite del mismo.

 

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personalRequisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de
administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los
fines del contrato.

2. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Copia autenticada por escribanía del Título Profesional o Técnico requerido.
4. Si la oferta estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el

Oferente deberá acompañar los documentos debidamente apostillados para los países
partes del Convenio para la supresión de la Exigencia de legalización de documentos
públicos extranjeros o de la Haya del 5 de Octubre de 1961, caso contrario los documentos
deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

5. Los documentos de origen privado emitidos en el extranjero,  deberán estar legalizados por el
Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República del Paraguay.

6. Certificados que avalen la experiencia laboral exigida (en caso de ser copias deben estar
autenticadas por escribanía).

7. DDJJ de disponibilidad de trabajo.
8. Los demás indicados en el cuadro de capacidad mínima en materia de personal de este PBC.

Capacidad en materia de equiposCapacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Demostrar que puede
disponer 
oportunamente de los
equipos esenciales en
propiedad o en alquiler,
que a continuación se
indican:

LOTE 1LOTE 1

a)  1  (una)  draga  (propia o
alquilada);  con capacidad      de
extracción de sólidos de  600
 m3/h mínima;

b) 8 (ocho) Topadoras a orugas
de 130 HP. (mínimo 4 propias)

c) 10 (diez) Máquinas
Excavadoras a orugas de 135
HP.  (mínimo 5 propias)

d)  4  (cuatro) excavadoras
anfibias de 135 HP (mínimo 2
propias).

e) 10 (diez) tractores agrícolas
de 110 HP con traílla (mínimo 5
propios)

f) 2 (dos) Camiones Cisterna de
agua, (mínimo 1 propio)

g) 10 (diez) Camiones volquete
de doble eje y diferencial de 12
m3    o    Dumper    (mínimo 5
propios)

h) 1 (uno) Compactador pata de
cabra. (propio o alquilado)

i)  4 (cuatro)  Motoniveladoras
 de 140 HP o superior (mínimo 2
propias)

j)  2 (dos)  Palas  Cargadoras  de
130   HP o superior,   1,5   m3. 
 (mínimo 1 propia).

k) 1 (uno) Camión Taller.
(propio o alquilado)

l) 3 (tres) Camiones     con
transportador         (propio         o

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

N/A N/A Completar el
Formulario N°Formulario N°
7 y 8;7 y 8;  y
Presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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alquilado).

LOTE 2LOTE 2

a) 8 (ocho) Topadoras a orugas
de 130 HP. (mínimo 4 propios)

b)      10      (diez)      Máquinas
Excavadoras a orugas de 135
HP. (mínimo 5 propios)

c) 4 (cuatro) excavadora anfibia
de 135 HP (mínimo 2 propias).

d) 10 (diez) tractores agrícolas
de 110 HP con traílla (mínimo 5
propios)

e) 2 (dos) Camiones Cisterna de 
agua (propios o alquilados)

f) 10 (diez) Camiones volquete
doble eje y diferencial de 12
m3. o Dumper (mínimo 5
propios)

g) 1 (uno) Compactador pata de
cabra. (propio o alquilado)

h)  2 (dos) Motoniveladoras  de
140 HP, (mínimo 1 propia)

i)  2  (dos)  Palas  Cargadoras  de
130   HP,   1,5   m3.   (mínimo 1
propia)

j) 1 (uno) Camión Taller. (propio
o alquilado)

k)  2 (dos)     Camión     con
transportador         (mínimo 1
propio).

LOTE 3LOTE 3

a) 3 (tres) Topadoras a orugas
de 130 HP. (mínimo 2 propias)

b) 3 (tres) Máquinas
Excavadoras a orugas de 135
HP.    (mínimo 1 propia)

c)  4 (cuatro) tractores agrícolas
de 110 HP con traílla ( mínimo 2
propios)

d)  1 (uno) Camión Cisterna de
agua, (propio o alquilado)

e)  2 (dos) Camiones volquete
(propios o alquilados)

f)  3 (tres) Motoniveladora de
140 HP, (mínimo 2 propias)

g) 1 (uno) Pala Cargadora de
130 HP, 1,5 m3, (propia o
alquilada)

h) 1 (uno) Camión Taller.
(propio o alquilado)

i) 1 (uno) Camión con
Transportador. (propio o
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alquilado)

j) 1 (uno) Máquina Perforadora
p/Pilotes hasta Ø 1,00 m
(propia)

Para el caso de los equipos
propios se deberá presentar:
cedula verde, factura de
compra u otra documentación
que acredite propiedad.

Para todo el equipo que serán
alquilados, deberán presentar
una carta de compromiso de
alquiler emitida por el
propietario, el cual deberá
manifestar el compromiso de
alquilar de dichas maquinas al
oferente, en caso de resultar
adjudicado por el periodo de
ejecución de las obras.

Los equipos mínimos
necesarios  presentados   por
los   Oferentes,   no deberán
estar    comprometidos     en
otras obras al momento de
presentar la oferta y mientras
dure la ejecución del contrato. 
Así mismo, todos los equipos,
propios   o  alquilados, deberán 
permanecer  en   el sitio de la
obra, hasta la culminación de la
misma.

La Contratante, a través  del
Comité de Evaluación de
Ofertas, podrá realizar
verificaciones de los equipos 
ofrecidos,   así como solicitar
las documentaciones
pertinentes de los equipos
ofrecidos, propios o alquilados.

Las maquinarias   o
equipos de propiedad
del Oferente deben  ser
verificables en sus
Estados  Financiero. Los
equipos alquilados
deberán presentar carta
de compromiso de
alquiler remitida por el
propietario.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equiposRequisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
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1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

5. Para el caso de los equipos propios y alquilados se deberá presentar: cedula verde, factura de compra u otra
documentación que acredite propiedad.

6. Las maquinarias   o equipos de propiedad del Oferente deben ser verificables en sus Estados Financieros.

Otros criterios que la convocante requieraOtros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Un oferente podrá presentarse en los tres Lotes indistintamente, pero podrá ser adjudicado en un solo Lote. ElUn oferente podrá presentarse en los tres Lotes indistintamente, pero podrá ser adjudicado en un solo Lote. El
criterio para la adjudicación será el siguiente: Si el mismo oferente se presentare en dos o los tres lotes con lacriterio para la adjudicación será el siguiente: Si el mismo oferente se presentare en dos o los tres lotes con la
oferta más baja en dos o tres de ellos, cumpliendo los requisitos mínimos solicitados en el PBC para cada unooferta más baja en dos o tres de ellos, cumpliendo los requisitos mínimos solicitados en el PBC para cada uno
de los lotes, éste será adjudicado en el Lote en el cual su oferta sea la más baja y/o ventajosa para lade los lotes, éste será adjudicado en el Lote en el cual su oferta sea la más baja y/o ventajosa para la
contratante respecto de la segunda oferta más baja, quedando así eliminado en los otros lotes restantes. Encontratante respecto de la segunda oferta más baja, quedando así eliminado en los otros lotes restantes. En
caso de que la oferta de un oferente que se presentó en dos o más lotes, cumpliendo con todos los requisitoscaso de que la oferta de un oferente que se presentó en dos o más lotes, cumpliendo con todos los requisitos
mínimos establecidos para dichos lotes y que sea la más baja y/o ventajosa en un lote y; en otro lote sea lamínimos establecidos para dichos lotes y que sea la más baja y/o ventajosa en un lote y; en otro lote sea la
única oferta calificada (ya sea por haber sido el único oferente del lote o que las demás ofertas seanúnica oferta calificada (ya sea por haber sido el único oferente del lote o que las demás ofertas sean
descalificadas), el Comité de Evaluación decidirá si la oferta le es más ventajosa a la contratante en aquel lotedescalificadas), el Comité de Evaluación decidirá si la oferta le es más ventajosa a la contratante en aquel lote
donde la oferta sea la más baja, o en el lote que se declararía desierto en caso de ser la oferta la única ofertadonde la oferta sea la más baja, o en el lote que se declararía desierto en caso de ser la oferta la única oferta
presentada o calificadapresentada o calificada. En todos los casos se. En todos los casos se atenderá a las disposiciones de la Resolución DNCP 1890/20. atenderá a las disposiciones de la Resolución DNCP 1890/20.

El oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramasEl oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas
específicos, incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base alespecíficos, incluyendo gráficos y diseños. El cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al
diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,
duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la
contratante.

Criterios de desempate de ofertasCriterios de desempate de ofertas
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En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1:Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONESSUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICASTÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obrasAlcance y descripción de las obras

LOS TRABAJOS A SER CONTRATADOS CONSISTENLOS TRABAJOS A SER CONTRATADOS CONSISTEN

 

LOTE 1LOTE 1

Obras en zona Hito 1 (Esmeralda) Mistolar (185 km. aprox.) Incluye MovilizaciónObras en zona Hito 1 (Esmeralda) Mistolar (185 km. aprox.) Incluye Movilización

1. Provisión, transporte y colocación de sistema de protección contra erosiones de concreto encapsulado
(Espesor = 0,18 m)

2. Provisión y colocación de geotextil.
3. Excavación para conformación de Talud de protección.
4. Relleno para conformación de Talud de protección.
5. Perfilado de Talud de protección.
6. Hormigón simple para anclaje superior de sistema de protección contra erosiones.

1.7 1.7 Mantenimiento del Cauce Principal: Limpieza vegetal y remoción de sedimentos del cauce colmatado entre el
Hito 1 (Esmeralda) hasta el canal de toma de agua (Embocadura), para prevención y atenuación contra eventos
hidrológicos extremos. Las excavaciones se realizarán en las zonas, con cantidades y maquinarias a indicación de la
Fiscalización. 

1.81.8 Mantenimiento del Canal: Remoción de sedimentos y limpieza vegetal del canal, con deposición del material
extraído a una distancia de hasta 50 mts del mismo a indicación de la Fiscalización, desde la Embocadura hasta el
lugar conocido como Mistolar, en una longitud de 70 km . aproximadamente. El volumen estimado corresponde a
un ancho de solera variable de hasta 50 m. (de ancho) y de profundidad variable. 

1.91.9 Manejo y control de sedimento mediante técnicas hidráulicas, dentro del canal paraguayo.

1.101.10 Construcción y/o mantenimiento de muros de protección para comunidades ribereñas vulnerables.

1. 11 1. 11 Acondicionamiento de cauces y paleocauces: Limpieza vegetal y remoción de sedimentos de los cauces y
paleocauces colmatados entre el Hito 1 (Esmeralda) hasta el canal de toma de agua (Embocadura), para prevención
y atenuación contra eventos hidrológicos extremos.

1.121.12 Mejoramiento de la transitabilidad de los caminos vecinales de la zona de influencia del Río Pilcomayo
comprendidos entre el Hito 1 (Esmeralda) y la zona de Mistolar.

1.13 1.13 Limpieza de franja de dominio del Río Pilcomayo y sus cauces a través de trabajos de limpieza vegetal.

1.14 1.14 Construcción de puentes de Hº Aº, para comunidades vulnerables al área de influencia de la cuenca paraguaya
del Río Pilcomayo. Las cantidades serán determinadas por la Fiscalización, de acuerdo a la necesidad encontrada
en el terreno.

 

LOTE 2LOTE 2

Obras en zona Mistolar  - zona Fortín Caballero ( 375 km. Aprox.) Incluye MovilizaciónObras en zona Mistolar  - zona Fortín Caballero ( 375 km. Aprox.) Incluye Movilización

2.12.1. Mantenimiento, ampliación, profundización e interconexión de canales, cauces y cañadas, para la conducción
de las aguas que ingresan al territorio nacional, desde Mistolar hasta la zona conocida como Fortín Caballero (Dpto
de Presidente Hayes, Chaco); consiste en realizar limpieza vegetal, remoción de sedimentos, ampliación,
profundización e interconexión de canales, cauces y cañadas en los tramos a definir por la Fiscalización, desde
Mistolar, hasta la zona de Fortín Caballero, con el fin de asegurar el correcto escurrimiento de las aguas que
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ingresan al territorio nacional, por el  del Río Pilcomayo.

2.22.2 Obra hidráulica para regulación de cota de agua, en zona Agropil; consiste en la construcción de un canal de
desborde al sur oeste de la laguna de Agropil, con el fin de manejar desbordes y garantizar que se almacene la
mayor cantidad de agua posible en la misma.

2.32.3 Mantenimiento del canal denominado La Viborita; Los trabajos consisten en realizar la limpieza, profundización
y remoción de sedimento, del canal denominado La Viborita (20 km. aprox.) en la zona de Agropil.

2.4 2.4 Mantenimiento y construcción de muro de defensa, para contener la expansión de desbordes de la crecida a
comunidades aledañas. Hasta 30 km.

2.52.5 Acondicionamiento del canal comprendido entre Margariño y Escalante (95 km aprox.); Consiste en realizar
limpieza vegetal, profundizar, ampliar e interconectar canales, cauces y cañadas comprendidas entre la zona de
Margariño y la Comunidad de Escalante con el fin de facilitar el escurrimiento de las aguas altas del Río Pilcomayo.

2.62.6 Manejo y control de sedimento mediante técnicas hidráulicas, dentro del canal paraguayo.

2.7 2.7 Mejoramiento de la transitabilidad de los caminos vecinales de la zona de influencia del Río Pilcomayo comprendidos
entre La zona de Mistolar y la zona de Fortín Caballero.

2.8 2.8 Limpieza de franja de dominio del Río Pilcomayo y sus cauces a través de trabajos de limpieza vegetal.

2 . 9 2 . 9 Construcción de reservorios de agua, hasta 100.000 metros cúbicos (m 3). En zonas a ser identificadas por la
Fiscalización.

2.10 2.10 Construcción de puentes de Hº Aº, para comunidades vulnerables al área de influencia de la cuenca paraguaya del Río
Pilcomayo. Las cantidades serán determinadas por la Fiscalización, de acuerdo a la necesidad encontrada en el terreno.

 

LOTE 3LOTE 3

Plan de Contingencia entre Hito 1 (Esmeralda) hasta la zona de Fortín Caballero - Incluye MovilizaciónPlan de Contingencia entre Hito 1 (Esmeralda) hasta la zona de Fortín Caballero - Incluye Movilización

3.13.1 Mantenimiento de camino Gral. Díaz Virgen de Fátima Línea 32, que se inicia en la localidad de Gral. Díaz y se
extiende unos 42 km. aproximadamente, en dirección noroeste, hasta la comunidad Virgen de Fátima,
conectándose con la Línea 32.

3.23.2 Mantenimiento, alteo y mejoramiento de caminos entre Gral. Díaz Tte. Esteban Martínez (130 km
aproximadamente); los trabajos del presente ítem consisten en mantener, altear y mejorar un camino terraplenado
que une la Ruta PY12 con la Ruta Irrazábal.

3.33.3 Mantenimiento, alteo y mejoramiento de caminos, entre Gral. Diaz Laguna Escalante Esteros Media Luna a lo
largo de una longitud de 40 km aproximadamente.

3.43.4 Construcción y mantenimiento de camino vecinal, que une la ruta de la comunidad Laguna Escalante con la
población de Margariño. (85 km aproximadamente)

3.53.5 Construcción de fuentes de aguas, tipo pozo somero (máximo de 10 pozos).

3.63.6 Mantenimiento y mejoramiento en las comunidades vecinales al área de influencia del canal paraguayo del Río
Pilcomayo, mediante obras de contingencia. Limpieza de franja de dominio y mantenimiento de terraplén.

3.73.7 Construcción de alcantarillas tubulares de hormigón de 1,00 metro de diámetro en accesos a comunidades
vulnerables al área de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo. Las cantidades serán determinadas por la
Fiscalización de acuerdo a la necesidad encontrada en el terreno.

3.83.8 Construcción de puentes de Hº Aº, para comunidades vulnerables al área de influencia de la cuenca paraguaya
del Río Pilcomayo. Las cantidades serán determinadas por la Fiscalización, de acuerdo a la necesidad encontrada
en el terreno.  

3.93.9 Mantenimiento, alteo y mejoramiento del camino vecinal Carreros del Chaco entre Cruce Douglas km. 192 Ruta
Transchaco (130 km aproximadamente); los trabajos del presente ítem consisten en mantener, altear y mejorar un
camino terraplenado que une la Ruta PY09 con la Ruta PY05.

3.103.10 Construcción de obras hidráulicas para manejo de niveles de agua que ingresan al territorio paraguayo por el Río
Pilcomayo.

LOS ÍTEMS DE OBRAS COMPRENDENLOS ÍTEMS DE OBRAS COMPRENDEN
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LOTE N° 1 LOTE N° 1 OBRAS EN ZONA HITO 1 ESMERALDA MISTOLAR (185KM APROX.) OBRAS EN ZONA HITO 1 ESMERALDA MISTOLAR (185KM APROX.) - INCLUYE- INCLUYE
MOVILIZACIÓNMOVILIZACIÓN

 
 

N˚ N°
ITEM

CÓDIGOS
DE

CATÁLOGO

ITEM DE TRABAJO UNIDAD CANTIDADES

1 1.11.1 70171701-
001

Provisión, transporte y colocación de
sistema de protección contra erosiones de
concreto encapsulado (Espesor = 0,18 m)

M2 1

2 1.21.2 70171701-
001

Provisión y colocación de geotextil M2 1

3 1.31.3 70171701-
001

Excavación para conformación de Talud de
protección.

M3 1

4 1.41.4 70171701-
001

Relleno para conformación de Talud de
protección.

M3 1

5 1.51.5 70171701-
001

Perfilado de Talud de protección M2 1

6 1.61.6 70171701-
001

Hormigón simple para anclaje superior de
sistema de protección contra erosiones.

M3 1

7 1.71.7 70171701-
001

Mantenimiento del cauce Principal:
Limpieza vegetal y remoción de sedimentos
del cauce colmatado entre el Hito 1
(Esmeralda) hasta el canal de toma de agua
(Embocadura).

M3 1

8 1.81.8 70171701-
001

Mantenimiento del Canal; Remoción de
sedimentos y limpieza vegetal del canal,
desde la Embocadura hasta el lugar
conocido como Mistolar, en una longitud de
70 km. aproximadamente.

M3 1

9 1.91.9 70171701-
001

Manejo y control de sedimento mediante
técnicas hidráulicas, dentro del canal
paraguayo.

M3 1
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10 1.101.10 70171701-
001

Construcción y/o mantenimiento de muros
de protección para comunidades ribereñas
vulnerables.

M3  

1

11 1.111.11 70171701-
001

Acondicionamiento de cauces y
paleocauces: Limpieza vegetal y remoción
de sedimentos de los cauces y paleocauces
colmatados entre el Hito 1 (Esmeralda)
hasta el canal de toma de agua
(Embocadura), para prevención y
atenuación contra eventos hidrológicos
extremos.

M3 1

12 1.121.12 70171701-
001

Mejoramiento de la transitabilidad de los
caminos vecinales de la zona de influencia
del Río Pilcomayo comprendidos entre el
Hito 1 (Esmeralda) y la zona de Mistolar.

M3 1

13 1.131.13 70171701-
001

Limpieza de franja de dominio del Río
Pilcomayo y sus cauces a través de trabajos
de limpieza vegetal.

Ha 1

14 1.141.14 70171701-
001

Construcción de puentes de Hº Aº, para
comunidades vulnerables al área de
influencia de la cuenca paraguaya del Río
Pilcomayo.

ML 1

        

 

*Monto Mínimo            Gs. 15.000.000.000Gs. 15.000.000.000

*Monto Máximo Gs. 30.000.000.000Gs. 30.000.000.000

 

 

LOTE N° LOTE N° 2 2 OBRAS EN ZONA MISTOLAR ZONA FORTÍN CABALLERO (375KM. APROX.) OBRAS EN ZONA MISTOLAR ZONA FORTÍN CABALLERO (375KM. APROX.) INCLUYEINCLUYE
MOVILIZACIÓN.MOVILIZACIÓN.

N˚ N°
ITEM

CÓDIGOS DE
CATÁLOGO

ITEM DE TRABAJO UNIDAD CANTIDADES
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1 2.12.1  

70171701-001

Mantenimiento, ampliación,
profundización e interconexión de
canales, cauces y cañadas, para la
conducción de las aguas que
ingresan al territorio nacional, desde
Mistolar hasta la zona conocida como
Fortín Caballero (Dpto. de Presidente
Hayes, Chaco).

M3 1

2 2.22.2  

70171701-001

Obra hidráulica para regulación de
cota de agua, en zona Agropil.

M3 1

3 2.32.3  

70171701-001

Mantenimiento del canal
denominado La Viborita (20 km.
aprox.) en la zona de Agropil.

M3 1

4 2.42.4  

70171701-001

Mantenimiento y construcción de
muro de defensa, para contener la
expansión de desbordes de la crecida
a comunidades aledañas. Hasta 30
km.

M3 1

5 2.52.5  

70171701-001

Acondicionamiento del canal
comprendido entre Margariño y
Escalante (95 km. aprox.)

M3 1

6 2.62.6 70171701-001 Manejo y control de sedimento
mediante técnicas hidráulicas,
dentro del canal paraguayo.

M3 1

7 2.72.7 70171701-
001

Mejoramiento de la transitabilidad de
los caminos vecinales de la zona de
influencia del Río Pilcomayo
comprendidos entre La zona de
Mistolar y la zona de Fortín Caballero.

 

M3 1

8 2.82.8 70171701-
001

Limpieza de franja de dominio del Río
Pilcomayo y sus cauces a través de
trabajos de limpieza vegetal.

Ha 1

9 2.92.9 70171701-
001

Construcción de reservorios de agua,

hasta 100.000 metros cúbicos (m3).
En zonas a ser identificadas por la
Fiscalización.

M3 1
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10 2.102.10 70171701-
001

Construcción de puentes de Hº Aº,
para comunidades vulnerables al
área de influencia de la cuenca
paraguaya del Río Pilcomayo.

ML 1

        

 

 

*Monto Mínimo            Gs. 16.500.000.000Gs. 16.500.000.000

*Monto Máximo Gs. 33.000.000.000Gs. 33.000.000.000

 

 

LOTE N° 3 -LOTE N° 3 -  PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA DE FORTINPLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA DE FORTIN
CABALLERO -  INCLUYE MOVILIZACIÓNCABALLERO -  INCLUYE MOVILIZACIÓN

 
 

 

N˚
N°

ITEM
CÓDIGOS

DE
CATÁLOGO

ITEM DE TRABAJO UNIDAD CANTIDADES

1 3.13.1 70171701-
001

Mantenimiento de camino Gral. Díaz
Virgen de Fátima Línea 32 (42 km.
aprox.)

M3 1

2 3.23.2 70171701-
001

Mantenimiento, alteo y mejoramiento
de caminos, entre Gral. Díaz Tte.
Esteban Martínez (130 km. aprox.)

M3 1

3 3.33.3 70171701-
001

Mantenimiento, alteo y mejoramiento
de caminos, entre Gral. Díaz Laguna
Escalante Esteros Media Luna  (40 km.
aprox.)

M3 1

4 3.43.4 70171701-
001

Construcción y mantenimiento de
camino vecinal, que une la ruta de la
comunidad Laguna Escalante con la
población de Margariño. (85 km
aproximadamente).

M3 1
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5 3.53.5 70171701-
001

Construcción de fuente de aguas, tipo
pozo somero (máximo de 10 pozos)

M 1

6 3.63.6 70171701-
001

Mantenimiento y mejoramiento en las
comunidades vecinales al área de
influencia del canal paraguayo del Río
Pilcomayo, mediante obras de
contingencia, limpieza de franja de
dominio y mantenimiento de
terraplén.

M3 1

7 3.73.7 70171701-
001

Construcción de alcantarillas
tubulares de hormigón de 1.00 metro
de diámetro, en accesos a
comunidades vulnerables al área de
influencia del canal paraguayo del Río
Pilcomayo.

ML 1

8 3.83.8 70171701-
001

Construcción de puentes de Hº Aº,
para comunidades vulnerables al área
de influencia de la cuenca paraguaya
del Río Pilcomayo.

ML 1

9 3.93.9 70171701-
001

Mantenimiento, alteo y mejoramiento
del camino vecinal Carreros del Chaco
entre Cruce Douglas km. 192 Ruta
Transchaco (130 km
aproximadamente).

M3 1

10 3.103.10 70171701-
001

Construcción de obras hidráulicas
para manejo de niveles de agua que
ingresan al territorio paraguayo por el
Río Pilcomayo.

U 1

       

 

*Monto Mínimo            Gs. 6.000.000.000Gs. 6.000.000.000

*Monto Máximo Gs. 12.000.000.000Gs. 12.000.000.000

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICASESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADASESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS

LOTE 1LOTE 1  OBRAS EN ZONA HITO 1 ESMERALDA MISTOLAR (185KM APROX.) - INCLUYE MOVILIZACIÓNOBRAS EN ZONA HITO 1 ESMERALDA MISTOLAR (185KM APROX.) - INCLUYE MOVILIZACIÓN

ITEM Nº 1.1: PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIONES DEITEM Nº 1.1: PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIONES DE
CONCRETO ENCAPSULADO (ESPESOR = 0,18 M)CONCRETO ENCAPSULADO (ESPESOR = 0,18 M)
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1. OBJETIVOOBJETIVO: : El objetivo de este ítem es la protección del talud superior del muro de protección contra las erosiones
causadas por el rio Pilcomayo, mediante la utilización de un sistema compuesto por una manta de geotextil de alta
tenacidad rellena con hormigón y anclada al talud mediante la inserción del colchón de concreto en una trinchera en
el hombro del talud. El resultado final es una protección flexible y articulada en ambas direcciones (longitudinal y
horizontal) con hormigón encapsulado y anclado al talud.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: : Los   revestimientos    de   bloques   articulados    consisten    en   una serie   de compartimentos
(bloques) unidos   por un perímetro   entretejido   y cables   de revestimiento.    Los conductos interconectan    los
compartimentos   y los cables de revestimiento   de alta resistencia se instalan entre y a través de los
compartimentos y conductos.  Una vez llenados, los Forros de Bloques Articulados se convierten en un colchón de
bloques de hormigón en forma de almohada. Los perímetros entretejidos entre los bloques sirven como bisagra para
facilitar la articulación.  Los cables permanecen   incrustados   en los bloques de hormigón para unir los bloques y
permitir la articulación.   Se considera un sistema abierto donde el perímetro entretejido actúa para aliviar la presión
hidrostática. Se logra a través de la banda de filtración formada por los perímetros entrelazados de los bloques. El
revestimiento de hormigón encapsulado de forma de tela será del tipo Bloque Articulado con bloques de hormigón
que tengan dimensiones de bloque nominales terminadas de 55,8 centímetros x 50,8 centímetros, un espesor
promedio terminado de 15 centímetros y una masa nominal por unidad de área de 330 kg/m2. Los bloques de
hormigón estarán interconectados con cables en sentido longitudinal y horizontal. La resistencia al corte del
revestimiento de hormigón será de un mínimo de 190 kg/m2, como lo demuestran las pruebas a gran escala. Las
formas de tela se componen de geotextiles de alta tenacidad, costuras con hilos de nylon y cables de poliéster. Las
formas se tejen con un mínimo de 50% de hilos texturizados (en peso). Las formas de tela están construidas con hilos
sintéticos de alta resistencia formados en telas tejidas de doble capa. Los hilos texturizados comprenden un mínimo
del 50% del peso del tejido para una mejor adhesión al concreto agregado fino y mejores características de filtración.
Los hilos se tejen en una red de modo que los hilos conservan su estabilidad dimensional entre sí, incluso en los
bordes de los tejidos. Los bordes de la orilla de las capas superior e inferior de la tela se refuerzan para un ancho de
1.35 pulgadas (35 mm) al agregar al menos 6 hilos de urdimbre a la construcción de la orilla. Los bordes de la orilla
reforzada proporcionan una resistencia superior a las costuras usadas en la fabricación de formas de tela. Las
formas de tela están diseñadas para servir como filtros, así como formas de concreto con una permeabilidad
seleccionada para permitir la expulsión del exceso de agua de mezcla de concreto mientras se retienen los sólidos de
cemento. Las formas de la tela son resistentes a los álcalis, ácidos, solventes orgánicos y organismos biológicos.
Después de que las formas de la tela se tejen e inspeccionan, los rollos de tela de ancho de fábrica se ensamblan en
paneles diseñados para adaptarse a las dimensiones y topografía del proyecto o en formas de dimensiones
específicas.

Alta resistencia, lo que permite que las formas de tela funcionen eficazmente bajo presión de bombeo de hormigón
Alta elongación, para resistir la rotura y la falla de punción y para reducir la contracción de la forma.
Excelente permeabilidad, para expulsar el exceso de agua de mezcla.
Ligero, para facilitar la instalación y;
Uniformidad en dimensiones, para asegurar características de rendimiento consistentes.

Las formas de la tela están diseñadas para adherirse al relleno de concreto agregado fino. Aunque se supone que la capa
superior de la forma de la tela puede eventualmente perderse debido a la abrasión y la degradación ultravioleta, se espera
que la capa inferior dure indefinidamente y proporcione un refuerzo de tensión de bajo módulo. Todas las costuras cosidas
se hacen con una línea doble de puntada estándar federal tipo 401 de EE.UU. Todas las costuras cosidas no son menos de
1786 kilogramos / metro cuando se prueban de acuerdo con ASTM D 4884. Ambas líneas de puntadas se cosen
simultáneamente y son paralelas entre sí, espaciadas entre 0.25 pulgadas a 0.75 pulgadas de distancia. Cada fila de
costura consistirá de 4 a 7 puntadas por pulgada. El hilo utilizado para la costura es de poliéster o nylon reforzado. Los
bordes de los paneles se pueden unir en el campo por medio de cosidos o cremalleras preinstaladas.

 

3. BLOQUES Y CABLESBLOQUES Y CABLES: : Las formas de tela son telas tejidas de doble capa unidas por perímetros estrechos de tela
entretejida en una matriz de compartimentos rectangulares. Los cables conectan los bloques de tela en el centro de
cada compartimento. Los cables están entretejidos en dos juegos de cuatro cables cada uno, un juego se cruzará de
la capa superior a la capa inferior y el otro de la capa inferior a la capa superior. Cada cable tiene una resistencia
mínima a la rotura de 160 lbf cuando se prueba de acuerdo con la norma ASTM D 2256. Los compartimentos de la
forma de la tela se desplazan en la dirección lateral, para formar un patrón de bloque de concreto unido. Los
compartimentos de tela tienen seis conductos, dos en cada uno de los lados largos y uno en cada uno de los lados
cortos para permitir el paso de los cables y el concreto agregado fino entre los compartimientos adyacentes. Los
cables de revestimiento se instalan en la dirección longitudinal y horizontal entre las dos capas de tela. Los cables de
revestimiento son cables de revestimiento de poliéster. Los cables están construidos con fibras de poliéster de alta
tenacidad, bajo alargamiento y filamentos continuos. El cable consistirá en un núcleo construido de fibras paralelas
contenidas dentro de una cubierta o cubierta exterior. El peso del núcleo paralelo debe estar entre 65% a 70% del
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peso total del cable. Los cables deben tener un diámetro nominal de 20 mm y su resistencia a la rotura nominal no
debe ser inferior a 3.700 libras.

 

4. DEFLECTORES DE HORMIGÓNDEFLECTORES DE HORMIGÓN : : Muchas veces, las formas se fabrican con deflectores. Los deflectores son paredes
geotextiles verticales que dirigen el flujo de mezcla entre capas de tela. Los deflectores son una parte integral del
diseño de la forma de la tela. Los deflectores están diseñados para soportar la sección del panel, determinar el área
de concreto de la sección y dirigir el flujo de concreto de agregado fino para una máxima eficiencia. Los deflectores
se instalan a intervalos predeterminados de ancho de tela para regular la distancia del flujo lateral del concreto
agregado fino. Los deflectores están diseñados para mantener un espesor total de revestimiento de hormigón a lo
largo de todo el deflector. La resistencia a la tracción del deflector no es inferior a 180 lbf / pulgada cuando se prueba
de acuerdo con ASTM D 4632.

 

Requisitos de Propiedad para TelaRequisitos de Propiedad para Tela

PropiedadPropiedad   MétodoMétodo
Del TestDel Test

UnidadUnidad ValoresValores

FísicasFísicas         

Composición de hiladosComposición de hilados       Nylon oNylon o
PolyesterPolyester

Masa por unidad de área (doble capa)Masa por unidad de área (doble capa)   ASTMASTM
D5261D5261

g/m2g/m2 403403

GrosorGrosor   ASTM DASTM D
51995199

mmmm 0.60.6

Ancho de TelaAncho de Tela     mm 3.383.38

MecánicoMecánico         

Banda ancha de gran resistencia a la tracciónBanda ancha de gran resistencia a la tracción MaquinaMaquina ASTM DASTM D
45954595

kN/mkN/m 24.524.5

CruzadoCruzado   kN/mkN/m 19.319.3

Alargamiento a la roturaAlargamiento a la rotura MaquinaMaquina ASTM DASTM D
45954595

%% 2020

CruzadoCruzado   %% 3030
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Resistencia al desgarro trapezoidalResistencia al desgarro trapezoidal MaquinaMaquina ASTM DASTM D
45334533

NN 665665

CruzadoCruzado   NN 445445

HidráulicoHidráulico         

Tamaño de apertura aparenteTamaño de apertura aparente   ASTM DASTM D
47514751

Tamiz Estándar deTamiz Estándar de
los EEUU (mm)los EEUU (mm)

0.4250.425

Tasa de flujoTasa de flujo   ASTM DASTM D
44914491

l/min/m2l/min/m2 36653665

Velocidad de flujo a través del punto de filtroVelocidad de flujo a través del punto de filtro
o banda (si corresponde)o banda (si corresponde)

  ASTM DASTM D
44914491

l/min/m2l/min/m2 285285

 

 

5. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

6. EQUIPOSEQUIPOS: : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales y/o anfibias, pala cargadora, mixer, bomba de hormigón tractor a orugas con cuchilla frontal
(topadora), tractor con trailla, compactadora, o cualquier otra combinación de equipos que pueda cumplir con el
trabajo solicitado, complementado con el empleo de servicios manuales de ser necesario.  Cuando los equipos no
reúnen las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, la misma podrá exigir el retiro y/o cambio de los
mismos.

 

7. MÉTODO DE MEDICIÓN: MÉTODO DE MEDICIÓN: La protección flexible se medirá en metros cuadrados efectivamente protegidos
incluyendo las superficies de unión entre mantas, en forma discriminada de acuerdo a los distintos espesores de
bloques, sin contabilizar los solapes, superposiciones y anclajes del geotextil en el hormigón de las vigas, ni bordes
libres de geotextil sin lastre; las cuales serán realizadas por la Fiscalización de obras en acompañamiento de la
Contratista.

 

8. FORMA DE PAGOFORMA DE PAGO : : Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el   ITEM Nº 1.1: PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEITEM Nº 1.1: PROVISIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIONES DE CONCRETO ENCAPSULADO (ESPESOR = 0,18 M), SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIONES DE CONCRETO ENCAPSULADO (ESPESOR = 0,18 M), medidos
en metros cuadrados (m2). Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la
construcción y conservación de la cubierta; incluyendo la provisión de materiales aptos, colocación y elaboración de
los elementos de la cubierta, fijación, solapes y anclajes necesarios, así como el relleno de las juntas; por la provisión
de equipos, herramientas menores y mano de obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo
necesarios para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.
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ITEM Nº 1.2: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILITEM Nº 1.2: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL

1. OBJETIVOOBJETIVO: : El uso del geotextil en este proyecto está indicado como material separador de distintos materiales y
como material filtrante de los finos, entre el talud y el sistema de protección contra erosiones.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: : Los   revestimientos    de   bloques   articulados    consisten    en   una serie   de compartimentos
(bloques) unidos   por un perímetro   entretejido   y cables   de revestimiento.    Los conductos interconectan    los
compartimentos   y los cables de revestimiento   de alta resistencia se instalan entre y a través de los
compartimentos y conductos.  Una vez llenados, los Forros de Bloques Articulados se convierten en un colchón de
bloques de hormigón en forma de almohada. Los perímetros entretejidos entre los bloques sirven como bisagra para
facilitar la articulación.  Los cables permanecen   incrustados   en los bloques de hormigón para unir los bloques y
permitir la articulación.   Se considera un sistema abierto donde el perímetro entretejido actúa para aliviar la presión
hidrostática. Se logra a través de la banda de filtración formada por los perímetros entrelazados de los bloques.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. MATERIALMATERIAL: : Las láminas de geotextil estarán construidas por filamentos continuos de poliéster o polipropileno
unidos térmica o mecánicamente y en las mismas deberán verificarse:

 

Peso específico, no menor de 140 gr/m2 (ASTM 1910)
Espesor, no menor de 1,60 mm (ASTM 1777)
Resistencia a la tracción (GRAB), no mayor de 50 Kg y elongación mayor de 60% (ASTM 1117 y ASTM 1682)
Permeabilidad al agua entre 1 x 10 -1 cm/seg y 6 x 10-1 cm/seg.
Abertura equivalente 100 a 200 micrones

Se deberá garantizar que el material no varíe desfavorablemente en sus propiedades por la acción del agua y/o transcurrir
del tiempo, que sea resistente a la putrefacción y al moho e indigerible por roedores e insectos.

 

5. COLOCACIÓNCOLOCACIÓN: : El Contratista presentará el proceso constructivo que se propone utilizar, el cual deberá asegurar
que la membrana geotextil, en la posición definitiva, actúe como elemento separador entre el material del sistema
de protección contra erosiones y la superficie de contacto del relleno del talud evitando separaciones y corrimientos
durante la colocación de las mantas. Cuando sea necesario utilizar más de una lámina para formar la membrana
geotextil, las láminas adyacentes se solaparán en ancho no menor de 0,30 m.

 

6. EQUIPOSEQUIPOS: : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales y/o anfibias, pala cargadora, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora) o cualquier otra
combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado, complementado con el empleo de servicios
manuales de ser necesario.  Cuando los equipos no reúnen las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, la
misma podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

7. MÉTODO DE MEDICIÓNMÉTODO DE MEDICIÓN: : La cantidad a ser pagada de provisión y colocación de geotextil se medirá en metros
cuadrados (M2) efectivamente colocados por la Contratista y aprobados por la Fiscalización de Obras, sin
contabilizar los solapes y superposiciones. Éstas mediciones serán realizadas por la Contratista con
acompañamiento de la Fiscalización de Obras.
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8. FORMA DE PAGOFORMA DE PAGO : : Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el  ITEM Nº 1.2: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL ITEM Nº 1.2: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL ,,
medidos en metros cuadrados (m2). Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la
construcción y conservación de la cubierta; incluyendo la provisión de materiales aptos, colocación y elaboración de
los elementos de la cubierta, fijación, solapes y anclajes necesarios; por la provisión de equipos, herramientas
menores y mano de obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesarios para efectuar
los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

 

 

ITEM Nº 1.3: ITEM Nº 1.3: EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE TALUD DE PROTECCIÓN.EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE TALUD DE PROTECCIÓN.

1. OBJETIVOOBJETIVO: : Este ítem tiene como objetivo la reconstitución del talud del muro de protección de la localidad de Pozo
Hondo, en una extensión a ser definida por la fiscalización, mediante la excavación y rebaje de la barranca actual y la
conformación del talud de protección sobre el cual será colocado el sistema de protección contra erosiones.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Este trabajo comprenderá la excavación de los suelos del lugar para la conformación del talud de
protección, todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las Órdenes de Trabajo emitidas por la
Contratante.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. MATERIALESMATERIALES: : Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser
empleados como materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones: de ningún
modo se aceptará en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios,
raíces, césped y otros materiales orgánicos.  No se colocará en los terraplenes material que, a juicio de la
Fiscalización de Obra sean inadecuados por su calidad o tamaño.   

 

5. EQUIPOEQUIPOS : S : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales y/o anfibias, pala cargadora, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora) o cualquier otra
combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado, complementado con el empleo de servicios
manuales de ser necesario.  Cuando los equipos no reúnen las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, la
misma podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓNPROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN : : Se procederá con la excavación hasta conformar el talud indicado en los
planos del proyecto, depositando el material excavado en el coronamiento del mismo, el cual será reutilizado
posteriormente para el relleno y la conformación del talud y de su coronamiento.

 

7. MÉTODO DE MEDICIÓNMÉTODO DE MEDICIÓN:: El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos, computado por el método del
promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones transversales
tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
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consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
indicados por la fiscalización a la Contratista. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar
las verificaciones correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de
los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

8. FORMA DE PAGOFORMA DE PAGO : : Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el  ITEM Nº 1.3: EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE TALUD ITEM Nº 1.3: EXCAVACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE TALUD
DE PROTECCIÓN, DE PROTECCIÓN, medidos en metros cúbicos (m3). Dicho precio será compensación total por las operaciones
necesarias para la construcción y conservación del talud de protección; incluyendo la provisión de materiales aptos,
por la provisión de equipos, herramientas menores y mano de obra; señalización y medidas de seguridad y toda otra
tarea o insumo necesarios para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del
contrato.

 

ITEM Nº 1.4: RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE TALUD DE PROTECCIÓNITEM Nº 1.4: RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE TALUD DE PROTECCIÓN

1. OBJETIVOOBJETIVO: : El objetivo del ítem es el relleno, compactación y conformación del talud de protección y su
coronamiento o plataforma superior del talud de manera a asegurar el correcto funcionamiento del sistema de
protección contra erosiones.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: : Este trabajo comprenderá la colocación del relleno, el esparcido del material y la compactación de
los suelos provenientes del mismo lugar de excavación, producto de los trabajos especificados en el Ítem Nº 3
Excavación para conformación del talud de protección y/o de suelos provenientes de áreas de préstamos.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. MATERIALES: MATERIALES: Los materiales serán los productos de las excavaciones especificadas en el Ítem Nº 3 Excavación para
conformación del talud de protección y/o de suelos provenientes de áreas de préstamos en caso de que surja la
necesidad. Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser
empleados como materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones: de ningún
modo se aceptará en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios,
raíces, césped y otros materiales orgánicos.  No se colocará en los terraplenes material que, a juicio de la
Fiscalización de Obra sean inadecuados por su calidad o tamaño.

 

5. E Q U I P O S : E Q U I P O S : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales y/o anfibias, pala cargadora, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora) o cualquier otra
combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado, complementado con el empleo de servicios
manuales de ser necesario.  Cuando los equipos no reúnen las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, la
misma podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: Previo a la colocación de material, la superficie de la plataforma del
terraplén existente y siempre que no se presente inestable (material inadecuado), deberá ser escarificada
suficientemente y si fuera necesario humedecida a fin de obtener una buena ligación entre el material viejo y nuevo.
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7. COMPACTACIÓNCOMPACTACIÓN

a. Proceso Constructivo:Proceso Constructivo:

Excepto cuando se especifique de otra manera, el terraplén será construido en capas horizontales a todo lo ancho de la
sección y en longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneización, riego o secado, perfilado y compactación.
Cada capa de material suelto será regada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactación. El material luego de
humedecido será homogeneizado por medio de motoniveladoras, rastra, discos u otros equipos que sean aprobados por la
Fiscalización. Para terraplenes mayores a 2,00 m de altura se deberá realizar el terraplén en capas de 30 cm, y la
compactación se podrá ejecutar una vez esparcido el material con motoniveladora u otro medio y compactada la capa con
equipo de compactación adecuado.

8. MÉTODO DE MEDICIÓN: MÉTODO DE MEDICIÓN: El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos, computado por el método del
promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones transversales
tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
indicados por la fiscalización a la Contratista. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar
las verificaciones correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de
los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

9. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el  ITEM Nº 1.4: RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE TALUD DE ITEM Nº 1.4: RELLENO PARA CONFORMACIÓN DE TALUD DE
PROTECCIÓN, PROTECCIÓN, medidos en metros cúbicos (m3). Dicho precio será compensación total por las operaciones
necesarias para la construcción y conservación del talud de protección; incluyendo la provisión de materiales aptos,
la planta de trabajo, mano de obra, equipos, incluyendo los trabajos de esparcido del suelo proveniente de la
excavación y/o de las áreas de préstamo, la compactación, el riego con agua, el perfilado, servicios, supervisión;
señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesarios para efectuar los trabajos descriptos y
que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

 

ITEM Nº 1.5: ITEM Nº 1.5: PERFILADO DE TALUD DE PROTECCIÓN.PERFILADO DE TALUD DE PROTECCIÓN.

1. OBJETIVOOBJETIVO: : Este ítem tiene como objetivo el perfilado para la conformación final del talud del muro de protección de
la localidad de Pozo Hondo, en una extensión a ser definida por la fiscalización, mediante el peinado de las
superficies rellenadas o excavadas sobre el cual será colocado el sistema de protección contra erosiones.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Este trabajo comprenderá el perfilado del talud resultante de las excavaciones o rellenos con suelos
del lugar para obtener el talud de proyecto especificado en los planos, todo de acuerdo con estas Especificaciones y
en conformidad a las Órdenes de Trabajo.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. E Q U I P O S : E Q U I P O S : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales y/o anfibias, pala cargadora, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora) o cualquier otra

49/113



combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado, complementado con el empleo de servicios
manuales de ser necesario.  Cuando los equipos no reúnen las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, la
misma podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: Se procederá con el perfilado del material hasta lograr los taludes
indicados en los planos del proyecto, depositando el material excavado en el coronamiento del mismo, el cual será
reutilizado posteriormente para el relleno y la conformación del talud y/o de su coronamiento.

 

6. MÉTODO DE MEDICIÓN: MÉTODO DE MEDICIÓN: El área a ser pagada será el número de metros cuadrados (M2) de perfilado de talud
medidos y aceptados por la Fiscalización en acompañamiento de la Contratista. Para estos trabajos de medición la
Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán indicados por la fiscalización a la
Contratista. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar las verificaciones
correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que
se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores
en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada, que causen o
acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

7. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el  ITEM Nº 1.5: PERFILADO DE TALUD DE PROTECCIÓN,  ITEM Nº 1.5: PERFILADO DE TALUD DE PROTECCIÓN, medidos
en metros cuadrados (m2). Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para la
construcción y conservación del talud de protección; incluyendo la provisión de materiales aptos, la planta de
trabajo, mano de obra, equipos, supervisión; señalización y medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo
necesarios para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban pago directo en otro ítem del contrato.

 

ITEM Nº ITEM Nº 1.6: HORMIGÓN SIMPLE PARA ANCLAJE SUPERIOR DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIONES1.6: HORMIGÓN SIMPLE PARA ANCLAJE SUPERIOR DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIONES

1. OBJETIVOOBJETIVO: : Este trabajo consistirá en la colocación de hormigón masa como sistema de anclaje superior del sistema
de protección contra erosiones según estas Especificaciones Técnicas, y en todo siguiendo las alineaciones, cotas y
dimensiones que figuran en los Planos de proyecto y/o en las Órdenes de Trabajo emitidas por la Fiscalización.

 

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

3. MATERIALES: MATERIALES: El tipo de hormigón a ser empleado en el presente ítem es el Hormigón FCK = 150 kg/cm2.

 

4. EQUIPOS: EQUIPOS: Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: planta dosificadora de hormigón,
mezcladoras, bombas de hormigón, todos ellos complementados con el empleo de servicios manuales.  Cuando los
equipos no reúnen las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, la misma podrá exigir el retiro y/o cambio
de los mismos.

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN: Una vez realizados los controles de calidad del hormigón masa a ser
utilizado, se procederá con el vertido del material hasta lograr las cotas indicadas en los planos del proyecto.
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6. MÉTODO DE MEDICIÓN: MÉTODO DE MEDICIÓN: El Hormigón Simple para el anclaje superior del sistema de protección contra erosiones
conforme a los planos y a estas especificaciones, y aceptadas por la Fiscalización de Obras, será medido por metro
cúbico. De manera a verificar el volumen de hormigón simple vertido y que el mismo cumpla con las dimensiones
especificadas en los planos, se medirá el largo, el ancho y la profundidad de la zanja que será cargada con hormigón
simple. No se certificarán volúmenes adicionales por profundidades o anchos superiores a los establecidos en el
proyecto.

 

 

7. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el  ITEM Nº 1.6: HORMIGÓN SIMPLE PARA ANCLAJE SUPERIOR ITEM Nº 1.6: HORMIGÓN SIMPLE PARA ANCLAJE SUPERIOR
DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIONES, DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIONES, medidos en metros cúbicos (m3). Dicho precio será
compensación total por las operaciones necesarias para la construcción y conservación del talud de protección;
incluyendo la provisión de materiales aptos, la planta de trabajo, mano de obra, equipos, supervisión; señalización y
medidas de seguridad y toda otra tarea o insumo necesarios para efectuar los trabajos descriptos y que no reciban
pago directo en otro ítem del contrato

 

ITEM Nº 1.7: MANTENIMIENTO DEL CAUCE PRINCIPAL: LIMPIEZA VEGETAL Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DELITEM Nº 1.7: MANTENIMIENTO DEL CAUCE PRINCIPAL: LIMPIEZA VEGETAL Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL
CAUCE COLMATADO ENTRE; EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA EL CANAL DE TOMA DE AGUA (EMBOCADURA).CAUCE COLMATADO ENTRE; EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA EL CANAL DE TOMA DE AGUA (EMBOCADURA).

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El trabajo del presente ítem, tiene como objetivo principal, recuperar el cauce, cubierto con palos bobos
o bancos de sedimentación a consecuencia del tiempo transcurrido desde la última riada, a fin de mejorar las
actuales condiciones de escurrimiento de las aguas.  

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Los trabajos consisten en retirar del cauce, todo material depositado o acumulado, luego del
tránsito de la creciente anterior. El material resultante deberá ser retirado y esparcido a una distancia de hasta 50
metros del eje del cauce excavado, según indicaciones de la Fiscalización.  El contratista deberá evaluar los accesos
posibles y destinar los recursos necesarios para la apertura y el mantenimiento de los caminos utilizados durante el
periodo de ejecución de la obra. Las intervenciones se harán por tramos donde indique la Fiscalización, a lo largo de
unos 70 kilómetros aproximadamente.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. EQUIPOS: EQUIPOS: Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: dragas, excavadoras hidráulicas
convencionales y/o anfibias, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con trailla, compactadora, o
cualquier otra combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado.  Cuando los equipos no reúnen
las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, la misma podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos, computado por el método del
promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones transversales
tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
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indicados por la fiscalización a la Contratista. Para los trabajos ejecutados con dragas, se medirá el volumen en

metros cúbicos (m3) del material extraído del cauce y depositado fuera de él en los lugares indicados por la
fiscalización. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar las verificaciones
correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que
se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores
en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada, que causen o
acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original. 

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba, serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 1.7: MANTENIMIENTO DEL CAUCE PRINCIPAL:ITEM Nº 1.7: MANTENIMIENTO DEL CAUCE PRINCIPAL:
LIMPIEZA VEGETAL Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL CAUCE COLMATADO ENTRE EL HITO 1 (ESMERALDA)LIMPIEZA VEGETAL Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DEL CAUCE COLMATADO ENTRE EL HITO 1 (ESMERALDA)
HASTA EL CANAL DE TOMA DE AGUA (EMBOCADURA),HASTA EL CANAL DE TOMA DE AGUA (EMBOCADURA),  medidos en metros cúbicos. Estos precios y pagos
constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
transporte, vigilancia e imprevistos, y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.

 

 

ITEM Nº 1.8: MANTENIMIENTO DE CANAL: REMOCIÓN DE SEDIMENTOS Y LIMPIEZA VEGETAL DEL CANAL, DESDE LAITEM Nº 1.8: MANTENIMIENTO DE CANAL: REMOCIÓN DE SEDIMENTOS Y LIMPIEZA VEGETAL DEL CANAL, DESDE LA
EMBOCADURA HASTA EL LUGAR CONOCIDO COMO MISTOLAR, EN UNA LONGITUD DE 70 KM. APROXIMADAMENTE.EMBOCADURA HASTA EL LUGAR CONOCIDO COMO MISTOLAR, EN UNA LONGITUD DE 70 KM. APROXIMADAMENTE.

1. OBJETIVO: OBJETIVO: el trabajo del presente Ítem tiene como objetivo acondicionar el canal paraguayo, a lo largo de 70 km.
aproximadamente  desde la obra de la toma de agua hasta el lugar conocido como Mistolar, de manera a mejorar las
actuales condiciones de escurrimiento de las aguas.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Remoción de materiales del canal existente. Se deberá remover todos los materiales que se
encuentren dentro del canal artificial, desde Embocadura hasta Mistolar, en los tramos que sean indicados por
órdenes escritas por la Fiscalización. El ancho de solera, variable de hasta 50 m. (de ancho) y de profundidad variable
según indique la Fiscalización en la orden escrita. El material resultante deberá ser retirado y esparcido, a una
distancia de hasta 50 m. o a criterio de la Fiscalización, de modo a no interferir en el movimiento de máquinas y
facilitar el acceso, por la proximidad de la excavación a la barranca del canal.  En zona de intervención, si la barranca
tiene una altura mayor a 5 metros, la contratista deberá prever la construcción de taludes tendidos o plataforma
(Berma) de acuerdo a la característica de las maquinarias a ser utilizadas. El ancho máximo de las mismas no debe
exceder de 5 metros, con una altura variable en función de la profundidad del canal, desde la cual se procederá al
retiro del material y depositarlo según indique la Fiscalización. El costo de estos trabajos adicionales debe ser
contemplado en el precio unitario del ítem. El contratista, deberá evaluar los accesos posibles y destinar los recursos
necesarios para la apertura y/o el mantenimiento de los caminos utilizados durante el periodo de ejecución de la
obra.  Los trabajos realizados por la Contratista tenderán a garantizar el ingreso compartido de las aguas al territorio
Nacional, respecto de la Nación de Argentina, el tiempo que dure su contrato.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. E Q U I P O S : E Q U I P O S : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales y/o anfibias, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con trailla, compactadora, o
cualquier otra combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado.  Cuando los equipos no reúnen
las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, la misma podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.
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5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos (M3), computado por el método
del promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones
transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
indicados por la fiscalización a la Contratista. Para los trabajos ejecutados con dragas, se medirá el volumen en

metros cúbicos (m3) del material extraído del cauce y depositado fuera de él en los lugares indicados por la
fiscalización. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar las verificaciones
correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que
se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores
en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada, que causen o
acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original. 

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 1.8: MANTENIMIENTO DE CANAL: REMOCIÓN DEITEM Nº 1.8: MANTENIMIENTO DE CANAL: REMOCIÓN DE
SEDIMENTOS DEL CANAL, DESDE LA EMBOCADURA HASTA EL LUGAR CONOCIDO COMO MISTOLAR, EN UNASEDIMENTOS DEL CANAL, DESDE LA EMBOCADURA HASTA EL LUGAR CONOCIDO COMO MISTOLAR, EN UNA
LONGITUD DE 70 KM. APROXIMADAMENTE,LONGITUD DE 70 KM. APROXIMADAMENTE,  medidos en metros cúbicos. Estos precios y pagos constituirán
compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte,
vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.

 

 

ITEM Nº 1.9: MANEJO Y CONTROL DE SEDIMENTO MEDIANTE TÉCNICAS HIDRÁULICAS, DENTRO DEL CANALITEM Nº 1.9: MANEJO Y CONTROL DE SEDIMENTO MEDIANTE TÉCNICAS HIDRÁULICAS, DENTRO DEL CANAL
PARAGUAYO.PARAGUAYO.

1. OBJETIVO: OBJETIVO: planificar el depósito de sedimento en áreas a ser definida por la topografía y la Fiscalización mediante
técnicas hidráulicas.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: consiste en la construcción de canales de derivación de hasta 20 metros de ancho de solera y talud
mínimo H1:V1, con profundidad y extensión variable, para el transporte de aguas del Rio Pilcomayo, a las áreas de
decantación, los métodos constructivos de las mismas serán indicados y definidos por la Fiscalización. Éstas áreas
de decantación deberán estar conectadas nuevamente al canal principal con el objetivo de transportar aguas menos
turbias. Las áreas de decantación serán acondicionadas mediante la construcción de muros terraplenados que
impidan el retorno del caudal derivado hacia el canal excavado, favoreciendo de ésta manera la deposición de los
sedimentos en las mismas. Las dimensiones de los muros serán indicados por la fiscalización de acuerdo a las
necesidades en cada zona.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. E Q U I P O S : E Q U I P O S : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales y/o anfibias, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con trailla, compactadora, o
cualquier otra combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado.  Cuando los equipos no reúnen
las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, la misma podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos (M3), computado por el método
del promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones
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transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
indicados por la fiscalización a la Contratista. Para los trabajos ejecutados con dragas, se medirá el volumen en

metros cúbicos (m3) del material extraído del cauce y depositado fuera de él en los lugares indicados por la
fiscalización. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar las verificaciones
correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que
se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores
en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada, que causen o
acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original. 

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 1.9: MANEJO Y CONTROL DE SEDIMENTO MEDIANTEITEM Nº 1.9: MANEJO Y CONTROL DE SEDIMENTO MEDIANTE
TÉCNICAS HIDRÁULICAS, DENTRO DEL CANAL PARAGUAYO TÉCNICAS HIDRÁULICAS, DENTRO DEL CANAL PARAGUAYO medidos en metros cúbicos,  estos precios y pagos
constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.  

 

ITEM Nº 1.10: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE MUROS DE PROTECCIÓN PARA COMUNIDADESITEM Nº 1.10: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE MUROS DE PROTECCIÓN PARA COMUNIDADES
RIBEREÑAS VULNERABLES.RIBEREÑAS VULNERABLES.

1. OBJETIVO: OBJETIVO: Construir y/o mantener muros de defensa en las comunidades a ser identificadas por la Fiscalización de
la obra, que fueran afectadas por la creciente anterior o estén en zonas de riesgo.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: El trabajo consiste en construir y/o mantener muros de altura variable en los lugares identificados e
indicados por la Fiscalización de obras, de acuerdo a las necesidades de la zona, con 3 m. de ancho de coronamiento
mínimo y talud mínimo 1V: 1H., que sirva a la vez para el tránsito vehicular, en una longitud a definir por la
Fiscalización.  Si fuera necesario la Fiscalización, podrá ordenar la elevación de la cota del coronamiento.  Estas
cifras son meramente estimativas, quedando su cumplimiento a indicación de la Fiscalización, las mismas podrán
ser ajustadas de acuerdo a las necesidades identificadas y ordenadas por la Fiscalización.

 

3. MATERIALES:MATERIALES: Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser
empleados como materiales para la construcción de los muros, con las siguientes restricciones: De ningún modo se
aceptará en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios, raíces,
césped y otros materiales orgánicos. No se colocará en los terraplenes material que, a juicio de la Fiscalización de
Obra sean inadecuados por su calidad o tamaño. Los precios de limpieza y despeje de los préstamos, así como la
construcción de los caminos de servicios deberán estar incluidos en el precio unitario del ítem.  No se permitirá la
construcción con material que, por sus características de plasticidad y granulometría, se presente notoriamente con
poca cohesión, permeable y fácilmente erosionable.  Antes del inicio de los trabajos se realizará un relevamiento
planialtimétrico de perfiles transversales, cada 100 metros, en los sectores a intervenir conjuntamente entre el
Contratista y la Fiscalización de Obra, a fin de determinar la cota de la rasante; este trabajo se llamará relevamiento
previo. 

 

4. CONSTRUCCIÓN DE MURO: CONSTRUCCIÓN DE MURO: 

a. Limpieza preliminar:a. Limpieza preliminar:  Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se
debe concluir todo el trabajo de limpieza. 

b. Preparación del asiento del terraplén:b. Preparación del asiento del terraplén:   Deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización, sea
considerado inadecuado como asiento de fundación y/o camada de terraplén. En los tramos donde se presenten áreas de
material inadecuado, a nivel de subrasante, (bolsones), el mismo será removido por excavación y depositados en lugares
convenientes, fuera del área de trabajo. 

Todas las excavaciones (bolsones) serán rellenadas de acuerdo a los procedimientos previstos en esta sección. Los
volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el ITEM Nº 1.10: CONSTRUCCIÓN Y/OITEM Nº 1.10: CONSTRUCCIÓN Y/O
MANTENIMIENTO DE MUROS DE PROTECCIÓN PARA COMUNIDADES RIBEREÑAS VULNERABLES.MANTENIMIENTO DE MUROS DE PROTECCIÓN PARA COMUNIDADES RIBEREÑAS VULNERABLES.
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c. Colocación de material:c. Colocación de material:   Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho.  El desplazamiento del equipo de
transporte y distribución del material deberá ser regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de
material colocado. Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras y/o traílla.  No se harán pagos
especiales por todos los trabajos de desbosque, limpieza, despeje y destape de préstamos, así como de construcción y
conservación de caminos de acarreo.

5. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

6. EQUIPOS: EQUIPOS: Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadora hidráulica convencional,
tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con trailla, compactadora o cualquier otra combinación de
equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a
criterio de la Fiscalización, ésta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

7. MÉTODO DE MEDICIÓN:  MÉTODO DE MEDICIÓN:  El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos (M3), computado por el
método del promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones
transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
indicados por la fiscalización a la Contratista. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar
las verificaciones correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de
los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original. 

 

 

8. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 1.10: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEITEM Nº 1.10: CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE
MUROS DE PROTECCIÓN PARA COMUNIDADES RIBEREÑAS VULNERABLES. MUROS DE PROTECCIÓN PARA COMUNIDADES RIBEREÑAS VULNERABLES. medidos en metros cúbicos, estos
precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra,
equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.

 

 

ITEM Nº 1.11: ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y PALEOCAUCES: LIMPIEZA VEGETAL Y REMOCIÓN DEITEM Nº 1.11: ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y PALEOCAUCES: LIMPIEZA VEGETAL Y REMOCIÓN DE
SEDIMENTOS DE LOS CAUCES Y PALEOCAUCES COLMATADOS ENTRE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA EL CANAL DESEDIMENTOS DE LOS CAUCES Y PALEOCAUCES COLMATADOS ENTRE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA EL CANAL DE

TOMA DE AGUA (EMBOCADURA), PARA PREVENCIÓN Y ATENUACIÓN CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOSTOMA DE AGUA (EMBOCADURA), PARA PREVENCIÓN Y ATENUACIÓN CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOS
EXTREMOS.EXTREMOS.

1. OBJETIVO:OBJETIVO:  El trabajo del presente ítem tiene como objetivo, acondicionar los Cauces y Paleocauces, desde Hito 1
hasta el inicio de la Embocadura, en una extensión aproximada de 70 km. de manera a mejorar las condiciones de
escurrimiento de las aguas altas.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Los trabajos a ser realizados consisten en el acondicionamiento de Cauces, Paleocauces y Cañadas,
desde el Hito 1 (Esmeralda) hasta el inicio de la Embocadura teniendo en cuenta la zona del territorio Nacional, en
una extensión aproximada de 70 km. de manera a mejorar las condiciones de escurrimiento de las aguas. Incluye
remoción de sedimentos, limpieza vegetal de cauces, paleocauces y cañadas. En algunos tramos a ser indicado por
la Fiscalización, la construcción de canales, de longitud y profundidad variables, de hasta 20 mts.  de ancho de
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solera, con talud de excavación 1H: 1V como mínimo, y remoción de sedimentos fuera del canal excavado, a una
distancia mínima de 15 mts. o a criterio e indicación de la Fiscalización. Las cantidades son meramente enunciativas
y no limitativa. Estos trabajos se realizarán eventualmente para direccionar las aguas del Rio a Reservorios para
comunidades que lo requieran en el tramo citado.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. EQUIPOS: EQUIPOS: Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadora hidráulica convencional y/o
anfibia, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con trailla o cualquier otra combinación de equipos
que pueda cumplir con el trabajo solicitado. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la
Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y sustitución de los mismos.

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos (M3), computado por el método
del promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones
transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
indicados por la fiscalización a la Contratista. Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de
100 metros entre ellos y georreferenciados, los mismos serán repetidos al final de la excavación para obtener el perfil
final. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar las verificaciones correspondientes.  La
Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que se basen las
mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en el
relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada, que causen o acusen
una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 1.11: ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES YITEM Nº 1.11: ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES Y
PALEOCAUCES: LIMPIEZA VEGETAL Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS CAUCES Y PALEOCAUCESPALEOCAUCES: LIMPIEZA VEGETAL Y REMOCIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS CAUCES Y PALEOCAUCES
COLMATADOS ENTRE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA EL CANAL DE TOMA DE AGUA (EMBOCADURA), PARACOLMATADOS ENTRE EL HITO 1 (ESMERALDA) HASTA EL CANAL DE TOMA DE AGUA (EMBOCADURA), PARA
PREVENCIÓN Y ATENUACIÓN CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS PREVENCIÓN Y ATENUACIÓN CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS medidos en metros cúbicos (M3),
estos precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de
obra, equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el
ítem.  

 

ITEM N° 1.12: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DEITEM N° 1.12: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL RÍO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE EL HITO 1 (ESMERALDA) Y LA ZONA DEINFLUENCIA DEL RÍO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE EL HITO 1 (ESMERALDA) Y LA ZONA DE

MISTOLAR.MISTOLAR.

 

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente Item es mantener y mejorar la transitabilidad de los caminos terraplenados de la
zona de influencia del Río Pilcomayo desde el Hito 1 (Esmeralda) hasta la zona de Mistolar.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: Los trabajos del presente ítem consisten en el mantenimiento, bacheo y alteo de caminos de tierra
con materiales procedentes de excavaciones o de áreas de préstamos próximas, en un ancho mínimo de 8 metros de
calzada de circulación en los lugares identificados e indicados por la Fiscalización. Longitud aproximada de 50
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kilómetros lineales.  Estas cifras son meramente estimativas, quedando su cumplimiento a indicación de la
Fiscalización.

 

1. Materiales Materiales 

Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser empleados como
materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones: de ningún modo se aceptará en los
terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios, raíces, césped y otros materiales
orgánicos.  No se colocará en los terraplenes material que, a juicio de la Fiscalización de Obra sean inadecuados por su
calidad o tamaño.

 

Los precios de construcción, limpieza y despeje de los préstamos y yacimientos, así como de los caminos de servicios,
deberán ser incluidas en el precio del ítem.   No se permitirá la construcción con materiales que, por sus características de
plasticidad y granulometría, se presenten notoriamente con poca cohesión, permeable y fácilmente erosionable.  Antes del
inicio de los trabajos se realizará un relevamiento planialtimétrico de perfiles transversales, cada 100 metros, en los
sectores a intervenir conjuntamente entre el Contratista y la Fiscalización de Obra, a fin de determinar la cota de la rasante;
este trabajo se llamará relevamiento previo.

 

2. Construcción de terraplén. Construcción de terraplén. 

 

a. Limpieza preliminar: 

 

Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se debe concluir todo el
trabajo de limpieza. 

 

b. Preparación del asiento del terraplén: 

 

Deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización, sea considerado inadecuado como asiento de
fundación y/o camada de terraplén. En los tramos donde se presenten áreas de material inadecuado a nivel de subrasante,
(bolsones) el mismo será removido por excavación y depositados en lugares convenientes fuera del área de trabajo. 

 

Todas las excavaciones (bolsones) serán rellenadas y compactadas de acuerdo a los procedimientos previstos en
esta sección. Los volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el ITEM N° 1.12:ITEM N° 1.12:
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DELMEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL
RÍO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE EL HITO 1 (ESMERALDA) Y LA ZONA DE MISTOLAR.RÍO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE EL HITO 1 (ESMERALDA) Y LA ZONA DE MISTOLAR.

 

c. Colocación de material 

 

Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho.  El desplazamiento del equipo de transporte y distribución del
material deberá ser regulado, de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada
capa deberá emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras y/o trailla.  No se harán pagos especiales por todos los
trabajos de desbosque, limpieza, despeje y destape de préstamos, así como de construcción y conservación de caminos de
acarreo.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
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según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. EQUIPOS: EQUIPOS: Para la construcción del alteo (terraplén) se llevará en consideración la utilización racional de equipos
apropiados, que cumplan con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos
de construcción. Se podrán utilizar tractores de lámina, traíllas, moto traíllas, palas cargadoras, camiones volquetes,
tractores con rastras, motos niveladoras, camiones regadores, y todo equipo que la Fiscalización considere
apropiado.

 

El Contratista empleará la cantidad y especificación de equipos, conforme a indicación del fiscalizador para las
operaciones de esparcido y homogeneización del material, aprobado para la ejecución del terraplén; a fin de
obtener capas niveladas y regulares. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la
Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: La medición de los trabajos por el cual será pagado este ítem será por metros cúbicos (M3)
movidos computados por la diferencia entre el volumen anterior a los trabajos, determinado por el relevamiento
previo, y el volumen determinado por el relevamiento planialtimétrico al final de los trabajos y aprobados por la
Fiscalización de la Obra.  Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de 100 m. entre ellos, los
mismos serán repetidos al final de la construcción para obtener el perfil final. Las áreas geométricas son las
calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas
por el Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los
trabajos, las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final
de los trabajos. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de
amarre serán indicados por la fiscalización a la Contratista. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el
derecho de realizar las verificaciones correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá
solicitar, una revisión de los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte,
cuando se comprueba la existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un
área cualquiera determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original. 

 

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM N° 1.12: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEITEM N° 1.12: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE
LOS CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RÍO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE EL HITOLOS CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RÍO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE EL HITO
1 (ESMERALDA) Y LA ZONA DE MISTOLAR, 1 (ESMERALDA) Y LA ZONA DE MISTOLAR, en metros cúbicos (M3). los precios y pagos constituirán compensación
completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, vigilancia e imprevistos
y todos aquellos trabajos inherentes.

 

 

 

ITEM N° 1.13: LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO DEL RIO PILCOMAYO Y SUS CAUCES A TRAVÉS DEITEM N° 1.13: LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO DEL RIO PILCOMAYO Y SUS CAUCES A TRAVÉS DE
TRABAJOS DE LIMPIEZA VEGETAL.TRABAJOS DE LIMPIEZA VEGETAL.

 

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El trabajo del presente ítem tiene como objetivo la limpieza vegetal de las franjas de dominio del Río
Pilcomayo, las de sus cauces, canales y cañadas con el fin de disminuir la cantidad de materia vegetal que se
acumula durante las riadas altas (empalizadas) dentro del mismo y que producen el fenómeno de atarquinamiento
en cauce. De esta manera se busca asegurar la vida útil de los canales, cauces y cañadas y evitar la divagación y
retroceso del Río.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Los trabajos a ser realizados consisten en la limpieza vegetal y acondicionamiento de las franjas de
dominio de cauces, canales y cañadas, desde el Hito 1 Esmeralda hasta la zona de Mistolar en los lugares en que la
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Fiscalización lo indique. Toda la materia vegetal que se encuentre en la franja de dominio del Río debe ser removida
y esparcida a una distancia mínima de 20 metros de la orilla del cauce. En los tramos en que existan caminos
paralelos o aledaños al cauce, la materia vegetal removida debe ser retirada y esparcida al lado opuesto al Río de tal
manera a que no impidan la circulación por los mismos.

 

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. EQUIPOS: EQUIPOS: Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: tractor agrícola con rolo, tractor a
orugas con cuchilla frontal (topadora) o cualquier otra combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo
solicitado.  Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, esta podrá exigir el
retiro y cambio de los mismos.

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El área a ser pagada será el número de Hectáreas (Has) de limpieza vegetal efectivamente
realizada.  Las áreas son las calculadas a partir de las dimensiones del terreno que fueron medidas por el
Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos,
las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes áreas, medidas al final de los
trabajos. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre
serán indicados por la fiscalización a la Contratista. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de
realizar las verificaciones correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una
revisión de los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se
comprueba la existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área
cualquiera determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº ITEM Nº 1.13: LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO DEL RIO1.13: LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO DEL RIO
PILCOMAYO Y SUS CAUCES A TRAVÉS DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VEGETALPILCOMAYO Y SUS CAUCES A TRAVÉS DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VEGETAL , , medidos en Hectáreas (Has), estos
precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra,
equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.  

 

ITEM N° 1.14: ITEM N° 1.14: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARA COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARA COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE
INFLUENCIA DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RÍO PILCOMAYO.INFLUENCIA DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RÍO PILCOMAYO.

 

1. OBJETIVOOBJETIVO: Este trabajo tiene por objeto, la construcción de puentes de Hormigón armado para el tránsito vehicular
y peatonal en la zona de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo, en los lugares a ser identificados e
indicados por la Fiscalización de Obras.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Consisten en la construcción de puentes de estructuras prefabricadas de H° A° para el tránsito
vehicular y peatonal con las siguientes características generales:

Longitud Total del Puente: 45 ml (ésta cifra es meramente referencial con el fin de realizar cotizaciones aproximadas,
el largo total de cada puente será a indicación de la Fiscalización de Obras de acuerdo a las necesidades encontradas
en terreno).
Ancho del Puente: 5 ml
Trocha de Circulación vehicular: 4 ml
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Vanos: 15 ml

Características estructurales Generales:Características estructurales Generales:

Fundación con pilotes perforados de 80 cm de Diámetro y longitud aproximada de 15ml
Cabezal de Estribos de Hormigón armado en cabeceras del puente: 7 pilotes por estribo
Cabezales intermedios de Hormigón Armado en apoyos intermedios: 2 pilotes por cabezal
Estribos de hormigón armado y cabeceras según diseño final, para altura de 5 metros
Pilas centrales de hormigón armado con diámetro de 80 cm
Vigas transversales de apoyo de vigas longitudinales de HºAº
Vigas longitudinales prefabricadas de Hormigón Armado. Se emplearán 3 vigas por tramo
Losa superior de Hormigón Armado. El contratista podrá optar por utilizar losetas prefabricadas o por la utilización
de encofrados tradicionales.

Las cantidades de cada uno de los componentes estructurales del Puente, se adjuntan en planilla anexa. El diseño y plano
del puente así como la verificación estructural, forma parte del Item, y correrá por cuenta del contratista.

Al terminar la construcción del presente Item, la contratista facilitará a la Comisión Nacional del Río Pilcomayo los planos
del puente y el manual de mantenimiento de dicho puente.

El Hormigón estructural especificado para todas las estructuras es Fck = 250 kg/cm2.
Las armaduras a utilizar serán del tipo AP 4200.
Las especificaciones técnicas, serán las correspondientes al uso de concreto, aceros de refuerzo y tareas
complementarias del documento anexo.

3. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: Terminadas las operaciones de relleno en las proximidades de las cabeceras del
puente y sobre la base de todo lo indicado precedentemente, se procederá a la ejecución del terraplén de acceso al
puente con una pendiente no mayor a 8%, con las dimensiones y cotas indicadas en los planos u órdenes de la
Fiscalización, en este orden. La contratista deberá incluir en su oferta y construirá un camino terraplenado y
cuneteado de acceso a ambas márgenes del puente, el cual deberá ser encallejonado mediante alambrados de 5
hilos, con postes cada 3 metros y 5 balancines entre cada poste. La longitud estimativa de este camino es de 6
kilómetros. Los accesos al puente y el camino encallejonado deberán estar incluidos en el precio unitario del
presente item y no se realizará pago extra alguno por la realización de los mismos.

4. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

5. EQUIPOS:EQUIPOS: El contratista deberá contar con equipamientos para la dosificación del concreto por PESO. Bajo ningún
motivo se aceptarán dosificaciones por Volumen. Previamente a la construcción, el contratista deberá presentar la
dosificación a utilizar con los ensayos que demuestren que la misma cumple los requerimientos establecidos.

6. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: Las cantidades a ser pagadas por este ítem será por metros lineales (ML) de puente
efectivamente realizados y aprobados por la Fiscalización. La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá
solicitar, una revisión de los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte,
cuando se comprueba la existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un
área cualquiera determinada que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

7. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ÍTEM 1.14: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARAÍTEM 1.14: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARA
COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYOCOMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO ,  en
metros lineales (ML). . Estos precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta
de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, construcción de accesos al puente, construcción de caminos
terraplenados encallejonados, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por
completado el ítem.    

 

LOTE 2LOTE 2 OBRAS EN ZONA MISTOLAR ZONA FORTÍN CABALLERO (375KM. APROX.) INCLUYE MOVILIZACIÓN. OBRAS EN ZONA MISTOLAR ZONA FORTÍN CABALLERO (375KM. APROX.) INCLUYE MOVILIZACIÓN.

ITEM Nº 2.1: MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN E INTERCONEXIÓN DE CANALES, CAUCES YITEM Nº 2.1: MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, PROFUNDIZACIÓN E INTERCONEXIÓN DE CANALES, CAUCES Y
CAÑADAS, PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL, DESDE MISTOLAR CAÑADAS, PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL, DESDE MISTOLAR 

HASTA LA ZONA CONOCIDA COMO FORTÍN CABALLERO (DPTO. DE PRESIDENTE HAYES, CHACO).HASTA LA ZONA CONOCIDA COMO FORTÍN CABALLERO (DPTO. DE PRESIDENTE HAYES, CHACO).
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1. OBJETIVO: OBJETIVO: El trabajo del presente ítem tiene como objetivo, acondicionar los canales cauces y cañadas, desde
Mistolar hasta la zona conocida como Fortín Caballero (Dpto. de Presidente Hayes, Chaco), en una extensión
aproximada de 255km de manera a mejorar las condiciones de escurrimiento de las aguas que ingresan al territorio
nacional, por el Brazo Norte del Río Pilcomayo, y activar de esta manera el sistema de Riachos alimentados por el
Brazo Norte Pilcomayo (Negro, Genes, Confuso, He´e y Río Pilcomayo).

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Los trabajos a ser realizados consisten en el acondicionamiento de cauces, canales y cañadas, desde
Mistolar hasta la zona conocida como Fortín Caballero (Dpto. de Presidente Hayes, Chaco), en una extensión
aproximada de 255 km. de manera a mejorar las condiciones de escurrimiento de las aguas que fluyen por el Brazo
Norte Pilcomayo y alimentan posteriormente el sistema de riachos Negro, Genes, He´e, Confuso y Río Pilcomayo.
Incluye remoción de sedimentos, limpieza vegetal de cauces, canales y cañadas. El acondicionamiento de cauces,
canales y cañadas podrá ser de longitud y profundidad variables de acuerdo a las necesidades de la zona, de hasta
20 mts.  de ancho de solera, con talud de excavación 1H: 1V como mínimo, y remoción de sedimentos fuera del canal
excavado, a una distancia mínima de 20 metros o a criterio de la Fiscalización. Las cantidades son meramente
enunciativas y no limitativa, las mismas podrán ser ajustadas de acuerdo a las necesidades y las ordenes emitidas,
hasta cubrir los montos máximos o mínimos establecidos. Las cantidades exactas de obras a ser ejecutadas serán
ordenadas por la Fiscalización, luego de contar con los planos de Topografía previa. 

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. EQUIPOS: EQUIPOS: Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadora hidráulica convencional y/o
anfibia, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con trailla o cualquier otra combinación de equipos
que pueda cumplir con el trabajo solicitado.  Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la
Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y cambio de los mismos.

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos (m 3), computado por el método
del promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones
transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
indicados por la fiscalización a la Contratista. Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de
100 metros entre ellos y georreferenciados, los mismos serán repetidos al final de la excavación para obtener el perfil
final. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar las verificaciones correspondientes.  La
Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que se basen las
mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en el
relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada, que causen o acusen
una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 2.1: MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN,ITEM Nº 2.1: MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN,
PROFUNDIZACIÓN E INTERCONEXIÓN DE CANALES, CAUCES Y CAÑADAS, PARA LA CONDUCCIÓN DE LASPROFUNDIZACIÓN E INTERCONEXIÓN DE CANALES, CAUCES Y CAÑADAS, PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS
AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL, DESDE MISTOLAR HASTA LA ZONA CONOCIDA COMOAGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL, DESDE MISTOLAR HASTA LA ZONA CONOCIDA COMO
FORTÍN CABALLERO (DPTO. DE PRESIDENTE HAYES, CHACO) FORTÍN CABALLERO (DPTO. DE PRESIDENTE HAYES, CHACO) medidos en metros cúbicos, estos precios y pagos
constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.  
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ITEM Nº 2.2: OBRA HIDRÁULICA PARA REGULACIÓN DE COTA DE AGUA, EN ZONA AGROPIL:ITEM Nº 2.2: OBRA HIDRÁULICA PARA REGULACIÓN DE COTA DE AGUA, EN ZONA AGROPIL:

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente Item es el de construir un canal a cota similar al nivel máximo que puedan
alcanzar las aguas dentro de la Laguna Agropil y poder conducir el exceso de agua de la laguna al cauce de la Cañada
la Madrid Sur, evitando de ésta manera desbordes de la Laguna Agropil, al mismo tiempo que se asegura la
disponibilidad de la mayor cantidad de agua posible dentro ésta para su uso, distribución y aprovechamiento
múltiple, sin afectar la fauna, flora y los posibles accesos a la misma.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Consiste en la construcción de un canal de cota similar al nivel máximo que pueden alcanzar las
aguas dentro de la Laguna de Agropil, el cual conectará la Laguna con el Cauce de la Cañada la Madrid Sur al sureste
de dicha Laguna en un lugar que sea propicio teniendo en cuenta la altimetría del terreno, a fin de regular el caudal y
nivel de cota del agua, provenientes del Río Pilcomayo. El canal debe tener un ancho de solera de hasta 20 metros,
con profundidad variable, de acuerdo a indicaciones de la Fiscalización luego de haber obtenido y analizado la
altimetría de la laguna y las zonas aledañas a ella.

 

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. EQUIPOS: EQUIPOS: Para la construcción se podrán utilizar máquinas excavadoras convencionales o anfibias, tractores de
lámina, traíllas, moto traíllas, palas cargadoras, camiones volquetes, camiones regadores, o cualquier combinación
de quipos que a criterio de la contratista pueda cumplir en tiempo y forma con los trabajos solicitados. Cuando los
equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y cambio de los
mismos.

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos (m 3), computado por el método
del promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones
transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno, que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
indicados por la fiscalización a la Contratista.  Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de
100 metros. entre ellos y georreferenciados, los mismos serán repetidos al final de la excavación para obtener el
perfil final. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar las verificaciones
correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que
se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores
en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada, que causen o
acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 2.2: OBRA HIDRÁULICA PARA REGULACIÓN DE COTAITEM Nº 2.2: OBRA HIDRÁULICA PARA REGULACIÓN DE COTA

DE AGUA, EN ZONA AGROPIL, DE AGUA, EN ZONA AGROPIL, medidos en metros cúbicos (M3), e, estos precios y pagos constituirán compensación
completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, vigilancia e imprevistos
y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.  
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ITEM Nº 2.3: MANTENIMIENTO DEL CANALITEM Nº 2.3: MANTENIMIENTO DEL CANAL DENOMINADO LA VIBORITA (20 KM. APROX.) EN LA ZONA DE AGROPIL. DENOMINADO LA VIBORITA (20 KM. APROX.) EN LA ZONA DE AGROPIL.

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente Item es el de reacondicionar el canal denominado La Viborita con el fin de
transportar las aguas que provienen del sector de Mistolar hasta el bañado de Agropil, y utilizarlo como trampa de
sedimentos y empalizadas.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Se refiere a la limpieza vegetal y remoción de sedimentos del canal, en una longitud de 20 km.
aproximadamente, y reconectarlo con cauces, paleocauces y el bañado de Agropil. El canal deberá tener un ancho
máximo de 30 metros de solera con talud H3:V1 como mínimo y profundidad variable de acuerdo a las necesidades
de la zona, a ser indicados por la Fiscalización tras haberse realizada y analizada la altimetría de la zona. Las
cantidades exactas de metros cúbicos y obras a ser ejecutadas serán ordenadas por la Fiscalización.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE: v  

 

4. E Q U I P O S : E Q U I P O S : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales y/o anfibias, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con trailla o cualquier otra
combinación de equipos que a criterio de la contratista pueda cumplir con el trabajo solicitado en tiempo y forma. 
Cuando los equipos no reúnen las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o
cambio de los mismos.

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos (m 3), computado por el método
del promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones
transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
indicados por la fiscalización a la Contratista. Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de
100 metros. entre ellos y georreferenciados, los mismos serán repetidos al final de la excavación para obtener el
perfil final. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar las verificaciones
correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que
se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores
en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada, que causen o
acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 2.3: MANTENIMIENTO DEL CANAL DENOITEM Nº 2.3: MANTENIMIENTO DEL CANAL DENOMINADO LAMINADO LA
VIBORITA (20 KM. APROX.) EN ZONA DE AGROPILVIBORITA (20 KM. APROX.) EN ZONA DE AGROPIL , medidos en metros cúbicos. Estos precios y pagos constituirán
compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte,
vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.

 

ÍTEM 2.4 ÍTEM 2.4 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE DEFENSA, PARA CONTENER LA EXPANSIÓN DEDEFENSA, PARA CONTENER LA EXPANSIÓN DE
DESBORDES DE LA CRECIDA A COMUNIDADES ALEDAÑAS. HASTA (30 KM).DESBORDES DE LA CRECIDA A COMUNIDADES ALEDAÑAS. HASTA (30 KM).

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente Item es el de proteger a las comunidades y pobladores aledaños a las zonas de
posibles desbordes del Río Pilcomayo, ante situaciones naturales extremas (inundaciones) que afecten
directamente a dichas comunidades mediante la construcción y el mantenimiento de muros de defensa.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: El trabajo consiste en construir y mantener muros terraplenados de altura variable de acuerdo a las
necesidades de la zona, con ancho de coronamiento mínimo de 3 metros y talud mínimo 1V: 1H., que sirva a la vez
para el tránsito vehicular, en una longitud y lugar a ser definidos por la Fiscalización tras haberse realizado las
mediciones altimétricas previas.  Si fuera necesario la Fiscalización podrá ordenar la elevación de la cota del
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coronamiento.  Estas cifras son meramente estimativas, quedando su cumplimiento a indicación de la Fiscalización.

 

3. Materiales Materiales 

Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser empleados
como materiales para la construcción de los muros, con las siguientes restricciones: de ningún modo se aceptará en
los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios, raíces, césped y otros
materiales orgánicos. No se colocará en los terraplenes materiales que, a juicio de la Fiscalización de Obra, sean
inadecuados por su calidad o tamaño. La construcción, limpieza y despeje de los préstamos, así como de los
caminos de servicios deberán estar incluidas en el precio del ítem siendo obligaciones subsidiarias. No se permitirá
la construcción con material que, por sus características de plasticidad y granulometría, se presente notoriamente
con poca cohesión, permeable y fácilmente erosionable.  Antes del inicio de los trabajos se realizará un
relevamiento planialtimétrico de perfiles transversales, cada 100 metros, en los sectores a intervenir
conjuntamente entre el Contratista y la Fiscalización de Obra, a fin de determinar la cota de la rasante; este trabajo
se llamará relevamiento previo. 

 

4. Construcción del muro: Construcción del muro: 

a. Limpieza preliminar:a. Limpieza preliminar:  Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se
debe concluir todo el trabajo de limpieza. 

b. Preparación del asiento del terraplén:b. Preparación del asiento del terraplén:   Deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización sea
considerado inadecuado como asiento de fundación y/o camada de terraplén. En los tramos donde se presenten áreas de
material inadecuado a nivel de subrasante, (bolsones) el mismo será removido por excavación y depositados en lugares
convenientes, fuera del área de trabajo. 

Todas las excavaciones (bolsones) serán rellenadas de acuerdo a los procedimientos previstos en esta sección. Los
volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el ITEM Nº 2.4: ITEM Nº 2.4: MANTENIMIENTO YMANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE DEFENSA, PARA CONTENER LA EXPANSIÓN DE DESBORDES DE LA CRECIDA ADEFENSA, PARA CONTENER LA EXPANSIÓN DE DESBORDES DE LA CRECIDA A
COMUNIDADES ALEDAÑAS. HASTA (30 KM.)COMUNIDADES ALEDAÑAS. HASTA (30 KM.)

 

c. Colocación de material:c. Colocación de material:   Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho.  El desplazamiento del equipo de
transporte y distribución del material deberá ser regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de
material colocado. Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras y/o traílla.  No se harán pagos
especiales por todos los trabajos de desbosque, limpieza, despeje y destape de préstamos, así como de construcción y
conservación de caminos de acarreo.

5.  Preservación del medio ambiente   Preservación del medio ambiente  A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como
consecuencia de la ejecución de éste ítem, el Contratista deberá tener en cuenta los siguientes puntos: Deberá
tomar la precaución razonable, para evitar la contaminación de ríos, arroyos, lagunas o embalses. Poluentes o
contaminantes, como combustibles, lubricantes, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dañinos, no serán
vertidos en/o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o embalses. Los materiales provenientes de este ítem, deberán ser
depositados en zonas indicadas por la Fiscalización, que estén en cotas superiores al nivel máximo de las aguas
registradas, de tal manera que se impida el retorno de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. 
Además, se tendrá en cuenta todo lo resultante del Estudio de Impacto Ambiental, aprobado por el MADES y lo
establecido en las ETAGs y ETAS, cuyo ejemplar acompaña el contrato. 

 

6. Equipos:Equipos:

Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadora hidráulica convencional, tractor a
orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con traílla, compactadoras, camiones volquetes, camiones regadores
o cualquier otra combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado. Cuando los equipos no
reúnan las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

7. Método de Medición: Método de Medición: 

El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos, computado por el método del promedio de las áreas
geométricas extremas, entre el perfil final y el perfil previo.  Los perfiles transversales previos, serán realizados a
una distancia de 100 metros entre ellos, los mismos serán repetidos al final de la excavación para obtener el perfil
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final. Las áreas geométricas son las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y
cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del
relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las
correspondientes secciones medidas al final de los trabajos, que serán considerados como perfil final. Para estos
trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán indicados por
la fiscalización a la Contratista. La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los
cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

8. Forma de Pago:Forma de Pago:

Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán pagadas a los precios unitarios
contenidos bajo el ITEM Nº 2.4: ITEM Nº 2.4: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE DEFENSA, PARA CONTENER LADEFENSA, PARA CONTENER LA

EXPANSIÓN DE DESBORDES DE LA CRECIDA A COMUNIDADES ALEDAÑAS. HASTA (30 KM.)EXPANSIÓN DE DESBORDES DE LA CRECIDA A COMUNIDADES ALEDAÑAS. HASTA (30 KM.) , en metros cúbicos (M3).
Estos precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra,
equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes, para dar por completado el ítem.

 

 

ITEM Nº 2.5: ITEM Nº 2.5: ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL COMPRENDIDO ENTRE MARGARIÑO Y ESCALANTE (95 KM. APROX.):ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL COMPRENDIDO ENTRE MARGARIÑO Y ESCALANTE (95 KM. APROX.):

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El presente ítem tiene como objetivo acondicionar los canales, cauces y cañadas comprendidos entre
Margariño y la localidad de Escalante, en una longitud de 95 km. aproximadamente, de manera a mejorar las
condiciones de escurrimiento de las aguas altas que ingresen al territorio nacional, evitando de ésta manera
desbordes importantes a lo largo del cauce principal del Río Pilcomayo y al mismo tiempo guiar las aguas hasta la
Laguna Escalante con el fin de reactivarla y propiciar el uso y aprovechamiento múltiple de las aguas del Río
Pilcomayo por parte de las comunidades indígenas aledañas a la misma.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Los trabajos a ser realizados consisten en realizar limpieza vegetal, remoción de sedimentos,
profundización y ampliación de canales, cauces y cañadas comprendidos entre Margariño y la localidad de
Escalante, en una longitud de 95 km. aproximadamente, de manera a mejorar las condiciones de escurrimiento de
las aguas. Los tramos a ser intervenidos serán indicados por la Fiscalización. Los canales podrán ser de longitud y
profundidad variables, de 10 metros de ancho mínimo de solera, con talud de excavación 1H: 1V como mínimo. Los
sedimentos removidos deberán ser depositados fuera del canal excavado, a una distancia de hasta 20 metros o a
indicación de la Fiscalización en caso de que las condiciones del terreno así lo requieran. Las cantidades son
meramente enunciativas y no limitativa, las mismas podrán ser ajustadas de acuerdo a las necesidades y las
ordenes emitidas, hasta cubrir los montos máximos o mínimos establecidos, las cantidades exactas de obras a ser
ejecutadas serán ordenadas por la Fiscalización luego de contar con los planos de topografía previa.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. E Q U I P O S : E Q U I P O S : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con trailla, también equipos necesarios para
la construcción de puentes y alcantarillas o cualquier otra combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo
solicitado. Cuando los equipos no reúnen las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, esta podrá exigir el
retiro y/o cambio de los mismos.
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5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: el volumen a ser pagado será por el número de metros cúbicos (m 3), computado por el
método del promedio de las áreas geométricas extremas. Los perfiles transversales previos, serán realizados a una
distancia de 100 metros entre ellos y georreferenciados, los mismos serán repetidos al final de la excavación para
obtener el perfil final.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las
dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en
ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y
las correspondientes secciones medidas al final de los trabajos. Para estos trabajos de medición la Fiscalización
utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán indicados por la fiscalización a la Contratista . El
MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar las verificaciones correspondientes.  La
Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que se basen las
mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en el
relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada que causen o acusen
una diferencia, entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba, serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 2.5: ITEM Nº 2.5: ACONDICIONAMIENTO DEL CANALACONDICIONAMIENTO DEL CANAL

COMPRENDIDO ENTRE MARGARIÑO Y ESCALANTE (95 KM. APROX.), COMPRENDIDO ENTRE MARGARIÑO Y ESCALANTE (95 KM. APROX.), en metros cúbicos (M3). Estos precios y
pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.

 

 

 

ITEM Nº 2.6: MANEJO Y CONTROL DE SEDIMENTO MEDIANTE TÉCNICAS HIDRÁULICAS, DENTRO DEL CANALITEM Nº 2.6: MANEJO Y CONTROL DE SEDIMENTO MEDIANTE TÉCNICAS HIDRÁULICAS, DENTRO DEL CANAL
PARAGUAYO.PARAGUAYO.

1. OBJETIVO: OBJETIVO: planificar el depósito de sedimento en áreas a ser definida por la topografía y la Fiscalización mediante
técnicas hidráulicas.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: consiste en la construcción de canales de derivación de hasta 20 metros de ancho de solera y talud
mínimo H1:V1, con profundidad y extensión variable, para el transporte de aguas del Rio Pilcomayo, a las áreas de
decantación naturales, a ser definidas por la Fiscalización. Éstas áreas de decantación deberán estar conectadas
nuevamente al canal principal con el objetivo de transportar aguas menos turbias. Las áreas de decantación serán
acondicionadas mediante la construcción de muros terraplenados que impidan el retorno del caudal derivado hacia
el canal excavado, favoreciendo de ésta manera la deposición de los sedimentos en las mismas. Las dimensiones de
los muros serán indicados por la fiscalización de acuerdo a las necesidades en cada zona.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. E Q U I P O S : E Q U I P O S : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales y/o anfibias, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con trailla, compactadora, o
cualquier otra combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado.  Cuando los equipos no reúnen
las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, la misma podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El volumen a ser pagado será el número de metros cúbicos (m 3), computado por el método
del promedio de las áreas geométricas extremas.  Las áreas geométricas son las calculadas de secciones
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transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el Contratista, con
acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos, las cuales serán
consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los trabajos. Para
estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán
indicados por la fiscalización a la Contratista. Para los trabajos ejecutados con dragas, se medirá el volumen en

metros cúbicos (m3) del material extraído del cauce y depositado fuera de él en los lugares indicados por la
fiscalización. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de realizar las verificaciones
correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que
se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores
en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada, que causen o
acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original. 

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 2.6: MANEJO Y CONTROL DE SEDIMENTO MEDIANTEITEM Nº 2.6: MANEJO Y CONTROL DE SEDIMENTO MEDIANTE

TÉCNICAS HIDRÁULICAS, DENTRO DEL CANAL PARAGUAYO TÉCNICAS HIDRÁULICAS, DENTRO DEL CANAL PARAGUAYO medidos en metros cúbicos (M3),  estos precios y
pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.  

 

 

ITEM N° 2.7: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE INFLUENCIAITEM N° 2.7: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA
DEL RIO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE LA ZONA DE MISTOLAR Y LA ZONA DE FORTÍN CABALLERO.DEL RIO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE LA ZONA DE MISTOLAR Y LA ZONA DE FORTÍN CABALLERO.

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente Item es mantener y mejorar la transitabilidad de los caminos terraplenados de la
zona de influencia del Río Pilcomayo desde la zona de Mistolar hasta la zona de Fortin Caballero.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: Los trabajos del presente ítem consisten en el mantenimiento, bacheo y alteo de caminos de tierra
con materiales procedentes de excavaciones o de áreas de préstamos próximas, en un ancho mínimo de 8 metros de
calzada de circulación en los lugares identificados e indicados por la Fiscalización. Longitud aproximada de 50
kilómetros lineales.  Estas cifras son meramente estimativas, quedando su cumplimiento a indicación de la
Fiscalización.

 

3. Materiales Materiales 

Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser empleados como
materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones: de ningún modo se aceptará en los
terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios, raíces, césped y otros materiales
orgánicos.  No se colocará en los terraplenes material que, a juicio de la Fiscalización de Obra sean inadecuados por su
calidad o tamaño.

 

Los precios de construcción, limpieza y despeje de los préstamos y yacimientos, así como de los caminos de servicios,
deberán ser incluidas en el precio del ítem.   No se permitirá la construcción con materiales que, por sus características de
plasticidad y granulometría, se presenten notoriamente con poca cohesión, permeable y fácilmente erosionable.  Antes del
inicio de los trabajos se realizará un relevamiento planialtimétrico de perfiles transversales, cada 100 metros, en los
sectores a intervenir conjuntamente entre el Contratista y la Fiscalización de Obra, a fin de determinar la cota de la rasante;
este trabajo se llamará relevamiento previo.

 

4. Construcción de terraplén. Construcción de terraplén. 

 

a. Limpieza preliminar: 

 

Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se debe concluir todo el
trabajo de limpieza. 
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b. Preparación del asiento del terraplén: 

 

Deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización, sea considerado inadecuado como asiento de
fundación y/o camada de terraplén. En los tramos donde se presenten áreas de material inadecuado a nivel de subrasante,
(bolsones) el mismo será removido por excavación y depositados en lugares convenientes fuera del área de trabajo. 

 

Todas las excavaciones (bolsones) serán rellenadas y compactadas de acuerdo a los procedimientos previstos en
esta sección. Los volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el ITEM N° 2.7ITEM N° 2.7
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DELMEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL
RÍO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE LA ZONA DE MISTOLAR Y LA ZONA DE FORTÍN CABALLERO.RÍO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE LA ZONA DE MISTOLAR Y LA ZONA DE FORTÍN CABALLERO.

 

c. Colocación de material 

 

Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho.  El desplazamiento del equipo de transporte y distribución del
material deberá ser regulado, de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada
capa deberá emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras y/o trailla.  No se harán pagos especiales por todos los
trabajos de desbosque, limpieza, despeje y destape de préstamos, así como de construcción y conservación de caminos de
acarreo.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. EQUIPOS: EQUIPOS: Para la construcción del alteo (terraplén) se llevará en consideración la utilización racional de equipos
apropiados, que cumplan con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos
de construcción. Se podrán utilizar tractores de lámina, traíllas, moto traíllas, palas cargadoras, camiones volquetes,
tractores con rastras, motos niveladoras, camiones regadores, y todo equipo que la Fiscalización considere
apropiado.

 

El Contratista empleará la cantidad y especificación de equipos, conforme a indicación del fiscalizador para las
operaciones de esparcido y homogeneización del material, aprobado para la ejecución del terraplén; a fin de
obtener capas niveladas y regulares. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la
Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

 

5. METODO DE MEDICION:METODO DE MEDICION:

La medición de los trabajos por el cual será pagado este ítem será por metros cúbicos movidos computados por la
diferencia entre el volumen anterior a los trabajos, determinado por el relevamiento previo, y el volumen
determinado por el relevamiento planialtimétrico al final de los trabajos y aprobados por la Fiscalización de la
Obra.  Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de 100 m. entre ellos, los mismos serán
repetidos al final de la construcción para obtener el perfil final. Las áreas geométricas son las calculadas de
secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el
Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos,
las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones, medidas al final de los
trabajos. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre
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serán indicados por la fiscalización a la Contratista. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de
realizar las verificaciones correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una
revisión de los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se
comprueba la existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área
cualquiera determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original. 

 

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el   ITEM N° 2.7 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOSITEM N° 2.7 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS
CAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RÍO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE LA ZONA DECAMINOS VECINALES DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RÍO PILCOMAYO COMPRENDIDOS ENTRE LA ZONA DE

MISTOLAR Y LA ZONA DE FORTÍN CABALLEROMISTOLAR Y LA ZONA DE FORTÍN CABALLERO , , en metros cúbicos (M3) los precios y pagos constituirán
compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte,
vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes.

 

ITEM N° 2.8: LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO DEL RÍO PILCOMAYO Y SUS CAUCES A TRAVÉS DE TRABAJOS DEITEM N° 2.8: LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO DEL RÍO PILCOMAYO Y SUS CAUCES A TRAVÉS DE TRABAJOS DE
LIMPIEZA VEGETAL.LIMPIEZA VEGETAL.

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El trabajo del presente ítem tiene como objetivo la limpieza vegetal de las franjas de dominio del Río
Pilcomayo, las de sus cauces, canales y cañadas con el fin de disminuir la cantidad de materia vegetal que se
acumula durante las riadas altas (empalizadas) dentro del mismo y que producen el fenómeno de atarquinamiento
en cauce. De esta manera se busca asegurar la vida útil de los canales, cauces y cañadas y evitar la divagación y
retroceso del Río.

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Los trabajos a ser realizados consisten en la limpieza vegetal y acondicionamiento de las franjas de
dominio de cauces, canales y cañadas, desde la zona de Mistolar hasta la zona de Fortín Caballero en los lugares en
que la Fiscalización lo indique. Toda la materia vegetal que se encuentre en la franja de dominio del Río debe ser
removida y esparcida a una distancia mínima de 20 metros de la orilla del cauce. En los tramos en que existan
caminos paralelos o aledaños al cauce, la materia vegetal removida debe ser retirada y esparcida al lado opuesto al
Río de tal manera a que no impidan la circulación por los mismos.

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE: PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE: A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como
consecuencia de la ejecución de éste ítem, el Contratista deberá tener en cuenta los siguientes puntos: Deberá
tomar la precaución razonable, para evitar la contaminación de ríos, arroyos, lagunas o embalses. Poluentes o
contaminantes, como combustibles, lubricantes, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dañinos, no serán
vertidos en/o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o embalses. Los materiales vegetales provenientes de este ítem,
deberán ser depositados en zonas indicadas por la Fiscalización, que estén en cotas superiores al nivel máximo de
las aguas registradas, de tal manera que se impida el retorno de materiales sólidos o en suspensión a las vías
acuáticas.  Además, se tendrá en cuenta todo lo resultante del Estudio de Impacto Ambiental, aprobado por el
MADES y lo establecido en las ETAGs y ETAS, cuyo ejemplar acompaña el contrato.

 

4. EQUIPOS: EQUIPOS: Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: tractor agrícola con rolo, tractor a
orugas con cuchilla frontal (topadora) o cualquier otra combinación de equipos que pueda cumplir con el trabajo
solicitado.  Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la Fiscalización, esta podrá exigir el
retiro y cambio de los mismos.

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El área a ser pagada será el número de Hectáreas (Has) de limpieza vegetal efectivamente
realizada.  Las áreas geométricas son las calculadas a partir de las dimensiones del terreno que fueron medidas por
el Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos,
las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes áreas, medidas al final de los
trabajos. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre
serán indicados por la fiscalización a la Contratista. El MOPC, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de
realizar las verificaciones correspondientes.  La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una
revisión de los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se
comprueba la existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área
cualquiera determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
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pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº ITEM Nº 2.8: LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO DEL RIO2.8: LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO DEL RIO
PILCOMAYO Y SUS CAUCES A TRAVÉS DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VEGETALPILCOMAYO Y SUS CAUCES A TRAVÉS DE TRABAJOS DE LIMPIEZA VEGETAL , , medidos en Hectáreas (Has), estos
precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra,
equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por completado el ítem.  

 

 

 

ITEM N° 2.9: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA, HASTA 100.000 METROS CÚBICOS (MITEM N° 2.9: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA, HASTA 100.000 METROS CÚBICOS (M33) EN ZONAS A SER) EN ZONAS A SER
IDENTIFICADAS POR LA FISCALIZACIÓN.IDENTIFICADAS POR LA FISCALIZACIÓN.

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El trabajo del presente ítem, tiene como objetivo la construcción de reservorios, en los cual se
cosecharán las aguas captadas de las riadas y/o lluvias. Estos reservorios serán construidos en lugares a ser
indicados por la Fiscalización, cuya condición fundamental es la impermeabilidad de las paredes laterales y el
fondo.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Deberá asegurarse que, en el perfil final de la excavación del reservorio, el tipo de suelo de las
paredes y el fondo tengan espesor mínimo de 0,60 m., con índice plástico IP>7 . . Conforme avance la excavación, se
deberá estudiar las características del suelo existente en el talud conformado, y si el mismo tuviera un IP<7, deberá
excavarse un sobreancho de 0,60 m., para posteriormente rellenarlo con el material adecuado (IP>7). El grado de
compactación de este material de relleno, deberá ser del 90% de su densidad máxima (AASHTO T-99). En caso de que
el suelo sea muy dispersivo y no cumpla con el índice plástico anteriormente mencionado, se podrá agregar cal en
porcentajes del 3% al 5% en volumen.

 

Debido a que el área de captación, luego de extraído el suelo vegetal, podría no tener una pendiente general
uniforme hacia el punto donde se ubica la obra de entrada al reservorio, será necesario conducir el agua captada en
toda la superficie hacia ese punto.

Con el objeto de conducir el agua captada hacia la estructura de entrada al reservorio, en el área de captación se
excavarán canales de 2,50 m de ancho por 0,30 m de profundidad, como máximo; excepcionalmente podrán
aumentarse los anchos, en caso de que la velocidad de escurrimiento en el canal sea mayor que 0,5 m/s, y no pueda
reducirse su pendiente.

La Fiscalización, conforme a los resultados de la nivelación del terreno, indicará la ubicación de los canales
necesarios para cumplir con el objetivo de evacuar rápidamente el agua captada hacia la estructura de entrada.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

4. E Q U I P O S : E Q U I P O S : Los equipos necesarios para la realización del presente ítem son: excavadoras hidráulicas
convencionales, tractor a orugas con cuchilla frontal (topadora), tractor con trailla, o cualquier otra combinación de
equipos que pueda cumplir con el trabajo solicitado. Cuando los equipos no reúnen las condiciones mínimas a
criterio de la Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

5. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: El volumen a ser pagado en este ítem será por metros cúbicos (M 3) movidos computados
por la diferencia entre el volumen anterior a los trabajos, determinado por el relevamiento previo, y el volumen
determinado por el relevamiento planialtimétrico al final de los trabajos y aprobados por la Fiscalización de la Obra.
Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de 10 m. entre ellos y georreferenciados, los
mismos serán repetidos al final de la excavación para obtener el perfil final.  Las áreas geométricas son las

70/113



calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas
por el Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los
trabajos, las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones medidas al final
de los trabajos que serán considerados como perfil final. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara
equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán indicados por la fiscalización a la Contratista.

La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los cálculos en que se basen las
mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la existencia de errores en el
relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera determinada que causen o acusen
una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 2.9: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA,ITEM Nº 2.9: CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS DE AGUA,

HASTA 100.000 METROS CÚBICOS (MHASTA 100.000 METROS CÚBICOS (M 33), EN ZONAS A SER IDENTIFICADAS POR LA FISCALIZACIÓN. ), EN ZONAS A SER IDENTIFICADAS POR LA FISCALIZACIÓN. En metros

cúbicos (M3). . Estos precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de
trabajo, mano de obra, equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar
por completado el ítem..

 

ITEM N° 2.10: ITEM N° 2.10: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARA COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DECONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARA COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE
INFLUENCIA DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RÍO PILCOMAYO.INFLUENCIA DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RÍO PILCOMAYO.

 

1. OBJETIVOOBJETIVO: Este trabajo tiene por objeto, la construcción de puentes de Hormigón armado para el tránsito vehicular
y peatonal en la zona de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo, en los lugares a ser identificados e
indicados por la Fiscalización de Obras.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Consisten en la construcción de puentes de estructuras prefabricadas de H° A° para el tránsito
vehicular y peatonal con las siguientes características generales:

Longitud Total del Puente: 45 ml (ésta cifra es meramente referencial con el fin de realizar cotizaciones aproximadas,
el largo total de cada puente será a indicación de la Fiscalización de Obras de acuerdo a las necesidades encontradas
en terreno).
Ancho del Puente: 5 ml
Trocha de Circulación vehicular: 4 ml
Vanos: 15 ml

Características estructurales Generales:Características estructurales Generales:

Fundación con pilotes perforados de 80 cm de Diámetro y longitud aproximada de 15ml
Cabezal de Estribos de Hormigón armado en cabeceras del puente: 7 pilotes por estribo
Cabezales intermedios de Hormigón Armado en apoyos intermedios: 2 pilotes por cabezal
Estribos de hormigón armado y cabeceras según diseño final, para altura de 5 metros
Pilas centrales de hormigón armado con diámetro de 80 cm
Vigas transversales de apoyo de vigas longitudinales de HºAº
Vigas longitudinales prefabricadas de Hormigón Armado. Se emplearán 3 vigas por tramo
Losa superior de Hormigón Armado. El contratista podrá optar por utilizar losetas prefabricadas o por la utilización
de encofrados tradicionales.

Las cantidades de cada uno de los componentes estructurales del Puente, se adjuntan en planilla anexa. El diseño y plano
del puente así como la verificación estructural, forma parte del Item, y correrá por cuenta del contratista.

Al terminar la construcción del presente Item, la contratista facilitará a la Comisión Nacional del Río Pilcomayo los planos
del puente y el manual de mantenimiento de dicho puente.

El Hormigón estructural especificado para todas las estructuras es Fck = 250 kg/cm2.
Las armaduras a utilizar serán del tipo AP 4200.
Las especificaciones técnicas, serán las correspondientes al uso de concreto, aceros de refuerzo y tareas
complementarias del documento anexo.

3. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: Terminadas las operaciones de relleno en las proximidades de las cabeceras del
puente y sobre la base de todo lo indicado precedentemente, se procederá a la ejecución del terraplén de acceso al
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puente con una pendiente no mayor a 8%, con las dimensiones y cotas indicadas en los planos u órdenes de la
Fiscalización, en este orden. La contratista deberá incluir en su oferta y construirá un camino terraplenado y
cuneteado de acceso a ambas márgenes del puente, el cual deberá ser encallejonado mediante alambrados de 5
hilos, con postes cada 3 metros y 5 balancines entre cada poste. La longitud estimativa de este camino es de 6
kilómetros. Los accesos al puente y el camino encallejonado deberán estar incluidos en el precio unitario del
presente item y no se realizará pago extra alguno por la realización de los mismos.

4. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental..

5. EQUIPOS:EQUIPOS: El contratista deberá contar con equipamientos para la dosificación del concreto por PESO. Bajo ningún
motivo se aceptarán dosificaciones por Volumen. Previamente a la construcción, el contratista deberá presentar la
dosificación a utilizar con los ensayos que demuestren que la misma cumple los requerimientos establecidos.

 

6. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: Las cantidades a ser pagadas por este ítem será por metros lineales (ML) de puente
efectivamente realizados y aprobados por la Fiscalización. La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá
solicitar, una revisión de los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte,
cuando se comprueba la existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un
área cualquiera determinada que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

7. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ÍTEM 2.10: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARAÍTEM 2.10: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARA
COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYOCOMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO ,  en
metros lineales (ML). . Estos precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta
de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, construcción de accesos al puente, construcción de caminos
terraplenados encallejonados, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por
completado el ítem.  

 

LOTE IIILOTE III

LOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA DE FORTÍN CABALLERO. INCLUYELOTE III: PLAN DE CONTINGENCIA DESDE HITO 1 (ESMERALDA) HASTA ZONA DE FORTÍN CABALLERO. INCLUYE
MOVILIZACIÓN.MOVILIZACIÓN.

ITEM Nº 3.1: MANTENIMIENTO DE CAMINO GRAL. DIAZ VIRGEN DE FÁTIMA LÍNEA 32 (42 KM APROXIMADAMENTE).ITEM Nº 3.1: MANTENIMIENTO DE CAMINO GRAL. DIAZ VIRGEN DE FÁTIMA LÍNEA 32 (42 KM APROXIMADAMENTE).

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo consiste en mantener el camino de tierra ubicado entre la comunidad
Virgen de Fátima y Gral. Díaz, en una longitud aproximada de cuarenta y dos kilómetros (42km.) en dirección
noroeste, desde General Díaz hasta la comunidad Virgen de Fátima, conectándose con la Línea 32, con el fin de
mejorar la transitabilidad y el acceso a zona de obras del Río Pilcomayo.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: Los trabajos del presente ítem consisten en el despeje de material vegetal, en un ancho mínimo de
30 m., para luego proceder al alteo del camino con material procedente de excavaciones anteriores o de áreas de
préstamos próximas, en un ancho mínimo de 8 metros de calzada de circulación.  Longitud aproximada del
mantenimiento del camino es de cuarenta y dos kilómetros (42km.) lineales.  Estas cifras son meramente
estimativas, quedando su cumplimiento a indicación de la Fiscalización.

 

3. Materiales Materiales 

Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser empleados
como materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones: de ningún modo se
aceptará en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios, raíces,
césped y otros materiales orgánicos.  No se colocará, en los terraplenes, material que a juicio de la Fiscalización de
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Obra, sean inadecuados por su calidad o tamaño.

 

La construcción, limpieza y despeje de los préstamos y yacimientos, así como de los caminos de servicios, deberán
ser incluidas en el precio del ítem ya que son obligaciones subsidiarias. No se permitirá la construcción con
material que, por sus características de plasticidad y granulometría, se presente notoriamente con poca cohesión,
permeable y fácilmente erosionable.  Antes del inicio de los trabajos se realizará un relevamiento planialtimétrico
de perfiles transversales, cada 100 metros, en los sectores a intervenir conjuntamente entre el Contratista y la
Fiscalización de Obra, a fin de determinar la cota de la rasante; este trabajo se llamará relevamiento previo.

 

4. Construcción de terraplén. Construcción de terraplén. 

 

a. Limpieza preliminar: 

 

Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se debe concluir todo
el trabajo de limpieza. 

 

b. Preparación del asiento del terraplén: 

 

Deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización, sea considerado inadecuado como asiento de
fundación y/o camada de terraplén. En los tramos donde se presenten áreas de material inadecuado a nivel de
subrasante, (bolsones) el mismo será removido por excavación y depositados en lugares convenientes, fuera del
área de trabajo. 

 

Todas las excavaciones (bolsones) serán rellenadas y compactadas de acuerdo a los procedimientos previstos en
esta sección. Los volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el ITEM Nº 3.1:ITEM Nº 3.1:
MANTENIMIENTO DE CAMINO GRAL. DIAZ VIRGEN DE FÁTIMA LÍNEA 32 (42 KM. APROXIMADAMENTE).MANTENIMIENTO DE CAMINO GRAL. DIAZ VIRGEN DE FÁTIMA LÍNEA 32 (42 KM. APROXIMADAMENTE).

 

c. Colocación de material 

 

Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho.  El desplazamiento del equipo de transporte y distribución del
material deberá ser regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado.
Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras y/o traillas.  No se harán pagos especiales
por todos los trabajos de desbosque, limpieza, despeje y destape de préstamos, así como de construcción y
conservación de caminos de acarreo.

 

5. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

6. EQUIPOS: EQUIPOS: Para la construcción del alteo (terraplén) se llevará en consideración la utilización racional de equipos
apropiados, que cumplan con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos
de construcción. Se podrán utilizar tractores de lámina, traíllas, moto traíllas, palas cargadoras, camiones volquetes,
tractores con rastras, motos niveladoras, camiones regadores, y todo equipo que la Fiscalización considere
apropiado.
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El Contratista empleará la cantidad y especificación de equipos, conforme a indicación de la Fiscalización para las
operaciones de esparcido y homogeneización del material, aprobado para la ejecución del terraplén a fin de
obtener capas niveladas y regulares. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la
Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de las mismas.

 

 

7. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: La medición de los trabajos por el cual será pagado este ítem será por metros cúbicos (M 3)
movidos computados por la diferencia entre el volumen anterior a los trabajos, determinado por el relevamiento
previo, y el volumen determinado por el relevamiento planialtimétrico al final de los trabajos y aprobados por la
Fiscalización de la Obra.  Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de 100 m. entre ellos, los
mismos serán repetidos al final de la construcción para obtener el perfil final.  Las áreas geométricas son las
calculadas de secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas
por el Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los
trabajos, las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones medidas al final
de los trabajos que serán considerados como perfil final. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara
equipos de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán indicados por la fiscalización a la Contratista.

La Fiscalización de la Obra, designada por el MOPC, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de
los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

8. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 3.1: MANTENIMIENTO DE CAMINO GRAL. DIAZITEM Nº 3.1: MANTENIMIENTO DE CAMINO GRAL. DIAZ

VIRGEN DE FÁTIMA LÍNEA 32, (42 KM. APROXIMADAMENTE), VIRGEN DE FÁTIMA LÍNEA 32, (42 KM. APROXIMADAMENTE), en metros cúbicos (M3) los precios y pagos
constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes.

 

 

ITEM Nº 3.2: ITEM Nº 3.2: MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ENTRE GRAL. DIAZ TTE. ESTEBANMANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS ENTRE GRAL. DIAZ TTE. ESTEBAN
MARTÍNEZ (130 KM. APROX.)MARTÍNEZ (130 KM. APROX.)::

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente ítem es el de mantener un camino de tierra que una las rutas Tte. Irrazábal con
la ruta Nacional Nº 12 Vicepresidente Sánchez, en la zona de Tte. Esteban Martínez con el fin de mejorar la
transitabilidad de la Ruta.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: Los trabajos del presente ítem consisten en el despeje de material vegetal, en un ancho mínimo de
30 m., para luego proceder al alteo del camino con material procedente de excavaciones o de áreas de préstamos
próximas, en un ancho mínimo de 8 metros de calzada de circulación. Longitud aproximada de la construcción del
camino: 130 kilómetros lineales.  Estas cifras son meramente estimativas, quedando su cumplimiento a indicación
de la Fiscalización.

 

3. Materiales: Materiales: Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser
empleados como materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones: de ningún
modo se aceptará en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios,
raíces, césped y otros materiales orgánicos.  No se colocará en los terraplenes material que, a juicio de la
Fiscalización de Obra sean inadecuados por su calidad o tamaño.

 

La construcción, limpieza y despeje de los préstamos y yacimientos, así como de los caminos de servicios, deberán
ser incluidas en el precio del ítem ya que son obligaciones subsidiarias.   No se permitirá la construcción con
materiales que, por sus características de plasticidad y granulometría, se presenten notoriamente con poca
cohesión, permeable y fácilmente erosionable.  Antes del inicio de los trabajos se realizará un relevamiento
planialtimétrico de perfiles transversales, cada 100 metros, en los sectores a intervenir conjuntamente entre el
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Contratista y la Fiscalización de Obra, a fin de determinar la cota de la rasante; este trabajo se llamará relevamiento
previo.

 

4. Construcción de terraplén. Construcción de terraplén. 

 

a. Limpieza preliminar: 

 

Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se debe concluir todo
el trabajo de limpieza. 

 

b. Preparación del asiento del terraplén: 

 

Deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización, sea considerado inadecuado como asiento de
fundación y/o camada de terraplén. En los tramos donde se presenten áreas de material inadecuado a nivel de
subrasante, (bolsones) el mismo será removido por excavación y depositados en lugares convenientes fuera del
área de trabajo. 

 

Todas las excavaciones (bolsones) serán rellenadas y compactadas de acuerdo a los procedimientos previstos en esta
sección. Los volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el ITEM Nº 3.2:ITEM Nº 3.2:
MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, ENTRE GRAL. DÍAZ TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ. (130 KM.MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, ENTRE GRAL. DÍAZ TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ. (130 KM.
APROX.)APROX.)..

 

c. Colocación de material 

 

Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho.  El desplazamiento del equipo de transporte y distribución del
material deberá ser regulado, de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado.
Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras y/o trailla.  No se harán pagos especiales
por todos los trabajos de desbosque, limpieza, despeje y destape de préstamos, así como de construcción y
conservación de caminos de acarreo.

 

5. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental..  

 

6. EQUIPOS: EQUIPOS: Para el alteo del terraplén se utilizarán equipos apropiados, que cumplan con las necesidades locales y
tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos de construcción. Se podrán utilizar tractores de lámina,
traíllas, moto traíllas, palas cargadoras, camiones volquetes, tractores con rastras, motos niveladoras, camiones
regadores, y todo equipo que la Fiscalización considere apropiado.

 

El Contratista empleará la cantidad y especificación de equipos conforme a indicación de la Fiscalización para las
operaciones de esparcido y homogeneización del material, aprobado para la ejecución del terraplén; a fin de
obtener capas niveladas y regulares. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la
Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.
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7. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: La medición de los trabajos por el cual será pagado este ítem será por metros cúbicos (m 3),
computados por la diferencia entre el volumen anterior a los trabajos, determinado por el relevamiento previo, y el
volumen determinado por el relevamiento planialtimétrico al final de los trabajos y aprobados por la Fiscalización
de la Obra.  Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de 100 m. entre ellos, los mismos
serán repetidos al final de la construcción para obtener el perfil final.  Las áreas geométricas son las calculadas de
secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el
Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos,
las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones medidas al final de los
trabajos que serán considerados como perfil final. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos
de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán indicados por la fiscalización a la Contratista.

La Fiscalización de la Obra, designada por el MOPC, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de
los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

8. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 3.2: ITEM Nº 3.2: MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DEMANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE

CAMINOS, ENTRE GRAL. DÍAZ TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ (130 KM. APROX.)CAMINOS, ENTRE GRAL. DÍAZ TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ (130 KM. APROX.) , , en metros cúbicos (M3). Los precios
y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes.

 

ITEM Nº 3.3: ITEM Nº 3.3: MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, ENTRE GRAL. DIAZ LAGUNA ESCALANTEMANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, ENTRE GRAL. DIAZ LAGUNA ESCALANTE
ESTEROS - MEDIA LUNA (40 KM. APROX.).ESTEROS - MEDIA LUNA (40 KM. APROX.).

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es el de mantener un camino de tierra comprendido entre la ruta Tte.
Irrazabal y las localidades Laguna Escalante, Esteros y Media Luna en una longitud de 40 km. aproximadamente.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: Los trabajos del presente ítem consisten en el despeje de material vegetal, en un ancho mínimo de
30 m., para luego proceder al alteo del camino con material procedente de excavaciones o de áreas de préstamos
próximas, en un ancho mínimo de 8 metros de calzada de circulación. Longitud aproximada de la construcción del
camino: 40 kilómetros lineales.  Estas cifras son meramente estimativas, quedando su cumplimiento a indicación de
la Fiscalización.

 

3. MATERIALES: MATERIALES: Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser
empleados como materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones: de ningún
modo se aceptará en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios,
raíces, césped y otros materiales orgánicos.  No se colocarán en los terraplenes materiales que, a juicio de la
Fiscalización de Obra, sean inadecuados por su calidad o tamaño.

 

La construcción, limpieza y despeje de los préstamos y yacimientos, así como de los caminos de servicios, deben
ser incluidas en el precio del ítem ya que son obligaciones subsidarias. No se permitirá la construcción con material
que, por sus características de plasticidad y granulometría, se presenten notoriamente con poca cohesión,
permeable y fácilmente erosionable.  Antes del inicio de los trabajos, se realizará un relevamiento planialtimétrico
de perfiles transversales, cada 100 metros, en los sectores a intervenir conjuntamente entre el Contratista y la
Fiscalización de Obra, a fin de determinar la cota de la rasante; este trabajo se llamará relevamiento previo.

 

4. Construcción de terraplén. Construcción de terraplén. 

 

a. Limpieza preliminar: 
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Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se debe concluir todo
el trabajo de limpieza. 

 

b. Preparación del asiento del terraplén: 

 

Deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización sea considerado inadecuado como asiento de
fundación y/o camada de terraplén. En los tramos donde se presenten áreas de material inadecuado a nivel de
subrasante, (bolsones) el mismo será removido por excavación y depositados en lugares convenientes, fuera del
área de trabajo. 

 

Todas las excavaciones (bolsones) serán rellenadas y compactadas de acuerdo a los procedimientos previstos en esta
sección. Los volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el ITEM Nº 3.3:ITEM Nº 3.3:
MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, ENTRE GRAL. DIAZ LAGUNA ESCALANTE ESTEROS -MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS, ENTRE GRAL. DIAZ LAGUNA ESCALANTE ESTEROS -
MEDIA LUNA (40 KM. APROX.).MEDIA LUNA (40 KM. APROX.).

 

c. Colocación de material 

 

Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho.  El desplazamiento del equipo de transporte y distribución del
material deberá ser regulado, de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado.
Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras y/o trailla.  No se harán pagos especiales
por todos los trabajos de desbosque, limpieza, despeje y destape de préstamos, así como de construcción y
conservación de caminos de acarreo.

 

5. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

6. EQUIPOS: EQUIPOS: Para la construcción del alteo (terraplén) se llevará en consideración la utilización racional de equipos
apropiados, que cumplan con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos
de construcción. Se podrán utilizar tractores de lámina, traíllas, moto traíllas, palas cargadoras, camiones volquetes,
tractores con rastras, motos niveladoras, camiones regadores, y todo equipo que la Fiscalización considere
apropiado. El Contratista empleará la cantidad y especificación de equipos, conforme a indicación de la
Fiscalización para las operaciones de esparcido y homogeneización del material, aprobado para la ejecución del
terraplén, a fin de obtener capas niveladas y regulares. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a
criterio de la Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

 

7. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: La medición de los trabajos por el cual será pagado este ítem será por metros cúbicos (M 3),
computados por la diferencia entre el volumen anterior a los trabajos, determinado por el relevamiento previo, y el
volumen determinado por el relevamiento planialtimétrico al final de los trabajos y aprobados por la Fiscalización
de la Obra.  Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de 100 m. entre ellos, los mismos
serán repetidos al final de la construcción para obtener el perfil final.  Las áreas geométricas son las calculadas de
secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el
Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos,
las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones medidas al final de los
trabajos que serán considerados como perfil final. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos
de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán indicados por la fiscalización a la Contratista.
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La Fiscalización de la Obra, designada por el MOPC, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de
los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

8. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 3.3:ITEM Nº 3.3: MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DE
CAMINOS, ENTRE GRAL. DIAZ LAGUNA ESCALANTE ESTEROS - MEDIA LUNA (40 KM. APROX.)CAMINOS, ENTRE GRAL. DIAZ LAGUNA ESCALANTE ESTEROS - MEDIA LUNA (40 KM. APROX.)   en metros

cúbicos (M3). Los precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de
trabajo, mano de obra, equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes.

 

ITEM Nº 3.4: ITEM Nº 3.4: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL QUE UNE LA RUTA DE LA COMUNIDADCONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL QUE UNE LA RUTA DE LA COMUNIDAD
LAGUNA ESCALANTE CON LA POBLACIÓN MARGARIÑO. (85 KM APROXIMADAMENTE).LAGUNA ESCALANTE CON LA POBLACIÓN MARGARIÑO. (85 KM APROXIMADAMENTE).

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es el de construir y mantener un camino de tierra comprendido entre la
localidad de Laguna Escalante y la localidad de Margariño.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: Los trabajos del presente ítem consisten en el despeje de material vegetal, en un ancho mínimo de
30 m., para luego proceder al alteo del camino con material procedente de excavaciones o de áreas de préstamos
próximas, en un ancho mínimo de 8 metros de calzada de circulación. La longitud aproximada de la construcción es
de 85 (ochenta y cinco) kilómetros. 

 

3. MATERIALES: MATERIALES: Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser
empleados como materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones: de ningún
modo se aceptarán en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios,
raíces, césped y otros materiales orgánicos.  No se colocarán en los terraplenes materiales que, a juicio de la
Fiscalización de Obra sean inadecuados por su calidad o tamaño.

 

La construcción, limpieza y despeje de los préstamos y yacimientos, así como de los caminos de servicios, deben
estar incluidos en el precio del ítem ya que son obligaciones subsidiarias.   No se permitirá la construcción con
material que, por sus características de plasticidad y granulometría, se presenten notoriamente con poca cohesión,
permeable y fácilmente erosionable.  Antes del inicio de los trabajos, se realizará un relevamiento planialtimétrico
de perfiles transversales, cada 100 metros, en los sectores a intervenir conjuntamente entre el Contratista y la
Fiscalización de Obra, a fin de determinar la cota de la rasante; este trabajo se llamará relevamiento previo.

 

4. Construcción de terraplén. Construcción de terraplén. 

 

a. Limpieza preliminar: 

 

Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se debe concluir todo
el trabajo de limpieza. 

 

b. Preparación del asiento del terraplén: 

 

Deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización sea considerado inadecuado como asiento de
fundación y/o camada de terraplén. En los tramos donde se presenten áreas de material inadecuado a nivel de
subrasante (bolsones), los mismos serán removidos por excavación y depositados en lugares convenientes, fuera
del área de trabajo. 

 

Todas las excavaciones (bolsones) serán rellenadas y compactadas de acuerdo a los procedimientos previstos en esta
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sección. Los volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el ITEM Nº 3.4:ITEM Nº 3.4:
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL QUE UNE LA RUTA DE LA COMUNIDAD LAGUNACONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL QUE UNE LA RUTA DE LA COMUNIDAD LAGUNA
ESCALANTE CON LA POBLACIÓN MARGARIÑO (85 KM APROXIMADAMENTE).ESCALANTE CON LA POBLACIÓN MARGARIÑO (85 KM APROXIMADAMENTE).

 

c. Colocación de material 

 

Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho.  El desplazamiento del equipo de transporte y distribución del
material deberá ser regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado.
Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras y/o trailla.  No se harán pagos especiales
por todos los trabajos de desbosque, limpieza, despeje y destape de préstamos, así como de construcción y
conservación de caminos de acarreo.

 

5. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

6. EQUIPOS: EQUIPOS: Para la construcción del alteo (terraplén) se llevará en consideración la utilización racional de equipos
apropiados, que cumplan con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos
de construcción. Se podrán utilizar tractores de lámina, traíllas, moto traíllas, palas cargadoras, camiones volquetes,
tractores con rastras, motos niveladoras, camiones regadores, y todo equipo que la Fiscalización considere
apropiado. El Contratista empleará, la cantidad y especificación de equipos conforme a indicación del fiscalizador
para las operaciones de esparcido y homogeneización del material, aprobado para la ejecución del terraplén; a fin de
obtener capas niveladas y regulares. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la
Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

 

7. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: La medición de los trabajos por el cual será pagado este ítem será por metros cúbicos (M 3),
computados por la diferencia entre el volumen anterior a los trabajos, determinado por el relevamiento previo, y el
volumen determinado por el relevamiento planialtimétrico al final de los trabajos y aprobados por la Fiscalización
de la Obra.  Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de 100 m. entre ellos, los mismos
serán repetidos al final de la construcción para obtener el perfil final.  Las áreas geométricas son las calculadas de
secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el
Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos,
las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones medidas al final de los
trabajos que serán considerados como perfil final. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos
de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán indicados por la fiscalización a la Contratista.

La Fiscalización de la Obra, designada por el MOPC, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de
los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

8. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 3.4: ITEM Nº 3.4: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOCONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO
VECINAL QUE UNE LA RUTA DE LA COMUNIDAD LAGUNA ESCALANTE CON LA POBLACIÓN DE MARGARIÑOVECINAL QUE UNE LA RUTA DE LA COMUNIDAD LAGUNA ESCALANTE CON LA POBLACIÓN DE MARGARIÑO ,,

(85 KM APROXIMADAMENTE) (85 KM APROXIMADAMENTE) en metros cúbicos (M3). Los precios y pagos constituirán compensación completa por
el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos
aquellos trabajos inherentes.
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ITEM Nº 3.5: ITEM Nº 3.5: CONSTRUCCIÓN DE FUENTES DE AGUAS TIPO POZO SOMERO. (MAXIMO DE 10 POZOS).CONSTRUCCIÓN DE FUENTES DE AGUAS TIPO POZO SOMERO. (MAXIMO DE 10 POZOS).

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente ítem es el de abastecer de agua a comunidades vulnerables que se encuentren
dentro de la Cuenca del Río Pilcomayo en época de sequías, las mismas serán identificadas por la Fiscalización.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: construcción de pozos someros, para la captación de agua subterránea; se vuelven indispensables
los siguientes elementos:

 

 

a. UbicaciónUbicación: a ser definida por la Fiscalización, entregará al constructor los siguientes: coordenadas UTM o
Geográficas, programa constructivo del pozo, método de perforación, perfil litoestratigráfico, especificaciones de los
materiales a ser utilizados, y conocimiento de las características hidrogeológicas de la zona de perforación.

 

El contratista deberá incluir en su oferta la provisión de:

a. Equipamiento de perforación.
b. Herramientas de perforación.
c. Herramientas auxiliares.
d. Equipamientos auxiliares.
e. Equipos de medición de calidad y cantidad de agua.

 

b. Construcción de pozo. Construcción de pozo. 

La construcción de un pozo para captación de agua subterránea comprende las siguientes actividades:

a) Perforación:

Perforación inicial para colocación del tubo de protección sanitaria (tubo de boca).
Ejecución del pozo piloto o pozo guía.
Muestreo.
 Perforación en los diámetros y profundidades proyectadas.
La profundidad de cada pozo será de un máximo de 40 metros, o mínimo hasta la extracción segura y continua del
agua.

 

 

b) Colocación de la columna de tubos lisos, filtros y centralizadores.

c) Colocación del prefiltro.

d) Limpieza y desarrollo.

e) Ejecución de los test de bombeo

f) Colecta de la muestra de agua para los análisis.

g) Servicios y obras complementarias, mínimas.

Cementación.
Desinfección.
Construcción de losa protectora.
Tapa de protección

 

h) Elaboración del Plano como construido, prueba hidráulica y calidad del agua.

 

i) Condiciones generales que debe cumplir el contratista en el proceso de perforación de pozos:
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Especificaciones técnicas para la perforación de pozos:Especificaciones técnicas para la perforación de pozos:

 

1. Cualquier alteración en los diámetros establecidos y/o en las correspondientes profundidades solo pueden ser
efectuadas mediante la autorización del contratante, basándose en el parecer técnico de la Fiscalización.

 

2. La perforación puede ser, inicialmente ejecutada a través de un pozo piloto, con posterior ensanchamiento de los
diámetros previstos en el programa constructivo del pozo.

 

 

3. El fluido de perforación en los pozos perforados con el método rotativo con circulación directa debe tener sus
parámetros físicos y químicos controlados durante los trabajos, a fin de evitar daños al acuífero y facilitar la limpieza del
pozo.

 

4. Todo cambio brusco en las características del fluido de perforación debe ser remarcado en el perfil de avance.

 

 

5. Es prohibido en la preparación del fluido, agregar aditivos como aceites, gasoil, u otras sustancias capaces de
contaminar el acuífero.

 

6. Durante los trabajos, el constructor debe mantener en la obra un registro (libro), diario de perforación, actualizado,
conteniendo las siguientes informaciones, (que deberá ser firmado por el responsable técnico de la obra):

diámetros de la perforación realizada
metros perforados y profundidad total del pozo al final de la jornada de trabajo.
Material perforado y avance de la penetración.
Profundidad del nivel de agua al inicio y al final de la jornada de trabajo.

 

7. Concluida la perforación, se debe proceder, en presencia de la Fiscalización, a la medición exacta de la profundidad de
cada pozo.

 

 

Observaciones:Observaciones:

Luego de culminar los trabajos de construcción de cada pozo somero, la contratista encargada de la construcción del pozo
y la Fiscalización designada por el MOPC, deberán redactar y hacer firmar un documento (contrato) en el cual especificarán
que la Comisión Nacional del Río Pilcomayo entrega el pozo a la comunidad en perfectas condiciones de funcionamiento y
se libera de la responsabilidad de los trabajos de mantenimiento de dicho pozo, los cuales estarán a cargo de cada
comunidad o comisión vecinal de la zona o cualquier otra persona física o jurídica que sea capaz de obligarse al
mantenimiento de dicho pozo. A demás de esto, deberá constar en el documento que dicho pozo será de acceso público
para todos los ciudadanos de la República del Paraguay.

 

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.
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4. EQUIPOS: EQUIPOS: Para los trabajos de perforación de pozos, se llevará en consideración la utilización racional de equipos
apropiados, que cumplan con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos
de construcción, o también lo indicado por la Fiscalización. El Contratista empleará la cantidad y especificación de
equipos, conforme a indicación de la Fiscalización. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio
de la Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

5. METODO DE MEDICIÓN: METODO DE MEDICIÓN: La medición de los trabajos por el cual será pagado este ítem será por metro (M) de
profundidad del pozo. Concluida la perforación, se debe proceder, en presencia de la Fiscalización, a la medición
exacta de la profundidad de cada pozo.

La Fiscalización de la Obra, designada por el MOPC, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de
los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en los cálculos originales relativos a un pozo que causen o acusen una diferencia entre el
cálculo revisado y el cálculo original.

  

 

6. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición de la profundidad de los pozos
perforados, descritos más arriba, serán pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ÍTEM 3.5ÍTEM 3.5
CONSTRUCCIÓN DE FUENTES DE AGUAS TIPO POZO SOMERO. (MAXIMO DE 10 POZOS),CONSTRUCCIÓN DE FUENTES DE AGUAS TIPO POZO SOMERO. (MAXIMO DE 10 POZOS),   por metro (M). Los
precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra,
equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes a la construcción de pozos
profundos.

 

ITEM Nº 3.6: ITEM Nº 3.6: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES VECINALES AL ÁREA DE INFLUENCIA DELMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES VECINALES AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
CANAL PARAGUAYO DEL RIO PILCOMAYO, MEDIANTE OBRAS DE CONTINGENCIA, LIMPIEZA DE FRANJA DECANAL PARAGUAYO DEL RIO PILCOMAYO, MEDIANTE OBRAS DE CONTINGENCIA, LIMPIEZA DE FRANJA DE

DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE TERRAPLÉN.DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE TERRAPLÉN.

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es el de mejorar la transitabilidad vial de las comunidades vecinales, en
el área de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: Los trabajos del presente ítem consisten en el despeje de material vegetal, en un ancho mínimo de
30 m., para luego proceder al alteo del camino con material procedente de excavaciones o de áreas de préstamos
próximas, en un ancho mínimo de 8 metros de calzada de circulación. La longitud total será indicada por la
Fiscalización. Las cifras indicadas anteriormente, son meramente estimativas, quedando su cumplimiento a
indicación de la Fiscalización.

 

3. MATERIALES: MATERIALES: Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser
empleados como materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones: De ningún
modo se aceptará en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios,
raíces, césped y otros materiales orgánicos.  No se colocará en los terraplenes material que, a juicio de la
Fiscalización de Obra sean inadecuados por su calidad o tamaño.

 

La construcción, limpieza y despeje de los préstamos y yacimientos, así como de los caminos de servicios, deben
estar incluidos en el precio del ítem ya que son obligaciones subsidiarias.   No se permitirá la construcción con
material que, por sus características de plasticidad y granulometría, se presente notoriamente con poca cohesión,
permeable y fácilmente erosionable.  Antes del inicio de los trabajos se realizará un relevamiento planialtimétrico
de perfiles transversales, cada 100 metros, en los sectores a intervenir conjuntamente entre el Contratista y la
Fiscalización de Obra, a fin de determinar la cota de la rasante; este trabajo se llamará relevamiento previo.

 

 

4. CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN. CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN. 
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a. Limpieza preliminar: 

 

Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se debe concluir todo
el trabajo de limpieza. 

 

b. Preparación del asiento del terraplén: 

 

Deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización sea considerado inadecuado como asiento de
fundación y/o camada de terraplén. En los tramos donde se presenten áreas de material inadecuado a nivel de
subrasante (bolsones), el mismo será removido por excavación y depositados en lugares convenientes fuera del
área de trabajo. 

 

Todas las excavaciones (bolsones), serán rellenadas y compactadas de acuerdo a los procedimientos previstos en esta
sección. Los volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el ITEM Nº 3.6ITEM Nº 3.6
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES VECINALES, AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANALMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LAS COMUNIDADES VECINALES, AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL
PARAGUAYO DEL RIO PILCOMAYO, MEDIANTE OBRAS DE CONTINGENCIA, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO YPARAGUAYO DEL RIO PILCOMAYO, MEDIANTE OBRAS DE CONTINGENCIA, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO Y
MANTENIMIENTO DE TERRAPLÉN.MANTENIMIENTO DE TERRAPLÉN.

 

c. Colocación de material 

 

Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho.  El desplazamiento del equipo de transporte y distribución del
material deberá ser regulado de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado.
Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras y/o trailla.  No se harán pagos especiales
por todos los trabajos de desbosque, limpieza, despeje y destape de préstamos, así como de construcción y
conservación de caminos de acarreo.

 

5. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

6. EQUIPOS: EQUIPOS: Para la construcción del alteo (terraplén) se considerará la utilización racional de equipos apropiados,
que cumplan con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos de
construcción. Se podrán utilizar tractores de lámina, traíllas, moto traíllas, palas cargadoras, camiones volquetes,
tractores con rastras, motos niveladoras, camiones regadores, y todo equipo que la Fiscalización considere
apropiado. El Contratista empleará la cantidad y especificación de equipos conforme a indicación de la
Fiscalización, para las operaciones de esparcido y homogeneización del material, aprobado para la ejecución del
terraplén, a fin de obtener capas niveladas y regulares. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a
criterio de la Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

 

7. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: La medición de los trabajos por el cual será pagado este ítem será por metros cúbicos (M 3),
computados por la diferencia entre el volumen anterior a los trabajos, determinado por el relevamiento previo, y el
volumen determinado por el relevamiento planialtimétrico al final de los trabajos y aprobados por la Fiscalización
de la Obra.  Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de 100 m. entre ellos, los mismos
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serán repetidos al final de la construcción para obtener el perfil final.  Las áreas geométricas son las calculadas de
secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el
Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos,
las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones medidas al final de los
trabajos que serán considerados como perfil final. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos
de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán indicados por la fiscalización a la Contratista.

La Fiscalización de la Obra, designada por el MOPC, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de
los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

 

8. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo   el ITEM Nº 3.6:  ITEM Nº 3.6: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LASMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LAS
COMUNIDADES VECINALES, AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL PARAGUAYO DEL RIO PILCOMAYO,COMUNIDADES VECINALES, AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL PARAGUAYO DEL RIO PILCOMAYO,
MEDIANTE OBRAS DE CONTINGENCIA, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO Y MANTENIMIENTO DEMEDIANTE OBRAS DE CONTINGENCIA, LIMPIEZA DE FRANJA DE DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE

TERRAPLÉNTERRAPLÉN, , en metros cúbicos (M3). Los precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de
toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos
inherentes.

 

ITEM Nº 3.7: ITEM Nº 3.7: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HORMIGÓN DE 1.00 METRO DE DIAMETRO, ENCONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS TUBULARES DE HORMIGÓN DE 1.00 METRO DE DIAMETRO, EN
ACCESOS A COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL PARAGUAYO DEL RIO PILCOMAYO.ACCESOS A COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL PARAGUAYO DEL RIO PILCOMAYO.

1. OBJETIVOOBJETIVO

El objetivo del presente ítem, es el dar paso al escurrimiento de las aguas en los lugares que interceptan los caminos de
acceso a los distintos frentes de trabajos y comunidades vulnerables.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN

El trabajo del presente ítem consiste en la construcción de alcantarillas simples de tubos de hormigón armado de 1,00
metro de diámetro, en una fila de 10 metros cada línea, con cabecera de hormigón simple, con piedra formando hormigón
ciclópeo.

 

La cantidad de filas y la longitud de construcción de las alcantarillas simples, serán determinadas por la Fiscalización,
según la necesidad y topografía del terreno.

 

3. CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN

 

MATERIALESMATERIALES

 

a- Tubosa- Tubos

Los tubos de hormigón armado, podrán ser fabricados por el contratista o adquiridos de fabricantes de reconocida práctica
en el ramo.

El diámetro, longitud, espesor de pared, tipo de encaje entre tubo y tubo, resistencia a la compresión del hormigón y la
cantidad de armadura de hierro, será como se prescribe en el Manual de Carreteras del Paraguay, Normas Para Obras de
Drenaje Vial, Tomo 3, Volumen I, o de acuerdo a las órdenes de la Fiscalización.

Se podrá presentar y solicitar aprobación de modificaciones al diseño original, adjuntando todos los datos técnicos, de
ensayos y comportamiento especificados, de acuerdo a lo prescrito en este Ítem.

 

Los materiales de fabricación del tubo tendrán las siguientes especificaciones:
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El cemento que se emplee deberá ser Cemento Portland Normal y debe satisfacer los requisitos exigidos en las
Especificaciones de la Norma Paraguaya Nº 70 (NP- 70).

El agregado grueso estará constituido por piedras o gravas naturales, enteras o trituradas, de naturaleza granítica,
areniscas, cuarcitas, basálticas etc., provenientes de rocas sanas y que respondan a las condiciones y exigencias de las
Especificaciones de la Norma Paraguaya N° 193. (NP 193).

El agregado fino para morteros y hormigones puede estar constituido por arenas naturales o artificiales, provenientes de la
disgregación o trituración de rocas sanas y deberá responder a las condiciones y exigencias de las Especificaciones de la
Norma Paraguaya Nº 70 (NP- 70).

El agua empleada en la preparación de mortero y hormigones con cemento Portland, deberá responder a las condiciones y
exigencias de las Especificaciones de la Norma Paraguaya Nº 69 (NP-69).

Si fuese necesario incorporar aditivos al hormigón, se requerirá la aprobación previa de la Fiscalización, debiendo reunir
las condiciones y exigencias de las especificaciones en lo que corresponda, según sea el objeto del aditivo.

El refuerzo consistirá en barras de hierro de sección circular, lisas o de las torcionadas con diámetros indicados en los
planos, que no presenten grietas, soldaduras, exfoliaciones ni tengan un límite de fluencia mayor o igual a 2.400 kg/cm2.

 

b- Mortero de unión de tubos y mamposteríab- Mortero de unión de tubos y mampostería

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento Portland normal y tres partes de arena silícea de buena
graduación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda aplicarse fácilmente con la
cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato.

El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, debe ser rechazado. No se permitirá el retemplado del
mortero.

 

c- Lechos de asientoc- Lechos de asiento

Estará compuesto por una parte en volumen de cemento Portland normal y tres partes de arena sílice de buena graduación
y suficiente agua como para obtener una consistencia tal, que el mortero pueda aplicarse fácilmente con la cuchara de
albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos.

La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades solamente requeridas
para su uso inmediato.

El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del mezclado, será rechazado. No se permitirá el retemplado del
mortero.

 

Ejecución:Ejecución:

a- Excavación de zanjaa- Excavación de zanja

La zanja deberá ser suficientemente ancha y tener por lo menos 0,50 m (cincuenta centímetros) más a ambos lados que el
diámetro exterior del tubo, a fin de permitir las operaciones de colocación, relleno posterior y compactación.

Si los costados de la zanja fueran manifiestamente inestables, se los cortará en escalones o se procederá a su
apuntalamiento.

Si hubiera que desviarse cursos de aguas existentes o desagotar aguas de inundación o freáticas, se efectuaran los trabajo
y operaciones necesarias a fin de mantener seco el lecho de fundación.

 

b- Preparación del lecho de asientob- Preparación del lecho de asiento

La superficie a todo lo largo del asiento de la tubería deberá proporcionar una cimentación resistente y uniforme, pero
suave.

La línea de solera de la tubería estará en conformidad con la parábola de pendiente calculada como indican los planos

El lecho de asiento se formará con el material indicado en el párrafo c. Materiales de estas especificaciones, con las
medidas indicadas en los planos, dándole la forma cóncava de acuerdo al diámetro del tubo.

Se dará a la línea de tubos, una contra flecha que, en la mitad de su longitud, sea de 1/400 de la longitud total de la
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alcantarilla, pero teniendo presente la pendiente a ser conseguida.

Para la correcta colocación de los tubos, se controlarán las cotas según el proyecto o lo indicado por la Fiscalización,
mediante nivelación topográfica referida al RN (Referencia de Nivel) más cercano del camino.

 

c- Colocación de los tubosc- Colocación de los tubos

Sobre el terreno así preparado, se asentarán los tubos y ensamblarán perfectamente, observando que se apoyen en toda
su extensión sobre el lecho de asiento.

Se tomarán precauciones especiales para el descenso de los tubos cuando ellos deban ser colocados en zanjas y su
descenso se hará por medio de aparejo o grúas.

Colocados los tubos en su posición correcta, tanto en planta como en perfil, se sellarán las juntas con el mortero de arena
cemento. En el caso de no efectuarse el relleno inmediato, se adoptarán las previsiones necesarias para que las juntas
estén permanentemente húmedas y protegidas del sol.

Cualquier tubo o tubos que no estén en perfecta alineación y/o nivel o que haya sido dañado en el manipuleo de
colocación, serán reasentados.

 

d- Cabecera de las alcantarillasd- Cabecera de las alcantarillas

Las alcantarillas de tubos rematarán en ambos extremos, en cabeceras de hormigón simple fck = 150 kg/cm2, de las
características y dimensiones indicadas en los planos. El tubo inicial y final de la alcantarilla, deberá asentarse en todo el
espesor de las mismas cabeceras, debiendo vibrarse el hormigón para evitar la formación de nidos entre el tubo y el muro.

Se tendrá especial cuidado de compactar previamente la superficie de asiento de los muros, debiendo conseguirse una
densidad, no inferior al 95 % de lo exigido en la ASHTO T -180.

 

e- Rellenoe- Relleno

Luego que toda la tubería haya sido asentada, sellada y aprobada su colocación, se procederá al relleno con el suelo
seleccionado, simultáneamente en ambos costados de la tubería, por capas sucesivas de 0.15 m a 0.20 m compactada a la
densidad aparente seca igual o mayor del 95 % de la AASHTO T-180, con el equipo de pisones o placas vibratorias livianas
hasta la altura de 0.50 m por encima de la parte superior de la tubería. El paso de equipos pesados sobre tubos colocados
será permitido una vez que se hay alcanzado este espesor mínimo de recubrimiento.

En los casos en que la tubería se deba asentar a nivel o a poca profundidad en el terreno natural, el relleno con suelo
seleccionado se iniciará simultáneamente a ambos lados de los tubos en un ancho suficiente, tal que, al colocar y
compactar las sucesivas capas, el talud lateral nunca sea menor que V1: H3 y se llegue hasta la altura correspondiente a los
tres cuartos de la altura de los tubos, con un ancho suficiente como para permitir el desplazamiento del equipo
compactador de operación manual. Luego se reiniciará la operación a ambos costados y por capas sucesivas hasta
completar una altura superior a 0.50 m sobre los tubos, en correspondencia con la ejecución del terraplén circundante y en
la forma especificada anteriormente.

Terminadas las operaciones de relleno en las proximidades de los tubos y sobre la base de todo lo indicado
precedentemente, se procederá a la ejecución del terraplén de acceso a la alcantarilla con una pendiente no mayor a 8%,
con las dimensiones y cotas indicadas en los planos u órdenes de la Fiscalización, en este orden.

 

4. EQUIPOS:EQUIPOS: Para la construcción de alcantarillas tubulares se considerará la utilización racional de equipos
apropiados, que cumplan con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos
de construcción. Se podrán utilizar tractores de lámina, traíllas, moto traíllas, retroexcavadoras, palas cargadoras,
camiones volquetes, tractores con rastras, motos niveladoras, camiones regadores, y todo equipo que la
Fiscalización considere apropiado. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a criterio de la
Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.

 

5. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
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legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

 

6. MÉTODO DE MEDICIÓN: MÉTODO DE MEDICIÓN: Las cantidades a pagar serán los metros lineales (ML) reales de las líneas de tubos, medido
a lo largo del eje entre ambas cabeceras, una vez instaladas, recibidas y aceptadas por la Fiscalización. La
Fiscalización de la Obra, designada por el MOPC, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de los
cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

7. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 3.7: ITEM Nº 3.7: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLASCONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS
TUBULARES DE HORMIGÓN DE 1.00 METRO DE DIAMETRO, EN ACCESOS A COMUNIDADES VULNERABLES ALTUBULARES DE HORMIGÓN DE 1.00 METRO DE DIAMETRO, EN ACCESOS A COMUNIDADES VULNERABLES AL
ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL PARAGUAYO DEL RIO PILCOMAYO, ÁREA DE INFLUENCIA DEL CANAL PARAGUAYO DEL RIO PILCOMAYO, en metros lineales (ML)..  Los precios y
pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra,
excavación de zanjas, preparación de lechos de asientos, cabeceras, etc y de equipos, transporte, vigilancia e
imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes.

 

ITEM 3.8: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARA COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE INFLUENCIA DEITEM 3.8: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARA COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE INFLUENCIA DE
LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO.LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO.

1. OBJETIVOOBJETIVO: Este trabajo tiene por objeto, la construcción de puentes de Hormigón armado para el tránsito vehicular
y peatonal en la zona de influencia del canal paraguayo del Río Pilcomayo, en los lugares a ser identificados e
indicados por la Fiscalización de Obras.

 

2. DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: Consisten en la construcción de puentes de estructuras prefabricadas de H° A° para el tránsito
vehicular y peatonal con las siguientes características generales:

Longitud Total del Puente: 45 ml (ésta cifra es meramente referencial con el fin de realizar cotizaciones aproximadas,
el largo total de cada puente será a indicación de la Fiscalización de Obras de acuerdo a las necesidades encontradas
en terreno).
Ancho del Puente: 5 ml
Trocha de Circulación vehicular: 4 ml
Vanos: 15 ml

Características estructurales Generales:Características estructurales Generales:

Fundación con pilotes perforados de 80 cm de Diámetro y longitud aproximada de 15ml
Cabezal de Estribos de Hormigón armado en cabeceras del puente: 7 pilotes por estribo
Cabezales intermedios de Hormigón Armado en apoyos intermedios: 2 pilotes por cabezal
Estribos de hormigón armado y cabeceras según diseño final, para altura de 5 metros
Pilas centrales de hormigón armado con diámetro de 80 cm
Vigas transversales de apoyo de vigas longitudinales de HºAº
Vigas longitudinales prefabricadas de Hormigón Armado. Se emplearán 3 vigas por tramo
Losa superior de Hormigón Armado. El contratista podrá optar por utilizar losetas prefabricadas o por la utilización
de encofrados tradicionales.

Las cantidades de cada uno de los componentes estructurales del Puente, se adjuntan en planilla anexa. El diseño y plano
del puente así como la verificación estructural, forma parte del Item, y correrá por cuenta del contratista.

Al terminar la construcción del presente Item, la contratista facilitará a la Comisión Nacional del Río Pilcomayo los planos
del puente y el manual de mantenimiento de dicho puente.

El Hormigón estructural especificado para todas las estructuras es Fck = 250 kg/cm2.
Las armaduras a utilizar serán del tipo AP 4200.
Las especificaciones técnicas, serán las correspondientes al uso de concreto, aceros de refuerzo y tareas
complementarias del documento anexo.
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3. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: Terminadas las operaciones de relleno en las proximidades de las cabeceras del
puente y sobre la base de todo lo indicado precedentemente, se procederá a la ejecución del terraplén de acceso al
puente con una pendiente no mayor a 8%, con las dimensiones y cotas indicadas en los planos u órdenes de la
Fiscalización, en este orden. La contratista deberá incluir en su oferta y construirá un camino terraplenado y
cuneteado de acceso a ambas márgenes del puente, el cual deberá ser encallejonado mediante alambrados de 5
hilos, con postes cada 3 metros y 5 balancines entre cada poste. La longitud estimativa de este camino es de 6
kilómetros. Los accesos al puente y el camino encallejonado deberán estar incluidos en el precio unitario del
presente item y no se realizará pago extra alguno por la realización de los mismos.

4. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.

5. EQUIPOS:EQUIPOS: El contratista deberá contar con equipamientos para la dosificación del concreto por PESO. Bajo ningún
motivo se aceptarán dosificaciones por Volumen. Previamente a la construcción, el contratista deberá presentar la
dosificación a utilizar con los ensayos que demuestren que la misma cumple los requerimientos establecidos.

 

6. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: Las cantidades a ser pagadas por este ítem será por metros lineales (ML) de puente
efectivamente realizados y aprobados por la Fiscalización. La Fiscalización, podrá decidir, o el Contratista podrá
solicitar, una revisión de los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte,
cuando se comprueba la existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un
área cualquiera determinada que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

7. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ÍTEM 3.8: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARAÍTEM 3.8: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE Hº Aº, PARA
COMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYOCOMUNIDADES VULNERABLES AL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO ,  en
metros lineales (ML). . Estos precios y pagos constituirán compensación completa por el suministro, de toda la planta
de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, construcción de accesos al puente, construcción de caminos
terraplenados encallejonados, vigilancia e imprevistos y todos aquellos trabajos inherentes para dar por
completado el ítem.

 

ITEM Nº 3.9: ITEM Nº 3.9: MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARREROS DEL CHACO ENTREMANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARREROS DEL CHACO ENTRE
CRUCE DOUGLAS KM. 192 RUTA TRANSCHACO (130 KM. APROXIMADAMENTE)CRUCE DOUGLAS KM. 192 RUTA TRANSCHACO (130 KM. APROXIMADAMENTE)..

1. OBJETIVO: OBJETIVO: El objetivo del presente trabajo es el de mantener un camino de tierra que une el Cruce Douglas con la
Ruta Nacional Py 05 Trans Chaco en el km. 192, denominado Carreros del Chaco.

 

2. DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN: Los trabajos del presente ítem consisten en el despeje de material vegetal, en un ancho mínimo de
30 m., para luego proceder al alteo del camino con material procedente de excavaciones o de áreas de préstamos
próximas, en un ancho mínimo de 8 metros de calzada de circulación. Longitud aproximada de la construcción del
camino: 130 kilómetros lineales.  Estas cifras son meramente estimativas, quedando su cumplimiento a indicación
de la Fiscalización.

 

3. MATERIALES MATERIALES 

Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta sección, podrán ser empleados
como materiales para la construcción de los terraplenes, con las siguientes restricciones: de ningún modo se
aceptará en los terraplenes la colocación de material que contenga fango, tierra turbosa, desperdicios, raíces,
césped y otros materiales orgánicos.  No se colocará en los terraplenes material que, a juicio de la Fiscalización de
Obra sean inadecuados por su calidad o tamaño.

 

La construcción, limpieza y despeje de los préstamos y yacimientos, así como de los caminos de servicios, deben
estar incluidas en el precio del ítem ya que obligaciones subsidiarias. No se permitirá la construcción con
materiales que, por sus características de plasticidad y granulometría, se presenten notoriamente con poca
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cohesión, permeable y fácilmente erosionable. Antes del inicio de los trabajos se realizará un relevamiento
planialtimétrico de perfiles transversales, cada 100 metros, en los sectores a intervenir conjuntamente entre el
Contratista y la Fiscalización de Obra, a fin de determinar la cota de la rasante; este trabajo se llamará relevamiento
previo.

 

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN. CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN. 

 

a. Limpieza preliminar: 

 

Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes en cualquier área de trabajo, se debe concluir todo
el trabajo de limpieza. 

 

b. Preparación del asiento del terraplén: 

 

Deberá removerse cualquier material que a juicio de la Fiscalización, sea considerado inadecuado como asiento de
fundación y/o camada de terraplén. En los tramos donde se presenten áreas de material inadecuado a nivel de
subrasante, (bolsones) el mismo será removido por excavación y depositados en lugares convenientes fuera del
área de trabajo. 

 

Todas las excavaciones (bolsones) serán rellenadas y compactadas de acuerdo a los procedimientos previstos en esta
sección. Los volúmenes de relleno serán iguales a los volúmenes excavados y pagados bajo el ITEM Nº 3.9ITEM Nº 3.9
MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARREROS DEL CHACO ENTRE CRUCEMANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARREROS DEL CHACO ENTRE CRUCE
DOUGLAS KM. 192 RUTA TRANSCHACO (130 KM. APROXIMADAMENTE)DOUGLAS KM. 192 RUTA TRANSCHACO (130 KM. APROXIMADAMENTE)..

 

c. Colocación de material 

 

Las capas deberán ser distribuidas en todo su ancho.  El desplazamiento del equipo de transporte y distribución del
material deberá ser regulado, de manera que utilice todo el ancho de cada una de las capas de material colocado.
Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de motoniveladoras y/o trailla.  No se harán pagos especiales
por todos los trabajos de desbosque, limpieza, despeje y destape de préstamos, así como de construcción y
conservación de caminos de acarreo.

 

4. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de éste ítem, el
Contratista deberá remitirse al cumplimiento de los lineamientos indicados de las Especificaciones Técnicas
Ambientales y Sociales generales y particulares que acompañan este contrato/llamado.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, seguridad social y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
según corresponda, con el fin de que la misma cause el menor impacto directo o indirecto al entorno socio
ambiental.  

 

5. EQUIPOS: EQUIPOS: Para la construcción del alteo (terraplén) se considerará la utilización racional de equipos apropiados,
que cumplan con las necesidades locales y tengan la producción necesaria para cumplir con los plazos de
construcción. Se podrán utilizar tractores de lámina, traíllas, moto traíllas, palas cargadoras, camiones volquetes,
tractores con rastras, motos niveladoras, camiones regadores, y todo equipo que la Fiscalización considere
apropiado. El Contratista empleara la cantidad y especificación de equipos conforme a indicación del fiscalizador
para las operaciones de esparcido y homogeneización del material, aprobado para la ejecución del terraplén; a fin de
obtener capas niveladas y regulares. Cuando los equipos no reúnan las condiciones mínimas a  criterio de la
Fiscalización, esta podrá exigir el retiro y/o cambio de los mismos.
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6. METODO DE MEDICION: METODO DE MEDICION: La medición de los trabajos por el cual será pagado este ítem será por metros cúbicos (M 3),
computados por la diferencia entre el volumen anterior a los trabajos, determinado por el relevamiento previo, y el
volumen determinado por el relevamiento planialtimétrico al final de los trabajos y aprobados por la Fiscalización
de la Obra.  Los perfiles transversales previos, serán realizados a una distancia de 100 m. entre ellos, los mismos
serán repetidos al final de la construcción para obtener el perfil final.  Las áreas geométricas son las calculadas de
secciones transversales tomadas a partir de las dimensiones y cotas del terreno que fueron medidas por el
Contratista, con acompañamiento de la Fiscalización, en ocasión del relevamiento antes del inicio de los trabajos,
las cuales serán consideradas como relevamiento previo, y las correspondientes secciones medidas al final de los
trabajos que serán considerados como perfil final. Para estos trabajos de medición la Fiscalización utilizara equipos
de GPS geodésico. Los puntos de amarre serán indicados por la fiscalización a la Contratista.

La Fiscalización de la Obra, designada por el MOPC, podrá decidir, o el Contratista podrá solicitar, una revisión de
los cálculos en que se basen las mediciones, mediante notificación escrita a la otra parte, cuando se comprueba la
existencia de errores en el relevamiento previo, o en los cálculos originales relativos a un área cualquiera
determinada, que causen o acusen una diferencia entre el cálculo revisado y el cálculo original.

 

7. FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO: Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito más arriba serán
pagadas a los precios unitarios contenidos bajo el ITEM Nº 3.9ITEM Nº 3.9  MANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DELMANTENIMIENTO, ALTEO Y MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL CARREROS DEL CHACO ENTRE CRUCE DOUGLAS KM. 192 RUTA TRANSCHACO (130 KM.CAMINO VECINAL CARREROS DEL CHACO ENTRE CRUCE DOUGLAS KM. 192 RUTA TRANSCHACO (130 KM.

APROXIMADAMENTE)APROXIMADAMENTE), , en metros cúbicos (M3).  Los precios y pagos constituirán compensación completa por el
suministro, de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, vigilancia e imprevistos y todos
aquellos trabajos inherentes.

 

 

SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA FISCALIZACIÓN DESIGNADA POR LA CNRP/MOPC.SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA FISCALIZACIÓN DESIGNADA POR LA CNRP/MOPC.

 

a. El Contratista adjudicado para el Lote 1, proveerá a la CNRP/MOPC, 1 (una) camioneta Pickup dobleEl Contratista adjudicado para el Lote 1, proveerá a la CNRP/MOPC, 1 (una) camioneta Pickup doble
cabina 4 x 4, cero kilómetro (0 km), modelo de 2022 en adelante, color blanco, motor diésel con cilindradacabina 4 x 4, cero kilómetro (0 km), modelo de 2022 en adelante, color blanco, motor diésel con cilindrada
mínima de 2800 cc, caja mecánica, provista de snorkel, molinete y el mantenimiento y provisión demínima de 2800 cc, caja mecánica, provista de snorkel, molinete y el mantenimiento y provisión de
combustible correspondiente (600 lts. mensuales, el tipo y calidad de combustible debe ser acorde a lascombustible correspondiente (600 lts. mensuales, el tipo y calidad de combustible debe ser acorde a las
especificaciones del vehículo), por el tiempo que dure la obra. Dicho vehículo será devuelto al contratistaespecificaciones del vehículo), por el tiempo que dure la obra. Dicho vehículo será devuelto al contratista
al finalizar el contrato.al finalizar el contrato.

 

b. El Contratista adjudicado para el Lote 2, proveerá a la CNRP/MOPC, 1 (una) camioneta Pickup dobleEl Contratista adjudicado para el Lote 2, proveerá a la CNRP/MOPC, 1 (una) camioneta Pickup doble
cabina 4 x 4, cero kilómetro (0 km), modelo de 2022 en adelante, color blanco, motor diésel con cilindradacabina 4 x 4, cero kilómetro (0 km), modelo de 2022 en adelante, color blanco, motor diésel con cilindrada
mínima de 2400 cc, caja mecánica, provista de snorkel, molinete y el mantenimiento y provisión demínima de 2400 cc, caja mecánica, provista de snorkel, molinete y el mantenimiento y provisión de
combustible correspondiente (600 lts. mensuales, el tipo y calidad de combustible debe ser acorde a lascombustible correspondiente (600 lts. mensuales, el tipo y calidad de combustible debe ser acorde a las
especificaciones del vehículo), por el tiempo que dure la obra. Dicho vehículo será devuelto al contratistaespecificaciones del vehículo), por el tiempo que dure la obra. Dicho vehículo será devuelto al contratista
al finalizar el contrato.al finalizar el contrato.

 

c. El Contratista adjudicado para el Lote 3, proveerá a la CNRP/MOPC, 1 (una) camioneta Pickup dobleEl Contratista adjudicado para el Lote 3, proveerá a la CNRP/MOPC, 1 (una) camioneta Pickup doble
cabina 4 x 4, cero kilómetro (0 km), modelo de 2022 en adelante, color blanco, motor diésel con cilindradacabina 4 x 4, cero kilómetro (0 km), modelo de 2022 en adelante, color blanco, motor diésel con cilindrada
mínima de 2400 cc, caja mecánica, provista de snorkel, molinete y el mantenimiento y provisión demínima de 2400 cc, caja mecánica, provista de snorkel, molinete y el mantenimiento y provisión de
combustible correspondiente (600 lts. mensuales, el tipo y calidad de combustible debe ser acorde a lascombustible correspondiente (600 lts. mensuales, el tipo y calidad de combustible debe ser acorde a las
especificaciones del vehículo), por el tiempo que dure la obra. Dicho vehículo será devuelto al contratistaespecificaciones del vehículo), por el tiempo que dure la obra. Dicho vehículo será devuelto al contratista
al finalizar el contrato.al finalizar el contrato.

 

d. Cada contratista deberá incluir para cada camioneta, los siguientes equipamientos y accesorios:Cada contratista deberá incluir para cada camioneta, los siguientes equipamientos y accesorios:

 

•             Molinete P 4309 KG.•             Molinete P 4309 KG.

 

•             Defensa delantera abulonada al chasis, con refuerzos de manera tal a que soporte el trabajo del•             Defensa delantera abulonada al chasis, con refuerzos de manera tal a que soporte el trabajo del
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molinete para 4309kg, con un gancho para remolque y con base para molinete de material cuyo grosormolinete para 4309kg, con un gancho para remolque y con base para molinete de material cuyo grosor
mínimo sea de 8mm.mínimo sea de 8mm.

 

•             Defensa trasera con tira tráiler (sistema con perno pasante de  20 mm)•             Defensa trasera con tira tráiler (sistema con perno pasante de  20 mm)

•             Toma de aire elevada (Snorkel) con pre filtro.•             Toma de aire elevada (Snorkel) con pre filtro.

•             Acople para batería (Longitud 3 m. cable 1 pulgada).•             Acople para batería (Longitud 3 m. cable 1 pulgada).

•             5 (cinco) llantas de 16 pulgadas (originales de la marca del vehículo).•             5 (cinco) llantas de 16 pulgadas (originales de la marca del vehículo).

•             5 (cinco) cubiertas pantaneras NUEVAS de 10 telas, reforzadas.•             5 (cinco) cubiertas pantaneras NUEVAS de 10 telas, reforzadas.

•             1 (un) juego completo de correas (motor, aa, dirección hidráulica).•             1 (un) juego completo de correas (motor, aa, dirección hidráulica).

•             1(un) juego completo de filtros (aire, combustible y secundarios).•             1(un) juego completo de filtros (aire, combustible y secundarios).

•             Barra led para profundidad instalado con relay de luces, debe contar con una perilla de dos•             Barra led para profundidad instalado con relay de luces, debe contar con una perilla de dos
posiciones, en una posición la barra permanece apagada y en la otra posición la barra debe encenderposiciones, en una posición la barra permanece apagada y en la otra posición la barra debe encender
junto con la luz alta del vehículo.junto con la luz alta del vehículo.

•             Polarizado premium.•             Polarizado premium.

•             2 (dos) balizas.•             2 (dos) balizas.

•             Logo inscripto en pintura negra por ambas puertas delanteras que diga Al servicio del M.O.P.C.•             Logo inscripto en pintura negra por ambas puertas delanteras que diga Al servicio del M.O.P.C.
COMISION NACIONAL RÍO PILCOMAYO y el número del contrato.COMISION NACIONAL RÍO PILCOMAYO y el número del contrato.

 

e. Estos vehículos provistos por los contratistas del Lote 1, Lote 2 y Lote 3, estarán a cargo de la dirección deEstos vehículos provistos por los contratistas del Lote 1, Lote 2 y Lote 3, estarán a cargo de la dirección de
la CNRP/MOPC mientras dure el contrato, además deberá preverse el costo de los siguientes puntos ala CNRP/MOPC mientras dure el contrato, además deberá preverse el costo de los siguientes puntos a
todos los vehículos provistos:todos los vehículos provistos:

 

•             Póliza de seguro contra todo riesgo.•             Póliza de seguro contra todo riesgo.

•             Seguro de vida para ocupantes.•             Seguro de vida para ocupantes.

 

 

 

1. Normas y Criterios Técnicos de Accesibilidad al Medio FísicoNormas y Criterios Técnicos de Accesibilidad al Medio Físico

 

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDADEstas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD
Subcomité Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización ySubcomité Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y
Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PúblicasMetrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas
(www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser(www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser
descargadas.descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico)Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico)
del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración deEn el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de
prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, lasprevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las
contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los Pliegos de Bases y Condiciones paracontratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los Pliegos de Bases y Condiciones para
las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas,las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas,
plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración deEn las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de
edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan seredificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser
admitidas.admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para elEl cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el
efecto se tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaborado por elefecto se tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaborado por el
Comité Técnico de Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización yComité Técnico de Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y
Metrología (INTN).Metrología (INTN).
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2. Requisitos de Carácter Ambiental  Requisitos de Carácter Ambiental  

 

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la
legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda,
con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las
actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten
costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la
obra.

 

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPSNormas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPSRequisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.
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DESCRIPCIONDESCRIPCION

Se atenderá a lo especificado en las ETAGs, ETAS y lo establecido en el presente PBC. En caso de incongruencia o
superposición entre los textos de las ETAGs y las ETAS, prevalecerá lo escrito en las ETAS.

Identificación de la unidad solicitante y JustificacionesIdentificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Unidad Solicitante:Unidad Solicitante: Comisión Nacional del Río Pilcomayo

Ministerio de Obras Públicas y ComunicacionesMinisterio de Obras Públicas y Comunicaciones

Director:Director: Ing. Ag MAg. Artur Niedhammer Meiners

Justificación de Planificación del llamado y sus EETT:Justificación de Planificación del llamado y sus EETT:  El presente llamado se realiza en atención y cumplimiento de la
Ley N° 7/92 QUE CREA LA COMISION NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCALey N° 7/92 QUE CREA LA COMISION NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA
DEL RIO PILCOMAYODEL RIO PILCOMAYO y su modificatoria la Ley N° 5645Ley N° 5645. El mismo se debe ejecutar de manera anual o sucesiva debido a la
naturaleza atípica del Río Pilcomayo, el cual se caracteriza por presentar el fenómeno de divagación del cauce por
atarquinamiento, por lo cual las limpiezas y canalizaciones del mismo se deben realizar de manera periódica con el fin de
asegurar el ingreso de las aguas al territorio nacional y así dar cumplimiento a lo establecido en la Ley constitutiva de ésta
Comisión Nacional y en los acuerdos bi y tri nacionales de la misma.

Planos o diseñosPlanos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

NO APLICA

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de

93/113



la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datosPeriodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

plazo estimado de ejecución es de mínimo 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la Orden de Inicio modificable
contra propuesta de cronograma de trabajos

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obrasCarteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.
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Requerimientos adicionalesRequerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

Indicadores de CumplimientoIndicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DEFECHA DE
PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

PREVISTAPREVISTA

1. PRESENTACIÓN DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS EN TIEMPO Y FORMA
1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
2. GARANTIA POR ACCIDENTES DE PERSONAS
3. GARANTIA POR ACCIDENTES DE VEHICULOS
4. SEGURO DE VIDA

DOCUMENTOS
EMITIDOS POR
COMPAÑIA DE
SEGUROS

ANTES DE LA
SUSCRIPCION
DEL CONTRATO
EL ITEM 1.1 ; LOS
DEMAS
POSTERIOR A LA
FIRMA DEL
CONTRATO,
ANTES DE
EMITIR LA
ORDEN DE
INICIO.

CERTIFICADO DE OBRAS

(DEBERAN ESTAR APROBADOS POR LA FISCALIZACION DE OBRAS)

LICENCIA AMBIENTAL APROBADA Y VIGENTE PARA CADA LOTE.

OBS: LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS A UTILIZAR PARA PREPARAR LOS
CERTIFICADOS SON LOS SIGUIENTES: LOS ESTABLECIDOS EN LALOS ESTABLECIDOS EN LA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 157 POR LA CUAL SE MODIFICA YRESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 157 POR LA CUAL SE MODIFICA Y
ACTUALIZA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE PAGOACTUALIZA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE PAGO
DE ANTICIPOS, CERTIFICADOS NORMALES O REGULARES DE OBRAS,DE ANTICIPOS, CERTIFICADOS NORMALES O REGULARES DE OBRAS,
FISCALIZACION DE OBRAS, SERVICIOS DE CONSULTORÍA YFISCALIZACION DE OBRAS, SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y
PROVEEDORES VARIOS Y SUS ANEXOS, APROBADOS POR RESOLUCIONESPROVEEDORES VARIOS Y SUS ANEXOS, APROBADOS POR RESOLUCIONES
N° 708, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2016 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°N° 708, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2016 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°
1134/16; RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 406 DE FECHA 12 DE MARZO DE1134/16; RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 406 DE FECHA 12 DE MARZO DE
2020 Y SE APRUEBA LA 4TA VERSIÓN DE DICHO MANUAL.2020 Y SE APRUEBA LA 4TA VERSIÓN DE DICHO MANUAL.

CERTIFICADO
DE OBRA

Al final de cada
mes mientras
dure el contrato.
Ej:

Enero 2023

Febrero 2023

Marzo 2023

Etc.
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de AdjudicaciónCriterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

NotificacionesNotificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

96/113



Audiencia InformativaAudiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contratoDocumentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
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       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALESCONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de ObrasAspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

SubcontrataciónSubcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

el porcentaje no podrá exceder el 40 % del monto total del Contrato de cada LOTE

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratanteEstimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de 15 días hábiles contados desde la emisión de la orden de inicio, una
estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante. La estimación deberá indicar todos los pagos a que el
contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el
contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparoFondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

No Aplica

Pólizas de SeguroPólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

VER ANEXO POLIZA

Contenido y características de los preciosContenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.
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ReajusteReajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Los ajustes de precios se pagarán exclusivamente en guaraníes.

Los valores bases para los parámetros de reajustes, serán los vigentes al decimocuarto día anterior de la apertura de las
propuestas.

Las fórmulas generales de ajustes se aplicarán de  la siguiente manera:

Los coeficientes de ponderación a adoptarse son los siguientes:

- Mano de Obra: X1= 0,20

- Combustible (Gasoil): X2= 0,40

- Lubricantes: X3= 0,05

- Equipos: X4 = 0,350,35

  Ajuste de Precios por Aumento de Salarios LocalesAjuste de Precios por Aumento de Salarios Locales

En el caso que los salarios locales sean modificados por una acción oficial del Gobierno del Paraguay con posterioridad al
decimocuarto día anterior a la apertura de las propuestas y durante el período siguiente hasta la terminación del período
oficial contractual, se hará un ajuste de pago por medio de la fórmula que se indica a continuación:

Fórmula de Ajuste de Pago: A = X (0,20 B)Fórmula de Ajuste de Pago: A = X (0,20 B) Donde:

 

A = Ajuste del precio por aumento (o disminución) en el costo de los salarios locales, en guaraníes.

 

X = Porcentaje de aumento (o de disminución) en los costos oficialmente establecidos para los salarios mínimos locales con
relación a aquellos en vigencia el decimocuarto día

antes de la apertura de las propuestas.

 

B = El costo estimado de trabajo a ser pagado en guaraníes ejecutado en el mes y meses inmediatamente posteriores al
aumento (o disminución) en el monto oficial de salarios mínimos locales, en base al precio unitario establecido en la
oferta, pero excluyendo el pago por Materiales disponibles pero no colocados, Trabajos Extras, trabajos por Administración
y Devolución del Anticipo.

Si el aumento (o disminución) de los salarios mínimos locales fuera en una escala variable para las varias clasificaciones de
mano de obra (o clasificación según una escala salarial) utilizada por la Dirección Nacional del Trabajo empleados en el
proyecto, el Director de Obra determinará un promedio ponderado a ser utilizado en la Fórmula de Ajuste de Pago (Factor
X) por aplicación de los varios porcentajes de aumento (y/o disminución) al número de empleados en cada clasificación (o
en cada escala salarial) utilizada en el Proyecto. A fin de obtener el valor promedio ponderado de X a ser utilizado en la
fórmula de ajuste deberá ser calculado en base a las planillas de pago al personal, visadas por el Ministerio de Justicia y
Trabajo (Obreros y empleados del Contratista).

Todos los aumentos (o disminuciones) en los salarios mínimos locales para empleados y obreros, serán calculados y
pagados en guaraníes como un ajuste mensual en el mes o meses siguientes a cualquier aumento (o disminución) como se
ha explicado anteriormente y el Contratista no tendrá el derecho, por ninguna razón, a ninguna otra forma de ajuste por
tales aumentos (o disminuciones).

 

Otros Aumentos de PreciosOtros Aumentos de Precios

Se efectuará ajuste de precios debido a variaciones de precios del combustible (gasoil), lubricantes y equipos con
posterioridad al decimocuarto día anterior en la apertura de las propuestas y durante el período siguiente hasta la
terminación del período oficial contractual, de acuerdo al procedimiento adoptado y que se describe a continuación.
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a. GasoilGasoil

La fórmula de ajuste de pago será: A = 0,40 E ( C - B )/BA = 0,40 E ( C - B )/B, donde:

A = Ajuste del precio por aumento (o disminución) del precio del gasoil, en guaraníes.

 

E = Monto de los certificados mensuales de trabajo a ser pagados en guaraníes, a partir del mes siguiente a la fecha de
modificación del precio, excluyendo el monto por devolución del anticipo.

B = Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las ofertas, en guaraníes, proveídos por
Petropar.

C = Precio oficial modificado del gasoil (aumentado o disminuido) en guaraníes, proveído por Petropar.

b) Lubricantesb) Lubricantes

La fórmula de ajuste de pago será: A = 0,05 E (C - B )/BA = 0,05 E (C - B )/B, donde:

A = Ajuste del precio por aumento (o disminución) del precio del lubricantes, en guaraníes. E = Monto de la parte de los
certificados mensuales de trabajo a ser pagados en guaraníes, a partir del mes siguiente a la fecha de modificación del
precio, excluyendo el monto por devolución del anticipo.

B = Precio del tambor de 200 lts. Del aceite 30-40 obtenido por el MOPC en base al

precio más bajo de cualquiera de los proveedores en Paraguay (ESSO, SHELL y otros) a la fecha del decimocuarto día
anterior a la apertura de las ofertas, en guaraníes.

C = Precio del tambor de 200 litros del aceite 30-40,  (aumentado o disminuido),  en

guaraníes, proveído por la casa comercial considerada más arriba.

c) Equipos

El ajuste por aumento en el costo de equipos será calculado de acuerdo a la siguiente

formula: A= 0,35 E (Va-Vb)/Vb, donde:

A= Ajuste del costo por aumento (o disminución) en el precio de adquisición de equipos.

E= Monto de los certificados mensuales de trabajo, a precios contractuales, ejecutado en el mes y meses inmediatamente
posteriores al aumento (o disminución) en el precio de adquisición de equipos, excluyendo  del  monto  la  devolución  del 
anticipo,  excluido alquiler de equipos.

Va= Monto en guaraníes del precio CIF Asunción, suministrado por el importador a la

fecha.

Vb= Monto en guaraníes del precio CIF Asunción, suministrado por el importador a la

fecha del decimocuarto día anterior a la apertura de las ofertas.

Los reajustes deben aplicarse mensualmente y pagarse de acuerdo con cada certificación al que corresponda yLos reajustes deben aplicarse mensualmente y pagarse de acuerdo con cada certificación al que corresponda y
en los mismos plazos.en los mismos plazos.

 

 

 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

102/113



Impuestos, Derechos, Gravámenes y CotizacionesImpuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pagoFormas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
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(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: xx días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materialesPago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de AnticipoSolicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

No Aplica
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Tasa de interés por MoraTasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensualesCertificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

los establecidos en la Resolución Ministerial Nº 157 Por la cual se modifica y actualiza el manual de procedimientos
operacionales de pago de anticipos, certificados normales o regulares de obras, fiscalización de obras, servicios de
consultoría y proveedores varios y sus anexos, aprobados por Resoluciones N° 708, de fecha 09 de mayo de 2016 y
Resolución Ministerial N° 1134/16; Resolución Ministerial N° 406 de fecha 12 de marzo de 2020 y se aprueba la 4ta versión de
dicho manual.

Pago de cuotas mensualesPago de cuotas mensuales

las estipuladas en la Sección B. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS de los AGC y las estipuladas en el Art. 41 de la Ley Nº
2.051/03 modificado por la Ley Nº 3.439/07 y otras aplicables conforme a las estipulaciones contractuales.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Mesa de Entrada Única del
MOPC sito Oliva esquina Alberdi; Planta Baja del Edificio Central.

Cuenta finalCuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica
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Cuenta General. FiniquitoCuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecuciónPlazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

La obtención de la Declaración de Impacto Ambiental, tramitada por la empresa adjudicada en cada lote.

 

 

Multas y retencionesMultas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Con la presentación de cada certificado mensual de trabajo serán realizadas verificaciones del avance de obra respecto a la
Curva de Avance Físico Financiero vigente. En caso de que se compruebe que el avance Físico Financiero acumulado al mes
de la certificación presenta atraso con una diferencia mayor al 5% respecto al avance Físico Financiero acumulado a dicho
mes en la curva vigente, corregida por el efecto de las lluvias y sus consecuencias conforme a lo establecido en el apartado
C. Plazos inc. 4 Inclemencias climáticas, el Contratista pagará al Contratante en concepto de penalización mensual, la
cantidad de 0,5% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual
inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad correspondiente. Si el Contratista incurre en incumplimiento
en cuanto al cronograma de incorporación de equipos, presentados en su oferta y el avance mensual de obra es inferior al
previsto para el mes correspondiente al del certificado en un valor mayor al 5%, el Contratante aplicará al Contratista en
concepto de penalización mensual, la cantidad de 0,5% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en
el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad correspondiente. Si la obra termina
total y satisfactoriamente en el plazo contractual vigente, las multas aplicadas en concepto de penalización mensual por
atrasos acumulados o parciales en el avance de la obra o por incumplimiento del cronograma de incorporación de equipos,
serán devueltas al contratista. Si el Contratista no termina total y satisfactoriamente la Obra en el plazo estipulado, pagará
al Contratante en concepto de penalización, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente, por cada día calendario
de atraso. Si el Contratista incurre en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales o en una deficiente
presentación en plazo o en forma de las certificaciones mensuales, la Contratante previa advertencia por escrito, aplicara
al Contratista en concepto de penalización por cada incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente.
El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad
correspondiente. Las penalidades indicadas más arriba serán aplicadas de manera independiente y serán sumativas. El
Contratista podrá ser penalizado hasta un máximo valor equivalente al 10% del monto del contrato vigente. Alcanzado
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este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuará de acuerdo a lo indicado en la Cláusula G. Medidas
Coercitivas de los AGC y en este caso podrá hacer efectiva la deducción de las penalidades correspondientes de los fondos
retenidos como garantía, o reclamándola total o parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato. En caso de no
actuar de acuerdo a lo indicado en la Cláusula G. Medidas Coercitivas de los AGC, se procederá con la aplicación de las
respectivas multas. En caso de que el Contratista entregue anticipadamente las Obras, este no recibirá Bonificación alguna
por parte del Contratante

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productosProcedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

NO APLICA

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidadExcepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

NO APLICA

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productosRecibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contratosuministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

NO APLICA

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayosControl de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
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Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Se ajusta a lo establecido en las AGC.

Preparación de los trabajosPreparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

NO APLICA

Programa de ejecuciónPrograma de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

NO APLICA

Recepción provisoria de las obrasRecepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Total

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica.
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: No Aplica.
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: Verificación del acceso de las
aguas del Río Pilcomayo a canalizaciones, cauces y cañadas determinadas por la Fiscalización.

Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

Recepción definitiva de las obrasRecepción definitiva de las obras
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1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 días, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 20
días contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.

Garantías contractualesGarantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contratoTerminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

NO APLICA

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguasMantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolución de conflictos a través del arbitrajeResolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:
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"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y CorrupciónFraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATOMODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOSFORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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