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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

430181

Ministerio de Salud Publicay
Bienestar Social (MSPBS)

Uoc Nro 1 Nivel Central
(D.0.C)

Consultas Virtuales a traves
del portal

Direccion Operativa de
Contrataciones - Dpto. de
Licitaciones - Nivel central

Direccion Operativa de
Contrataciones - Dpto. de
Licitaciones - Nivel central

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta Cumplimiento Total
de Obligaciones

Lic. Laura Ojeda

2374290

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN N°57/2023 - DISENO,
CONSTRUCCION, MONTAJE Y
OPERACION POR TIEMPO
DETERMINADO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE EFLUENTES CLOACALES
CON RED DE EMISARIOS Y
DISPOSICION Y VERTIDO
FINAL DEL HOSPITAL DE
VILLA ELISA

21 - Construccidn,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacién y Reparacién
de Inmuebles

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

15/04/2024 09:00

06/06/2024 09:00

06/06/2024 09:15

No se otorgara anticipo

Directora

doc@mspbs.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

Asuncion, 23 de mayo de 2024.
PAC N°: 430.181
ADENDA
VERSION N° 22 DEL PBC

En el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 57/23 DISENOS CONSTRUCCION MONTAJE Y OPERACION POR TIEMPO
DETERMINADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES CON RED DE EMISARIOS Y DISPOSICION DE
VERTIDO FINAL DEL HOSPITAL DE VILLA ELISA -ID: 430.181, se realizan modificaciones en cuanto a los plazos que son
determinados en el SICP.-

Motivo: Consulta Pendiente de Respuesta.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocion de estilos de

vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el

Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacién de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccién individual, bonificacion familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacion de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

e El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

* El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion, tales como: cooperacién en acciones de recoleccién, separacidén de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucién, entre otros.

e El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacién de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucidn, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya

sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

¢ No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcion e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.

¢ Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién puiblica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusion de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacion que obren en el mismo.

Aclaracion de los documentos de la licitacion

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y direccidn indicadas por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro
del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o0 mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura pablica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio total y el precio unitario sera corregido.

2. Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podran ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran
en el Acta de Sesion Publica Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varia del precio total que se encuentra en el Acta de Sesion
Publica Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccion oficial, realizada por un
traductor pablico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacidon de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
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Fechay dia: Tres dias habiles antes de la fecha tope de consulta.
Lugar: Hospital Distrital de Villa Elisa. Municipio de Villa Elisa, Departamento Central.
Hora: 11:00

Procedimiento: Los potenciales oferentes, en el dia y hora establecido, verificaran el sitio destinado para la obra, en
compafiia de un funcionario designado por el Hospital Distrital de Villa Elisa, de modo a analizar el estadio real del sitio
donde se instalara la Planta de Tratamiento de Efluentes. Asi también se recorrera la zona por donde se desarrollaria la red
de emisario hasta la cuenca hidrica que recibira el liquido tratado, con el fin de evaluar con la mayor precisidn posible los
alcances de la obra para la presentacion de una oferta sostenible y de acuerdo a lo requerido.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: El Hospital Distrital de Villa Elisa y la Direcciéon de Recursos Fisicos
designaran a un funcionario que se encargara de guiar a los potenciales oferentes interesados en la visita al sitio de obras.
El mismo estara en el lugar el diay la hora dispuesta para el efecto.

Participacion obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el
nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho
acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

E I I -I I.[. e I .I. I I

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como: Hospital Distrital de Villa Elisa, municipio de Villa Elisa,
Departamento Central.

Finca o Matricula N°: 1231
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 1231

Sitio donde se ejecutara la obra: Hospital Distrital de Villa Elisa, municipio de Villa Elisa, Departamento Central.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
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formando ambos un Unico documento.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacién de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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1 copia

Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, segiin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computara a partir del inicio de la
etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ L4 - - 2

rantias: instrumentacion Z ion

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del parrafo anterior, debera cubrir el precio total de
la oferta en la etapa de recepcidn de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
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Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberad ser presentado de la siguiente
manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora sefialadas, previo requerimiento por parte de la convocante,

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

e.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del monto
asegurado.

8. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por mas de un dia, la garantia de
mantenimiento de oferta debera cubrir a partir del primer dia del inicio de la etapa competitiva.

F o de G - de Fiel Cumplimi e C
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

n ntr

3

Peri validez ranti m

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

La Garantia de cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el Contratista dentro de los 10 dias (Art 39 de la ley
2051/03) siguientes, a partir de la fecha de suscripcion del Contrato. El plazo de vigencia de la garantia debera ser por lo
menos treinta dias posteriores al plazo de entrega o ejecucion del contrato. En caso de ser necesario la garantia de fiel
cumplimiento de contrato deberd ser renovada y presentada al administrador del contrato, 60 dias antes del vencimiento,
la no aplicacidn de lo estipulado sera causal de recision contractual. La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato se hara
efectiva si la Contratante determinare la Rescisidn del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al
Contrato. La liberacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato tendra lugar: a mas tardar dentro de los treinta
(30) dias posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

i I 51 de of

Las ofertas seran presentadas en un sélo sobre y deberan:

1. Indicar el nombre y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacidn indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la
oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar f

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los
siguientes participantes requeridos:

PARATODOS
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Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electronica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacién de ofertas
presentadas, las leerd en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRQ". Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No
se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de retiro pertinente contenga la autorizacién vélida para
solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerdn en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucion a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.
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c) "MODIFICACION", Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las
ofertas a menos que la comunicacién de modificacién correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la
modificacién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que
se abreny leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
RepuUblica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente deberd considerar las siguientes condiciones de
participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante
el mismo una Declaracién Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para
su activacion como oferente. La Declaracién Jurada referida, podra ser descargada desde el SICP, médulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan
sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la reglamentacion especifica. La pérdida del usuario y contrasefia
debera ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacion en la Subasta a la Baja Electrdnica, el oferente debera manifestar en el campo
previsto en el Sistema Electrdnico, que cumple plenamente los requisitos de habilitacion y que su propuesta de precios
esta conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracion que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la horay fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

16/109



5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberad ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora de la
etapa competitiva.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacidn de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacidn que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta
autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
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consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).
Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencidon o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio
que cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberd considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicard Unicamente el
margen de este ultimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segln los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N°
6355/19.(**)NO APLICA
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6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios

**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

¢ En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el
Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

¢ Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)
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b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante,
tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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* Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar el
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N5
serigual o mayora 1,20 en conel conel y presentar los
promedio. Esta informacién seré requisito. requisito. documentos
extraida del Balance Generales que seindiquen
correspondientes a los 3 (tres) en el pliego de
ejercicios fiscales cerrados y base§ y
presentados ante la respectiva condiciones.
autoridad tributaria de los afios
(2.020-2021-2022).

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completarel
Total / Activo Total igual o menor a cumplir cumplir Formulario N°
0,80. Esta informacién sera conel con el 5y presentar
extraida del Balance Generales requisito. requisito. los

correspondiente a los ultimos 3
(tres) ejercicios fiscales cerrados y
presentados ante la respectiva
autoridad tributaria (afos 2020,
2021y 2022)

documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de crédito y
otros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construccion exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera:

Recursos Financieros

El oferente debera presentar junto
con su oferta una constancia de un
banco de plaza, financiera o
cooperativa en la que confirme que
posee una linea de crédito en caso
de resultar adjudicado, por un
valorigual o superior al 50% del
monto total de su oferta.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos
derivados de otros contratos solo
se haran cuando dichos contratos
se encuentren en ejecucion.

Puede ser complementado con
lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

El capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente, extraidos del (dltimo
Balance General (incluyendo los
balances correspondientes a los
contratos en los cuales ha
participado en calidad de
Contratista principal, integrante de
un Consorcio o Subcontratista,
afectado por su participacién en
dicho contrato), correspondiente al
ultimo ejercicio fiscal cerrado vy
presentado ante la respectiva
autoridad tributaria competente
(Afi0 2022) *

Debe
cumplir
conel
requisito

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
409%del
requisito
minimo

Completar el
Formulario N°
5y presentar
los
documentos
probatorios
que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente., que este vigente durante el proceso de evaluacion y adjudicacion.

c. Copia de los Balances Generales y Notas a los Estados Financieros de los afios 2020, 2021 y 2022, presentados
ante la Subsecretaria de Estado de Tributacion. Los mismos deberan estar certificados por el Representante
Legal y el Profesional Contable; aquellas documentaciones requeridas que tengan rectificaciones realizadas
antes de la fecha de apertura, deberan adjuntar las documentaciones rectificadas.

d. Las documentaciones deben estar debidamente firmadas por el Representante Legal y por el Contador; aquellas
documentaciones requeridas que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura deberan
adjuntar las documentaciones rectificadas

e. Presentar Unicamente los Estados Financieros Individuales o Consolidados; no se podran adjuntar ambos
documentos, debiendo ir acompafiado de la certificacion por parte del profesional contable en la que
manifiesta que las cifras corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados, dicha
certificacion debera ser en caracter de declaracién jurada.

f. Los oferentes que presentaren ofertas por medio de una Sucursal Paraguaya de una Empresa Extranjera
deberan presentar los Estados Financieros (Balances Generales, Estados de Resultados y Notas a los Estados
Contables) presentados ante la Sub Secretaria de Tributacion del Paraguay, no se aceptaran Estados
Financieros de Casas Matrices.

g. Las documentaciones requeridas para la evaluacién econémica financiera, deben estar debidamente firmadas
por el Representante Legal y por el Contador; aquellas documentaciones requeridas que tengan rectificaciones
realizadas antes de la fecha de apertura, deberan adjuntar las documentaciones rectificadas.

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio  Socio Lider
Partes
Combinadas
Haber generado, durante los mejores  Debe Debe Debe Debe Completar
cinco (5) afios de los dltimos diez (10)  cumplir cumplir con cumplir cumplir | o s Formulario
afnos,(2012-2022) en promedio un  conel el requisito. por lo por lo N° 2 y 3y
volumen anual de facturacion igual o requisito. menos con menos con presentar los
superior al70% (setenta por ciento) el 25% de el 40 % de documentos
del monto total ofertado. los los que se indiquen
2 . requisitos requisitos en el pliego de
Se debera presentar  copias q . q . Ples
minimos minimos bases y

autenticadas de facturas que
acrediten dicha facturacion y de las
Recepciones definitivas de las obras
correspondientes.

requeridos.  requeridos.  condiciones.

En caso de consorcios, a los efectos de
la calificacion, se sumardn los
promedios de los Ingresos Operativos
en Construccién obtenidos de cada
integrante. (*)

Alcance de las Obras: con el fin de
cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un 70 %
por lo menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio. (Ver Punto

Requisitos documentales para
evaluar el Criterio de Experiencia
General y Especifica)

El promedio del volumen anual de
negocios se define como el total de las
facturas legales correspondientes a
obras en ejecucién o terminadas por
el oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.

Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
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Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Contar con experiencia Debe Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que | cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formulario N°
antecede u otros contratos, | conel el requisito. por lo porlo 4y presentar
ejecutados durante los dltimos requisito. menos con menos con los
10 (diez) afios,del 2012 al el25% de el 40% de documentos
2022) en las siguientes los los que seindiquen
actividades: requisitos requisitos en el pliego de
' minimos minimos basesy
Haber construido al menos 2 requeridos. | requeridos. | condiciones.

plantas de tratamiento con
redes colectoras de efluentes
residuales, estaciones de
bombeos, emisarios,
instalaciones eléctricas,
electromecanicas sanitarias y
especiales. con caudales que
en sumatoria de volimenes de
requerimientos resulten igual
o mayor al requerido para la
presente convocatoria

La participacion debid darse
en calidad de contratista,
integrante de un consorcio en
el porcentaje de participacion,
o subcontratista autorizado
por la Administracién
Contratante

La similitud de las obras
requeridas debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos constructivos, la
tecnologiay otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Alcance de las Obras
Se debera adjuntar una
constancia de la correcta
operacion de las plantas
construidas presentadas como
antecedente

ustificacion de | I (62 solicitad

Justificacion de la experiencia especifica solicitada: la magnitud y la complejidad de la obra, requieren de experiencias
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especificas por parte de los potenciales oferentes de modo a lograr el buen cumplimiento de la ejecucidn contractual,
considerando que se trata del tratamiento de efluentes cloacales y residuales que se generan en gran cantidad en un
centro de atencion médica, que requiere de tecnologia para poder desechar sus efluentes previamente tratados, para lo
cual se requiere en el campo del presente llamado de empresas experimentadas en dicho campo.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. En el caso de que con el
contrato no sea posible identificar el cumplimiento del criterio, se debera presentar, ademas del contrato, las
facturas o documentos necesarios que evidencien con claridad el producto o servicio objeto de evaluacién del
criterio con su respectiva cantidad.

2. Fotocopias de contratos que fundamenten la responsabilidad y experiencia del oferente, para demostrar como
minimo el 70% de la oferta presentada, acompafiada de Carta de la Entidad Contratante donde conste el porcentaje
ejecutado de la obray el desempefio del Contratista. El documento debera constar de firmas y sellos identificatorios.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato. En el caso de que la experiencia sea a través de un
consorcio se debe presentar el contrato de constitucion de Consorcio donde el oferente participé., acompafiada de
Carta de la Entidad Contratante donde conste el porcentaje ejecutado de la obra y el desempefio del Contratista. El
documento debera constar de firmas y sellos identificatorios

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas

Documentacién
requerida
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e Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempefiar
los siguientes cargos clave:

e Jefe de Obras/Residente de Obras con
titulo profesional habilitante de Ingeniero
Civil o Industrial con experiencia en obras
de naturaleza y complejidad similares, es
decir, en ejecucién de Proyectos de
Plantas de Tratamiento de Efluentes
Cloacales, estructuras de Hormigdn
armado. Presentar Certificado o Factura
Legal del Servicio. (Por lo menos de 5
anos)

¢ Jefe de Proyectos con Titulo Profesional
Habilitante de Ingeniero Civil, Ingeniero
Quimico o Ingeniero Industrial, con al
menos Cinco Afos de Experiencia en
Desarrollo e Implementacion de Sistemas
de Tratamiento de Efluentes Cloacales,
similares en naturaleza, magnitud vy
complejidad al licitado.

e Especialista Ambiental:

o Ingeniero ambiental, quimico, civil,
agrénomo, arquitecto o carreras
afines  relacionadas  con el
tratamiento de efluentes.
Experiencia minima de 7 afios en
gestion ambiental de proyectos,
realizando factibilidad ambiental de
proyectos, disefio, supervision
ambiental de obras, estudios de
impacto  ambiental, auditorias
ambientales.

o Como minimo, una experiencia en

disefio, construccién, operacién de

planta de tratamiento de efluentes.

Registrado en el CTCA MADES con

una antigiedad minima de 6 afios y

registro vigente.

® Responsable Social

o Titulo de grado universitario de las

carreras de  Trabajo  social,
Sociologia, Planificaciéon  social,
Ingenieria social o Ingenieria en
Ecologia Humana.

o Con experiencia minima de 5 afios

en proyectos de desarrollo social.

o Idiomas: espafiol y guarani.

e Observacién: Los personales claves
propuestos no podran ser cambiados sin
autorizacion de la contratante.

o]

o]

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Completar el
Formulario N° 6
y presentar los
documentos

que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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1.Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2.Referencias que confirmen un desempefio satisfactorio.

3.Presentar contratos o certificados de trabajo; en el caso de certificado de trabajo se debera indicar con claridad la
obra para la cual fue contratado, la que ademas debera ser comprobable a través de documentos.

4.Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato. En el caso de que la experiencia sea a través de un
consorcio se debe presentar el contrato de constitucién de Consorcio donde el oferente participé.

5.Copia del titulo de grado y certificados de especializacion. En el caso de documentos (titulos universitarios)
otorgados en el extranjero, el Oferente que resulte adjudicado deberd presentar los mismos con la legalizacién
pertinente (Apostilla de la Haya o legalizacion consular o del Rectorado de la Universidad Nacional de Asuncion), todo
ello previo a la firma del Contrato.

6.Copia del Registro CTCA emitido por el MADES.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
o Demostrar que puede | Debe Deben Completar el
disponer oportunamente cumplir cumplir con Formulario N° 7
de los equipos esenciales | con el | elrequisito. y 8; y Presentar
en propiedad o en | requisito. los
alquiler, que a docum.ent'os
continuacién se indican queselr.ld|quen
como capacidad minima: en el pliego de
¢ 1 (una) Retro a oruga de bases y
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200 HP, pluma de 6m y
cucharade 1m3

2 (dos) Retropala de
55HP o superior

2 (dos) Utilitarios de obra
tipo Bobcat de al menos
40HP

2 (dos) Camiones
volquetes de 6m3

1 (uno) Camién playero
de 10 To

2 (dos) Utilitarios de 3 To
2 (dos) Camionetas tipo
Pick up

5 (cinco) Contenedores
metalicos de 6m3

3 (tres)
Motocompactadores tipo
sapito

2 (dos) martillos

neumaticos

1 (una) Hormigonera de 1
m3

1 (una) Plancha
compactadora

1 (una) Estacién total de
Gltima generacion

Los equipos minimos
requeridos presentados
por los Oferentes no
deberén estar
comprometidos en otras
obras.

Como minimo la
antigliedad aceptada de
los equipos y/o

maquinarias, propios y/o
alquilados, sera de 10
(diez) afios.

La Contratante, a través
del Comité de Evaluacion
de Ofertas, podra realizar
verificaciones de los
equipos ofrecidos, asi
como solicitar las
documentaciones
necesarias a los efectos
de evaluar estos
criterios.

La Convocante podra
descalificar al oferente
en caso de
inconsistencia en la
documentacion
presentada  por los
mismos para acreditar
cada uno de los
requisitos  establecidos
en este apartado.
Igualmente, antes de una
futura adjudicacion se
podra verificar y
confirmar la posesion del

condiciones.
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Equipo minimo
obligatorio y/o
propuesto en su Oferta.

Los equipos no podran
ser retirados de la obra

sin la debida
autorizacion de la
fiscalizacién y la

supervision, y los que
sufrieran  desperfectos

deberan ser
inmediatamente
reparados o

reemplazados por otro
equipo de las mismas
caracteristicas o
superiores, en un plazo
no mayor a 48 horas.

1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

5. Los equipos propios deberan presentar documentos (cédula verde u otros) que acrediten la propiedad de este.

6. Los equipos alquilados deberan presentar carta de compromiso de alquiler emitida por el propietario, donde
éste manifiesta ser propietario de las mismas y que tiene la capacidad legal de comprometerse en alquiler libre
de toda interdiccidn, que asume el compromiso solidario conjuntamente con el Oferente hacia el Contratante
de que tales equipos y/o maquinarias permaneceran en la Obra todo el tiempo que sean necesarios para
cumplir con las tareas comprometidas en el Contrato.

30/109



7. Para el caso de los equipos a ser adquiridos, se deberd presentar factura proforma acompafiada de carta
compromiso de adquisicién en el que conste las caracteristicas del equipo de acuerdo con lo requerido

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios,
deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion respectivo, no

siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

Item  Descripcion

1 Preliminares
1.1 DISENO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA
2 Obras civiles

OBRAS CIVILES DE CONTRUCCION Y MONTAJE

21 DE LA PLANTA
3 Operacion, mantenimiento y capacitacion
31 OPERACION MANTENIMIENTO Y CAPACITACION

DEL PERSONAL

Unidad de
Medida

gl

gl

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA PLANTA

CAPITULO | Generalidades y Contexto

1. Alcancey Descripcién de las obras

1. Caracterizacion urbana zonal

Municipio : Villa Elisa

Departamento : Central

Superficie : 122 Km?2

Poblacion : 80.000 Habitantes (Registro 2016)

Tasa de crecimiento

Demografico  : 9.5 % anual

Organizacion administrativa del distrito: el municipio de Villa Elisa esta catalogado como de 1° categoria, el ejecutivo
distrital esta presidido por el intendente municipal, el legislativo municipal es ejercido por 12 ediles, éstos son cargos son
electivos por periodos de cinco afios, territorialmente esta organizado en torno a 16 comunidades barriales, en todas ellas

funcionan comisiones vecinales reconocidas de gestion e interrelacionamiento comunitario-municipal.

Caracteristicas fisico-territoriales: Situada a 16 km al sur de la capital de la Republica, Las caracteristicas territoriales
topograficas varia entre las curvas 58 y 250 metros sobre el nivel del mar, Suelo generalmente bajo y arenoso, vegetacion
abundante, Dispone de las caracteristicas de una sabana tipica y apropiada para el desarrollo urbano territorial estratégico

y programado.

La caracteristica climatica del distrito eso salida alcanzando una temperatura de 39°C y hasta 45°C de sensacion térmica
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en verano y, hasta 1° bajo cero en temporada invernal, siendo la media promedio de 23°C. El periodo ciclico de
precipitaciones pluviales le corresponde a los meses de abril, agosto y noviembre.

Actividad econdmica: por las caracteristicas territoriales y su emplazamiento préximo a la capital ubica al distrito un
destino estratégico para la instalacion de industrias, comercios y actividades de servicios, actividades, por cierto, en franco
proceso de desarrollo y consolidacidn, cuenta con un parque industrial-portuario y dentro del distrito se encuentra
asentada la refineria petrolera estatal, igualmente, una parte significativa de la poblacién la utiliza como ciudad
dormitorio ya que su actividad productiva y cotidiana la desarrollan en la capital.

Infraestructura de servicios: el servicio de energia eléctrica tiene cobertura total dentro del distrito, cuenta con centros
educacionales publicos y privados conforme a la demanda poblacional, casi la totalidad de los servicios de salud son
cubiertos por los establecimientos del MSPyBS y un centro de atencién referencial del IPS.

Cuenta con sistema limitado e insuficiente de agua potable, el servicio se soporta principalmente mediante prestatarios

particulares acreditados por el ente regulador nacional (ERSAN) y, no posee ningun sistema de alcantarillado sanitario.

Finalmente, el servicio de recoleccidén de basura estd a cargo de una empresa tercerizada que recolecta y transporta los
residuos a su vertedero situado en otro distrito.

2. Problematica

El hospital distrital la Villa Elisa cuenta con un bloque de 1250 metros cuadrados construido por la Agencia Coreana de
Cooperacién Internacional habilitada en el 2010, cuenta ademas con un pabellén de contingencia construido por la
municipalidad, es el principal centro de atencidn del distrito, de ahi su gran demanda de servicios de parte de la
comunidad, lo que a su vez implica mayor capacidad tanto en servicios de cobertura como en cantidad y calidad de
recursos humanos; este constante incremento de demanda desnuda las carencia de servicios elementales como los de
saneamiento en relacion, especificamente al tratamiento de residuos cloacales. Esto se ha convertido en un verdadero
trastorno significativo tanto para el funcionamiento hospitalario como para la sostenibilidad ambiental, mediante un
permanente estado de perturbacién urbana que ocasionan las cotidianas intervenciones para el desagote de los pozos
negros mediante camiones del tipo atmosféricos.

3. Indicadores de Problematica

Descripcion Indicador
Demanda de usuarios : 380 Personas/, .
Capacidad limitada de sistema actual de disposicidn (Pozos negros) : 24 m3
Tiempo de Colapso de sistema : * a24horas

4. Causa Consecuencia

El sistema actual de disposicion de residuos no dispone de las condiciones técnicas para la absorcion de liquidos y lodos
resultantes, generando saturaciones de suelo, desborde, derrames y olores desagradables que notablemente perturban el
desenvolvimiento urbano-ciudadano inmediato y mediato del emplazamiento hospitalario, la principales causas de este
trastorno son: la casi nula capacidad de absorcidn del suelo ocasionando su pronta saturacién, la capacidad volumétrica
de los pozos existente y, la no disponibilidad de areas de terreno para la construccion de mas pozos negros.

El sistema tal como esté se encuentra colapsado, debido a las causas antes sefialadas se generan ademas retrocesos de la
red hacia sanitarios y registros ocasionando la falla generalizada de los sifones hidraulicos y desbordes que generan
desorden y malestar dentro de las instalaciones hospitalarias generando como resultante la clausura de los servicios
sanitarios en general; estos desbordes y filtraciones a su vez podrian llegar a comprometer la estabilidad estructural de las
edificaciones generando en consecuencia riesgo tanto a prestadores como usuarios.

5. Desafios

Desarrollar, ejecutar y poner en funcionamiento una planta de tratamiento de efluentes cloacales con una solucién
adecuada a los requerimientos actuales y demandas futuras, que sea a su vez, sostenible en su manejo operativo, que se
adecue a las disposiciones y normativas ambientales vigentes y este acorde al desarrollo tecnolégico que el caso requiere.
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2. Marco General

El Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPyBS), establece los lineamientos que lleven adelante el Programa de
readecuacion, ampliacidn, extension de cobertura sanitaria, disefio y construccion de servicios integrados a la capacidad
instalada en los Hospitales, centros de salud y servicios que conforman la red nacional de servicios de salud del MSPyBS.

1. Objeto General del Contrato

El objeto de este Contrato es el Disefio, construccion, montaje y puesta en funcionamiento y operacion de una planta de
tratamiento de efluentes cloacales con su sistema de disposicion final para el Hospital Distrital de Villa Elisa que resulte ser
la solucién mas adecuada, eficiente y sostenible con el fin de brindar mejores acciones de los servicios ambulatorios y de
hospitalizacion que ahi se brindan.

2. Objetivo

La presente especificacion tiene como objetivo establecer los requerimientos basicos para el disefio, construccién y puesta
en servicio de una Planta de Tratamiento de Efluentes Hospitalarios con capacidad tal que permita el tratamiento
adecuado de los efluentes cloacales y patoldgicos, de una poblacion transitoria en 24 horas diarias de servicio, compuesta
por funcionarios y pacientes internados y ambulatorios a ser atendidos en el Hospital Distrital de Villa Elisa.

Todo centro de atencion de cuidados de la salud requiere por su naturaleza la implementacidn de un exhaustivo sistema
de manejo de sus residuos y en este caso de sus efluentes, para asegurar un eficiente funcionamiento continuo de sus
sistemas operativos de asistencia a la salud y respectivas actividades sin afectar a la salud publica y al medio ambiente.
Consecuentemente, se requiere un disefio ejecutivo acompafiado de un plan de ejecucién que se ajusten a los
requerimientos establecidos posteriormente y que serviran de guias para la adecuada construccidn y posterior operacion.

El plan de ejecucion, asi como la concepcidon del disefio ayudaran a eliminar al maximo los impactos negativos
medioambientales y peligros a la salud para los funcionarios, pacientes y cualquier persona en general, que puedan surgir
de tales actividades. La Planta de Tratamiento de Efluentes Hospitalarios debe ser capaz de remover las cargas organicas y
los residuos patdgenos, previendo los caudales picos para la capacidad de operacidn. Los efluentes tratados deben
ajustarse minimamente a los parametros (limites maximos) establecidos en la Resolucion de la SEAM N° 222/02 Articulo 7.
La planta de tratamiento debe ser de facil operacién, bajo costo y de facil de mantenimiento y a los parametros
establecidos en el Reglamento de Calidad para concesionarios, ANEXO Il de la Ley 1.614/2000.

El efluente final, luego de su tratamiento correspondiente, deberad cumplir con los todos los requerimientos establecidos
en laLey N°1.614/2000 y en la Resolucion SEAM N°222/02 Articulo 7° que se presentan en las siguientes tablas:

Resolucién SEAM N° 222/02; articulo 7°: Tabla 1

PARAMETROS Unidad Valores admisibles
pH S.u 5a9
DBO5d 20°C mg/L Inferior a 50
DQO mg/L Inferior a 150
Temperatura °C Inferior a 40°C, siendo que elevacién de
(variacion) temperatura del cuerpo receptor no debera

excedera3°C

Materiales ml/l Hasta 1 ml/l, en test de 1 hora como Imnoff
Sedimentables

Régimen de Veces De hasta 1.5 veces a razén media del periodo
lanzamiento con critico
caudal maximo
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Aceites minerales mg/l Hasta 20
Aceites vegetales y mg/l Hasta 50
grasas animal

Materiales flotantes Un 0 (ausencia total)
Amonio mg/l 5,00 mg/IN
Arsénico mg/l 0,50 mg/l As
Bario mg/l 5,00 mg/l Ba
Boro mg/l 5,00 mg/l Bo
Cadmio mg/l 0,20 mg/lCd
Cianatos mg/l 0,20 mg/LCN
Plomo mg/l 0,50 mg/l Pb
Cobre mg/l 1,00 mg/l Cb
Cromo Hexavalente mg/l 0,50 mg/l Cr
Cromo Trivalente mg/l 2,00 mg/l Cr
Estafio mg/l 4,00 mg/l Sn
indices de Fenoles mg/l 0,50 C mg/l 6H50H
Fierro Soluble mg/l 15 mg/| Fe
Manganeso soluble mg/l 1,00 mg/l Mn
Mercurio Total mg/l 0,01 mg/l Hg
Niquel mg/l 2,00 mg/l Ni
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Plata mg/l 0,10 mg/l Ag

Selenio mg/l 0,05 mg/l Se

Sulfatos mg/l 0,05 mg/1S02

Zinc mg/l 5,00 mg/l Zn

Nitrégeno Total mg/l 40 mg/IN

Fésforo Total mg/l 4mg/lP

Coliformes Fecales mg/l 4000 NMP/100 ml
Compuestos Limites establecidos internacionalmente
xenobidticos

Ley N° 1.614/00, ANEXO Il
LIMITES PARA LAS DESCARGAS DE EFLUENTES CLOACALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

PARAMETROS UNIDAD DESCARGAS A DESCARGAS A CUERPO RECEPTOR
COLECTORAS (1) ()
CON TRATAM CON TRATAM
PRIMARIO SECUNDARIO

pH 5-9 5-9 5-9
Sustancias solubles en Eter Etilico (grasas mg/l 100 <50 <50
y aceites)
Sulfuro (Sy) mg/l 1 =1 =1
Sélidos sedimentables 10 minutos (de ml/l 1 <05 =1
naturaleza compacta)
Sélidos en suspension mg/l 500 =100 =80
Temperatura °C 40 =40 =40
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DBOs mg/! 250 <120 <50
DQO mg/l 600 =310 =150
Coliformes Fecales (3) UFC/100ml =< 4.000 < 4.000
Cianuro (CN) mg/l 0.2 =0.2 =0.2
Hidrocarburo (Total) mg/l 100 =50 =50
Cromo (CR™®) mg/l 1 =05 =0.5
Detergentes mg/l 5 <5 <3
Cadmio (Cd) mg/l 0.2 =0.2 =0.2
Plomo (Pb) mg/l 0.5 =05 =05
Mercurio (Me)| mg/l 0.01 =0.01 <0.01
Arsénico (As) mg/l 0.5 =0.5 =0.5
Zinc (Zn) mg/l 5 <5 <5
Hierro soluble (Fe) mg/l 5 <5 <5
Manganeso soluble (Mn) mg/l 1 <1 =1
Niquel (Ni) mg/l 2 <2 <2
Cobre (Cu) mg/l 1 =1 <1
Sustancias fendlicas (4) mg/l 0.5 <05 <05
Plaguicidas organicos clorados mg/l 0.5 =<0.5 <05
Plaguicidas organicos fosforados mg/l 1 =<1 =<1
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Datos para el Dimensionamiento VER ANEXO I-

M3/Mes Lt/Dia Lt/Cama x dia
Minimo 353 11.387 219
Medio 505,48 16.637 320
Maximo 714 23.800 458
= El caudal minimo que se debera presentar para la oferta es de 70 m3/dia aproximadamente,

. El iderad i6n de 150
3. Proyecciones (corto y mediano plazo)

La ciudad de Villa Elisa cuenta con una poblacidn de 75.933 habitantes, el Hospital Distrital de Villa Elisa brinda asistencia a
mas de 935 habitantes del municipio por dia en algunos de sus servicios asistenciales como consultas médicas generales,
servicios de diagndstico, laboratoriales, de farmacia, vacunacidn, prevencién, educacién y promocidén sanitaria,
internaciones, banco de sangre entre otros, igualmente por ser un centro de referencia, también asiste a pacientes de
otros distritos propendiendo una cobertura y asistencia complementaria al 60% de la poblacién de los distritos aledafios.

El servicio de hospitalizacién actualmente dispone de-100 camas de los cuales 67 camas son para adultos y las restantes
para atencién a RN y nifios, cuenta ademds con una servocuna y 3 incubadoras para atencion de RN prematuros,
actualmente, para la atencién de las demandas sanitarias del distrito, el Hospital cuenta con un plantel de blanco de mas
de 215 profesionales sanitarios y auxiliares de servicio.

Entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 se ha ejecutado el proyecto de un segundo nivel del edificio, con lo cual el rea de
internacion se incrementé con 50 camas.

Finalmente, a mediano plazo (” 5 afios) se tiene nuevamente incrementar la capacidad hospitalaria con una ampliacién de
diferentes areas y 50 camas mas de internacion, habilitar los programas nacionales de: diabetes, prevencion
cardiovascular, hipertension arterial, diagndstico precoz, laboratorios y programas de diagndstico especifico (Colposcopia,
mamografia, tomografia, ecografia, Holter, electroencefalograma entre otros)

3. Alcance del servicio

El Oferente deberd prever la realizacion de la caracterizacion del EFLUENTE TIPO A SER TRATADO, una vez

adjudicado el contrato, asumiendo los costos que representen, contratara los servicios del CEMIT-UNA u otro
laboratorio certificado (el cual debera ser puesto a consideracion del contratante para su aprobacion) para la toma

de muestras representativas y analisis laboratoriales de los efluentes del Hospital Distrital de Villa Elisa. Para la toma

de muestras, los profesionales de DIGESA .

La modalidad de contratacion serd por la totalidad de la obra, la cual permite al Oferente establecer en su oferta la

propuesta de tratamiento que considere adecuada y pertinente bajo las condiciones establecidas en las
especificaciones técnicas, las normas internacionales de tratamiento y disposicion final de efluentes hospitalarios
de acuerdo a las normas nacionales ambientales vigentes y las particularidades del medio donde se construira la
Planta.

Tomando en consideracidn, los resultados de los andlisis laboratoriales realizados por profesionales del
Laboratorio, el Contratista debera desarrollar el Disefio de ingenieria a nivel de proyecto ejecutivo constructivo, el
cual debera ser puesto a consideracion del contratante para su aprobacion previo al inicio de obra.

= | os residuos (lodos y sélidos) generados por la planta de tratamiento propuesto deberan ser tratados acorde a las
normas vigentes para la disposicién final de residuos.

El Contratista debera suministrar la Planta de Tratamiento tipo compacta, con sus equipos, accesorios, obras civiles,
electromecanicas, emisarios, montaje y puesta en marcha de la misma.

El Contratista debera de suministrar el KIT de operacién y mantenimiento para un periodo de un afio mediante dura
la operacidn asistida.
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= E| contratista se encargara de la operacién de la Planta durante el primer afio de operacién y funcionamiento,
igualmente dentro de ese periodo, se encargara de la capacitacion del personal para el manejo, operacion y
mantenimiento de la planta como también de la provisién y costo de los insumos, accesorios y herramientas que
fueran requeridas dentro del periodo.

= E| Contratista debera considerar el drea sombreada disponible en predio del Hospital Distrital de Villa Elisa para la
instalacion de la Planta de Tratamiento de Efluentes Hospitalarios. Ver Grafico N° 1
» GRAFICO 1- VERANEXO

= E| contratista debera analizar las A
hasta un cuerpo de receptor mas cercano, considerando la mayor factibilidad técnica, econémica y social. Se anexa
las alternativas del trazado tentativo del emisario de descarga. Ver Graficos N° 2y 3.

» GRAFICO 2 Y 3 VERANEXO

= Se deberd tener en cuenta las siguientes funciones en materia del personal.

Especialista Ambiental

= Incorporar en el disefio de la PTE los criterios técnicos ambientales necesarios para garantizar la sostenibilidad
ambiental durante el disefio, construccién y operacion, dentro del marco de las normas relacionadas y vigentes.
Formular las especificaciones técnicas ambientales particulares que reflejen estos criterios para la construccion y
operacién de la PTE.

Proporcionar toda la documentacion a la Contratista encargada de la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental
y gestion de la licencia ambiental del servicio de salud.

Elaborar el PASA de la obra.

Supervisar el cumplimiento del PASAy de las especificaciones técnicas ambientales generales y particulares durante
el proceso constructivo.

Elaborar los informes ambientales correspondientes a cada etapa del servicio de licitacion.

. ble Social

Incorporar en el disefio de la PTE los criterios técnicos sociales necesarios para garantizar la sostenibilidad social
durante el disefio, construccion y operacion, dentro del marco de las normas relacionadas y vigentes.

Elaborary ejecutar el Plan de comunicacidn con los usuarios.

Gestionar los aspectos sociales emergentes durante el disefio y la construccion de la PTE.

Realizar el registro de la gestion social.

Elaborar acuerdos con las partes interesadas, si existiera necesidad.

Gestionary supervisar el cumplimiento de los acuerdos con las partes interesadas.
Elaborar los informes sociales correspondientes a cada etapa del servicio de licitacion.

Observacion: Los personales claves propuestos no podran ser cambiados sin autorizacién de la contratante
GRAFICO N° 4 VER ANEXO
Archivo: FLUJOGRAMA HOSPITAL-gris.pdf

= Se debera realizar un relevamiento de las instalaciones del local de desagiie cloacal existentes, pudiendo el

proyecto incluir una estacion de bombeo si fuera necesario. El Contratante pondra a disposicion de la Contratista
todos los documentos que obren en el archivo de la Institucién, para el inicio del contrato.

= Se debe considerar el cierr registr amara sépti Z0 Ci mas obras existentes que interfieran
con laimplantacién de la planta de tratamiento en el espacio disponible para la construccién de la planta.

= Debera ser considerado la con ion de u

J antenimiento en el
espacio disponible para la construccién.

Se tendra en cuenta que la planta sea protegida, por medio de un vallado perimetral de modo a impedir el acceso a
personas no autorizadas. Asi también se deberd tener en cuenta un perimetro de proteccion verde de modo a
mitigar el impacto visual.

Deberé ser considerada la lluminacion Gener area.

= Debera ser considerado Instalaciones eléctricas y electromecanicas. Tableros de control y potencia, generador
propio.

El sistema de tratamiento debera contar con Bombas de dosificacién de productos quimicos e interconexiones.
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El Contratista deberad presentar las memorias de calculos y los planos As Built de la Planta de Tratamiento de

Efluentes Hospitalarios y sus complementos, el cual deberd ser aprobado por el Contratante para la recepcidn
provisoria de la obra.

Documentaciones necesarias para
Municipios, etc.).

El Contratista debera considerar en su oferta un plan de capacitacién del personal del Hospital Distrital de Villa Elisa

designado por el MSPyBS para la operacién y el mantenimiento de la planta de Tratamiento de Efluentes
Hospitalarios.

Deberd estar incluido en la propuesta: la operacion y el mantenimiento de la planta por un afio posterior a la
recepcién provisoria de la obra debiendo realizar muestreos mensuales y presentando los resultados de los mismos
al Administrador del contrato.

1. Caracterizacion de los efluentes
1. Estudios preliminares

Para el disefio del sistema de tratamiento de efluentes, la empresa adjudicada, debera realizar a su costo las
tomas de muestras necesarias y los estudios laboratoriales que permitan determinar las caracteristicas fisicas,
quimicas y bacterioldgicas de muestras tomadas en el punto de salida de sus efluentes del propio Hospital,
tomados en el dltimo registro.

2. Resultados

Los resultados de los analisis del efluente tipo, permitiran el correcto dimensionamiento de la planta de
tratamiento para adecuar el efluente a las condiciones fisicoquimicas y bacterioldgicas respectivamente, exigidas
por la legislacién ambiental vigente y el ente regulador para su posterior disposicion final a fin de cumplir con las
disposiciones con el objetivo de salvaguardar la salud publica, el bienestar medioambiental y de las personas.

3. Materiales, herramientas y equipos

El Contratista comprometera en su oferta el suministro y el montaje todos los materiales, herramientas, equipos,
obras civiles, eléctricas y electromecanicas que resulten del disefio de la Planta de Tratamiento de Efluentes
Hospitalarios necesarios para su ejecucion. Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios seran
apropiados para la correcta instalacion y puesta en marcha de dicha Planta, de la mejor calidad existente en el
mercado, respaldado por sus especificaciones técnicas, fichas y aprobaciones respectivas, inclusive si éstos no
estuvieren comprendidos explicitamente en su oferta, pero, resulten imprescindibles para concluir
satisfactoriamente la obra.

Para todos estos elementos, se presentaran las especificaciones y fichas técnicas a la Fiscalizacion/Supervision y
a la Supervision de Obras que dara su aprobacion para su utilizacién en obra. Si ocurriese que algin elemento
fuera colocado o instalado sin previa aprobacidn y la fiscalizacién y/o Supervisién solicite su cambio, esto correra
por cuenta y costo de la Contratista. Se debera considerar la Provisién de repuestos de los equipos y los
fabricantes de plantas y equipamientos deberan tener representacién Local.

2. Concepcidn general del contrato

Las evaluaciones realizadas por el drea técnica del Ministerio de Salud Publica han determinado en varios informes, que,
para poder atender las necesidades de la poblacidn, se requiere de la implementacion de un programa de fortalecimiento
de servicios para el aumento de la resolutividad en las diferentes areas y servicios requeridos por la poblacién en funcién a
los estandares establecidos por la Organizacion Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Salud.

Con estos antecedentes y previos los estudios mencionados, se requiere de la implementacién de la siguiente obra:
Disefio, construccién, montaje y puesta en funcionamiento y operacién de una planta de tratamiento de efluentes
cloacales con su sistema de disposicién final para el Hospital Distrital de Villa Elisa, servicio que integra la Red Nacional de
los Servicios de Salud a cargo del MSPyBS.

La Convocante para ello, proporciona el listado basico de: datos, estadisticas, requerimientos y necesidades que el
sistema, objeto del presente llamado, requiere y que, es el minimo requerimiento a ser tenido en cuenta para la
elaboracion del disefio, construccién, montaje, funcionamiento y operacion perseguida.

Para este contrato la responsabilidad del Contratista no se reduce simplemente a ejecutar las obras, sino a garantizar el
disefio funcional-operativo méas conveniente y el funcionamiento mas eficiente de la Planta de tratamiento de efluentes
del Hospital Distrital de Villa Elisa, adoptando el sistema mas eficaz considerando las determinantes y condicionante que
el caso y su contexto suponen que permitira solucionar la critica situacion del establecimiento. Ademas, el contratista se
debe encargar de planificar las acciones necesarias que permitan garantizar la operacién de todas las dependencias del
hospital, proporcionando los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del hospital. (se refiere a los protocolos y
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acciones referidas a la disposicion finales de los efluentes, durante el periodo de elaboracién del Proyecto ejecutivo y de la
construccién y, hasta su puesta en operacién, de la Planta)

Posterior a la Recepcion Definitiva de las Obras, el contratista sera responsable por un periodo de un afio del
funcionamiento a su cargo y riesgo de la planta, asi mismo y durante este periodo, se encargara de la capacitacion y
promocion de los funcionarios que seran los responsables de la operacion luego de cumplido el periodo a cargo de la
contratista; la operacion y el mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta por un afio de funcionamiento operativo
y de cualquier otro componente establecido en el contrato correra por cuenta, cargo y riesgo de la contratista debiendo
realizar muestreo s mensuales y presentando los resultados de los mismos al Administrador del contrato.

A mas del objeto de la presente convocatoria, la contratista se encargara de la ejecucion de las diferentes actividades
necesarias para alcanzar y mantener las condiciones fisica-funcionales requeridas para mantener los estandares e indices
de servicio de manera independiente a cualquier causa que generd el estado critico de las instalaciones. Las Unicas obras
que el Contratista se encuentra exonerado de realizar como parte de las obligaciones de la Construccidn, Instalacion y
mantenimiento, son aquellas derivadas directamente de fendmenos extraordinarios como conflictos sociales, tormentas,
vientos fuertes, inundaciones o terremotos que provocan deterioros que superan una cierta magnitud preestablecida.

Como el Contratista recibe las instalaciones y/o el terreno en el estado que se encuentre al momento del inicio del
contrato, se establece un plazo inicial para las obras para realizar todos los trabajos convenientes para la puesta en
funcionamiento, que le permitan alcanzar los estandares comprometidos.

Cumplido dicho plazo para las intervenciones asignadas, el Contratante realizara distintos tipos de controles
(denominados evaluaciones) tendientes a verificar que el servicio prestado se ajusta a las exigencias establecidas
(expresadas como estandares e indice de servicio), ante eventuales incumplimientos, la contratante procedera a la
aplicacion las sanciones (multas y penalizaciones).

Para el logro inicial de los estandares durante el plazo de intervencidn y luego, a lo largo del contrato para mantener los
estandares alcanzados, el Contratista se debe organizar para detectar por si mismo aquellas situaciones que no satisfagan
0 se encuentren proximas a no satisfacer los requerimientos contractuales, sin esperar indicaciones del Contratante, para
analizar y arbitrar las medidas necesarias para su correccidon o prevencion, y ejecutar las acciones pertinentes de forma
que con todo ello se logre garantizar el servicio comprometido.

Complementariamente a las diferentes intervenciones contempladas en las bases de la licitacién, el Contratante podra
exigir la realizacion de ciertas actividades y faenas obligatorias para una mejor concrecidn efectiva de los objetivos, de
acuerdo con los Estandares, a las Especificaciones Técnicas y otros elementos, incluidos o no, en el PBC, tendientes a
nivelar las ofertas y/o mejorar la infraestructura sanitaria de la intervencion.

1. Marco general del contrato, generalidades.

La adjudicacién del contrato serd por el total que contempla el Disefio y Proyecto Ejecutivo, la construccion, el
equipamiento y montaje, la puesta en funcionamiento y la operacion, capacitacion y mantenimiento por un periodo de un
(1) afio de la Planta de tratamiento de efluentes cloacales con su red y sistema de disposicion final para el Hospital Distrital
de la ciudad de Villa Elisa, servicio integrado a la red nacional de servicios de salud a cargo del MSPyBS.

En todos los casos con la modalidad de contratacién propuesta pretende optimizar los tiempos operativos en los servicios
donde se intervendran, desde las primeras intervenciones hasta los afios posteriores que suponen los servicios
contratados incluyendo ya aquellos que se realizaran durante el periodo de funcionamiento pleno de los servicios y que
abarcan los contratiempos y sucesos tales como: errores en el disefio, la ejecucion defectuosa de alguna parte de la obra,
el mantenimiento preventivo, periddico, correctivo o la provision y/o eventual montaje de los equipamientos
complementarios a la infraestructura fisica de los servicios donde se intervendra. En este sentido el Contratista debera
aceptar y convivir con una serie de imperfecciones del sistema, como, por ejemplo: los dafios provocados durante el
tendido de servicios publicos (energia, comunicacion, etc.); el uso de los equipos, el uso de la infraestructura (pinturas,
sillas, bancos, accesorios de bafios, sefiales, artefactos eléctricos, aberturas, etc.), complejidades del transito vehicular y
peatonal urbano. También se deja expresa constancia que el Contratante estara en todos los casos dispuesto a acompafiar
todas aquellas iniciativas que el Contratista proponga con miras a mitigar los efectos negativos derivados de las
eventualidades cotidianas antes sefialadas, pero sin que ello signifique la exoneracidn total o parcial de responsabilidades
por parte del Contratista en lo que tiene que ver con sus obligaciones contractuales en relacion con sus responsabilidades
contractuales.

NOTA: los trabajos y faenas que supongan nuevas acometidas o modificaciones a éstas de servicios publicos y usos
urbanos donde se requieran de autorizacién y previo Disefio Ejecutivo especifico de parte organismo rector y/o
administrador de ellos, y dado que su ejecucion final y puesta en servicio dependera del Proyecto que previamente deben
ser aprobados por las unidades técnicas de dichas organizaciones, la composicidn, estructura de costos y forma de
liquidacién adicional de los rubros que lo compondran, serdn considerados y eventualmente liquidados conforme a las
disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 y otras normativas concordantes y/o complementarias a ésta.

2. Elementos del establecimiento de salud comprendidos en el Contrato.
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El Contrato abarca diferentes elementos en funcion a los pardmetros minimos a ser cumplidos para el Disefio y Proyecto
Ejecutivo, la construccion, el equipamiento y montaje, la puesta en funcionamiento y la operacién, capacitacién y
mantenimiento por un periodo de un (1) afio de la Planta de tratamiento de efluentes cloacales con su red y sistema de
disposicion final para el Hospital Distrital de la ciudad de Villa Elisa.

3. Plazo del Contrato

El plazo total para la ejecucidn del Contrato serd definido en dias calendario en la oferta del Contratista en que se
contemplaran: los plazos para la elaboracién del Disefio Ejecutivo, los plazos para las construcciones, el montaje, el
puesta en servicio, la operacion y el mantenimiento y capacitacion, a partir de la emisidn de las ordenes de Inicio de obras
(parciales o totales), las ordenes de servicio respectivas, a partir de las formalidades sefialadas correran los cronogramas
componentes de la oferta. La vigencia del Contrato sera hasta la emision del Certificado de Terminacién de Obras, y luego
de la emisién del acta de Recepcion definitiva de las obras y cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de partes.
Considerando la complejidad de las obras a ser implementadas, la convocante considera que el proceso requerido para de
disefio y proyecto ejecutivo de la planta y sistema de red de disposicion final de efluentes deberia tener un plazo menor o
igual a diez (10) dias desde la orden de inicio hasta la entrega del disefio a satisfaccion plena de la contratante y que el
plazo de construccidn y puesta en funcionamiento no deberia superar los ciento veinte (120) dias calendarios. Para los
fines de precision conceptual se definen las siguientes figuras protocolares:

i. Orden Inicio efectivo (OIE): una vez suscrito el contrato, el administrador del contrato, emitira dentro de los 10
diez la Orden de Inicio Efectivo (OEl) mediante nota dirigida al contratista. A partir de inician los plazos para la
ejecucion del Disefio Ejecutivo a ser aprobado conforme a los productos que contempla, al protocolo de aprobacion
y a los plazos establecidos para su finalizacion. (10 dias calendarios).

ii. Orden de Inicio Fisico (OIF): una vez concluido y aprobado el Disefio Ejecutivo conforme a los delineamientos
establecidos, el administrador del contrato emitira Orden de Inicio Fisico (OIF) mediante nota dirigida al contratista.
A partir de la OIF inicia el plazo contemplado para las obras de construccidn, equipamiento y montaje de la planta

(120 dias calendarios)

El acta de terminacién del contrato se otorgara una vez emitido el Certificado de Terminacién de Obras y luego de
todas las conciliaciones de haberes y saldos derivados de la contratacion.

4. Extensidn de los Plazos del contrato

Por acuerdo de partes se podra extender el plazo contractual por un periodo adicional para todos o algunos de los
componentes. Cualquier acuerdo entre las partes para extender el periodo de contrato debera convenirse en el marco
establecido en el presente contrato y en la Ley 2051/2003 y su Decreto Reglamentario.

5. Objetivos parciales del contrato

DISENO CONSTRUCCION FUNCIONAMIENTO OPERATIVO
EJECUTIVO
APROBADO EQUIPAMIENTO | OPERACION | MANTENIMIENTO
Y MONTAJE
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Presentacion | Construccionde | Ejecuciondelas | Acitiviadesy Actividadesy

y aprobacion | laobrade actividades faenas faenas

del Producto conformidad relativas a los contratadas programadasy

N° 1. con las rubrosy descriptas en contratadas en

Presentacion L actividades las memorias, baseala

- Especificaciones . . .

y aprobacion descriptas en planilla de memoria

del Producto | Técnicas, las las planillas de cémputos, ejecutvia, plande

N° 2. condiciones cémputo realidades trabajo

Presentacion métrico ctidianas con aprobado,

., del Contrato, las . .

y aprobacion conforme a mirasala planillas de

del Especificaciones | cronogramade preservacion cdmputosy
obras dela requerimientos

Producto N° Particulares, el . a

. aprobadosy de infraestructura | emergentesen la

3. Disefio e s .

acuerdo a las ediliciae infraestructura
aprobado por el e . . . .
especificaciones | instalaciones ediliciae
Contratante. técnicas instalaciones
10diasdela 120 di. IF 365 dias desde la Recepcidn
OIE Definitiva de la Obra

i. Periodo de Disefio ejecutivo.

El plazo para el proyecto y disefio Ejecutivo de la Planta, se extendera desde la fecha de OIE por el periodo indicado en el
cronograma respectivo que en ningln caso este plazo superara los diez (10) dias calendario, si se cumpliera dicho plazo sin
la conclusién y aprobacion del proyecto ejecutivo, y por cualquier circunstancia, se aplicard a la contratista las
penalizaciones en el capitulo 2 de estas Instrucciones Generales de la Planta.

ii. Periodo de construccién, equipamiento y montaje de la Planta.

El plazo para la Construccion, equipamiento y montaje de los servicios y obras contratados, se extendera desde la fecha de
Orden de Inicio Fisico (OIF) por un periodo de maximo de noventa (90) dias calendario para las obras, equipamiento y
montaje de la planta a partir de la OIF y conforme a lo establecido en el cronograma de obras componente de la oferta del
contratista y/o el acuerdo de parte establecido conforme lo estipulado en la Ley N° 2051/03, sus Decretos Reglamentarios
y normativas vigentes.

iii. Periodo de Operacidon y mantenimiento de la Planta.

Una vez emitida el acta de recepcién definitiva de las obras objeto del presente contrato, y por el periodo de trescientos
sesenta y cinco (365) siguientes a dicho evento, correra por cuenta, cargo y riesgo de la contratista la operacién de la
Planta y el mantenimiento de las redes, emisarios, equipamiento electromecanico, instalaciones, equipamiento auxiliar,
insumos, materiales, herramientas, etc. componentes del sistema; durante ese periodo igualmente la contratista
capacitara al personal nominado para la operacidn, gestion y mantenimiento de la planta, luego de cumplido el periodo a
cargo de la contratista, la contratista para esta actividad debera tener aprobada por parte de la contratante el protocolo
operativo tanto de mantenimiento como del de capacitacion técnica a los funcionarios acreditados por el servicio
hospitalario.

Los periodos mencionados se sintetizan en el siguiente cuadro:

iTEM DESCRIPCION PLAZOS
(DIAS)
1 Disefio y Proyecto Ejecutivo de la Planta <alOdiasdelaOIE
2 Construccidén y montaje =a120di IF
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3 Operacién, mantenimiento y capacitacion del personal 365 posteriores a la RDO

Referencias

OIE Orden de Inicio Efectivo
OIF Orden de inicio Fisico
RDO Recepcidn Definitiva de Obras

Una vez concluido el plazo otorgado y verificado el cumplimiento de estandares se concedera la Certificacion de
Terminacién de Operacidn y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento del Hospital.

6. Periodo de Responsabilidad por Defectos

El Contratista debera asumir la responsabilidad por vicios ocultos que surjan durante un periodo de trescientos sesenta y
cinco (365) dias calendario contados a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria de la Obra, o conforme como se fueran
sucediendo las porciones de recepcidn establecidas. Durante dicho periodo, el Contratante realizard evaluaciones
mensuales a fin de verificar el cumplimiento de todos los pardmetros requeridos. Una vez verificado el cumplimiento de
estandares, concluido el plazo otorgado y habiendo subsanado todos los defectos se concedera la Certificacion de
Terminacion del Periodo de Responsabilidad por Defectos de las Obras y Equipamiento de la Planta de Tratamiento de
Efluentes, objeto de la presente contratacion.

7. Responsabilidad decenal de la contratista

La contratista tendra responsabilidad decenal conforme lo establece el Cddigo civil paraguayo, Ley 1183/85, titulo II,
capitulo Il, capitulo V, articulo 860 y; titulo VIII, capitulo I, Articulo 1844"

3. Consideraciones varias

La descripcidn de tareas que se hace en este documento no es taxativa y el Contratista esta obligado a realizar todos los
trabajos necesarios para la correcta terminacion de la Planta de Tratamiento y su red de disposicion final considerando la
calidad de los materiales exigidos.

El Contratista, dentro de los diez (10) dias de la OIE deberé presentar el Proyecto Ejecutivo Constructivo completo de la
Planta de Tratamiento de Efluentes y la Linea de Emisario hasta el punto de descarga al cuerpo hidrico receptor para el
Hospital Distrital de Villa Elisa, incluyendo planos generales y de detalles, computo métrico, el equipamiento
electromecanico requerido y, el presupuesto detallado por rubros y el cronograma de ejecucién acorde a los rubros del
cdmputo de modo a facilitar las certificaciones.

El Contratista tendra la obligacion de incluir en su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles, que, aunque no
sean enumerados en forma expresa en el presente documento, resulten necesarios para la correcta ejecucién de la obra.

El Contratista incluird en su presupuesto, todos los costos (movilizacién de personal y equipos; recepcidn carga y descarga
de los materiales suministrados por el contratista en los depdsitos a ser construidos. Construccion de caminos de acceso,
Comprobacion del replanteo de los puntos de ubicacidn de las estructuras, Ensamblaje y montaje de niveles, Instalacidn
de placas de sefializacion en los niveles, Ejecucion de pruebas, Control de calidad, cumplimiento del plan de manejo
ambiental, seguridad e higiene, entre otros en que debera incurrir la empresa para concluir con los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién, de hacer entrega de todos los planos finales as built, incluyendo todos los ajustes
realizados en obra, si los hubiere, en el momento antes de la recepcién definitiva. La presentacién de los mismos debera
realizarse en formato impreso y en copia magnética (ej.: disco compacto), incluyendo el relevamiento fotografico realizado
durante el desarrollo de la obra.

El contratista deberd capacitar al personal del Hospital Distrital de Villa Elisa designado para la operacion y el
mantenimiento de la planta de tratamiento de Efluentes Hospitalarios del Hospital Distrital de Villa Elisa.

Durante el periodo de mantenimiento, se realizardn muestreos mensuales, de forma a verificar el dptimo funcionamiento
de la planta de tratamiento.
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El Contratista proveerd al administrador del contrato una notebook con capacidad suficiente para programas de
arquitectura e ingenieria y otros afines, a ser utilizado por el personal indicado por el administrador del contrato.

4. Inclemencia climatica

Prérroga de los plazos de ejecucion. Limite de las inclemencias climaticas que ocasionan una prérroga del plazo de
ejecucion de la obra:

1. Seran consideradas como inclemencias climéticas causales de modificacién del plazo de ejecucién de las
obras, recién desde que éstas superen en total 18 dias acumulados dentro del trimestre de analisis, los dias de
lluvias iguales o mayores a 10 mm acumuladas en 24 horas ocurridas, documentados a través de la estacion
pluviométrica de la zona de obra (instalada por el Contratista a ser controlada por la
Fiscalizacion/Supervision) y sus consecuencias, registrados en forma inmediata en el libro de obras

ATA = [AP;/72] x Dh + AE; + ATA,

ATA = Avance Tedrico Acumulado Trimestral (trimestre correspondiente)

APy = Avance Programado de cada mes dentro del trimestre correspondiente

Dh + = Dias de lluvia igual o mayor a 10 mm del mes correspondiente, menos 18 dias
AE; + = Avance Ejecutado de cada mes dentro del trimestre correspondiente

ATA, Avance Teérico Acumulado hasta el trimestre anterior

Las inclemencias climaticas registradas en forma inmediata en el libro de obras afectaran Gnicamente los plazos
de las actividades previstas durante el trimestre de analisis; siempre que las mismas hayan impedido el avance de
dichas actividades, imposibilitando el acceso al sitio de obras de los equipos, de los materiales y del personal.

Los plazos de las actividades predecesoras a las actividades previstas seran afectados por las prérrogas
consideradas en estas ultimas, si corresponde.

Las inclemencias climaticas registradas en forma inmediata en el libro de obras deberan ser verificadas por la
Fiscalizacion/Supervision de Obras.

Cuando la Fiscalizacion/Supervision de Obras invoque la suspensidn de los trabajos en el sitio de obras a causa de
inclemencias climaticas, debera comunicar a la Contratante dentro de plazo méaximo de dos (2) dias siguiente en
que se haya producido la suspension.

En dicha notificacién se debera asentar las inclemencias climaticas registradas en forma inmediata en el libro de
obras el plazo de duracién del evento ocurrido, las consecuencias causadas, las actividades previstas afectadas;
adjuntando toda la documentacion comprobatoria correspondiente (registros fotograficos, copia de las fojas de
los libros de obras, otros).

Toda inclemencia climatica debera ser notificada dentro del trimestre correspondiente, para su consideracion,
caso contrario, no seran considerados como causales de prérroga de plazo.

Los dias de prérroga causados por las inclemencias climaticas notificadas, se presentaran segln se indica en el
Capitulo 2, numeral 2.5 de las Especificaciones Particulares, para su posterior aprobaciéon por parte de la
Contratante.

2. Limite de los casos de fuerza mayor que ocasionan una prérroga del plazo de ejecucion de las obras

Seran considerados como casos de fuerza mayor causales de modificacion del plazo de ejecucidn de las obras, los
eventos naturales extraordinarios (precipitaciones iguales o superiores a 80 mm en 24 horas, inundaciones,
crecidas de rios, otros) y los descritos en la Clausula 24 de las AGC; que imposibiliten el acceso al sitio de obras de
los equipos, de los materiales y del personal; registrados en forma inmediata en el libro de obras.

Los casos de fuerza mayor registrados en forma inmediata en el libro de obras afectaran Unicamente los plazos de
las actividades previstas durante el trimestre de analisis.

Los plazos de las actividades predecesoras a las actividades previstas seran afectados por las prérrogas
consideradas en estas ultimas, si corresponde; y en este caso, el Contratista debera ajustar su programa de trabajo
posibilitando la terminacion de las obras en un plazo no excedido a lo previsto.

Los casos de Fuerza Mayor registrados en forma inmediata en el libro de obras deberdn ser notificados a la
Contratante, en un plazo no mayor a 2 (dos) dias calendarios posteriores al evento ocurrido.

En dicha notificacion se debera asentar la duracion del evento ocurrido, las consecuencias causadas, las
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actividades previstas afectadas; adjuntando toda la documentacion comprobatoria correspondiente (registros

fotograficos, copia de las fojas de los libros de obras, otros).

Todo caso de Fuerza Mayor debera ser notificado dentro del trimestre correspondiente, para su consideracion,

caso contrario, no seran considerados como causales de prérroga de plazo.

No deberan superponerse los dias de prérroga considerados por las inclemencias climaticas y por los casos de

fuerza mayor, si sucedieran en forma simultanea.

5. Forma de pago del Contrato

1. Proyectoy Disefio Ejecutivo de la Planta

El pago del rubro se efectuara una vez que la contratante y el 6rgano de regulacién correspondiente aprueben el
anteproyecto conforme a la solucion mas eficiente, las caracteristicas y particularidades del medio dentro de
emplazamiento urbanoy, las normativas ambientales y legales vigentes (nacionales e internacionales)

Por este servicio no se contempla pago de anticipo financiero, los pagos por este servicio se efectuaran segln el siguiente

cuadro:
iTEM RUBROS PORCENTAJE
DEL TOTAL
DE RUBRO
DE
PROYECTO
1 Entrega y aprobacion de anteproyecto de parte de la contratante y su(s) organismo(s) 30%
regulador(es) dentro de los plazos establecidos entre la OIE y la OIF
2 Entrega y aceptacion del disefio ejecutivo conforme a los requerimientos exigidos tanto por 40%
la contratante como por el(os) organismo(s) regulador(es)
3 Ala aprobacién de los planos municipales, y la entrega de los disefios, computos, 30%
especificaciones técnicas, plan de implementacion de obras, cronograma fisico financiero
de todo el conjunto de la planta y luego de la emisidn de la OIF.
TOTAL 100%
OBSERVACION: el pago de los tributos municipales en concepto de aprobacién y regularizacién de planos y de los
referidos al EIA y PGAS correran por cuenta de la contratista por lo que, deberd contemplar estas erogaciones dentro
de la composicién de sus costos de Disefio.

2. Por Construccion, equipamiento y montaje de la Planta.

Los pagos se realizaran mediante certificaciones mensuales conforme avance fisico y cumplimiento de cronograma fisico
financiero componente de la oferta. Los desembolsos en este concepto se efectuaran conforme siguiente cuadro:

iTEM

RUBROS

PORCENTAJE
DEL TOTAL

DEL
CONTRATO
DE OBRAS
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1 De manera proporcional contra aprobacién de certificaciones mensuales en funcion a los 100 %
avances fisicos efectivos y al cumplimiento de los cronogramas fisico financiero de manera
mensual.
TOTAL
OBSERVACION:

De cada certificacidn se descontaran los aportes y tributos establecidos correspondientes, un 5% en concepto de
retencidn caucional que seran devuelta dentro del plazo de ciento ochenta (180) dias posteriores a la recepcién
definitiva de las obras y luego del cumplimiento de la vigencia contractual conjuntamente, previa eventual deduccién
de montos por conceptos de: multas, penalizaciones y sanciones contempladas contractualmente.

Por operacion, mantenimiento y capacitacion técnica.

Luego de emitida el acta de terminacién de obras y el correspondiente documento de Recepcion definitiva de la obra, se
inicia el periodo de trecientos sesenta y cinco (365) dias de operacién, mantenimiento y capacitacion técnica por cargo,
cuenta y riesgo de la contratista, durante el periodo transcurrido entre la recepcion provisoria de la obra (RPO) y la
recepcién definitiva de la obra (RDO), la contratista debera someter a aprobacién de parte de la contratante, el
cronograma de actividades, el plan de trabajo y el Plan de capacitacién a desarrollar en todo el periodo, los pagos por este
concepto se efectuaran de manera trimestral conforme al siguiente cuadro:

iTEM RUBROS PORCENTAJE
DEL TOTAL

DEL CONTRATO DE OBRAS

1 18 Trimestre 3.75%
Requisito: cumplimiento del plan de implementacion del periodo

2499 Trimestre 3.75%
Requisito: cumplimiento del plan de implementacién del periodo

3¢ Trimestre 3.75%
Requisito: cumplimiento del plan de implementacién del periodo

41° Trimestre 3.75%
Requisito: cumplimiento del plan de implementacién del periodo

TOTAL 15%

4. Gestion ambiental

La contratante por el objeto del presente llamado no pagard tributo alguno por este concepto, razén por lo cual, las
eventuales erogaciones tributarias y/o a arancelarias por estos conceptos deberan estar contemplados dentro de la
recurrencia de gastos generales del oferente, bajo ninguna circunstancia podra formular reclamo de compensacion
complementaria por estos conceptos.

6. Direccién del contrato
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1. Contratante

La Contratante facultard a la DIRECCION DE RECURSOS FISICOS, las tareas del control general del contrato, que serdn
realizadas a través del Supervisor del Contrato, de cuya Jefatura dependera el Supervisor de Obra.

En caso de que el Contratante delegara, mediante un instrumento por escrito (Contrato), algunas de sus funciones (la
Fiscalizacidn/Supervision), en una firma consultora o grupo de consultores competentes, ésta sera responsable ante el
Contratante por las acciones tomadas por la misma.

2. Contratista

La contratista es la adjudicada resultante del proceso licitatorio presente responsable de la ejecucion, conforme a las
condiciones establecidas en la convocatoria y en el contrato suscripto, del objeto del proceso de esta licitacion, debera
contard con el staff de profesionales claves, técnicos y administrativos comprometidos en los documentos de
componentes de su oferta. Tanto Contratista como Contratante (o su representante expresamente indicado por ésta)
llevaran una bitacora o libro de obra foliado, Libro de Notas de pedido y Libro de orden de ejecucién donde consten todas
las particularidades y novedades del contrato como ser: trabajos realizados, clima imperante, visitas a obra, etc., mediante
los cuales se registren todas las comunicaciones oficiales entre las partes

3. Libro de obras (Bitacora)

Ellibro de Obra es la memoria de la construccion que debe contener una resefia cronoldgica y descriptiva periddica, acerca
de la marcha progresiva de los trabajos de construccion y sus pormenores, igualmente en dicho instrumento se
consignaran las ocurrencias de los eventos compensables o no, la asistencia de los profesionales y especialistas de la
contratista indicados en el contrato y los documentos licitatorios. El instrumento debera estar impreso en hojas foliadas en
cuadruplicado, con membrete especifico y copetes con pie de imprenta.

Deberan ser llenados a mano y rubricados con las firmas pertinentes de los representantes acreditados de las partes
involucradas (contratante, contratista), es el documento oficial de registro periddico de la obra desde su inicio hasta su
culminacion.

4. Libro de notas de pedido.

Es el documento a ser emitido por la contratista a la contratante relacionadas con todos los requerimientos que implican
una modificacién a los planos, computos, rubros de construccién, maniobras, plazos resultantes, cambio de métodos
constructivos, aumentos o disminucidn de cantidades de obra inicialmente contratadas y, cualquier otra circunstancia o
modificacién, no taxativamente prevista, o contempladas, en los documentos tanto contractuales como de obra. El
instrumento debera estar impreso en hojas foliadas en triplicado, con membrete especifico y copetes con pie de imprenta,
se utilizaran hojas numeradas por pedido o grupo de precisiones especificas para cada caso en particular, debera ser
rubricada con la firma del representante residente de obra y/o el representante legal de la contratista; la toma de razén
deberd igualmente ser rubricada con la firma del representante acreditado de la contratante (fiscalizador, supervisor,
consultor y/o, empresa fiscalizadora acreditados por éste)

5. Libro de orden de ejecucion.

Es el instrumento mediante el cual se formaliza la instruccion especifica referida a un pedido especifico de la contratista,
ante eventualidades y ocurrencias ejecutivas, descritas en el libro de notas de pedido respectiva, es el instrumento oficial
mediante el cual, el representante de la contratante instruye acerca de un pedido especifico realizado por la contratista
por el medio oficial correspondiente en tiempo y plazo determinado especifico.

El documento deberd estar impreso en hojas foliadas en triplicado, con membrete especifico y copetes con pie de
imprenta, se utilizaran hojas numeradas por cada orden de ejecucidn, deberd estar rubricada con la firma del
representante acreditado de la contratante (fiscalizador, supervisor, consultor y/o, empresa fiscalizadora acreditados por
éste), en el mismo junto con la instruccidn pertinente, se indicaran las instancias de consulta, andlisis y resolucion
intervinientes con sus respectivos datos y sintesis argumentativa si fuese necesaria, finalmente se consignaran las
eventuales modificaciones tanto de plazos como financieras que pudieran resultar.

7. Multasy penalizaciones del contrato
1. Penalizaciones del contrato

Los montos de las penalizaciones por la prestacion de un servicio de calidad inferior al contratado establecidas en
apartado 10.2 de esta seccidn, tienen caracter de obligatorias y no reintegrables, es decir que si el Contratista logra
resultados inferiores a los contratados, la Contratante procederd a la aplicacidén de la pena pecuniaria, no pudiéndose
modificar en mas o menos el monto establecido en estas bases de licitacion, ni retirar el descuento o el pago cuando se
modifique la calidad del servicio prestado.

Los montos de las penalizaciones se computaran directamente en el correspondiente certificado de pago del mes.
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2. Multas del contrato
Las multas se aplicaran conforme a lo establecido en la Condiciones del Contrato.
8. Atencion a los usuarios de los contratos
1. Comunicacién con los usuarios

El Contratista sometera a consideracion del Contratante un plan de comunicacién con los usuarios y comunidad en
general dentro de los primeros veintiocho (28) dias calendario posteriores a la OIE y que incluirda como minimo los
elementos que se detallan a continuacién:

= El Contratista debera instalar con carteleria (segln disefios especifico) en los emplazamientos urbanos y en el predio
del Hospital antes y durante la construccidon de la Planta. El cartel se mantendra desde la OIF y hasta cuando la
contratante lo estime pertinente, las dimensiones minimas de 3 m de ancho y de 2 m de altura, con fondo reflectivo.
Estos carteles contendran como minimo el nimero de teléfono y las indicaciones para que los usuarios puedan
presentar sus quejas y sugerencias sobre cuestiones que guardan relacion con las dificultades y eventuales
contrariedades que las obras supongan al usuario tanto de los servicios como de las areas urbanas afectadas a la
ejecucién de las obras. El disefio de los carteles serd indicado por el Contratante.

El Contratista debera disponer de un sistema tipo Centro de Atencion Telefdnica con una linea telefénica de
llamadas gratuitas, donde se recibiran y registraran las quejas y sugerencias acerca de las problematicas y sus
alternativas posibles de mitigacion. El Centro de Atencidn Telefdnica transmitird en forma instantanea a la instancia
de resolutiva de consulta al recibir el reclamo y mantendra un registro de reclamos que la Fiscalizacién/Supervision
insertara en su informe mensual.

La linea telefdnica, cartelones y carteles se deberan instalar dentro de los primeros 28 dias calendario posteriores a
la OIE.

El Contratista, a través del concurso de su Responsable Social, debera divulgar las obras, este anuncio supone como
minimo una reunién con usuarios, comunidad de interés y autoridades locales, avisos en emisoras de radio de
alcance local (cuanto menos una vez por semana, en horario central, durante los 2 primeros meses), y la distribucion
comunitaria de folleteria informativa e ilustrativa. Los contenidos de estas divulgaciones seran revisados y
aprobados previamente por la Fiscalizacion/supervision debiendo expresar como minimo el alcance de las obras, los
plazos generales de trabajo, la forma de plantear quejas o reclamos, los cierres o restricciones tanto de servicios
como de eventuales restricciones temporales, limitaciones y complicaciones de transitabilidad urbana. El
incumplimiento del Plan de Comunicacion con los usuarios sera sancionado con una multa de UM 1000 por dia 'y por
infraccion constatada.

2. Identificacion del personal, maquinarias y vehiculos del contratista

El Contratista debera brindar equipos de trabajo con elementos reflectivos, equipos de seguridad laboral/ocupacional y
asegurarse que en todo momento el personal los utilice. También debera colocar y asegurarse que en todo momento la
maquinaria que se esté empleando en el contrato luzca un adhesivo con indicaciones del contrato seglin un disefio que
serd comunicado por el Contratante. Estas disposiciones tendran vigencia para el contratista principal y los
subcontratistas. La falta de identificacion adecuada del personal y maquinaria sera sancionada con una multa de UM 500
por diay por persona o maquinaria.

3. Sefalizacion de las obras

El Contratista debera preparar un plan de sefializacién de los sitios de obras y zonas urbanas aledafias al sitio de
implantacion y, vallado de las diferentes actividades de obra previsibles de realizar durante el contrato. Dicho plan debera
ser sometido a la aprobacién de la Fiscalizacién/Supervisién de obras dentro de los primeros 28 dias calendarios
posteriores a la emisidn de la OIE. El incumplimiento del plan de sefializacién, desvios de transito y vallado de las obras
sera penalizada con una multa de UM 2000 por dia y por infraccion constatada.

9. Subcontratacion del contrato

Se admitira la subcontratacién a través de un subcontratista nominado, de acuerdo a lo establecido en los AGC.

La subcontratacion no exonera al Contratista de las responsabilidades contractuales, civiles y/o penales que
eventualmente puedan resultar como como consecuencias de tales subcontrataciones, debiendo el Contratista adoptar
las medidas que aseguren el fiel cumplimiento, del subcontratista, de las obligaciones del contrato.

CAPITULO Il El Proyecto Ejecutivo, la construccion y la operacion
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1. Disefioy Proyecto Ejecutivo de la Planta

Este capitulo contiene los requerimientos minimos a ser cubiertos para una mejor eficiencia en la prestacion de servicios
de salud, para ello los disefios contemplaran los estandares y normativas nacionales e internacionales vigentes y conforme
a la complejidad del caso especifico.

1. Criterios para el Disefio Ejecutivo

La planta de tratamiento serd alojada dentro de la porcién de terreno identificada en el capitulo I, apartado 3 graficos 1,2y
3 de estas instrucciones generales.

El disefio sera ajustado a los sefialamientos establecidos en el capitulo |, apartados 2, 3,4 y 5 de estas instrucciones
2. Disposiciones Generales
A modo general, se establecen las minimas exigencias determinadas, las cuales se detallan:

= Eldisefio debe contribuir a la eficiencia en la gestion del servicio a intervenir.

El establecimiento de salud debera estar operativo durante todo el periodo de construccién de la Planta.

En todo lugar se debe facilitar el ingreso y salida del personal, pacientes y visitantes especialmente personas PcD.

El equipamiento biomédico tiene un significativo impacto en la determinacién de los requerimientos de la
edificacion, especialmente en las instalaciones eléctricas, sanitarias, mecanicas y otros, asi como en los elementos
estructurales. Se debe considerar que, en el hospital, existen equipos cuyo dafio o destruccién puede afectar
severamente el funcionamiento del servicio, inhabilitar al establecimiento para atender la demanda o causar algin
tipo de dafio a los pacientes y personal; por lo tanto, se debe tener en cuenta su uso y riesgo, su tecnologia y su
clasificacién biomédica.

= En cuanto a las vinculaciones espaciales deben asegurar el rapido y eficaz movimiento y comunicaciéon de
materiales, insumos y personal entre las unidades del hospital; asi como condiciones de bioseguridad y de
seguridad en la operacion del servicio.

La adecuada sefializacion de las circulaciones debe asegurar que el desplazamiento de los pacientes, del personal,
los visitantes, los materiales, los insumos y suministros de manera eficiente.

3. El Disefio propiamente dicho reunion de trabajo

Una vez suscripto el contrato, y emitida la OIE, la Contratante, en un plazo no mayor a cinco (5) dias calendario, notificara
al Contratista por escrito la fecha para la reunién de Trabajo, con el fin de concertar y ajustar el plazo de ejecucién de las
actividades relacionadas con el Disefio y proyecto ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Efluentes cloacales para el
Hospital Distrital de Villa Elisa.

La Contratista esta obligada a desarrollar el disefio mas conveniente y eficiente comprometiéndose, ademas, al
cumplimiento del plan y los plazos acordados para esta actividad.

La entrega de los productos ajustados se efectuara como minimo segun se indican seguidamente:
1. PRODUCTO 1 Disefio Arquitectonico

Debera contener como minimo la Memoria de Ingenieria del Disefio Ejecutivo de los componentes que se citan en los sub
item detallados a continuacién. Ademas, se debera presentar los planos de relevamiento, propuesta y detalles de cada
componente, a modo ilustrativo, no limitativo se desarrolla la siguiente lista de componentes que minimamente deben
integrar el producto:

i. Planta de intervencién dentro del predio de implantacion de la Planta conforme al sistema de tratamiento
propuesto
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Vi.
vii.
viii.

Xi.
Xii.
xiii.
Xiv.

Planta de intervencion urbana para los emisarios, redes de conduccion y/o colectoras, plantas de estaciones de
impulsidn, esquemas de instalaciones y de disposicién final del efluente.

Plantay detalles constructivos de todos los componentes.

Secciones transversales de los sitios de intervencion

Planialtimetria de los sitios de intervencion.

Perspectivas de situaciones e intervencion urbana

Imagenes satelitales y de geoposicionamiento

Planilla de cdmputos métricos y presupuestos por unidades de medida, precios parciales y totales.

Disefios de instalaciones generales y especiales

Memoria de Disefio

Memoria de calculos

Disefios estructurales

Plan de implementacidn de ejecucidn.

Especificaciones técnicas ambientales y sociales particulares para el disefio, la construccion y operacion de la PTE.

p lod bacion | el |

1

Presentacion de Producto 1: el Contratista debera presentar dentro de los diez (10) dias calendarios a partir de la OIE
el Producto 1.

2. Analisis de presentacion, observacion de fondo y forma: la_Contratante a través de su organismo de competencia

dispondra de hasta 5 dias calendarios para analizar la presentacion y formular las observaciones de fondo y forma
que estime pertinente, pudiendo en consecuencia exigir las rectificaciones que correspondan.

Recepcion de observaciones: el Contratista debera presentar, luego de recibidas las observaciones de la Contratante
sobre el Producto 1y antes de los cinco (5) dias calendarios de la OIE, el Producto 1 ajustado a los requerimientos de

la Contratista.

La Contratante se reserva el derecho de rescindir el contrato por incumplimiento de la Contratista a partir de los treinta
(30) dias calendarios de la OIE si ésta no ajustara el disefio ejecutivo de la Planta las expectativas de la contratante.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de alguno de los informes, se aplicara una multa de UM
5.000 por dia de atraso hasta que se entregue el informe correspondiente a satisfaccion plena de la contratante.

El plazo que insuma la revision del Contratante no se computara como parte del plazo de atraso a los efectos de la
valoraciéon de la multa por la presentacion de un informe insatisfactorio. Los atrasos del Contratante en presentar su
evaluacion de los informes generaran una prérroga en los plazos de la Contratista directamente vinculados (plazo para la
presentacion del siguiente informe, plazo de obra y plazo del contrato). Los atrasos del Contratista en la presentacién de
los informes no generaran prérrogas de ninguna clase. Las enmiendas que la Contratista deba introducir al disefio
ejecutivo y programacion de las obras para satisfacer el proceso de evaluacién no generaran el derecho a reclamo de
mayores costos. Los informes deberan contar con el aval técnico del Coordinador de Ingenieria, y de cada Especialista
involucrado en el Disefio en respectivas Memoria de Ingenieria.

Se deberd entender que la aprobacion que la Contratante otorgue al disefio ejecutivo y programacion de las obras no
libera de responsabilidades al Contratista en lo referente al logro de los estandares y el indice de servicio establecido ni
limita posteriormente a la Contratante a exigir y sancionar ante eventuales incumplimientos de los mismos.

2. PRODUCTO 2 Proyecto Ejecutivo de Instalaciones+

Este producto minimamente y a modo ilustrativo, debera contener:

iv.

Planos, memorias, diagramas y detalles de Instalaciones hidrosanitarias de la planta de tratamiento segun el
sistema adoptado y de la red de emisarios y/o colectoras con sus respectivos equipamientos y programas
complementarios requeridos (estaciones de bombeo, de impulsion, de servicio, etc.)

ii. Planos, memoria, diagramas y detalle de las Instalaciones complementarias y de servicios requeridas por el

conjunto integrado por la Planta de tratamiento y su red de disposicion y atenuacion de efluentes cloacales;
Proyecto de Instalaciones Eléctricas de media y baja tension, iluminacién interior y exterior, acometidas,
equipamiento electromecéanico de bombeo, impulsion extraccion, atenuacién ascensores y montacargas, etc.,
(plantas, diagramas y detalles);

Sefialética particular del servicio y urbana (peatonal y de transito vehicular)

Legajo de ejecutivo obras

i. Computo métricos y presupuesto ajustado
vii.
viii.

Especificaciones técnicas de construccion.
Especificaciones técnicas ambientales y sociales particulares para el disefio, la construccion y operacion de la PTE.
Equipamiento a ser proveido.
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x. Legajoy Glosario para presentacion municipal
El protocolo de aprobacion del Producto 2 es similar al establecido para el producto 1.
3. Producto 3: Proyecto Ejecutivo final

La contratista elaborara el Proyecto ejecutivo de la Planta de Tratamiento y red de emisarios con disposicién final de
efluentes cloacales para el Hospital Distrital de Villa Elisa de manera tal que no se requiera contratar disefios
complementarios posteriores; sin ser limitativo, el proyecto debera contener:

i. Memoria Descriptiva de toda la Planta de tratamiento y red de emisarios con disposicion final de efluentes cloacales
del HDVE.
ii. Memoria justificativa del sistema adoptado para la Planta de tratamiento de tratamiento de efluentes cloacales para
el HDVE.
iii. Memoria de Célculo, datos y estadisticas con proyecciones del Proyecto.
iv. Planos del conjuntoy detalles de las obras civiles a ejecutar.
v. Planos del conjuntoy detalles de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y de produccion requeridas.
vi. Planos del conjunto y detalles de las instalaciones eléctricas y electromecanicas.
vii. COmputo Métrico y Presupuesto.
viii. Cronograma de Ejecucion
ix. Legajo de Planos as built de la Planta de tratamiento y red de emisario de efluentes con disposicion final de
efluentes cloacales del HDVE.
x. Especificaciones técnicas de equipos (Hojas de datos y catalogos)
xi. Manual de operacién
xii. Manual de mantenimiento.
xiii. Glosario de fallas, causas posibles y soluciones.
xiv. Planos municipales aprobados
xv. Especificaciones técnicas ambientales y sociales particulares para el disefio, la construccién y operacién de la PTE
xvi. Plan de Accién Socioambiental (PASA) de la obra

El protocolo de aprobacion del Producto 3 es similar al establecido para el producto 1y 2.
2. Construccién y montaje de la Planta

Conforme al Disefio y proyecto ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado por la contratante respectivamente, se
ejecutaran las obras objeto de la presente convocatoria, previa obtencién de los permisos, licencias y autorizaciones
requeridas por las normativas legales vigentes (MADES, Permiso Municipal, ERSSAN, entre otros)

1. Controles reconstruccion y construccion

El cumplimiento de las cantidades ejecutadas y las especificaciones de materiales y procedimientos
constructivos/fabricacion utilizados, estaran sujetos a ensayos de laboratorio, pruebas de topografia, inspeccion de
procedimientos entre otros, deberdn contar con la aprobacidn por parte de la Contratante y la /Supervisidn/Fiscalizacién
de obras.

Las obras que no cumplan con los estandares estipulados deberan ser corregidas y/o complementadas. Cuando en las
faenas no se satisfagan las especificaciones de materiales y procedimientos establecidos, la Contratista debera corregirlas
o demolerlas para volverlas a construir/rehacer segln las instrucciones impartidas por el Contratante y/o la
Supervision/Fiscalizacién. Cuando las obras no satisfagan las cantidades establecidas, la Contratista deberd
complementarlas o proponer una modificacion segin resulte factible.

2. Requerimientos para la entrega de las obras
Las obras deberan ser entregadas con:

= S uMan nservacion ienes, infraestr ra fisi ipamien in iones: eléctricas,
electromecénicas, mecanicas, generadores de emergencia, en formato impreso y en formato digital, deberan ser
redactados vy, si fueran compilados de alguna otra fuente diferente, deberan estar convenientemente adecuadas y
consignadas, bajo ningln sentido seran fotocopias o material de legibilidad, autenticidad o autoria cuestionable,
debera ser compuesta, descriptiva y adecuada convenientemente por la contratista.

= Protocolos de operacion, funcionamiento y glosario de fallas de rigor, para el caso de los equipamientos de planta,

eléctricos, electromecanicos, equipamientos que hacen a la estructura funcional y fisica de las obras, generadores,
etc. en idénticas condiciones que las sefialadas en el punto anterior para los manuales de uso y conservacién de
bienes, infraestructura y equipamientos e instalaciones funcionales operativas.
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= La contratista debera realizar capacitaciones de servicio, utilizacion, cuidados, fallas y soluciones posibles de todo lo
construido y proveido al personal técnico designado por la Direccion hospitalaria. Estas capacitaciones y
adiestramiento tendran misma la duracién que el periodo de operacién y mantenimiento de la planta a cargo de la
contratista (365 dias posteriores al RDO) y conforme a la complejidad que tales capacitaciones supongan, dichas
capacitaciones seran tedricas y practicas incluyendo las simulaciones que fueran necesarias. La capacitados de la
contratista en todos los casos entregaran certificados a todos los participantes.

= Todos los instrumentos, equipos, insumos e infraestructura fisica instalada tendran una garantia de uso,

garantia que cubra hasta su reposicion i ive por u 1o de tre anos o cu 1a la vi a contractua
por alguna de estas eventualidades: incendio, impacto de rayo, explosion, implosion, humo, hollin, gases y/o
liquidos o polvos corrosivos, inundacidn, accién del agua y humedad, cortocircuito, azogamiento, arco-voltaico,
perturbaciones por campos magnéticos, aislamiento insuficiente, sobretensiones, tostacion de aislamientos, vicios
constructivos, fallas de montaje, defectos de material, errores de manejo, descuido, impericia, dafios
malintencionados, dolo de terceros, robo con violencia, granizo, helada, tempestad, hundimiento de terreno,
deslizamiento de tierra, caida de rocas, aludes.

3. Control fisico de los cronogramas fisico-financiero aprobados

El cumplimiento de los plazos sera verificado por la Supervision/Fiscalizacion de Obras en el certificado de obras del mes
posterior al mes de analisis concluido, conforme al programa de trabajo y plan de avance fisico financiero actualizado,
vigente y aprobado por la Contratante.

En caso de que se compruebe que el Contratista no alcance el 90% (noventa por ciento) de avance ejecutado acumulado al
cierre del mes de analisis, comparado con el avance acumulado previsto en el programa de trabajo y plan de avance fisico
financiero actualizado, vigente y aprobado por la Contratante; se retendra al Contratista en concepto de penalizacion, un
monto equivalente a UM 1000 por el valor faltante para alcanzar el 100% (cien por ciento) programado. El valor faltante
debera ser considerado como un niimero entero, por ejemplo, si el valor faltante es de 10% (diez por ciento), el monto
equivalente de UM 1000 se multiplicaria por 10 (diez).

Si sucediera que no se cuenta con el programa de trabajo y plan de avance fisico financiero actualizado del mes de analisis
correspondiente, aprobado por la Contratante, debido a la presentacion tardia y/o deficiente del expediente; la
Fiscalizacion/supervision de Obras se regira -para el analisis comparativo- por el dltimo programa de trabajo y plan de
avance fisico financiero actualizado, vigente y aprobado por la Contratante.

La Fiscalizacidén/supervision de Obras presentara adjunto al certificado de obra del mes posterior al mes de analisis
concluido, una Constancia de Avance de las Obras, en la cual se detallara la comprobacidn realizada y el calculo del monto
de la retencion a ser aplicada en el pedido de pago. Dicha retencién sera descontada del valor de la certificacion de los
trabajos del mes.

En caso de que se compruebe que el Contratista alcanza el 90% (noventa por ciento) de avance acumulado ejecutado al
cierre del mes de analisis correspondiente de acuerdo al avance acumulado previsto en el programa de trabajo y plan de
avance fisico financiero actualizado, vigente y aprobado por la Contratante; la Fiscalizacién/Supervisién de Obras
presentara adjunto al certificado de obra del mes posterior al mes de andlisis concluido, una Constancia de Avance de las
Obras, en la cual se detallara la comprobacion realizada y aclarard que no sera aplicada la retencién en concepto de
penalizacion.

Si por causas imputables al Contratista, se registrara un retraso acumulado de mas del 15% (quince por ciento) al cierre del
trimestre de analisis, conforme al programa de trabajo y plan de avance fisico financiero actualizado, vigente y aprobado
por la Contratante, sostenido durante 2 (dos) meses; la Contratante podra rescindir el Contrato.

4. Control final

El Contratante implementard un control final de las obras debiendo, la Contratista, subsanar todos los defectos
detectados como requisito previo al otorgamiento de la Recepcidn Provisoria de la Obra.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por los defectos que surjan durante un periodo de 365 (trescientos sesenta
y cinco) dias contados a partir de la fecha de la Recepcidn Provisoria de las Obras.
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Una vez cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y habiendo subsanado todos los defectos, se otorgara la
Certificacién de Terminacién del Periodo de Responsabilidad por Defectos de Obra.

5. Incumplimientos

En caso de deficiencias en las obras de reconstruccion y construccion o en la calidad de los materiales o procedimientos de
construccion, atrasos en relacion a lo establecido en el programa de trabajo o cualquier otro incumplimiento, la
Contratante podra emitir una orden disponiendo la correccion inmediata del problema y estableciendo un plazo para su
solucién bajo apercibimiento de la aplicacién de una multa por incumplimiento de UM 1.500 por dia de incumplimiento de
lo ordenado.

CAPITULO Il Especificaciones Técnicas de construccion
1. Calidad de materiales

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera merecer la aprobacién de la Fiscalizacion de Obra, quien
tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso, de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los
requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

2. Muestra de materiales: equivalencias de marcas, elementos o equipos

Sera obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan utilizar en
la obra, para su aprobacion. Ademas, sera de cumplimiento obligatorio la presentacién de un plan de adquisicion de
materiales y compra de equipos, el cual debera ser sometido a la aprobacién conjunta de la Fiscalizacién/supervision de
obra. Se establece que las muestras de materiales deben presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar la obra,
segln el plan de trabajo establecido.

El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos. Si algunas de las muestras
presentadas no redinen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion/Supervision de Obra podré disponer que
se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos
estatales o privados, que a su criterio lo considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo del Contratista. La Fiscalizacion/Supervision de Obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio,
casos de fuerza mayor, que impidan o atrasen la presentacién de las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de Norma INTN; esta
condicidén es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos estara a cargo
de la Fiscalizacidn/Supervision y la Supervision de Obra para su aprobacion y aplicacion definitiva.

La Fiscalizacidén/supervisién de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos
indicados en la documentacidn contractual y los que pudieran presentar el Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentara
simultaneamente los siguientes elementos:

a. Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b. Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los
respectivos fabricantes.

c. Normasy reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad efectuados por el productor.

d. Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacion/Supervision de Obra, tales como certificados de ensayos de
laboratorios, ensayos no destructivos, etc.

e. Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacion donde estas se
encuentren a cargo del Contratista.

f. Todas las visitas de inspeccion de la Fiscalizacién/Supervisioén destinados al sitio de fabricacién de los materiales y
equipos, el gasto incurrido sera solventados por la Contratista.

De no haberse especificado, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista
presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en
los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacién/Supervision de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al
destino de la construccidn, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion de la
construccién segln su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra seran los correspondientes a una
misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

1. Tramo de muestra

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y servirdn de contraste
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permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos sectores de la obra
que se construya, si estos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista debera realizar a su
costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el Contratante.
2. Horarios

Para la realizacién de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir el horario designado, con el
numero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos necesarios para que los trabajos a
ejecutarse estén siempre en proporcion a la magnitud y naturaleza de las Obras y con el Cronograma de Obras.

El Contratista debera informar periédicamente a la Fiscalizacion/Supervision de Obras por escrito, la cantidad de operarios
especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra.

3. Limpieza de obra

El Contratista debera mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente
limpia y en condiciones de habilitacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de
todo elemento o estructura que ha quedado sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos
eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacion.

El Contratista mantendra en todo momento la obra libre de sobrantes, desechos, desperdicios y basura y en condicion
limpiay ordenada.

Quitara los sobrantes, desechos, desperdicios y basura de zanjas, cafierias, cdmaras, entretechos y cualquier espacio
cerrado antes de cerrar o tapar dichos espacios.

El Contratista retirara de la obra todos los sobrantes, desechos, desperdicios y basura peridédicamente (de ser posible en
forma diaria) colocandolos en volquetes.

La Fiscalizacién/Supervision de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion de las
limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del drea de la obra, por cuentay cargo exclusivo del Contratista.

4. Cargay descarga de materiales

La carga y descarga de materiales se haran a través de un solo acceso, y en el horario de 06:00 a 18:00 hs. O aquella que
fuera dispuesto por la Fiscalizacion/Supervision, de lunes a sabados, quedando el domingo libre el horario; debiendo el
Contratista arbitrar los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos de comdn acuerdo con la
Fiscalizacidn/Supervisién de Obra. Los materiales de demolicién seran acopiados de manera a no interferir en la normal
ejecucion de los trabajos.

3. Seguridad en obra

1. Proteccion individual

Es de caracter obligatoria la utilizacién de vestimenta identificadora (con logo de la empresa) y equipos de proteccion
individual en la construccion, (cascos, botas, guantes de proteccion, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de
proteccion, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.

El incumplimiento de ésta obligacion dard curso a la suspensién inmediata de la obra, por parte de la
Fiscalizacidn/Supervision de Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion individual del
personal, lo que dara curso a la no suspension de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:
1. Cascos

La utilizacién del casco de seguridad es obligatoria para la proteccion de la cabeza, en la obra, que consiste en un
elemento de seguridad para cubrir la cabeza del obrero, estd destinada esencialmente a proteger la parte superior de la
cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

2. Botas
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Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este equipo
debera resistir hasta un cierto grado de energia de impacto, golpes resultantes de caidas o proyecciones de objetos.

3. Guantes de proteccién
Destinados a la proteccion de las manos a la exposicion a golpes, pinchazos, agresion de substancias, etc.
4. Cinturdn de proteccién contra caidas

Consiste en un cinturdén de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo. Constituido con un
arnés toracico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de proteccion sera utilizado cuando
el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones.

5. Gafas de proteccion

Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccion, en la que resulta necesario la utilizacién de herramientas
tales como martilletes, maquinas de corte, etc. Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de
impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por tanto, es necesario contar con un equipo de proteccién ocular.

6. Mascarilla de proteccion

Consiste en un equipo de proteccion individual para la proteccién de las vias respiratorias, cuya funcién es reducir la
concentracién de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de pisos con maquinas,
lijado de paredes o pinturas especiales, colocacidén de pisos vinilicos etc.) cada mascarilla contara con un filtro contra
particulas, gases y vapores.

El incumplimiento de estas obligaciones dard curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la
Fiscalizacién/Supervision de Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion individual del
personal.

2. Elementos que el contratista mantendra en obra

El Contratista debera mantener permanentemente en obra, en la oficina destinada a la Fiscalizacién/Supervisién de Obras
y a disposicidn de la misma, los siguientes elementos, en perfecto estado de conservacion:

= Un juego completo de planosy planillas.

= Contrato, Especificaciones Técnicas.

Una cinta métrica de acero de 50 m.

Una cinta métrica de 20/30 m.

Una cinta métrica de 3/5m.

Elementos de libreria, para anotaciones.

Libro de Obras.

Libro de Nota de Pedido

Libro de érdenes de ejecucion.

Extintor de acuerdo a las disposiciones pertinentes.
Elementos de proteccion de Visitantes y Fiscalizacion/Supervision de Obras, (cascos, botas, guantes).

3. Conocimiento del sitio

El Contratista examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y las condiciones
topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomarad conocimiento de las obras existentes en el sitio. Antes de la
ejecucidn de obra el contratista verificara las medidas en el sitio.

Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollard sus actividades y de las condiciones impuestas por las
construcciones linderas.

El Contratista debera considerar en su oferta todos aquellos rubros que involucran a la Obra y a las caracteristicas fisicas
del terreno, asi como todas las medidas de seguridad y contencidon de construcciones colindantes.

4. Normasy reglamentos

A continuacidn, se detallan los reglamentos cuyas Normas regiran para la presente documentacion, las que se constituyen
en complemento de éstas:

= |nstalaciones Sanitarias: Normas de Materiales y de célculo de instalaciones domiciliarias de I.N-T.N. NP 44 y NP 68 u
otras Normas que consideren pertinentes.
= Instalaciones Eléctricas: Normas de la ANDE para Media y Baja Tension N° 146/71
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= Estructuras de Hormigén Armado: Las Normas Espafiolas EHE 99.
= Reglamento General de la Construccion de la Municipalidad y la Ordenanza.

5. Documentacion conforme a obra

Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Antes de la Recepcidn Provisoria de la obra, el Contratista entregara a la Fiscalizacion/Supervision de Obras, un juego
completo de planos, planillas y detalles firmados por el Contratista de Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.
(As Built).

La documentacion sera propiedad del Contratante. Se entregaran originales en papel obra primera de alta calidad (90
g/m2). Ademas, se deberan entregar los archivos de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacién de un
programa de CAD en soporte magnético de disco compacto (CD) en formato compatible con Auto CAD (formato de archivo
DWG).

6. Estructuras mal ejecutadas

La Fiscalizacién/Supervision de Obra ordenara la demolicidn de cualquier elemento que en su construccién no responda al
grado de calidad y seguridad establecida en la documentacidon técnica que conforman el presente pliego y en los
Reglamentos vigentes.

7. Cierre de obray vigilancia

El Contratista se hara cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del terreno y de la
iluminacién necesaria del mismo. Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese
fin, deberan permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y dias laborables y no laborables, a cuenta
y cargo del Contratista.

Cuando los trabajos contratados fueran entregados por etapas y si existen locales completamente terminados, las mismas
tendran una vigilancia especial a fin de evitar incursiones por parte de usurpadores.

El Contratista tomara medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de sefializacion de peligro en lugares
donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacién nocturna de obra para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos seran previstos por el Contratista; su importancia estara de
acuerdo con la de la obra y la Fiscalizacién/Supervision de Obra podra, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o
cambio.

8. Gestiones administrativas en ANDE, ERSAN y la municipalidad a que la obra corresponda.

La Empresa responsable de la Construccién, deberd firmar los planos para Municipalidad conjuntamente con el
Contratante, a fin de obtener el permiso para inicio de obras ante la Municipalidad correspondiente.

9. Descripcion minima requerida de la oferta

Siendo que el presente llamado tiene por objetivo la elaboracién del Proyecto Ejecutivo Constructivo completo de la
Planta de Tratamiento de Efluentes y la Linea de Emisario hasta el punto de descarga al cuerpo hidrico receptor para el
Hospital Distrital de Villa Elisa, deberd comprender, hoj Vi ien ien ran r

ejecucion del disefio de la Planta de Tratamiento, en el que se mencione la calificacion y experiencia de dichos
profesionales.

El Contratista debera incluir en su oferta una descripcion del método de trabajo y la tecnologia propuesta, incluyendo
gréficos, disefios, catalogos, documentos respaldatorios, entre otros y el cronograma de desarrollo del mismo.

Cabe destacar que la tecnologia propuesta debe cumplir con las legislaciones ambientales vigentes, y contar con los
documentos respaldatorios que certifiquen la eficiencia del tipo de tratamiento propuesto, que deberan ser presentados
junto con la Propuesta Técnica.

La tecnologia propuesta debe contemplar como minimo, una descripcién detallada del proceso de tratamiento con todos
los subprocesos que intervienen.

Ademas, el Contratista no debera estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para
contratar previstas en el Art. 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de presentacion de la oferta.

10. Descripcion referencial del alcance del trabajo

Una vez adjudicado el presente llamado, la empresa tendra 90 dias luego de la firma del contrato para presentar la
siguiente documentacion:
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= Memoria Técnica Descriptiva del sistema de tratamiento de efluentes propuesto

= Resultados de los analisis de los efluentes realizados por los profesionales del Laboratorio

= Memoria de Célculo del sistema de tratamiento de efluentes propuesto

= Manual de mantenimiento, donde deberadn considerarse los muestreos mensuales para demostrar el éptimo
funcionamiento de la planta durante el periodo de mantenimiento.

= Especificaciones técnicas de equipos (Hojas de datos y catalogos)

= Disefio definido del sistema de tratamiento de efluentes, incluyendo casetas, taludes y todo lo que compete a la
obra para la implantacién de la planta de tratamiento.

Proyecto Ejecutivo Constructivo de la Planta de Tratamiento de Efluentes Hospitalarios, que incluye:

= Cronograma por rubros de los trabajos a realizarse

= Planos del conjunto y detalles de las instalaciones hidraulicas y sanitarias

= Planos del conjunto y detalles de las obras civiles a ejecutar, incluyendo las estructuras de H°A° si fueren necesarias
= Planos del conjunto y detalles de las instalaciones electromecanicas.

= Planos de arborizacion.

= Computo métrico y presupuesto detallado.

Proyecto Ejecutivo Constructivo de la Linea de Emisario subterraneo de Descarga al cuerpo hidrico Receptor del Efluente,
que incluye:

= Cronograma por rubros de los trabajos a realizarse.

= Planos del conjunto y detalles de las instalaciones de la red del Emisario.

= Planos del conjunto y detalles de las obras civiles a ejecutar, incluyendo las estructuras de H°A° si fueren necesarias
(Registroy Estructura de descarga)

= Planos del conjunto y detalles de las instalaciones electromecanicas.

= Computo métrico y presupuesto detallado.

= Descripcidon de método constructivo y en especificaciones Técnicas Especiales como el caso del uso de
Microtunelerias.

Una vez terminada la obra, se debera hacer entrega de:
= Planos completos de las instalaciones como se construyé (As built).
La anterior lista no es limitativa, pero debe considerarse como minimo requerido
11. Planta de tratamiento de efluentes hospitalarios

La planta de tratamiento de efluentes hospitalarios debera ser del tipo compacta, debido a la escasa disponibilidad del
predio destinado al mismo.

El sistema de planta de tratamiento estara compuesto como minimo de los procesos especificados en el Esquema de
Procesos.

1. Tratamiento Preliminar

Estard compuesto por un sistema de reja manual o mecanizado, un desarenador incluido desengrasador de preferencia
tipo mecanizado, y un sistema de medidor de caudal.

2. Tratamiento Bioldgico Primario

Este sistema podra ser Aerobio o Anaerobio, con la salvedad que debera contar con los todos los dispositivos de extraccion
de olores y mitigacion por la generacién de ruidos, y un tratamiento adecuado de lodos.

3. Tratamiento Secundario
Estara compuesto de un sedimentador mecanizado, el cual debera contar con dispositivos de extraccion de lodos.
4. Tratamiento de lodos

El mismo sera mecanizado, compuesto como minimo por un espesador, una centrifuga (opcional) y un contenedor para la
disposicion de lodos. La disposicion final del lodo tendra que ser realizada en un relleno sanitario habilitado para el efecto.

5. Tratamiento de cloracién

Estara constituido por una caseta de cloracién y un tanque de contacto de cloro. Se puede considerar el uso de didxido de
cloro en caso de que fuera factible para reducir posibles efectos contaminantes en el cauce hidrico.
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6. Equipos Eléctricos/Electromecanicos

El Contratista deberd considerar todos los elementos eléctricos, electromecanicos necesarios para el correcto
funcionamiento de la planta. Ademas, debera contemplar todos los tramites necesarios ante la ANDE para la colocacién de
transformadores en caso de ser necesario.

Debera ser considerado en la oferta la cotizacion de un generador exclusivo para la Planta de tratamiento.

Todos los planos eléctricos, deberan ser entregados al Contratante para aprobacion.
7. Esquema planta de tratamiento de efluentes hospitalarios
Ver: Archivo: FLUJOGRAMA HOSPITAL-gris.pdf

12. Faenasy Trabajos preliminares

1. Casetas de obrador, armado incluye sanitarios para el personal c/vestidor, depdsito de materiales, oficina
técnica c/sanitario.

El Contratista esta obligado a contar en el sitio de obras con las instalaciones necesarias para:

= Oficina para el Contratista.

= Oficina para la Fiscalizacién y Supervision de Obras con SS. HH incluido.
m SS. HH. Para el personal de la obra

» Vestidor de Obra

= Depdsito para materiales

= Area para comedor de personal de obra

El Contratista presentara planos de todo el conjunto de construcciones provisionales que considere necesarias para el
desarrollo de sus tareas en el sitio establecido en el proyecto, a la Fiscalizacion/Supervision de Obras a los fines de la
aprobacion, con la que se debera contar antes de la ejecucion de las mismas. La Casilla de Obrador podra ser de
mamposteria con techo metalico, de madera con techo metalico, y/o contenedores metalicos adaptados al efecto.

Las Oficinas Administrativas estaran acondicionadas artificialmente e iluminadas para ofrecer un ambiente agradable de
trabajo y deberan contar con sanitarios individuales integrados equipados con las minimas exigencias sanitarias, (lavado,
inodoro) pequefia kitchenette con lavado y mesada todo integrado en cada obrador, segln grafico referencial.

El Contratista debera de considerar en su oferta el Alquiler de terreno, para la ubicacién del Obrador, méas préximo al sitio
de Obra.

El Contratista deberd proveer en el sitio de obra, sefial de internet con amplia cobertura, cuya sefial deberd ser
proporcionada para la utilizacién de la Fiscalizacion/Supervision de Obra.

En zonas de la obra sin iluminaciéon natural, el Contratista proveerd la iluminacién necesaria para evitar posibles
accidentes. En todos los casos el Contratista debera someter a la aprobacion de la Fiscalizacién/Supervision de Obras los
esquemas y otras documentaciones de las instalaciones eléctricas provisorias que se proponga ejecutar. VER ANEXO

2. Construccién de sanitarios

Debera prever Sanitarios para los profesionales de la Obra.

Los sanitarios deben ser construidos con material cocido (paredes) con chapa (techos) en forma provisoria y después de
finalizada la obra se debe retirar en su totalidad y estos materiales y artefactos es de propiedad de

la empresa y deben contar con los siguientes artefactos: de losa esmaltada, lavatorio, inodoro, urinario, ducha y los
accesorios perchero, porta rollo de papel higiénico con papel y cerradura. La empresa se encargara de que la limpieza se
realice diariamente durante el tiempo que duren los trabajos.

La empresa contratista se debe encargar de la instalacion de cada unidad y con la Fiscalizacion/Supervision de Obra se
decidira la ubicacidn de los mismos.

3. Vallado de Obra Armado.

El Contratista tendra la obligacion de cerrar el perimetro de construccion de obras y del obrador con un cerco de 2,50 m de
altura con chapa de zinc lisa N° 24, dando un espacio de 0,80 m a fin de posibilitar el cruce de dos peatones. Este vallado ira
colocado como perimetro de toda la ampliacidn, las laterales y las superiores para area de circulaciéon peatonal con la
inclinacidén pertinente, se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con
portones y puertas de entrada suficientemente robustas como para garantizar la seguridad del cerramiento. El contratista
queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservacion.
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El cerco se colocara dentro de los 20 dias contados a partir de la firma del contrato y llevara pintados los pictogramas que
la Fiscalizacién/Supervisién de obra lo indique.

4. Provision y colocacion de cintas sefializadoras de peligro

El Contratista deberda mantener permanentemente en obra, a disposicion de la Fiscalizacion/Supervision de obra, y en
perfecto estado de conservacidn la cinta de material plastico, sefializador de peligro y los elementos de proteccién y conos
fosforescentes. Los disefios de carteleria, debera ser presentado por el contratista a la Fiscalizacién/Supervisién de Obra
para su aprobacion.

A este efecto el contratista hara las provisiones necesarias conforme a la envergadura de la obra, debiendo prever el costo
de los mismos dentro de sus costos indirectos e incluir en el precio final.

5. Sefializaciones durante la ejecucion de la obra

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista debera colocar carteles sefializadores en diferentes lugares
con leyendas como: prohibido pasar, desvio, hombres trabajando etc., Ver detalle de carteleria de Obra.

A este efecto el contratista hara las provisiones necesarias conforme a la envergadura de la obra, debiendo prever el costo
de los mismos dentro de sus costos indirectos e incluir en el precio final.

6. Trazado, replanteo y marcacion.

El replanteo lo efectuara el contratista y sera verificado por la Fiscalizacion/Supervisién de Obra antes de dar comienzo a
los trabajos. Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a
una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella
altura.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los
casos que corresponda.

Los niveles determinados en los planos, la Fiscalizacion/Supervision de Obra las ratificarda o rectificard durante la
construccidn, mediante érdenes de servicios a nuevos planos parciales de detalles.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacion de niveles en las construcciones, el Contratista debera ejecutar en
un lugar poco frecuentado de la obra, un pequefio pilar de albafiileria de ladrillos reforzados con mezcla cuyo dosaje
aplicado es de 1:4:16 de 0,30 x 0,30 m. en cuya parte superior se empotrara un buldén cuya cabeza quedard al ras con la
mamposteria.

Al iniciarse la obra se determinard la cota de la cara superior de dicho buldén, con intervencion de la
Fiscalizacidn/Supervision de Obra. Todos los niveles de la obra deberan referirse a dicha cota. Los mencionados pilares,
debidamente protegidos, no podran demolerse después de concluida la ejecucidn de todos los pisos de locales, aceras,
etc.

El Contratista debera tener en la Obra o a disposicién permanente, un nivel con su tripode y mira correspondiente, para la
determinacion de las cotas necesarias, asi como también un teodolito. Todas estas tareas estaran incluidas en su
propuesta.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones que fuera
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, serd por cuenta exclusiva del Contratista, quién no
podra alegar como excusa, la circunstancia de que Inspeccidn de Obra no haya estado presente mientras se efectuaban los
trabajos.

Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificadas comprobando la igualdad de las diagonales. El
Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicidn y nivelacién necesarios para
verificaciones a realizarse por Inspeccion de Obra.

7. Confecciény colocacién Carteles de Obra

El Contratista proveera e instalara, dentro de los 10 (diez) dias de iniciados los trabajos en el lugar que sefiale la
Fiscalizacidn/Supervision de Obra, dos letreros conforme al detalle que se presenta a continuacion, contando el letrero
con 2 reflectores de 500 W., que deberan cumplir con los requisitos municipales y construidos con materiales, medidas,
texto, diagramacion, color, tipo y tamaiio de letras, que se indiquen en detalle. No se permitira ninglin otro cartel sin
autorizacion del Contratante.

El cartel de obra deberd ser desmontado por el Contratista, previo a la entrega y recepcion definitiva de la obra,
poniéndolo a disposicién del Contratante.

Previamente al emplazamiento del mismo, deberad someterse a la aprobacidn de la Fiscalizacién/Supervisién de Obra.
Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacion contraria de la misma.
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8. Limpieza del terreno-area a intervenir

Se procedera a la limpieza de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los limites indicados para el Proyecto, que
incluyen:

= La limpieza del terreno consistira en el talado y remocion de los arboles que podrian ser afectados por las obras de
construccion, el desbroce y destape del mismo y el retiro del sitio de las obras de todo material, basuras y
vegetacion objetables. La limpieza también consistira en la demolicidn y el retiro del lugar de las obras de toda
edificacion, cercos y demas objetos hechos por la mano del hombre.

Toda excavacidn resultante de remociones de troncos, arboles o arbustos, efectuadas para limpieza del terreno,
sera rellenada con material apto, debiéndose obtener en ella un grado de compactacion igual o superior al del
terreno adyacente; esta tarea no sera necesaria en las zonas donde esté prevista una posterior excavacion.

Destape: el destape consistird en la remocion, el transporte y el depdsito de todo el suelo superficial, humus,
material pantanoso, vegetacion, escombros y basuras objetables.

En aquellas zonas, en las que el Contratista prevea la extraccion de suelo vegetal para su posterior uso, se efectuarg,
previamente a la extraccidon, un corte de malezas con desmalezadora u otro elemento apropiado, hasta un
centimetro sobre nivel del terreno.

Es importante y obligatoria la eliminacién de nidos de hormigas, sobre todo de Kupi ‘i existentes en las areas
externas, antes del inicio de las construcciones, utilizando los productos recomendados para su extincidn.

A este efecto el contratista hara las provisiones necesarias, debiendo prever el costo de los mismos dentro de sus costos
indirectos e incluir en el precio final.

9. Acarreo, carga de basuras a contenedor provenientes de la limpieza, incluye alquiler de contenedores.

Consiste en el retiro de malezas, restos de materiales, basuras y escombros provenientes de la limpieza del area a
intervenir, residuos, malezas y desraizado de arboles y su disposicion en contenedores.

El retiro de los mismos se realizard a través de los accesos de la obra, en horarios a ser establecidos por la
Fiscalizacion/Supervision de Obra.

10. Alquiler de contenedores permanentes

Desde el inicio de los trabajos preliminares, correspondientes a la limpieza del lugar, continuando con los trabajos de
demolicion y durante la etapa de limpieza final de la obra, el contratista deberd proveer y mantener en la obra, las
cantidades de contenedores que sean necesarios, durante el tiempo que duren los trabajos en la obra, minimo dos
contenedores por mes.

El mismo debera cumplir con todas las exigencias de seguridad como ser: pinturas reflectantes y su correcta ubicacién, a
fin de no molestar al transito vehicular y peatonal.

A este efecto el contratista hara las provisiones necesarias conforme a la envergadura de la obra, debiendo prever el costo
de los mismos dentro de sus costos indirectos e incluir en el precio final.

13. Obras civiles

1. MAMPOSTERIAS

1. Normas de ejecucion

Todos los trabajos de mamposteria deben ser interpretados como provision y colocacién y deben efectuarse de acuerdo a
las indicaciones de los planos generales y las reglas del arte.

Los muros y las paredes se levantaran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos. La
elevacion se hara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas para regularizar el asiento y el enlace de
la albafiileria.

Queda estrictamente prohibido el empleo de ladrillos no enteros, salvo lo imprescindible para la trabazén y bajo ninguna
situacion el uso de cascotes.

Las juntas de unidn entre distintos materiales, como carpinteria, y albafiileria, etc. expuesto a la intemperie, seran tratadas
con masilla elastica aprobadas por la Fiscalizacion/Supervision de Obra.

Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albaiiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de cornisas, goterones,
empotramiento de grampas, envarillados, colocacién de tacos, falsos pilares, y demds trabajos que no estan
explicitamente indicados en los planos.
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Los ladrillos seran mojados por riego o inmersion en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos.

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con la mamposteria existente se trabaran mediante hierros
de 6 mm de diametro y 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentara con mortero 1:3 (cemento, arena
lavada).

En lugares donde se colocaran aberturas, los espacios deberan ajustarse a las medidas de las aberturas.
Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucion de cornisas,

goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos, falsos pilares, y demas trabajos que no estan explicitamente
indicados en los planos.

2. De elevacion de ladrillo comin

Seran de ladrillos comunes, asentados con mezcla en proporcién 1:1:6 (cemento, cal, arena), las juntas de no mas de 15
mm de espesor, rellenadas las juntas verticales, bien trabadas en niveles perfectos. Seran de exclusiva responsabilidad del
Contratista los gastos que se originen por rechazo de las partidas de los ladrillos y/o las paredes, que a juicio de la
Fiscalizacidn/Supervision de Obra no cuenten con la calidad aceptable. Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran
con sus juntas a 15 mm de profundidad.

2. Revoques
1. Normas de ejecucion

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de la mamposteria de ladrillos hasta 15 mm de profundidad minima y desprendiendo por rasqueteado o
abrasion, las costras de morteros existentes en las superficies.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos. Tendran las aristas
rectas.

Cuando el paramento a revocar, destinado a revestimiento de azulejos o similar se aplicara sobre el mismo un azotado con
mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido.

Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez
ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar grietas.

Las esquinas y rincones seran redondeados. En lugares propensos a fisuras y con la mamposteria, se dispondra de una
malla de metal desplegada sobre la que se azotara con mortero 1:3 (cemento, arena) para posteriormente aplicar el
revoque, previa limpieza de la superficie.

En lugares donde se colocaran aberturas, los espacios deberan ajustarse a las medidas de las nuevas aberturas.
2. Ados capas interior con hidréfugo.

Las paredes se revocaran a dos capas con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena, hidr6fugo); las que estaran previamente bien
mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y
ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a nivel de
los zdcalos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada. También deberan revocarse
todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza
sobre la mamposteria, para que penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminacion del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos y color, libres de manchas,
rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningln
paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos
los elementos que van adheridos a los muros.

3. Ados capas exterior ¢/ hidréfugo, incluye mochetas.

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucion de revoques interiores, con la aclaracién de que previamente a la
ejecucion del revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm.

Este item incluye, los revoques a ser realizados en parapetos internos y mochetas.

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, el Contratista verificara el perfecto paralelismo de las mochetas
o aristas y los niveles de dinteles y aleros. Se cuidara especialmente la ejecucion del revoque exterior, realizando un
revoque cuya mezcla contenga hidréfugo incorporado la totalidad de la superficie. Las curvas y rehundidos seran
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correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos y color, libres de manchas,
rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

3. Carpinteria metalica

Los trabajos a desarrollar por el contratista incluyen: tanto en taller como en obra (cuando corresponda), equipos, mano
de obra, pinturas anticorrosivas, en taller y en obra, transporte, carga y descarga de materiales y/o carpinterias, y demas
trabajos que sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacién, sean necesarios para ejecutar,
entregar, y cuando asi lo requiera, instalar las carpinterias metalicas de la presente obra.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacion.

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran perfectos; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; las superficies
y uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las grampas seran, sin oxidaciones ni defectos. Los
travesafios y parantes seran de una sola pieza, no se aceptaran uniones.

Las chapas a emplear seran lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole. Las piezas que se indiquen
como desmontables, seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccién de la Fiscalizacién/Supervisién de Obra.

Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que forme parte de las estructuras
especificadas, seran ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas,
entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio contractual.

1. Controly pintura fondo antidxido en taller

Previamente a su envio a la obra, el Contratista solicitara la inspeccidn en taller de toda la carpinteria, antes de la
aplicacion del fondo antidxido.

Cuando la Fiscalizacion/Supervisién de Obra lo estime conveniente, hard ademas controles en taller, sin previo aviso, para
constatar la calidad de la mano de obra empleaday si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, se haran realizar las pruebas o ensayos necesarios, a
cuentay cargo del Contratista.

Luego de la inspeccidn mencionada anteriormente, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las
estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Posteriormente se daradn las manos de pintura fondo antiéxido necesarias que se detallen en las Especificaciones Técnicas
Particulares, para formar capa protectora homogénea y de buen aspecto.

2. Colocacion en obra

El Contratista verificard en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para
la realizacidn y buena terminacién de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

La colocacion se realizara de acuerdo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra.

La operacidn de colocacidn sera dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta clase de trabajos.
Serd obligacion también del Contratista, solicitar cada vez que corresponda, la verificacidn por la Fiscalizacién/Supervision
de Obra, de la exacta colocacidn de las carpinterias y de la terminacién del montaje.

El arreglo de las unidades desechadas, sélo se permitira en el caso de que a juicio de Inspeccién no se afecte la solidez y
estética de las mismas.

El Contratista debera tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los movimientos de la
carpinteria, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin descuidar por ello su estanqueidad.

Con posterioridad a la colocacién de la totalidad de la carpinteria metalica, y cuando las condiciones de obra lo permitan
de acuerdo al criterio de la Fiscalizacion/Supervision de Obra y segun el avance de los trabajos, se procedera a la
aplicaciéon de una segunda mano de pintura para proteccion antidxido. Esta consistira en aplicar fondo convertidor de
oxido, a pincel, en el color marrdn similar a la hoja de la puerta.

3. Pruebas

La Fiscalizacién/Supervision de Obra podra requerir al Contratista que realice las pruebas en laboratorio o en taller que
consistiran en someter las unidades de carpinteria en una camara de prueba, a la accién de un ventilador que impulse una
corriente de aire a una velocidad de 140 Km./h como minimo, con un caudal de 10.000 m*® por minuto y ejerciendo una
presién no menor de 1,4 Kg/cm?

Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua no menor de 95 litros por
m? de carpinteria, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en Normas IRAM. Estando el modelo sometido a
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este régimen de prueba, en forma frontal durante 15 minutos, no deberan existir filtraciones.
4. Herrajes

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, tres por hojas con cinco agujeros, entendiéndose
que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante.

En todos los casos, el Contratista sometera a la aprobacidn de la Fiscalizacién/Supervisién de Obra las muestras de los
herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, rotulados y con las indicaciones de los tipos de aberturas en que se
colocaran cada uno. La aprobacion de esas muestras por parte de la Fiscalizacion/Supervision de Obra sera previa a todo
inicio de trabajo.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de Inspeccion de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debera colocar, perfectamente rotulado y con la indicacién de las unidades en que se colocara cada uno. La
aprobacién de este tablero por la Fiscalizacion/Supervision de Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira
todos los mandos y mecanismos necesarios, quedando a disposicion de la Fiscalizacion/Supervision de Obra.

5. Cerraduras

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes y cerraduras que no funcionen con facilidad, en forma apropiada
para un buen cierre y volver a colocar reemplazando inmediatamente por otros en buen estado y funcionamiento.

Seran presentadas a la Fiscalizacién/Supervision de Obras para su aprobacién y deberan ser de terminacién Cromadas y
de calidad superior.

4. Pinturas

Los materiales a emplearse en todos los casos seran de marca aceptada por la Fiscalizacion/Supervisién de Obra, a quien
se deberan exponer los frascos de pintura antes de ser utilizada, a fin de verificar que corresponda al contenido y el origen.
Quedara a cargo del Contratista proveer todo el material, mano de obra, herramientas y otros implementos necesarios
como andamios, etc., para la ejecucion de los trabajos.

Antes de comenzar cualquier trabajo, se deberad ejecutar muestras necesarias a fin de obtener la aprobacién de la
Fiscalizacion/Supervision de Obra.

Todas las superficies deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, lijadas si fuera necesario,
antes de recibir sucesivas manos de pinturas, barniz, etc.

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran previamente corregidos antes de proceder a pintarlosy los
trabajos se retocaran una vez concluidos.

No se admitiran el empleo de pinturas espesas para tapar poros u otros defectos. Todas las pinturas se daran como
minimos tres manos.

Se tendra en cuenta que las areas a ser pintadas en caso de paredes revocadas deberan estar limpias, sin polvos, con
revoques exentos de restos de materiales organicos o grietas los que se extraeran para reponerlos con mezcla similar al
revoque. Se aplicara siempre una primera mano de sellador sobre el revoque seco que sera perfectamente lijado y lavado
para la aplicacidn de otras manos de pinturas.

La carpinteria de madera sera repasada con un lijado cuidando de cerrar orificios o algin defecto de la madera con
masillas apropiadas.

La carpinteria metalica sera limpiada y lavada aplicAndolas siempre dos capas de antidxido, asi como también las
canaletas de alero y bajadas.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de no manchar o afectar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos o sanitarios, pues en el caso que esto ocurra debera limpiar o
reponer los mismos.

1. Colores

En todos los casos el Contratista presentara a la Fiscalizacion/Supervision de Obra catalogos y muestras de colores de cada
una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse.

En el caso de que las muestras de colores no satisfagan a la Fiscalizacion/Supervision Obra, el Contratista debera presentar
las muestras de colores que se le indiquen a través de la Fiscalizacion/Supervision de Obra.

Los colores y tonos seran definidos segun indique la Fiscalizacién/Supervision de Obra.

Superficies nuevas: La alcalinidad que poseen los revoques nuevos ataca la pintura, por lo que debe permitirse que esta
desaparezca naturalmente por el proceso de curado. Este proceso requiere, normalmente, un tiempo de seis meses para

64/109



las superficies exteriores y de un afio para superficies interiores, si se desea aplicar pinturas o esmaltes sintéticos; en caso
de utilizar pinturas al latex para terminacidn, los tiempos son de un mes para exteriores y de tres meses para interiores. Si
no se puede esperar estos plazos, en el caso de revoques, es posible acelerar este proceso lavando la superficie con una
parte de acido clorhidrico (muriético) diluido en 10 partes de agua y luego enjuagar con abundante agua. Dejar secar, para
luego aplicar la pintura de terminacion. En el caso de enlucidos de yeso, deberan transcurrir 45 dias desde el momento de
su terminacion, para luego recibir pintura.

2. Enduido en paredes interiores, a dos capas.

A los paramentos, que seran cubiertos con pintura al latex para interiores, se les realizard previamente dos aplicaciones de
enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, hasta lograr una superficie de textura uniforme. La superficie
deberd estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de pinturas. La limpieza debera efectuarse con agua
jabonosa, acido muriatico, lijado y aplicar antimoho, segin el caso.

Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado. Posteriormente se
procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie.

El enduido a utilizar deberad ser de excelente calidad, presentdndolo a la Fiscalizacién/Supervisién de Obra para su
aprobacién antes de su utilizacién.

3. Enduido en paredes exteriores a dos capas, incluye mochetas.

A los paramentos, que seran cubiertos con pintura al latex para exteriores, se les realizarad previamente dos aplicaciones de
enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, hasta lograr una superficie de textura uniforme. La superficie
debera estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de pinturas. La limpieza deberd efectuarse con agua
jabonosa, acido muriatico, lijado y aplicar antimoho, segln el caso.

Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado. Posteriormente se
procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie.

El enduido a utilizar deberad ser de excelente calidad, presentandolo a la Fiscalizacion/Supervision de Obra para su
aprobacion antes de su utilizacion.

4. Al latex acrilico de paredes interiores a 2 capas.

Para la aplicacidn del producto, la superficie debera estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de pinturas.
La limpieza debera efectuarse con agua jabonosa, acido muriatico, lijado y aplicar antimoho, segtn el caso.

Finalmente se aplicara el producto extendiéndolo con una espatula o llana, en camadas finas, lijandolo una vez seco.

Quitar en seco el polvo resultante de la operacién anterior dandole una mano de imprimacion fijadora al agua, diluido en
la proporcién necesaria para que una vez seco quede con una terminaciéon mate.

Aplicar las manos (2 como minimo) de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La primera se aplicara
diluida al 50 % y las manos siguientes se rebajaran segun absorcion de las superficies, en caso de que se realice una
reparacion de cielorraso en algln sector se debe pintar toda la superficie a la vista para una buena terminacion. Los
colores y tonos de acuerdo a la ldmina de colores.

5. Al latex de paredes exteriores a 2 capas, incluye mochetas.

Se pintaran al acrilico todas las areas revocadas en mochetas Y paredes. Previa lijada, reparacion de revoque nuevo o
deteriorado y limpieza de las superficies existentes se realizard la pintura. Esta debera ser al latex acrilico para exterior. Los
colores y tonos seran definidos segun indique la Fiscalizacién/Supervisién de Obra, teniendo en cuenta los planos de
fachadas y segiin muestra presentada por el contratista a la Fiscalizacién/Supervisién de Obra. Se dara 2 (dos) manos de
Pintura como minimo, no pudiendo aplicarse la segunda mano antes de transcurridas 10 horas. El material a utilizarse sera
latex acrilico para exterior y de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a la
Fiscalizacion/Supervision de Obra antes de su aplicacion para su aprobacion. Incluye mochetas de aberturas en fachadas.
Los colores y tonos de acuerdo a la ldmina de colores presentada.

5. Al esmalte sintético previo antiéxido de aberturas metalicas, marcos y contramarcos.

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre las aberturas metalicas estara de acuerdo al orden sucesivo de
capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de
fabricacion de los elementos metalicos, mientras que otras se llevardn a cabo en obra una vez emplazados definitivamente
en sCAPITULOu sitio los mismos. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicaran dos manos de fondo al 100% (cien por
ciento) de sintético de cromado, dejando secar entre manos 24 (veinte y cuatro) horas como minimo. Una vez colocados
los elementos en su emplazamiento definitivo en obra, se procederd a la aplicacién de dos manos de esmalte sintético al
100% (cien por ciento).
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Los colores y tonos seran definidos seguin indique la Fiscalizacion/Supervision de Obra. El material a utilizarse sera esmalte
sintético brillante y de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacién/Supervision de
Obra antes de su aplicacion para su aprobacion.

Para carteleria: en el desarrollo de los textos se utilizara la tipografia "Arial" en sus dos versiones: normal y negrita, que se
utilizan en la caja mixta (maydsculas y mindsculas) excepto en las palabras URGENCIA y SALIDA, por sus funciones
imperativas.

En aquellos casos que exigen relaciones de jerarquia y subordinacidn de textos, los de mayor importancia siempre va en
versidn negrita, mientras que para el texto subordinado se usa la version normal cursiva.

Los tamafios de letra varian en funcién a la distancia de observacion. Para las sefiales que se observan de una distancia
corta (hasta 3 metros) las letras mindsculas no superan 2 cm de altura.

6. Estructura de Hormigon Armado
1. Generalidades
i. Alcance

En el siguiente documento se describe el montaje, control y ejecucion de los trabajos necesarios para la construccion de
los elementos estructurales de hormigén armado. Son descriptas las tareas de encofrado del hormigdn, doblado y
colocacién de armadura, vertido del hormigén sobre el encofrado, curado y desencofrado del mismo.

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberad cumplir la estructura de hormigén armado, en
cuanto a su ejecucion, caracteristicas de los materiales y su colocacién en obra, asi como todas las tareas que tengan
relacion con la estructura en si'y sus aspectos constructivos.

ii. Documentacion

Se deberd respetar la documentacion que forma parte de la presente licitacién y todo otro elemento que la
Fiscalizacion/Supervision considere necesario incorporar a la citada documentacion.

iii. Garantiasy normas a cumplir

En todo el proceso de control y ejecucidn de la obra, para los puntos que no estén expresamente detallados en estas
especificaciones se deberan seguir las pautas marcadas por la Fiscalizacion/Supervision.

Al presentar su oferta, la Contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucion
de la obra, no pudiendo manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o
a la naturaleza misma de la obra.

2. Productos

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberan ser de excelente calidad, estos deben ser previamente aprobados
por la Fiscalizacién/Supervision de Obras. No se permitird el uso de materiales que no hubieran sido aprobados por la
Fiscalizacién/Supervision.

En los casos previstos en esta especificacion o cuando lo ordene la Fiscalizacién/Supervision, las muestras de los
materiales a usar deberdn ser sometidas a ensayos y andlisis.

La estructura se ha calculado para ser realizada con hormigdn de resistencia caracteristica 30 MPa y acero de dureza
natural de 420 MPa. Para el sellado de las fundaciones debe preverse una capa de hormigén de limpieza de espesor no
menor a 3cm cuya resistencia caracteristica debe ser como minimo de 15 MPa, este sellado no hace parte del paquete
estructural indicado en los planos.

7. Encofrados

En todos los casos se deberan respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en los planos de replanteo. En las caras
donde quedara hormigdn visto se utilizaran paneles fendlicos nuevos aprobados por Fiscalizacién/Supervisién, no podran
utilizarse mas de tres veces. En el resto deberan utilizarse fendlicos comunes en pafios lo mas grande posible.

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Deben ser capaces de resistir sin hundimientos,
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con toda seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio,
sobrecargas y esfuerzos a que se veran sometidos durante todo el proceso de ejecucion de las obras.

El nimero de usos de los encofrados estara en funcion de su conservacién, pudiendo la Fiscalizacion/Supervision exigir la
reposicion de los elementos deteriorados o que, a su exclusivo juicio, no pudieran producir los resultados requeridos.

Para asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados seran arriostrados de forma conveniente, en
direccién longitudinal tanto como transversal.

La ejecucion se hara de tal forma que permita que el desencofrado pueda realizarse en forma simple y gradual, sin golpes
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ni vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las superficies de la estructura.

Queda a juicio de la Fiscalizacion/Supervision, solicitar de la Contratista las memorias de célculo, planos y detalles de
apuntalamiento en los sectores que considere conveniente.

Para la inspeccion y limpieza de los encofrados, en los lugares de dificil acceso visual, se dejaran aberturas provisorias
adecuadas.

Los trabajos de encofrado deben ser realizados cuidadosamente y con precision, respetando las posiciones, niveles y
dimensiones indicados en los planos y no deberan superar las tolerancias:

= Variaciones con respecto a la cota de proyecto: 5 mm.
= Variaciones de las medidas en planta: 5 mm.
= Variacidn de las dimensiones transversales: 5 mm.

El hormigén que no cumpliera los limites de tolerancia minimos especificados podréd ser observado por la
Fiscalizacidn/Supervision para que sea corregido, retirado o sustituido por la Contratista a su propio cargo y sin derecho a
reclamar extension del plazo contractual por tal motivo.

La empresa debera presentar plano de detalle de encofrado, distribucién de juntas y particion de paneles.
1. Encofrados curvos

Los encofrados de formas curvas seran construidos de modo a acompafiar con precision las curvaturas exigidas por los
Planos de Construccion.

A criterio de la FISCALIZACION se exigird un proyecto detallado de los encofrados curvos, indicandose en el mismo el
método constructivo previsto por el CONTRATISTA.

Las dimensiones para las superficies de hormigdn, en todas las secciones, seran dadas en los Planos de Construccion.

El CONTRATISTA hara la interpelacién para las secciones intermedias, y construird los encofrados de manera que la
curvatura sea continua entre las secciones.

Donde fuera necesario atender a las curvaturas, los encofrados de madera serdan construidos adecuadamente,
obedeciendo rigurosamente la geometria indicada en los Planos de Construccion, de modo que las superficies queden
estancas, de apariencia uniformeyy lisas.

2. Apuntalamiento o cimbrado.

Los apuntalamientos deberan ser proyectados de modo a asegurar una perfecta estabilidad de los encofrados, evitando
deformaciones provocadas por el peso del hormigén.

Los puntales deberan apoyarse en areas que presenten condiciones adecuadas de soporte. En el caso de suelos inestables
o de muy baja capacidad de soporte, debera preverse dispositivos de apoyo que reduzcan la carga transmitida al suelo a
través de los puntales hasta niveles compatibles con su capacidad de soporte.

En los apuntalamientos podran utilizarse soportes y puntales de madera, como también médulos de encofrados metélicos
especificos.

En el caso que sean utilizados apuntalamientos de madera, las dimensiones de los puntales y su distribucién a lo largo de
las piezas que seran apuntaladas, como también el modo de montaje de las mismas, deberan obedecer las prescripciones
indicadas en la Norma NB-I de la ABNT.

El CONTRATISTA debera elaborar el proyecto de encofrado, con la indicacion de los medios previstos, detallando el tipo de
material a ser empleado, dimensiones, resistencias limites a esfuerzos, y cualquier otra informacién que pueda resultar de
interés, a fin de ser sometido a la aprobacion de la FISCALIZACION. La aprobacién de la FISCALIZACION no exonera el
CONTRATISTA de la responsabilidad por el proyecto y seguridad del encofrado.

3. Remocidn de los encofrados.

Se procedera a la remocidn de los encofrados dentro de los plazos indicados, observandose el cumplimiento previsto para
los tiempos de curado, la rigurosa observacion de los resultados de los ensayos y, en todos los casos, con la previa
autorizacion de la FISCALIZACION.

Para la remocién de los encofrados, deberan observarse los siguientes plazos:

= Encofrados para fundaciones: minimo 24 horas.
= Encofrados laterales de vigas, paredes, columnas o pilares: minimo 72 horas.
= Puntales: minimo 21 dias.
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8. Hormigon

Antes del inicio el CONTRATISTA debera presentar el Plan de Inspeccién y Ensayos, la cual debe estar aprobada por la
FISCALIZACION.

Estas especificaciones se refieren al hormigén simple o armado, para estructuras en general. El hormigdn estara
compuesto de agregado grueso, agregado fino, cemento, agua y aditivos donde se especifique. Todos los materiales
requeridos para el hormigdn podran estar sujetos a inspecciones y pruebas en cualquier momento por la Fiscalizacién y/o
Supervisién de Obra.

Los materiales se manejaran y almacenaran en sitios en donde se conserven sus caracteristicas de trabajo, no se
deterioren y puedan inspeccionarse con rapidez. Los equipos para manejo y transporte de los materiales y del hormigén
deben limpiarse antes de su uso, a los efectos de preservar las cualidades de los componentes y del hormigén.

Todo el hormigdn utilizado sera mezclado en el sitio de la OBRA o sera pre elaborado en una planta previamente aceptada
y controlada por la Fiscalizacién/Supervision.

Las normas, criterios y métodos que deberan ser observados por el Contratista en la ejecucién de los servicios y los actos
de control que la Fiscalizacion/Supervision ejercera sobre los servicios ejecutados o por ejecutarse, se cefiiran a:

= Las Normas Paraguayas (NP), referidas a cada item mencionado, desarrolladas por el INTN.
= Las Especificaciones de la ASTM.

= La especificacion ACI.

= Las normas ABNT que se refieran a cada item mencionado.

= Los Planos de Construccidn y sus detalles.

= Las buenas practicas aceptadas de técnica de construccion.

= Las instrucciones dadas por la Fiscalizacion y/o Supervisién de Obra.

Eventualmente y siempre que fuere necesario, estas Especificaciones Generales podran ser ampliadas a través de
Especificaciones Complementarias para servicios especiales a ser emitidas en cada caso particular.

La calidad del hormigdn de obra se juzgara en funcion del valor de la resistencia caracteristica (fck) obtenida en los
ensayos realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecucion de la estructura.

Sobre el hormigdn fresco se realizaran por los menos los siguientes ensayos: a) asentamiento y b) tiempo de fraguado. El
contratista llevard documentado todos los ensayos realizados.

Cuando la resistencia caracteristica del hormigdn en obra sea menor al 90% de la resistencia caracteristica de proyecto, se
programara con la Fiscalizacion/Supervision la realizacion de los ensayos y de ser necesario, las reparaciones de los
elementos que hayan sido hormigonados con este hormigdn, para evitar que la calidad y seguridad de la estructura resulte
perjudicada. El contratista sera el Unico responsable de las consecuencias de dichas acciones.

1. Cemento

Las definiciones, especificaciones y clasificacién aqui indicadas corresponden a las contenidas en la NP N° 70, debiendo el
uso del cemento en esta OBRA satisfacer las exigencias en ella indicadas.

El cemento a emplear sera del tipo Portland, Clase | y designacién P320. Para la fabricacién del hormigén utilizado en
tanques se utilizara Cemento Puzolanico.

El Contratista debera proyectar y construir un depdsito que permita proteger de la intemperie el volumen de cemento que
deba utilizar, programar y realizar rotacion en las pilas peridédicamente, impidiendo de este modo el envejecimiento de
lotes y la rotura de bolsas. La altura de las pilas nunca podra exceder a 10 bolsas. No se permitira el uso de cemento
reembolsado, ni proveniente de bolsas rotas.

La Fiscalizacion/Supervisién determinara la frecuencia de los ensayos para el control de calidad del cemento, conforme a
las NP N° 47 al 55.

Si durante la construccién fuera necesario cambiar el tipo o marca de cemento, se debera tomar las precauciones para que
una pieza estructural solamente se ejecute con un mismo tipo o marca de cemento. Los cambios deben ser previamente
aprobados por la Fiscalizacién/Supervision.

2. Agregados
Se ajustaran a la NP N° 193 y de forma complementaria a las normas N° 67y 192.
3. Agregado grueso.

Como agregado grueso se usara piedra basaltica triturada, que, de acuerdo a la clasificacién del Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones, responda al tipo denominado Especial. Estara exenta de polvo, piedra de otro tipo, materias
orgénicas o terrosas y tendra aristas vivas.
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La piedra triturada debera presentar una conformacion uniforme, evitdndose el empleo de partidas de conformacion
laminar. En los ensayos, |a resistencia a la rotura debera ser superior a la resistencia del hormigén.

El almacenamiento de los agregados gruesos debera ofrecer condiciones que no permitan la presencia de materiales
extrafos, tales como: otros agregados, maderas, grasas, etc.

El material debe ser retirado para la planta de hormigén, tomandose las precauciones necesarias para salvaguardar todas
sus caracteristicas.

Segun criterio de la Fiscalizacién/Supervision, deberan ser realizados periédicamente ensayos de granulometria, cuyos
resultados deberan ser confrontados con los determinados por la Norma NP N° 195 Determinacion de Granulometria en
Agregados para Hormigon.

Se usara como agregado grueso el material retenido en la criba N° 4 (4.8 mm de abertura). El tamafio maximo del agregado
grueso no sera mayor que 1/5 de la menor dimensién de la estructura, ni mayor que las 3/4 partes de la menor distancia
libre entre las varillas de acero. El tamafio maximo sera de 5 cm.

El agregado grueso debe tener la graduacion adecuada de grueso a fino, para obtener hormigdn de plasticidad, densidad y
resistencia requeridas.

4. Agregado fino.

Es el rido que pasa la criba N° 4 (4.8 mm de abertura) y es retenido en el tamiz N° 100 (100 mallas por pulgada). Debera
estar perfectamente limpio y libre de polvo, arcilla, limo o materia organica.

Debera ser evitada la predominancia de una o dos dimensiones (alargadas o achatadas) y la presencia de mas de 4% de
mica.

El almacenamiento debera seguir las mismas reglas aplicadas al agregado grueso.

Periédicamente o a criterio de la Fiscalizacién/Supervision, se haran Ensayos de Granulometria, cuyos resultados deberan
ser comparados con los determinados por la NP N° 195.

5. Agua de amasado

La NP N° 69 establece las caracteristicas de aceptabilidad y los métodos de ensayo del agua destinada a la preparacion de
los morteros y hormigones de cemento que habra de usarse en la ejecucion de esta OBRA.

El agua de amasado no debera contener impurezas que perjudiquen eventualmente la reacciéon quimica en el hormigdn y
no debera superar los limites maximos tolerables indicados en el item 8.1.3 de la NB 1 de la ABNT.

Deberan realizarse ensayos en laboratorio con agua en argamasa, de acuerdo con lo indicado en la NP N° 69 las
resistencias obtenidas deberan ser iguales o mayores a 90% de los obtenidos con agua de reconocida buena calidad y sin
impurezas, a los 7 dias y a los 28 dias.

1. Aditivos impermeabilizantes.

Seran utilizados aditivos impermeabilizantes en los hormigones de las estructuras que estaran en contacto con agua. La
utilizacion de aditivos esté orientada fundamentalmente a:

= Aditivos incorporadores de aire: ASTM C 260.
= Aditivos plastificantes que reducen la relacion agua/cemento, retardadores de fraguado ASTM C 494. No se permitira
el uso de aceleradores, salvo casos excepcionales y previa aprobacién de la FISCALIZACION.

Los aditivos a ser empleados deben tener la garantia de calidad del INTN y deben ser los mismos que se emplearon para
establecer el dosaje del hormigdn.

Ningun aditivo podra ser aplicado sin previa autorizacion y sin ser sometido a ensayos a cargo del CONTRATISTA. Se exigira
el certificado de dosaje y el acompafiamiento de los ensayos en el laboratorio indicado por la FISCALIZACION para obtener
un hormigdn estructural altamente impermeable.

El Contratista debera someter a la aprobacion de la Fiscalizacion/Supervision, el tipo de impermeabilizante que pretenda
utilizar. El mismo debera responder a las siguientes caracteristicas:

Alta impermeabilidad, inalterabilidad gradualmente progresiva con la variacion de la resistencia, no afectar adversamente
la plasticidad de la mezcla, compacidad, debe mantener a la masa del hormigdn fraguado quimicamente inerte, no afectar
reactivamente a la armadura, no provocar alteraciones en la resistencia, no presentar tendencias de comportamientos
antagonicos con otros tipos de aditivos, resistente al ataque de agentes acidos o alcalinos, particularmente al cloro.

2. Otros aditivos.

Otros aditivos utilizables en el hormigdn, cuando sean requeridos o permitidos por la Fiscalizacion/Supervision, deberan
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satisfacer las siguientes especificaciones:

= Aditivos incorporadores de aire: ASTM C 260.
= Aditivos plastificantes que reducen la relacién agua/cemento, retardadores de fraguado ASTM C 494. No se permitira
el uso de aceleradores, salvo casos excepcionales y previa aprobacién de la FISCALIZACION.

3. Dosaje

La composicion de la mezcla debera ser determinada por cualquier método de dosaje racional y deberd estar basada en la
investigacion de los agregados mas adecuados y su respectiva granulometria y en la mejor relacion agua/cemento, con la
finalidad de asegurar:

= una mezcla plastica y trabajable, segiin las necesidades de utilizacion;

= un producto que no presente un aumento excesivo de temperatura en el hormigdén y que, después del curado
apropiado y un adecuado periodo de endurecimiento, tenga resistencia, impermeabilidad y durabilidad, de acuerdo
con las especificaciones.

El dosaje del hormigdn debe ser definido por peso en laboratorio especializado indicado por la FISCALIZACION, a partir del
conocimiento de las caracteristicas de los materiales componentes, de modo a obtenerse un hormigén que cumpla con las
exigencias de estas especificaciones.

4. Trazo
2. Consumo de cemento entre 350 y 450 kg/m? para hormigdn estructural.
. Resistencia de dosaje (fck), conforme 8.3.1.2 de la NB 1 de la ABNT. En el dosaje experimental, seran
considerados los siguientes factores:
. Resistencia de dosaje.
. Tipoy clase de cemento.
. Dimensiones de la forma (secciones delgadas, estructuras masivas).
. Didmetro maximo de los agregados.
. Naturaleza de la estructura.
. Control de fisuracion.
10. Agresividad del medio al hormigén.
11. Trabajabilidad del hormigén.
= El porcentaje maximo de aire incorporado debe ser como sigue:
= Hormigdn sin aditivo incorporador de aire: 3%
= Hormigdn con aditivo incorporador de aire: 6%

w

O 0 N O U1 b

La relacidn agua/cemento sera fijada de modo a obtener un hormigdn que presente la resistencia mecanica especificada y
la durabilidad deseada, no debiendo superar 0,53 para estructuras en contacto con fluidos o suelos no agresivos al
hormigdn y 0,45 para estructuras en contacto con fluidos agresivos al hormigén.

Para ejecutar las estructuras de hormigén, el CONTRATISTA providenciara, con suficiente antelacion, todos los ensayos
requeridos para los materiales que habran de emplearse en la OBRA, asi como el dosaje y ensayos previstos para los trazos
del hormigén.

Todos estos resultados seran enviados a la FISCALIZACION, que, a su criterio, los repetira para su aprobacion.

El dosaje del hormigdn debera ser siempre determinado por método racional y debe estar basado en investigaciones con
los agregados que realmente seran usados en la practica.

Los trazos seran dosificados conforme a las indicaciones de los planos, teniendo en cuenta la resistencia, impermeabilidad
y otras propiedades deseadas. Deberan atender ademds a las condiciones practicas de trabajabilidad, adecuada a las
caracteristicas de las estructuras a ser hormigonadas. El laboratorio deberd indicar los limites de asentamiento para los
ensayos de "Slump Test", teniendo como base los factores agua/cemento requeridos por el proyecto, para cada tipo de
estructura.

En caso de que el CONTRATISTA deseare ejecutar el lanzamiento por bombeo, el hormigdn a ser lanzado debera tener un
trazo especial, el cual debera ser dosificado en un laboratorio idéneo y aprobado por la FISCALIZACION. La consistencia se
medira mediante el Método Normal de la ASTM-C143.

6. Elaboracion del Hormigon.

Todo el equipamiento necesario para mezclar y colocar el hormigdn debera tener la aprobacion de la FISCALIZACION antes
de comenzar las operaciones del vaciado del hormigén.

En el caso de que el CONTRATISTA prefiera la utilizacion de hormigén preelaborado, procesado fuera del Cantero de Obra,
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deberd facilitar el acceso de la FISCALIZACION hasta la Planta de elaboracién, para el Control del dosaje de los
componentes.

Se debera ejercer un riguroso control del tiempo entre el agregado inicial del agua y la colocacién del hormigdn, para que
no exceda al tiempo determinado en los ensayos del cemento.

Cualquier partida de hormigdn que haya excedido este tiempo, podra ser rechazada por la FISCALIZACION y el costo
asumira el CONTRATISTA.

El hormigdn deberd mezclarse completamente hasta alcanzar una apariencia uniforme y con todos sus componentes
uniformemente distribuidos.

Debera elaborarse en partidas segln las cantidades previstas para cada hormigonado y en ninglin caso se aceptara la
colocacion de hormigdn reelaborado o remezclado. La carga de las hormigoneras debera obedecer a las caracteristicas del
equipo.

7. Preparacion para el lanzamiento.

Con antelacion de por lo menos 7 (siete) dias habiles antes de iniciar el hormigonado de una estructura, el CONTRATISTA
sometera a la aprobacidon de la FISCALIZACION, su programa de hormigonado, debiendo el CONTRATISTA disponer todo el
material y equipos necesarios, en perfecto funcionamiento.

Con antecedencia previamente fijada por la FISCALIZACION, para el lanzamiento del hormigdn en cualquier estructura
permanente, el CONTRATISTA deberad someter a la aprobacién de la FISCALIZACION los disefios de esa estructura
acompafiados por el proceso de construccién, mostrando y describiendo los métodos de lanzamiento que propone
utilizar.

Ningdn hormigdn podré ser lanzado en la estructura sin que los métodos de lanzamiento hayan sido aprobados por la
FISCALIZACION. La aprobaciéon del método de lanzamiento propuesto no desobligard al CONTRATISTA de la
responsabilidad de su ejecucidn, y él debera permanecer como Unico responsable por la construccidn satisfactoria de toda
la OBRA abarcada en el Contrato.

Ningdn hormigdn sera lanzado, hasta que todo el trabajo de encofrado, de instalacion de piezas embutidas, de
preparacion de las superficies de encofrados y de armadura, hayan sido aprobados por la FISCALIZACION. El programa de
hormigonado abarcara la estructura a hormigonar e indicara detalladamente las secuencias en que el CONTRATISTA
piensa hormigonar, los limites de cada seccidn a ser hormigonado en cada jornada (junta de construccién), y el detalle de
la infraestructura de apoyo, como también el material humano disponible. La aprobacion del programa no eximira al
CONTRATISTA de sus responsabilidades en la ejecucion del servicio.

La FISCALIZACION debera estar presente en todas las etapas de la ejecucidon de los encofrados y del hormigonado,
verificando y exigiendo que los planos sean obedecidos.

El CONTRATISTA debera prestar especial atencidn en garantizar la completa limpieza del drea donde habra de aplicarse el
hormigdn. En lo posible, la limpieza del area de vaciado del hormigdn debera realizarse con aire comprimido, dejando el
lugar libre de virutas, polvo de aserrado, clavos, puntas o trozos de alambres y acero o cualquier otro tipo de desechos o
impurezas.

Si el encofrado fuera de madera comin, ésta deberd ser mojada hasta la saturacién, poco antes del inicio del
hormigonado.

Si fuera de madera industrializada o chapas de acero, debera recibir la aplicacion superficial de desmoldantes con base de
aceite mineral frisado, a fin de facilitar el desencofrado, y siempre con la aprobacién de la FISCALIZACION, cuidando que la
aplicacion referida no afecte ni alcance las armaduras.

En las fundaciones de hormigén estructural, no se procedera al vaciado del hormigdn sin antes aplicar la preparacion de
una camada de hormigén de regularizacién, debiendo estar limpias y drenadas previamente conforme a las
especificaciones.

1. Lanzamiento.

El lanzamiento del hormigdn solo serd realizado en presencia de la FISCALIZACION. El Programa de hormigonado debera
indicar la fecha y hora de inicio.

El lanzamiento del hormigdn deberd adecuarse a las condiciones climaticas y a la aprobacién de la FISCALIZACION.

La colocacién del hormigdn en los encofrados se hara, siempre que sea posible, en camadas continuas y horizontales. Los
espesores de las camadas en ninglin caso deberan sobrepasar o exceder a 0,50 m o 3/4 de longitud de la aguja del vibrador
de inmersion.

El hormigdn sera descargado lo mas proximo posible de su posicion definitiva, no debiendo fluir de modo tal que su
movimiento provoque segregacion.
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Los métodos y equipamientos empleados en el lanzamiento del hormigdn en los encofrados estaran orientados a evitar la
segregacion de los agregados de la masa del hormigdn.

La altura de caida libre del hormigdn no debe exceder a 3 m. Para los casos de estructuras que superen esta altura,
deberan preverse aberturas de vaciado en los encofrados y se adoptaran dispositivos tales como tubos rigidos o flexibles
(trompa de elefante), de goma, PVC o metalico, que, introducidos en los encofrados, permitan el lanzamiento sin superar
la altura de caida antes citada.

En los casos de lanzamiento por bombeo, los equipos propulsores deberan ser instalados en posiciones tales que no
causen dafios en las areas ya hormigonadas y los conductos seran colocados de modo a evitar la segregacion del hormigdn
en los encofrados. El equipamiento, su disposicion y su capacidad deberan ser sometidos a la aprobacién de la
FISCALIZACION.

2. Vibrado.

El hormigdn serd vibrado hasta alcanzar la maxima densidad practicable, buscando eliminar los vacios retenidos entre los
agregados gruesos, de tal modo que la masa uniformemente batida quede adherida a todas las superficies del encofrado y
de las piezas embutidas.

El amasado del hormigdn en estructuras, en principio, sera hecho por vibradores del tipo de inmersion, con accionamiento
eléctrico o neumatico. El nimero de vibradores debera ser compatible con el volumen y forma de la estructura a ser
hormigonada. Debera preverse uno o mas vibradores de reserva. Esta consistencia debe ser extendido en todo el volumen
del hormigdn lanzado (sin excepcion).

El CONTRATISTA debera seleccionar rigurosamente el personal responsable de operar los vibradores, conforme a su
capacidad y experiencia.

Antes del inicio del lanzamiento, todos los vibradores seran inspeccionados, asi como las fuentes de aire comprimido,
mangueras y las instalaciones eléctricas provisorias.

En todo momento, durante el vaciado y consolidacién del hormigdn, deberd extremarse la precaucién para que la
armadura y los embutidos no sean movidos de sus ubicaciones, debiendo evitarse el excesivo vibrado que pudiere
provocar segregacion y exudacion. La frecuencia minima permitida en los vibradores sera de 3500 impulsos por minuto.

En las paredes verticales, pilares y vigas, inmediatamente después del lanzamiento, el hormigdn deberd ser vibrado
cuidadosamente a través de vibradores de inmersion o externos, a fin de que la masa envuelva completamente las
armaduras y alcance todos los vacios de los encofrados.

Durante el amasado, deberan ser tomadas todas las precauciones para que la posicién de las armaduras no se altere ni se
formen oquedades.

3. Curadoy proteccion.

El curado y la proteccién del hormigdn deberan ser hechos por un proceso o combinacién de procesos aprobados por la
FISCALIZACION.

El CONTRATISTA debera tener todo el equipamiento y materiales necesarios para un adecuado curado del hormigén,
disponibles y listos para su uso desde el inicio mismo del hormigonado.

El hormigdn debera ser protegido contra el secado prematuro, manteniéndose humedecida la superficie o protegiéndola
con una pelicula impermeable (anti sol), por lo menos los 7 primeros dias después del lanzamiento o hasta ser cubierto
con material de relleno.

El curado con agua se iniciara luego que el hormigonado haya endurecido superficialmente.

El hormigdn serd mantenido hiumedo, mediante cobertores de material saturado de agua o por un sistema de tubos
perforados, o aspersion mecanica, o cualquier proceso que mantenga o permita mantener mojadas todas las superficies a
ser curadas.

El agua empleada en el proceso del curado del hormigdn debera atender las mismas exigencias que las indicadas para el
agua usada en el amasado.

El curado con pelicula impermeable debera ser ejecutado a través de la aplicacion, sobre las superficies expuestas del
hormigdn, de un compuesto quimico que conforme una membrana retentora de agua. Todo compuesto de esta naturaleza
o cualquier otro a ser aplicado debera tener coloracion clara y ser aprobada previamente por la FISCALIZACION.

El método de aplicacion y el espesor de la pelicula deberdn obedecer rigurosamente a las instrucciones del fabricante.
4. Juntas de hormigonado.

Cuando su ubicacidon no fuera especificada en los Planos de Construccion, debera ser indicada en el plan de hormigonado
presentado por el CONTRATISTA.
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En la elaboracién del plan de hormigonado, el CONTRATISTA debera considerar las recomendaciones contenidas en el
item 13.2.3 de la NB-I/78 de la ABNT.

Las juntas de hormigonado deberan recibir los siguientes tratamientos, que posibiliten una perfecta unién entre las dos
partes adyacentes:

Tratamiento con cepillo de acero de la superficie hormigonada; tratamiento con chorro de agua y aire alin en el periodo de
pega. Después de la aplicacidn de estos procesos, la superficie debera quedar perfectamente limpia, de manera que al
final, quede a la vista agregado grueso sin la presencia de nata o agregado fino.

Las juntas deberan fijarse en su posicion asegurando su permanencia en el lugar previsto durante el vertido y vibrado del
hormigon.

Los tipos de juntas a ser utilizadas seran las indicadas en los planos para cada caso.

En caso de interrupciones no previstas en el lanzamiento, por problemas de transporte, defectos en la central de hormigdn
o en los equipamientos, accidente en cualquiera de los locales de trabajo, el CONTRATISTA sometera a la aprobacion de la
Fiscalizacion/Supervision el procedimiento a seguir.

En las juntas de hormigonado horizontal de las paredes, sobre la superficie tratada, segiin parrafo anterior, y minutos
antes (no mas de 20 minutos) del lanzamiento del H®, se procedera, a la colocacién de una argamasa, con trazo, que sera
similar al utilizado en el hormigén, pero prescindiendo de los agregados gruesos. El espesor de esta argamasa no sera
inferior a 1, ni superior a 2.

5. Reparacion superficial.

Inmediatamente después del desencofrado, y antes de cualquier reparacion, la FISCALIZACION inspeccionara la superficie
del hormigdn e indicara eventuales reparaciones o demoliciones que habran de ser ejecutadas.

En las reparaciones de menor importancia se utilizara el "dry pack', que consiste en una mezcla de cemento y arena
tamizada en tamiz N° 16, con trazo 1:2,5.

Se podra agregar cemento blanco con el fin de conseguir una coloracién homogénea con el hormigdn visto objeto de la
reparacion.

Para la obtencidn del "dry pack" se mezclarad previamente cemento con arena y se ira agregando agua limpia, hasta
obtener una masa con la cual se puedan hacer rodillos con las manos, sin que éstas queden mojadas.

Previamente se removera del hormigén a ser reparado todo el agregado suelto, hormigén poroso o de calidad dudosa,
hasta alcanzar el hormigén sano, formando cuadros o rectangulos cuyos bordes tengan planos en 90° con relacion a la
superficie.

El area a ser reparada con la mezcla dry pack, debera ser levemente humedecida, y enseguida empolvada con cemento,
luego nuevamente humedecida cuidandose de retirar el exceso de agua.

La aplicacion de la mezcla sera hecha en finas camadas con espesores del orden de 1 cm, compactadas con un martillo o
zoquete de madera, de didmetro no superior a 25 mm.

Se debera cubrir el drea reparada con un aditivo de curado, la superficie mojada durante el proceso de curado.
8. Control de calidad.

El Contratista, a su cargo, realizara ensayos de rutina en laboratorios aprobados por la Fiscalizacién/Supervision, de los
materiales constituyentes o del mismo hormigdn a fin de establecer el control de calidad de los mismos.

Inmediatamente después de conocidos los resultados de los ensayos practicados, el CONTRATISTA remitira a la
Fiscalizacion/Supervision los originales de los informes de laboratorio.

9. Control general de los materiales.

Se tomaran muestras de los materiales en la planta de hormigdn, a fin de someterlas a ensayos normales y de comparar
los resultados con las especificaciones.

Para la correccién del agua en la mezcla, la humedad del agregado fino sera determinada cada 2 horas. La humedad en los
agregados gruesos serd verificada cada 4 horas.

10. Muestras de hormigon.

La toma de muestras del hormigdn en la planta o en los locales de lanzamiento, sera hecha diariamente, por cambio de
trazos o cada 20 m? o fraccién del hormigdn colocado.

La toma de muestra consistira en lo siguiente:
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= Retirada de la mezcla fresca en cantidad suficiente para los ensayos de acuerdo con el método MB-833 de la ABNT.
= Moldeo de 6 cuerpos de prueba cilindricos de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura, de acuerdo con la MB-2 de la
ABNT.

Se deberan registrar los datos del muestreo, tales como: marca del cemento, fecha y hora de la toma de muestra,
porcentaje del aditivo utilizado, tipo y marca, lugar de la aplicacién del hormigdn, trazos de la muestra, numeracién del
cuerpo de prueba.

11. Ensayos de hormigon.

Con la mezcla fresca seran realizadas determinaciones de "slump", de peso especifico y del aire incorporado, de acuerdo
con los métodos de ensayo definidos en el plan de inspeccidn y ensayos.

Los cuerpos de prueba cilindricos de 15 cm de diametro x 30 cm de altura, seran sometidos a ensayos de ruptura por
compresion axial, de acuerdo con la MB-3 de la ABNT, a los 3, 7y 28 dias de edad para los hormigones estructurales.

Los cuerpos de prueba deberan salir del local de lanzamiento, numerados en grupos y en los laboratorios recibiran un
numero de orden, por cada cuerpo de prueba, quedando en la cdmara himeda hasta la fecha del ensayo. Cada muestra
ensayada debera ser acompafiada por control estadistico.

12. Control de la Fiscalizacion/Supervision.

El CONTRATISTA dirigira a la Fiscalizacién/supervisién los relatorios sobre los ensayos, observaciones, medidas y otros
estudios y trabajos realizados pudiendo la Fiscalizacién/Supervision, sin ningin cargo adicional para la Contratante,
ordenar la demolicidn de partes ya hormigonadas que no satisfagan las especificaciones.

13. Control de calidad de las estructuras de hormigon

La Fiscalizacidn/Supervision ejercera riguroso control en la ejecucidn de las estructuras de hormigdn en todas las fases de
su construccion, tales como:

= Control de laboratorio a través de ensayos de materiales.
= Control visual a través de un acompafiamiento técnico permanente durante todo el periodo de la ejecucion.

La Fiscalizacion/Supervisién debera aprobar la ejecucion de los trabajos, previa inspeccion de encofrados, verificacion de
la geometria, emplazamiento, posicion y distribuciéon de armaduras, limpieza, fabricacion y lanzamiento de hormigdn,
plan de curado del hormigén, desencofrado y todas las demas acciones que fueren necesarias para la buena ejecucion de
las obras.

El Contratista debera facilitar la accién de la Fiscalizacién/Supervision y ésta a su vez lo asistira dando la orientacion
necesaria en el momento oportuno, tales como detalles ampliatorios, instrucciones y demas informaciones requeridas
para que los trabajos prosigan y culminen con la calidad deseada y dentro del Cronograma previsto.

14. Armaduras

Las armaduras utilizadas deberan ser barras corrugadas de acero de alta resistencia y de dureza natural, las cuales deben
presentar homogeneidad en cuanto a sus caracteristicas geométricas y no tener fisuras ni estar atacadas por corrosion, no
estar descascaradas ni tener burbujas. Las varillas deben tener una longitud minima de 12 metros.

Las barras se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los planos previamente verificados
en la obra y documentos aprobados por la Fiscalizacion/Supervision.

El doblado de las barras se realizara en frio, a la temperatura ambiente, mediante elementos que permitan obtener los
radios de curvatura adecuados. Las barras que hubieran sido dobladas no se podran enderezar ni volver a doblarse.

En el caso de que las barras se coloquen en dos o mas capas superpuestas, los centros de las barras de las capas
superiores se colocaran sobre la mismo vertical que las correspondientes a la capa inferior.

Para sostener o separar las armaduras se emplearan soportes o espaciadores metélicos o de mortero de cemento con
ataduras metalicas.

Las armaduras que en el momento de colocar el hormigdn estuviesen cubiertas de mortero, pasta de cemento u hormigén
endurecido, deberan limpiarse perfectamente.

No se aceptaran empalmes fuera de los lugares especificamente indicados en las planillas de armadura.
15. Corte, doblado y colocacion.

La armadura sera cortada en frio y doblada con equipamiento adecuado, segin las regulaciones de las Normas Paraguayas
a este respecto. Bajo ninguna circunstancia serd permitido el calentamiento del acero con el objeto de facilitar el
doblamiento.
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La armadura preparada para su colocacion sera guardada de modo adecuado, a fin de evitar todo contacto con tierra,
barro, materias corrosivas, etc. y sera etiquetada de modo a permitir una identificacion eficaz e inmediata.

La armadura, antes de ser colocada en su posicidn definitiva, debera estar totalmente limpia, exenta de corrosion, tierra,
grasa, pintura u otras sustancias extrafas que puedan reducir su adherencia, debiendo mantenerse en ese estado hasta
que esté completamente cubierta por la masa del hormigdn. Los métodos empleados para la remocidn de estos materiales
estaran sujetos a la aprobacion de la FISCALIZACION.

La armadura sera colocada en su posicion definitiva, segiin lo indiquen los Planos de Construccién, de modo que
permanezca invariable en su posicion durante las operaciones de lanzamiento y vibrados del hormigdn.

Para la separacidn entre la armadura y el encofrado o entre la superficie de fundacién y la primera camada de armadura, se
utilizaran dados prefabricados de hormigdn u otros dispositivos no metélicos, los que deberdn ser sometidos a la
aprobacién de la FISCALIZACION.

No sera permitida la introduccion de nuevas armaduras en el hormigdn fresco. Tampoco sera permitido el
reposicionamiento de las barras de acero cuando el hormigén estuviera en proceso de endurecimiento.

El recubrimiento de la armadura estara de acuerdo con las especificaciones indicadas en las normas y Planos de
Construccion.

A menos de que fuere especificado de otro modo, el recubrimiento de la armadura sera de 2.5 cm.

Los empalmes de las armaduras se efectuaran por traslape, de acuerdo a lo indicado en los planos, debiendo atender a las
exigencias de las normas. No se admitiran soldaduras.

Las varillas de diametro superior a 20 mm sometidas a esfuerzos de traccidn, cuando su longitud exceda a 12 m, deberan
ser empalmadas con manguitos tipo Caldweld o similar.

En las losas, se procedera al amarre de los hierros en todos los cruces. Las prescripciones de los items aplicables del
Capitulo 10 de la Norma NB-1/78 de la ABNT, deberan ser obedecidas rigurosamente.

16. Piezas embutidas

Obedeciendo a las indicaciones de los Planos de Construccion, el CONTRATISTA instalara las piezas embutidas previstas.

Todas las piezas metélicas embutidas a ser instaladas deberan ubicarse con precision en las posiciones indicadas en los
planos y fijadas perfectamente, de modo a evitar su desplazamiento o cualquier variacion de posicién antes y durante el
hormigonado.

Inmediatamente antes del hormigonado, debera verificarse que las piezas metalicas estén limpias y exentas de herrumbre,
tierra, grasa o cualquier otro material que pudiera afectar su calidad o impedir una apropiada adherencia.

17. Piezas colocadas antes de la colada del hormigén

Es el caso de las piezas que deben ser incorporadas en el encofrado antes de la colada del hormigdn.

Una vez colocada la armadura y terminada una cara del encofrado, recortar la parrilla de hierro estructural que coincide
con la pieza a empotrar. Luego presentar y calzar la pieza en el nivel y lugar precisado en los Planos de Construccion.

Cuéndo la pieza esté firme en su lugar, enderezar los hierros estructurales y soldarlos sobre el collarin de anclaje de la
pieza. Si no se puede soldar en la pieza (hierro ductil, por ejemplo) trenzar la pieza por medio de aceros suplementarios,
conforme a las indicaciones de la FISCALIZACION.

18. Ejecucion de obra

1. Excavacién.

Las dimensiones de las excavaciones no seran inferiores a las especificadas en los planos.

De las excavaciones seran removidas: piedras sueltas, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion
puedan ocasionar asentamientos. Los fondos seran uniformes y nivelados. Si lloviere estando las excavaciones abiertas, se
procedera a limpiarlas de lodo y capas blandas antes de cargar el hormigdn.

En caso de encontrarse muros, cimentaciones o instaladores subterraneos existentes en la zona a excavar, se determinara
con la Fiscalizacién/Supervision el método mas adecuado para su eliminacidn, previa cotizacion de estos trabajos.

No se permitira relleno en las excavaciones en casos de errores de nivelacidn; para todas las excavaciones se tomaran los
cuidados necesarios para protegerlas de derrumbes y para proteger las construcciones y obras linderas.

En caso necesario, la excavacion llevara un entibado a fin de proteger los trabajos a ser realizados en la misma.
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2. Rellenoy compactacion.

El relleno y compactacién de las excavaciones para cimientos y piezas estructurales enterradas se realizara en camadas
sucesivas no mayores de 30 cm de espesor, cada una de las cuales serd apisonada o compactada por medios mecanicos o
manuales regando convenientemente cada camada antes de afadir la siguiente, hasta llegar a la cota superior de las
excavaciones.

El material utilizado sera el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de materias organicas a fin de evitar
asentamientos posteriores.

3. Piezas estructurales

Para todo elemento estructural, se tolerard como error limite en las dimensiones de la seccidn transversal 5 mm por
defecto y 10 mm por exceso, pero si la dimension es mayor de 50 cm se admitird llegar al 2% de la misma. Para las piezas
estructurales en contacto directo con el suelo, el recubrimiento de las armaduras serd de 3 cm como minimo.

Las tolerancias para la alineacidn vertical de las piezas estructurales son:

= En3 mdealtura: 6.0 mm
® En hasta 6 m de altura: 10.0 mm
= Maximo para la altura total: 25.0 mm

El eje real de la pieza vertical no podra separarse del eje tedrico, en cualquier direccién, en mas de 1/5 de la distancia del
centro de la seccion al borde del niicleo central respectivo.

4. Recepcion de la estructura

La recepcion se efectuara en etapas, de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la Contratista para la aprobacion
de la Fiscalizacion/Supervision

La recepcidn provisoria de las etapas comprende:

= Aprobacién de encofrados y armaduras.
= Aprobacion de superficies desencofradas.
= Aprobacién de ensayos de probetas y materiales.

La recepcion final se efectuara una vez terminada la estructura y habiendo cumplido las aprobaciones parciales en su
totalidad.

La Contratista garantizara la buena calidad de los trabajos realizados por el término de un afio, contado a partir de la
recepcion definitiva de la obra, contra todo defecto de materiales 0 mano de obra por ella suministrados.

19. Instalacién sanitaria

1. Generalidades.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo a las Normas Paraguayas NP N° 44 del Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién para Desagiies Sanitarios, asi como las indicaciones que imparta la Fiscalizacion/Supervision de Obras.

La obra incluye la provisién de todos los materiales y mano de obra, como asi también todas las obras civiles y
electromecénicas que pudieran ser necesarias para la concrecion satisfactoria de las tareas.

La empresa Contratista de Obra deberd emplear mano de obra especializada.

Una vez finalizadas las obras seran presentados a la Fiscalizacion/Supervision de Obras - Direccion de Infraestructura los
planos conforme a obra (as built) en formato impreso (tamafio A0) y en archivo digital (CD) para su aprobacion.

También la Empresa Contratista debera verificar la ubicacidn de los registros existentes, teniendo especial cuidado con
aquellos que se deberan conectar con la planta tratamiento que se construira.

Una vez finalizados los trabajos seran entregados a la Direccion de Infraestructura los "planos conforme a obra" en
formato impreso y en archivo digital.

2. Ejecucion de los trabajos.
Los trabajos a ser contemplados para la colocacion de las tuberias enterradas en el suelo son las siguientes:
i. Limpieza del Terreno.

La limpieza consistira en el corte de hierbas y malezas, el retiro y disposicion de basuras, escombros, cercas y cualquier

76/109



otro material que pueda dificultar la ejecucidon de las obras. Todos los materiales extraidos durante la limpieza seran
transportados y depositados en areas indicadas por la Fiscalizacién/Supervisidén de Obras.

Se erradicaran todos los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. A tal efecto, se perforaran los mismos
con barrena hasta llegar a la cdmara esponjosa de galerias centrales y alli se depositara fosfato de aluminio. Debera
observarse la posible aparicion de nuevas colonias, en un promedio de treinta (30) dias.

La limpieza debera ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su Recepcion Final.
ii. Remocion.

Los restos de materiales no aprovechables seran retirados del area de ejecucidn de las obras. El material aprovechable
debera ser adecuadamente almacenado hasta su reutilizacion.

iii. Reposicion de Pavimento de Hormigén.

La Empresa Contratista devolvera a su condicion original todo el pavimento, cordon y cualquier otra propiedad o
superficie removida, afectada o dafiada en el curso de sus operaciones.

Ningln pavimento sera restaurado sino después de que las pruebas hidraulicas y el relleno correspondiente sean
satisfactoriamente ejecutados y aprobados por la Fiscalizacién/Supervision de Obras.

Sera prohibida la preparacién de cualquier tipo de argamasa sobre el pavimento de hormigon.

Todos los dafios causados a los pavimentos y otra infraestructura existente deberan ser reparados por cuenta de la
Empresa Contratista, sin que éstos signifiquen pagos de adicionales.

La reposicién obedecera a los siguientes:

La superficie que quede al descubierto como resultado de la operacién, deberd ser regularizada y compactada
nuevamente.

Los trabajos de reposicidn seran iniciados luego que la Fiscalizacion/Supervision de Obras lo autorice. Los mismos seran
ejecutados segun las especificaciones establecidas.

Después del relleno de las zanjas y la reposicion del pavimento, toda el area afectada por la ejecucién debera ser limpiada
y barrida removiéndose de todos los restos de materiales.

iv. Excavacion.

El proceso de excavacion podra ser manual o mecanico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las condiciones
locales y se debera seguir las siguientes recomendaciones:

= Las zanjas solamente se abriran cuando se tengan todos los elementos necesarios para la instalacion
(tubos, accesorios y valvulas). Antes del inicio de las operaciones de excavacion deberan ser ubicadas
las eventuales interferencias con otras instalaciones subterraneas existentes.
= Las zanjas que van a recibir los colectores se deberdn excavar de acuerdo a una linea de eje
(coincidente con el eje de los colectores), respetandose el alineamiento y las cotas indicadas en el
disefio.
Si se emplea equipo mecanico, la excavacion deberd estar proxima a la pendiente de la base de la
tuberia, dejando el aplanamiento de los desniveles del terreno y la nivelacion del fondo de la zanja por
cuenta de la excavacién manual.
El material excavado se colocara a un lado de la zanja de tal modo que no se comprometa la estabilidad
de la zanja y que no propicie el regreso de la misma, sugiriéndose una distancia minima entre el borde
de la excavacién y el pie de la pila de tierra haya como minimo 50 cm., quedando el otro lado de la zanja
para la colocacion y manipuleo de los tubos. La zanja deberd excavarse de manera a resultar una
seccion rectangular.
= En caso de que el suelo no posea cohesién suficiente para permitir la estabilidad de las paredes, se
utilizaran taludes inclinados hasta la pendiente maxima 1:1. A partir de esta pendiente la zanja se hara
con entibado continuo o discontinuo.
= Elancho de la zanja debera ser de 50 cm. como minimo. También dependera del tamafio de los tubos,
= profundidad de la zanja, taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de la
entibacion.

Las tuberias enterradas en suelo natural estaran colocadas a una profundidad minima de 60 cm o llevaran proteccion
mecanica (losetas de H®, etc.) en los tramos menos profundizados y en las zonas de transito vehicular.

El entibado de las paredes de la zanja dependera principalmente de las caracteristicas del suelo y del nivel de la napa
fredtica. La Fiscalizacion/Supervision de Obras exigira el entibado discontinuo o continuo, cuando lo considere necesario.
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v. Rellenoy Compactacion.

El espacio comprendido entre la base del asentamiento del tubo y la cota definida por la generatriz externa superior del
mismo, incrementada en 30 cm. sera cuidadosamente rellenado y compactado con pisones de mano de peso aprobado,
teniendo cuidado de no dafiar la tuberia y/o la estructura.

El resto del relleno debe ser hecho de modo que resulte una densidad aproximadamente igual a la del suelo que se
presente en las paredes de la zanja, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo, exento de piedras o cuerpos extrafios
de dimensiones notables. Para esto se haran capas no mayores de 0,15m de espesor, compactandolo con vibro-
apisonadores, planchas o rodillos vibratorios. No se permitiré el uso de pisones manuales.

Teniéndose en vista que, antes de la conclusion definitiva de la obra, la tuberia debera ser examinada a través de ensayos
apropiados, no se hara el relleno total de la zanja hasta que se hayan efectuado las pruebas correspondientes y las
eventuales pérdidas de las juntas hayan sido detectadas y corregidas y el recubrimiento se ejecutara en las partes
centrales de los tubos dejando las juntas a la vista y asi garantizar la estabilidad de la tuberia cuando esté sujeta a los
esfuerzos debidos a la presion interna del agua durante los ensayos. Efectuados éstos, se procedera al relleno total de la
zanja.

La compactacion podra ser hecha manualmente mediante pisones de madera, hierro fundido u hormigén y
mecanicamente a través de equipos mecanicos de impacto, de presion o vibratorios.

3. Colocacion de tuberias.

La Empresa Contratista debera obedecer rigurosamente las instrucciones de los fabricantes para la perfecta colocacion de
los tubos y accesorios.

Antes de que las tuberias y accesorios sean bajadas a la zanja para su colocacidn, cada unidad sera inspeccionada y
limpiada, elimindndose cualquier elemento defectuoso que presente rajaduras o protuberancias. También se efectuara
una limpieza del interior de la tuberia con instrumentos de aire a presién y las uniones deberan estar convenientemente
lubricadas. La tuberia sera extendida a lo largo de la zanja antes de su lanzamiento en ella debera ser lanzado en la zanja
de forma tal, que horizontalmente no tenga un completo desarrollo rectilineo, con el objetivo de garantizar la flexibilidad
necesaria que permita los movimientos debidos a los efectos de dilatacion o contraccion de las tuberias.

Las tuberias irdn asentadas sobre un colchdn de arena de 10 cm., en suelo normal.

Durante el proceso de instalacion, todas las lineas deberan permanecer limpias en su interior. Los extremos opuestos de
las lineas seran sellados temporalmente con tapones, hasta que se reinicie la jornada de trabajo, con el fin de evitar el
ingreso de elementos extraiios a ella.

En las excavaciones con presencia de agua de la napa freética se hara necesario el rebaje de la misma hasta un nivel que
permita el manipuleo y la instalacidon de las tuberias, no obstante la excavacion debera sobrepasar cerca de 10 cm. esta
profundidad la que sera rellenada con piedra triturada, sobre el cual ird colocado el colchén de arena, de apoyo de la
tuberia.

En el caso de suelo rocoso, una vez alcanzada la profundidad de asentamiento, la excavacion debera sobrepasar cerca de
10 cm. esta profundidad siendo este espesor substituido por arena. La tuberia estara ademas, lateralmente, protegida de
laroca por una capa de arena de altura igual a su diametro exterior.

El fondo de la zanja debera ser regularizado y no contener piedras sueltas u otros materiales extrafios.

Las uniones entre tubos, y entre tubos y accesorios, seguiran las instrucciones de los fabricantes. La Empresa Contratista
esta obligado a utilizar los equipos recomendados por ellos para los cortes de los tubos y el moldeo de las puntas de los
mismos. Antes de la colocacién de las vélvulas se debera verificar su perfecto funcionamiento.

20. Provision y Colocacion de tuberias y accesorios.

La tuberia serd de PVC rigido junta elastica JEI (Junta Elastica Integrada) en goma SBR color ocre. Su ubicacidn
planialtimétrica es la sefialada en los planos respectivos. Los diametros, en ningln caso, podran ser cambiados sin la
aprobacién de la Fiscalizacién/Supervision.

Las tuberias seran enterradas y sin presion (conducto libre). La rigidez de los tubos obedecera a la tabla siguiente:

VER ANEXO

Los tubos deberan presentar: Eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos, seccion transversal circular y
uniforme y espesor uniforme.

Las superficies internas y externas de los tubos de PVC rigidos seran lisas y no presentaran los siguientes defectos:

Fisuras, fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacion, sefiales de
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reparaciones.

La campana del tubo, en el lugar de colocacidn del anillo de goma, segun el caso, debera ser lisa y adecuada para no dafiar
el anillo durante el montaje de la junta elastica; también debera tener formato y dimensiones tales que la junta con el
anillo de goma satisfaga los Ensayos de Estanqueidad combinados con los de deformaciones establecidos por las Normas.

La espiga de los tubos debera ser levemente chanfleada, lubricada, lisa y adecuada, para no dafiar el anillo de goma en su
montaje.

Todos los productos a ser utilizados deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno
de ellos, y ademas con certificacion 1SO 9001 vigente.

21. Accesorios de PVC Rigido
La presentacion de los ramales y accesorios debera ser la siguiente:

= Todos los ramales y accesorios deben ser de cuerpo compacto y de una sola pieza.

= Deberan presentar las mismas indicaciones que las de los tubos.

= Se consideraran obligatorios y aplicables los requisitos quimicos, fisicos y mecanicos de las materias
primas en las Normas respectivas.

= Los extremos de los ramales y accesorios, en el lugar de colocacién del anillo de goma para las juntas
elasticas, seran lisos y adecuados de modo que no dafie el anillo de goma durante el montaje.

= Las conexiones entre la caja de inspeccidn y la red colectora, que no se realicen en Pozos de Visita, llevaran los
siguientes accesorios:

= Abrazadera o sellin de acuerdo al diametro de la red x 100 mm.

= Adaptador para sellin y tuberia de 100 mm.

= Tramo corto de tubo de PVC seglin norma.

= Curva 90° x 100 mm, para tuberia segiin norma.

= Tramo corto de tubo de PVC seglin norma.

= Tapdn macho de 100 mm, para tuberia seglin norma.

22. Colocacion VER ANEXO

Deberad merecer especial cuidado la bajada de los cafios al fondo de la excavacion evitandose los golpes que puedan
perjudicar su resistencia y su inalterabilidad con el tiempo. Las operaciones de carga, descarga y transporte deberan
hacerse usando los medios adecuados, segun el peso y longitud de las piezas a manejar, de tal forma que las piezas
especiales no sufran golpes ni deterioros.

De una manera general, las tuberias deberan ser asentadas con su generatriz inferior alineadas con el eje de la zanja
excavada entre registros de inspeccion y las campanas (bolsas de las juntas) colocadas en huecos previamente
preparados, asegurando un

apoyo firme y continuo a las paredes de los tubos, para que sean movilizadas las reacciones de apoyo en la parte inferior
de la tuberia y en las laterales del terreno que las rodea, excepto en los huecos de las juntas. No se permitirad acufiar o
calzar las tuberias después de asentarlas sobre el terreno. El arreglo del fondo de la zanja se hara a mano, tanto si va a
servir de apoyo a la tuberia como a algln tipo de cama para asiento de los tubos.

Si se encuentra tierra suelta y blanda u otro tipo de suelo no apto, se excavara la zanja hasta un terreno de fundacién
adecuado y se lo llenara con material de préstamo, debidamente compactado o adensado, en caso de ser éste un material
arenoso, para conformar la cama o asiento de la tuberia y que no podra tener menos que 10 cm de espesor.

Los tubos seran cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazdndose los deteriorados. La colocacidn
de la tuberia se comenzara por la cota mas baja de los tramos y de tal manera que la campana quede situada en la cota
mas alta del tramo.

La colocacion de tuberias de PVC rigido con junta elastica debe realizarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
23. Pruebas arealizar.

Una vez instaladas, todas las cafierias seran sometidas a un ensayo de hermeticidad, cuando la zanja ya esté, rellenada
hasta la cota definitiva. El ensayo podra ser efectuado antes de reparar el pavimento. Se debera taponar los extremos.

El ensayo completo y satisfactorio de todas y cada una de las secciones de la cafieria, serd una condicién previa para la
recepcion de la obra. En las secciones que no pasen satisfactoriamente el ensayo, se efectuaran las reparaciones o se
reemplazaran los materiales defectuosos, seglin la necesidad. Los ensayos de hermeticidad se repetiran todas las veces
que sean necesarios, hasta satisfacer los requisitos.
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Se tomaran todas las medidas necesarias para evitar dafios a las juntas, la flotacion de la cafieria o cualquier otro efecto
dafiino mientras se efectlen los ensayos de las cafierias y registros.

Se podra elegir cualquiera de los métodos de ensayo descritos a continuacion, con la salvedad de que el método de aire a
presion sera obligatorio en los casos en que la diferencia de cotas entre los extremos de la cafieria causara presion excesiva
en las partes bajas, si se empleara el ensayo hidrostatico.

1. Ensayo Hidrostatico

La seccidn a ensayarse se preparara taponando el extremo de la cafieria en el registro aguas abajo, y en el registro aguas
arriba de los extremos de todas las cafierias, menos el de la seccidn a ensayarse. En partes de escasa pendiente, dos 0 mas
tramos de cafieria podran ser ensayados simultaneamente.

Si la pendiente entre dos registros es tal que causara una presion superior a 3 m de columna de agua en cualquier porcidn
de la cafieria, se empleara el método de ensayo por aire comprimido. La seccién preparada segtn lo indicado mas arriba se
ensayara llenando con agua el registro aguas arriba, hasta una altura de 1,50 metros por encima de la parte superior del
cafio o por encima del nivel de la napa fredtica, seglin cual sea el mayor. El agua se introducira en la seccién a ensayarse,
por. lo menos cuatro horas antes del periodo de ensayo oficial, con el propésito de permitir que la cafieria se sature. La
pérdida de agua admisible en una cafieria a gravedad no sera superior a 1.100 lt/cm de didmetro/km/24 horas. Para el caso
de que se estén utilizando tuberias con materiales que absorban agua, ésta debera ser descontada del valor de pérdida
total admisible.

La pérdida de agua se determinard midiendo la cantidad de agua de reposicion necesaria para mantener el nivel
constante.

Si el primer ensayo demuestra una pérdida excesiva, se permitira vaciar la seccion y ensayar el registro de aguas arriba en
forma separada. Para esto, se taponaran todas las cafierias que terminan y comienzan en dicho registro y se llenara el
mismo hasta el mismo nivel establecido para el ensayo de la cafieria. se determinara la pérdida en el registro. La pérdida
en el registro podra ser deducida de la pérdida total de la seccidn, para obtener la pérdida de la cafieria en si.

Después de este ensayo se impermeabilizara el registro. Los registros que no se llenen con agua durante los ensayos de la
cafieria, se ensayaran separadamente en la forma arriba sefialada.

En las zonas donde exista napa freatica alta, se excavara un pequefio pozo adyacente al registro de aguas arriba, 24 horas
antes de efectuar el ensayo. La altura de ensayo de 1,50 m especificada se medira a partir del nivel de agua freética
existente en el pozo.

2. Ensayo por Aire a Baja Presion.

El equipo y los instrumentos a ser suministrados incluiran, pero no se limitaran a lo siguiente: tapones; compresor de aire;
mandmetro de calidad de ensayo, con un rango de 0 a 15 psi, con subdivisiones de 0,10 psi y una precisioén de 0,04 psi, y
sera certificado por un laboratorio de confianza por lo menos cada 6 meses; crondmetro; accesorios y dispositivos de
control de aire necesarios.

También se incluira un dispositivo de seguridad conectado con el equipo de prueba y con la cafieria ensayada que limite la
presion aplicada a no mas de 10 psi.

El equipo de ensayo se ubicara sobre la superficie del terreno y estara disefiado de tal manera que permita dejar escapar
todo el aire comprimido de la cafieria, sin que para ello el personal tenga que entrar en el registro.

Se ejercera especial cuidado para asegurar los tapones de tal manera que no sean expelidos por el aire comprimido. No se
permitira la entrada de personal en los registros mientras la cafieria esta, bajo presion. En las zonas donde la napa freatica
sea alta, se determinara su altura en la forma ya indicada. La presion equivalente del agua fredtica en psi se determinara
multiplicando la altura de agua freatica sobre la parte superior del cafio, expresada en metros, por la constante 1,42.

El aire se admitira lentamente en la cafieria taponada hasta alcanzar una presion de 4,0 psi, por encima de la presion del
agua fredtica que sumerja la cafieria. Se esperara por lo menos dos minutos antes de proceder, para permitir que se
estabilice la temperatura.

Se determinara la pérdida de aire midiendo el tiempo que tarde la presion en descender de 3,5 psi a 2,5 psi, ambos por
encima de la presion del agua freatica.

La cafieria se considerara aceptable si el tiempo asi determinado no es menor que los valores dados en la Tabla que sigue:

1. Diametro de la Cafieria 2. Minutos
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3. 150 mm 4, 3.00

5. 200mm 6. 3.00
7. 250mm 8. 3.50
9. 300mm 10. 4.00

Los registros, en los tramos de cafierias ensayados por aire, deberan ser sometidos a los ensayos hidrostaticos sefialados
en el parrafo del ensayo hidrostatico, en forma unitaria.

14. Mediciones de la calidad del efluente tratado

Deberan realizarse el monitoreo de la calidad del efluente tratado, por medio de analisis laboratoriales, por un periodo de
12 meses, después de que el sistema esté funcionando satisfactoriamente, a cuenta de la empresa contratista, a fin de
medir la eficiencia de la Planta de Tratamiento de Efluentes Hospitalarios, y poner a punto la misma. El Plan de Monitoreo
debe ser lo mas representativo posible, y debera ser entregado conjuntamente con la oferta.

Los resultados de los analisis laboratoriales deberan ser realizados en un laboratorio certificado y ser entregados, firmados
por los representantes de la empresa contratista, al Contratante.

1. Pruebas, regulaciones, capacitacion, puesta en marchay garantia

Todos los equipos de la Planta deben ser respaldados por un Fabricante reconocido Mundialmente en el rubro de Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales con un minimo de 20 afios de experiencia en el disefio y fabricacion de equipos. La
instalacion final de la planta debe contemplar 1 afio de Garantia de defectos de materiales y uso comenzando desde la
fecha de la Recepcién Final, asi como la operacién y el mantenimiento rutinario diario/semanal/mensual por el plazo de un
afio.

Si un componente o parte resultare defectuoso durante este periodo de Garantia, sera reparado o reemplazado sin costo
alguno para el Hospital. El proveedor/fabricante tendra la opcidn de requerir la/s pieza/s defectuosa/s, para su evaluacion
técnica en la fabrica o con el proveedor de la pieza.

El oferente podra especificar las condiciones generales y especifica del alcance de su Garantia para evaluacién del comité.

El adjudicado regulard todo el equipamiento del sistema de control, y verificara su operacién antes de la puesta en
marcha; todas las pruebas, regulaciones y ajustes se completaran antes del comienzo de la prueba de recepcidn; todos los
sistemas deberan ser comprobados y verificados en su correcta operacion.

Se debe contemplar en la oferta el Servicio de Mantenimiento de la planta para el primer afio sin cargo alguno para el
Hospital desde la fecha de la Recepcion Final del bien. Todo trabajo debe ser realizado por personal capacitado por el
Fabricante/Distribuidor local. El Servicio de Mantenimiento debe incluir una inspeccién semanal y ajustes recomendados
por el Fabricante. Después del primer afio, este servicio sera licitado y el proveedor podra participar del mismo.

El proponente adjudicado instruira a los técnicos de mantenimiento de la Direccion de Infraestructura del Hospital Distrital
de Villa Elisa, sobre la adecuada operacién y mantenimiento de estos sistemas, mostrandole su funcionamiento en el
terreno. Para ello, antes de la terminacién de las obras y la recepcidn final, el proponente adjudicado proveerd a lo menos
20 hs de instruccidn formal (con entrega de un manual de operacidn y mantenimiento, como asi también de todo material
de apoyo), sobre la Planta de Tratamiento de Efluentes Hospitalarios, a los técnicos asignados por parte de la Contratante.

El adjudicado deberd adjuntar un presupuesto mensual valorizado en guaranies, en gastos de mantenimiento, suministros
y otros que permitan el normal funcionamiento de los equipos objeto de la convocatoria asegurando la calidad del
efluente tratado.

En caso de que la Planta de tratamiento de Efluentes hospitalarios del Hospital Distrital de Villa Elisa presente algln
inconveniente en su funcionamiento, La Contratista debera garantizar la continuidad del proceso de tratamiento
presentando para el efecto un plan de contingencia que sera aprobada previamente por la Contratante.

2. Condiciones de trabajo

81/109



Las dependencias del Hospital Distrital de Villa Elisa estaran en plena operacion, y se persigue mantenerlas asi durante la
ejecucion de obras. Por lo tanto, el proponente adjudicado considerara cuidadosamente las condiciones propias del
establecimiento en la coordinacion de los horarios de trabajo y otros aspectos de interés para las labores constructivas.

15. Jardineria ver anexo
Justificacién

La planta de tratamiento de efluentes sanitarios del Hospital Distrital de Villa Elisa constituye en si una medida de
mitigacion a la problematica de la disposicion final de los efluentes del servicio de salud.

Con el propdsito de mitigar eventuales olores e instalar un espacio verde que aporte al mismo tiempo belleza la
Contratista establecera un espacio verde de plantas aromaticas segun las especificaciones siguientes.

Espacio disponible

En el espacio sefialado en el plano, a lo largo del trayecto de entrada y salida de camiones técnicos, lateral al muro que
linda con el predio de la iglesia. La fraccion en una franja de 2 metros de ancho por 59 metros de largo, haciendo un total
de 118 m2 aproximadamente.

VER ANEXO
La distribucidn de especies vegetales y la densidad se indica en la figura siguiente:

Especificaciones

1. ElpH de suelo debe ser corregido entre pH 5,5y 7,5.

2. Elsuelo debe ser preparado hasta conseguir una composicién franco areno humifero.

3. Se debera incorporar materia orgénica, abonos y/o fertilizantes organicos suficientes lograr la optimizacién del
sustrato.

Se debera prever conexion a distribucién de agua para asegurar el mantenimiento del riego.

Se plantara en forma de hileras con las especies y densidades indicadas en la figura anterior.

La contratista debera prever una reposicién del 15% de las plantas por cualquier afectacion.

Se realizard mantenimiento y fertilizacién mientras dure el plazo de las obras.

El mantenimiento consiste en riego, limpieza de malezas y podas.

El cumplimiento de este componente sera responsabilidad del especialista ambiental.

10. Elcumplimiento sera reportado dentro del componente ambiental en el informe correspondiente, seglin plazo.

e A

16. Prevencion de incendios

La Contratista deberd realizar el Proyecto de prevencién contra Incendios (PCI) correspondiente a la planta de
tratamiento, y las gestiones de su aprobacion por las instituciones estatales correspondientes.

Los delineamientos del proyecto de PCl, deberan estar ajustados a las Disposiciones Legales vigentes en la materia como
asi también a las ordenanzas del Municipio de Villa Elisa.

17. Limpieza Final
Los trabajos a ser realizados consistiran en:

= E| Contratista debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la inspeccion referida a la recepcién

provisoria de la obra.

Limpiara drenajes pluviales, asi como las obras disipadoras de energia hidraulica.

Limpiara las areas exteriores y lavara con agua a presion las areas de veredas y rastrillara las areas ajardinadas.

Limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion o el uso de obras temporarias.

Eliminara todo rastro de morteros y demolera las canchas de preparacion de mezclas que pudiera haber utilizado,

restituyendo la tierra a su estado original.

Retirara de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones temporarias.

= La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Durante la
construccidn estara prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos de la construccion.

Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcién provisional de la misma, el Contratista estara
obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general que incluye los
trabajos que se detallan en las especificaciones particulares. Se incluyen en este item todos los Utiles y materiales de
limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria,
vidrios, etc. Esta limpieza abarcara bafios, aberturas, vidrios, pisos, mamparas, areas exteriores, etc.

Una vez concluida la limpieza, el Contratista cerrara todas las puertas con llave y entregara a la Fiscalizacion/Supervision
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de Obras un llavero conteniendo todos los juegos de llaves en duplicados con sus respectivos rétulos identificadores.
Los pisos, artefactos y azulejos deben ser lavados, las cerraduras libres de machas de pinturas y otros.
Las instalaciones eléctricas, de agua y de desagiies deben ser probadas antes de su entrega.

Quedara a cargo del Contratista el traslado de los materiales de demolicién fuera del lugar de los trabajos o en otros casos,
donde la Fiscalizacion/Supervision de Obras asi lo ordenara.

18. Trabajos finales

1. Retiro de materiales, maquinarias y herramientas

Una vez terminada la obra, seran retiradas todas las maquinarias y herramientas de la zona de obra, por cuenta y medios
del Contratista.

2. Retiro de vallado

Lo mismo para el vallado, sera desmantelado y retirado todo el vallado perimetral, una vez que haya terminado la
obra, a fin de limpiar posteriormente todo el predio, dejando limpio y sin restos del vallado perimetral, por cuenta del
Contratista.

Retiro de Cartel de Obra y Construcciones Provisorias

Una vez terminada la obra, sera obligacion del contratista el retiro del cartel de obra, lo mismo el desmonte y traslado
de los obradores y debera dejar la zona bien limpia y libre de malezas, escombros o basuras. El desmonte y traslado de
todas las obras provisorias queda a cuenta del Contratista.

19. Gestiones administrativas en ande, ERSSAN y municipalidad de Villa Elisa.

La Contratista debera gestionar ante las instituciones mencionadas la presentacion de las documentaciones para el
cumplimiento de las normativas vigentes a los efectos de obtener las licencias, permisos y habilitaciones
correspondientes.

El inicio del cdmputo de los plazos del presente contrato, que tiene el contratista para iniciar la obra, se computa
indefectiblemente desde el acta de inicio, esto se dara una vez que haya concluido y aprobado el disefio ejecutivo
conforme a los delineamientos establecidos.
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N erios técnicos d ‘bilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segliin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

DESCRIPCION

El disefio, construccion y operacion de la PTE deberan dar cumplimento a todas las especificaciones y normas vigentes
en la Republica del Paraguay, especialmente la Resolucion SEAM (hoy MADES) N° 222/02 y la Ley n° 3361/2017 De
residuos generados en los establecimientos de salud y afines y su Decreto Reglamentario N° 6.538/11 Por el cual se
reglamenta la Ley N° 3361/2017 de residuos generados en los establecimientos de salud y afines.

El Contratante establecera el procedimiento para la aprobacion del disefio, construccidn y operacion de la PTE.

La Contratista esta obligada a cumplir estrictamente:

e Las Especificaciones técnicas ambientales y sociales particulares formuladas en el disefio.
¢ Las recomendaciones de la supervision ambiental del MSPyBS.
e La misma deberd incorporarse como parte documental el REGISTRO DEL MADES

I I I.[- e l I . I I I. .I I ! I.[. .

e Unidad solicitante: La Directora General del Hospital General de Villa Elisa, solicita la inclusién del presente
llamado de Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social).
e Justificacién de necesidad: Mediante el presente llamado se pretende satisfacer una necesidad urgente que tiene el
Hospital Distrital de Villa Elisa de desechar y disponer sus efluentes cloacales y residuales que se generan
diariamente, a través de una planta de tratamiento de efluentes que pueda encargarse del tratamiento y disposicion
final, tanto de los residuos liquidos como de los sélidos sin afectar al medio ambiente. Cabe destacar que esta obra
es de suma importancia para el citado centro médico asistencial, pues el sistema actual de depdsito de residuos
cloacales se encuentra colapsado.
Justificacién de planificaciéon: En cuanto al llamado responde a una necesidad especial pues incluye el disefio,
construccion/instalacion de una Planta de Tratamiento de Efluentes que funcionara por tiempo indefinido hasta que
se requiera de su sustitucion. El lamado incluye la operaciéon y mantenimiento del mismo por el plazo de 365 dias.
Justificacion de las especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas establecidas son resultantes de un
trabajo especial en consideracién al tipo de obra que se pretende construir (Planta de Tratamiento de Efluentes). A
dicho efecto se han considerado llamados anteriores sobre el mismo objeto de construccién a los efectos de
establecer los delineamientos mas precisos posibles dentro del concepto general de este tipo de obras, pues en el
mismo se considera el lugar, la capacidad necesaria, la situacion actual, las proyecciones a futuro, la dindmica diaria
que tiene el Hospital Distrital de Villa Elisa y las condiciones de la zona. Todo ello desemboco en las especificaciones
técnicas del presente llamado.

Plan isen
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Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios NO APLICA

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada serda conforme a lo siguiente: A) Periodo de Disefio Ejecutivo B) Periodo de construccion,

equipamiento y montaje de la Planta C) Periodo de Operacién y mantenimiento de la Planta, seguin a las condiciones y
plazos establecidos.
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La obra de la planta de tratamiento se construira en el predio del H°D° y, el emisario dentro del Ejido urbano de la ciudad

deVi

lla Elisa, Departamento Central, desde el Hospital Distrital hasta su punto de vertido final.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la

obte

ncion y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

10.
11.

O oOe~NO WS

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

El "cddigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R

rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

¢ Para el Disefio: Informes de Avance.
¢ Para Obrasy equipamiento: Certificado de Obras mensual/final
e Para Operacién y Mantenimiento: Certificado de Operacién y Mantenimiento trimestral
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Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

mplimien

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Producto 1. Informe de Avance 30 dias calendario de la OIE

Certificado 1 Certificado de Obra 30 dias de la Orden de Inicio Fisico.

Certificado 2 Certificado de Obra 60 dias de la Orden de Inicio Fisico.

Certificado 3 Certificado de Obra 90 dias de la Orden de Inicio Fisico.

Certificado 1 Certificado de Operacion y Mantenimiento 1° Trimestre a la Recepcion Definitiva de la Obra
Certificado 2 Certificado de Operacion y Mantenimiento 2° Trimestre a la Recepcion Definitiva de la Obra
Certificado 3 Certificado de Operacion y Mantenimiento 3° Trimestre a la Recepcion Definitiva de la Obra
Certificado 4 Certificado de Operacion y Mantenimiento 4° Trimestre a la Recepcion Definitiva de la Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el

oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

88/109



1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el [lamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicidén publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacién a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electronica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucidon de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompaiiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente con
el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencidon de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
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C ., i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direcciéon General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.
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¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electronico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente

enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar
- /
Nntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de: 60% (sesenta por ciento)

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de 8 (ocho dias calendarios contados desde la emisidn de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante. La estimacién deberd indicar todos los pagos
a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas,
el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon r r

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay:

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos,
suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N°
2051/03, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de
seguros autorizada a operary emitir pélizas en la RepUblica del Paraguay: No aplica

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidén del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

a. Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Seguros contra dafios a terceros
(Responsabilidad Civil en Zonas de Obras) a) Lesion corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona Gs.
100.000.000.- b) Lesion corporal, incapacidad o muerte de 3 0 mas personales Gs. 500.000.000.- c¢) Dafios materiales
o cosas de terceros Gs. 100.000.000.- .

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

b. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Seguros contra accidentes de trabajo a) Invalidez permanente o muerte (por
¢/ persona) Gs. 100.000.000.- b) Gastos médicos (por ¢/ persona) Gs. 20.000.000.- c) Gastos de Sepelio (por c/
persona) Gs. 10.000.000.- .

c. Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construcciéon o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de Seguro contra los Riesgos en la Zona de Obras (CT.R.)Antes de iniciar la Ejecucion de los trabajos el
Contratista contratara un seguro sobre la totalidad de los trabajos contratados, incluyendo trabajos permanentes y
temporales y todos los materiales a ser incorporados, mediante una Péliza de Todo Riesgo (ALL RISK). Esta Garantia
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debera contar ademas de la cobertura Basica con cobertura para los siguientes riesgos fendmenos naturales y
remocion de escombros. Los montos de cobertura seran:a) En cobertura Basica, hasta la suma de Gs. 5.000.000.000.-
b) Por fendmenos naturales hasta la suma de Gs. 100.000.000.- c) Remocién de escombro (después de un siniestro)
hasta la suma de Gs. 80.000.000.- ndicar capital a asegurar] Es responsabilidad del Contratista ampliar la cobertura
de este seguro contra dafios ocasionados por rotura de maquinarias, equipos aparatos y equipos electrénicos,
eléctricos y otros, en funcionamiento en la zona de obras

Seguro de Garantia de Prestacion del Servicio de Operacién y Mantenimiento, por el 15% del valor del contrato a
partir de la puesta en funcionamiento de la planta por el término de 395 dias.Todas estas pélizas deberan llevar
insertas una clausula de aviso previo de 30 (treinta) dias antes de la cancelacion y/o suspension de la cobertura de
las mismas..

d. Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Haga clic aqui para escribir texto.

Franquicia: los montos de las franquicias estaran siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser
convenida entre el Contratista y la Aseguradora.

Pagos de Premios: Las Pdlizas definitivas se presentaran acompafiados de los recibos de pagos de los premios
correspondientes.

Reaseguros: De conformidad a lo establecido en la Resolucidon Ministerial N° 1526/09, Por la cual se reglamenta la
presentacion de las documentaciones respaldatorias de las diferentes Pdlizas de Seguros que son presentadas a
este Ministerio, las garantias solicitadas deberan contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores
establecidos 82 por la Superintendencia de Seguros en su Resolucidn N° 102/2009, debiendo presentar a este
Ministerio para su verificacion las siguientes Documentaciones en el formato requerido:

e a) Constancia emitida por el Corredor (Broker) del Contrato Automatico de Reaseguros, con la mencién del
Reasegurador Lider, pais de origen, porcentaje de participacion, calificacidn, y vigencia del referido documento.

b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado
en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participacion, y la nota
de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la
cobertura, indicando cargo, direccidn de e-mail, teléfono y fax del mismo.

Para la Péliza de todo riesgo en Zona de Obras, la Contratante serd designada coasegurador. El Contratista
entregara a la Contratante los certificados de seguro o copias de las pélizas como prueba de que las pdlizas
requeridas estan plenamente vigentes.

Incumplimiento de contrato por falta de renovacion de garantias.

¢ Si por la razén que fuere, las garantias contractuales no acompafian el plazo de vigencia del contrato, la
acreditacion de la renovacién efectiva e irrevocable de las mismas deberd ser presentada 30 dias antes del
vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacion en dicho plazo serd considerada incumplimiento
contractual y causal suficiente de rescision del mismo y ejecucidn de las garantias vigentes.

Se entendera como garantias contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en el parrafo
anterior a: las garantias de fiel Cumplimiento, de Responsabilidad Profesional, de anticipo financiero, de sustitucién
de fondo de reparo y a los seguros Contra Todo Riesgo, de vehiculos, de responsabilidad civil, o cualquier otra
garantia y/o seguro que sea expresamente solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.

e Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcién
provisional de las obras. El seguro C.T.R. debera permanecer vigente hasta la recepcion definitiva de las obras.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerard que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacion del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Ajuste de precios Los ajustes de precios se pagaran exclusivamente sobre la porcion expresada por el Contratista como
requerimiento de pago en moneda local (guaranies).

Los items a reajustar, cuyos precios basicos deben ser los vigentes al decimocuarto dia anterior de la apertura de las
propuestas, para los parametros de reajustes establecidos son:

Salario: insertar precio base
Gasoil: insertar precio base
Cemento Portland Tipo I: insertar precio base

Ajuste de Precios por Aumento de Salarios Locales En el caso que los salarios locales sean modiificados por una accion
oficial del Gobierno del Paraguay con posterioridad al decimocuarto dia anterior a la apertura de las propuestas y durante
el periodo siguiente hasta la terminacion del periodo oficial contractual, se hard un ajuste de pago por medio de la formula
que se indlica a continuacion:

Formula de Ajuste de Pago:

01=0, 20EpP

donde:

A = Ajuste del precio por aumento (o disminucion) en el costo de los salarios locales, en guaranies.

P = Porcentaje de aumento (o de disminucion) en los costos oficialmente establecidos para los salarios minimos locales
con relacion a aquellos en vigencia el decimocuarto dia antes de la apertura de las propuestas.

E = El costo estimado de trabajo a ser pagado ejecutado en el mes y meses inmediatamente posteriores al aumento (o
disminucion) en el monto oficial de salarios minimos locales, con base en el precio unitario establecido en la oferta. Si el
aumento (o disminucion) de los salarios minimos locales fuera en una escala variable para las varias clasificaciones de
mano de obra (o clasificacion segun una escala salarial) utilizada por la Direccion Nacional del Trabajo empleados en el
proyecto, la Fiscalizacion/Supervision determinard un promedio ponderado a ser utilizado en la Formula de Ajuste de Pago
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(Factor X) por aplicacion de los varios porcentajes de aumento (y/o disminucion) al nimero de empleados en cada
clasificacion (o en cada escala salarial) utilizada en el Proyecto. A fin de obtener el valor promedio ponderado de X a ser
utilizado en la formula de ajuste debera ser calculado en base a las planillas de pago al personal. Todos los aumentos (o
disminuciones) en los salarios minimos locales para empleados y obreros, serdn calculados y pagados en guaranies como
un ajuste mensual en el mes o meses siguientes a cualquier aumento (o disminucion) como se ha explicado anteriormente
y el Contratista no tendra el derecho, por ninguna razon, a ninguna otra forma de ajuste por tales aumentos (o
disminuciones).

Otros Aumentos de Precios Se efectuardn ajustes de precios debidos a variaciones de precios del gasoil, y cemento
Portland, a ser empleados en la Obra, con posterioridad al decimocuarto dia anterior en la apertura de las propuestas y
durante el periodo siguiente hasta la terminacion del periodo oficial contractual, de acuerdo al procedimiento adoptado
para cada uno de ellos y que se describen a continuacion.

Gasoil En caso que los precios del gasoil sean modificados por una accion oficial del Gobierno del Paraguay se hardn
ajustes de pagos por medio de la formula o método que se indica a continuacion:

Formula de Ajuste de Pago:

0=0,200 0=0
g

donde:
A = Ajuste del precio por aumento (o disminucion) del precio del gasoil, en guaranies.
E =Monto de los certificados a ser pagados, a partir del mes siguiente a la fecha de modificacion del precio.

B = Precio del gasoil a la fecha del decimocuarto dia anterior a la apertura de las propuestas, proveido por PETROPAR, en
guaranies.,

C = Precio oficial modiificado del gasoil, aumentado (o disminuido), proveido por PETROPAR, en guaranies.

Cemento Portland La férmula de ajuste de pago serd:

01=0,20M =0
0
donde:
A = Ajuste del precio por aumento (o disminucion) del precio del cemento Portland Tipo 1, en guaranies.

M = Cantidad de bolsas de cemento, empleado de acuerdo al Andlisis de Precios Unitarios en el periodo contemplado en la
certificacion a partir del mes siguiente a la fecha de modificacion de los precios.

B = Precio por bolsa del cemento Portland Tipo I, fijado por la Industria Nacional del Cemento a la fecha del decimocuarto
dia anterior a la apertura de las propuestas.

C = Precio por bolsa del cemento Tipo I, modificado, obtenido conforme a los nuevos precios establecidos por la Industria
Nacional del Cemento en el mes del certificado. El total de los ajustes de pago se calculard tomando como base de calculo
la certificacion correspondiente.

Para el pago, se procesard en forma independiente del mismo. Los certificados de ajustes que correspondan, deberan ser
presentados dentro de los 30 dias posteriores a la aprobacion del certificado mensual de trabajo.

Los importes que deben ser abonados al Contratista en concepto de ajuste de costos, serdn efectivizados en guaranies.

Si a la fecha de preparacion del certificado de ajuste, no se contare con los indices o valores definitivos, se elaboraran
ajuste a cuenta con los ultimos valores conocidos. En oportunidad de conocerse los valores definitivos se procedera a la
conclusion de la correspondiente diferencia de importe. Los precios B (Bdsicos) estaran acompaiiados de documentos y
certificados que los prueben

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no
estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se
corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los
plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de
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expiracion del plazo contractual de ejecucion.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
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notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

[<2 B ®, B N O]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago del Suministro se efectuara con fondos previstos en el Objetos de Gasto 522 asignados al Ministerio de Salud
Publica y Bienestar Social; y de conformidad al Plan de Caja; El llamado es Plurianual, sujeto de aprobacién al PGN del
ejercicio fiscal 2024.

EL OFERENTE adjudicado debera solicitar el pago mediante nota dirigida a la Direccién General de Administracion y
Finanzas, dicha nota deberd ser presentada en la Ventanilla Unica de Proveedores VUP de la Direccién General de
Administracion y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederd a registrarla en forma inmediata en el
Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remision o
Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepcion Final debidamente firmado por los responsables, al
momento de recepcién de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de
cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el
Departamento de Ejecucién de Contratos procedera a la aprobacién de las documentaciones que se encuentren en
condiciones para continuar con el proceso de pago. En aplicacion a lo establecido en el Art. N° 41 de la Ley 2051/03 "De
Contrataciones Publicas", se retendra el cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los
impuestos correspondientes, conforme se establece en el Art. 278 de la Ley 7050 /2023, que aprueba el Presupuesto
General de Gastos de la Nacidn, vigente para el Ejercicio Fiscal 2023.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

98/109



NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con lacldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

No Aplica

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacion de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

certificaci l

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

A) Los Certificados Mensuales de Trabajo, firmados por el Contratista, aprobado por el fiscal de Obra.

B) El Contratante tendra un plazo de 15 (Quince) dias calendario para emitir sus observaciones a cerca de los Certificados
Mensuales de Trabajo presentados por el Contratista, caso contrario seran considerados aprobados. C) Todo pago sera
procesado solamente después de la aprobacién del Fiscal de Obra.

Las Certificaciones Mensuales no incluiran las solicitudes de intereses por Mora. Las solicitudes de Intereses por mora
deberan efectuarse en un expediente independiente
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Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serda comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las
obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de Plazo de Ejecucion
de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones: La obtencidn de la Declaracién de Impacto
Ambiental, Aprobacién de Planos por la Municipalidad, Permiso de la ERSSAN, Permiso de ANDE, tramitados por la
empresa

Los plazos de ejecucion de las obras se comenzaran a contar a partir de la fecha de la orden de inicio fisico emitida por el
Contratante siempre que estén dadas las siguientes condiciones:

a) la entrega total o parcial de la zona de obras por el Contratante al Contratista, de conformidad a la programacién de
avance prevista.

b) La aprobacién del disefio ejecutivo de la obra y equipamiento.

Aclaracion: En el plazo de obras y equipamiento incluye plazos parciales
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M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos, y forma de calculo:Los montos de las multas
establecidas en esta seccidn tienen caracter de obligatorias y no reintegrables, es decir que, si el Contratista incumple con
las obligaciones contractuales sancionables, la Contratante aplicara automaticamente la multa conforme a la solicitud de
la Fiscalizacién/Supervision de obras, no pudiéndose suspender su aplicacion.Los montos de las multas se descontaran
directamente en el correspondiente certificado de pago del mes, de acuerdo al siguiente procedimiento: a) Los montos de
las multas se descontaran del monto del certificado a pagar en el mes correspondiente. Las multas referidas a las obras se
descontaran de los pagos de las obras de Construccidn y equipamiento del hospital, las restantes multas se descontaran
del pago del mantenimiento de las obras y equipamiento del hospital. B) Los montos de las multas expresadas en
Unidades de Multas (UM) se transformaran a guaranies mediante una tasa de conversion de tres por mil (3/1000) del salario
minimo vigente al momento del incumplimiento por cada UM.

Se presenta a continuacién un resumen de las multas del contrato. Los detalles y procedimiento de aplicacién de las
multas se desarrollan en las clausulas y capitulos indicados:

MOTIVO MONTO

Incumplimiento del plan de comunicacién con los usuarios UM
1.000/dia/infraccién

Falta de identificacién del personal o maquinaria UM
500/dia/infraccion

Incumplimiento del plan de sefializacidn, desvios de transito y vallado de obras UM
2.000/dia/infraccion

Incumplimiento de los suministros para la supervision UM
1.000/dia/infraccidon

Incumplimiento de los suministros para la Unidad Ejecutora UM
1.000/dia/infraccion

Incumplimiento de los informes relativos a la Disefio y Proyecto eejcutivo UM
5.000/dia/infraccién

Incumplimiento de la Presentacion y evaluacion del Proyecto Ejecutivo de PTEVE UM
5.000/dia/infraccidon

Incumplimiento de la Actualizacién del Programa de Trabajo y Plan Fisico Financiero UM
2.500/dia/infraccion

101/109



Incumplimiento de los Materiales y procedimientos de construccion de las obras UM
500/dia/infraccién

Incumplimiento durante el control fisico de las obras UM
1.000/dia/infraccién

Incumplimientos en las obras UM
1.500/dia/infraccidén

Incumplimiento del Programa de trabajo del operacién, mantenimiento UM
200/dia/infraccién

Incumplimiento en la provision de materiales, insumos, piezas de recambio, accesorios UM
requeridos durante el periodos de mantenimiento de las obras 200/dia/infraccion
Incumplimiento en la Ejecucidn De Las Obras Extraordinarias UM

500/dia/infraccion

Incumplimiento en el Plan de Comunicacién con los usuarios UM
1000/dia/infracion

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La
contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pago de cuotas mensuales

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Ministerio de Salud Publica y
Bienestar Social, Direccion de Recursos Fisicos, sitio en las calles Brasil y Pettirossi, Asuncion-Paraguay

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

102/109



SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PUNTO DE SUMINISTROS REQUERIDOS

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PUNTO DE SUMINISTROS REQUERIDOS

-  de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

TAL COMO SE DESCRIBE EN EL PUNTO DE SUMINISTRO REQUERIDO

ministr r ntratan nvi ntr

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

Duracién del periodo de movilizacién:

10 (DIEZ) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO
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Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

NO APLICA

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. L, < oria de Las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: Por Etapas-
Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: se daran recepcion provisoria en forma parcial .

La recepcion se efectuara en etapas, de acuerdo al cronograma de tareas presentado por la Contratista para la aprobacion
de la Fiscalizacion/Supervision

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidon provisional de las obras: Como indica en el Punto
Suministros Requeridos .

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: Como se indlica en el Punto Suministros Requeridos

R ion definitiv r

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 365 DIAS, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de:
Acorde a lo estipulado en el punto Suministros requeridos
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Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del

Ademads de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

NO APLICA

Resolucion de confli ¢ del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.
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2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidén o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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