

Unidad Operativa de Contrataciones

DICTAMEN JUSTIFICATIVO

INCUMPLIMIENTO DEL PAC DENTRO DEL PRIMER CUATRIMESTRE.

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) N° 03/2024 "ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE ENTRENAMIENTO DE VUELO" ID N° 448.631.

CONSIDERANDO que el presente proceso se encuentra previsto en el PAC Institucional con la denominación "ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE ENTRENAMIENTO DE VUELO", con fecha estimada de inicio en el primer cuatrimestre del corriente año.

Que, el PAC Institucional fue aprobado en fecha 25 de marzo del corriente año.


Que, el área requirente ha remitido todas las documentaciones para el inicio del llamado a finales del primer cuatrimestre al Dpto. de Licitaciones.

Que, las mismas han sufrido varias modificaciones en cuanto a especificaciones técnicas, formas de pago, plazo de entrega, los que fueron variando de acuerdo a las revisiones surgidas en esta Coordinación.

Que, las circunstancias señaladas han provocado un atraso en la conclusión del expediente administrativo para poder dar inicio al mismo.

Que, consecuentemente al no poder concluir el expediente administrativo en el tiempo necesario para continuar su difusión al Portal del SICP en el primer cuatrimestre y existiendo la necesidad de atender el requerimiento entendemos que se encuentra justificado el traslado del llamado que nos ocupa, al segundo cuatrimestre.

POR TANTO, y en atención a las consideraciones mencionadas, se concluye que el atraso en el inicio del presente proceso se encuentra debidamente justificado, dando así cumplimiento a lo establecido en el Art. 361 inc. c) del Decreto N° 1092/24 que dispone: "Las Convocantes deberán remitir cuatrimestralmente un informe del avance de la ejecución de los procedimientos programados en el PAC, en caso de que no se cumpliera el cronograma, deberán justificar a la DNCP, bajo responsabilidad el traslado del llamado al siguiente cuatrimestre".



Abg. Jorge Paiva
Coordinador UOC
DINAC