

Tabla 9 -Cuadro Comparativo extendido de Precios de Oferta –

"REMODELACION DE SALONES VIP DE RPPP Y READECUACION DE SALA CGTIC" - ID N° 467641

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Referencial (IVA incluido)	Precio Total Referencial	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES ING.)		SOLUCIO TECNOLOGIA S.A. (SOLUTEC)		YUKON S.A.		CORPORACION LEMURIA S.A.		NELSON F. SEGOVIA AZUCAS	
						Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.	Pr. Unit. Ofertante	Pr. Total Ofert.
1	Provision y colocacion de vallado perimetral	M2	8,00	90,389	723.112	69.599	556.792	72.311	578.488	187.077	1.496.616	72.300	578.400	67.800	542.400
2	Limpieza diaria permanente	UNI	30,00	331.290	9.938.700	755.093	7.652.790	265.012	7.900.000	249.436	7.488.080	265.000	7.950.000	245.500	7.455.000
3	Limpieza final	UNI	1,00	828.225	828.225	837.733	837.733	662.580	662.580	1.870.770	1.870.770	662.600	662.600	621.200	621.200
4	Desmonte de dispenser de papel seco manos	UNI	8,00	64.622	516.976	49.758	398.064	51.093	413.584	74.831	593.648	51.700	413.600	48.500	388.000
5	Desmonte de espejos	UNI	2,00	215.407	430.814	165.843	331.725	172.336	344.672	224.492	448.984	172.300	344.600	161.600	323.200
6	Desmonte de mesada de granito y bacha existente	M2	1,20	64.622	77.546	50.009	60.000	51.693	62.038	74.831	89.797	51.700	62.040	48.500	58.200
7	Desmonte de cielo raso	M2	4,50	34.356	154.602	26.454	119.043	27.485	123.083	31.180	140.310	27.500	123.750	25.800	116.100
8	Desmonte de artefacto electrico	UNI	4,00	6.817	27.268	5.249	20.996	5.454	21.816	43.651	174.604	5.500	22.000	5.200	20.800
9	Desmonte de griferia	UNI	2,00	64.622	129.244	49.758	99.516	51.688	103.395	62.359	124.718	51.700	103.400	48.500	97.000
10	Remocion de zocalo de granito	M2	10,00	64.622	646.220	49.758	497.580	51.688	516.900	43.661	436.610	51.700	517.000	48.500	485.000
11	Remocion de revestido	M2	9,00	13.181	118.629	13.576	122.184	10.543	94.905	11.224	101.015	10.500	94.500	9.800	89.100
12	Alisada base para revestido	M2	12,00	38.173	458.076	19.393	352.715	10.538	366.456	16.461	437.532	10.500	366.000	28.700	344.400
13	Provision y colocacion de revestido de porcelanato de 1,20m x 0,60m acinado rectificado	M2	12,00	565.236	6.782.832	415.233	5.222.795	451.190	5.426.200	224.380	2.750.560	452.200	5.426.400	424.000	5.088.000
14	Provision y colocacion de cieloraso junta tomada con argenta	M2	4,50	293.117	1.319.027	225.700	1.015.690	234.494	1.055.723	271.845	1.223.483	234.500	1.055.250	330.000	1.485.000
15	Provision y colocacion de pintura sintetica incluye estudio para interior para cielo raso	M2	4,50	50.989	229.451	40.500	180.000	40.791	183.500	47.392	213.264	40.800	183.600	38.300	172.350
16	Provision y colocacion de luces tipo spot de embudir dirigible	UNI	6,00	109.067	654.402	83.981	503.886	87.254	523.524	99.774	598.644	87.300	523.800	81.900	491.400
17	Provision y colocacion de luces tipo spot de embudir dirigible doble	UNI	4,00	429.450	1.717.800	310.676	1.322.704	343.560	1.374.240	461.457	1.845.828	343.600	1.374.400	350.000	1.400.000
18	Mano de obra de colocacion de luces	UNI	10,00	124.745	1.247.450	86.053	960.530	99.296	997.960	106.010	1.060.100	99.800	998.000	100.000	1.000.000
19	Instalacion y readequacion de artefacto para extraccion mecanica	UNI	2,00	323.110	646.220	248.791	497.582	254.488	516.976	266.851	533.702	258.500	517.000	242.400	484.800
20	Provision y colocacion de tiras led	m	4,00	125.972	503.888	56.993	387.992	100.778	403.112	89.774	359.095	100.800	403.200	125.000	500.000
21	Provision y colocacion de espejo retroiluminado	UNI	2,00	1.252.358	2.504.716	964.315	1.928.630	1.021.866	2.043.732	1.247.180	2.494.360	1.001.900	2.003.800	1.400.000	2.800.000
22	Provision y montaje de mesada de granito o marmol incluye bacha y accesorios	M2	1,50	1.944.659	2.916.989	1.500.000	2.250.000	1.555.727	2.333.591	1.870.770	2.206.155	1.555.700	2.333.550	1.458.500	2.187.750
23	Provision y montaje de griferia de alta gama con sensor de proximidad	UNI	2,00	4.305.407	8.610.814	3.315.161	6.630.322	3.444.326	6.888.652	4.115.694	8.231.388	3.874.900	7.749.800	3.229.200	6.458.400
24	Provision e instalacion de jabonera empotrable y porta papel higienico empotrable	UNI	4,00	532.654	2.130.616	410.140	1.640.572	426.123	1.704.492	498.872	1.995.488	426.100	1.704.400	399.500	1.598.000
25	Provision de basurero de acero inoxidable	UNI	3,00	795.096	2.385.288	612.227	1.836.681	616.077	1.908.231	685.940	2.057.817	636.100	1.908.300	595.400	1.789.200
26	Provision y colocacion de perchero de acero inoxidable	UNI	2,00	180.647	361.294	139.094	278.188	144.514	289.028	174.695	349.390	144.500	289.000	135.500	271.000
27	Readequacion de puertas de madera, incluye reparaciones, lijado y pintura	M2	8,50	47.929	407.306	37.000	314.500	38.391	316.324	44.888	381.548	38.400	326.400	36.000	306.000
28	Provision y colocacion de placa wpc ripado	M2	8,00	478.803	3.830.424	369.678	2.948.424	383.042	3.064.336	387.077	3.096.616	383.000	3.064.000	570.000	4.560.000
29	Provision y mano de obra de revoque de placa cementada	M2	12,00	239.047	2.868.564	184.759	2.217.108	191.858	2.302.496	239.458	2.873.508	192.000	2.304.000	180.000	2.160.000
30	Provision y colocacion de piso flotante simil madera	M2	4,50	381.793	1.718.068	293.834	1.322.703	305.386	1.374.237	187.072	841.847	381.700	1.717.650	330.000	1.485.000
31	Adorno, centro de mesa, micro esmaltado con planta artificial (orquidea)	UNI	2,00	428.450	856.900	310.676	621.352	349.560	699.120	411.569	823.138	349.600	699.200	332.100	664.200
32	Desmonte de pared de yeso acartonado	M2	4,20	27.812	116.810	28.600	120.120	22.250	93.450	37.415	157.143	22.200	93.240	20.900	87.780
33	Desmonte de cielo raso	M2	25,00	34.356	858.900	26.454	861.350	27.485	697.125	374.154	9.353.850	27.500	697.500	25.800	645.000
34	Desmonte de artefacto electrico	UNI	10,00	6.817	68.170	5.249	52.490	5.454	54.540	8.731	87.310	5.500	55.000	5.200	52.000
35	Remocion de zocalo de granito	M2	5,00	64.622	323.110	49.758	248.790	51.688	258.400	56.123	280.615	51.700	258.700	48.500	242.500
36	Provision y colocacion de zocalo de madera con dia III	m	30,00	42.570	1.277.100	31.778	953.340	24.056	1.021.680	42.404	1.272.120	36.200	1.086.000	31.000	930.000
37	Provision y mano de obra de pintura para zocalo	M2	4,00	47.989	191.956	36.951	147.804	38.391	153.564	39.913	159.640	38.400	153.600	36.000	144.000
38	Provision y colocacion de cieloraso junta tomada con argenta	M2	25,00	293.117	7.327.925	225.700	5.642.500	234.494	5.862.350	268.616	7.015.400	225.700	5.642.000	330.000	8.250.000
39	Provision y colocacion de pintura sintetica incluye estudio para interior para cielo raso	M2	25,00	50.989	1.274.725	89.261	365.525	40.791	1.619.775	47.392	1.184.800	40.800	1.020.000	38.300	957.500
40	Provision y colocacion de luces tipo spot de embudir dirigible	UNI	18,00	109.067	1.963.206	83.981	1.511.658	87.254	1.570.572	99.774	1.795.932	87.300	1.668.600	100.000	1.800.000
41	Provision y colocacion de luces tipo spot de embudir dirigible doble	UNI	8,00	429.450	3.435.600	310.676	2.645.408	343.560	2.748.480	461.457	3.691.856	343.600	2.748.800	350.000	2.800.000
42	Provision y colocacion de luces tipo lampara colgante de techo para sala	UNI	1,00	2.614.873	2.614.873	2.013.452	2.013.452	2.091.893	2.091.898	2.445.914	2.445.914	2.614.900	2.614.900	2.000.000	2.000.000
43	Provision y colocacion de luces tipo lampara colgante de techo esferico dorado para sala	UNI	3,00	265.160	795.504	204.179	612.537	212.134	636.402	224.360	823.140	204.200	692.400	200.000	600.000
44	Mano de obra de colocacion de luces	UNI	30,00	124.745	3.742.350	86.053	2.881.590	99.296	2.998.880	106.010	3.180.300	99.800	2.994.000	100.000	3.000.000
45	Provision y mano de obra de pared de yeso acartonado	M2	4,50	352.480	1.586.160	272.000	1.224.000	281.894	1.268.928	342.875	1.543.368	272.000	1.269.000	254.400	1.189.800
46	Provision y colocacion de pintura sintetica incluye estudio para paredes	M2	105,00	50.989	5.353.845	39.261	4.122.405	40.791	4.283.055	47.392	4.976.160	40.800	4.284.000	38.300	4.021.500
47	Provision y colocacion de tiras led	m	18,00	125.972	2.267.552	96.993	1.551.988	100.778	1.812.448	99.774	1.996.384	100.800	1.612.800	125.000	2.000.000
48	Provision y colocacion de espejo retroiluminado	UNI	4,00	1.252.358	5.009.432	964.315	3.857.260	1.021.866	4.007.544	1.247.180	4.988.720	1.001.900	4.007.600	1.400.000	5.600.000
49	Readequacion de puerta de madera, incluye reparaciones, lijado y pintura	M2	5,00	47.929	239.645	49.428	247.140	38.391	391.955	44.888	224.440	38.400	192.000	36.000	180.000
50	Provision y colocacion de placa wpc ripado para pasillo y sala	M2	21,00	478.803	10.054.863	369.678	7.742.238	388.042	8.043.882	387.077	3.028.817	359.100	7.541.100	25.000	10.920.000

Arq. Cristina Schiav
Subdirección de Infraestructura

Avda. Mcal. López e/Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre -3er. Piso
Asunción-Paraguay

Jazmin Kristina Lezo
Jefa de Relaciones Públicas

Tel. (595-21) 228 721

email: uoc@dinac.gov.py

DINAC

51	Provisión y mano de obra de revoque de placa cementada	M2	75,00	239.947	17.996.023	184.739	13.856.925	-23,00%	191.958	14.396.660	-22,40%	239.459	17.999.425	-3,22%	158.000	12.600.000	31.889	280.000	13.500.000	-24,52%				
52	Separador de ambiente, según detalle arquitectónico y especificaciones técnicas	UNII	2,00	3.476.500	6.953.000	2.676.905	5.353.810	-22,00%	2.781.200	5.562.400	-20,60%	3.174.073	6.348.146	-8,72%	2.433.000	4.867.200	-30,00%	3.500.000	7.000.000	0,68%				
53	Provisión y colocación de piso flotante simil madera	M2	180,00	381.733	61.077.280	293.934	47.029.440	-21,00%	305.365	48.881.760	-20,00%	187.077	29.932.320	-52,00%	395.000	58.400.000	-4,30%	380.000	60.800.000	-4,42%				
54	Adomo, cojín grande	UNII	2,00	436.267	872.534	335.925	671.850	-22,00%	349.014	698.028	-20,90%	406.077	816.154	-4,46%	349.000	698.000	-20,00%	350.000	700.000	-12,77%				
55	Adomo, cojín mediano	UNII	4,00	242.673	970.692	249.953	999.812	0,00%	194.138	776.552	-22,00%	226.693	907.972	-6,46%	194.100	776.400	-20,00%	200.000	800.000	-17,50%				
56	Adomo, cojín pequeño	UNII	2,00	150.512	301.024	115.894	231.788	-23,00%	120.410	240.820	-20,00%	149.862	299.724	-5,46%	120.400	240.800	-20,00%	125.000	250.000	-16,97%				
57	Adomo, Almohada handuti	UNII	2,00	545.330	1.090.660	419.906	839.812	-21,00%	436.266	872.532	-20,50%	545.018	1.090.036	-0,68%	436.300	872.600	-9,99%	450.000	900.000	-17,22%				
58	Adomo, Decoración de pared con espejo y cestas decorativas tejidas de fibra natural Karanday.	UNII	1,00	695.300	695.300	535.381	535.381	-23,00%	556.240	556.240	-20,00%	710.889	710.889	2,24%	556.200	556.200	-20,00%	550.000	550.000	-19,59%				
59	Adomo, Manita artesanal 100% algodón hecha a mano cruzada -POYVI	UNII	4,00	245.400	981.600	183.953	755.832	-23,00%	195.320	782.280	-20,50%	249.436	997.744	1,60%	196.300	785.200	-10,01%	200.000	800.000	-12,40%				
60	Adomo, Espejo artesanal, hecho a mano con fibras naturales de Karanday 80cm	UNII	1,00	381.733	381.733	293.894	293.894	-23,00%	265.366	265.366	-20,00%	388.628	388.628	1,20%	305.400	305.400	-20,00%	300.000	300.000	-21,41%				
61	Adomo, Espejo de Karanday Sol 80cm. Artesanía Paraguaya	UNII	2,00	231.767	463.534	238.720	477.440	3,00%	185.414	370.828	-20,00%	236.964	473.928	2,24%	185.400	370.800	-20,00%	200.000	400.000	-13,73%				
62	Adomo, Argel de cerámica color natural de 24 cm	UNII	1,00	190.867	190.867	146.867	146.907	-23,00%	152.694	152.694	-20,00%	189.572	189.572	-0,00%	152.700	152.700	-20,00%	175.000	175.000	-8,31%				
63	Adomo, Individual encaje ju flores	UNII	1,00	61.350	61.350	63.190	63.190	3,00%	49.000	49.000	-21,50%	62.359	62.359	1,64%	49.100	49.100	-16,97%	55.000	55.000	-10,33%				
64	Adomo, Bowl con tapa, palo santo	UNII	1,00	109.067	109.067	83.981	83.981	-23,00%	87.254	87.254	-20,00%	112.246	112.246	2,91%	87.300	87.300	-19,91%	100.000	100.000	-6,31%				
65	Adomo, Cuadro sagrada familia	UNII	1,00	681.667	681.667	524.889	524.889	-23,00%	545.334	545.334	-20,00%	810.667	810.667	18,23%	545.300	545.300	-20,00%	600.000	600.000	-11,62%				
66	Adomo, Planta con plantera artificial (mostera)	UNII	3,00	284.937	854.811	219.401	658.203	-18,00%	227.950	683.850	-19,00%	312.795	935.385	9,48%	227.900	683.700	-20,00%	230.000	840.000	-1,73%				
67	Adomo, centro de mesa, maceta esmaltada con planta artificial (orquídea)	UNII	1,00	429.450	429.450	330.676	330.676	-23,00%	343.569	343.569	-20,00%	436.513	436.513	1,64%	343.600	343.600	-18,47%	400.000	400.000	-6,82%				
68	Adomo, macetero trezado de Karanday	UNII	3,00	161.600	484.800	125.972	377.916	-23,00%	130.880	392.640	-20,00%	168.369	505.107	2,97%	130.900	392.700	-19,99%	130.000	540.000	10,00%				
69	Adomo, florero de cristal	UNII	2,00	197.683	395.366	152.215	304.430	-23,00%	158.146	316.292	-20,00%	199.549	399.098	0,50%	158.100	316.200	-20,00%	200.000	400.000	1,17%				
70	Adomo, ramo seco	UNII	2,00	115.883	231.766	119.339	238.678	3,00%	92.706	185.412	-20,00%	124.718	249.436	7,62%	92.700	185.400	-19,91%	100.000	200.000	-13,21%				
71	Adomo, alfombra grande	UNII	1,00	702.117	702.117	723.160	723.160	3,00%	561.894	561.894	-20,00%	729.600	729.600	3,91%	561.700	561.700	-19,91%	700.000	700.000	-0,50%				
Total por Grupo:				109.935.200		154.715.501		-22,62%		159.948.194		-20,00%		160.018.446		-19,90%		167.873.780		-16,04%		180.481.380		-5,73%

7.5 EVALUACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

7.1.1 EVALUACIÓN DE OFERTA NUMÉRICA DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

Se solicitó el desglose de precios a los oferentes en fecha 04/11/2025. El oferente DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS no presenta ítems con precios que superen los márgenes establecidos, tanto por encima como por debajo del precio referencial. Asimismo, se verifica que DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS presentó la oferta económica más baja en relación con el precio referencial establecido por la convocante.

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no responde la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro

7.5.2 EVALUACIÓN DE INHABILITACION DE DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS

Para el punto, se busca comprobar que los oferentes, directivos, representantes legales o beneficiarios finales no se encuentran inhabilitados para participar del proceso licitatorio o de contratar con el estado, según lo mencionado en el Artículo 19, de acuerdo a las limitaciones o prohibiciones que se contemplan en el Artículo 21 de la Ley

Avda. Mcal. López e/Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre -3er. Piso
228 721
Asunción-Paraguay



Arq. Cristina Schiavone
Subdirección de Infraestructura

Tel. (595-21) 228 721

Kristina Lezama
Jefa de Relaciones Públicas
DINAC

email: uoc@dinac.gov.py