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CRONOGRAMA DE AVANCE DE 0BRA
Mejoramiento de Vallado existente y reparaciones varias

Items Descripci6n
Unidad demedida

Cantidad
MESES

1 2

1

Cimiento de H° de ripio(0,40xO,20)

Metros ctibicos 30,3

2
Mamposterfa de nivelaci6n 0,15inladrillocomtin(h=0,40in)

Metros cuadrados 152

3

Poste prefabricado de HOAo(h=2,20in)

Unidad 154

4

Colocaci6n de tejido de alambre(h=1,80in),lnc]uyetensoresdealambregalvanizadoN°|2yalambredepuas(3hileras)

Metros cuadrados 378

5

Port6n metalico con tejido dealambre3,50x2,20in,port6n de1x220in

Unjdad 1
6 Desmonte de pjso existente Metros cuadrados 38

7 Relleno y compactaci6n meednica Metros cuadrados 38
•!,i,    ,,

8
Carpeta para asiento de pisoceramico

Metros cuadrados 3

9
Provisi6n y colocaci6 de pisocefamico

Metros cuadrados 38

10 Limpieza final de Obra
Unidad medidaglobal
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