DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Nº 2

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, el Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 41 de fecha 17 de agosto de 2023, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma SERVICIOS PARAGUAYOS S.A. (SERPAR S.A.), domiciliada en República Dominicana N° 1091 casi Concordia, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Berta Ortellado Madelaire, con Cédula de Identidad Civil N° 2.227.676, denominados en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio al Contrato Nº 8798/2022, inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1718/2022, para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE", bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El presente Convenio Modificatorio forma parte del Contrato N° 8798/2022, suscrito por el Contratante y el Proveedor en fecha 26 de setiembre del 2022, en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1718/2023, ID N° 414477, para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE", Lote 2.

Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El objeto del presente Convenio Modificatorio, consiste en ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio, en las siguientes condiciones:

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Precio Unitario Mensual Reajustado s/Resol. P/C/P/Nº 7632/2023 ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)	Plazo de ejecución del Convenio
2	1	EDIFICIO DPTO. DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL (Calle De Las Residentas) – Áreas Cubiertas y Libres.	Mes	36	6	5.285.183	31.711.098	11/09/2025 al 10/03/2026
2	2	EDIFICIO PRANA (Avenida España 1093) – Áreas Cubiertas y Libres.	Mes	36	7	13.348.261	93.437.827	01/09/2025 al 31/03/2026
	3	SALA MATERNAL Y GUARDERÍA INFANTIL DE LA ANDE (Avda. España 1178 c/ Padre Cardozo) – Áreas Cubiertas y Libres.	Mes	36	7	15.660.919	109.626.433	
	4	SEDE KUBITSCHEK (Avda. Kubitschek y 25 de Mayo) – Áreas Cubiertas y Libres.	Mes	36	7	11.027.277	77.190.939	
Monto total de la ampliación ₲ (IVA Incluido)								**311.966.297**

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

CLÁUSULA TERCERA: MONTOS.

El presente Convenio Modificatorio asciende a un monto total de ₲ 311.966.297 (guaraníes trescientos once millones novecientos sesenta y seis mil doscientos noventa y siete), IVA incluido.

CLÁUSULA CUARTA: SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio, permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay.

BERTA NOEMI ORTELLADO MADELAIRE
Firmado digitalmente por BERTA NOEMI ORTELLADO MADELAIRE
Fecha: 2025.06.11 08:46:14 -03'00'

Berta Ortellado Madelaire
C.I. N° 2.227.676
SERPAR S.A.
RUC N° 80019394-6

PRESIDENTE
Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

FRANCISCA DELIDA NOHEMI SORIA OLMEDO
Firmado digitalmente por FRANCISCA DELIDA NOHEMI SORIA OLMEDO
Fecha: 2025.06.17 08:27:06 -04'00'

CESAR GUSTAVO ZENA GONZALEZ
Firmado digitalmente por CESAR GUSTAVO ZENA GONZALEZ
Fecha: 2025.06.17 09:32:36 -03'00'