MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

## INFORME DE ADECUACIÓN DEL MONTO EN CONCEPTO DE REAJUSTES POR RAZONES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

La Unidad Administradora de Contrato, Unidad Ejecutora de Proyectos BID-DV emite el presente informe en el marco del **Contrato SG Ministro N° 416/2020** suscrito con la empresa **TOCSA S.A.** correspondiente al **Llamado MOPC N°46/2020**, ID N° 382.545

La UEP BID - DV ha emitido el Informe Técnico de fecha 03 de julio de 2024, por medio del cual se solicitó el reajuste de precios contratados como consecuencia de la aplicación de la fórmula prevista en el contrato correspondiente a los Certificados N° 16 Octubre/2022 al N° 27 Setiembre/2023 por el monto que totaliza la suma de Gs 67.444.739.092, IVA incluido.

El reajuste de precios de los certificados mencionados en el párrafo anterior cuenta con el informe previo favorable de la Dirección de Auditoría Interna según Informe DAT N° 54/2024 (folio 695) así como el parecer de la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen DAJ N° 9740/2024 (folio 699).

La Resolución N° 595 de fecha 22 de abril del 2024, aprueba el monto de Gs **55.232.167.495**, IVA incluido, en concepto de ampliación del Código de Contratación por Reajuste de Precios del Contrato S.G. Ministro N° 416/2020 del Certificado N° 01 Julio/2021 al certificado N° 15 Setiembre 2022.

Ahora bien, por razones de disponibilidad presupuestaria por Resolución Ministerial N° 1303/2024 de fecha 29/07/2024 se aprobó el reajuste de precio del Certificado N° 16 Octubre/2022 y monto del reajuste del certificado de obra de Gs **5.275.152.560** IVA incluido, quedando pendiente el reajuste de Precios del Certificados N° 17 Noviembre/2022 al Certificado N° 27 Setiembre/2023.

Se informa, que la disponibilidad presupuestaria actual aplicable al presente proceso asciende a Gs.**4.500.000.000** IVA incluido, motivo por el cual corresponde proseguir con los trámites administrativos para la aprobación del monto en concepto de reajuste correspondiente al Certificado N° 17 Noviembre/2022.

Cabe aclarar, que para el Certificado N° 17 Noviembre/2022 se realizará un pago parcial por las razones de disponibilidad presupuestaria indicadas en el párrafo anterior, conforme al cuadro detallado a continuación:

| Certificado | Mes/Año | Monto del Reajuste | Monto Parcial del Reajuste | Saldo del Reajuste |
|---|---|---|---|---|
| Certificado N°17 | nov-22 | 8.306.967.664 | 4.500.000.000 | 3.806.967.664 |

Lo indicado se realiza considerando la prohibición de comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlo, establecido en el inciso c), artículo 83°, de la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado".

La contratista manifiesta su parecer favorable a la aprobación parcial de los montos resultantes del reajuste de precios mediante Nota OF N°192/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024.

Por lo expuesto, se solicita la aprobación del monto en concepto de reajuste, por valor de Gs **4.500.000.000**.IVA incluido, correspondiente a los Certificados N°17 Noviembre /2022, que representa a la fecha un porcentaje de 0,84 % del monto total originalmente contratado.

El monto del reajuste acumulado hasta el presente es de Gs **65.007.320.0055** IVA incluido, que corresponde a la suma de los montos aprobados en las Resolución Nros. 595 y 1303/2024 y del parcial del Certificado N° 17 Noviembre 2022, que representa un porcentaje de 12,14 % del monto total originalmente contratado de Gs **535.646.409.506**, IVA incluido.

Fecha: 19 de noviembre de 2024.

**Ing. ALEJANDRO BORDÓN BOGADO**
**Coordinador**
**Unidad Ejecutora de Proye[illegible]ID-DV**