CONTRATISTA

CONSTRUCTORA GUEYRAUD

RUC: 399075-3
Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana
Telefonos (+595 21) 610263/4
ASUNCION - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Licitacion Publica Nacional ID: 405914

MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN HIDRÁULICO

CERTIFICADO N° 5

MES: JUNIO
Año: 2.023

Contrato N°: 12/2022
Fecha del Contrato: 16/12/2022 Fecha de Orden de Inicio: 10/2/2023

AVANCE DE LA OBRA:

a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	12,80%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	85,28%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES				MONTOS			
			Cantidad Contractual	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
		Unidad Medida Global					Gs.	Gs.	Gs.	Gs.
1	Excavación	Metros cúbicos		799,51	2.343,74	3.143,25	66.825	156.620.427	53.427.256	210.047.683
2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos		199,98	1.303,33	1.503,31	96.525	125.803.929	19.303.070	145.106.999
3	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad		2,00	9,00	11,00	500.668	4.506.012	1.001.336	5.507.348
4	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad		-	2,00	2,00	451.886	903.772	-	903.772
5	Remoción y Colocación con cordones nuvos prefabricados de H°	Metro lineal		12,60	230,28	242,88	77.814	17.919.008	980.456	18.899.464
6	Fresado de pavimento asfáltico	Tonelada		-	-	-	178.200	-	-	-
7	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados		-	4.402,19	4.402,19	136.620	601.427.198	-	601.427.198
8	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados		1.083,29	1.650,87	2.734,16	108.331	178.840.398	117.353.889	296.194.287
9	Base Telford = 0.25m	Metros cuadrados		1.113,07	4.106,05	5.219,12	124.963	513.104.326	139.092.566	652.196.892
10	Pavimento y badenes de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados		1.006,89	5.600,25	6.607,14	443.132	2.481.649.984	446.185.179	2.927.835.163
11	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal		69,40	178,01	247,41	362.890	64.598.049	25.184.566	89.782.615
12	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	Metro lineal		165,43	1.435,62	1.601,05	187.686	269.445.775	31.048.895	300.494.670
13	Riego de liga - imprimación(para regularizacion y p/carpeta asfaltica)	Litros		-	2.200,00	2.200,00	8.763	19.278.600	-	19.278.600
14	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120kg/m2	Tonelada		-	284,64	284,64	1.132.554	322.370.171	-	322.370.171
15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos		1.039,36	5.273,76069	6.313,12069	60.143	317.179.789	62.510.228	379.690.017
	TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL CERTIFICADO N° 05							5.073.647.438	**896.087.441**	5.969.734.879

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

CONTRATISTA
C. GUEYRAUD

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obra
Municipalidad de Asunción

FISCALIZADOR
ING. DIEGO VAZQUEZ
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

19-DIECINUEVE

57 (cincuenta y siete)

1 - UNO

constructora
ING. CARLOS GUEYRAUD

MESA DE ENTRADA
07 NOV 2023
D.G.A.F.
Hora: 1259 Fecha:

Asunción, 7 de noviembre de 2023

Señor
Edwin López Cattebeke, director
Dirección General de Administración y Finanzas
Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Presente
De mi consideración

Ref: CONTRATO UOC N° 12/2022 – "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO ID 405914 – LOTE 1"

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la empresa **Ing. Carlos V. Gueyraud C.**, a fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del **Contrato UOC N° 12/2022 "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO ID 405914"**, en cumplimiento con lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	**CERTIFICADO Nº 5**
DESCRIPCIÓN	**CONTRATO UOC N° 12/2022 – "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO" ID 405914 – LOTE 1**
CONTRATO N°	**12/2022**
MONTO DEL CONTRATO	**Gs. 7.000.000.000**
FECHA DEL CONTRATO	**16/12/2022**
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	**2167/22 – Intendencia, - 2487/22 Junta Municipal**
FACTURA CRÉDITO N°	**001-001-0001987**
MONTO DE LA FACTURA	**716.869.953 Gs. (setecientos diez y seis millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y tres)**

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

- Factura Crédito
- Formulario Renta
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Constancia de no adeudar al IPS
- Copia del contrato
- Informe de servicio personal (FIS)
- Constancia de prestadores de servicios (REPSE)
- CI del representante

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

Sin otro particular me despedirme de Ud., atentamente.

Ing. Carlos Gueyraud
Representante

Ing. Carlos Gueyraud C.
Representante

Charles de Gaulle 1.694 e/India Juliana – E-mail: contactos@constructoragueyraud.com – Tel: (+595 21) 610263/4