**nmm**

Consultora & Constructora

# MEMORÁNDUM

**A:** Ing. Carlos María Arrechea Ortiz – Gobernador

**PARA.:** Lic. Agustín Barreto - Secretario de Obras Públicas

**DE:** Arq. Norma María Medina - Fiscal de Obras

**FECHA:** 27/08/2.021

**OBJETO:** Informar.

En nombre y representación de la firma **NMM Consultora y Constructora** me dirijo a usted, a fin de informar, sobre lo establecido en el Contrato de Adjudicación Nro. 04/2021, Clausula Octava, apartado 8.4 (Certificaciones mensuales de las obras ejecutadas), sobre la presentación a consideración de la FISCALIZACION el CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA acompañado del ACTA DE MEDICION.

En este contexto, comunico, que el contratista de Obra, el Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne, con Contrato de Adjudicación Nro. 13/2021, Ampliación y Mejoramiento del Hospital Regional de San Juan Bautista - Misiones, con ID Nro. 399.463, con L.P.N. por Excepción Nro. 03/2021, **no ha presentado ninguna CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.-**

La presente comunicación lo realizo a fin de dar cumplimiento a los indicadores de seguimiento y cumplimento contractual.

Arq. Norma María Medina

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

GOBERNACIÓN DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Recib. 30-08-2021
09:44 hs.

Sr. Luis Salvador Galeano Amarilla
Matrícula Nº 28.739
Teléfono: 0975 702 233

Dirección: Cirilo Gil 323 – Asunción Paraguay. 0981558145 - 0213382836
Correo: nmrarquitecta@gmail.com